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Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
aktuellen Vermögensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 

Kosten Kostenprognose: 
Die Summe der Kosten der Prognose. 

Beauftragungsstand: 
Die Summe aller Beauftragungen. 

Zahlungsstand 
Die Summe der bezahlten Rechnungen. 

Kostenindikator: 
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar. 
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün und √, Abweichung größer 5 % = gelb 
und ! , Abweichung größer 10 % = rot und X.) 

Terminindikator: 
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich ge- 
planten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün 
und √, 1-3 Monate = gelb und !, über 3 Monate = rot und X) 

Prognose: 
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

Beschluss 
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB 
entnommen. 

Erläuterungen Kostenentwicklung: 
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube- 
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. 
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 

Terminpläne 

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt. 
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 
aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 
gemacht. 

Maßnahmenübersicht 

Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.
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Nr.
Maßnahmen- 

nummer

Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame 
Maßnahmen.

Maßnahmenstand Juli 2023
Budget 

Beschluss

Prognose 

Juli 2023

Prognose 

Juni 2023

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche 

Fertigstellung

Kosten-

indikat 

or

Termin-

indikat 

or

Veränderung 

gegenüber 

Vormonat

Seite 

im 

Bericht

Schulbaumaßnahmen

1 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4

2 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024 5

3 PM-21-00008 Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 6

4 PM-17-00029 Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025 7

5 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 50.578.024 50.393.769 01.07.2021 01.05.2024 8

6 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023 9

7 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024 10

8 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025 11

9 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. 

Seminargebäude

Genehmigungsplanung
49.698.000 49.698.000 49.698.000

12

10 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Genehmigungsplanung 21.056.000 21.056.000 21.056.000 13

11 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 14

12 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 15

13 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025 16

14 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.12.2023 17

15 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.10.2024 18

16 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausführungsplanung 10.110.300 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026 19

17 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.06.2024 20

18 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.08.2024 21

20 PM-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten abgeschlossen, letztmaliger Be 4.075.320 4.339.954 4.339.954 01.12.2021 01.07.2023 22

21 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung 

Turnhalle

Ausschreibungen / Vergaben
3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024

23

22 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 34.000.000 34.000.000 24

23 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.03.2024 25

24 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch 

und Abriss Altbauten

Entwufsplanung
112.708.000 112.708.000 112.708.000

26

26 PM-18-00076 G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW- 

Räume

Noch nicht begonnen
15.000.000

27

Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie

27 PM-21-00063 Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen Entwufsplanung 5.888.000 28

28 PM-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 5.205.044 5.205.044 01.06.2023 01.09.2023 29

29 PM-20-00010 Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren) Vorplanung 10.740.000 10.740.000 10.740.000 30

30 PM-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.875.000 3.875.000 01.12.2023 01.12.2023 31

31 PM-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 01.10.2023 01.02.2024 32

32 PM-19-00072 Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Im Bau 11.676.000 11.676.000 11.676.000 01.12.2025 01.12.2025 33

33 PM-20-00071 Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen Ausschreibungen/Vergaben 9.914.000 9.914.000 9.914.000 01.07.2025 01.07.2025 34

weitere Maßnahmen

35 PM-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 221.550.500 221.550.500 221.550.500 01.03.2018 01.12.2024 35

36 PM-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Ausführungsplanung 59.894.000 59.894.000 59.894.000 36

37 PM-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung VgV-Verfahren 37.146.323 37.146.323 37.146.323 37

38 PM-13-00046 Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 01.08.2024 01.12.2024 38

39 PM-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung VGV-Verfahren 26.000.000 26.000.000 26.000.000 39

richt
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 €
Beauftragungsstand 1.070.706 € 15%
Zahlungsstand 22.938 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 15%

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park 
PM-21-00036

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 06/2021

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der 

Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in 

Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden 

Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-

Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der 

Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten 

für das Gesamtprojekt vorgelegt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.812.211 € 40%
Zahlungsstand 705.505 € 15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

657.000 € 657.000 € 0 € 52% 100%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

170.000 € 170.000 € 0 € 0% 42%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 18% 51%

169.000 €
858.000 € 0 € 0% 3%

135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
169.000 € 0 € 5% 4%

858.000 €

577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 15% 40%

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle 
PM-20-00020

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023

Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Erläuterung Terminentwicklungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 €
Beauftragungsstand 1.166.960 € 18%
Zahlungsstand 62.161 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

0 € 0 € 0 € 0% 0%
6.645.000 € 6.645.000 € 0 € 1% 18%

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau 
PM-21-00008

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 06/2021 -

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. Im 

Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
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0 Monate

Zahlungsstand 3.846.947 € 14%
Beauftragungsstand 11.769.585 €
Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Juli 2023

43%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

332.700 € 134.300 € 43%

11%

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss

-58.650 € 38%
1.900.750 €
3.527.350 €

467.000 €

22.600 €
14.951.700 €

4.187.300 €
2.281.000 €

5.819.000 € -3.918.250 € 0% 0%
27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 14% 43%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
zu Prognose

Abweichungen
zu Prognose

3.586.000 € 88%

25% 25%
2.828.000 € 1.359.300 € 2% 2%

100.000 € -77.400 € 73% 77%
12.600.000 € 2.351.700 € 52%

2.072.000 € 209.000 €
51%

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C) 
PM-17-00029

09/2025

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022

Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6

Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer 

Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die 

Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

Erläuterung Terminentwicklungen

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. 

Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel 

(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in 

vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht 

Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung 

berücksichtigt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

7



Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 50.578.024 €
Beauftragungsstand 48.402.353 € 96%
Zahlungsstand 40.147.842 € 79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 25%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 41 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97%
25.147.371 € 21.532.679 € 3.614.692 € 73% 89%

3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100%
9.982.256 € 6.456.507 € 3.525.749 € 81% 100%

8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95%
1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
50.578.024 € 40.325.000 € 10.253.024 € 79% 96%

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte 
PM-11-00106

Erläuterung Kostenentwicklung
Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser 

Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, 

welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein 

weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen 

Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands 

deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich 

gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des 

mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass 

erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie 

nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025

Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen 

und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten 

nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben 

werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der 

Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu 

erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene 

Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 

5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht 

standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. 

Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine 

Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig 

gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

8



Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 8.470.523 € 81%
Zahlungsstand 4.369.189 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 75% 100%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000 € 15.000 € 0 € 87% 100%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 54% 100%

275.000 €
1.410.000 € 21.000 € 60% 100%

100.000 € 100.000 € 0 € 141% 100%
275.000 € 0 € 8% 9%

1.431.000 €

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 42% 81%

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 
PM-17-00052

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021

Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die 

Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht 

belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.

Erläuterung Terminentwicklungen

Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich 

ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den 

im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile 

H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und 

Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der 

künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und 

ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin 

zurzeit nicht prognostizierbar. Der 

Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 €
Beauftragungsstand 3.635.618 € 51%
Zahlungsstand 658.188 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 38% 77%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 € 25% 49%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 1% 73%

910.000 €
830.000 € 0 € 1% 64%

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 1%
910.000 € 0 € 9% 9%

830.000 €

1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 9% 51%

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung 
PM-18-00078

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023

Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat 

zugestimmt.

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat, 

da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 €
Beauftragungsstand 1.423.021 € 39%
Zahlungsstand 273.306 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

602.905 € 602.905 € 0 € 38% 67%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

84.990 € 84.990 € 0 € 48% 54%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 54%

724.295 €
500.535 € 0 € 1% 7%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
724.295 € 0 € 0% 44%

500.535 €

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 8% 39%

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 
PM-18-00077

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 

06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des 

Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen 

(DS 211039). 

Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch 

Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und 

einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9 

Monaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 €
Beauftragungsstand 4.757.618 € 10%
Zahlungsstand 3.601.814 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

8.235.000 € 8.235.000 € 0 € 18% 32%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.580.000 € 2.580.000 € 0 € 49% 41%
17.885.000 € 17.885.000 € 0 € 4% 4%

1.490.000 €
8.140.000 € 0 € 2% 3%

1.295.000 € 1.295.000 € 0 € 4% 4%
1.490.000 € 0 € 1% 1%

8.140.000 €

10.073.000 € 10.073.000 € 0 € 0% 0%
49.698.000 € 49.698.000 € 0 € 7% 10%

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude 
PM-18-00086

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im 
Rat, am 13.06.2023, beschlossen.

Erläuterung Terminentwicklungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 €
Beauftragungsstand 1.205.072 € 6%
Zahlungsstand 281.344 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

3.402.000 € 3.402.000 € 0 € 8% 30%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

546.000 € 546.000 € 0 € 0% 27%
6.815.000 € 6.815.000 € 0 € 0% 0%

2.603.000 €
3.094.000 € 0 € 0% 1%

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2.603.000 € 0 € 0% 0%

3.094.000 €

4.071.000 € 4.071.000 € 0 € 0% 0%
21.056.000 € 21.056.000 € 0 € 1% 6%

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude 
PM-18-00075

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im 
Rat, am 13.06.2023, beschlossen.

Erläuterung Terminentwicklungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 €
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 185.905 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

454.210 € 454.210 € 0 € 40% 86%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%

388.740 €
424.030 € 0 € 0% 0%

80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
388.740 € 0 € 1% 2%

424.030 €

326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 7% 15%

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 
PM-18-00074

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen 

Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“ 
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im 

Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt 

Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen 

werden derzeit ermittelt.

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus 

ergibt sich weiterer Zeitbedarf. 

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung 

("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) 

machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und 

führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 398.619 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 15% 51%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 1% 1%

841.000 €
1.176.000 € 0 € 13% 15%

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
841.000 € 0 € 1% 2%

1.176.000 €

1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 5% 11%

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude 
PM-18-00073

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erläuterung Kostenentwicklung

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die 
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein 

Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um 

ca. 5 Meter verschoben wird. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 €
Beauftragungsstand 4.699.170 € 33%
Zahlungsstand 1.077.482 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 34% 76%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

340.000 € 340.000 € 0 € 4% 50%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 61%

1.820.000 €
2.220.000 € 0 € 1% 3%

200.000 € 200.000 € 0 € 0% 9%
1.820.000 € 0 € 10% 10%

2.220.000 €

3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 8% 33%

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung 
PM-18-00072

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im 

Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die 

Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt: 

1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes 

2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt 

Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die 

Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes 

abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei 

Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 €
Beauftragungsstand 10.822.277 € 92%
Zahlungsstand 5.265.860 € 45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 45% 92%

2.593.308 € 0 € 22% 73%

1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 79% 100%
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 9%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

58.905 € 58.905 € 0 € 10% 10%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 68% 100%

705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%
2.593.308 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle 
PM-18-00064

Erläuterung Terminentwicklungen

Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von 

Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk 

Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares 

Ergebnis ausgeschrieben.

Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 06/2018

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen. 

Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen, 

welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden 

Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen 

ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung 

vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung 

ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich 

ab.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
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Erläuterung KostenentwicklungProjektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.364.450 € 76%
Zahlungsstand 3.741.490 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

92.000 €
9.165.000 €

747.129 €

185.000 €
3.866.000 €

3.384.094 €
4.167.777 € 1% 97%

0 € 36% 64%3.866.000 €

784.777 €

35.000 €
8.950.000 €

-1.345.871 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 17% 76%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

57.000 € 26% 100%
215.000 €

2.093.000 €

185.000 €

15% 94%

3.095.000 €
3.383.000 €

0 € 0% 0%
289.094 € 27% 35%

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle 
PM-18-00024

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 05/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X

2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €
Beauftragungsstand 951.206 € 9%
Zahlungsstand 256.778 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 3% 9%

1.740.000 € 0 € 0% 0%

1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 19% 69%
211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%
3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 0%

826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%
1.740.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung 
PM-19-00035

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 10/2018

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom 

25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 €
Beauftragungsstand 2.878.082 € 37%
Zahlungsstand 1.069.329 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

57.460 € 1.211.000 € -1.153.540 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 14% 37%

1.155.000 € 318.860 € 1% 2%

1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 37% 70%
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

462.740 € 501.000 € -38.260 € 19% 38%
3.446.430 € 2.813.000 € 633.430 € 12% 47%

493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
1.473.860 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung 
PM-18-00047

Erläuterung Terminentwicklungen

Die vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben 

Rochusschule sind abgeschlossen (Demontage Öltank, 

Herrichten von Interimsräumen, Verlegung Stromtrasse). 

Mit den Rohbauarbeiten des Erweiterungsneubaus wurde 

mittlerweile begonnen.

Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 06/2018

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

2020 2021 2022 2023Terminplan 2024
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 1.497.438 € 20%
Zahlungsstand 447.147 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%
7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 6% 20%

1.371.000 € 0 € 0% 35%

1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 37% 79%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

152.000 € 152.000 € 0 € 0% 45%
2.636.000 € 2.636.000 € 0 € 0% 0%

660.000 € 660.000 € 0 € 1% 1%
1.371.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle 
PM-18-00009

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des 

Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der 

Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai 

2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August 

2024.

Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 01/2018

Erläuterung Kostenentwicklung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

2021 2022 2023 2024Terminplan 2024
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 €
Beauftragungsstand 4.016.024 € 93%
Zahlungsstand 2.764.406 € 64%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

549.198 € 284.564 € 264.634 € 0% 0%
4.339.954 € 4.075.320 € 264.634 € 64% 93%

591.476 € 0 € 81% 100%

673.678 € 673.678 € 0 € 86% 100%
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.295.712 € 2.295.712 € 0 € 72% 98%

148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%
591.476 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten 
PM-19-00007

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren 

Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und 

durch coronabedingte Verschiebungen bei 

Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen. 

Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) 

verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund 

verspäteter Materiallieferungen im Bereich Technik 

verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 11/2018

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer 

zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten. 

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es 

ist mit (weiteren) Nachträgen zu rechnen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y

2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 1.713.092 € 47%
Zahlungsstand 201.159 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

700.000 € 700.000 € 0 € 28% 67%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 78%

0 €
900.000 € 0 € 0% 24%

40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0% 0%

900.000 €

713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 6% 47%

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 
PM-20-00096

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023

Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher 

Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung 

eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt 

verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom 

Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht. 

Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des 

Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen 

und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche 

Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach 

durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der 

Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph Vorplanung, Kostenschätzung X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y Y Y Y

Lph Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

23



Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 €
Beauftragungsstand 15.209.182 € 45%
Zahlungsstand 9.356.807 € 28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 28% 45%

4.800.000 € 2.540.000 € 23% 37%

6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 22% 56%
800.000 € 800.000 € 0 € 14% 22%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 € 32% 45%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 24% 31%
7.340.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung 
PM-16-00111

Erläuterung Terminentwicklungen

Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023 

fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun 

angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den 

Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise für die 

Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge 

nacheinander saniert werden. Nach Abschluß der 

Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils 

der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten 

Termine benannt.

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 09/2016

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen 

muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen 

frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose für die 

Sanierungsabschnitte daher nicht möglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3 

angepasst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung
Lph Ausschreibungen / Vergaben
Lph Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 1.847.401 € 63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 35 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 63% 98%

2.522.200 € 0 € 60% 98%

420.800 € 420.800 € 0 € 78% 100%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau 
PM-19-00051

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken 

Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und 

Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion 

Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte 

Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, 

insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), 

werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten 

gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung 

brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, 

Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile 

voraussichtlich auf das 1. Quartal 2024.

Bauliche Fertigstellung 04/2021 03/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 03/2024

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 08/2019

Erläuterung Kostenentwicklung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
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Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung schließt mit Kosten in Höhe von 

180.772.000 € ab und wird den politischen Gremien im August 2023 vorgestellt.

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 112.708.000 €
Beauftragungsstand 6.453.712 €
Zahlungsstand 2.466.296 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

51.494.000 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%
180.772.000 € 112.708.000 € 0 € 1% 4%

14.813.000 € 0 € 0% 1%

25.856.000 € 19.011.000 € 0 € 9% 24%
4.702.000 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.889.000 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
65.794.000 € 48.517.000 € 0 € 0% 0%

8.234.000 € 5.842.000 € 0 € 0% 1%
16.803.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten 
PM-18-00001

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 08/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 €
Beauftragungsstand 39.771 € 0%
Zahlungsstand 36.476 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

0 € 0 € 0 € 0% 0%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 €
0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0% 0%

0 €

0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume 
PM-18-00076

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 

220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Erläuterung Terminentwicklungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
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Aktuelle Kostenprognose 5.888.000 €
Beauftragungsstand 934.329 € 16%
Zahlungsstand 57.248 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1.164.000 € 1.164.000 € 0 € 0% 0%
5.888.000 € 5.888.000 € 0 € 1% 16%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.567.000 € 3.567.000 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose

1.157.000 € 1.157.000 € 0 € 0% 0%
0 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen 
PM-21-00063

Erläuterung Terminentwicklungen

Baubeginn
Bauliche Fertigstellung

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2023 DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die 

Entwurfsplanung erarbeitet werden. Bisher wurden nur Kosten für die Kostengruppen 

300 und 400 ermittelt. Mit der Entwurfsplanung werden auch die Kosten für die 

anderen Kostengruppen berechnet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 5.205.044 €
Beauftragungsstand 4.735.297 € 91%
Zahlungsstand 954.637 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 33%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

250.000 € 551.000 € -301.000 € 0% 0%
5.205.044 € 3.900.000 € 1.305.044 € 18% 91%

622.000 € 526.167 € 4% 96%

657.708 € 581.000 € 76.708 € 62% 95%
80.000 € 72.000 € 8.000 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

107.364 € 148.000 € -40.636 € 9% 100%
2.253.390 € 1.443.000 € 810.390 € 22% 98%

708.416 € 483.000 € 225.416 € 0% 100%
1.148.167 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen 
PM-19-00013

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund erfolgloser 

Ausschreibungen.

Bauliche Fertigstellung 06/2023 09/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 12/2023

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226
Baubeginn 06/2022 08/2022

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 12/2019

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel 

ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach 

Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der 

haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude 

berücksichtigt. Preisexplosionen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300 

&400.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
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Erläuterung KostenentwicklungProjektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 10.740.000 €
Beauftragungsstand 541.494 € 5%
Zahlungsstand 90 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

0 € 0 € 0 € 0% 0%
10.740.000 € 10.740.000 € 0 € 0% 5%

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren) 
PM-20-00010

Erläuterung Terminentwicklungen

Das bereits beauftragte Begleitbüro erstellt eine Funktionale 

Leistungsbeschreibung (FLB). Im Rahmen eines 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ 

ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, 

Ausschreibung und Bauausführung durch den TU/TÜ. 

Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB 

(DS 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. 

(Betriebsausschuss 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 

13.6.23.) und ungeändert beschlossen.

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Grundsatzbeschluss 10/2022 DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter 06/2023 DS. Nr. 230669
Baubeginn

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
Rahmenparameter, FLB,

Verhandlungsverfahren X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 3.875.000 €
Beauftragungsstand 3.509.711 € 91%
Zahlungsstand 570.234 € 15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 21%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

421.000 € -421.000 € 0% 0%
3.875.000 € 3.207.000 € 668.000 € 15% 91%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 18.000 € -18.000 € 0% 0%

1.103.000 € 697.000 € 17% 95%

341.000 € 159.000 € 1% 100%
621.000 € 279.000 € 0% 85%

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose zu Prognose

1.800.000 €
900.000 €
500.000 €

528.000 € -28.000 € 51% 94%
175.000 € 0 € 0% 32%

500.000 €
175.000 €

0 €

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 
PM-19-00071

Erläuterung Terminentwicklungen

Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen 

fehlender Angebote von Firmen.

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013
Baubeginn 05/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023

Maßnahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll

Erläuterung Kostenentwicklung

Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden 

die politisch beschlossenen Kosten überschritten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

2020 2021 2022 2023Terminplan 2024
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 €
Beauftragungsstand 3.540.566 € 66%
Zahlungsstand 1.361.777 € 25%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

610.000 €
744.000 €

-237.712 € 0% 0%
5.367.000 € 5.367.000 € 0 € 25% 66%

826.000 €588.288 €

17% 18%242.000 €
598.000 €
805.000 €

860.000 €

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose

52% 93%

100%
1% 53%

72%

0%

69%

0%

0 €

61.000 €

0 €
-12.000 €

860.000 €
242.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

207.000 € 37%

0 € 0 € 0 € 0%
186.712 €

2.087.000 €
-18.288 € 55%205.000 €

1.880.000 €

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen 
PM-20-00011

Erläuterung Terminentwicklungen

Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende 

Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter.

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 03/2024

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236
Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2024) 10/2023 02/2024

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 10/2019

Erläuterung Kostenentwicklung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X Y Y Fertigstelllung Außenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y

2020 2021 2022 2023Terminplan 2024
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 €
Beauftragungsstand 1.240.213 € 11%
Zahlungsstand 559.165 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

2.348.000 € 2.348.000 € 0 € 0% 0%
11.676.000 € 11.676.000 € 0 € 5% 11%

1.955.000 € 0 € 0% 0%

1.511.000 € 1.511.000 € 0 € 33% 70%
337.000 € 337.000 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0% 0%

402.000 € 402.000 € 0 € 12% 44%
4.528.000 € 4.528.000 € 0 € 0% 0%

595.000 € 595.000 € 0 € 1% 1%
1.955.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule 
PM-19-00072

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 211286/222149
Baubeginn 06/2023 06/2023

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 07/2020

Erläuterung Kostenentwicklung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

2022 2023 2024 2025Terminplan 2026
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 9.914.000 €
Beauftragungsstand 1.352.345 € 14%
Zahlungsstand 264.594 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1.715.000 € 1.715.000 € 0 € 0% 0%
9.914.000 € 9.914.000 € 0 € 3% 14%

1.433.000 € 0 € 0% 0%

1.391.000 € 1.391.000 € 0 € 19% 96%
369.000 € 369.000 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

58.000 € 58.000 € 0 € 0% 30%
3.886.000 € 3.886.000 € 0 € 0% 0%

1.062.000 € 1.062.000 € 0 € 0% 0%
1.433.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen 
PM-20-00071

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung 07/2025 07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2025 08/2025

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 08/2020 DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung 03/20223 DS-Nr. 230257
Baubeginn 02/2024 02/2024

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 10/2020

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 28.03.2023 von der BV Hardtberg zugestimmt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
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Aktuelle Kostenprognose 221.550.500 € netto
Beauftragungsstand 160.120.774 € 72%
Zahlungsstand 104.649.410 € 47%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 248%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Projektstatus Juli 2023

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Unvorhergesehenes
Summe:

11.029.335 € 0 € 11.029.335 €
221.550.500 € 60.435.940 € 150.085.225 € 72% 47%

53.774.072 € 12.087.188 € 41.686.884 € 85% 66%

2.078.208 € 3.848.372 € 19% 3%
4.110.196 € 374.122 € 3.736.074 € 13% 5%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.149.525 € 1.432.338 € 717.187 € 89% 85%

86.121.408 € 25.983.106 € 60.138.302 € 80% 53%

Prognose Juli aktueller Beauftragungen Zahlungsstand

zu Prognose

58.439.384 € 18.480.978 € 39.958.406 € 72% 37%
5.926.580 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 
PM-13-00126

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der 

Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle 

berücksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende 

2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 

2025 geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 

221,6 Mio. EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat 

und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 

beschlossen.

Baubeginn 12/2016
Bauliche Fertigstellung 03/2018 12/2024

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 01/2014

Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 12/2025

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016
Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089

Erläuterung Projektentwicklung

Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den 

Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und die 

Wiederaufnahme der Bautätigkeiten im Fokus. 

Die vereinbarten Planungsabschlüsse mit beiden Planern sind unvollständig und 

zeigen weiterhin offene Planungsvorgänge, die durch Steuerungsmaßnahmen (u.a. 

Controlling der Planungsabgaben) aufgefangen werden sollen. Die Personalbesetzung 

der beiden Planer erfolgt bislang nicht in erforderlichem Umfang und wird 

kontinuierlich eingefordert. 

Die Bautätigkeiten werden sukzessive hochgefahren. 

Aktuell erfolgt die Montage der Musterwand im großen Saal. Die RLT- und WRG- 

Zentralgeräte wurden im Juli zur weiteren Montage geliefert.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

2024 2025Terminplan 2021 2022 2023
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Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 59.894.000 €
Beauftragungsstand 6.052.486 € 10%
Zahlungsstand 1.787.056 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Kostengruppen
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

2023 Beschluss
Abweichungen

zu Prognose

6.000.000 € 6.000.000 € 0 € 28% 100%

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.863.000 € 3.863.000 € 0 € 0% 0%
16.631.000 € 16.631.000 € 0 € 0% 0%

1.705.000 €
13.262.000 € 0 € 0% 0%

815.000 € 815.000 € 0 € 0% 0%
1.705.000 € 0 € 4% 4%

13.262.000 €

17.618.000 € 17.618.000 € 0 € 0% 0%
59.894.000 € 59.894.000 € 0 € 3% 10%

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III 
PM-18-00101

SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.

Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr.221522-01AA

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt.

Erläuterung Terminentwicklungen
Der Bauantrag wurde im Dezember 2022 eingereicht. Die 

Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Zur Zeit laufen die 

Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn, sowie die Vorbereitungen zu 

Lph 5 für die GU Ausschreibung. Die vergaberechtliche Zulässigkeit und 

die Fördermittelkonformität einer GU-Ausschreibung werden zurzeit 

nochmal juristisch geprüft, bevor die LPH 5 abgerufen werden kann. 

Bisherige Verhandlungen mit dem Nachbarn haben zu dem Ergebniss 

geführt, dass mit dem 2. BA erst im September 2027 begonnen werden 

kann. Weil Amt 37 keinen größeren zeitlichen Abstand zwischen dem 1. 

und 2. BA haben möchte, wird mit dem 1. BA voraussichtlich nach den 

Sommerferien 2025 begonnen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y X X X Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y X X X X X X X X in 2. BA bis insg. voraussichtl. Ende 2029

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 37.146.323 €
Beauftragungsstand 3.745.178 € 10%
Zahlungsstand 2.731.216 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

8.841.950 € 8.841.950 € 0 € 0% 0%
37.146.323 € 37.146.323 € 0 € 7% 10%

9.444.671 € 0 € 0% 0%

5.840.584 € 5.840.584 € 0 € 47% 19%
170.146 € 170.146 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.982.381 € 10.982.381 € 0 € 0% 0%

1.866.590 € 1.866.590 € 0 € 0% 0%
9.444.671 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 
PM-16-00099

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS-Nr. 221322
Baubeginn

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 12/2016

Erläuterung Kostenentwicklung

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien 

freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft 

vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 

geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und 

das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss 

(Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3. 

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für 

die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und 

Baupreissteigerung). Die Verwaltung wird nun über ein VgV-Verfahren einen neuen Planer für 

die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben. 

Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm 

"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 

Mio. Euro ausgewählt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
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Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €
Beauftragungsstand 12.810.151 € 44%
Zahlungsstand 5.639.140 € 19%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%

-55.000 € 79% 62%
3.747.000 € 18% 54%

34.000 € 6% 9%
185.000 € 1% 4%

75.000 €

4.478.000 €

52.000 €
15.600.000 €

107.000 €
11.853.000 €

367.000 €
4.293.000 €

4.225.000 €
280.000 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

280.000 €
4.300.000 €

401.000 €
0% 0%

-3.986.000 € 0% 0%
28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 19% 44%

62% 95%
0 €

7.811.000 €3.825.000 €

Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule 
PM-13-00046

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung 08/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 04/2025

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 07/2013

Erläuterung Kostenentwicklung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
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Erläuterung Kostenentwicklung

Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geändert beschlossen (wie 

DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und 

Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten ermächtigt.

Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 €
Beauftragungsstand 2.819.166 € 11%
Zahlungsstand 334.592 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

100 Grundstück 
200 Herrichten und Erschließen 
300 Bauwerk, Baukonstruktion 
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 
500 Außenanlagen 
600 Ausstattung, Kunstwerke 
700 Baunebenkosten 

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

0 € 0 € 0 € 0% 0%
26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 11%

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen

zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 €

Kostengruppen
2023 Beschluss

Abweichungen
zu Prognose

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung 
PM-18-00089

Erläuterung Terminentwicklungen

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
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