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Erlauterung des ,,Monitoringberichts Schulen*

Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sémtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen MalRnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erlautert.

Monitoringliste:

Der Stand der BaumaRnahmen wird anhand einer Ubersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der BaumalRnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder ,Baubeginn® und ,geplante bauliche Fertigstellung® leer.

MaRnahmenblitter:
Die in der Monitoringliste aufgefiihrten Malnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin/ @, Abweichung gréRer 5 % = gelb/
(), Abweichung gréRer 10 % = rot/ @)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur

urspriinglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin/ @, Uberschreitung 1-2 Monate =
gelb/ ©, Uberschreitung (iber 3 Monate = rot/ &)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten bericksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und
sonstige Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erldauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erldutert. DarUber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRBnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplédne

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y*
deutlich gemacht.

MaBnahmeniibersicht
Die MaBnahmenubersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
MaRnahmen. Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.



MalRnahmen- |MaBnahmen im Vermodgensplan SGB grofer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRRnahmenstand August Budget Prognose Prognose geplgnte aktu.elle !<0§ten- Termln- Verand?rung S.elte
Nr. ; bauliche bauliche indikat [indikat| gegenuber im
nummer MaflRnahmen. 2023 Beschluss |August 2023 | Juli 2023 . . .
Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht
Schulbaumal3nahmen
1 | PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 V) V) 4
2 | PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024| @ O 5
3 | PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 (V] (V] 6
4 | PM-17-00029 [Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700[ 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025| @ (V] 7
5 | PM-11-00106 |Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Fuinfte Im Bau 40.325.000f 50.529.640 50.578.024 01.07.2021 01.12.2024| @ (%] 8
6 | PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Im Bau 10.430.000] 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023| @ ) 9
7 | PM-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024| @ O 10
8 | PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025| @ (] 11
9 | PM-18-00086 |G9 —'Ernst-I\/.I.orltz—Arndt—Gymnasmm - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Genehmigungsplanung 49 698.0001  49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026 (V] (V) 12
Seminargebaude
10 | PM-18-00075 |G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgeb&ude Genehmigungsplanung 21.056.000f 21.056.000 21.056.000 (V] (V] 13
11 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 Q @ 14
12 | PM-18-00073 |G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgeb&ude |Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 Q V] 15
13 | PM-18-00072 |G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000] 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025| @ @ 16
14 | PM-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847|] 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.12.2023| @ (%) 17
15 | PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000] 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.12.2024| @ (%] 18
16 | PM-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausfuhrungsplanung 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026| @ @ 19
17 | PM-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.06.2024| @ @ 20
18 | PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.10.2024| @ (%) 21
21 | PM-20-00096 1Ifl(jlrwr:z;:iu—l,:denauer—GymnaS|um - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung |Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 Q (%] 22
22 | PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000f 34.000.000 34.000.000 Q (V] 23
23 | PM-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.03.2024| @ (X] 24
24 | PM-18-00001 ir?gtizberir;t;upr\r;t;';urlzﬁnbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch [Entwufsplanung 180 772.000l 112.708.000] 112.708.000 Q Q 25




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 1.099.755 € 16% Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunéchst wird eine Interimslésung in
Zahlungsstand 22.938 € 0% Containern am Altstandort KasbergstraRe und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (WTP
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der

i i i KasbergstraRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |[fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027

Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
SRR August 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ O€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €] 7.000.000 € 0 € 0% 16%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]|3]14]|5]|6]|7 9110|1112y 1| 2| 3| 4|5|6]|7]|8]9|10)J11)12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]|10fj11)12)1|2|3|4]|5|6]|7]8]9]10fj11j12J1)2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 2.910.331 € 64%
Zahlungsstand 971.369 € 21%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate (1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRR August 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €| 1.995.000 € 0€ 28% 79%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 66%
500 AulRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 60% 100%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 €[ 4.561.000 € 0€ 21% 64%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]7

9]10j11|12) 1| 2| 3] 4

516|7]8]9]10]11

12|11 2|3|4|5]6)7]|8|9|10]11]12J1|2]|3]|4]|5]|6]7

11}12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fur das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Beauftragungsstand 1.182.216 € 18% Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten beriicksichtigt.
Zahlungsstand 125.865 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRR August 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion O€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten O€ 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 2% 18%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]|9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4|5]|6|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 14.029.587 € 51% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 4.690.655 € 17% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung

i i i bericksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EBH
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die

200 Herrichten und ErschlieRen 22.500 € 100.000 € -77.500 € 73% 77% SanierungsmaRnahme (BT A-B-C).

300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.712.752 €| 12.600.000 € 2.112.752 € 16% 539%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.175.697 €| 2.828.000 € 1.347.697 € 2% 54%

500 AulRenanlagen 2.281.000 € 2.072.000 € 209.000 € 25% 25%

600 Ausstattung, Kunstwerke 468.000 € 332.700 € 135.300 € 43% 51%

700 Baunebenkosten 3.423.556 €| 3.586.000 € -162.444 € 43% 92%

Risiken/Preissteigerungen 2.254.195 €| 5.819.000 €] -3.564.805 € 0% 0%
Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 17% 51%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10|11)112) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 1123|4516 7]|8]9|10]11|12]1|2|3|4|5]|]6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns FlUnfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 50.529.640 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser
Beauftragungsstand 48.431.099 € 96% Firrln;\ mus’s\ltenhdie Leibstgggen\;]eu verg:ben. Werfde(rj]. Hieral(st re;ult'iersn Ko.sfgr;] k.)eiéj'enFl.:oIg(-:‘.gewlerkeniE.
5 welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
ﬁah![ungsds.?r}[d b ich =) Budoel 40'753'5225 81% weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
0S e,n_m I ator ( We!C ung ranc_)S_e ZU budge ) 0 wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abwelchung Bauzeit in Monaten) 41 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Termin plan ung Soll Prognose/DS-Nr. gewordenen Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhéhten Aufwendungen aufgrund des
MaBnahmenbeginn 03/2012 mingtj)(la.lhhaft_(le_nFrgnd;chdutzef ?tes bagkor?s.truk\t/ioll(-endBesgan(;s. Bhei der ianierungt BT Zzeigt‘g sich, gas§
= - erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wande abgebrochen und erneuert werden miissen, da sie
ggzgmﬂzz \ég[\?\)ﬁgg&gar(]tﬂna;nahmen groBer 2 Mio. €) 23;281; Bg_m: 1451118481? nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Baubeginn 07/2015 '
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Kost Prognose August aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss LA Zu Prognose zu Prognose Terminverzégerungen wegen: erforderlich gewordene Kiindigungen von 4 Firmen
100 GrundstUck 0€ 0€ 0€ 0% 0% und die damit nétig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
. . nach Einspriichen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
200 Herrichten und Erschlle_Ben 1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97% werden. Gravierende Terminverzégerungen durch die Firma far den Abbruch der
300 Bauwerk, Baukonstrukan 25098987 € 21 532679 € 3566308 € 75% 89% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
400 Bauwerk, Techn. An|aqen 9.982.256 € 6.456.507 € 3.5625.749 € 82% 100% erneuern; aufwandicgi;erehsdchadsltoi:fentsorfgur;g und ilrfor;ierlich ge\k/)vordene |
- Betonsanierungen durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bautei
500 AuBenanIagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwande.
700 Baunebenkosten 8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95% Weitere massive Terminverzégerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Risiken/Preissteiqerunqen 0 € 0 € 0 € 0% 0% Bj\:\:i(il()jsets(!gbz;:z?t:nng %?g;;ﬁgfg::; beauftragten Firma sowie der notwendig
Summe: 50.529.640 €| 40.325.000 € 10.204.640 € 81% 96% ¢ 9ung '
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)3]4|5]6]|7

3|14|5]6]7]|8]°9

10)]11)12) 1| 2| 3| 4

5|16|7]8]9]10|11]12

112)13]4|5|6)7]8]|9)10|11|j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]8]9]10J11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.507.002 € 82% Kostenentwicklung fir die noch auszufiihrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.578.356 € 44% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Fiir den
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 102% 100% im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 54% 100% H und | ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €  1.410.000 € 21.000 € 70% 100% Liefersituation der vorzusehenden Liiftungsgerate und der
500 AulRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% kiinftigen Verfiigbarkeit von Baumaterialien und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 141% 100% ausfiihrenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
700 Baunebenkosten ;g;gggg 2 2328888 2 ~ 008 2 78% 100% zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Risiken/Preissteigerungen .939. .960. -21. 0% 0% . A "
Summae” 10.430.000 €10.430.000 € 0 a0 o Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

516|7]8]9]10]11

12

1123|456 7]|8]|9]10j11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 3.678.565 € 51% zugestimmt.

Zahlungsstand 974.730 € 14%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat (1]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 43% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €| 2.620.000 € 0€ 11% 73%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 64%
500 AuRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 10% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 1% 1%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 40% 80%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 € 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 €| 7.182.000 € 0€ 14% 51%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

213|4]5]|6]|7

9|10|11]12) 1] 2

10|11)12) 1| 2| 3| 4

516|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.047.235 € 57%
Zahlungsstand 522.026 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Mal3nahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 50% 54% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795€| 1.161.795 € 0€ 1% 67% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 100% Die Verzégerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AuBenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 31% 44% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 41% 67% Monaten.
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 14% 57%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
213|4|5]|6]|7 9]10|11]112) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]|10fj11|1211|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schliet mit Kosten in Hohe von 49.698.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 4.795.374 € 10% Rat am 13.06.2023 beschlossen.
Zahlungsstand 3.838.206 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn 06/2024 06/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
KOStengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 2.580.000 €| 2.580.000 € 0€ 49% 22%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 €| 17.885.000 € 0€ 3% 4%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.140.000 €| 8.140.000 € 0€ 2% 3%

500 AulRenanlagen 1.490.000 € 1.490.000 € 0€ 1% 1%

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 €[ 1.295.000 € 0€ 4% 4%

700 Baunebenkosten 8.235.000 €| 8.235.000 € 0€ 21% 33%

Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 €[ 10.073.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 49.698.000 €| 49.698.000 € 0€ 8% 10%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)3|4|5|6]7]|8|9]10]11|j12)1)2]|3|4|5]|6]|7]|8|9]|10j11|j12)1|2]|3]|4|5]|6|7]|8]|9|10fj11]12J1|2]|3]|4|5|6)7]|8]|9|10j11|j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]8]9]|10|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe X

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 21.056.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 1.232.628 € 6% Rat am 13.06.2023 beschlossen.
Zahlungsstand 308.259 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
KOStengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 546.000 € 546.000 € 0€ 0% 27%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 €| 6.815.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.094.000 €] 3.094.000 € 0€ 0% 1%

500 AulRenanlagen 2.603.000 € 2.603.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 3.402.000 € 3.402.000 € 0€ 9% 30%

Risiken/Preissteigerungen 4.071.000€| 4.071.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.056.000 €| 21.056.000 € 0€ 1% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4]|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 10| 11} 12 617 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 €
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 250.113 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Kdln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens®
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Mal3nahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AuBenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 54% 86% fihrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €| 2.678.040 € 0€ 9% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

415|6|7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebéaude

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 413.402 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Blrgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% runder Tisch* gebildet, um sich wiederholt (iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukorpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukdrper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 1.176.000 € 0€ 13% 15% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AuBenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 1% 2% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Priifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
700 Baunebenkosten 1.315.000 € 1.315.000 € 0€ 16% 51% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).
Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 €] 1.297.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 8.174.000 €| 8.174.000 € 0€ 5% 11%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10]11)112) 1| 2 6]7]|8]9]10]11|12| 1 516|7]8|9]10)J11]121 1| 2|3)4]|5]6]|7 9110]11]12 6]17]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 4.944.250 € 35% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 1.246.155 € 9% Ausfuihrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Mal3nahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Mallnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 4% 50% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €] 3.830.000 € 0€ 0% 63% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €|  2.220.000 € 0€ 3% 10% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
500 AuBenanlagen 1.820.000 € 1.820.000 € 0€ 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 10% 10% Blocke fiir die Leistungsphasen fanf bis acht dargestellt.
700 Baunebenkosten 2.530.000 €| 2.530.000 € 0€ 37% 76%
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 9% 35%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
2134|5617 9]10|11]112) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]|10fj11|1211|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 10.871.632 € 93%
Zahlungsstand 5.784.643 € 49% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der MaRnahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) > Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
i i i ausgegangen. Zudem wurden in der MaRnahme keine Mittel fir die Moéblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |yorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Mafnahmenbeginn i : 06/2018 ein schliissiges Einrichtungskonzept fir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 10% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 4.975.196 € 0€ 77% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 24% 74%
500 AulRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 3% 9%
700 Baunebenkosten 1.636.671 €[ 1.636.671€ 0€ 80% 100%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 49% 93%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

1123|456 7]|8]|9]10]11|12)1|2]|3|4]|5]|6]|7|8]9]|10|j11}j12]1]2]|3|4]5]|6]|7]|8]9]|10]j11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.475.947 € 76%
Zahlungsstand 4.589.633 € 21%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRR August 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 94.500 € 35.000 € 59.500 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.387.000 €| 8.950.000 € 1.437.000 € 20% 83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.156.000 €| 3.383.000 € 773.000 € 2% 97%
500 AulRenanlagen 3.549.000 € 3.095.000 € 454.000 € 29% 33%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.590.000 €| 3.866.000€| -1.276.000 € 54% 97%
Risiken/Preissteigerungen 645.500 €[ 2.093.000€| -1.447.500 € 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 21% 76%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4]|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 617
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben lung Aussenanlagen

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
Beauftragungsstand 956.006 € 9% 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
Zahlungsstand 270.902 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRR August 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €] 3.592.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 €| 1.740.000 € 0€ 0% 0%
500 AulRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.375.000 €[ 1.375.000 € 0€ 20% 69%
Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €| 2.189.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 3% 9%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8|9|10j11)j12] 1| 2|3|4])5]|6|7]|8|9]10j11j1211|2]|3}|4|5]|6]7|8]|9]|10)J11]1211|2]|3})4]|5]|6]|7 9110|111} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung XX XXX XXX XXX XXX XX XXX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXXX XXX XXX X XXX XXX XXX XK XXX XXX XX X XXX
Lph 8 Bauphase XX XXX XX XX XXX XXX X XXX XX XX XXX X XXX
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe X
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 3.964.401 € 51% Zuséatzlich wurde beschlossen, dass die MaRnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 1.636.577 € 21% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die vorbereitenden MalRhahmen zum Bauvorhaben
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Rochusschule sind abgeschlossen (Demontage Oltank,
200 Herrichten und ErschlieRen 432.261 € 501.000 € -68.739 € 20% 40% Herrichten von Interimsraumen, Verlegung Stromtrasse).
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.204.036 €| 2.813.000 € 391.036 € 29% 69% Mit den Rohbauarbeiten des Erweiterungsneubaus wurde
400 Bauwerk’ Techn. Anlagen 1.689.534 € 1.155.000 € 534.534 € 1% 29% mittlerweile begonnen_
500 AulRenanlagen 458.568 € 487.000 € -28.432 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.153.195 € 1.272.000 € -118.805 € 51% 93%
Risiken/Preissteigerungen 501.406 € 1.211.000 € -709.594 € 0% 0%
Summe: 7.701.000€| 7.701.000 € 0€ 21% 51%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
2134|5617 9]10|11)112) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 112)3|4]5|6]7]|8]|9|10[11}j12]1|2]|3]|4]5]|6]|7
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €

Beauftragungsstand 3.629.863 € 48%

Zahlungsstand 552.608 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235

Baubeginn 11/2022 01/2023

Bauliche Fertigstellung 05/2024 10/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 11/2024

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund planerischen Abstimmungen zu den offentl.
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% ErschlieRungen haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 45% Terminplanung ergeben. Es laufen seit 2. Quartal 2023
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 €| 2.636.000 € 0€ 80% Bauarbeiten im Bereich der Altlastenentsorgung und die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 36% Erstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen. Letztere
288 ﬁugetn?tmage:g N 2328882 222888 g 8 g 1% konnten nur sinnvoll im Rahmen der Schulferien umgesetzt
usstattung, Kunstwerke . - 0% werden. Daher wurde der Termin Beginn Rohbauarbeiten
700 Baunebenkosten 1.204.000 €| 1.204.000 € 0€ 45% 79% auf August 2023 terminiert. ’
Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 €] 1.312.000 € 0€ 0%
Summe: 7.610.000€| 7.610.000 € 0€ 48%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024

1]12)13|4|5]|6]7

9|10|11]12) 1] 2

2|13|4]5]6]|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 2.837.233 € 78%

Zahlungsstand 272.797 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRRenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
R —— Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
grupp August 2023 Beschluss 9 Zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Planungspesghluss ergat_) siqh zusatzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% S.anlerung'sbedarf (Rolltore Gerateraume), der in die PIangng
200 Herrihten und Erschiefien 0¢ 0¢ 0 ox o | [erasete e Al o S sl
o V Wi , u | u | | u V
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1 388888 g 1 888888 2 8 E 0% 100% Freibad Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfiigung steht.
288 E\azwerk’l Techn. Anlagen 0 0€ 0 0€ 0€ 1% 100% Nach Priifung einer Interimslésung zur Aufrechterhaltung des
ulsenaniagen 0% 0% Schwimmbetriebs wahrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0% und terminlichen Griinden verworfen. Durch die voraussichtliche
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 36% 67% Fertigstellung und somit Wiedereroffnung des Freibads Friesdorf nach
Risiken/Preissteiqerunqen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0% durchgefuhrter Sanierungsmafinahmen im Sommer 2023, wurde der
Summe: 3 653'000 € 3 653.000 € 0€ 2% 38% Baubeginn der MaBnahme 3. BA KAG fiir August 2023 festgelegt.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12|3|4|5|6]7

9110|1112} 1| 2| 3| 4

516]7]|8]|9|10f11

12

112|3|4|5|6]7]8]|9|10j11|j12)1|2|3|4]|5|6|7]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung
Lph JAusschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe Y
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtréaglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
Beauftragungsstand 15.322.441 € 45% muss die urspriingliche Planung tiberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
Zahlungsstand 9.690.658 € 29% frihen Planungsphase ist eine abschlieBende Kostenprognose fiir die
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51% Sanierungsabschnitte daher nicht méglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (/] angepasst.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grélier 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% angegebene Terminplan bezieht sich zunachst auf den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 €| 11.100.000 €  5.840.000 € 33% 45% Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise fiir die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 €/  4.800.000 €]  2.540.000 € 24% 38% Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
500 Aufzenanlagen 2.160.000 €|  2.160.000 € 0€ 24% 31% nacheinander saniert werden. Nach AbschluR der
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 21% 22% Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
700 Bagnebenkpster_l 6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 22% 56% der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Termine benannt
Summe: 34.000.000 € 22.500.000 €] 11.500.000 € 29% 45% '
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112|3]4|5|6]|7 9]10|11j]12) 1| 2| 3|4|5]|6]7]8]|9]|10]11]12] 1 516|7]8 112)13|4|5|6]7]8]9|10fj11j1211|2]|3)4|5|6]|7]8]9]10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3|Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfiihrungsplanung

Lph [Ausschreibungen / Vergaben

Lph |Bauphase

MafRnahmenende/ Nutzeriibergabe

23




RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 1.927.684 € 66%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 35 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 03/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 03/2024
Kost Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen August 2023 Beschluss SELNE} zu Prognose zu Prognose Aufgrund des Materialengpasses fur den Baustoff Holz und der starken
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Preis'steiger”ung in diesem Berei(;hdkomn]:lt gsdz; Kostlene:;bhtlingen uknq
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Terminverzogerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion
. Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% Marktlage fuhrt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen,
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 63% 98% insbesondere fiir die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz),
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% werden ohne priiffahige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten
600 Ausstattunq, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% gemacht. Die Fert_igstellung verS(_:hiebt §ich bed_ingt durch die Erbringung
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 80% 100% ﬁrar}dschtl{ttzteckr:p|scher l\fl?cgwet;se,dPru;zquInlsgi,' o Bautel
. " ] . S onformitatserklarungen fiir die brandschutzklassifizierten Bauteile
ghsrlri](r%g/_PreISStelqerunqen 2943 003 E 2943 008 E 8 E 6061; 9083 voraussichtlich auf das 1. Quartal 2024.
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]|9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4|5]|6|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

112.708.000 €

Beauftragungsstand 6.523.974 €

Zahlungsstand 2.486.485 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung schlief3t mit Kosten in Héhe von
180.772.000 € ab und wurde den politischen Gremien im August 2023 vorgestellt.

Malinahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
SRR August 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 7.889.000 €| 7.889.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 65.794.000 €| 65.794.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 16.803.000 €| 16.803.000 € 0€ 0% 1%
500 Auflenanlagen 8.234.000 € 8.234.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.702.000 € 4.702.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 25.856.000 €| 25.856.000 € 0€ 9% 24%
Risiken/Preissteigerungen 51.494.000 €| 51.494.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 180.772.000 €] 180.772.000 € 0€ 1% 4%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)13|4|5|6]7]|8|9|10j11)12]1|2]|3}|4|5|6]7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3}|4|5]|6]|7]|8|9|10fj11)12]1|2]|3|4|5|6]7]|8]|9]|10j11]12 6]17]8]9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung XX XXX XXX X XXX
Lph 3 Entwurfsplanung XXX XXX XXX XX XX XXX X XXX X
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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