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Erlauterung des ,,Monitoringberichts Schulen*

Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sémtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen MalRnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erlautert.

Monitoringliste:

Der Stand der BaumaRnahmen wird anhand einer Ubersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der BaumafRnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder ,Baubeginn® und ,geplante bauliche Fertigstellung® leer.

MaRnahmenblitter:
Die in der Monitoringliste aufgefiihrten Manahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin/ @, Abweichung gréRer 5 % = gelb/
(), Abweichung gréRer 10 % = rot/ @)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur

urspriinglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin/ @, Uberschreitung 1-2 Monate =
gelb/ ©, Uberschreitung (iber 3 Monate = rot/ &)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berucksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und
sonstige Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erldutert. DarUber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MalRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminpldne

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y*
deutlich gemacht.

MaBnahmeniibersicht
Die MaBnahmenubersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
MaRnahmen. Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.



MaRnahmen- [MaBnahmen im Vermogensplan SGB groBer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRnahmenstand Oktober Budget Prognose Prognose geplgnte aktu.elle !(o;ten- Termm- Verandefrung Sglte
Nr. aummer  IMagnahmen 2023 Beschluss Oktober September bauliche bauliche indikat |indikat | gegeniuber im
: 2023 2023 Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht
Schulbaumalnahmen
1 PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Entwurfsplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Q Q 4
2 PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024| @ O 5
3 PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 22.406.000 @ (V] 6
4 PM-17-00029 |Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700| 27.337.700 27.337.699 01.09.2025 01.09.2025| @ (V] 7
5 PM-11-00106 |Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte Im Bau 40.325.000f 50.748.611 50.748.611 01.07.2021 01.12.2024| (%] 8
6 | PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Im Bau 10.430.000f 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2025| @ (%] 9
7 PM-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024| @ O 10
8 PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025| @ (%] 11
9 PM-18-00086 [G9 —.Ernst—l\/'l'orltz—Arndt—GymnaS|um - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Ausfiihrungsplanung 49.698.000  49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026 (V] (V) 12
Seminargebaude
10 [ PM-18-00075 |G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude Genehmigungsplanung 21.056.000f 21.056.000 21.056.000 Q (V) 13
11 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 2.678.040 7.384.000 7.384.000 [X) @ 14
12 [ PM-18-00073 |G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude |Genehmigungsplanung 13.496.0001  13.496.000 13.496.000 (V] Q 15
13 [ PM-18-00072 (G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000f 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025| @ Qo 16
14 | PM-18-00064 (Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847| 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.02.2024| @ (%] 17
15 [ PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000] 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.12.2024| @ (%] 18
16 [ PM-19-00035 [GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausschreibungen / Vergaben 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026| @ (V] 19
17 | PM-18-00047 [GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.09.2024| @ (%] 20
18 [ PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.10.2024| @ (%] 21
21 | PM-20-00096 _Ilflc;:\nrﬁgl-lgdenauer-Gymna5|um - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung |Im Bau 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 (V] (X 22
22 | PM-16-00111 [Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Entwurfsplanung 22.500.000( 34.000.000 34.000.000 [X) (V) 23
23 | PM-19-00051 [RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.04.2024| @ (%) 24
24 | PM-18-00001 [Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch [Genehmigungsplanung 180.772.000! 180.772.000l 180.772.000 Q (V] 25

und Abriss Altbauten




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Oktober 2023

Erléauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 1.116.578 € 16% Schule an zwei Standorten durchzufihren. Zunachst wird eine Interimslosung in
Zahlungsstand 33.197 € 0% Containern am Altstandort Kasbergstrae und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% [V) Mensasituation ausgefihrt. Parallel wird mit der Planung fur den neuen Standort
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an
der KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Kosten fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €| 7.000.000 € 0€ 0% 16%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3]4]5]|6]7

213|4]|5)6|7|8]9)|10)11fj12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8]9]|10j11)j12J1|2|3|4]|5|6|7]8]|9]10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 3.614.198 € 79%
Zahlungsstand 1.347.252 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 123.000 € 170.000 € -47.000 € 0% 65%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.203.000 €[ 1.995.000 € 208.000 € 43% 79%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.101.300 € 858.000 € 243.300 € 0% 100%
500 AuRenanlagen 210.300 € 169.000 € 41.300 € 4% 3%
600 Ausstattung, Kunstwerke 148.100 € 135.000 € 13.100 € 0% 0%
700 Baunebenkosten 713.300 € 657.000 € 56.300 € 56% 96%
Risiken/Preissteigerungen 62.000 € 577.000 € -515.000 € 0% 0%
Summe: 4.561.000 €] 4.561.000 € 0€ 30% 79%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9110|11j12) 1| 2] 3|4|5]|6|7]|8|9|10j11)j12] 1| 2|3|4)5]|6|7|8|9]10j11j1211|2]|3}|4|5]|6])7|8]|9]|10)j11]1211|2]|3)4]|5]|6]|7 9110|111} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 €
Beauftragungsstand 1.352.138 € 20%
Zahlungsstand 125.865 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €[ 6.645.000 € 0€ 2% 20%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9|10]11j12y 1| 2| 3| 4|56 7|18]|9|10)11|121 1| 2]|3]|4]|5]6|7|8|9|10)j11)j12)11)12)|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|1211}|2]|3})4]5])6]7 9|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.

Beauftragungsstand 18.923.600 € 69% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel

Zahlungsstand 5.015.023 € 18% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% ® vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung
bericksichtigt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
200 Herrichten und ErschlieRen 22.700 € 100.000 € -77.300 € 73% 78% SanierungsmafRnahme (BT A-B-C).
300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.510.500 €[ 12.600.000€| 1.910.500 € 17% 84%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.752.500 €| 2.828.000€| 1.924.500 € 2% 47%
500 AufRenanlagen 1.937.000 €| 2.072.000 € -135.000 € 30% 54%
600 Ausstattung, Kunstwerke 468.000 € 332.700 € 135.300 € 43% 51%
700 Baunebenkosten 3.505.000 €| 3.586.000 € -81.000 € 47% 91%
Risiken/Preissteigerungen 2.142.000 €] 5.819.000€| -3.677.000 € 0% 0%
Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 18% 69%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)112) 1| 2]|3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11|12| 1 516|7]|8 1123|4567 6]17]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns FlUnfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 50.748.611 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser
Beauftragungsstand 49.027.047 € 97% welche i Nachgang bl dem Verirsacher singeforder wirden. Zwischenzenich &t die Fima ineolvent, Ein
Wi i i u i wurden. Zwi zeitlich ist die Firma insolvent. Ei
Zahlungss_tand - 40'979'7690€ 81% weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
KOSte_n_md_'kator (Abwe_'Chung PrOQn(_)S_e Zu BUdget) 26% wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 41 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Terminplanun - gewordenen Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhthten Aufwendungen aufgrund des
MaBnahmenbeginn P 9 03?;(?12 Prognose/DS-Nr. mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass
- . erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wande abgebrochen und erneuert werden miissen, da sie
Beschluss Vorplanung (Malknahmen groRer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
s 7 Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
grupp Oktober 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose Terminverzégerungen wegen: erforderlich gewordene Kiindigungen von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% insgefjn;t GNFirme:\ wt‘?'hrdenrde(.erthesanmtbau.zce;it un?kdi%danlit:(‘rj]tigh
200 Herrichten und Erschlie3en 1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97% g?rﬁ?)ruihin szivc?e??/eerg:bek?alsm;genéjgjgg;s\lzai:benuzigverzfeben
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.288.742 € 21.532.679 € 3.756.063 € 75% 91% werden. Gravierende Terminverzogerungen durch die Firma fiir den
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 10.011.472 €| 6.456.507 € 3.554.965 € 83% 100% Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche
500 AuRenanlagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwéndigere .
600 Ausstattung Kunstwerke 1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100% Schads?of.f‘en'tsorgung und erforderlich gewordene Betopsanlerungen
! 8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € = = durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5
700 B_a-ljlnebenKQSten . : . . : 88% 95% zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Geb&audes
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% nicht standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der
Summe: 50.748.611 €| 40.325.000 €| 10.423.611 € 81% 97% Kellerwande.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4]5|6]7

9]10]11j12| 1| 2| 3| 4

516]7]|8]9]|10]11)12] 1

5]16]7]|8]|9]10]11]12

1|12]13|4|5|6]7]|8]|9]10fj11)J12J1]|2]|3]4]5]|6]7

1112

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.528.531 € 82% Kostenentwicklung fiir die noch auszufiihrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.637.478 € 44% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 24 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-NTr.

Malnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 08/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Der 1. Bauabschnitt (Bauteil G) wurde im Sommer 2023
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% fertiggestellt und ist in Betrieb. Durch die
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 102% 100% Bauzeitverzégerung des 1. Bauabschnittes miissen einige
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 €| 4.300.000 € 0€ 54% 100% Gewerke des nun beginnenden 2. Bauabschnitt (Bauteile
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €| 1.410.000 € 21.000 € 72% 100% H und 1) neu ausgeschrieben und vergeben werden.
500 AufRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 9% Hierdurch wird sich der Gesamtfertigstellungstermin
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 141% 100% verzogern.
700 Baunebenkosten 1.370.000 €[ 1.370.000 € 0€ 80% 100%
Risiken/Preissteigerungen 2.939.000 €| 2.960.000 € -21.000 € 0%
Summe: 10.430.000 €| 10.430.000 € 0€ 44% 82%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4|5]|6]|7

5|16|7|8|9]10]11]12

5]16]7]8]9|10f11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 5.003.258 € 70% zugestimmt.

Zahlungsstand 1.152.928 € 16%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und Erschliel3en 100.000 € 100.000 € 0€ 43% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 € 2.620.000 € 0€ 17% 99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 100%
500 AufRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 10% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 1% 1%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 41% 80%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 €| 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 €| 7.182.000 € 0€ 16% 70%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

112|3|4|5]|6]|7

9110|1112 1] 2| 3| 4

3|14]5|6]|7|8]|9]|10[11

9110|1112} 1| 2| 3|4]|5]6]|7]8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmit.
Beauftragungsstand 2.813.662 € 78%

Zahlungsstand 687.241 € 19%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusatzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und Erschlie3en 84.990 € 84.990 € 0€ 50% 54% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuftihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 €| 1.161.795 € 0€ 2% 100% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 2% 100% Die Verzdgerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AufRenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 42% 49% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 51% 69% Monaten.
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 19% 78%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

112]13|4]|5

6

7

9110]11)12] 1

5]6|7]|8]|9|10f11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus Oktober 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 49.698.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 4.942.210 € 10% Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Zahlungsstand 3.905.136 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn 06/2024 06/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 2.580.000 € 2.580.000 € 0€ 49% 42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 €| 17.885.000 € 0€ 4% 4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.140.000 €| 8.140.000 € 0€ 2% 3%
500 AuRenanlagen 1.490.000 €| 1.490.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 € 1.295.000 € 0€ 4% 4%
700 Baunebenkosten 8.235.000 € 8.235.000 € 0€ 22% 34%
Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 €| 10.073.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 49.698.000 €| 49.698.000 € 0€ 8% 10%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

112|3|4|5]|6]|7

516|7|8]9]|10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 21.056.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 1.547.128 € 7% Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Zahlungsstand 353.859 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 546.000 € 546.000 € 0€ 0% 27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 €[ 6.815.000 € 0€ 1% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.094.000 €| 3.094.000 € 0€ 0% 5%
500 AuRenanlagen 2.603.000 €| 2.603.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.402.000 €[ 3.402.000 € 0€ 9% 36%
Risiken/Preissteigerungen 4.071.000€| 4.071.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.056.000 €| 21.056.000 € 0€ 2% 7%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4|5]|6]|7

10)11)121 1] 2| 3| 4

5|1]6|7|8|9]10]11]12

11} 12

10

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.384.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 7,384 Mio. EUR ab und wird den
Beauftragungsstand 400.266 € 5% politischen Gremien im November 2023 vorgestellt.
Zahlungsstand 278.398 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 176%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zuséatzlich die Prufung
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und Erschlie3en 75.000 € 16.065 € 58.935 € 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.772.000 € 988.995€| 1.783.005€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.451.000 € 424.030 €[ 1.026.970 € 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AufRenanlagen 232.000 € 388.740 € -156.740 € 2% 4% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 160.000 € 80.000 € 80.000 € 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 1.359.000 € 454.210 € 904.790 € 20% 29% fuhrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 1.335.000 € 326.000 €] 1.009.000 € 0% 0%
Summe: 7.384.000 €| 2.678.040€| 4.705.960 € 4% 5%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4|5]|6]7

41516|7]|8]9

213|4|5]16|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14



G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 13.496.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.
Beauftragungsstand 910.873 € 7%
Zahlungsstand 413.402 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung 09/2023 DS-Nr. 231555
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Aufgrund eines Blrgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundsttick 0€ 0€ 0% 0% Jrunder Tisch* gebildet, um sich wiederholt iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 770.000 € 770.000 € 0€ 2% 3% Positionierung des Baukdrpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.265.000 €[ 3.265.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefihrt, so dass der Baukorper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.300.000 € 2.300.000 € 0€ 7% 7% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AufRenanlagen 2.095.000 € 2.095.000 € 0€ 0% 1% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Prifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
700 Baunebenkosten 2.110.000 €[ 2.110.000 € 0€ 10% 32% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).
Risiken/Preissteigerungen 2.736.000 €] 2.736.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 13.496.000 €| 13.496.000 € 0€ 3% 7%
Terminplan 2022 2023 2024 2025

112]13|4]|5

213|4|5]16|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 5.554.479 € 40% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 1.384.937 € 10% Ausfuhrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Die MaBnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 4% 54% Verwaltungstraktes
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €[ 3.830.000 € 0€ 1% 63% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 € 2.220.000 € 0€ 7% 35% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
500 AufRenanlagen 1.820.000 €| 1.820.000 € 0€ 10% 10% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
700 Baunebenkosten 2.530.000 € 2.530.000 € 0€ 38% 77% Blocke fir die Leistungsphasen fiinf bis acht dargestelit.
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 10% 40%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)112) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1| 2|3|4|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]|10fJ11|1211|2]|3}|4]|5]6]7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Oktober 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 11.039.888 € 94%
Zahlungsstand 6.288.453 € 54% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der MaBnahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
ausgegangen. Zudem wurden in der Malnahme keine Mittel fur die Moblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Malnahmenbeginn 06/2018 ein schliissiges Einrichtungskonzept fiir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 04/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 13% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4975196 €| 4.975.196 € 0€ 83% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 € 2.593.308 € 0€ 28% 75% Aufgrund von Schwierigkeiten wurde der Vertrag mit dem
500 AufRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4% AuRenanalgenplaner aufgehoben. Ein Neuer Planer muss
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 3% 9% verpflichtet werden. Daraus entstehen
700 Baunebenkosten 1.636.671 €[ 1.636.671€ 0€ 85% 100% Terminverzogerungen. Das Geb&aude kann vermutlich erst
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 €[ 1.446.000 € 0€ 0% 0% im April 2024 tbergeben werden. Die AuRBenanlagen
Summe: 11.708.847 €] 11.708.847 € 0€ 54% 94% werden final jedoch erst im August 2024 fertiggestellt.
Terminplan 2021 2022 2023 2025

213|4|5]|6]7

10|11)12y 1| 2] 3

5]16]7]8]9|10f11

6]17]8|9]|10f11}|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 17.825.148 € 82%
Zahlungsstand 5.719.676 € 26%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 07/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Verzégerungen im Bauablauf des Tiefbaus aufgrund von
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materialengpassen der Fernwarmeleitungen.
200 Herrichten und Erschliel3en 94.500 € 35.000 € 59.500 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.714.000 €[ 8.950.000€| 1.764.000 € 27% 93%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.156.000 € 3.383.000 € 773.000 € 3% 97%
500 AufRenanlagen 3.549.000 €[ 3.095.000 € 454.000 € 29% 33%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.590.000 €| 3.866.000€| -1.276.000 € 64% 97%
Risiken/Preissteigerungen 318.500 €| 2.093.000 €| -1.774.500 € 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 26% 82%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3|4|5]|6]|7

3|14|5]|6]|]7|8]|9]10]11

1211123 4

5|1]6|7|8|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 [Bauphase XXX XXX IXIXY Y

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €
Beauftragungsstand 1.019.405 € 10%
Zahlungsstand 279.097 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €[ 3.592.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 € 1.740.000 € 0€ 0% 0%
500 AufRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 20% 73%
Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €| 2.189.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 3% 10%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3|4|5]|6]|7

213|4]|5)6|7|8|9]10j11j12)1|2|3|4]|5]|6]7|8|9]|10]11]12)1}|2]|3|4]|5]|6]7
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 5.650.921 € 73% Zusatzlich wurde beschlossen, dass die MaBnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 2.064.347 € 27% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 10/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 194.261 € 501.000 € -306.739 € 44% 90%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.464.574 €| 2.813.000 € 651.574 € 39% 71%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.904.235 € 1.155.000 € 749.235 € 1% 100%
500 AuRenanlagen 459.008 € 487.000 € -27.992 € 2% 5%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.154.319 €[ 1.272.000 € -117.681 € 52% 93%
Risiken/Preissteigerungen 262.603 € 1.211.000 € -948.397 € 0% 0%
Summe: 7.701.000 €| 7.701.000 € 0€ 27% 73%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 10| 11} 12 67 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Oktober 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 3.769.020 € 50%
Zahlungsstand 879.238 € 12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 11/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund der notwendigen Abstimmungen im
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% Zusammenhang mit dem geplanten danebenliegenden
200 Herrichten und Erschlie3en 72.500 € 152.000 € -79.500 € 92% 100% Schulzentrums Tannenbusch und der ErschlieRung vorab
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.558.000 €[ 2.636.000 € 922.000 € 0% 61% der Fernwarmeleitung verschob sich der Baubeginn und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.800.000 €| 1.371.000 € 429.000 € 14% 31% entsprechend auch die Bauzeit.
500 AuRenanlagen 347.000 € 660.000 € -313.000 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.000.000 €| 1.204.000 € -204.000 € 56% 95%
Risiken/Preissteigerungen 557.500€| 1.312.000 € -754.500 € 0% 0%
Summe: 7.610.000 €| 7.610.000 € 0€ 12% 50%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024
112)3|4|5|6|7]|8]9|10j11)12]1|2|3}|4]|5|6|7|8]|9]10j11j12)1)2]|3}|4]|5|6]|7|8]|9]|10)j11]1211|2|3)4]5]|6]|7|8]9]|10)11j12)1]|2|3|4]|5]6]7]8]|9]10]|11
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Oktober 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 3.196.981 € 88%
Zahlungsstand 295.558 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Malnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Malinahmen groflier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Prognose aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2023 Beschluss ATTEE AV IE zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Planungsl:.)'esc.hluss ergat_) sigh zusatzlicher
100 Grundstick 0¢ 0¢ 0e o 6| |Saniungsbodar Roltye Certeriune) e de Py
200 Herrichten und ErSChIIe_Ben 0€ 0€ 0€ 0% 0% verschoben werden, da durch die ausserplanméfige Schlieung vom
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 3% 100% Freibad Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfiigung steht.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 1% 100% Nach Priifung einer Interimslosung zur Aufrechterhaltung des
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Schwimmbetriebs wéhrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
600 Ausstattung, Kunsiwerke 40000€/  40000€ i — A ] A S A
700 B_aljmebenk_OSter:' 700.000 € 700.000 € 0€ 35% 90% durchgefiihrter Sanierungsmaf3nahmen im Sommer 2023, wurde der
§|3|ken/Pre|SStelgerungen 3 g;gggg E 3 2;2888 E 8 E 0% 0% Baubeginn der MaRnahme 3. BA KAG fiir August 2023 festgelegt.
umme: c 5 5 - 8% 88%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112]3]4]5]|6]7

9]10|11j12] 1] 2| 3] 4

5|16]7]|8]9]10]11

12

112|13|4|5]|6]7]8]|9|10j11)J12]1]2]|3|4]5]|6|7]|8]|9]10]J11}12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph [Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5]Ausfiihrungsplanung
Lph ]Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Oktober 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtraglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
Beauftragungsstand 15.360.525 € 45% muss die urspriingliche Planung Uiberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
Zahlungsstand 9.748.745 € 29% friihen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose fir die
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51% [x] Sanierungsabschnitte daher nicht moglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & angepasst.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2023 Beschluss ATTEEIE T zu Prognose zu Prognose Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% angegebene Terminplan bezieht sich zunachst auf den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 €| 11.100.000 € 5.840.000 € 34% 45% Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise fiir die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 € 4.800.000 € 2.540.000 € 25% 38% Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
500 AulRenanlagen 2.160.000 € 2.160.000 € 0€ 24% 31% nacheinander saniert werden. Nach Abschluf? der
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 21% 22% Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
700 Baunebenkosten 6.760.000 €| 3.640.000€| 3.120.000¢€ 22% 56% der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Termine benannt.
Summe: 34.000.000 €| 22.500.000 €/ 11.500.000 € 29% 45%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3]4]5]|6]|7

516|7]|8]9]|10]11]12] 1

5]16]7]8]9]|10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph |Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4Genehmigungsplanung

Lph §Ausfiihrungsplanung

Lph [Ausschreibungen / Vergaben

Lph |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

23




RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.912.663 € 99%
Zahlungsstand 2.051.014 € 70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 36 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 04/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Oktober 2023 Beschluss ZUu Prognose ZU Prognose Aufgrunq des Mgter?alengpasse_s fur den Baustoff Holz undﬂder starken
100 Grundstiick | 0€ 0¢€ 0€ 0% 0% Terminverz6gerungen. Easierend darau wince die Holtonbaukanatticion Ende
200 Herrichten und Erschlief3en 0€ 0€ 0€ 0% 0% 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage fiihrt zu
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere fiir die Glas-Pfosten-
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 €|  2.522.200 € O€l 68% 98% o G niht gete gemacht Die Fertgatelng verschibs i becing:curch die
500 AuBenanIagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Priifzeugnisse,
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% Konformitéatserklarungen fir die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich
700 Baunebenkosten 420800 € 420800 € O € 80% 100% auf das 1. Quartal 2024. Fir die HoIzbgufertigtgilfertigbauteile |st eine
. . . . bauvorhabenbezogene Bauartbenehmigung bei der Landesbehérde NRW
§|S|ken/PrelSStelgerungen 5943 008 E 5943 008 g 8 g 0% 0% einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die Terminplanung final fortgeschrieben
umme: . . o 5 70% 99% werden.
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

112|3|4|5]|6]|7
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Oktober 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

180.772.000 €

Beauftragungsstand 6.397.883 €

Zahlungsstand 2.954.084 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung (180.772.000 €) wurde in den politischen

Gremien im August 2023 zugestimmt (Ratsitzung am 22.08.2023).

Malnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung 08/2023 231226
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 7.889.000 €| 7.889.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 65.794.000 €| 65.794.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 16.803.000 €| 16.803.000 € 0€ 0% 1%
500 AuRenanlagen 8.234.000 €| 8.234.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.702.000 €| 4.702.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 25.856.000 €| 25.856.000 € 0€ 11% 24%
Risiken/Preissteigerungen 51.494.000 €| 51.494.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 180.772.000 €| 180.772.000 € 0€ 2% 4%

Terminplan

2023

2024

2025

2026

213|4|5]|6]7

213|4|5]16|7]|8
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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