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Erläuterung zu den Statusberichten 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose: 

Summe der Kosten der Prognose. 

Beauftragungsstand: 

Summe aller Beauftragungen. 

Zahlungsstand 

Summe der bezahlten Rechnungen. 

Kostenindikator:

Abweichung Prognose zum Budget in %. 
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün und √, Abweichung größer 5 % = gelb 
und !, Abweichung größer 10 % = rot und X)

Terminindikator:

Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten 
baulichen Fertigstellung. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün und √, 

Überschreitung 1-3 Monate = gelb, und !, Überschreitung über 3 Monate = rot und 
X)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken.

Beschluss 

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB 
entnommen.

Erläuterungen Kostenentwicklung:

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen. 

Terminplanung

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. 
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert

Terminpläne

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 
aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 
gemacht. 

Maßnahmenübersicht 

Die Maßnahmenübersicht (Seite 4) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben. 
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer

Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame 

Maßnahmen. 

Maßnahmenstand 

Dezember 2023

Budget 

Beschluss

Prognose 

Dezember 

2023

Prognose 

November 

2023

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikat

or

Termin- 

indikat

or

Veränderung 

gegenüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

Schulbaumaßnahmen

1 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4

2 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024 5

3 PM-21-00008 Astrid Lindgren Schule  - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 6

4 PM-17-00029 Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025 7

5 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 50.748.611 50.748.611 01.07.2021 01.12.2024 8

6 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2025 9

7 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024 10

8 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025 11

9 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. 

Seminargebäude

Ausschreibungen/Vergaben
49.698.000 49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026

12

10 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Genehmigungsplanung 21.056.000 21.056.000 21.056.000 13

11 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.384.000 7.384.000 7.384.000 14

12 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Genehmigungsplanung 13.496.000 13.496.000 13.496.000 15

13 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025 16

14 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 12.745.300 12.745.300 01.07.2023 01.02.2024 17

15 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.609.500 21.609.500 01.09.2024 01.12.2024 18

16 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausschreibungen / Vergaben 10.110.300 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026 19

17 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.09.2024 20

18 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.11.2024 21

21 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung 

Turnhalle

Im Bau
3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024

22

22 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Entwurfsplanung 22.500.000 34.000.000 34.000.000 23

23 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.04.2024 24

24 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch 

und Abriss Altbauten

Genehmigungsplanung
180.772.000 180.772.000 180.772.000

25

26 PM-18-00076 G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-

Räume

Noch nicht begonnen
15.000.000

26

Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie

27 PM-21-00063 Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen Entwufsplanung 10.120.000 01.08.2025 01.08.2025 27

28 PM-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 5.191.390 5.191.390 01.06.2023 01.04.2024 28

29 PM-20-00010 Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren) Vorplanung 15.170.000 15.170.000 15.170.000 29

30 PM-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.875.000 3.875.000 01.12.2023 01.06.2024 30

31 PM-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 01.10.2023 01.05.2024 31

32 PM-19-00072 Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Im Bau 11.676.000 11.676.000 11.676.000 01.12.2025 01.12.2025 32

33 PM-20-00071 Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28 Ausschreibungen/Vergaben 9.914.000 9.913.999 9.913.999 01.07.2025 01.07.2025 33

weitere Maßnahmen

35 PM-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 221.550.500 221.550.500 221.550.500 01.03.2018 01.12.2024 34

36 PM-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Ausführungsplanung 59.894.000 59.894.000 59.894.000 01.08.2029 35

37 PM-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung VgV-Verfahren 37.146.323 37.146.323 37.146.323 36

38 PM-13-00046 Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 01.08.2024 01.09.2025 37

39 PM-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung VGV-Verfahren 26.000.000 26.000.000 26.000.000 38
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Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der 

Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in 

Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden 

Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-

Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der 

Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten 

für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Beauftragungsstand 1.116.578 € 16%
Zahlungsstand 75.919 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021 DS-Nr. 202303
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 1% 16%

2023 2024 2025 2026
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Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Terminplan 2025

79.400 € 577.000 € -497.600 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 36% 84%

2021 2022 2023 2024

858.000 € 243.300 € 0% 100%

148.100 € 135.000 € 13.100 € 0% 0%

169.000 € 41.300 € 4% 3%

1.101.300 €

713.300 € 657.000 € 56.300 € 62% 96%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
88.600 € 170.000 € -81.400 € 0% 91%

2.220.000 € 1.995.000 € 225.000 € 54% 89%

210.300 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024

Baubeginn 11/2022 02/2023

Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 3.843.316 € 84%
Zahlungsstand 1.658.756 € 36%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
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Astrid Lindgren Schule  - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau 
PM-21-00008

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 €
Beauftragungsstand 1.352.138 € 20%
Zahlungsstand 225.174 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%
6.645.000 € 6.645.000 € 0 € 3% 20%

2021 2022 2023 2024
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)
PM-17-00029

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Erläuterung Kostenentwicklung

Zahlungsstand 5.953.826 € 22%

Beauftragungsstand 19.990.190 €
Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. 

Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel 

(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in 

vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht 

Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung 

berücksichtigt.

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Dezember 2023

Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

73%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6

Erläuterung Terminentwicklungen

94%

30% 54%

2.828.000 € 1.798.565 € 2% 68%

100.000 € -77.300 € 77% 79%
12.600.000 € 2.411.614 € 82%

2.072.000 € -135.000 €

55%

2025

5.819.000 € -3.931.549 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 22% 73%

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer 

Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die 

Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

3.586.000 €

Terminplan

09/2025

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022

332.700 € 100.308 € 47%

23%

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss

-166.638 € 49%
1.887.451 €
3.419.362 €

433.008 €

22.700 €
15.011.614 €

4.626.565 €
1.937.000 €
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 50.748.611 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser 

Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, 

welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein 

weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen 

Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands 

deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich 

gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des 

mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass 

erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie 

nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich. 

Nach erneuter Überprüfung der Dachdeckung zeigte sich, dass diese nicht erhalten werden kann u. komplett 

erneuert werden muss.

Beauftragungsstand 49.438.180 € 97%
Zahlungsstand 41.258.760 € 81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 26%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 41 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 

insgesamt 6 Firmen während der Gesamtbauzeit und die damit nötig 

gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach 

Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben 

werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den 

Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten  sämtliche 

Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere 

Schadstoffentsorgung und  erforderlich gewordene Betonsanierungen 

durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz;  im Bauteil 5 

zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes 

nicht standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der 

Kellerwände. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97%

25.288.742 € 21.532.679 € 3.756.063 € 75% 92%

3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100%

10.011.472 € 6.456.507 € 3.554.965 € 85% 100%

8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 88% 95%

1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%
50.748.611 € 40.325.000 € 10.423.611 € 81% 97%

2021 2022 2023 2024

8 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 45% 82%

2021 2022 2023 2024

1.410.000 € 21.000 € 73% 100%

100.000 € 100.000 € 0 € 141% 100%

275.000 € 0 € 8% 9%

1.431.000 €

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 80% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der 1. Bauabschnitt (Bauteil G) wurde im Sommer 2023 

fertiggestellt und ist in Betrieb. Durch die 

Bauzeitverzögerung des 1. Bauabschnittes müssen einige 

Gewerke des nun beginnenden 2. Bauabschnitt (Bauteile 

H und I) neu ausgeschrieben und vergeben werden. 

Hierdurch wird sich der Gesamtfertigstellungstermin 

verzögern.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 102% 100%

4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 55% 100%

275.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 08/2025

Baubeginn 04/2021

Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 24 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die 

Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht 

belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.

Beauftragungsstand 8.535.534 € 82%
Zahlungsstand 4.693.454 € 45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805

9 



G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Terminplan 2024

1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 23% 70%

2020 2021 2022 2023

830.000 € 0 € 2% 100%

150.000 € 150.000 € 0 € 1% 1%

910.000 € 0 € 10% 9%

830.000 €

1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 47% 80%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat, 

da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 47% 53%

2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 34% 99%

910.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024

Baubeginn 02/2023 05/2023

Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat 

zugestimmt. Beauftragungsstand 5.017.865 € 70%
Zahlungsstand 1.672.483 € 23%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904

10 



G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 
PM-18-00077

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2026

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 30% 79%

2022 2023 2024 2025

500.535 € 0 € 4% 100%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

724.295 € 0 € 49% 49%

500.535 €

602.905 € 602.905 € 0 € 56% 69%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 

06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des 

Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen 

(DS 211039).

Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch 

Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und 

einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9 

Monaten.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 50% 54%

1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 29% 100%

724.295 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025

Baubeginn 09/2022 09/2022

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. 
Beauftragungsstand 2.842.280 € 79%
Zahlungsstand 1.088.449 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608

11 



G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2026

10.073.000 € 10.073.000 € 0 € 0% 0%
49.698.000 € 49.698.000 € 0 € 8% 10%

2022 2023 2024 2025

8.140.000 € 0 € 2% 3%

1.295.000 € 1.295.000 € 0 € 4% 4%

1.490.000 € 0 € 1% 1%

8.140.000 €

8.235.000 € 8.235.000 € 0 € 23% 35%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.580.000 € 2.580.000 € 0 € 49% 42%

17.885.000 € 17.885.000 € 0 € 4% 4%

1.490.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026

Baubeginn 06/2024 06/2024

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im 

Rat am 13.06.2023 beschlossen. Beauftragungsstand 5.009.142 € 10%
Zahlungsstand 4.001.320 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

4.071.000 € 4.071.000 € 0 € 0% 0%
21.056.000 € 21.056.000 € 0 € 2% 7%

2021 2022 2023 2024

3.094.000 € 0 € 0% 5%

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%

2.603.000 € 0 € 0% 0%

3.094.000 €

3.402.000 € 3.402.000 € 0 € 10% 36%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
546.000 € 546.000 € 0 € 0% 27%

6.815.000 € 6.815.000 € 0 € 1% 0%

2.603.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im 

Rat am 13.06.2023 beschlossen. Beauftragungsstand 1.560.361 € 7%
Zahlungsstand 398.297 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562

13 



G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 
PM-18-00074

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

1.335.000 € 1.335.000 € 0 € 0% 0%
7.384.000 € 7.384.000 € 0 € 4% 5%

2021 2022 2023 2024

1.451.000 € 0 € 0% 0%

160.000 € 160.000 € 0 € 0% 0%

232.000 € 0 € 2% 4%

1.451.000 €

1.359.000 € 1.359.000 € 0 € 20% 29%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus 

ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung 

("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) 

machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und 

führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
75.000 € 75.000 € 0 € 0% 0%

2.772.000 € 2.772.000 € 0 € 0% 0%

232.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.384.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7,384 Mio. EUR ab und wird den 

politischen Gremien ab Januar 2024 vorgestellt. Beauftragungsstand 400.266 € 5%
Zahlungsstand 278.398 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

2.736.000 € 2.736.000 € 0 € 0% 0%
13.496.000 € 13.496.000 € 0 € 3% 7%

2021 2022 2023 2024

2.300.000 € 0 € 7% 7%

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%

2.095.000 € 0 € 0% 1%

2.300.000 €

2.110.000 € 2.110.000 € 0 € 10% 32%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die 

Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein 

Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um 

ca. 5 Meter verschoben wird. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%
770.000 € 770.000 € 0 € 2% 3%

3.265.000 € 3.265.000 € 0 € 1% 1%

2.095.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 13.496.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt. 
Beauftragungsstand 910.873 € 7%
Zahlungsstand 413.402 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 09/2023 DS-Nr. 231555

15 



G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Terminplan 2026

3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 11% 52%

2022 2023 2024 2025

2.220.000 € 0 € 8% 77%

200.000 € 200.000 € 0 € 10% 10%

1.820.000 € 0 € 10% 10%

2.220.000 €

2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 40% 77%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:                                                                                                                                                                  

1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes                                                                                                                                           

2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt                                                                                                                                                        

Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die 

Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes 

abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei 

Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.                                            

0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 4% 54%

3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 3% 85%

1.820.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

Baubeginn 07/2023 07/2023

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im 

Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die 

Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.

Beauftragungsstand 7.311.057 € 52%
Zahlungsstand 1.519.247 € 11%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Außenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 12.745.300 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Die Mehrkosten in Höhe von 1.036.300,00 € wurden zum WP 2024 angemeldet. Diese 

setzen sich hauptsächlich aus Mehrkosten aufgrund von Materialpreissteigerungen, 

Budget für die Ausstattung (das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der 

OGS-Leitung ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den 

Ganztagsbereich ab), sowie aus technischen Ausstattungen wie Medientechnik und 

Fernwärmeanschluss zusammen. 

Beauftragungsstand 11.153.056 € 88%
Zahlungsstand 6.868.324 € 54%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 9%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 04/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund von Schwierigkeiten wurde der Vertrag mit dem 

Außenanalgenplaner aufgehoben. Ein Neuer Planer muss 

verpflichtet werden. Daraus entstehen 

Terminverzögerungen. Das Gebäude kann vermutlich erst 

im April 2024 übergeben werden. Die Außenanlagen 

werden final jedoch erst im August 2024 fertiggestellt.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
10.000 € 58.905 € -48.905 € 56% 100%

5.262.196 € 4.975.196 € 287.000 € 87% 100%

819.000 € 705.670 € 113.330 € 3% 4%

2.770.008 € 2.593.308 € 176.700 € 27% 70%

1.725.000 € 1.636.671 € 88.329 € 88% 100%

713.096 € 293.097 € 419.999 € 1% 4%

Terminplan 2025

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
12.745.300 € 11.708.847 € 1.036.453 € 54% 88%

2021 2022 2023 2024
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X Y

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.609.500 € Die Ergebnisse der Gewerkeausschreibungen führen durch Material- und 

Baupreiserhöhungen zu außergewöhnlich hohen Ergebnissen, die sich in den 

Gesamtbaukosten niederschlagen.

Beauftragungsstand 18.363.814 € 85%
Zahlungsstand 6.270.612 € 29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Verzögerungen im Bauablauf des Tiefbaus aufgrund von 

Materialengpässen der Fernwärmeleitungen.0 € 0 € 0 € 0% 0%
59.500 € 26% 100%

2.077.000 €

2.093.000 €

185.000 €

31% 95%

3.095.000 €
3.383.000 €

0 € 0% 0%

454.000 € 29% 33%

97%3.866.000 €

776.000 €

35.000 €
8.950.000 €

Terminplan 2027

-2.093.000 € 0% 0%
21.609.500 € 21.607.000 € 2.500 € 29% 85%

2023 2024 2025 2026

0 €
2.595.000 €

185.000 €

94.500 €
11.027.000 €

4.159.000 €
3.549.000 €

3% 97%

-1.271.000 € 66%
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €
Beauftragungsstand 1.029.278 € 10%
Zahlungsstand 326.793 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%

3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 0%

826.000 € 826.000 € 0 € 1% 2%

1.740.000 € 1.740.000 € 0 € 0% 0%

1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 23% 74%

211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2027

2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 3% 10%

2023 2024 2025 2026
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan. 

Beauftragungsstand 5.601.327 € 73%
Zahlungsstand 2.279.549 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 10/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
501.000 € -302.038 € 48% 90%

2.813.000 € 661.058 € 42% 69%

487.000 € -27.992 € 2% 5%

198.962 €
3.474.058 €
1.910.135 €

459.008 €

Terminplan 2024

1.211.000 € -973.039 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 30% 73%

2020 2021 2022 2023

237.961 €

1.155.000 € 755.135 € 1% 100%

1.272.000 € -117.681 € 59% 93%

262.000 € 4.557 € 2% 2%
1.154.319 €

266.557 €
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y Y Y Y

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 3.787.355 € 50%
Zahlungsstand 1.018.961 € 13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 11/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 12/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch 

genommen als erwartet. Gründe sind u. a. die vorgefunden 

unplanmässigen Bodenaufschlüsse, welche einen 

umfangreicheren Bodenaustausch erforderten. Für weitere 

Verzögerung sorgte auch der Diebstahl von Stromkabeln 

und die notwendig gewordene Bereitstellung eines 

Kameraüberwachungsturmes. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%
72.000 € 152.000 € -80.000 € 98% 100%

4.100.000 € 2.636.000 € 1.464.000 € 0% 53%

347.000 € 660.000 € -313.000 € 2% 2%

1.500.000 € 1.371.000 € 129.000 € 17% 37%

1.000.000 € 1.204.000 € -204.000 € 68% 97%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

316.000 € 1.312.000 € -996.000 € 0% 0%
7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 13% 50%

2021 2022 2023 2024
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph Vorplanung, Kostenschätzung X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y Y Y Y

Lph Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Terminplan 2025

713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 18% 91%

2021 2022 2023 2024

900.000 € 0 € 1% 100%

40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0% 0%

900.000 €

700.000 € 700.000 € 0 € 37% 90%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher 

Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung 

eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt 

verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom 

Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht. 

Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des 

Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen 

und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche 

Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach 

durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der 

Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 30% 100%

0 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024

Baubeginn 02/2023 08/2023

Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen! 
Beauftragungsstand 3.325.719 € 91%
Zahlungsstand 664.529 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung
Lph Ausschreibungen / Vergaben
Lph Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen 

muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen 

frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose für die 

Sanierungsabschnitte daher nicht möglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3 

angepasst.

Beauftragungsstand 15.393.125 € 45%
Zahlungsstand 9.838.463 € 29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023 

fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun 

angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den 

Bauteile C. Die Sanierung und Planung erfolgt 

abschnittweise für die Bauteile C, B und A - die in dieser 

Reihenfolge nacheinander saniert werden. Die 

Entwurfsplanung für den Bauteil C wird im 1. Quartal 2024 

der Politik vorgesftellt.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 € 34% 45%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 24% 31%

7.340.000 € 4.800.000 € 2.540.000 € 25% 38%

6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 22% 56%

800.000 € 800.000 € 0 € 25% 26%

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 29% 45%

2023 2024 2025 2026
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.912.663 € 99%
Zahlungsstand 2.074.279 € 70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 36 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 04/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken 

Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und 

Terminverzögerungen. Basierend darauf wurde die Holzrohbaukonstruktion Ende 

2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu 

Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-

Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch 

den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die 

Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, 

Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich 

auf das 1. Quartal 2024. Für die Holzbaufertigteilfertigbauteile ist eine 

bauvorhabenbezogene Bauartbenehmigung bei der Landesbehörde NRW 

einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die Terminplanung final fortgeschrieben 

werden.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 68% 98%

420.800 € 420.800 € 0 € 80% 100%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 70% 99%

2020 2021 2022 2023

24 



Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 180.772.000 €
Beauftragungsstand 11.290.006 €
Zahlungsstand 3.036.816 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung 08/2023 231226
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.889.000 € 7.889.000 € 0 € 0% 0%

65.794.000 € 65.794.000 € 0 € 0% 0%

8.234.000 € 8.234.000 € 0 € 0% 1%

16.803.000 € 16.803.000 € 0 € 0% 1%

25.856.000 € 25.856.000 € 0 € 12% 43%

4.702.000 € 4.702.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2027

51.494.000 € 51.494.000 € 0 € 0% 0%
180.772.000 € 180.772.000 € 0 € 2% 6%

2023 2024 2025 2026
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
PM-18-00076

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

2023 2024 2025 2026

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0% 0%

0 €

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 

220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Beauftragungsstand 53.840 € 0%
Zahlungsstand 45.399 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung
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Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen
PM-21-00063

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.120.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 10.120.000 EUR und wurde am 

27.10.2023 von den politischen Gremien beschlossen. Beauftragungsstand 1.035.612 € 10%
Zahlungsstand 228.279 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Dezember 2023

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2023 DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung 10/2023 DS-Nr.231689

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2025 10/2025

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Baubeginn 06/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2025 08/2025

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
550.000 € 550.000 € 0 € 0% 3%

3.854.400 € 3.854.400 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

1.343.800 € 1.343.800 € 0 € 0% 0%
914.900 € 914.900 € 0 € 0% 0%
301.200 € 301.200 € 0 € 0% 0%

1.428.700 € 1.428.700 € 0 € 16% 71%

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1.727.000 € 1.727.000 € 0 € 0% 0%
10.120.000 € 10.120.000 € 0 € 2% 10%

27 



Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen
PM-19-00013

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.191.390 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel 

ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des  

Beschlusses DS-Nr. 211306 zur Ergänzung der haustechnischen Anlagen um eine 

passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude berücksichtigt, der nach Abschluss der 

Entwurfsplanung erfolgte. Aufgrund von massiven Preissteigerungen zum Zeitpunkt 

der Ausschreibungen der KG300/ 400 entstehen deutliche Kostensteigerungen. Z.Zt. 

wird die Ausführung von Wandverkleidungen in den Spielfluren auf Anregung von 85-2 

geprüft, um eine höhere Dauerhaftigkeit sicherzustellen.

Beauftragungsstand 4.892.990 € 94%
Zahlungsstand 2.166.162 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 33%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 10 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226
Baubeginn 06/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2023 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 05/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Terminverzögerung begründet sich durch erfolglose 

Ausschreibungen. Desweiteren gab es einen Verzug bei 

den Gewerken Rohbau und Fensterbau. Weitere 

Verzögerungen ergaben sich bei den Ausbaugewerken. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%
107.364 € 148.000 € -40.636 € 9% 100%

2.244.971 € 1.443.000 € 801.971 € 65% 100%

733.277 € 483.000 € 250.277 € 11% 100%

1.137.361 € 622.000 € 515.361 € 13% 97%

648.062 € 581.000 € 67.062 € 72% 99%

70.355 € 72.000 € -1.645 € 0% 97%

Terminplan 2026

250.000 € 551.000 € -301.000 € 0% 0%
5.191.390 € 3.900.000 € 1.291.390 € 42% 94%

2022 2023 2024 2025
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Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)
PM-20-00010

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

Verhandlungsverfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.170.000 €
Beauftragungsstand 667.375 € 4%
Zahlungsstand 200.445 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn
Beschluss Grundsatzbeschluss 10/2022 DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter 06/2023 DS. Nr. 230669
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 02/2027

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Das bereits beauftragte Begleitbüro hat eine Funktionale 

Leistungsbeschreibung (FLB) erstellt. Im Rahmen eines 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ 

ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, Ausschreibung 

und Bauausführung durch den TU/TÜ.

Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB  (DS 

230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. (Betriebsausschuss  

3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 13.6.23.) und ungeändert 

beschlossen. Das Verhandlungsverfahren wurde am 12.10. veröffentlicht. 

Die Vergabe ist im Juli/August 2024 geplant.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.170.000 € 15.170.000 € 0 € 1% 4%

2023 2024 2025 2026
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 
PM-19-00071

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

1.800.000 €
900.000 €
500.000 €

528.000 € -28.000 € 62% 95%

175.000 € 0 € 25% 93%
500.000 €
175.000 €

Terminplan 2024

0 €

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.875.000 € Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden 

die politisch beschlossenen Kosten überschritten.Beauftragungsstand 3.793.479 € 98%
Zahlungsstand 1.637.625 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 21%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013
Baubeginn 05/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 06/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Baustopp ab Dezember 2022 bis Februar 2023, wegen 

fehlender Angebote von Firmen.

Aufgrund des Fachkräftemangels, langen Lieferzeiten, 

fehlenden Angeboten und einem Einbruch mit 

Vandalismusschaden, verzögert sich die Fertigstellung der 

Gesamtmaßnahme bis Juni 2024.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 18.000 € -18.000 € 0% 0%

1.103.000 € 697.000 € 56% 100%

341.000 € 159.000 € 1% 100%

621.000 € 279.000 € 30% 90%

2020 2021 2022 2023

421.000 € -421.000 € 0% 0%
3.875.000 € 3.207.000 € 668.000 € 42% 98%
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen
PM-20-00011

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X  

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X Y Y Fertigst. Außenanl.

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 €
Beauftragungsstand 5.040.991 € 94%
Zahlungsstand 1.760.256 € 33%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

205.000 €
1.880.000 €

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236
Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 09/2024) 10/2023 05/2024

-33.000 €

155.000 €

0 €
95.000 €

860.000 €
242.000 €

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 05/2024

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

183.000 € 50%

0 € 0 € 0 € 0%
223.000 €

2.063.000 €
18.000 € 48%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende 

Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter und 

Mängelbeseitigung nach Abnahme. Die mit Heizung 

Sanitärarbeiten beauftragte Firma hat bei Abruf der 

Leistung gekündigt. Die Arbeiten mussten neu vergeben 

werden. Die Fa. Trockenbau-, Putz- und Wärmedämmung 

hat den Beginn der Arbeiten um etliche Wochen verzögert, 

daher verschiebt sich der Termin der Inbetriebnahme auf 

Ende Mai 2024.

65% 97%

100%
5% 89%

76%

0%

86%

0%

610.000 €
744.000 €

Terminplan 2024

-418.000 € 0% 0%
5.367.000 € 5.367.000 € 0 € 33% 94%

2020 2021 2022

826.000 €

2023

408.000 €

17% 37%242.000 €
705.000 €
899.000 €

827.000 €
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Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule
PM-19-00072

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 €
Beauftragungsstand 2.135.604 € 18%
Zahlungsstand 636.910 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 211286/222149
Baubeginn 06/2023 06/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0% 0%
402.000 € 402.000 € 0 € 24% 50%

4.528.000 € 4.528.000 € 0 € 0% 10%

595.000 € 595.000 € 0 € 1% 1%

1.955.000 € 1.955.000 € 0 € 0% 0%

1.511.000 € 1.511.000 € 0 € 35% 98%

337.000 € 337.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2026

2.348.000 € 2.348.000 € 0 € 0% 0%
11.676.000 € 11.676.000 € 0 € 5% 18%

2022 2023 2024 2025
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Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28
PM-20-00071

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 9.913.999 €
Beauftragungsstand 1.394.309 € 14%
Zahlungsstand 432.280 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 08/2020 DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung 03/20223 DS-Nr. 230257
Baubeginn 02/2024 02/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2025 07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2025 08/2025

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
60.822 € 58.000 € 2.822 € 0% 46%

3.637.000 € 3.886.000 € -249.000 € 0% 0%

1.002.500 € 1.062.000 € -59.500 € 0% 1%

1.450.000 € 1.433.000 € 17.000 € 0% 0%

1.418.024 € 1.391.000 € 27.024 € 30% 96%

369.000 € 369.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1.976.654 € 1.715.000 € 261.654 € 0% 0%
9.913.999 € 9.914.000 € -1 € 4% 14%
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle
PM-13-00126

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Unvorhergesehenes
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Erläuterung Projektentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 221.550.500 € netto Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den 

Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und die Fortführung der 

Bautätigkeiten im Fokus.

Die vereinbarten Planungsabschlüsse mit beiden Planern sind unvollständig, zeigen 

weiterhin offene Planungsvorgänge und sind terminlich nicht belastbar abzuschätzen. Die 

mangelhaften Leistungen beider Planer werden derzeit durch den Bauherrn und der 

Projektsteuerung nach Möglichkeit kompensiert und parallel zur Behebung angemahnt.

Der Abbau des Raumgerüsts im gr. Saal ist abgeschlossen. Die 

Lüftungskanalinstallationen werden planmäßig fortgesetzt. Die Lieferungen der 

Bühnenmaschinerie ist planmäßig Anfang Oktober erfolgt. Aktuell sind verschiedene 

Hochbau- wie auch Technikgewerke auf der Baustelle tätig. Die Tektur zur 

Baugenehmigung wurde genehmigt. Die Genehmigung des Lüftungsgesuchs steht aus.

Beauftragungsstand 170.054.708 € 77%
Zahlungsstand 117.147.609 € 53%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 250%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Projektstatus Dezember 2023

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016
Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 01/2014

Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 12/2025

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Beauftragungen 

zu Prognose

Baubeginn 12/2016
Bauliche Fertigstellung 03/2018 12/2024

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der 

Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle 

berücksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende 

2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 2025 

geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,55 Mio. 

EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der 

Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 beschlossen. 

Aktuell bestehen aus Sicht der Projektleitung/ der 

Projektsteuerer keine wesentlichen Risiken.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.149.525 € 1.432.338 € 717.187 € 89% 85%

86.373.896 € 25.983.106 € 60.390.790 € 86% 59%

Zahlungsstand 

zu Prognose

56.835.722 € 18.480.978 € 38.354.744 € 77% 45%
7.808.405 € 2.078.208 € 5.730.197 € 18% 2%
4.110.196 € 374.122 € 3.736.074 € 13% 5%

54.224.861 € 12.087.188 € 42.137.673 € 89% 71%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

10.047.895 € 0 € 10.047.895 €
221.550.500 € 60.435.940 € 151.066.665 € 77% 53%
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III
PM-18-00101

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X GU

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X Ende 1. BA Sommer 2027, 2. BA voraussichtl. bis Ende 2029

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2027

17.618.000 € 17.618.000 € 0 € 0% 0%
59.894.000 € 59.894.000 € 0 € 3% 10%

2023 2024 2025 2026

13.262.000 € 0 € 0% 0%

815.000 € 815.000 € 0 € 0% 0%

1.705.000 € 0 € 4% 4%

13.262.000 €

6.000.000 € 6.000.000 € 0 € 32% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Baugenehmigung wurde am 14.08.2023 erteilt. Zur Zeit laufen noch 

die Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn. Die vergaberechtliche 

Zulässigkeit und die Fördermittelkonformität einer GU-Ausschreibung 

wurde juristisch geprüft. Zur Zeit wird mit den externen Ingenieurbüros  

über die Anpassung der bestehenden HOAI Verträge verhandelt, um dann 

die weiteren Ingenieurleistungen für die GU-Ausschreibung abrufen zu 

können. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%
3.863.000 € 3.863.000 € 0 € 0% 0%

16.631.000 € 16.631.000 € 0 € 0% 0%

1.705.000 €

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2029
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2029

Baubeginn 04/2025 04/2025

Maßnahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1555 Monate

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 59.894.000 €
Beauftragungsstand 6.139.276 € 10%
Zahlungsstand 1.993.903 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr.221522-01AA
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Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule
PM-13-00046

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

0%

Terminplan 2025

-3.907.000 € 0% 0%
28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 30% 62%

2021 2022 2023

71% 96%

0 €

2024

7.811.000 €3.904.000 €

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €
Beauftragungsstand 17.860.840 € 62%
Zahlungsstand 8.565.096 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 13 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022

107.000 €
11.853.000 €

367.000 €
4.293.000 €

4.225.000 €
280.000 €

Bauliche Fertigstellung 08/2024 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 12/2025

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

280.000 €
4.320.000 €

401.000 €

0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der derzeitige Terminplan sieht die bauliche Fertigstellung für 

09/2025 vor und die Übergabe an den Nutzer für 12/2025. Die 

Übergabe an den Nutzer ist beim Stadtarchiv von vielen 

bauphysikalischen Faktoren abhängig.      Zur Zeit befindet sich 

das Bauvorhaben noch im ursprünglichen Zeitplan, aber es 

mussten verschiedene Ausschreibungen wiederholt werden, 

wegen unwirtschaftlicher Ergebnisse oder mangels Angeboten 

(Lüftung, Elektro, Tischler Fenster). Dementsprechend wurde der 

Bauzeitenplan mit den Ausbaugewerken präzisiert und 

angepasst.   

0 € 0 € 0 € 0% 0%
-66.000 € 100% 78%

3.827.000 € 34% 64%

34.000 € 6% 9%

17.000 € 2% 85%

95.000 €

4.310.000 €

41.000 €
15.680.000 €

36 



Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung
PM-16-00099

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 37.146.323 € Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien 

freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 18.6.2020 

sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. Am 30.08.2022 

wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, 

umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3. 

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für die Module 1-7 

belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und Baupreissteigerung). (...)

Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung 

kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur"  i. H. von 6 Mio. Euro ausgewählt. Seit 

der KW47 ist das Planungsteam mit Objektplanung, TGA und Projektsteuerung wieder komplett und beginnt 

mit dem Einstieg  in die Ergebnisse der LP3 und die LP4.

Beauftragungsstand 9.721.458 € 26%
Zahlungsstand 1.845.620 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS-Nr. 221322
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2027

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.982.381 € 10.982.381 € 0 € 0% 0%

1.866.590 € 1.866.590 € 0 € 0% 0%

9.444.671 € 9.444.671 € 0 € 0% 0%

5.840.584 € 5.840.584 € 0 € 32% 100%

170.146 € 170.146 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2027

8.841.950 € 8.841.950 € 0 € 0% 0%
37.146.323 € 37.146.323 € 0 € 5% 10%

2023 2024 2025 2026
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung
PM-18-00089

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Dezember 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geändert beschlossen (wie 

DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und 

Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten ermächtigt.

Beauftragungsstand 2.990.975 € 12%
Zahlungsstand 356.788 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2027

Kostengruppen
Prognose 

Dezember 2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%
26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 12%

2023 2024 2025 2026
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