
Controlling Bericht Kanalbau Burgweg
Projektleitung: 66-2 Mai 2019 Kostenindikator 11,23%

Budget 
Beschluss Ist Kosten Prognose      

Mai  2019
Abweichung zum 

Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 78,73%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 18,27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.271.119 € 2.851.170 € 3.400.000 € 128.881 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 90.000 € 200.000 € 110.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 1,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 190.000 € 258.592 € 350.000 € 160.000 €

3.551.119 € 3.109.762 € 3.950.000 € 398.881 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 04/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018

X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 06/2019
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

Kostensicherheit 95,34%

Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.

Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei 
den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische 
Berechnung u. a.). 
Kosten für technische Ausrüstung höher als Kostenberechnung (ca. 15 
%) wegen guter Auftragslage bei den Firmen
Mehrkosten bei Wege- und Straßenwiederherstellung aufgrund 
Mehrmengen

Die Maßnahme wird voraussichtlich früher fertig gestellt als der 
vertragliche Endtermin (12/2019). Voraussichtliche Fertigstellung Juni 
2019.



Terminplan
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Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 
Vergabe

2018

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 
berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 
1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 
2 Mio. € dann Ausschuss

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 
und 7 Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung



Controlling Bericht Kanalbau Kölnstraße

Projektleitung: 66-2 Mai 2019 Kostenindikator 0,00%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose     

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,41%

200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,11%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.341.520 € 3.341.520 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 90,48%

500 Außenanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten 600.000 € 134.555 € 600.000 € 0 €

3.941.520 € 134.555 € 3.941.520 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 07/2016

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn: 10/2019

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 09/2021

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

Kostensicherheit 62,59%

Beim Budget war bisher die Kostenschätzung vor Planung angegeben. 

Das Budget wurde jetzt gemäß dem Ergebnis der Kostenberechnung in 

Leistungphase 3 angepasst.

Der Baubeginn kann sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Planung 

nach hinten verschieben. Die Terminplanung wird nach Leistungsphase 4 

ggf. angepasst.



Terminplan
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Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung



Controlling Bericht  Kanalbau Reuterstraße

Projektleitung: 66-2 Mai 2019 2.733.000 Kostenindikator 0,00%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose     

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,67%

200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,89%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.238.000 € 3.238.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 89,44%

500 Außenanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten 263.000 € 128.497 € 263.000 € 0 €

3.501.000 € 128.497 € 3.501.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung 10/2016

Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2020

Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2020

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2020

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

Kostensicherheit 62,65%

Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor 

Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die 

Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst.

Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln  -  Abschnitt Schumannstraße 

bis Reuterstraße Ausführung ab 07/2019   -   Abschnitt Schumannstraße bis 

Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf



Terminplan
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Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung





Controlling Bericht Kanalbau Rolandstraße

Projektleitung: 66-2 Mai 2019 Kostenindikator 0,00%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose     

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,74%

200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,22%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.800.000 € 2.800.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 93,04%

500 Außenanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten 350.000 € 86.186 € 350.000 € 0 €

3.150.000 € 86.186 € 3.150.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 06/2015

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn: 10/2019

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020

Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Die Frage der Anschlussanbindung der Hausanschlüsse an den 

Hauptkanal ist noch nicht abschließend geklärt. Sofern die Anschlüsse 

nicht gebohrt werden können, erhöhen sich die Kosten für ein offenes 

Umklemmen der Anschlüsse um etwa 400.000 € .

Der Verlauf aller Hausanschlussleitungen konnte aufgrund der Tiefe und 

Dimension des Hauptkanals noch nicht vollständig ermittelt werden. Es sind 

noch weitere Untersuchungen notwendig, weshalb sich der Baubeginn noch 

verschieben kann.

Kostensicherheit 61,94%

Gewerke
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Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 
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Projektstufen
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Controlling Kanalbau S13 Gerhardstraße

Projektleitung: 66-2 Mai 2019 Kostenindikator 7,16%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 100,00%

200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 0,00%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.631.725 € 3.723.486 € 3.723.486 € 91.761 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Außenanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten 218.554 € 402.473 € 402.473 € 183.919 €

3.850.280 € 4.125.959 € 4.125.959 € 275.679 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2012

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn: 11/2017

X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 02/2019

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2018

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

X Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

X Zusätzliche Maßnahmen Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.

Aufgrund vorgefundenen Verpackungsmaterials für Industrieabfälle 

ergeben sich Mehrleistungen durch das Aussieben sowie den 

Entsorgungsweg über eine Verbrennungsanlage zur Übernahme von 

Sonderabfällen. Zusätzlich wurde eine Baubegleitung durch ein 

geotechnisches Fachbüro zur Erstellung von Bodenanalysen im 

Hinblick auf Schadstoffe erforderlich.

Der Ing.-Auftrag basiert auf den ehemals angesetzten Schätzkosten 

und ist nach HOAI entsprechend anzupassen. Durch die 

labortechnischen Untersuchungen, die Behandlung und separate 

Entsorgung der vorgefundenen Verpackungsmaterialien werden 

weitere Kosten entstehen.

Bei den Aushubarbeiten im Bereich der Deponie Siebenmorgenweg wurden 

vermehrt gemischte Bau- und Abbruchabfälle, durchsetzt mit 

Verpackungsmaterialien aus Papier und Kunststoff, angetroffen. Da im 

Bauabfall Säcke enthalten waren, deren Aufschrift auf das Vorhandensein 

gesundheitsschädlicher Stoffe hindeutete, wurden die Arbeiten 

vorübergehend eingestellt, Proben entnommen und labortechnisch 

untersucht. Nach Vorliegen der im Hinblick auf Schadstoffe negativen 

Analyseergebnisse wurden die Arbeiten  fortgesetzt, es sind jedoch zeitliche 

Mehraufwendungen durch das Aussieben und die separate Entsorgung der 

in größeren Mengen als ursprünglich vermutet vorgefundenen 

Verpackungsmaterialien entstanden. Insgesamt sind hierdurch 

Verzögerungen eingetreten, so dass die Maßnahme nicht wie vorgesehen 

Mitte August abgeschlossen werden konnte. 

Abschlussbericht: Abnahme am 31.01.2019. Maßnahme ist 

abgeschlossen. Kosten: Baukosten und Ingenieurkosten sind 

schlussgerechnet. 

Kostensicherheit 100,00%

Gewerke



Terminplan
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2018
Projektstufen

2013 2014 2017



Controlling Bericht Kläranlage Bad Godesberg - Optimierung biologische Stufe

Projektleitung: 66-1 Mai 2019 Kostenindikator 9,76%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 73,90%

200 Herrichten und Erschließen 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 25,69%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,41%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.770.110 € 1.311.861 € 1.810.009 € 39.899 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Außenanlagen 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 €

700 Baunebenkosten 277.058 € 348.578 € 436.882 € 159.823 €

2.047.168 € 1.660.439 € 2.246.890 € 199.722 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 11/2010

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -

Ausführungsmangel Beschluss Planung -

Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018

X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2019

X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 06/2019

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 05/2019

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

X Zusätzliche Maßnahmen Keine - siehe Erläuterungen.

In der Planungsphase (Teilbeauftragung) Wechsel von HOAI 2009 auf 

HOAI 2013. Forderung der BR Köln: Überprüfung der Genehmigungs-

planung. Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich.  

Die Ausschreibung der VOB-Leistungen war mit Schätzkosten von 

1.885.000 € erfolgt (Maschinentechnik: 1.600.000 €, EMSR-Technik: 

285.000 €). Die Beauftragung der Maschinentechnik konnte unter 

Schätzkosten erfolgen. Die Ausschreibung der EMSR-Technik musste 

aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen, und neu 

ausgeschrieben werden. Die verspätete Vergabe der EMSR-Technik 

hat sich negativ auf den Bauablauf der Maschinentechnik ausgewirkt 

und hier zusätzliche Kosten in Höhe von 6.217 € verursacht. 

Während der Ausführung wurden kleinere Nachträge im Bereich 

Maschinentechnik kumuliert 33.679,37 € erforderlich. Die EMSR-

Kosten-Prognose reduziert sich nunmehr um ca. 10T€.

Die öffentliche Ausschreibung im EMSR-Part musste aufgehoben werden, 

da keine Angebote vorlagen. Er musste beschränkt neu ausgeschrieben 

werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Durch die spätere Vergabe der 

EMSR-Bauleistungen kann die dritte Straße der Belebung witterungsbedingt 

erst im Frühling 2019 umgebaut werden. Dies bedingt einen 2-3 monatigen 

Baustop in den Wintermonaten. 

Kostensicherheit 94,74%

Gewerke



Terminplan
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Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017



Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I

Projektleitung: 66-1 Mai 2019 Kostenindikator 6,44%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      Mai 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 71,52%

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 21,07%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.195.992 € 966.774 € 1.277.851 € 81.859 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 7,41%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.718.880 € 1.224.519 € 1.842.845 € 123.965 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 678.683 € 544.505 € 704.431 € 25.748 €

3.593.555 € 2.735.797 € 3.825.127 € 231.572 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -

Ausführungsmangel Beschluss Planung -

Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

x schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

Kostensicherheit 93,56%

Während der Umbaumaßnahme wurde festgestellt, dass die 

Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur 

Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei 

zusätzliche Absperrmöglichkeiten erforderlich. Der Umfang der 

erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung wird grob mit 250 T€ 

geschätzt. Diese Maßnahmen verzögern, entgegen der bisherigen 

Annahme, die bauliche Fertigstellung im Zulaufbereich.  

Die Arbeiten am Hochwasserpumpwerk selbst werden im Juni 

abgeschlossen. Die in der "Erläuterung Kostenabweichung" beschriebenen 

zusätzlichen Baumaßnahmen verschieben die Fertigstellung des 

Gesamtprojektes um etwa zehn Monate. Das liegt neben erhöhtem 

Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran, dass für die 

zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt werden. Vorbehaltlich der 

Genehmigung der Baumkommission können die Fällungen frühestens im 

Oktober erfolgen (Brutzeit). Deshalb werden die Bauarbeiten in der Zeit von 

Juli bis Oktober ruhen. Die Arbeiten dienen der Verbesserung der Sicherung 

im Zulaufbereich. Die Inbetriebnahme des Hochwasserpumpwerks wird 

hierdurch nicht verzögert.     



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung



Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz

Projektleitung: 66-1 Mai 2019 Kostenindikator 9,02%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,60%

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.025.000 € 0 € 1.025.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.715.000 € 0 € 1.715.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 232.563 € 84.227 € 500.617 € 268.054 €

2.972.563 € 84.227 € 3.240.617 € 268.054 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -

Ausführungsmangel Beschluss Planung -

Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019

X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2023

X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

X Zusätzliche Maßnahmen

Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung 

während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches 

Gutachten erforderlich.

Nach Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden 

die Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung 

fortgesetzt. 

Kostensicherheit 70,95%

Gewerke



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X Beides

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist
Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017



Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd

Projektleitung: 66-1 Mai 2019 Kostenindikator 0,00%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 12,44%

200 Herrichten und Erschließen 1.035.464 € 0 € 1.035.464 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 87,56%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 247.445 € 0 € 247.445 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.084.225 € 0 € 1.084.225 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 438.470 € 348.882 € 438.470 € 0 €

2.805.604 € 348.882 € 2.805.604 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2013

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -

Ausführungsmangel Beschluss Planung -

Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Der Auftrag zum Gewerk Wasserhaltung 66-281163 wurde am 20.05.2019 

planmäßig erteilt. Die Bindefrist der Ausschreibung 66-243845 

(Betoninstandsetzung, Maschinentechnik, Pumpwerksabdeckungen) wurde 

verlängert bis zum 14.06.2019. Die Auftragsvergabe, RPA Anzeige Teil B, 

wird zur Zeit noch vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. 

Kostensicherheit 82,48%

Gewerke



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist
Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019



Controlling Bericht Entlastungskanal Mehlemer Bach

Projektleitung: 66-2 Mai 2019 Kostenindikator 2,94%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose  Mai 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 92,45%

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 3,04%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.400.000 € 9.725.425 € 10.500.000 € 100.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,37%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,14%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.400.000 € 1.505.033 € 1.647.470 € 247.470 €

11.800.000 € 11.230.458 € 12.147.470 € 347.470 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2013

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 12/2012

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn: 10/2015

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: s. u. 

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Die im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer 

Straße und den erhöhten Aufwand in Zusammenhang mit der Querung 

der DB-Trasse verursachte und bereits angekündigte Erhöhung der 

Kosten für den Bau des eigentlichen Entlastungskanals wird im Budget 

des Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mehlem weitgehend 

aufgefangen. Der Auftrag für die Erstellung des Rechens für das 

Einlaufbauwerk  wurde für 155.83,34 € (Brutto) vergeben. Der Auftrag 

für die Erstellung des Dammbalken und der Glaswand wird zu eine 

Angebotspreis von 117.383,98 € (Brutto) vergeben. Die genaue Höhe 

der zusätzlichen Kosten kann nicht abschließend benannt werden, da 

die Kosten für das Linern eines zu Schaden gekommen Kanals, sowie 

die Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung im 3 BA noch nicht 

vorliegen.  

Die zuvor rechnerisch ermittelteln hydraulischen Eigenschaften des 

Einlaufbauwerks wurden in aufwändigen Modellversuchen an der TH Köln 

überprüft. Im Ergebnis waren verschiedene Umplanungen der 

Bauwerksgeometrie erforderlich, so dass die Fertigstellung nicht 

termingerecht erfolgt. Das Hauptaugenmerk der Arbeiten wurde daher auf 

eine möglichst noch frühzeitige Herstellung der Ableitungsfunktion bei 

Bachhochwasser gelegt. Das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße ist 

fast vollständig fertiggestellt, bereits seit Ende Mai 2018 kann bei 

Bachhochwasser  der größte Teil des Wassers bereits über den 

Entlastungskanal abgeleitet werden,  der Einlaufrechen wurde in der 

15.KW 2019 nun montiert . Die Restarbeiten wie die Wiederherstellung aller 

Oberflächen werden noch einige Monate benötigen.

Kostensicherheit 97,83%

Gewerke



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist
Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Inbetriebnahme

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017



Controlling Bericht Viktoriabrücke

Projektleitung: 66-6 Mai 2019 Kostenindikator 76,92%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose                 

Mai 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 14,00%

200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 63,00%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.480.000 € 5.160.000 € 45.080.000 € 19.600.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,00%

500 Außenanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

25.480.000 € 5.160.000 € 45.080.000 € 19.600.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2015

Ausführungsmangel Beschluss Planung 06/2015

Insolvenzverfahren Baubeginn: 05/2017

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

X Zusätzliche Maßnahmen

Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt 

29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite).                                 

Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*) 

markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen 

vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur 

Auftragssumme werden hier mit angegeben.  

Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen 

die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen 

Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und 

die Unterführung, noch nicht belastbar.

Gewerke

Kostensicherheit 78,20%

Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in 

Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der 

Maßnahme fest. Für die Beleuchtung (Lichterhimmel), die 

Verbindungsrampe zur Thomastraße und die Unteführung stehen die 

abschließende Planung und die Beauftragung noch an.                                                       

Die Mehrkosten sind dem Zuschussgeber gemeldet worden. Die 

Förderung beträgt 60 %.                                                                                                                                               

Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabrücke – Sachstandsbericht 

über die Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme - DS-Nr. 1911587"

Die Einhaltung des geplanten Fertigstellungstermins Ende 2021 steht unter 

dem Vorbehalt, dass die DB-Sperrpausen wie vereinbart genehmigt werden 

und die Planfeststellung sowie der Förderbescheid zur Rampe Thomastraße 

termingerecht eingehen.



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X Unterführung/Verbindungsrampe

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

1.500.000 €

Schätzkosten 

(*) 20.800.000 €

(*) 700.000 €

(*) 4.100.000 €

(*) 960.000 €

780.000 €

1.200.000 €

(vorauss.) Abrechnungssumme

Brückenneubau (Hauptauftrag)

840.000 €

DB Fahrleitungen

Neubau Rampenwände

Kanalumlegung

Halbseitiger Rückbau der Unterbauten

Halbseitiger Rückbau des Überbaus

20.800.000 €

700.000 €

4.100.000 €

912.000 €

780.000 €

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Finanzieller Abschluss

Projektstufen
2018 2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Erteilte Aufträge

950.000 €950.000 €Kreisverkehr Thomastraße

Künftige Aufträge

Beleuchtung/Lichterhimmel

Auftragssummen

Verbindungsrampe

1.250.000 €Ausbau Thomastraße

5.740.000 €Rad- und Fußwegunterführung

7.100.000 €
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