Controlling Bericht

Kanalbau: Hauptsammler West - Richard-Wagner-Stral3e, Lisztstralle und Humboldtstralie

Projektleitung: 66-2 Februar 2020 Kostenindikator_
Gewerke BS::rﬁﬁtss Ist Kosten Ifer sgr;%szeo Abvéi'ggﬁﬂj gsgum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 7,32%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 90,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.506.462 € 164.972 €| 4.214.797 € -291.665 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,68%
500 Aufienanlagen 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 163.712 € 167.971 € 330.000 € 166.288 € . . o
4.670.174€| _ 332.943 €] 4.544.797 € T125.377 €] | ostensicherheit 80,93%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.
Terminindikator Bauzeit
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn (Lph 5): 06/2018
Aufhebung Ausschreibung Die Kosten "Budget/Beschluss” beziehen sich auf die Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRer 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Kostenberechnung vom 01.06.2017. Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 12/2019
Massenanderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2021
Planungsanderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsanderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragsklindigungen

Zuséatzliche MaRnahmen

Terminverzug Auftragnehmer

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Verzdgerung Genehmigung

Gegenmalinahmen:

Vertraglicher Baubeginn ist der 02.12.2019. Wegen notwendiger
Bauvorbereitungen (Materialbeschaffung Rohre u. a. , Erstellung von
statischen Berechnungen) hat die Bauausfuhrung vor Ort erst am 09.01.2020

begonnen.




Terminplan

Frefeldsiuian 2017 2018 2019 2020 2021
617 9101 11}]12 617 91101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:"
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung IS(:"
)
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol X[X|X XXX
Ist X[ X[ X[ X|X| X
Lipn(® Ausschreibungen und Vergaben Sol X XX\ XX XX
und 7 Ist X X[ X[ X[ X|X| X
Soll X XX X X X X X X X XX X X|X
Bauphase
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe IS(:"
)
. " Soll
Mangelbeseitigung »
)
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
st




Controlling Bericht Klaranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk |

Projektleitung: 66-1 Februar 2020 Kostenindikator_
Gewerke BS::rﬁEtss Ist Kosten Eéggggzg AwatgzﬁlrL %Szum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 81,39%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 18,61%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.195.992 € 1.210.960 € 1.589.514 € 393.522 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.718.880 € 1.552.768 € 1.891.874 € 172.994 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Aufienanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 678.683 € 643.151 € 704.431 € 25.748 € . . o
3.503.555 €]  3.406.879 €| _ 4.185.819 € 592.264 €] | CStensicherheit 96,26%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.
Terminindikator Bauzeit
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 12/2009
Aufhebung Ausschreibung Wahrend der Umbaumalnahme wurde festgestellt, dass die Beschluss Vorplanung (Manahmen groRer 2 Mio. €) -
Ausfiihrungsmangel Funktionstiichtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei Baubeginn: 02/2018
Massenanderung zusatzliche Absperrbauwerke erforderlich. Des Weiteren mussten zwei | [5ai1anter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019
Planungsanderung Schieber in einem Verteilbauwerk zum Zulauf des Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 05/2020
. Hochwasserpumpwerks ausgetauscht werden. Der Umfang der - - - -
Planungsanderung Nutzer erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausfiihrung sowie Kosten fir die Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019

Planungsmangel bauzeitliche Verlangung kummulieren sich auf > 500T€.

Raumplan Fachamt fehit
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragsklindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRknahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Das Hochwasserpumpwerk ist seit Juni 2019 betriebsbereit. Die in der
"Erlauterung Kostenabweichung" beschriebenen zusatzlichen
BaumalRnahmen verschieben die Fertigstellung des Gesamtprojektes. Das
liegt neben erhdhtem Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran,
dass flr die zuséatzlichen MalRnahmen Baume gefallt werden. Daher ruhten
die Bauarbeiten von Juli bis Oktober. Die zusatzlichen Arbeiten dienen der
Verbesserung der Sicherung im Zulaufbereich. Aufgrund der langeren
Lieferzeit fur den Schieber (siehe bei Erlauterung Kostenabweichung)
verzdgert sich die endgultige bauliche Fertigstellung bis Mai 2020.




Terminplan

Frefeldsiuian 2015 2016 2017 2018 2019
617 9101 11}]12 617 91101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:"
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX XXX XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX XX
Lph 4 [Genehmigungsplanung IS(:"
)
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol X|X/XxX X
Ist X| X[ X| X X
Lipn(® Ausschreibungen und Vergaben Sol X X[ XX x/X
und 7 Ist X/ X X X XX
Soll XXX X X X X XXX X X X X
Bauphase
Lph 8 Ist X | X[ X[ X[ X|X| X X | X[ X[ X[ X|X| X
Nutzeriibergabe IS(:"
)
. " Soll
Mangelbeseitigung »
)
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
st




Controlling Bericht

Kanalbau Burgweg

Projektleitung: 66-2 Februar 2020 Kostenindikator_
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb. 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundsttick 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 95,98%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,02%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.271.119 € 3.582.177 € 3.582.177 € 311.058 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 90.000 € 102.000 € 200.000 € 110.000 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Aufdenanlagen 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€

700 Baunebenkosten 190.000 € 282.000 € 350.000 € 160.000 € . . o
3.551.119 €| 3.966.177 €| 4.132.177 € 581,058 €] | oo cnsicherheit 99,20%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.

Terminindikator Bauzeit_

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 12/2013

Aufhebung Ausschreibung Zusatzliche Forderungen der BR KolIn flhren zu hoheren Kosten bei Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRer 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische Beschluss Planung 04/2015
Insolvenzverfahren Berechnung u. a.). ) ) Baubeginn: 02/2018

X |Massenanderung Kosten flr technische Ausrustun.g hohe.r als Kostenberechnung (ca. 15 Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019
Pl and %) wegen guter Auftragslage bei den Firmen Aktueller T in bauliche Fertiastell - 10/2019

anungs?n erung Mehrkosten bei Wege- und StralRenwiederherstellung aufgrund ue er ermln au IC_ € rertigstetiung:
Planungsanderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019
Mehrmengen
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit MaRnahme wurde Mitte Oktober 2019 vollsténdig fertig gestellt.
Schadstoffe Die Nachtrédge des Baugewerkes wurden im Dezember verhandelt.
schlechte Bausubstanz Die Bau-Schlussrechnung wurde mit Datum vom 27.02.2020 geprtift.
Gepriifte Schlussrechnungssumme= 3.582.176,12 €.

Schlgchtwetter Die Schlussrechnung Technische Ausristung wird bis Ende Méarz 2020
Terminverzug Auftragnehmer erwartet
Vertragskiindigungen '
Verzoégerung Genehmigung Gegenmalinahmen:

X |Zuséatzliche Mallnahmen Keine. Der Mehraufwand ist unumgéanglich.




Terminplan

Frefeldsiuian 2015 2016 2017 2018 2019
617 9101 11}]12 617 91101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:"
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung IS(:"
)
= Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung ”
)
Lipn(® Ausschreibungen und Vergaben Sol X X[ XX X XX
und 7 Ist X | X[ X[ X[ X|X| X
Soll XX X X X X X XXX X X X X
Bauphase
Lph 8 Ist X | X[ X[ X[ X|X| X X| X[ X|X| X
Nutzeriibergabe IS(:" X
)
. " Soll
Mangelbeseitigung »
)
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
st




Controlling Bericht

Kanalbau Kolnstrale

Projektleitung: 66-2 Februar 2020 Kostenindikator_
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb. 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,51%
200 Herrichten und ErschlieRen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 6,11%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.341.520 € 3.341.520 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 90,38%
500 Aufienanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 600.000 € 138.219 € 600.000 € 0€
K icherhei 62,63%
3.041.520 €] 138.219€| 3.941.520 € 0 ¢| [(<ostensicherheit °
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.
Terminindikator Bauzeit
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 07/2016
Aufhebung Ausschreibung Beim Budget war bisher die Kostenschétzung vor Planung angegeben. | [Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréer 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Das Budget wurde jetzt gemaf dem Ergebnis der Kostenberechnung in| |Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Leistungphase 3 angepasst. Baubeginn: 09/2020
Massenanderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2022

Planungsanderung

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragsklindigungen

Zuséatzliche MaRnahmen

Planungsanderung Nutzer

Terminverzug Auftragnehmer

Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Verzdgerung Genehmigung

Gegenmalinahmen:

Die Terminplanung (Baubeginn) wurde im Zuge der Planung angepasst.




Terminplan

2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen 0

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXIXXXXYYYYY
1/2_ |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X XXX [X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXXYYYYYYYYYYYYYYY|Y|Y
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX X XXX XXX XXX XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanung IS(:"
)
X|X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung IS(:" ‘ ‘X
)
Lo (e Ausschreibungen und Vergaben Sol XXX
und 7 Ist
Soll XX X XX X X X|X|X|X
Bauphase
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe IS(:"
)
. " Soll
Mangelbeseitigung ”
)
. . Soll
Finanzieller Abschluss -
)




Controlling Bericht

Kanalbau Reuterstralte

Projektleitung: 66-2 Februar 2020 Kostenindikator_

Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb. 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundsttick Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 5,68%

200 Herrichten und ErschlieRen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,89%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.238.000 € 54.911€| 3.238.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 2,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 87,43%

500 Aufienanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten 263.000 € 143.997 € 263.000 € 0€ . . o
3.501.000 €] _ 198.908 €| _ 3.501.000 € 0 ¢| |Kostensicherheit 63,45%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.

Ausfuhrungsmangel

Insolvenzverfahren

Massenanderung

Planungsanderung

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragsklindigungen

Zuséatzliche MaRnahmen

Terminindikator Bauzeit_

Aufhebung Ausschreibung

Planungsanderung Nutzer

Terminverzug Auftragnehmer

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafinahmenbeginn: 09/2016
Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschatzung vor Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €)
Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die Beschluss Planung 10/2016
Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst. Baubeginn: 01/2020
Bauabschnitt 1 (Stollenbauverfahren) wurde in Héhe von 2.022.000 € ; ; ; .
Der in der Kostenprognose enthaltene Bauabschnitt 2 muss aktuell in —— - -

Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021

offener Bauweise erfolgen und wird in 2021 ausgefuhrt. Nach derzeitigem
Stand ist die Kostenprognose voraussichtlich nicht auskdmmlich, da
aufgrund Kampfmittelproblematik der Kanalgraben mit hdherem Aufwand
gesichert werden muss.

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Verzdgerung Genehmigung

Gegenmalinahmen:

Klarung Ausflhrungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraflie
bis Reuterbriicke Ausfihrung ab 01/2020 - Abschnitt Schumannstral3e bis
Bonner Talweg in 2021 wahrend Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf




Terminplan

Frefeldsiuian 2017 2018 2019 2020 2021
617 9101 11}]12 617 91101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12 617 9101 11|12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:"
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X XX X XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX XX
Lph 4 [Genehmigungsplanung IS(:"
)
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol X X|X/X X X/ X
Ist X | X[ X[ X[ X|X| X
Lipn(® Ausschreibungen und Vergaben Sol XX\ X\XXXX
und 7 Ist X X X X X X X
Lph 8 [Bauphase IS(:" XXX\ X XXX XX
)
Nutzeriibergabe IS(:"
)
. " Soll
Mangelbeseitigung »
)
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
st




Controlling Bericht Kanalbau Rolandstralie

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRknahmen

Projektleitung: 66-2 Februar 2020 Kostenindikator_
Gewerke BS::rﬁﬁtss Ist Kosten Eéggggz% Abvéi'ggﬁﬂj gszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,32%
200 Herrichten und ErschlieRen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,22%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.800.000 € 2.800.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 92,46%
500 Aufienanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 350.000 € 104.439 € 350.000 € 0€ . . o
3.150.000 €] 104.439 €| _ 3.150.000 € 0¢| [(Ostensicherheit 62,17%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.
Terminindikator Bauzeit
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 06/2015
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grof3er 2 Mio. €)
Ausfihrungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 09/2020
Massenanderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 09/2021
Planungsanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsanderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Planung kann noch nicht abgeschlossen werden, da das
Baugrundgutachten noch nicht vorliegt.




Terminplan

2017 201 201 202 2021
Projektstufen 0 018 019 020
617 9101 11}]12 617 91101 11|12 617 9101 11|12 51617 9101 11|12 617 10| 11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:"
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX X XX X XXX Y
berechnung,Planungsbeschluss |ist XIX|X|X| XX XXX XXX X X
Lph 4 [Genehmigungsplanung IS(:"
)
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol X[X|X X X|X
Ist X[ X[ X[ X|X| X
Lipn(® Ausschreibungen und Vergaben Sol X\ XX
und 7 Ist
Soll XX XX XX
Bauphase
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe IS(:"
)
. " Soll
Mangelbeseitigung »
)
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist




Controlling Bericht

Klaranlage Salierweg Hochwasserschutz

Projektleitung: 66-1 Februar 2020 Kostenindikator 9,02%
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb. 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,60%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,18%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.025.000 € 0€ 1.025.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 90,76%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.715.000 € 0€ 1.715.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47%
500 Aufdenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 232.563 € 84.227 € 500.617 € 268.054 €
K icherhei 70,959
2.972.563 € 84.227 €| 3.240.617 € 268.054 €] | oS ensicherheit &
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.
Terminindikator Bauzeit
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 09/2005
Aufhebung Ausschreibung Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung Beschluss Vorplanung (Mafnahmen gréRer 2 Mio. €) -
Ausfiihrungsmangel wahrend der Planungsphase. Zusétzliches hydrogeologisches Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Gutachten erforderlich. Baubeginn: 05/2020
X |Massenanderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2023

X |Planungsanderung

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragsklindigungen

X |Verzdégerung Genehmigung

X |Zuséatzliche MalRnahmen

Planungsanderung Nutzer

Terminverzug Auftragnehmer

Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden abschlieend bearbeitet. Aufgrund
diverser anderer BaumalRnahmen musste die Ausschreibung und damit die
Bauausfihrung mehrmals verschoben werden. Die Bauausflihrung des
auleren Hochwasserschutzes ist im 2. und 3. Quartal 2020 geplant.
Bauvorbereitende MalRnahmen wurden begonnen. Nach Ausflhrung der
MaRnahmen zum &ufReren Hochwasserschutz werden die Planungen fur den

inneren Hochwasserschutz einschlieflich Zeitplanung fortgesetzt.




Terminplan

S 2015 2016 2017 2018 2019
112|3|4|5]|6]7|8|9]|10111]12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]|9]|10(11|12]1]|]2]|3|4|5|6]|7|8]|9|10]11|12]1|2|3|4|5]|6]|7|8]|9]|10]111|12)1]2]|3]|4|5|6]|7]|8]9]|10f11
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:"
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX X X[X X X X XX NurauRerer HW-Schutz | X X X|X X Innerer HW-Schutz
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX X X|X X X X X X X/ XX XX ]
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX XX X|X X Nur auferer HW-Schutz
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XX X]|X|X
. Soll [ X/ X/ X X X X X X XXX X[XXXXXX Beides
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Ist X X X)X XX XX X XX XXX XXX X
. Soll Nur duBerer HW-Schutz. | X (X X X X XX X X
Lph 5 |Ausflihrungsplanung
Ist XX X[ X[ X[ X | X| X| X
Lph 6 | \usschreibungen und Vergaben |32 Nur auBerer HW-Schutz X X X X X Aufgrund anderer
und 7 Ist \ \ X X X X|X| BaumaBBnahmen verschoben
Lph 8 |Bauphase ISc:n Nur duRerer HW-Schutz
)
Nutzeriibergabe IS(:"
)
Mangelbeseitigung Sol
Ist
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
st




Controlling Bericht

Klaranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Sud

Projektleitung: 66-1 Februar 2020 Kostenindikator 5,72%
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb. 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 44,00%
200 Herrichten und ErschlieRen 1.035.464 € 603.294 € 1.043.843 € 8.379 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 56,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 247.445 € 284.057 € 372.543 € 125.098 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.084.225 € 86.994 € 1.084.225 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Aufienanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 438.470 € 330.700 € 465.607 € 27137 €
K icherhei 88,807
2.805.604 €] 1.305.045 €| _ 2.966.218 € 160.614 €] |/ ostensicherheit &
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.
Terminindikator Bauzeit
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 09/2013
Aufhebung Ausschreibung Wegen des Schadensbildes waren umfangreichere Betonarbeiten Beschluss Vorplanung (MalRnahmen groRer 2 Mio. €) -
Ausfiihrungsmangel (Mehrabtrag, Mehrauftrag und Aufbringung einer zusétzlichen Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Betonschutzbeschichtung) erforderlich. Des Baubeginn: 07/2019
Massenanderung \é\;i';iﬁgr:"r’g:éi Igrrizh:::ré:i;igg:ssgg;?bdeL:thL:iI:tun cumfang | |GePanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsanderung g 9 9 | |Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragsklindigungen

Zuséatzliche MaRnahmen

Planungsanderung Nutzer

Terminverzug Auftragnehmer

der elektrotechnischen Ausristung (im Vergleich zur
Ausfuhrungsplanung) festgestellt und intern bestatigt. Im
Rahmen der Ausfuhrung des Gewerks Wasserhaltung musste zur
Vermeidung von unerwinschten StoRbelastungen eine kleinere
Grundlastpumpe nachgeristet werden.

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Verzdgerung Genehmigung

Gegenmalinahmen:




Terminplan

S 2017 2018 2019 2020 2021
112]|3|4|5|617|8|9]|10)111]12)1|2]|3|4]|5|6|7]|8]|9]|10|11|12]1]2]|3|4|5|6]|7]|8]|9|10]11|12]1|2|3|4|5|6|7|8]|9]|10111|12)1]2]|3]|4|5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:"
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll [ X XX X XX X[ X XX X XX XXX XXXXXX|XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist |X XX X XX X X X XX X[X|X X|X X X X XX X X X
. Soll XX XX X X
Lph 4 [Genehmigungsplanun
2 SR : Ist X| X[ X]X| X| X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol XX
Ist X X
Lipn(® Ausschreibungen und Vergaben Sol X\ XX
und 7 Ist XX X
Soll XXX X X XX X X X X[ X|X|X|X|X
Bauphase
Lph 8 Ist X | X[ X[ X[ X| X]X| X
Nutzeriibergabe IS(:"
)
. " Soll
Mangelbeseitigung »
)
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
st




Controlling Bericht

Entlastungskanal Mehlemer Bach

Projektleitung: 66-2 Februar 2020 Kostenindikator 4,30%
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb. 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 91,25%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,19%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.400.000 € 9.725.425 €| 10.658.763 € 258.763 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 2,56%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,00%

500 Aufdenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€

700 Baunebenkosten 1.400.000 € 1.505.033 € 1.648.085 € 248.085 € . . o
11.800.000 €] 11.230.458 €] 12.306.848 € 506.848 €] | s ensicherheit 97,60%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.

Terminindikator Bauzeit_

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 01/2013
Aufhebung Ausschreibung Die im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 12/2012
Ausfiihrungsmangel Stral’e und den erhéhten Aufwand im Zusammenhang mit der Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Querung der DB-Trasse verursachte Erh6hung der Kosten fir den Bau Baubeginn: 10/2015
Massenanderung des eigentlichen Entlastungskanals, wird im Budget des Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018
Pl and Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mehlem weitgehend aufgefangen. Aktueller T in bauliche Fertiastell - 02/2020

anungs?n erung Die genaue Hohe der zusatzlichen Kosten kann auch weiterhin nicht ue er ermln au IC_ ere lgs. ellung:

Planungsanderung Nutzer abschlieBend benannt werden, da die Kosten fiir das Linern eines zu Voraussichtliche Inbetriebnahme: S. U.

Planungsmangel Schaden gekommen Kanals sowie die Priifung der Mehrkosten durch

Raumplan Fachamt fehit Bauzeitverlangerung im 4. BA noch nicht abgeschlossen sind und Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit lediglich geschatzt wurden. Die Prognose der Gesamtkosten Das Einlaufbauwerk an der Bachemer Stral3e ist seit Anfang Mai 2018

berlcksichtigt diese schon. funktionsfahig. Seit Anfang Dezember 2019 ist die Drossel vor der

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz Bachemer StraBe eingebaut und damit die genaue Aufteilung der

Schlechtwetter Abflussstrome sichergestellt. Bis auf KleinmaRnahmen im Bereich des

Terminverzug Auftragnehmer Baches sind die Restarbeiten (Wiederherstellung aller Oberflachen, Einbau

Vertragskiindigungen der Glaswand) abgeschlossen.

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRnahmen Gegenmalnahmen:




Terminplan

EreilsEn 2016 2017 2018 2019 2020

Soll

Grundsatzbeschluss (Fachamt) o
)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung IS(:"
)
= Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung ”
)
Lph 6 . Soll
und 7 Ausschreibungen und Vergaben ”
Bauphase Soll [ X/ X/ X XXX XXX XX X[XXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY|YYY
Lph 8 Ist | XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X X X XX X
Inbetriebnahme Sol X X[ XX X X/ X
Ist X | X[ X[ X[ X|X| X
Mangelbeseitigung IS(:"
)
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist




Controlling Bericht Strallentunnel Bad Godesberg

Projektleitung: 66-6 Februar 2020 Kostenindikator_

Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundsttick Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 95,19%

200 Herrichten und ErschlieRen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,81%

300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.350.000 € 8.900.000 € 9.350.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Aufienanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten . . o
9.350.000 €| _ 8.900.000 €| _ 9.350.000 € 0 ¢| |(ostensicherheit 99,04%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.

Terminindikator Bauzeit_

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 01/2016
Aufhebung Ausschreibung Mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse und der entsprechenden | [Beschluss Vorplanung (MalRnahmen groRer 2 Mio. €) 03/2016
Ausfiihrungsmangel Auftragsvergaben wurde das Budget angepasst, damit in der Bauzeit Beschluss Planung
Insolvenzverfahren entstehende Kostenanderungen realistisch dargestellt werden kénnen. Baubeginn: 07/2018
Massenanderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020
Planungsanderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020
Planungsanderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2020
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit Vorletzter Bericht - Die BaumafRnahmen sind abgeschlossen. Die letzten
Schadstoffe Verkehrseinschrankungen wurden am 26.02.2020 aufgehoben, der Tunnel
schlechte Bausubstanz steht den Nutzern uneingeschrankt zur Verfigung. Im Herbst 2020 wird eine

Schlechtwetter letzte Kontrolle der Brandliftungsfunktion im Verflechtungsbereich von-

Terminverzug Auftragnehmer Groote-Platz erfolgen. Nach Vorliegen und Prufung der Schlussabrechnung

(voraussichtlich bis Ende August) wird die Verwaltung abschlie3end

Vertragskindigungen berichten.

Verzoégerung Genehmigung Gegenmalinahmen:

Zusatzliche MalRnhahmen Die Bestatigung des Zuschussgebers zum Zuschussunschadlichen

Baubeginn fir die Mehrkostenanmeldung ber 1.620.000 € liegt mit

Datum 19.07.2018 vor. Die Ausschreibungsergebnisse sind

wettbewerbsbedingt (Stichwort: Gegenwartige hohe Auslastung der

Baufirmen). Eine Leistungsreduzierung zur Senkung der Kosten ist

nicht moéglich. Die Mehrkosten werden dem Zuschussgeber zur
Finanzierung nachgemeldet um den Eigenanteil der Stadt moglichst

gering zu halten. Die Férderung betragt 60% der zuschussfahigen

Kosten.




Terminplan

EreilsEn 2017 2018 2019 2020 2021

Soll

Grundsatzbeschluss (Fachamt) o
)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung IS(:"
S
Lph 5 |Ausflihrungsplanung SollfX XX/ X XX/ X X X| XX X]X X
Ist | X|X| XXX XXX XX XXX X
Lipn(® Ausschreibungen und Vergaben Sol X X[ XX X XX
und 7 Ist XXX XX X|X
Soll X XXX X X[XXXXXXXXXXXX|X
Bauphase
Lph 8 Ist XIXIXIXIX XXX XXX XXXXXXX|X
Nutzeriibergabe Soll X' Rheinseite X Bergseitig
Ist X Y
Mangelbeseitigung IS(:"
S
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist




Controlling Bericht Viktoriabricke
Projektleitung: 66-6 Februar 2020 Kostenindikator_
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten Feb 2020 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 26,60%
200 Herrichten und ErschlieRen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 50,40%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.480.000 € 12.000.000 €| 45.080.000 € 19.600.000 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,00%
500 Aufienanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
K icherhei 80,72°
25.480.000 €| 12.000.000 €| 45.080.000 €] 19.600.000 €] | Coro"sicherheit "

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmallnahmen erlautert.

X |Aufhebung Ausschreibung

Ausfuhrungsmangel

Insolvenzverfahren

Massenanderung

X |Planungsanderung

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

X |schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminindikator Bauzeit_

Planungsanderung Nutzer

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 04/2011
Der Kostenstand der bis dato beauftragten MaRnahmen betragt Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2015
29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Riickseite). Beschluss Planung 06/2015
Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*) Baubeginn: 05/2017
markierten Position liegen noch keine abschlieRenden Abrechnungen Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur . . . )
Auftragssumme werden hier mit angegeben. Aktueller Ter.mln baullc.he Fertigstellung: 10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021

Unter "Kunftige Auftrage" sind die MalRnahmen abgegeben, zu denen
die Ausfuhrungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen
Schatzkosten sind daher, insbesondere fur die Verbindungsrampe und
die Unterflhrung, noch nicht belastbar. Auch die Erstellung des
Lichterhimmels ist mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der
Kosten verbunden.

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Einhaltung des geplanten Fertigstellungstermins Ende 2021 steht unter
dem Vorbehalt, dass die DB-Sperrpausen wie vereinbart genehmigt werden
und die Planfeststellung sowie der Férderbescheid zur Rampe Thomastralie
termingerecht eingehen. Die DB Termine fur 2020 wurden von der DB nur
zum Teil genehmigt, zusatzlich wurden Termine vorgezogen. Ob der

Gegenmalinahmen:

X |Zuséatzliche MalRnahmen

Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) MalRnahmen - in
Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der
MaRnahme fest. Fur den Lichterhimmel, die Verbindungsrampe zur
Thomastrafie und die Unterfihrung stehen die abschlieRende Planung
und die Beauftragung noch an. Die Mehrkosten wurden dem
Zuschussgeber gemeldet. Die Férderung betragt 60 %. Der
Lichterhimmel wird méglicherweise nicht geférdert.

Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabriicke — Sachstandsbericht
Uber die Kostenentwicklung der Gesamtmalnahme - DS-Nr. 1911587"

Bauablauf entsprechend angepasst werden kann, wird zur Zeit gepruft,
Gesprache mit der Bahn, mit dem Ziel weitere Baufenster genehmigt zu
bekommen, werden gefihrt.




Terminplan

Frefeldsiuian 2018 2019 2021 2022
314|5|6]7|8]|9|10]11]12 2|13|14|5|6]|7]|8]9]10[11]12]1]2] 3 9|10]11|12| 1| 2| 3] 4|5|6|7]8]°9 415]16|7|8]|9]10]11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) lsin
)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XX XX X X|Unterfuhrung/Verbindungsrampe
1/2_ |2 Mio. € dann Ausschuss st [X XX X X|X|X|X X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung Sell X XX X/ X X XXX/ X XX
Ist | XXX XXX XX XXXX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sell X XX X/ X X XXX/ X XX
Ist | XXX XXX XX XXXX
Lph 6 Ausschreibungen und Vergaben Soll [X XX X XX X|[Baulos Bruckenuberbauung
und 7 Ist | XX XX X[ X| X
Soll [X X X|X X XX X XX X X]X X XXXXXXXXXX[XXX XXX XX X X X X X X
Lph 8 [Bauphase
Ist | X XXX XXX XXX XXX XXX XXX X X X X XX
Nutzertbergabe |S(t)"
)
. " Soll
Mangelbeseitigung ”
)
Finanzieller Abschluss |S(t)"
)
Erteilte Auftriage Auftragssummen (vorauss.) Abrechnungssumme Kiinftige Auftrage Schatzkosten
Kreisverkehr Thomastralle 950.000 € 950.000 € Beleuchtung/Lichterhimmel 1.500.000 €
Halbseitiger Riickbau des Uberbaus 840.000 € 1.200.000 € Verbindungsrampe 7.100.000 €
Halbseitiger Riickbau der Unterbauten 780.000 € 780.000 € Rad- und FuRwegunterfihrung 5.740.000 €
Kanalumlegung 912.000 € (*) 960.000 € Ausbau Thomastralie 1.250.000 €
Neubau Rampenwande 4.100.000 € (*) 4.100.000 €
DB Fahrleitungen 700.000 € (*) 700.000 €
Brickenneubau (Hauptauftrag) 20.800.000 € (*) 20.800.000 €
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