
Controlling Bericht Kanalbau: Hauptsammler West - Richard-Wagner-Straße, Lisztstraße und Humboldtstraße

Projektleitung: 66-2 Juni 2020 Kostenindikator -2,68%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose        

Juni  2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 18,96%

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 76,04%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.506.462 € 693.500 € 4.214.797 € -291.665 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 5,00%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 163.712 € 167.971 € 330.000 € 166.288 €

4.670.174 € 861.471 € 4.544.797 € -125.377 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn (Lph 5): 06/2018

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn: 12/2019

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2021

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Die Kosten "Budget/Beschluss" beziehen sich auf die 

Kostenberechnung vom 01.06.2017.               

Unter Berücksichtigung notwendiger Bauvorbereitungen 

(Materialbeschaffung Rohre u. a., Erstellung von statischen Berechnungen) 

hat die Bauausführung vor Ort am 09.01.2020 begonnen. 

Kostensicherheit 82,79%

Gewerke



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist
Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019



Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I

Projektleitung: 66-1 Juni 2020 Kostenindikator 16,48%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      

Juni 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 83,89%

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 16,11%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.195.992 € 1.297.157 € 1.589.514 € 393.522 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.718.880 € 1.571.319 € 1.891.874 € 172.994 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 678.683 € 643.151 € 704.431 € 25.748 €

3.593.555 € 3.511.628 € 4.185.819 € 592.264 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -

Ausführungsmangel Beschluss Planung -

Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020

Planungsänderung Nutzer Inbetriebnahme: 06/2019

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

x schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Während der Umbaumaßnahme wurde festgestellt, dass die 

Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur 

Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei 

zusätzliche Absperrbauwerke erforderlich. Des Weiteren mussten zwei 

Schieber in einem Verteilbauwerk zum Zulauf des 

Hochwasserpumpwerks ausgetauscht werden. Der Umfang der 

erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung sowie Kosten für die 

bauzeitliche Verlängerung kummulieren sich auf > 500T€. 

Das Hochwasserpumpwerk ist seit Juni 2019 in Betrieb. Die in der 

"Erläuterung Kostenabweichung" beschriebenen zusätzlichen 

Baumaßnahmen verschieben die Fertigstellung des Gesamtprojektes. Das 

liegt neben erhöhtem Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran, 

dass für die zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt werden. Daher ruhten 

die Bauarbeiten von Juli bis Oktober. Die zusätzlichen Arbeiten dienen der 

Verbesserung der Sicherung im Zulaufbereich. Aufgrund der längeren 

Lieferzeit für den Schieber (siehe bei Erläuterung Kostenabweichung) 

verzögert sich die endgültige bauliche Fertigstellung. Infolge der aktuellen 

Situation bestehen für einzelne Bauteile zusätzlich Lieferschwierigkeiten. Es 

wird daher derzeit von einer Verlängerung der Bauzeit um weitere 2-3 

Monate ausgegangen.

Kostensicherheit 96,78%

Gewerke



Terminplan
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Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y

Ist

Soll

Ist
Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten-

berechnung, Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018 2020
Projektstufen

2016 2017 2019



Controlling Bericht  Kanalbau Reuterstraße

Projektleitung: 66-2 Juni 2020 2.733.000 Kostenindikator 0,00%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose     

Juni 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 17,99%

200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 63,26%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.238.000 € 480.574 € 3.238.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 16,74%

500 Außenanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten 263.000 € 149.302 € 263.000 € 0 €

3.501.000 € 629.877 € 3.501.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung 10/2016

Insolvenzverfahren Baubeginn: 01/2020

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor 

Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die 

Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst.                                                                                                         

Bauabschnitt 1 (Stollenbauverfahren) wurde in Höhe von 2.022.000 € 

beauftragt. Baubeginn ist am 20.01.2020 erfolgt.                                                                                                        

Der in der Kostenprognose enthaltene Bauabschnitt 2 muss aktuell in 

offener Bauweise erfolgen und wird in 2021 ausgeführt. Nach derzeitigem 

Stand ist die Kostenprognose voraussichtlich nicht auskömmlich, da 

aufgrund Kampfmittelproblematik der Kanalgraben mit höherem Aufwand 

gesichert werden muss. Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln  -  Abschnitt Schumannstraße 

bis Reuterbrücke Ausführung ab 01/2020   -   Abschnitt Schumannstraße bis 

Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf

Kostensicherheit 80,05%

Gewerke



Terminplan
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Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist
Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019



Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz

Projektleitung: 66-1 Juni 2020 Kostenindikator 9,02%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      

Juni 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,91%

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.025.000 € 0 € 1.025.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.715.000 € 0 € 1.715.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,31%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 232.563 € 94.428 € 500.617 € 268.054 €

2.972.563 € 94.428 € 3.240.617 € 268.054 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -

Ausführungsmangel Beschluss Planung -

Insolvenzverfahren Baubeginn: 08/2020

X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2023

X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

X Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung 

während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches 

Gutachten erforderlich.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden abschließend bearbeitet. Aufgrund 

diverser Bauzeitverlängungen anderer Baumaßnahmen musste die 

Ausschreibung und damit die Bauausführung mehrmals verschoben werden. 

Die Bauausführung des äußeren Hochwasserschutzes ist nun im 4. Quartal 

2020 geplant. Bauvorbereitende Maßnahmen wurden begonnen. Nach 

Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die 

Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung 

fortgesetzt. 

71,27%

Gewerke



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X Beides

Ist X X X X X X

Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Genehmigungsplanung

Lph 3

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Finanzieller Abschluss

Lph 

1/2

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4

Aufgrund anderer Baumaßnahmen 

verschoben

Projektstufen
2016 2017



Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd

Projektleitung: 66-1 Juni 2020 Kostenindikator 6,88%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose      

Juni 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 51,86%

200 Herrichten und Erschließen 1.035.464 € 700.573 € 1.043.843 € 8.379 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 48,14%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 247.445 € 292.514 € 372.543 € 125.098 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.084.225 € 176.467 € 1.084.225 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 438.470 € 385.461 € 498.096 € 59.626 €

2.805.604 € 1.555.015 € 2.998.707 € 193.103 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2013

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -

Ausführungsmangel Beschluss Planung -

Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020

Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

Zusätzliche Maßnahmen

Wegen des Schadensbildes waren umfangreichere Betonarbeiten 

(Mehrabtrag, Mehrauftrag und Aufbringung einer zusätzlichen 

Betonschutzbeschichtung) erforderlich.                                        Des 

Weiteren wurde im Rahmen der Werksplanung durch die 

bauausführende Firma ein Erweiterungsbedarf beim Leistungsumfang 

der elektrotechnischen Ausrüstung (im Vergleich zur 

Ausführungsplanung) festgestellt und intern bestätigt. Diese Leistungen 

werden im Rahmen der Ingenieurleistungen planerisch umgesetzt. Die 

Ingenieurskosten haben sich im Rahmen der Entwurfsplanung erhöht.                                                               

Im Rahmen der Ausführung des Gewerks Wasserhaltung musste zur 

Vermeidung von unerwünschten Stoßbelastungen eine kleinere 

Grundlastpumpe nachgerüstet werden.

Aktuell Verzögerungen des Bauablaufs durch Covid-19 bedingte 

Anreiseschwierigkeiten für ausländische Firmen (Niederlande).

Kostensicherheit 90,37%

Gewerke



Terminplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist
Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019



Controlling Bericht Viktoriabrücke

Projektleitung: 66-6 Juni 2020 Kostenindikator 76,92%

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose                

Juni 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 32,17%

200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 44,83%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.480.000 € 14.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,00%

500 Außenanlagen Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

25.480.000 € 14.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Terminindikator Bauzeit

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2015

Ausführungsmangel Beschluss Planung 06/2015

Insolvenzverfahren Baubeginn: 05/2017

Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021

X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:

X Zusätzliche Maßnahmen Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in 

Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der 

Maßnahme fest. Für den Lichterhimmel, die Verbindungsrampe zur 

Thomastraße und die Unterführung stehen die abschließende Planung 

und die Beauftragung noch an. Die Mehrkosten wurden dem 

Zuschussgeber gemeldet. Die Förderung beträgt 60 %. Der 

Lichterhimmel wird möglicherweise nicht gefördert.                                                                                                                                               

Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabrücke – Sachstandsbericht 

über die Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme - DS-Nr. 1911587"

Die Fertigstellung der neuen Brückenhälfte und damit die Verkehrsumlegung 

auf die Ostseite hat wie geplant am 29.06.2020 stattgefunden, so dass eine 

Überschneidung mit der Maßnahme von StraßenNRW auf der A565 

(Sperrung Anschlüsse Endenicher Ei) erfolgreich vermieden werden konnte. 

Derzeit laufen Nachbesserungen zur Verbesserung der Verkehrsführung für 

den Fußgänger- und Radverkehr.

Die Arbeiten an der Viktoriabrücke liegen insgesamt im Zeitplan, so dass aus 

heutiger Sicht die Fertigstellung der Brücke (nicht der Rampe) wie geplant 

Ende 2021/ Anfang 2022 realistisch ist.

Das Planfeststellungsverfahren für die Rampe soll im August beantragt 

werden. 

Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen 

die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen 

Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und 

die Unterführung, noch nicht belastbar. Auch die Erstellung des 

Lichterhimmels ist mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der 

Kosten verbunden.

Gewerke

Kostensicherheit 81,83%

Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt 

29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite).                                 

Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*) 

markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen 

vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur 

Auftragssumme werden hier mit angegeben.  



Terminplan
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Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X Unterführung/Verbindungsrampe

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Verbindungsrampe

1.250.000 €Ausbau Thomastraße

5.740.000 €Rad- und Fußwegunterführung

7.100.000 €

950.000 €950.000 €Kreisverkehr Thomastraße

Künftige Aufträge

Beleuchtung/Lichterhimmel

Auftragssummen

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Erteilte Aufträge

Neubau Rampenwände

Kanalumlegung

Halbseitiger Rückbau der Unterbauten

Halbseitiger Rückbau des Überbaus

2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Finanzieller Abschluss

20.800.000 €

700.000 €

4.100.000 €

912.000 €

780.000 €

1.500.000 €

Schätzkosten 

(*) 20.800.000 €

(*) 700.000 €

(*) 4.100.000 €

(*) 960.000 €

780.000 €

1.200.000 €

(vorauss.) Abrechnungssumme

Brückenneubau (Hauptauftrag)

840.000 €

DB Fahrleitungen
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