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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 

Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 
Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 
 
 
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/
Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Status-
berichten hervorgehoben (Schriftart fett). 
 

Gab es positive Veränderungen ist die Ampel „grün“, negative Veränderungen wer-
den durch „rot“ gekennzeichnet.  
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Nr.

Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

Juni 2017

Prognose 

Mai 2018

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Änder

ungs- 

Ampel

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Entwurfsplanung 6.066.000 6.066.000 6.066.000 45,56% 5

2a M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung 6.500.000 6.500.000 6.500.000 43,87% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 42.765.039 40.683.678 78,87% 07/2021 07/2021 9

4a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Vorplanung 6.150.000 6.150.000 6.150.000 40,00% 12

5a M-18-00017 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III VgV-Verfahren 4.000.000 4.000.000 4.000.000 40,00% 14

6a M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren 8.950.000 8.950.000 8.950.000 40,00% 16

7a M-08-00572 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung In Betrieb 19.400.000 26.400.000 26.400.000 99,09% 18

8a M-13-00164 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau 7.070.000 6.900.436 6.748.296 83,44% 12/2018 12/2018 20

9a M-17-00040 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Ausschreibungen und Vergaben 2.100.000 2.100.000 2.100.000 70,59% 12/2018 12/2018 22

10a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Genehmigungsplanung 3.420.000 3.420.000 3.420.000 48,14% 24

11a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Ausführungsplanung 2.918.000 2.906.709 2.906.709 57,81% 26

12a M-14-00102 Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb 4.520.000 4.396.325 4.393.859 98,69% 28

13a M-15-00067 Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb 2.989.000 2.786.864 2.806.751 96,95% 07/2017 02/2018 30

14a M-15-00108 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau 2.370.000 2.715.542 2.709.104 80,70% 08/2018 11/2018 32

15a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Genehmigungsplanung 3.157.000 3.157.000 3.157.000 46,54% 34

16a M-18-00025 Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor 2.070.000 2.070.000 2.070.000 40,00% 07/2018 07/2018 36

17a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Laufende Grundstücksverhandlungen 3.300.000 3.300.000 3.300.000 40,00% 38

18a M-15-00075 Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb 2.700.000 2.557.272 2.553.585 98,62% 11/2017 12/2017 40

19a M-15-00025 Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb 2.733.000 2.768.341 2.768.341 97,99% 11/2017 12/2017 42

20a M-11-00008 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau 25.640.000 30.572.051 30.445.566 97,38% 06/2017 12/2018 44

21a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 72,27% 08/2020 08/2020 47

22a M-12-00016 Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.562.988 7.562.988 62,01% 07/2019 07/2019 50

23a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung 18.900.200 18.900.200 18.900.200 46,00% 52

24a M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Vorplanung 16.100.000 16.100.000 16.100.000 44,89% 54

25a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Entwurfsplanung 10.734.000 10.758.410 10.734.000 46,51% 56

26a M-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Fachamt ermittelt Raumprogramm 25.000.000 25.000.000 25.000.000 40,00% 58

27a M-17-00050 Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen 3.080.000 3.080.000 3.080.000 43,18% 60

28a M-16-00114 Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau 2.170.000 2.142.803 2.142.803 80,98% 11/2018 12/2018 62

29a M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Fachamt ermittelt Raumprogramm 10.500.000 10.500.000 10.500.000 40,00% 64

sonstige bedeutsame Maßnahmen

1c M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 84.280.000 81.553.331 83,91% 03/2018 02/2020 66

2c M-16-00055 Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark -  Errichtung Containeranlage Mängelbeseitigung 4.000.000 4.274.272 4.274.272 99,75% 11/2016 02/2018 69

3c M-16-00056 Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage Mängelbeseitigung 4.000.000 4.579.490 4.579.490 99,67% 11/2016 02/2018 71

4c M-16-00058 Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Im Bau 4.000.000 2.865.190 2.865.190 98,73% 11/2016 09/2018 73

5c M-12-00049-U05 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche Im Bau 2.983.975 3.633.826 3.633.826 100,31% 09/2017 07/2018 75

6c M-12-00049-U08 Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett Im Bau 1.371.108 1.156.864 1.156.864 98,31% 08/2017 08/2018 77

7c M-16-00032 Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik Im Bau 4.688.270 4.764.637 4.751.148 87,80% 10/2018 10/2018 79

8c M-12-00049-U09 Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik Im Bau 225.829 232.901 189.772 60,00% 07/2018 07/2018 81

9c M-16-00059 Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation Im Bau 1.528.808 1.291.455 1.291.455 85,59% 10/2018 10/2018 83

10c DA-17-01267 WCCB Z9 - Optimierung Wlan Im Bau 786.500 786.500 786.500 78,51% 08/2018 08/2018 85

11c M-16-00100 Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Mängelbeseitigung 1.265.000 1.417.000 1.417.000 85,15% 02/2018 04/2018 87

12c M-16-00099 Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 1.700.000 1.700.000 1.700.000 51,45% 89

13c M-17-00001 Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Ausführungsplanung 764.008 764.008 764.008 61,73% 04/2019 04/2019 91

14c M-15-00085 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel Voruntersuchungen 1.336.000 1.348.233 1.348.233 77,46% 93
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Eichhorn 6.066.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 0 € 165.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.201.800 € 86 € 3.020.000 € -181.800 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 0 € 1.010.000 € 121.800 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 1.260 € 621.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 106.647 € 1.055.000 € 60.000 €

Summe: 6.066.000 € 107.993 € 6.066.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Der Entwurfsplanung und Kostenberechung zur Erweiterung in 

Höhe von 6,1 Mio. €  wurde in den politischen Gremien zugestimmt 

(Ds-.Nr. 1811521). 

11/2016

01/2018

06/2018

45,56%Kostensicherheit

1,78%

Gewerke

11,20%
0,05%

86,97%

100,00%
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X

Soll X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2016 2017
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kühl 6.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.130.000 € 127 € 5.130.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 200.000 € 417 € 200.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 250.000 € 0 € 250.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 900.000 € 43.341 € 900.000 € 0 €
Summe: 6.500.000 € 43.885 € 6.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Das Budget muss nach Erstellung des Anforderungskatalogs durch das 

Fachamt überprüft und ggf. angepasst werden.

Die Maßnahmenplanung wird im Betriebsausschuss im August vorgestellt. 

07/2017

Kostensicherheit

Gewerke

0,68%

7,99%

1,36%

89,97%

100,00%

43,87%
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,05%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Westerhoff 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-11-00106

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 517.541 € 1.459.118 € 26.539 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 11.803.795 € 21.450.039 € -82.639 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 3.552.459 € 7.974.739 € 1.518.232 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 € 1.543.300 € 2.466.167 € 756.448 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 824.371 € 1.727.226 € 230.831 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 4.720.893 € 7.687.750 € -9.371 €
Summe: 40.325.000 € 22.962.358 € 42.765.039 € 2.440.039 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

X Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

X Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Ggfs. noch zu prüfende Einsparungen bei Sanierung und Umbau der 

Bauteile 4+5. Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen 

im Rechtsstreit minimiert werden.

Aufgrund günstiger Ausschreibungergebnisse im Zusammenhang 

mit der Erichtung der Neubauten wird vorgeschlagen, den Bestand 

umfangreich zu sanieren, dieses betrifft insbesondere die 

haustechnischen Ertüchtigungen.

Der vorgesehene Termin der baulichen Fertigstellung kann nach aktueller 

Planung eingehalten werden.

Die Ausschreibung der Dachdeckungsarbeiten/Trapezblech für die Sporthalle 

musste aufgehoben und die Arbeiten neu ausgeschrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                      

Die Außenanlagen werden bei Inbetriebnahme nach den Sommerferien 2018 

nur provisorisch fertiggestellt sein. Dies erfolgt in Abstimmung mit der 

Feuerwehr und dem Bauordnungsamt.                      

Die beauftragte Firma für die Fassadenarbeiten musste wegen erheblichen 

Terminverzugs gekündigt und die Arbeiten erneut ausgeschrieben werden. 

Daraus resultieren weitere Terminverschiebungen bei den Außenanlagen. 

Die Bodenbelagsarbeiten mussten nach einer Beschwerde vor der 

Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. 

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

Gewerke

53,69%

07/2021

07/2021

08/2021

14,19%

4,88%

27,24%

100,00%

78,87%
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Weber 6.150.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 150.000 € 0 € 150.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.200.000 € 0 € 3.200.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 0 € 1.500.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 150.000 € 0 € 150.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.150.000 € 0 € 1.150.000 € 0 €

Summe: 6.150.000 € 0 € 6.150.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

Kostensicherheit

Aufgrund der Erweiterung der Sanierungsmaßnahme um zwei weitere 

Bauteile und der Erstellung des Anforderungskatalogs durch das 

Fachamt muss das Budget nach der Vorplanung überprüft und ggf. 

angepasst werden.

09/2017

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

40,00%
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Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kühl 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00017

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.000.000 € 0 € 4.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2018

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Gewerke
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Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Eichhorn 8.950.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 8.950.000 € 0 € 8.950.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

02/2018
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden 

zusammengefasst. Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung 

ggf. angepasst werden.
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Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 36,08%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Ludolph 19.400.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-08-00572

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 640.000 € 689.794 € 700.000 € 60.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.580.000 € 14.594.232 € 15.050.000 € 5.470.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.130.000 € 5.226.393 € 5.600.000 € 470.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 230.213 € 250.000 € 250.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.530.000 € 364.873 € 400.000 € -1.130.000 €

700 Baunebenkosten 2.520.000 € 4.090.909 € 4.400.000 € 1.880.000 €
Summe: 19.400.000 € 25.196.414 € 26.400.000 € 7.000.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

95,44%

Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben. 

Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mängelbeseitigung. 

Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen 

Firmen noch aus. Ein weiteres gerichtliches Verfahren zu 

Schadensersatzansprüchen aus einem Baustellenunfall am Haus 

der Bildung wurde zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen. 

Das Gericht wird die Schadensersatzforderungen der Baufirma 

ablehnen.

Kostensicherheit

08/2015

4,56%
0,00%
0,00%

100,00%

99,09%
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Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,40%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Dierkes 7.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00164

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 194.000 € 175.811 € 288.227 € 94.227 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 € 1.432.105 € 3.120.602 € -61.398 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 € 255.331 € 1.778.696 € 90.696 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 400.000 € 4.602 € 379.235 € -20.765 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 € 1.023 € 192.789 € -211 €

700 Baunebenkosten 1.413.000 € 817.834 € 1.140.886 € -272.114 €
Summe: 7.070.000 € 2.686.706 € 6.900.436 € -169.564 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

38,94%

Kostensicherheit

02/2016
09/2016
03/2017
12/2018
12/2018
01/2019

43,75%
12,91%

4,41%
100,00%

83,44%
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Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Völzgen 2.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00040

Budget 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 105.000 € 0 € 105.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 815.000 € 273 € 815.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 412.000 € 0 € 412.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 273.000 € 1.309 € 273.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 120.000 € 0 € 120.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 375.000 € 89.293 € 375.000 € 0 €

2.100.000 € 90.875 € 2.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

4,33%
44,28%
51,39%

0,00%
100,00%

Kostensicherheit 70,59%

07/2017

04/2018
05/2018
07/2018
12/2018
12/2018
02/2019

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen 

Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd. 790.000 EUR 

geknüpft ist. 

Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß Anforderung 

ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden  (DS-Nr. 1713127), sodass eine 

Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung 

erst mit Verzögerung erstellt werden.
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Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

23 



Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Dreher 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 375 € 1.649.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 0 € 539.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 83.000 € 913 € 83.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 117.299 € 1.049.000 € 0 €
Summe: 3.420.000 € 118.588 € 3.420.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

3,47%

Kostensicherheit

Der Planung wurde in den politischen Gremien zugestimmt (DS.-Nr. 

1811038).

01/2017
01/2018
06/2018

9,67%
10,96%
75,89%

100,00%

48,14%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,39%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Völzgen 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00041

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 0 € 52.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 0 € 1.317.500 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 0 € 602.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 282.000 € 0 € 282.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0 € 204.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 160.845 € 448.709 € -11.291 €
Summe: 2.918.000 € 160.845 € 2.906.709 € -11.291 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

5,53%

Kostensicherheit

 

07/2017
09/2017
01/2018

11,45%
49,58%
33,44%

100,00%

57,81%
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Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,74%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Bach 4.520.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-14-00102

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 164.829 € 49.877 € -2.123 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.006.000 € 1.758.870 € 1.959.049 € -46.951 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 651.500 € 710.092 € 755.577 € 104.077 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 642.000 € 642.330 € 627.110 € -14.890 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 360.500 € 235.176 € 234.292 € -126.208 €

700 Baunebenkosten 808.000 € 631.656 € 770.420 € -37.580 €
Summe: 4.520.000 € 4.142.954 € 4.396.325 € -123.675 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

94,24%

Kostensicherheit

Da die Inbetriebnahme bereits im November 2017 erfolgte und eine 

Budgetüberschreitung ausgeschlossen ist, wird die 

Berichterstattung für diese Maßnahme eingestellt.

Der Kindergarten wurde im November 2017 an den Nutzer übergeben.

11/2017

5,00%
0,76%
0,00%

100,00%

98,69%
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Terminplan Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X (Außenlagen)

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X

Ist X

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -6,76%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Feldmann 2.989.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
M-15-00067

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 34.458 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 291.000 € 79.471 € 330.484 € 39.484 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.310.000 € 1.082.306 € 1.062.345 € -247.655 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 501.000 € 363.175 € 548.196 € 47.196 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 249.000 € 390.984 € 260.488 € 11.488 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 178.000 € 137.253 € 136.021 € -41.980 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 409.324 € 449.331 € -10.669 €
Summe: 2.989.000 € 2.496.972 € 2.786.864 € -202.136 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
X Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

89,60%

Kostensicherheit

Da die Inbetriebnahme bereits  erfolgte und eine 

Budgetüberschreitung ausgeschlossen ist, wird die 

Berichterstattung für diese Maßnahme eingestellt.

Die Kita ist seit Mai 2018 in Betrieb. 

11/2014
10/2015
02/2016
11/2016
07/2017
02/2018
05/2018

5,54%
4,86%
0,00%

100,00%

96,95%
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Terminplan Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist X X

Soll X

Ist X

Soll X X X Y Y

Ist X X X X

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 14,58%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kunz 2.370.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
M-15-00108

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 73.500 € 0 € 6.647 € -66.853 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.133.000 € 212.765 € 1.397.549 € 264.549 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 413.500 € 2.525 € 501.364 € 87.864 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 224.000 € 0 € 240.000 € 16.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 161.500 € 0 € 167.888 € 6.388 €

700 Baunebenkosten 364.500 € 214.570 € 402.095 € 37.595 €
Summe: 2.370.000 € 429.860 € 2.715.542 € 345.542 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

15,83%

Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss (1512901NV3) in 

Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der 

Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten 

Kosten. 

Auf die Kostensteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff. 

(Ds.-Nr.:1713223)  hingewiesen und die fehlenden Mittel veranschlagt.   

10/2015

10/2016
10/2017

Die Abstimmung der Planungsbeteiligten in der Ausführungsphase hat mehr 

Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich kalkuliert. Der Kindergarten soll 

im November 2018 baulich fertiggestellt werden.

Kostensicherheit

08/2018
11/2018

75,51%
4,98%
3,68%

100,00%

80,70%
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Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Bach 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 € 9.343 € 121.500 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 0 € 121.500 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 0 € 1.297.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 0 € 616.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 297.000 € 0 € 297.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 30 € 204.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 499.500 € 87.904 € 499.500 € 0 €
Summe: 3.157.000 € 97.277 € 3.157.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

 

01/2017
12/2017
04/2018

Kostensicherheit

Gewerke

3,08%
11,71%

0,04%
85,17%

100,00%

46,54%

34 



Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.070.000 € 0 € 2.070.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten 

belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis:   1.930.000 €

Nebenkosten:           130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. 

Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die 

Fertigstellung soll bis zum 31.07.2018 erfolgen. Die Einrichtung soll an 

einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe vermietet werden.

07/2018

07/2018
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Terminplan Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hamadeh 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.300.000 € 0 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
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Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -5,29%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kunz 2.700.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
M-15-00075

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 75.000 € 5.044 € 20.819 € -54.181 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.208.000 € 1.062.239 € 1.111.130 € -96.870 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 523.000 € 457.888 € 442.525 € -80.475 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 248.000 € 290.454 € 323.191 € 75.191 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 178.000 € 135.275 € 181.063 € 3.063 €

700 Baunebenkosten 468.000 € 430.204 € 478.544 € 10.544 €
Summe: 2.700.000 € 2.381.104 € 2.557.272 € -142.728 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
X Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Da die Inbetriebnahme bereits  erfolgte und eine 

Budgetüberschreitung ausgeschlossen ist, wird die 

Berichterstattung für diese Maßnahme eingestellt.

Der Termin der baulichen Fertigstellung verzögerte sich um einen Monat. 

Ursache für die Verzögerung waren die hohen Minustemperaturen im Winter 

2016/2017. Der Kindergarten ist seit dem 05.03.2018 in Betrieb!

05/2015
10/2015
03/2016
12/2016

Kostensicherheit

Gewerke

93,11%

11/2017
12/2017
03/2018

6,89%
0,00%
0,00%

100,00%

98,62%
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Terminplan Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X Y

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,29%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Völzgen 2.733.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
M-15-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 136.000 € 90.060 € 114.017 € -21.983 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.191.000 € 1.107.641 € 1.099.067 € -91.933 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 513.000 € 390.350 € 623.565 € 110.565 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 244.000 € 377.597 € 360.309 € 116.309 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 178.000 € 109.981 € 93.892 € -84.108 €

700 Baunebenkosten 471.000 € 414.021 € 477.491 € 6.491 €
Summe: 2.733.000 € 2.489.649 € 2.768.341 € 35.341 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
X Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Verzögerung um einen Monat aufgrund von hohen Minustemperaturen im 

Winter 2016/2017.

Der Einzugstermin wurde aus organisatorischen Gründen von Amt 51 in die 

Osterferien 2018 verlegt.

08/2015
10/2015
01/2016
10/2016

Kostensicherheit

Gewerke

89,93%

11/2017
12/2017
03/2018

10,07%
0,00%
0,00%

100,00%

97,99%

42 



Terminplan Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (04.09.2012)

Soll X

Ist X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 19,24%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hamadeh 25.640.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate
M-11-00008

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 290.000 € 0 € 0 € -290.000 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 2.955.000 € 2.181.611 € 2.700.223 € -254.777 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.725.000 € 13.393.316 € 14.425.855 € 2.700.855 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.960.000 € 4.354.135 € 5.288.356 € 328.356 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 920.000 € 1.210.205 € 2.322.985 € 1.402.985 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.440.000 € 1.297.432 € 1.353.437 € -86.563 €

700 Baunebenkosten 3.350.000 € 4.129.329 € 4.481.195 € 1.131.195 €
Summe: 25.640.000 € 26.566.028 € 30.572.051 € 4.932.051 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:                                                                                     

Voraussichtliche Inbetriebnahme: 

Altbau 10/2018

Turnhalle 04/2019

Fertigstellung Außenanlagen:

In den schulfreien Zeiten in 2019 Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Höhe von 

660.000 € wird gerichtlich geltend gemacht.

Die Mehrkosten für die weitergehende Sanierung der Altbaufassaden liegen 

inklusive aller Baunebenkosten bei ca. 2.400.000 € (MV:1611109). 

    

Weitere Kostensteigerungen: 

Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung: Kosten ca. 660.000 €, diese 

werden gerichtlich geltend gemacht. Asbestfund im Altbau: Kosten ca. 615.000 

€. Echter Hausschwamm in der Turnhalle: Kosten ca. 180.000 €. Geänderte 

Nutzeranforderungen- NW-Raum-Ausstattung und interaktive Tafeln: Kosten ca. 

447.000 €. Elektrotechnik, neue technische Standards (LED), sowie Umplanung 

der gesamten Beleuchtung aufgrund des Asbestfundes: Kosten ca.337.000 €. 

Lüftungsanlage Altbau zur Nutzung des UG für Klassen: Kosten ca. 35.000 €. 

Einbau Schwingboden in der Turnhalle: Kosten ca. 300.000 € (DS-Nr.: 

1711739).

Kostensicherheit

Gewerke

86,90%

13,10%

0,00%

0,00%

100,00%

97,38%

12/2018

10/2018

01/2011

03/2012

12/2012

03/2014

06/2017
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)

Soll X

Ist X (VOF Verfahren Jan-Sep 2011)

Soll X

Ist X (27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)

Soll X

Ist X (13.12.2012 Zustimmung Planung)

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X (28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63)

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2016

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2015
Projektstufen

2010/2011/2012 2013 2014
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X Übergabe Turnhalle 04/2019

Ist Übergabe Altbau (10/2018) Gesamtschule, anschließend Fertigstellung der Außenanlagen

Soll X X X X X

Ist

Soll X X X X X X

Ist
Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018 2019 2020

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Stefan Weber 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 3.584 € 3.584 € 3.584 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 92.441 € 1.141.015 € -14.985 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 236.844 € 1.661.502 € -2.498 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 254.237 € 543.899 € 13.899 €
Summe: 3.350.000 € 587.106 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Pro Schuljahr wird ein Geschoss bzw. eine Fachraumgruppe saniert.

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

08/2020

Kostensicherheit

Gewerke

17,53%

08/2020

52,25%

4,26%

25,96%

100,00%

72,27%
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Y X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023
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Om Berg GGS - Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,39%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kunz 7.748.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-12-00016

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 282.000 € 29.691 € 305.942 € 23.942 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 € 766.649 € 4.083.423 € -77.577 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 € 19.392 € 1.319.010 € -84.990 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 499.000 € 20.725 € 530.472 € 31.472 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 € 194 € 164.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.238.000 € 660.599 € 1.160.141 € -77.859 €
Summe: 7.748.000 € 1.497.251 € 7.562.988 € -185.012 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2012
09/2016
04/2017
11/2017

Kostensicherheit

Gewerke

19,80%

07/2019
07/2019
08/2019

23,14%
4,40%

52,66%
100,00%

62,01%
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Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist 1Q 2012

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Dierkes 18.900.200 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget Ist Kosten
Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 84.400 € 0 € 84.400 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.282.000 € 0 € 11.282.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.883.000 € 0 € 2.883.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 118.300 € 0 € 118.300 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 752.500 € 0 € 752.500 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.780.000 € 330.038 € 3.780.000 € 0 €
Summe: 18.900.200 € 330.038 € 18.900.200 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die Machbarkeitsstudie der Variante „Kopfbau“ mit einer Kostenprognose 

von 18.900.000€ liegt vor. Diese Kosten wurden nicht im WPL 

berücksichtigt, da politisch noch nicht entschieden ist, ob das 

Stadtmuseum am Standort Viktoriakarree bleibt.

07/2013
07/2017

Kostensicherheit

Gewerke

1,75%
10,02%

4,72%
83,52%

100,00%

46,00%
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Binici 16.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 109.149 € 0 € 0 €
Summe: 16.100.000 € 107.190 € 16.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Für die Brandschutzsanierung mit Umbau- und 

Modernisierungsmaßnahmen stehen im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff. 

Mittel in Höhe von 10,3 Mio. € zur Verfügung. 

Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 der 

Erweiterung und dem Bau einer Aula beschlossen Die zusätzlichen 

Kosten belaufen sich auf 5,8 Mio. €.

09/2016
05/2018

Kostensicherheit

Gewerke

0,68%
11,22%

0,00%
88,10%

100,00%

44,89%
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,23%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Obermann 10.475.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 31.362 € 129.365 € 10.865 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 11.484 € 6.714.008 € 8 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 0 € 1.499.776 € -224 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 460.000 € 0 € 460.055 € 55 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 0 € 184.028 € 28 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 319.886 € 1.771.179 € 13.679 €
Summe: 10.734.000 € 362.731 € 10.758.410 € 24.410 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die Entwurfsplanung wurde am 21.06.2018 durch den SGB 

Betriebsausschuss genehmigt. 

07/2017
01/2018

Kostensicherheit

Gewerke

3,37%
10,45%

1,55%
84,63%

100,00%

46,51%
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: 25.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 25.000.000 € 0 € 25.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

Kostensicherheit

Durch den Schulausschuss wurde empfohlen eine sog. Planungsphase 0 

durchzuführen (DS-Nr. 1612956EB2). In dieser Phase der Voruntersuchungen 

des eigentlichen Planungsprozesses soll ein Raumprogramm unter schulisch-

pädagogischen Gesichtspunkten erarbeitet werden. Dieses Raumprogramm 

soll dann als Teil der sog. Leistungsphase 1 in die weiteren Planungs- und 

Realisierungsüberlegungen einbezogen werden. 

01/2018

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

40,00%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Schade 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.080.000 € 0 € 3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte auf Grundlage 

der Vorplanung. Es bedarf weitgehender Planungsarbeiten.

Kostensicherheit

Gewerke

0,00%
7,94%
0,00%

92,06%
100,00%

43,18%
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Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Waldschule - OGS-Maßnahmen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,25%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Feldmann 2.170.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00114

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 30 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 144.000 € 1.000 € 136.411 € -7.589 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 985.000 € 207.769 € 944.844 € -40.156 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 457.000 € 28.184 € 472.274 € 15.274 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 120.000 € 8.156 € 119.476 € -524 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 78.000 € 1.589 € 79.594 € 1.594 €

700 Baunebenkosten 386.000 € 154.586 € 390.205 € 4.205 €
Summe: 2.170.000 € 401.315 € 2.142.803 € -27.197 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

 

01/2017
10/2017
01/2018
03/2018

Kostensicherheit

Gewerke

18,73%

11/2018
12/2018
01/2019

67,46%
13,81%

0,00%
100,00%

80,98%
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Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y

Ist X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Frau Thomas 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 10.500.000 € 1.056 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

X Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Es sind Änderungen, und Ergänzungen  zum Raumprogramm zu erstellen.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kostensicherheit

Gewerke

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

40,00%

64 



Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 39,45%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Fröhlich 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 23 Monate
M-13-00126

Budget (netto) 
Ratsbeschluss 

Ist Kosten 
netto

Prognose Juni 
2018

Abweichung zum 
Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.126.007 € 3.723.958 € 2.291.620 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 9.957.222 € 33.718.002 € 7.734.896 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 166.523 € 22.114.908 € 3.633.930 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 2.078.208 € 52.960 € 2.965.867 € 887.659 € Summe:
600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 37.840 € 377.747 € 3.625 €
700 Baunebenkosten 12.087.188 € 10.439.089 € 19.549.552 € 7.462.364 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 1.829.967 € 1.829.967 €

Summe: 60.435.940 € 21.779.642 € 84.280.000 € 23.844.060 €
Beschlossenes Budget: 77.477.120 €

Maßnahmenbeginn:
 Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert. Beschluss Planung
Baubeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Ausführungsmangel Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Ausschreibungsergebnisse Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Insolvenzverfahren

X Massenänderung Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
X Planungsänderung
X Planungsänderung Nutzer
X Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt
X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

02/2020

2014
04/2016
03/2017
12/2016
03/2018

71,01%
0,00%
3,15%

100,00%

83,91%

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
In insgesamt 26 Beschlüssen wurde ein Budget in Höhe von 77.477.119,75 

€ netto beschlossen und freigegeben.

Die Prognose hat sich gegenüber dem Mai um 2,8 Mio. € erhöht. Diese 

Kostenerhöhung ist in der Hauptsache auf bauliche Nachträge der 

bauausführenden Firmen (überwiegend Rohbau) zurückzuführen, die 

sich aufgrund zusätzlicher oder geänderter Leistungen im Zuge des 

Bauablaufs ergeben haben.

Im Zuge der Ausführungsplanung werden fortlaufend Einsparpotentiale 

untersucht.

02/2020

• Unerwartete Probleme in der Gründungssituation und in der Bausubstanz des 

Gebäudes

• Schleppende Leistungserbringung des Objektplaners / der Fachplaner insb. in 

der Ausführungs- und Genehmigungsplanung

• Zusätzliche Planungsänderungen, bspw. die Neuplanung des 

Küchenbereichs.

Kostensicherheit

Gewerke

25,84%
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2014 2015 2016 2018

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2017

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase/Mängelbeseitigung

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 8
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist

Soll Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist

Lph 4 Genehmigungsplanung

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2019 2020 2021

Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase/Mängelbeseitigung

Nutzerübergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
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Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark -  Errichtung Containeranlage Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,86%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kühl 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
M-16-00055

Budget 

WPL
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung 

zum 

Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 14.334 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 673.425 € 29.733 € 582.494 € -90.931 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.719.905 € 3.001.881 € 2.776.816 € 56.911 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 466.044 € 999.275 € 776.070 € 310.027 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 33.886 € 27.154 € 25.418 € -8.467 €

700 Baunebenkosten 106.740 € 149.023 € 113.474 € 6.734 €
Summe: 4.000.000 € 4.221.399 € 4.274.272 € 274.272 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden. 

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten 

Abstimmungsbedarf.

03/2016

06/2016

Kostensicherheit

Gewerke

98,76%

11/2016
02/2018
03/2018

1,24%
0,00%
0,00%

100,00%

99,75%
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Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark -  Errichtung Containeranlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X

Ist X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist X

Soll X X Y Y

Ist X X X X

Soll X X X Y Y

Ist X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018

70 



Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 14,49%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kühl 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
M-16-00056

Budget 

WPL
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung 

zum 

Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 746.927 € 102.660 € 821.493 € 74.567 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.666.962 € 3.484.460 € 2.781.516 € 114.554 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 451.324 € 735.055 € 857.141 € 405.818 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 3.368 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 33.226 € 26.323 € 26.323 € -6.903 €

700 Baunebenkosten 101.562 € 151.350 € 93.017 € -8.544 €
Summe: 4.000.000 € 4.503.215 € 4.579.490 € 579.490 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten 

Abstimmungsbedarf.

03/2016

06/2016

Kostensicherheit

Gewerke

98,33%

11/2016
02/2018
03/2018

1,67%
0,00%
0,00%

100,00%

99,67%
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Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X

Ist X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist X

Soll X X Y Y

Ist X X X X

Soll X X X Y Y

Ist X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -28,37%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Kühl 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 22 Monate
M-16-00058

Budget 
WPL

Ist Kosten
Prognose Juni 

2018
Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 22.763 € 573.375 € 573.375 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.000.000 € 1.449.618 € 1.210.446 € -2.789.554 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 241.190 € 857.187 € 857.187 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 16.946 € 16.946 €
700 Baunebenkosten 0 € 150.028 € 207.235 € 207.235 €

Summe: 4.000.000 € 1.863.599 € 2.865.190 € -1.134.810 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

B

09/2018
10/2018

27,60%
0,00%
0,00%

100,00%

94,48%

Gewerke

72,40%

Kostensicherheit

Nach der Kündigung der beauftragten Containerfirma wurde der Umfang 
von 192 auf 128 Container reduziert. 

Nachdem der Vertrag mit der Containerfirma im August 2017 gekündigt 

wurde, mussten die haustechnischen Gewerke teilweise neu vergeben 

werden. Aufgrund der zur Zeit starken Auslastung der gesamten 

Baubranche, erfolgt die Ausführung der Sanitärarbeiten und 

Elektroarbeiten erst jetzt und wird voraussichtlich im September 2018 

fertig gestellt. Geplant ist ein Abschluss der Bauphase für den September 

2018.

03/2016

06/2016
11/2016
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Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y

Ist

Soll X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 21,78%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hoff, Herr Cremer 2.983.975 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 10 MonateM-12-00049-U05
Budget 

Zuwendungs- 
bescheid

Ist Kosten 
netto

Prognose Juni 
2018

Abweichung zum 
Bescheid

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 100.600 € 192 € 192 € -100.408 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 389.848 € 582.813 € 701.633 € 311.785 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.877.730 € 1.873.358 € 2.195.711 € 317.981 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 8.797 € 8.797 € 8.797 € Summe:
600 Ausstattung, Kunstwerke 9.145 € 0 € 0 € -9.145 €
700 Baunebenkosten 606.653 € 635.156 € 727.493 € 120.840 €

Summe: 2.983.975 € 3.100.316 € 3.633.826 € 649.851 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

07/2018
09/2018

Demontage der Bestandsküche durch Käufer wurde durch die BImA 
abgewickelt und hat zu Verzögerungen geführt. Die Weltklimakonferenz hat zu 
4 Wochen Bauunterbrechung geführt. Erhöhte Installationsdichte in Decken 
und Schächten, z.T. mit Funktionserhalt, da zu anderen Gebäudeteilen 
zugehörend, sowie dadurch bedingte Planungsänderungen haben zu 

Terminabweichungen geführt. Es folgen noch Restarbeiten im UG sowie 

die Montage der Fluchttreppe im Atrium. Diese kann aufgrund von 

Veranstaltungen erst in der Sommerpause, ab dem 2. Juli montiert 

werden. 

06/2015
Erhöhte Installationsdichte in Decken und Schächten, da zu anderen 
Gebäudeteilen zugehörend sowie dadurch bedingte 
Planungsänderungen haben zu Kostenerhöhungen geführt.

12/2014

03/2017
09/2017

Kostensicherheit 97,06%

0,00%
100,00%

85,32%
14,68%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche
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Ist
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Ist
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Ist
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Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y Y

Ist X (Nutzerübergabe EG)

Soll

Ist

Soll Y Y Y

Ist

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -15,63%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hoff, Herr Cremer 1.371.107 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 12 Monate
M-12-00049-U08

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.254.437 € 800.935 € 1.078.457 € -175.980 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 15.000 € 14.020 € 14.020 € -980 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 101.671 € 75.071 € 64.387 € -37.284 €

Summe: 1.371.108 € 890.026 € 1.156.864 € -214.244 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

91,55%
8,45%
0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 98,31%

04/2016

07/2017
08/2017
08/2018
09/2018

Die Arbeiten können in Abstimmung mit der BonnCC nur in sehr knapp 

bemessenen Zeitfenstern durchgeführt werden. Daher müssen 2018 noch 

Restarbeiten ausgeführt werden. 
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Terminplan Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett
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Lph 8 Ist X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,63%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hoff, Herr Cremer 4.688.270 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00032

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 1.329 € 1.329 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.184.068 € 1.172.107 € 4.259.725 € 75.657 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 504.202 € 389.759 € 503.582 € -619 €

Summe: 4.688.270 € 1.561.866 € 4.764.637 € 76.367 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

39,01%
60,99%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 87,80%

01/2016

10/2017
10/2018
10/2018
11/2018
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Terminplan Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik
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Soll X
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Soll X

Ist

Soll X

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 3,13%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hoff, Herr Cremer 225.829 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 MonateM-12-00049-U09
Budget 

Zuwendungs- 
bescheid

Ist Kosten 
netto

Prognose Juni 
2018

Abweichung zum 
Bescheid

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.000 € 40.829 € 42.745 € 26.745 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 209.829 € 142.359 € 142.359 € -67.470 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 0 € 47.798 € 47.798 € 47.798 €

Summe: 225.829 € 230.986 € 232.901 € 7.072 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

07/2018
08/2018

04/2016

06/2017
07/2018

Kostensicherheit 99,84%

0,00%
100,00%

99,18%
0,82%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -15,53%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hoff, Herr Cremer 1.528.808 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00059

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.192.674 € 69.424 € 931.519 € -261.154 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 336.134 € 233.912 € 359.935 € 23.801 €

Summe: 1.528.808 € 303.336 € 1.291.455 € -237.353 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

27,95%
72,05%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 85,59%

11/2016

10/2017
10/2018
10/2018
11/2018
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Terminplan Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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WCCB Z9 - Optimierung Wlan Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Hoff, Herr Cremer 786.500 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
DA-17-01267

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 786.500 € 424.546 € 786.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 786.500 € 424.546 € 786.500 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

08/2018

10/2017

05/2018
08/2018

Kostensicherheit 78,51%

30,70%

100,00%

53,98%
15,32%

0,00%

Gewerke
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Terminplan WCCB Z9 - Optimierung Wlan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Lph 8 Ist X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019
Projektstufen

2017 2018
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Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 12,02%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Schütz 1.265.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
M-16-00100

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 11.000 € 0 € 12.000 € 1.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 818.000 € 0 € 917.000 € 99.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 112.000 € 80.844 € 126.000 € 14.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 100.000 € 225.669 € 112.000 € 12.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 4.000 € 0 € 4.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 220.000 € 146.284 € 246.000 € 26.000 €

Summe: 1.265.000 € 452.796 € 1.417.000 € 152.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

31,95%
62,83%

4,23%

0,98%

100,00%

Kostensicherheit 85,15%

04/2017
10/2017
02/2018

Die Mehrkosten resultieren aus zusätzlichen Sicherungsmaßnahme für 

den Brandfall sowie zusätzlicher Isolierfolie zur Reduzierung des 

Energiebezugs.

Bei den Außenanlagen wurden Nachträge für Abdeckung Ankerpunkte, 

Ertüchtigung Punktfundamente, Kabelzugschacht und Bodenhülsen 

sowie Massenmehrung Tragschicht erforderlich.
04/2018
05/2018

Die hohe Installationsdichte auf dem Baufeld und die unerwartet ungünstigen 

Witterungsbedingungen während der Betonarbeiten haben zu Verzögerung 

geführt. 
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Terminplan Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X Y Y

Ist X X X X X

Soll X X X Y

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X X

Soll X Y

Ist X

Soll X X Y Y Y Y

Ist X X

Soll X X X Y Y Y

Ist X X

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Marinos 1.700.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.700.000 € 0 € 1.700.000 € 0 €

Summe: 1.700.000 € 0 € 1.700.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
28,63%

0,00%

71,37%

100,00%

Kostensicherheit 51,45%

12/2016
Die Rahmenanforderungen des Fachamtes sind noch nicht 

abschließend eingereicht worden. Aus diesem Grund kann sich das 

erforderliche Investitionsvolumen noch erheblich verändern.

10/2018
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Terminplan Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Schade 764.008 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00001

Budget- 

beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2018

Abweichung 

zum 

Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 373.683 € 0 € 373.683 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 248.330 € 0 € 248.330 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 71.994 € 0 € 71.994 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 70.000 € 40.849 € 70.000 € 0 €

Summe: 764.008 € 40.849 € 764.008 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

5,35%
5,73%

81,15%

7,77%

100,00%

Kostensicherheit 61,73%

2014
Gemäß Ratbeschlussvorlage DS-Nr. 1713618 stehen für die gewählte 

Variante des Kinderbeckens 764.008€ zur Verfügung. 01/2018
09/2018
04/2019
04/2019
04/2019
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Terminplan Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll

Ist X X X

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,92%

Controlling Bericht Juni 2018 Projektleiter/in: Herr Vondenhoff 1.336.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00085

Budget 

Zuwendungs-

bescheid

Ist Kosten
Prognose Juni 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 1.336.000 € 348.716 € 1.348.233 € 12.233 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

28,18%
33,33%
36,10%

2,39%

100,00%

Kostensicherheit 77,46%

Eine konkrete und belastbare zeitliche und finanzielle Aussage kann 

zum heutigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Im Januar 2018 wurden 

umfangreiche statische Untersuchungen und Schadstoffuntersuchungen 

im Seminargebäude erstellt. Dieses Gebäude kann voraussichtlich nur 

mit sehr hohem technischen und finanziellen Aufwand saniert werden.

Das SGB beabsichtigt kurzfristig einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen.
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Terminplan Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss
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berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

94 


	Inhaltsverzeichnis
	Erläuterung
	Gesamtübersicht
	Bernhardschule
	Bertolt-Brecht-Gesamtschule
	Bonns Fünfte
	Friedrich-Lis-Berufskolleg
	FFW Friesdorf
	Grundschule Buschdorf
	Haus der Bildung
	Heinrich-Hertz-Europakolleg
	Jugendzentrum Auerberg
	Karl-Simrock-Schule
	Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf)
	Kiga - Am Domhof
	Kiga - Am Hölder
	Kiga - Geislar West
	Kiga - Gierenweg 7
	Kiga - Lessenich
	Kiga - Mordkapellenpfad
	Kiga - Mörikestraße
	Kiga - Rilkestr.
	Marie-Kahle-Gesamtschule
	Nicolaus Cusanus Gymnasium
	Om Berg GGS
	Pestalozzischule
	Robert-Wetzlar-Berufskolleg
	Schlossbachschule
	Schulzentrum Tannenbusch
	Sportpark Nord
	Waldschule
	Wirtschaftshof
	Beethovenhalle
	Containeranlage - Reuterpark
	Containeranlage - Rheinweg
	Containeranlage - WTP-Park
	WCCB - Maßnahmen
	Freibad Friesdorf
	Hardtbergbad
	Römerbad
	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium



