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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 
Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-
gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/
Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Status-
berichten hervorgehoben (Schriftart fett). 
 

Gab es positive Veränderungen ist die Ampel „grün“, negative Veränderungen wer-
den durch „rot“ gekennzeichnet.  
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Nr.

Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

April 2019

Prognose 

März 2018

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Änder

ungs- 

Ampel

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Ausschreibungen und Vergaben 6.066.000 5.932.967 5.932.967 55,50% 07/2021 07/2021 5

2a M-17-00029

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, 

Fenster Vorplanung 15.954.900 15.954.900 15.162.313 41,98% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 43.289.349 43.228.829 83,49% 07/2021 12/2021 9

4a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Entwurfsplanung 10.430.000 10.430.000 10.430.000 41,76% 12

5a M-18-00101

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW 

III VgV-Verfahren 4.000.000 4.000.000 4.000.000 44,90% 14

6a M-18-00024

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, 

Sporthalle VgV-Verfahren 11.125.000 11.125.000 8.950.000 43,33% 16

7a GS20201 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 40,00% 18

9a M-19-00035

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - 

Erweiterung noch nicht begonnen 2.200.000 2.200.000 2.200.000 40,00% 20

10a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Vorplanung 4.300.000 4.300.000 4.300.000 41,42% 22

11a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 4.027.000 4.027.000 4.027.000 46,14% 24

12a M-13-00164 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau 7.070.000 7.174.151 7.182.151 93,51% 12/2018 06/2019 26

13a M-17-00040

Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des 

Quartierszentrums Mängelbeseitigung 2.100.000 2.831.738 2.831.738 92,93% 12/2018 04/2019 28

14a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.394.603 3.394.603 71,95% 04/2020 04/2020 30

15a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau 2.918.000 2.890.712 2.942.582 80,92% 11/2019 11/2019 32

16a M-15-00108 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau 2.370.000 2.637.739 2.729.112 97,09% 08/2018 12/2018 34

17a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau 3.157.000 3.108.490 3.114.213 77,37% 03/2020 03/2020 36

18a M-18-00025

Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 

Gruppen) und Ausstattung Mängelbeseitigung 2.070.000 2.070.000 2.070.000 42,12% 07/2018 01/2019 38

19a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.300.000 3.300.000 3.300.000 40,00% 40

20a M-11-00008

Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und 

Sanierung Im Bau 25.640.000 31.863.857 31.761.401 98,64% 06/2017 12/2018 42

21a M-17-00055 Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Im Bau 2.070.000 2.108.018 2.070.000 86,14% 11/2019 11/2019 45

22a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 83,03% 08/2020 08/2020 47

23a M-12-00016 Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.537.102 7.675.308 86,85% 07/2019 07/2019 50

24a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Entwurfsplanung 24.090.000 24.090.000 24.090.000 46,04% 52

25a M-16-00111

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und 

Modernisierung Ausführungsplanung 22.500.000 22.500.000 22.500.000 45,32% 08/2023 08/2023 54

26a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 10.753.194 10.770.514 75,74% 04/2021 04/2021 57

27a M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum 

Tannenbusch und Abriss Altbauten VgV-Verfahren 40.000.000 40.000.000 40.000.000 41,53% 59

28a M-17-00050 Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Ausschreibungen und Vergaben 3.080.000 3.080.000 3.080.000 58,43% 61

29a M-16-00114 Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau 2.170.000 2.183.029 2.175.864 91,94% 11/2018 04/2019 63

30a M-17-00075

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau 

Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 42,52% 65

sonstige bedeutsame Maßnahmen

1c M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 117.426.482 105.434.354 76,82% 03/2018 2022* 67

2c M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 1.700.000 1.700.000 1.700.000 60,32% 68

3c M-17-00001 Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Im Bau 764.008 906.463 880.848 95,03% 04/2019 04/2019 70

4c M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische 

Sanierung Lehrschwimmbecken Entwurfsplanung 1.200.000 1.200.000 1.200.000 49,01% 72
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,19%

Controlling Bericht April 2019 6.066.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 8.515 € 160.948 € -4.052 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.201.800 € 19.246 € 3.018.111 € -183.689 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 375 € 1.009.085 € 120.885 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 0 € 625.300 € 4.300 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 334.574 € 924.523 € -70.477 €

Summe: 6.066.000 € 362.710 € 5.932.967 € -133.033 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2016

01/2018

06/2018

06/2019

55,50%Kostensicherheit

6,11%

Gewerke

07/2021

07/2021

10,39%

38,39%

45,11%

100,00%
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 6.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Budget 

Kostenannahme
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 135.000 € 0 € 135.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 € 127 € 7.292.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 € 417 € 2.126.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 146.000 € 0 € 146.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0 € 119.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 52.417 € 1.575.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 € 0 € 4.561.900 € 0 €
Summe: 15.954.900 € 52.961 € 15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Die Leistungsphase 2 schließt voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 

15.954.900 €. Die Planung wird den politischen Gremien kurzfristig 

vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche 

Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Spalte 

Risiken/Preissteigerungen).

07/2017

Gewerke

0,33%

Kostensicherheit

4,41%

0,05%

95,20%

100,00%

41,98%
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 7,35%

Controlling Bericht April 2019 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-11-00106

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 757.592 € 1.267.822 € -164.758 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 13.282.807 € 21.735.289 € 202.610 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 4.734.853 € 8.264.921 € 1.808.415 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 € 2.195.944 € 2.572.586 € 862.867 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.575.764 € 1.760.980 € 264.586 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 5.274.676 € 7.687.750 € -9.371 €
Summe: 40.325.000 € 27.821.636 € 43.289.349 € 2.964.349 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

X Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:
Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken ist der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch 

die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben 

werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im 

Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko 

sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose berücksichtigt. 

Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im 

Bereich der haustechnischen  Gewerke bereitgestellt.  

Im Rechtsstreit mit der Abbruchfirma konnte ein Vergleich zugunsten der Stadt 

Bonn erzielt werden. Von dem zunächst eingestellten Betrag über 300.000 € als 

Risikoposten mussten nur 109.000 € gezahlt werden. In der Zwischenzeit 

wurden einige Gewerke für die Sanierung von Bauteil 4 zu höheren Beträgen 

submittiert und beauftragt, als in der Kostenberechnung vorab veranschlagt. 

Daher fließt der Gewinn aus dem gerichtlichen Vergleich in dieses Delta.

Im Zuge des weiteren Baufortschritts und der detaillierten Planung 

waren Umplanungsprozesse erforderlich, da in den Altbauten (Bauteil 4 

und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen erneuert werden 

müssen. Weitere Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im 

Bestand und der Schadstoffentsorgung.

07/2021

12/2021

01/2022

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

Gewerke

64,27%

10,22%

4,22%

21,29%

100,00%

83,49%
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017

10 



Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020

11 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 6.150.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

Beschluss 

Vorplanung

Ist Kosten
Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.790 € 4.300.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571 € 1.410.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 227.501 € 1.370.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 € 0 € 2.960.000 € 0 €

Summe: 10.430.000 € 233.862 € 10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

2,24%

Kostensicherheit

Die Kosten wurden im Rahmen der Entwurfsplanung konkretisiert und 

werden den politischen Gremien voraussichtlich im Juli 2019 

vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche 

Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Spalte 

Risiken/Preissteigerungen).

09/2017

10/2018

1,04%

0,00%

96,72%

100,00%

41,76%
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Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.000.000 € 0 € 4.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

03/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 

Zunächst soll das ursprünglich nicht vorgesehene Provisorium erstellt 

werden.

Kostensicherheit 44,90%

87,76%

100,00%

0,00%

12,24%

0,00%

Gewerke
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Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 8.950.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Budget 

Kostenannahme
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 11.125.000 € 0 € 11.125.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
8,33%
0,00%

91,67%

100,00%

Kostensicherheit 43,33%

02/2018
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden 

zusammengefasst. Die aktuellen Kosten beruhen nicht auf einer Planung, 

sondern wurden anhand BKI Kostenkennwerten sowie einem konkreteren 

Raumprogramm  ermittelt. 
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Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
GS20201

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.500.000 € 0 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

08/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 
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Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00035

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.200.000 € 0 € 2.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

10/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
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Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 4.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 125 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.300.000 € 125 € 4.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

7,12%

92,88%

100,00%

Kostensicherheit 41,42%

06/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 4.027.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 151.000 € 0 € 151.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.774.000 € 0 € 1.774.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 781.000 € 0 € 781.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 350.000 € 434 € 350.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 0 € 207.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 764.000 € 58.739 € 764.000 € 0 €

Summe: 4.027.000 € 59.173 € 4.027.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,47%

13,02%

0,25%

85,26%

100,00%

Kostensicherheit 46,14%

01/2018
Die Vorplanung wurde den politischen Gremien Anfang Februar 

vorgestellt. Dabei wurde vorgeschlagen, dass im Rahmen der 

Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites 

Geschoss geschaffen werden soll. 

02/2019
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,47%

Controlling Bericht April 2019 7.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate
M-13-00164

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 194.000 € 175.811 € 288.227 € 94.227 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 € 2.491.005 € 3.065.334 € -116.666 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 € 956.480 € 2.072.859 € 384.859 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 400.000 € 356.991 € 375.135 € -24.865 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 € 5.754 € 197.204 € 4.204 €

700 Baunebenkosten 1.413.000 € 945.500 € 1.175.391 € -237.609 €
Summe: 7.070.000 € 4.931.539 € 7.174.151 € 104.151 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

68,74%

Kostensicherheit

Aufgrund von Verzögerungen im Bereich der Technische Gebäudeausrüstung  

verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende Juni 2019.

02/2016

09/2016

03/2017

12/2018

06/2019

08/2019

30,08%

1,18%

0,00%

100,00%

93,51%
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Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 34,84%

Controlling Bericht April 2019 2.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
M-17-00040

Budget 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 105.000 € 26.995 € 73.688 € -31.312 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 815.000 € 925.447 € 1.393.685 € 578.685 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 412.000 € 307.325 € 440.333 € 28.333 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 273.000 € 187.084 € 411.983 € 138.983 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 120.000 € 78.570 € 80.472 € -39.528 €

700 Baunebenkosten 375.000 € 305.288 € 431.578 € 56.578 €

2.100.000 € 1.830.710 € 2.831.738 € 731.738 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

64,65%

35,35%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 92,93%

07/2017

04/2018

05/2018

07/2018

04/2019

05/2019

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen 

Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd. 790.000 EUR 

geknüpft ist. 

Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß der Anforderung 

ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden  (DS-Nr. 1713127), sodass eine 

Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung 

erst mit Verzögerung erstellt werden.

Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die 

Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten. 

Die Mehrkosten können aufgrund der erforderlichen zeitnahen 

Bauausführung - der Fördermittelgeber fordert eine Fertigstellung in 

2018 - nicht innerhalb der Maßnahme aufgefangen werden. 

Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Prognose der Mehrkosten auf 

rd. 700.000 EUR. Damit betragen die benötigten Mittel nach Abschluss 

der Maßnahme voraussichtlich 2,8 Mio.EUR anstelle der ursprünglich 

kalkulierten 2,1 Mio.EUR.  

   

   

   

   

   

12/2018
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Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X X X X Y

Ist X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung,

Restarbeiten Aussenanlagen

Finanzieller Abschluss
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,74%

Controlling Bericht April 2019 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 22.809 € 3.000 € 3.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 2.227 € 2.135.602 € 486.602 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 0 € 547.471 € 8.471 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 83.000 € 10.545 € 84.168 € 1.168 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 188.253 € 524.362 € -524.638 €
Summe: 3.420.000 € 223.834 € 3.394.603 € -25.397 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

6,59%

Kostensicherheit

01/2017

01/2018

06/2018

05/2019

04/2020

04/2020

04/2020

59,04%

21,90%

12,46%

100,00%

71,95%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,94%

Controlling Bericht April 2019 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00041

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 0 € 11.875 € -40.125 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 544.317 € 1.437.840 € 120.340 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 3.866 € 536.974 € -65.526 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 282.000 € 0 € 234.400 € -47.600 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0 € 210.000 € 6.000 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 307.773 € 459.623 € -377 €
Summe: 2.918.000 € 855.956 € 2.890.712 € -27.288 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

29,61%

Kostensicherheit

 

07/2017

09/2017

01/2018

10/2018

11/2019

11/2019

01/2020

46,09%

23,59%

0,71%

100,00%

80,92%
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Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 11,30%

Controlling Bericht April 2019 2.370.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
M-15-00108

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 73.500 € 5.847 € 6.647 € -66.853 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.133.000 € 1.279.900 € 1.351.831 € 218.831 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 413.500 € 439.258 € 514.987 € 101.487 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 224.000 € 138.973 € 231.361 € 7.361 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 161.500 € 51.523 € 118.643 € -42.857 €

700 Baunebenkosten 364.500 € 342.079 € 414.270 € 49.770 €
Summe: 2.370.000 € 2.257.579 € 2.637.739 € 267.739 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

85,59%

Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss (1512901NV3) in 

Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der 

Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten 

Kosten. 

10/2015

10/2016

10/2017

Um die Kostenüberschreitung so gering wie möglich zu halten, wurde die 

Planung überarbeitet und erneut abgestimmt. Dies führte zu einer 

Terminabweichung von 4 Monaten. Witterungsbedingt mussten die 

Landschaftsbauarbeiten Anfang diesen Jahres pausieren. Dies führ zu einer 

Verschiebung der Inbetriebnahme um einen weiteren Monat auf Anfang Mai.

Kostensicherheit

08/2018

12/2018

05/2019

14,29%

0,12%

0,00%

100,00%

97,09%

34 



Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y Y Y

Ist X X X

Soll X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,54%

Controlling Bericht April 2019 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 € 9.343 € 121.500 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 0 € 110.928 € -10.572 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 233.568 € 1.254.450 € -42.550 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 22.709 € 616.504 € 4 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 297.000 € 45.779 € 330.000 € 33.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 30 € 168.000 € -36.000 €

700 Baunebenkosten 499.500 € 294.647 € 507.108 € 7.608 €
Summe: 3.157.000 € 606.076 € 3.108.490 € -48.510 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

 

04/2020

12/2017

04/2018

10/2018

19,50%

Gewerke

Kostensicherheit

01/2017

03/2020

03/2020

59,67%

9,01%

11,82%

100,00%

77,37%
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Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

2018 2019 20212020
Projektstufen

2017

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss
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Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-18-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.070.000 € 0 € 2.070.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,80%

4,10%

0,00%

95,10%

100,00%

Kostensicherheit 42,12%

Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten 

belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis:   1.940.000 €

Nebenkosten:           130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. 

Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die 

Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

vermietet werden.

07/2018

01/2019

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor.
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Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.300.000 € 0 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Für den Neubau wurde eine  Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung 

der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten 

Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das 

Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der 

Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet.
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Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 24,27%

Controlling Bericht April 2019 25.640.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate
M-11-00008

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 290.000 € 0 € 0 € -290.000 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 2.955.000 € 2.254.741 € 2.781.261 € -173.739 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.725.000 € 15.035.903 € 14.879.861 € 3.154.861 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.960.000 € 5.119.270 € 5.794.360 € 834.360 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 920.000 € 1.854.982 € 2.364.690 € 1.444.690 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.440.000 € 1.440.837 € 1.498.087 € 58.087 €

700 Baunebenkosten 3.350.000 € 4.326.509 € 4.545.598 € 1.195.598 €
Summe: 25.640.000 € 30.032.242 € 31.863.857 € 6.223.857 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Inbetriebnahme Altbau ohne Turnhalle:

X Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

Kostensicherheit

Gewerke

94,25%

4,68%

1,07%

0,00%

100,00%

98,64%

Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Höhe von 

660.000 € wird gerichtlich geltend gemacht.

Gemäß Mitteilungsvorlage (MV:1611109) vom 04.2016 liegen die Mehrkosten 

für die Sanierung Altbaufassade bei ca. 2.400.000 €.

                                                                                                  

Weitere Mehrkosten:

Schaden durch den Dachdecker ca. 660.000 €

NW Räume und interaktive Tafeln ca. 447.000 €

Asbestfund im Altbau ca. 615.000 €

Hausschwamm ca. 180.000 €

Elektrotechnik ca. 337.000 €

Luftungsanlage im Altbau ca. 35.000 €

PAK-Sanierung ca. 153.000 €

Archäologische Baubegleitung ca. 90.000 € 

Miete Klassencontainer ca. 82.000 €

Malerarbeiten in Altbau und Turnhalle ca. 74.000 €

Außenanlagen ca. 85.000 € 

Hochbaugeweke ca. 333.500 €                                                               

HLS ca. 374.000 €    

Elektro ca. 370.500 € 

12/2018

10/2018

01/2011

03/2012

12/2012

03/2014

06/2017

Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:                                                                                     

Voraussichtliche Inbetriebnahme: 

Altbau 10/2018 - Inbetriebnahme erfolgt

Turnhalle 06/2019

Fertigstellung Außenanlagen:

In den schulfreien Zeiten in 2019 
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)

Soll X

Ist X (VOF Verfahren Jan-Sep 2011)

Soll X

Ist X (27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)

Soll X

Ist X (13.12.2012 Zustimmung Planung)

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X (28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63)

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2016

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2015
Projektstufen

2010/2011/2012 2013 2014
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X Y Übergabe Turnhalle 06/2019

Ist X Übergabe Altbau (10/2018) Gesamtschule, anschließend Fertigstellung der Außenanlagen

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X
Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018 2019 2020

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
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Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,84%

Controlling Bericht April 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00055

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 59.145 € 89.864 € 89.864 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 702.500 € 276.626 € 665.202 € -37.298 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 876.500 € 215.266 € 1.051.422 € 174.922 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 491.000 € 212.859 € 301.530 € -189.470 €

Summe: 2.070.000 € 763.896 € 2.108.018 € 38.018 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

36,24%

58,21%

5,55%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 86,14%

06/2017

07/2018

11/2019

11/2019

11/2019
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Terminplan Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 34.278 € 34.278 € 34.278 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 340.859 € 1.072.806 € -83.194 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 825.797 € 1.683.977 € 19.977 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 2.733 € 2.733 € 2.733 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 361.022 € 556.207 € 26.207 €
Summe: 3.350.000 € 1.564.689 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

08/2020

Kostensicherheit

Gewerke

46,71%

08/2020

37,53%

0,00%

15,77%

100,00%

83,03%
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023
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Om Berg GGS - Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,72%

Controlling Bericht April 2019 7.748.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-12-00016

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 282.000 € 68.809 € -157.673 € -439.673 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 € 2.286.106 € 4.112.349 € -48.651 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 € 245.732 € 1.607.143 € 203.143 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 499.000 € 20.725 € 610.839 € 111.839 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 € 194 € 164.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.238.000 € 917.874 € 1.200.444 € -37.556 €
Summe: 7.748.000 € 3.539.440 € 7.537.102 € -210.898 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

03/2012

09/2016

04/2017

11/2017

Kostensicherheit

Gewerke

46,96%

07/2019

07/2019

08/2019

40,32%

12,72%

0,00%

100,00%

86,85%
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Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist 1Q 2012

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 18.900.200 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget Ist Kosten
Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 107.000 € 0 € 107.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.870.000 € 0 € 10.870.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.556.000 € 54.851 € 3.556.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 120.000 € 0 € 120.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.357.000 € 0 € 1.357.000 € 0 €
700 Baunebenkosten 4.002.000 € 392.598 € 4.002.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.078.000 € 0 € 4.078.000 € 0 €
Summe: 24.090.000 € 447.449 € 24.090.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort 

Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die  

jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Spalte 

Risiken/Preissteigerungen).

07/2013
03/2019

Kostensicherheit

Gewerke

1,86%
12,31%

0,00%
85,84%

100,00%

46,04%
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 16.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 0 € 11.100.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 € 0 € 4.800.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.160.000 € 66.446 € 2.160.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 € 680.743 € 3.640.000 € 0 €
Summe: 22.500.000 € 747.188 € 22.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. 

1810267NV3). Die Entwurfsplanung wurde im Februar 2019 den 

politischen Gremien vorgestellt.           

09/2016

09/2018

02/2019

03/2020

Kostensicherheit

Gewerke

3,32%

08/2023

08/2023

09/2023

6,81%

3,01%

86,86%

100,00%

45,32%
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

2025

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,18%

Controlling Bericht April 2019 10.475.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 124.481 € 128.727 € 10.227 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 132.927 € 6.370.830 € -343.170 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 40.030 € 1.612.419 € 112.419 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 460.000 € 43.475 € 663.367 € 203.367 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 0 € 184.708 € 708 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 854.548 € 1.793.142 € 35.642 €
Summe: 10.734.000 € 1.195.460 € 10.753.194 € 19.194 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer 

NGRS-Anlage(Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt.

07/2017

01/2018

02/2019

04/2021

Kostensicherheit

Gewerke

11,12%

04/2021

60,32%

24,70%

3,87%

100,00%

75,74%

06/2018
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X Y

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 68.304 € 0 € 0 €

Summe: 40.000.000 € 0 € 40.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,17%

Kostensicherheit

Nach Abschluss der Planungsphase 0 liegt nunmehr das 

Raumprogramm vor. Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 40 

Mio. € für die Maßnahme berücksichtigt. Nach Abschluss der 

Leistungsphase 2 werden die Kosten konkretisiert. 

08/2018

0,01%

7,13%

92,68%

100,00%

41,53%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 156.040 € 0 € 0 €
Summe: 3.080.000 € 156.040 € 3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung beendet:

Ausführungsmangel Planung beendet:

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

04/2018

07/2018

09/2018

Kostensicherheit

Gewerke

5,07%

18,33%

40,30%

36,31%

100,00%

58,43%
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Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Waldschule - OGS-Maßnahmen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,60%

Controlling Bericht April 2019 2.170.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-16-00114

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 30 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 144.000 € 1.000 € 148.874 € 4.874 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 985.000 € 779.809 € 1.017.130 € 32.130 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 457.000 € 215.614 € 467.298 € 10.298 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 120.000 € 8.156 € 101.668 € -18.332 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 78.000 € 10.048 € 46.288 € -31.712 €

700 Baunebenkosten 386.000 € 319.017 € 401.771 € 15.771 €
Summe: 2.170.000 € 1.333.673 € 2.183.029 € 13.029 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Durch die Beeinträchtigungen aufgrund geringer Baustelleneinrichtungsfläche 

und einer Vielzahl nicht vorhersehbarer Probleme bei der Ausführung der 

Rohbauarbeiten verschiebt sich der Fertigstellungstermin um ca. 8 Wochen. 

Hinzu kommen Lieferprobleme bei den Zulieferern der beauftragten Firmen, 

welches sich aus der derzeitigen Konjunkturlage erklärt. 

Eine weitereVerzögerung hat sich durch die Frostperiode in den 

Anfangsmonaten 2019 ergeben.

Die Baumaßnahme ist bis auf die Außenanlagen baulich fertiggestellt.

Die Raumluftmessung ist mit positivem Ergebnis erfolgt.

Bedingt durch die Terminverschiebung bei der Ausführung der 

Außenanlagenarbeiten (Auswirkungen Frostperiode Anfang 2019) hatte 

die ausführende Firma nicht die Personalkapazitäten, um eine 

Fertigstellung in den Osterferien sicherzustellen.  Es ist vorgesehen, die 

Klassenräume im Juni in Betrieb zu nehmen. Die Mensa wird nach den 

Sommerferien in Betrieb genommen.

 

01/2017

10/2017

01/2018

03/2018

Kostensicherheit

Gewerke

61,09%

11/2018

04/2019

06/2019

37,50%

1,41%

0,00%

100,00%

91,94%
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Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X Y Y Y Y

Ist X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 8.594 € 0 € 0 €
Summe: 10.500.000 € 8.594 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

01/2018

10/2018

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gewerke

0,08%

Kostensicherheit

0,23%

11,92%

87,77%

100,00%

42,52%
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 94,30%

Controlling Bericht April 2019 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
M-13-00126

Budget (netto) 

Ratsbeschluss 

Ist Kosten 

netto

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.722.088 € 2.926.013 € 1.493.675 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 18.629.804 € 45.041.299 € 19.058.193 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 4.097.487 € 24.854.994 € 6.374.016 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 € 58.894 € 3.095.922 € 1.017.714 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 37.840 € 2.881.867 € 2.507.745 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 € 13.901.177 € 22.549.643 € 10.462.455 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 16.076.743 € 16.076.743 €

60.435.940 € 38.447.290 € 117.426.482 € 56.990.542 €
 

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.
Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
X Planungsänderung Nutzer
X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

* Ersatzweise Prognose von Drees & Sommer mangels Terminfortschreibung NSA 

Summe:

Gewerke

42,93%
0,00%

24,32%

100,00%

76,82%

32,74%

Kostensicherheit

Nach einer ersten Einschätzung von Drees & Sommer verzögert sich die Fertigstellung 

des Gesamtprojekts durch die Neuausschreibung der Bauleistungen der VE T01, T03 

und T06 auf 2022.

NSA hat einen aktualisierten Terminplan Index AB vorgelegt. 

In dem Terminplan Index AB ist keine Abweichung zum Terminplan Index AA für die 

Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes ersichtlich. Er endet im Mai 2021. Nach 

erster Einschätzung enthält der Plan auch weiterhin zahlreiche, offensichtliche 

Fehlstellen und Widersprüche. NSA wurde zur Überarbeitung aufgefordert. Es finden 

derzeit Abstimmungsgespräche zur Terminplanüberarbeitung unter Einbindung 

aller Beteiligten statt.

Aufgrund der aktuellen Projektentwicklung werden verschiedene Handlungsoptionen 

untersucht. Diese Handlungsoptionen wurden im Lenkungsausschuss vorgestellt und in 

erweiterter Form juristisch und terminlich untersucht bzw. beurteilt. Eine erste 

Vorbefassung hat im Rat am 18.03. stattgefunden. Auf Basis der vorgenannten 

Beurteilungen soll dem Stadtrat in ca. 6-8 Wochen ein Vorschlag zum weiteren 

Vorgehen unterbreitet werden.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

2022*

2014
04/2016

03/2017
12/2016

03/2018

2022*

In insgesamt 37 Beschlüssen (bis einschl. Rat am 11.02.2019) wurde ein Budget in 

Höhe von 86.602.228 € netto beschlossen und freigegeben. In dem Budget sind 

1.922.339 € konsumtive Einrichtungskosten berücksichtigt.

Aktuelle Kostenentwicklung

Die Prognose steigt im Vergleich zum Vormonat um ca. 12 Mio. € netto. 

Die weiteren Projektrisiken, insbesondere die Neuausschreibung diverser 

Leistungen und das Kostenrisiko der Laufzeitverlängerung wurden durch 

Drees & Sommer zunächst pauschal mit 11 Mio. € bewertet. Diese Summe  

wurden bisher nur textlich erfasst und wird im aktuellen Bericht erstmalig im 

Rahmen der Prognose berücksichtigt. Des Weiteren werden die 

baubetrieblichen Forderungen in Höhe von ca. 900.000 €, die sich zurzeit in 

Prüfung befinden, zukünftig nicht mehr separat ausgewiesen sondern direkt in 

der Prognose berücksichtigt.

Baustellensituation / in Ausführung

Die Lastmehrung im Dachtragwerk stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.  

Bauherr und Planer beraten derzeit die vorzugswürdigste Variante. Die 

Kostenauswirkung seitens des Tragwerksplaners wurde über einen Nachtrag in der 

Kostenverfolgung in Höhe von 120.000 € berücksichtigt. Zusätzlich werden 

Ausführungskosten in Höhe von mindestens 200.000 € erwartet. Diese wurden als 

Projektrisiko erfasst.

Nach den Kündigungen der Fa. GA-Tec und Fa. Apleona befindet sich das SGB mit 

den Firmen in Gesprächen über die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit. 

Am 3.4. hat eine weiteres TGA Unternehmen seinen Vertrag (ca. 1,5 Mio. € 

Auftragswert) gekündigt. Ob die Kündigung berechtigt/wirksam ist und welche 

konkreten Auswirkungen damit verbunden sind, muss noch geprüft werden. 
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 1.700.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 309 € 309 € 309 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.700.000 € 120.603 € 1.699.691 € -309 €

Summe: 1.700.000 € 120.913 € 1.700.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

7,11%

40,13%

0,00%

52,76%

100,00%

Kostensicherheit 60,32%

12/2016
Die Anforderungen des Fachamtes wurden modular ausgearbeitet. Die 

Gesamtkosten betragen, je nach Beschluss über die zu planenden 

Module, 16.000.000 € bis 30.000.000 €.   

05/2019

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2019 verzögern, da 

weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig 

wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.

68 



Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 18,65%

Controlling Bericht April 2019 764.008 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00001

Budget- 

beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 373.683 € 0 € 350.593 € -23.091 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 248.330 € 310.193 € 434.071 € 185.740 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 71.994 € 286.687 € 0 € -71.994 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 70.000 € 84.289 € 121.800 € 51.800 €

Summe: 764.008 € 681.170 € 906.463 € 142.455 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

75,15%

24,85%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 95,03%

2014

01/2018

09/2018

04/2019

Die Kostenerhöhung kommt zum einen durch die Ergebnisse der 

öffentlchen Ausschreibungen und zum anderen durch die Anpassung 

des Planerhonorars auf Grundlage der Kostenberechnung. Es wurden 

nachträglich Sonnensegel sowie eine Bepflanzung um das Becken von 

Amt 52 gefordert. Aufgrund des Abbruchs und der Wiederherstellung 

der Aspahltschicht oberhalb des Leitungsgrabens gab es einen 

Nachtrag sowie Mehrmassen im Gewerk Tiefbau. 

04/2019

04/2019
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Terminplan Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht April 2019 1.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00054

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose April 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 4.769 € 0 € 0 €
Summe: 1.200.000 € 4.769 € 1.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,40%
21,93%
0,00%

77,67%

100,00%

Kostensicherheit 49,01%

11/2018
Die Leistungsphasen 1 und 2 sind abgeschlossen. Momentan befindet 

sich die Planung in der Leistungsphase 3-4. (Entwurfsplanung bzw. 

Ausführungsplanung) Nach dessen Abschluß im Sommer 2019 werden 

die Teilgewerke öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben.

Baubeginn: vorraussichtlich Herbst 2019

Inbetriebnahme: vorraussichtlich Sommer 2020
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Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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