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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 
Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-
gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/
Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Status-
berichten hervorgehoben (Schriftart fett). 
 

Gab es positive Veränderungen ist die Ampel „grün“, negative Veränderungen wer-
den durch „rot“ gekennzeichnet.  
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Nr.

Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

August 

2018

Prognose 

Juli 2019

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Änder

ungs- 

Ampel

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 5.672.871 5.672.871 73,56% 07/2021 07/2021 5

2a M-17-00029

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, 

Fenster Entwurfsplanung 15.954.900 15.954.900 15.954.900 42,03% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 43.616.904 43.762.514 85,45% 07/2021 12/2021 9

4a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Genehmigungsphase 10.430.000 10.430.000 10.430.000 45,53% 12

5a M-18-00101

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW 

III Vorplanung 4.000.000 4.000.000 4.000.000 44,90% 14

6a M-18-00024

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, 

Sporthalle Vorplanung 11.125.000 11.125.000 11.125.000 46,33% 16

7a M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 40,00% 18

9a M-19-00035

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - 

Erweiterung Freihändige Vergabe 2.200.000 2.200.000 2.200.000 40,01% 20

10a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Vorplanung 4.500.000 4.500.000 4.500.000 43,79% 22

11a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 4.027.000 4.027.000 4.027.000 46,32% 24

12a M-13-00164 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Abgeschlossen, letztmaliger Bericht7.070.000 7.201.970 7.198.922 97,27% 12/2018 06/2019 26

14a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.394.603 3.394.603 81,09% 04/2020 08/2020 28

15a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau 2.918.000 2.912.746 2.933.494 87,38% 11/2019 11/2019 30

17a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau 3.157.000 3.121.459 3.089.835 86,00% 03/2020 03/2020 32

18a M-18-00025

Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 

Gruppen) und Ausstattung Mängelbeseitigung 2.070.000 2.070.000 2.070.000 42,40% 07/2018 01/2019 34

19a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.300.000 3.300.000 3.300.000 40,00% 36

21a M-17-00055 Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Im Bau 2.070.000 2.716.600 2.716.600 80,88% 11/2019 11/2019 38

22a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 85,36% 08/2020 08/2020 40

23a M-12-00016 Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.777.028 7.775.801 93,26% 09/2019 09/2019 43

24a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Entwurfsplanung 24.090.000 24.090.000 24.090.000 46,32% 45

25a M-16-00111

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und 

Modernisierung Ausschreibungen und Vergaben 22.500.000 22.500.000 22.500.000 46,47% 08/2023 08/2023 47

26a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 10.716.316 10.714.058 82,24% 04/2021 04/2021 50

27a M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum 

Tannenbusch und Abriss Altbauten VgV-Verfahren 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42,64% 52

28a M-17-00050 Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Im Bau 3.080.000 3.080.000 3.080.000 66,90% 09/2019 12/2019 54

30a M-17-00075

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau 

Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 45,14% 56

31a M-18-00064 Gotenschule - Neubau Turnhalle Entwurfsplanung 5.260.000 5.258.988 5.258.988 43,94% 58

sonstige bedeutsame Maßnahmen

1c M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 164.655.284 164.655.284 68,88% 03/2018 2022* 60

2c M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 4.314.000 21.920.000 1.700.000 41,74% 61

4c M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische 

Sanierung Lehrschwimmbecken Entwurfsplanung 1.200.000 1.200.000 1.200.000 63
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,62%

Controlling Bericht August 2019 6.066.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 53.285 € 160.948 € -4.052 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.901.800 € 29.822 € 2.901.800 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 6.513 € 888.300 € 100 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 82.054 € 625.300 € 4.300 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 1.796 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 419.305 € 901.523 € -93.477 €

Summe: 5.766.000 € 592.774 € 5.672.871 € -93.129 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

07/2021
07/2021

57,07%
22,32%

10,15%

100,00%

Gewerke

Kostensicherheit

10,45%

73,56%

Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme 

herausgenommen und werden den politischen Gremien im November, 

im Rahmen einer separaten Vorlage, vorgestellt.

11/2016

01/2018

06/2018
06/2019
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 6.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Budget 

Kostenannahme
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 135.000 € 0 € 135.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 € 634 € 7.292.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 € 417 € 2.126.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 146.000 € 0 € 146.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0 € 119.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 88.177 € 1.575.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 € 0 € 4.561.900 € 0 €
Summe: 15.954.900 € 89.227 € 15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

4,21%
0,05%

95,18%
100,00%

42,03%

Gewerke

0,56%

Die Leistungsphase 2 schließt mit Kosten in Höhe von 15.954.900 € ab. 

Die Planung wurde den politischen Gremien vorgestellt. Für die Risiken 

wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt 

(siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

07/2017

07/2019
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 8,16%

Controlling Bericht August 2019 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-11-00106

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 757.592 € 1.267.822 € -164.758 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 13.468.349 € 22.102.639 € 569.960 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 4.829.757 € 8.210.152 € 1.753.645 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 1.709.719 € 2.195.944 € 2.572.586 € 862.867 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.602.564 € 1.775.954 € 279.560 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 5.399.523 € 7.687.750 € -9.371 €
Summe: 40.325.000 € 28.253.727 € 43.616.904 € 3.291.904 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

X Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer
X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

15,02%
2,86%

17,34%

100,00%

85,45%

Gewerke

64,78%

03/2012

05/2014
10/2015
07/2015

Kostensicherheit

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten 

(Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern. 

Weitere Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand und 

der Schadstoffentsorgung. 

07/2021
12/2021
01/2022

Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken ist der drohende Rechtstreit mit der 

Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma 

mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren 

Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose 

berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche 

Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen  Gewerke 

bereitgestellt.  
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

10 



Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

11 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 6.150.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.790 € 4.300.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571 € 1.410.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 321.728 € 1.370.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 € 0 € 2.960.000 € 0 €

Summe: 10.430.000 € 328.088 € 10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

9,11%
0,00%

87,75%

100,00%

45,53%

Die Kosten wurden den politischen Gremien im Juli 2019 vorgestellt. Für 

die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% 

berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen). Die 

Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird 

zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

09/2017
10/2018

07/2019

Kostensicherheit

Gewerke

3,15%

12 



Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020

13 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.000.000 € 0 € 4.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
12,24%

0,00%

87,76%

100,00%

Kostensicherheit 44,90%

03/2018
In den politischen Gremien wird zurzeit beraten, ob die Maßnahmen im 

Rahmen einer Sanierung oder eines Neubaus umgesetzt werden soll. 

Zurzeit wird von Kosten in Höhe von 16 Mio. € bis 17 Mio. €, in 

Abhängig von der gewählten Variante, ausgegangen.

14 



Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

15 



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 8.950.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Budget 

Kostenannahme
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung 

zum Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 1.365 € 0 € 0 €

Summe: 11.125.000 € 1.365 € 11.125.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

02/2018
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden 

zusammengefasst. Die aktuellen Kosten beruhen nicht auf einer Planung, 

sondern wurden anhand BKI Kostenkennwerten ermittelt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können die Kosten etatisiert werden. 

Kostensicherheit 46,33%

84,17%

100,00%

0,01%
15,82%
0,00%

Gewerke

16 



Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist

Soll X X X X

Ist

Soll X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019

17 



GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00038

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.500.000 € 0 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

08/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Gewerke

18 



Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019

19 



GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00035

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 23 € 0 € 0 €

Summe: 2.200.000 € 23 € 2.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

10/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.

Kostensicherheit 40,01%

99,97%

100,00%

0,00%
0,03%
0,00%

Gewerke

20 



Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 4.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung 

zum Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 488 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 729 € 0 € 0 €

Summe: 4.500.000 € 1.217 € 4.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

06/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.

Kostensicherheit 43,79%

85,58%

100,00%

0,03%
4,49%
9,90%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 4.027.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 151.000 € 0 € 151.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.774.000 € 0 € 1.774.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 781.000 € 0 € 781.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 350.000 € 434 € 350.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 0 € 207.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 764.000 € 88.725 € 764.000 € 0 €

Summe: 4.027.000 € 89.159 € 4.027.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Den politischen Gremien soll im September 2019 die politische Vorlage 

zur Modifizierung der Planung, der bisher als 1-geschossig 

vorgesehenen Planung zu einer 2-geschossigen Bauweise mit der 

Anordnung von Räumen zu schulischen Zwecken, zum Beschluss 

vorgelegt werden. 

01/2018
Die Vorplanung wurde den politischen Gremien Anfang Februar 

vorgestellt. Dabei wurde vorgegeben, dass im Rahmen der 

Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites 

Geschoss geschaffen werden soll. 

02/2019

Kostensicherheit 46,32%

85,18%

100,00%

2,21%

12,36%

0,25%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,87%

Controlling Bericht August 2019 7.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate
M-13-00164

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 194.000 € 175.811 € 288.227 € 94.227 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 € 2.755.033 € 3.016.448 € -165.552 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 € 1.730.155 € 2.133.994 € 445.994 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 400.000 € 431.787 € 375.135 € -24.865 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 € 160.100 € 202.094 € 9.094 €

700 Baunebenkosten 1.413.000 € 964.555 € 1.186.072 € -226.928 €
Summe: 7.070.000 € 6.217.441 € 7.201.970 € 131.970 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

12/2018
06/2019
08/2019

13,67%
0,00%
0,00%

100,00%

97,27%

Letztmalige Berichterstattung.

Aufgrund von Verzögerungen im Bereich der technischen 

Gebäudeausrüstung  verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf 

Ende Juni 2019. Das Gebäude wurde am 20.08.2019 an den Nutzer 

übergeben und ist am 28.08.2019 in Betrieb gegangen. 

02/2016
09/2016
03/2017

Kostensicherheit

Gewerke

86,33%
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Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,74%

Controlling Bericht August 2019 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 216.158 € 3.000 € 3.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 70.035 € 2.135.602 € 486.602 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 7.692 € 547.471 € 8.471 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 83.000 € 15.450 € 84.168 € 1.168 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 344 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 363.362 € 524.362 € -524.638 €
Summe: 3.420.000 € 673.040 € 3.394.603 € -25.397 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

04/2020
08/2020
08/2020

69,93%
6,11%
4,13%

100,00%

81,09%

Die Kosten für die zusätzlichen Maßnahmen (siehe Punkt 

"Terminabweichung") werden zur Zeit noch ermittelt.

Im Zuge der Auführung der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass wesentlich 

umfangreichere Betonsanierungsarbeiten als vom Gutachter beschrieben 

durchgeführt werden müssen. Diese zusätzlich erforderliche Maßnahme führt 

zu einer Bauzeitenverschiebung von ca. 4 Monaten.

01/2017
01/2018
06/2018
05/2019

Kostensicherheit

Gewerke

19,83%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X Y

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,18%

Controlling Bericht August 2019 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00041

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 12.627 € 39.875 € -12.125 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 780.682 € 1.401.935 € 84.435 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 209.026 € 523.259 € -79.241 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 282.000 € 0 € 292.535 € 10.535 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0 € 198.234 € -5.766 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 338.106 € 456.909 € -3.091 €
Summe: 2.918.000 € 1.340.440 € 2.912.746 € -5.254 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

11/2019
11/2019
01/2020

47,39%
4,09%
2,51%

100,00%

87,38%

 

07/2017
09/2017
01/2018
10/2018

Kostensicherheit

Gewerke

46,02%

30 



Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,13%

Controlling Bericht August 2019 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 € 9.343 € 121.725 € 225 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 382 € 140.928 € 19.428 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 825.426 € 1.242.800 € -54.200 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 134.163 € 611.429 € -5.071 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 297.000 € 68.714 € 390.000 € 93.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 30 € 106.415 € -97.585 €

700 Baunebenkosten 499.500 € 351.696 € 508.162 € 8.662 €
Summe: 3.157.000 € 1.389.754 € 3.121.459 € -35.541 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2020
03/2020

48,13%
0,19%
7,16%

100,00%

86,00%

01/2017

Kostensicherheit

Gewerke

44,52%

 

04/2020

12/2017
04/2018
10/2018
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Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Projektstufen
2017

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018 2019 20212020

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-18-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.070.000 € 0 € 2.070.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

01/2019

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor.

Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten 

belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis:   1.940.000 €

Nebenkosten:           130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. 

Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die 

Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

vermietet werden.

07/2018

Kostensicherheit 42,40%

94,95%

100,00%

1,90%
3,15%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.300.000 € 0 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Für den Neubau wurde eine  Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter 

Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der 

wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung 

durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. 

Als Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an einen 

Totalunternehmer vorbereitet.

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 31,24%

Controlling Bericht August 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00055

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 88.487 € 96.328 € 96.328 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 702.500 € 428.991 € 944.600 € 242.100 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 876.500 € 398.602 € 1.185.672 € 309.172 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 491.000 € 244.914 € 490.000 € -1.000 €

Summe: 2.070.000 € 1.160.994 € 2.716.600 € 646.600 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2019

11/2019

06/2017
Nach geplanten Abbruchmaßnahmen in Decke und Boden wurden 

Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung und bauliche Maßnahmen zur 

Instandsetzung der schlechten vorgefundenen Bausubstanz 

erforderlich. Weiterhin kommt es zu Mehrleistungen im Bereich Ausbau, 

Ausstattung und Lüftung.

Zudem kam es zu Mehrkosten durch Angebote/ Aufträge, die gemäß 

aktueller Marktlage über der Kostenschätzung lagen.

07/2018

11/2019

Kostensicherheit 80,88%

18,94%

100,00%

42,74%

37,84%

0,48%

Gewerke
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Terminplan Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X Y

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 34.278 € 76.528 € 76.528 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 496.371 € 1.019.554 € -136.447 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 880.696 € 1.686.977 € 22.977 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 2.733 € 2.733 € 2.733 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 386.129 € 564.209 € 34.209 €
Summe: 3.350.000 € 1.800.206 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Vorplanung
Ausführungsmangel Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

08/2020

31,02%
3,53%

11,72%

100,00%

85,36%

Gewerke

53,74%

Kostensicherheit

01/2015
06/2016
06/2017
07/2017
08/2020
08/2020
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
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Om Berg GGS - Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,37%

Controlling Bericht August 2019 7.748.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-12-00016

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 282.000 € 84.568 € 229.279 € -52.721 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 € 3.215.111 € 3.839.245 € -321.755 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 € 837.206 € 1.641.947 € 237.947 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 499.000 € 35.366 € 610.839 € 111.839 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 € 659 € 164.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.238.000 € 995.201 € 1.291.718 € 53.718 €
Summe: 7.748.000 € 5.168.110 € 7.777.028 € 29.028 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

09/2019
09/2019
10/2019

33,41%
0,13%
0,00%

100,00%

93,26%

Gewerke

66,45%

Kostensicherheit

Aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse Anfang des Jahres und 

Wiederholung von Ausschreibungsverfahren mangels eingeganger 

Angebote, verzögert sich die bauliche Fertigstellung. In Abstimmung mit dem 

Schulamt und der Schule wurde entschieden, den Umzug in den Neubau und 

die Inbetriebnahme in den Herbstferien 2019 durchzuführen

03/2012
09/2016
04/2017
11/2017
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Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist 1Q 2012

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 18.900.200 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget Ist Kosten
Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 107.000 € 0 € 107.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.870.000 € 0 € 10.870.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.556.000 € 99.930 € 3.556.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 120.000 € 845 € 120.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.357.000 € 0 € 1.357.000 € 0 €
700 Baunebenkosten 4.002.000 € 568.799 € 4.002.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.078.000 € 0 € 4.078.000 € 0 €
Summe: 24.090.000 € 669.574 € 24.090.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

11,61%
0,04%

85,58%

100,00%

46,32%

Gewerke

2,78%

Kostensicherheit

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort 

Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die  

jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Zeile 

Risiken/Preissteigerungen).

07/2013
03/2019
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 16.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 3.541 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 132.744 € 11.100.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 € 59.500 € 4.800.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.160.000 € 74.694 € 2.160.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 € 785.031 € 3.640.000 € 0 €
Summe: 22.500.000 € 1.055.510 € 22.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

08/2023

08/2023

09/2023

9,13%

0,01%

86,17%

100,00%

46,47%

Gewerke

4,69%

Kostensicherheit

Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. 

1810267NV3). Die Entwurfsplanung wurde im Februar 2019 den 

politischen Gremien vorgestellt.           

09/2016

09/2018

02/2019

03/2020
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2025

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,16%

Controlling Bericht August 2019 10.475.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 53.091 € 129.692 € 11.192 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 499.017 € 6.296.360 € -417.640 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 55.324 € 1.597.744 € 97.744 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 460.000 € 61.661 € 715.223 € 255.223 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 0 € 184.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 878.361 € 1.793.297 € 35.797 €
Summe: 10.734.000 € 1.547.454 € 10.716.316 € -17.684 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

04/2021

82,52%
2,81%
0,23%

100,00%

82,24%

06/2018

Gewerke

14,44%

Kostensicherheit

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer 

NGRS-Anlage(Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt.

07/2017
01/2018

02/2019
04/2021
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X Y

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 68.304 € 0 € 0 €

Summe: 40.000.000 € 0 € 40.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

0,14%
12,42%

87,27%

100,00%

42,64%

Nach Abschluss der Planungsphase 0 liegt nunmehr das 

Raumprogramm vor. Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 

40 Mio. € für die Maßnahme berücksichtigt. Nach Abschluss der 

Leistungsphase 2 werden die Kosten konkretisiert. 

08/2018

Kostensicherheit

Gewerke

0,17%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 32.426 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 16.765 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 15.033 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 213.050 € 0 € 0 €
Summe: 3.080.000 € 277.274 € 3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Vorplanung beendet:
Ausführungsmangel Planung beendet:
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

09/2019
12/2019

51,97%
3,57%

35,46%

100,00%

66,90%

Gewerke

9,00%

Kostensicherheit

Die öffentlichen Ausschreibungen in den Gewerken

Heizung-Sanitär-Lüftung sowie Elektro ergaben keine Ergebnisse.

Aktuell erfolgt die Marktrecherche zur Findung von

Firmen für o.g. Gewerke.

Die Arbeiten zur Schadstoffbeseitigung sowie Rohbauarbeiten haben 

begonnen.

04/2018
07/2018
09/2018
06/2019
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Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X Y Y Y

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 6.158 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 8.594 € 0 € 0 €
Summe: 10.500.000 € 14.752 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

7,53%
10,21%
82,12%

100,00%

45,14%

Gewerke

0,14%

01/2018
10/2018

Das VGV Verfahren / Architekenleistung ist abgeschlossen.Für die 

Außenbereiche strebt das Amt für Stadtgrün ein VGV-Verfahren 

anstreben, da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen 

zusammen vergeben werden sollen. Hierzu wird ein Büro gesucht, 

welches das Verfahren ausschreibt. Eine Zeitschiene wurde dem SGB 

seitens 68 bisher noch nicht mitgeteilt. 
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Gotenschule - Neubau Turnhalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,02%

Controlling Bericht August 2019 5.258.988 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00064

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 14.997 € -3 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.763.000 € 0 € 2.762.468 € -532 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.109.000 € 0 € 1.108.787 € -213 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 172.000 € 0 € 171.967 € -33 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.201.000 € 107.492 € 1.200.769 € -231 €

Summe: 5.260.000 € 107.492 € 5.258.988 € -1.012 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

2,04%

6,78%

0,00%

91,17%

100,00%

Kostensicherheit 43,94%

Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des

Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der 

Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremine 

zugestimmt.

07/2019
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Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 2 

Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 172,45%

Controlling Bericht August 2019 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
M-13-00126

Budget (netto) 

Ratsbeschluss 

Ist Kosten 

netto

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.893.285 € 2.902.983 € 1.470.645 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 21.667.563 € 44.863.834 € 18.880.728 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 4.911.479 € 25.458.404 € 6.977.426 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 € 87.622 € 3.094.410 € 1.016.202 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 37.840 € 2.890.058 € 2.515.936 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 € 14.939.932 € 23.669.126 € 11.581.938 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 61.776.411 € 61.776.411 €

60.435.940 € 43.537.721 € 164.655.225 € 104.219.285 €
 

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.
Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
X Planungsänderung Nutzer
X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

* Ersatzweise Prognose von Drees & Sommer mangels Terminfortschreibung NSA 

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

2022*

2014
04/2016

03/2017
12/2016

03/2018

2022*

Aktuelle Kostenentwicklung

Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schließt mit Gesamtkosten in Höhe 

von 164,66 Mio. € netto ab. Fortan werden sämtliche Kostensteigerungen 

(Abweichende Ausschreibungsergebnisse, Nachträge, Planänderungen, etc.) den 

vorgesehenen Positionen der prospektiven Risiken gegengerechnet. Die Worst-

Case Betrachtung stellt somit eine Obergrenze dar, innerhalb derer das Projekt 

fertiggestellt werden soll.

Wärmedämmung Dachkuppel:

Im Zuge der Ortsbegehung des Kuppeldachs wurden Mängel in der Verklebung der 

Dämmplatten identifiziert. Um weitere Aufschlüsse über die Gesamtsituation zu 

erhalten, sollen weitere Öffnungen des gedämmten Bereiches innerhalb eines 

abgestimmten Rasters bis zum 06.09.2019 hergestellt werden. Es soll ein öffentlich 

bestellter und vereidigter Sachverständiger zur Beurteilung der Situation 

eingeschaltet werden. Aus der womöglich notwendigen Nachbesserung und 

Mängelbeseitigung durch die Fa. Weinand & Pauken entstünden deutliche termin- 

und kostenschädliche Auswirkungen, die noch nicht beziffert werden können.

Dachlast Studio (Bauteil C)

Im Zuge einer planerischen Untersuchung wurde deutlich, dass die bislang 

vorliegende Ausführungsplanung für das Dachtragwerk des Studios anzupassen 

ist, um die geänderten Lasten inkl. benötigter Lastreserven aufnehmen zu können. 

Hierzu ist eine wiederholte statische Berechnung und die Neubemessung der 

Knotenverbindungen erforderlich. Auf Seiten der Tragwerksplanung fällt hierfür ein 

Bearbeitungsaufwand von ca. 100 Stunden an. Die konstruktiven Veränderungen 

haben zur Folge, dass sich die zu verbauenden Stahlmengen um ca. 600 kg 

erhöhen werden.

Kostensicherheit

Nach einer ersten Einschätzung von Drees & Sommer verzögert sich die Fertigstellung 

des Gesamtprojekts auf 2022.

Das Büro Leitwerk hat auf Nachfrage erklärt, dass man Mitte Oktober in jedem Fall 

einen neu erstellten Terminplan vorlegen werde. Dabei werde man bei Bedarf (im Falle 

weiterhin ausbleibender Mitarbeit des Büros KOF) behelfsweise Annahmen für die 

Terminplanungsbeiträge der TGA verwenden, um den Zustand einer fehlenden 

Gesamtterminplanung zu beenden. 

Am 09.09.2019 findet auf Einladung von Stadtdirektor Fuchs ein ganztägiger Projekt-

Workshop mit den wichtigsten Projektbeteiligten statt. Der Termin soll in erster Linie 

dazu dienen, auf kooperativem Wege noch einmal die gemeinsamen Ziele zu 

definieren und die Parameter der künftigen Zusammenarbeit im Sinne eines 

erfolgreichen Abschlusses des Projekts auszuloten

Neuausschreibung TGA-Gewerke

Die Ergebnisse der Angebotsprüfung von KOF wurden den Vertretern der Fa. Apleona 

mitgeteilt und erläutert sowie der weitere Fahrplan terminiert. Am 10.09.2019 soll ein 

weiterer Verhandlungstermin stattfinden. Parallel erfolgt die Prüfung der eingereichten 

Schlussrechnungen. 

26,44%

Summe:

Gewerke

30,94%
3,20%

39,42%

100,00%

68,88%
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 1.700.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 202.000 € 0 € 202.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 € 309 € 5.986.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 € 0 € 5.534.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.648.000 € 0 € 1.648.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 0 € 173.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.063.000 € 273.342 € 4.063.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 € 0 € 4.314.000 € 0 €

Summe: 21.920.000 € 273.651 € 21.920.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2019 verzögern, da 

weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig 

wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.

12/2016
Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Moule 1-3 zur weiteren 

Bearbeitung freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €

Zur Zeit findet eine Bürgberbeteiligung zur Bonner Bäderlandschaft 

statt. In dieser Planungswerkstatt werden über die Module 4-8 

entschieden. Das Ergebenis der Bürgerbeteiligung wird in den 

politischen Gremien erneut beraten und beschlossen. Die 

Gesamtkosten für die Module 4-8 betragen 7.580.000€ 

Die Gesamtkosten beslaufen sich somit, je nach Endgültigem 

Beschluss, zwischen 21.920.000€ bis 29.500.000€.

05/2019

Kostensicherheit 41,74%

96,28%

100,00%

1,25%
2,47%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018
Projektstufen

2016 2017
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2019 1.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00054

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 70.455 € 0 € 0 €
Summe: 1.200.000 € 70.455 € 1.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Baubeginn: vorraussichtlich Herbst 2019

Inbetriebnahme: vorraussichtlich Sommer 2020

11/2018
Die Leistungsphasen 1 und 2 sind abgeschlossen. Momentan befindet 

sich die Planung in der Leistungsphase 3-4. (Entwurfsplanung bzw. 

Ausführungsplanung) Nach dessen Abschluß im Sommer 2019 werden 

die Teilgewerke öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben.

Kostensicherheit #BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!

Gewerke
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Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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