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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 

aktuellen Vermögensplans SGB aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen 

aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 

Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 

(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-

gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 

Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-

gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:    
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:  
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 

wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 

eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen Veränderungen in der Kostenprognose/Terminplan gegenüber dem 
Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben 
(Schriftart fett). 
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

Dezember 2020

Prognose 

November 2020

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegnüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 6.220.413 5.672.871 94,33% 08/2021 08/2021 5

43a M-18-00079 Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude Entwurfsplanung 2.966.000 2.966.000 2.966.000 46,33% 10/2021 7

2a M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 43,59% 9

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 45.471.997 45.471.997 88,11% 07/2021 12/2021 11

4a M-18-00003 Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Im Bau 3.300.000 3.300.000 3.300.000 91,32% 12/2020 02/2021 14

5a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 62,54% 08/2023 08/2023 16

6a M-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Vorplanung 17.000.000 16.900.000 16.900.000 45,88% 19

7a M-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Vorplanung 3.600.000 3.600.000 3.600.000 45,99% 21

8a M-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 3.086.000 3.086.000 3.086.000 46,25% 23

9a M-18-00076

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40,14% 25

10a M-18-00086

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Aula u. Seminargebäude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 23.000.000 47,78% 27

11a M-18-00075

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 8.250.000 8.250.000 8.250.000 45,93% 29

12a M-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.149.000 2.149.000 2.149.000 47,55% 31

13a M-18-00073

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 44,28% 33

14a M-18-00072

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung Vorplanung 3.250.000 3.250.000 3.250.000 50,58% 35

15a M-18-00064 Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Entwurfsplanung 5.260.000 5.260.000 5.260.000 52,01% 37

16a M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Entwurfsplanung 20.638.000 20.638.000 20.638.000 44,04% 39

17a M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 45,14% 41

42a M-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Ausschreibung und Vergaben 2.232.600 2.232.600 2.232.600 53,90% 08/2022 08/2022 43

18a M-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Vorplanung 6.951.000 6.951.000 6.951.000 43,38% 45

19a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.715.000 7.715.000 7.715.000 45,42% 47

20a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 5.066.000 5.066.000 5.066.000 45,84% 49

21a M-20-00009

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung 

Hauptgebäude, NW-Räume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 40,00% 51

22a M-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 40,00% 53

23a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.864.389 3.864.389 93,21% 04/2020 03/2021 55

24a M-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Ausführungsplanung 3.553.686 3.553.686 3.553.686 48,72% 12/2021 12/2021 57

28a M-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% 59

27a M-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 45,69% 61

30a M-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 47,36% 63

31a M-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 71,22% 12/2021 12/2021 65

32a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Beendet, letzmaliger Bericht 3.350.000 3.350.000 3.350.000 94,33% 08/2020 11/2020 67

33a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Genehmigungsplanung 28.936.000 28.936.000 28.936.000 46,13% 70

34a M-16-00111

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und 

Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 62,99% 08/2023 08/2023 72

35a M-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Ausschreibung und Vergaben 2.352.000 2.352.000 2.352.000 65,23% 04/2021 12/2021 75

36a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 11.720.199 11.626.902 93,56% 04/2021 04/2021 77

37a M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch 

und Abriss Altbauten Vorplanung 40.000.000 119.000.000 119.000 42,17% 79

39a M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 46,03% 81

weitere bedeutsame Maßnahmen

1b M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 60.435.940 164.655.225 164.655.225 77,97% 03/2018 08/2023* 83

2b M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 42,43% 84

3b M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische 

Sanierung Lehrschwimmbecken Vorplanung 2.415.000 2.965.000 2.415.000 79,18% 12/2020 05/2021 87

4b M-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 46,05% 89
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 7,88%

Controlling Bericht Dezember 2020 5.766.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Entwurfs-

planung

Beschluss 

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 36.541 € 43.769 € -121.231 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.901.800 € 2.073.030 € 3.081.150 € 179.350 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 810.652 € 1.379.579 € 491.379 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 163.937 € 621.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 1.796 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 649.761 € 899.915 € -95.085 €

Summe: 5.766.000 € 3.735.717 € 6.220.413 € 454.413 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2021

08/2021

08/2021

28,36%

0,00%

0,00%

100,00%

Gewerke

Kostensicherheit

71,64%

94,33%

Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme 

herausgenommen und separat im September 2020 politisch 

beschlossen.

Es ergeben sich Mehrkosten in der Kostengruppe 400 durch die 

Vorrüstung des NGRS und der Strukturierten Verkabelung. Weitere 

Mehrkosten haben sich aufgrund ungünstiger 

Ausschreibungsergebnisse ergeben.

11/2016

01/2018

06/2018

06/2019

5 



Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X

Ist

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.966.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00079

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 

2020

Abweichung 

zum Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 486.000 € 118.678 € 487.553 € 1.553 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 324.000 € 86 € 324.086 € 86 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 433.000 € 156.488 € 469.422 € 36.422 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 451.000 € 26.629 € 470.349 € 19.349 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 58.000 € 0 € 55.955 € -2.045 €

700 Baunebenkosten 424.000 € 149.708 € 404.387 € -19.613 €

Risiken/Preissteigerungen 790.000 € 0 € 754.248 € -35.752 €

Summe: 2.966.000 € 451.589 € 2.966.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

10/2021

06/2022

06/2018
Die Sanierung Bestandsgebäude wurde mit Beschluss der 

Entwurfsplanung des Erweiterungsneubaus im Juni 2018 durch die 

BV Bonn bereits grundsätzlich beschlossen. Die Entwurfsplanung für 

die Bestandssanierung wurde in der BV Bonn im August 2020 

beschlossen.

09/2020

07/2021

10/2021

Kostensicherheit 46,33%

88,39%

100,00%

8,45%

3,16%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Soll Gebäude (inkl. Abbruch): X X X X X X X Außenanlagen 

Ist

Soll X X X Außenanlagen 

Ist

Soll X X X X X Außenanlagen 

Ist

Soll X X X X X X X X X X X Außenanlagen 

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 135000 15.955.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 135.000 € 0 € 135.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 € 2.053 € 7.292.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 € 417 € 2.126.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 146.000 € 0 € 146.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0 € 119.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 372.150 € 1.575.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 € 0 € 4.561.900 € 0 €

Summe: 15.954.900 € 374.619 € 15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

5,45%

0,00%

92,20%

100,00%

43,59%

Gewerke

2,35%

Im Laufe der derzeitigen Planungsphase wurden neue Erkenntnisse 

gewonnen. Unter anderem wurde die Schadstoffentfrachtung durch 

das nun vorliegende Gutachten konkretisiert. Weiterhin sind neue 

Anforderungen durch den Nutzer in die Planung eingeflossen. Da es 

sich um ein Bestandsgebäude handelt war in der LPH 2  keine 

mechanische Lüftungsanlage vorgesehen. Aufgrund der neusten 

Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-Pandemie wurde die 

Planung hierzu überarbeitet und angepasst. Nach Fertigstellung der 

Leistungsphase 3 wird die Entwurfsplanung mit den  konkretisierten 

Kosten den politischen Gremien vorgelegt. 

07/2017

07/2019
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 12,76%

Controlling Bericht Dezember 2020 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-11-00106

Entwurfs- 

planung

Beschluss

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 827.528 € 1.267.822 € -164.758 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 16.564.834 € 22.868.623 € 1.335.945 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 5.874.351 € 9.030.596 € 2.574.089 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 € 2.220.264 € 2.871.551 € 1.161.832 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.606.875 € 1.745.656 € 249.261 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 6.229.966 € 7.687.750 € -9.371 €

Summe: 40.325.000 € 33.323.819 € 45.471.997 € 5.146.997 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

X Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

10,36%

0,00%

16,36%

100,00%

88,11%

Gewerke

73,28%

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten 

(Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu 

erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der 

Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen. 

07/2021

12/2021

01/2022

Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der 

Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma 

mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren 

Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose 

berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche 

Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen  Gewerke 

bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die  

Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 

vorgesehen.
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2 Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss
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Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
M-18-00003

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 161 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.626.000 € 1.190.812 € 1.626.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 595.000 € 492.299 € 595.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 215.000 € 138.016 € 215.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 6.540 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 731.000 € 387.589 € 731.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 133.000 € 0 € 133.000 € 0 €

Summe: 3.300.000 € 2.215.416 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

67,13%

25,61%

3,97%

3,28%

100,00%

Kostensicherheit 91,32%

02/2018

06/2019

12/2020

02/2021

02/2021

Auf Grund übermäßiger Auslastung der Firmen und coronabedingter 

Einschränkungen im Bauablauf verlängert sich die Bauphase um ca. 2 

Monate.
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Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist X

Soll X Y

Ist

Soll X X X X Y Y

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 10.430.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 5.804 € 4.300.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571 € 1.410.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 590.340 € 1.370.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 € 0 € 2.960.000 € 0 €

Summe: 10.430.000 € 597.715 € 10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2023

09/2023

44,72%

6,07%

43,48%

100,00%

62,54%

Die Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird 

zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

Der Nachtrag zur Baugenehmigung wurde genehmigt. Die Nachbeauftragung 

der Containerfirma wird noch geprüft. Die Beauftragung der Containerfirma 

ist erfolgt.

09/2017

10/2018

07/2019

04/2021

08/2023

Kostensicherheit

Gewerke

5,73%
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Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

AusführungsplanungLph 5

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2027

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2023 2024 2025 2026

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 6/7Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 17.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 578 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 608 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 57.396 € 0 € 0 €

Summe: 16.900.000 € 58.582 € 16.900.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,35%

13,96%

0,41%

85,28%

100,00%

Kostensicherheit 45,88%

03/2018
In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass 

die Maßnahme im Rahmen  eines Neubaus umgesetzt werden soll. 

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 16,9 Mio.  € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Die Feuerwehr beabsichtigt, zusätzlich zum ursprünglichen 

Raumprogramm, die zur Zeit in der Feuerwache 1 befindliche 

Atemschutzwerkstatt mit einer Gesamtfläche von 500 qm ebenfalls am 

Standort der Feuerwache III unterzubringen.
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Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Naubau

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

20 



G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.600.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00078

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 18.025 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.600.000 € 18.025 € 3.600.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,50%

14,23%

0,00%

85,27%

100,00%

Kostensicherheit 45,99%

07/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.600.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte 

Verkehrsflächen für zusätzliche Lern- und Kommunikationsbereiche 

berücksichtigt.
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Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

22 



G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00077

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 95.000 € 35.414 € 95.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.000.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 400.000 € 2.469 € 400.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 520.000 € 3.273 € 520.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 505.000 € 51.225 € 505.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 466.000 € 0 € 466.000 € 0 €

Summe: 3.086.000 € 92.380 € 3.086.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

2,99%

11,15%

0,00%

85,86%

100,00%

Kostensicherheit 46,25%

03/2019
Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es 

energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik 

angebracht. Dieses wird ggf. Auswirkungen auf die in der nächsten 

Leistungsphase ermittelten Investitionen haben. 

09/2020
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Terminplan G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 15.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00076

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 33.513 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 15.000.000 € 33.513 € 15.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,22%

0,02%

0,00%

99,76%

100,00%

Kostensicherheit 40,14%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muß.
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Terminplan G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 23.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00086

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 87.896 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 46.554 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 443.181 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 23.000.000 € 577.632 € 23.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

2,51%

14,32%

2,75%

80,42%

100,00%

Kostensicherheit 47,78%

11/2018

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben der 

Erweiterung des Raumprogramms über zusätzliche 

Inklusionsmodellen, auch sog. "Lerncluster" umzusetzen. 

Im Januar 2021 beginnt der vorlaufende Rückbau der ehemaligen 

Aula und des Seminargebäudes an deren Stelle neu gebaut 

werden soll.
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Terminplan G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 8.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 176 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 15.226 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 8.250.000 € 15.402 € 8.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,19%

11,50%

6,10%

82,21%

100,00%

Kostensicherheit 45,93%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte 

Verkehrsflächen für zusätzliche Lern- und 

Kommunikationsbereiche berücksichtigt.

29 



Terminplan G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00074

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 805.000 € 0 € 805.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 300.000 € 160 € 300.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 270.000 € 1.313 € 270.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 0 € 80.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 340.000 € 39.931 € 340.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 324.000 € 0 € 324.000 € 0 €

Summe: 2.149.000 € 41.404 € 2.149.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,93%

15,76%

0,47%

81,85%

100,00%

Kostensicherheit 47,55%

03/2019
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es 

energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik 

angebracht. Die hierfür ggf. erforderlichen, zusätzlichen Investitionen 

werden in der nächsten Leistungsphase ermittelt. 

09/2020
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Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 8.174.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00073

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 560.000 € 0 € 560.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 € 0 € 2.765.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 24.785 € 1.176.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 841.000 € 0 € 841.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 0 € 220.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.315.000 € 64.840 € 1.315.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 € 0 € 1.297.000 € 0 €

Summe: 8.174.000 € 89.625 € 8.174.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,10%

9,06%

0,00%

89,85%

100,00%

Kostensicherheit 44,28%

03/2019
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“ gebildet 

um nochmals über den Standort zu sprechen. Hierüber konnte im Gespräch 

Einvernehmen herbeigeführt werden. Der Baukörper wir um ca. 5 Meter 

verschoben. 
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Terminplan G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X XXX X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

34 



G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00072

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 4.589 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 40.206 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.250.000 € 44.795 € 3.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,38%

24,18%

0,41%

74,03%

100,00%

Kostensicherheit 50,58%

10/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Im Planungsprozess wurde berücksichtigt mit der Maßnahme die 

Fassadensanierung des erdgeschossigen Verwaltungs- und 

Aulatraktes sowie die Erweiterung des Foyers ebenfalls umzusetzen.
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Terminplan G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 5.260.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00064

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.763.000 € 0 € 2.763.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.109.000 € 0 € 1.109.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 172.000 € 0 € 172.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.201.000 € 636.707 € 1.201.000 € 0 €

Summe: 5.260.000 € 636.707 € 5.260.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

12,10%

11,88%

0,00%

76,02%

100,00%

Kostensicherheit 52,01%

11/2018
Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des

Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der 

Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien 

zugestimmt.

07/2019
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Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 20.638.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 38.000 € 8.457 € 38.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 8.550.000 € 0 € 8.550.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.965.000 € 0 € 2.965.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.405.000 € 0 € 2.405.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 105.000 € 0 € 105.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.490.000 € 183.441 € 3.490.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 3.085.000 € 0 € 3.085.000 € 0 €

Summe: 20.638.000 € 191.898 € 20.638.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

05/2018

Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

09/2020

Kostensicherheit 44,04%

90,25%

100,00%

0,93%

8,60%

0,22%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00038

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 0 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 45,14%

82,81%

100,00%

0,00%

8,52%

8,67%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.232.600 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00010

Entwurfs- 

planung 

Beschluss

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 144.400 € 0 € 144.400 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 635.400 € 0 € 635.400 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 549.300 € 0 € 549.300 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 160.200 € 1.941 € 160.200 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 21.600 € 0 € 21.600 € 0 €

700 Baunebenkosten 358.900 € 155.863 € 358.900 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 362.800 € 0 € 362.800 € 0 €

Summe: 2.232.600 € 157.803 € 2.232.600 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2022

04/2019

01/2020

06/2020

03/2021

08/2022

Kostensicherheit 53,90%

58,14%

100,00%

7,07%

13,52%

21,28%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X

Ist X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00035

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 378.000 € 0 € 378.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.918.000 € 0 € 2.918.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.294.000 € 0 € 1.294.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 675.000 € 0 € 675.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 265.000 € 0 € 265.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.421.000 € 34.802 € 1.421.000 € 0 €

Summe: 6.951.000 € 34.802 € 6.951.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

10/2018
Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 6.951.000 € ab und 

wird den politischen Gremien in einem der kommenden Ausschüsse 

(Jan/Feb 2021) vorgestellt. 

Kostensicherheit 43,38%

90,64%

100,00%

0,50%

6,54%

2,32%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 7.715.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 520.000 € 0 € 520.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.721.000 € 671 € 2.721.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.037.000 € 417 € 1.037.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 403.000 € 488 € 403.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 0 € 220.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.170.000 € 116.459 € 1.170.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 1.644.000 € 0 € 1.644.000 € 0 €

Summe: 7.715.000 € 118.034 € 7.715.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

06/2018

Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es 

energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik 

angebracht. Die hierfür erforderlichen, zusätzlichen Investitionen 

werden in der nächsten Leistungsphase ermittelt. 

09/2020

Kostensicherheit 45,42%

87,08%

100,00%

1,53%

11,11%

0,27%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 5.066.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 151.000 € 0 € 151.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.338.000 € 0 € 2.338.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.007.000 € 0 € 1.007.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 350.000 € 434 € 350.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 0 € 207.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.013.000 € 294.593 € 1.013.000 € 0 €

Summe: 5.066.000 € 295.027 € 5.066.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Aufhebung Ausschreibung Maßnahmenbeginn

Ausführungsmangel Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausschreibungsergebnisse Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn

Massenänderung Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2018Die Vorplanung der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 

5.066.000 € ab.  Die Entwurfsplanung ist in Bearbeitung. 09/2019

Kostensicherheit 45,84%

88,20%

100,00%

5,82%

5,78%

0,20%

Gewerke

49 



Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 7.464.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00009

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 7.464.000 € 0 € 7.464.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen 

wird derzeit noch geklärt.
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Terminplan Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00012

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.000.000 € 0 € 2.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen 

wird derzeit noch geklärt.
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Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 12,99%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 378.228 € 12.297 € 12.297 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 1.406.307 € 2.493.108 € 844.108 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 295.276 € 557.445 € 18.445 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 83.000 € 17.592 € 100.699 € 17.699 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 344 € 100.344 € 344 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 485.114 € 600.496 € -448.504 €

Summe: 3.420.000 € 2.582.860 € 3.864.389 € 444.389 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

04/2020

03/2021

03/2021

32,38%

0,76%

0,02%

100,00%

93,21%

Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der 

Betonfassade müssen weitere Mittel in Höhe von 290.000,- € 

bereitgestellt werden. Aufgrund dieser umfangreichen 

Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten 

durch Leistungsänderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Höhe 

von 252.000,- € erforderlich.

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des 

Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu einer 

Bauzeitenverschiebung von 11 Monaten. 

Durch die Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei 

Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten 

Containerklassen erfolgt.

01/2017

01/2018

06/2018

05/2019

Kostensicherheit

Gewerke

66,84%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y Y

Ist

Soll X Y Y

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.553.686 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00007

Beschluss 

Entwurfsplan

ung

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.993.454 € 0 € 1.993.454 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 418.279 € 0 € 418.279 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 148.375 € 0 € 148.375 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 0 € 81.515 € 0 €

700 Baunebenkosten 627.499 € 262.773 € 627.499 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 284.564 € 0 € 284.564 € 0 €

Summe: 3.553.686 € 262.773 € 3.553.686 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

7,39%

10,70%

0,00%

81,90%

100,00%

Kostensicherheit 48,72%

11/2018
Die Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 
05/2019

09/2020

05/2021

12/2021

12/2021

01/2022
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Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

58 



Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00010

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.100.000 € 0 € 3.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter 

Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten 

Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das 

Ergebnis wurde im Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" 

wird dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht 

besteht und somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Das Referat 

Vergabedienste begleitet die beabsichtigte Vergabe an einen 

Totalunternehmer. Aufgrund der erstmalig praktizierten Vergabeart ist 

eine enge Abstimmung unter den beteiligten Fachämter mit ggf. jur. 

Begleitung erforderlich. Im Verwaltungsvorstand wurde daher festgelegt, 

dass eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden soll. Die Maßnahme -  

bestehend aus zwei Kindergärten –ruht seitens des SGB, bis zur Klärung 

der vergaberechtlichen Punkte.
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Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00013

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 17.469 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 17.469 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,58%

10,75%

5,20%

83,46%

100,00%

Kostensicherheit 45,69%

12/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 6.672 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 6.672 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,22%

18,06%

0,00%

81,72%

100,00%

Kostensicherheit 47,36%

10/2019
Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Übernahme des 

Grundstücks durch die Stadt von der kath. Kirche. Hier laufen derzeit 

über die jeweiligen Fachämter die Vorbereitungen 

(Stellplatzneuordnung, Teilungsgenehmigung, Grundstücksbewertung) 

für den Abschluss des Erbpachtvertrages durch Amt 03 auf 99 Jahre.  

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.006.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00055

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 59.200 € 60.594 € 72.245 € 13.045 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.055.300 € 51.020 € 1.241.587 € 186.287 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 651.400 € 33.027 € 797.552 € 146.152 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 114.900 € 0 € 132.172 € 17.272 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 0 € 176.229 € 23.029 €

700 Baunebenkosten 496.700 € 234.481 € 586.215 € 89.515 €

Risiken/Preissteigerungen 475.300 € 0 € 0 € -475.300 €

Summe: 3.006.000 € 379.122 € 3.006.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

12,61%

57,14%

3,98%

26,27%

100,00%

Kostensicherheit 71,22%

11/2018

12/2019

12/2019

10/2020

12/2021

12/2021

01/2022
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Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X X X

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 93.249 € 93.249 € 93.249 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 762.176 € 930.357 € -225.644 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 1.377.178 € 1.744.880 € 80.880 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 6.960 € 6.960 € 6.960 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 492.172 € 574.555 € 44.555 €

Summe: 3.350.000 € 2.731.735 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

12/2020

13,51%

0,00%

4,94%

100,00%

94,33%

Gewerke

81,54%

Kostensicherheit

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

11/2020

Aus Kapazitätsgründen der Firmen konnten Termine nicht eingehalten werden 

und mussten verschoben werden.

Das beinhaltet auch die Nachgewerke. Somit verschiebt sich die Bauzeit 

voraussichtlich um 3 Monate.
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist X

Soll

Ist

Soll X X X X X Y Y

Ist X X X X

Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 24.090.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Beschluss 

Entwurfsplanung
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 

2020

Abweichung 

zum Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 107.000 € 39.152 € 107.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.853.000 € 177 € 11.853.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.293.000 € 234.655 € 4.293.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 367.000 € 845 € 367.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 0 € 280.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.225.000 € 1.109.851 € 4.225.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 7.811.000 € 0 € 7.811.000 € 0 €

Summe: 28.936.000 € 1.384.679 € 28.936.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

7,99%

0,29%

86,93%

100,00%

46,13%

Gewerke

4,79%

Kostensicherheit

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort 

Pestalozzischule gebaut werden. Die Planung des Stadtmuseums ist nicht 

Teil dieses Projekts. 

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den 

politischen Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat hat am 

18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt. 

07/2013

03/2019

06/2020
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 22.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 16.154 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 1.190.113 € 11.100.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 € 335.852 € 4.800.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.160.000 € 94.088 € 2.160.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 € 1.132.178 € 3.640.000 € 0 €

Summe: 22.500.000 € 2.768.385 € 22.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2023

08/2023

09/2023

38,18%

1,68%

47,84%

100,00%

62,99%

Gewerke

12,30%

Kostensicherheit

Die Arbeiten im Bauteil C verzögern sich aufgrund der festgestellten  

mangelhaften  Bausubstanz  und  der  damit  verbundenen 

Mehrarbeiten. SV-Gutachten stehen noch aus. Die  Auswirkungen auf 

den Kosten- und Terminplan sind derzeit noch nicht absehbar.

09/2016

09/2018

02/2019

03/2020
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2025

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.352.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate
M-19-00051

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.050.500 € 0 € 1.050.500 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 516.500 € 0 € 516.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 37.500 € 0 € 37.500 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 17.000 € 0 € 17.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 419.500 € 222.488 € 419.500 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 311.000 € 0 € 311.000 € 0 €

Summe: 2.352.000 € 222.488 € 2.352.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn 01/2021

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung 04/2021

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 12/2021

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

9,46%

7,24%

83,30%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 65,23%

08/2019
Der Erweiterung wurde in der Rastssitzung am 30.03.2020 

zugestimmt.

11/2019

03/2020

Aufgrund des Zusammenkunftsverbot im Frühjahr (wg. Corona) erfolgte der 

Ratsbeschluss erst am 07.05.2020. Durch Unstimmigkeiten in der 

Genehmigungsphase und der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die 

Leistung an einen GU zu vergeben, kam es zum Zeitverzug. Aufgrund des 

ungünstigen Submissionsergebnisses, wurde die Ausschreibung aufgehoben 

und die Leistung neu ausgeschrieben.
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Terminplan RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X

Soll X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X

Soll X Y

Ist

Soll X X X Y Y Y

Ist

Soll X X X X Y Y Y

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 9,19%

Controlling Bericht Dezember 2020 10.734.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Entwurfs-

planung

Beschluss

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 136.471 € 139.882 € 21.382 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 5.353.764 € 7.123.864 € 409.864 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 931.407 € 1.705.600 € 205.600 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 460.000 € 372.569 € 766.076 € 306.076 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 131.106 € 148.136 € -35.864 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 1.469.709 € 1.836.642 € 79.142 €

Summe: 10.734.000 € 8.395.027 € 11.720.199 € 986.199 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

X Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

X Abbrucharbeiten 

X Aussenanlagen 

04/2021

25,63%

1,64%

1,10%

100,00%

93,56%

06/2018

Gewerke

71,63%

Kostensicherheit

Zusätzlicher Einbau NGRS-Anlage 

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer 

NGRS-Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt. 

Entsorgungskosten 

Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große 

Fundamente im Betonschneideverfahren sowie zusätzliche 

schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen. 

Außenanlagen 

Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die 

Forderungen der Bieter erheblich über den Schätzkosten lag. 

07/2017

01/2018

02/2019

04/2021
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X Y Y

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 31.924 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 461.510 € 0 € 0 €

Summe: 119.000.000 € 0 € 119.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

4,73%

0,12%

94,73%

100,00%

42,17%

Die Vorplanung wird Anfang 2021 abgeschlossen. Nach derzeitiger 

Prognose werden die Kosten voraussichtlich bei ca. 119.000.000 € 

liegen. Daher wird die Summe im WPL Entwurf 2021 berücksichtigt.  

08/2018

Kostensicherheit

Gewerke

0,41%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 6.158 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 1.308 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 71.591 € 0 € 0 €

Summe: 10.500.000 € 79.057 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

13,94%

0,00%

85,31%

100,00%

46,03%

Gewerke

0,75%

01/2018

10/2018

Das VGV-Verfahren für die Außenanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen 

sein. Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen 

vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach 

Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab 

Juni 2020) fortgsetzt werden. Die Beauftragung der Außenanlagen ist nicht 

erfolgt. Ebendso ist der Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um 

die Andienung der Baustelle sowie der späteren Nutzung des 

Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu gewährleisten. Solange dieser nicht 

vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit allen Beteiligten wird eine 

gemeinsame Zielperspektive 2035 entwickelt.

Ab Februar 2021 werden alle Arbeitsprozesse mit Blick auf die 

Zielperspektiven daraufhin überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und 

störungsfreier gestaltet werden können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des 

SGB. 
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 172,45%

Controlling Monatsbericht Dezember 2020 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
M-13-00126

Budget (netto) 

Entwurfsplanung 
Ist Kosten netto

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.895.319 € 2.935.485 € 1.503.147 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 31.556.136 € 59.448.562 € 33.465.456 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 9.805.286 € 42.327.697 € 23.846.719 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 € 92.331 € 4.823.166 € 2.744.958 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 116.521 € 3.170.759 € 2.796.637 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 € 21.490.007 € 40.326.999 € 28.239.811 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 11.622.557 € 11.622.557 €

60.435.940 € 64.955.599 € 164.655.225 € 104.219.285 €

zu zahlende MwSt. 5% von 19% 0 € 0 € 1.564.225 € 0 €

Haushaltsbelastung Stadt 0 € 0 € 166.219.450 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.

X Aufhebung Ausschreibung Maßnahmenbeginn:

Ausführungsmangel Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausschreibungsergebnisse Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn:

X Massenänderung Ursprünglich geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 

X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Nutzer Nutzerübergabe:

X Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

X Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

X Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

06/2024*

2014

04/2016

03/2017

12/2016

03/2018

08/2023*

Aktuelle Kostenentwicklung

Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 

164,66 Mio. € netto ab. Fortan werden sämtliche Kostensteigerungen (Abweichende 

Ausschreibungsergebnisse, Nachträge, Planänderungen, etc.) den vorgesehenen 

Positionen der prospektiven Risiken gegengerechnet. Die Worst-Case Betrachtung stellt 

somit eine Obergrenze dar, innerhalb derer das Projekt fertiggestellt werden soll. 

Baustellensituation / Aktivitäten Dezember 2020

• VE01, Baustellenlogistik: Wetterschutz Fassadenöffnungen; Winterbaubeheizung 

• VE03, Spezialrohbauarbeiten: Gründungsarbeiten Kleinkältezentrale, Mauerwerks-/ 

Kernbohrarbeiten

• VE32, Malerarbeiten: Vorarbeiten TGA-Montage

• VE36,Trockenbauarbeiten: Montagebeginn GK-Wände

• VET01, Lüftungsanlagen: Motagebeginn BT F

• VET06, Starkstromanlagen: Montagen im Stuhllager

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 25 und 60 Personen 

besetzt.

Kostensicherheit

Terminplan

Der Terminplan mit Stand 27.05.2020 gilt als neuer mit allen Fachplanern 

verbindlich abgestimmter Gesamtterminplan. Der finale Plan, der dann für alle 

Beteiligten verbindlich ist, wird nicht - wie geplant - bis Ende des Jahres 

vorliegen können, da die Planerarbeitung zwischen Achitekten und TGA-

Planer schleppend vorangeht und die verbindliche Abstimmung mit den 

Firmen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ursprünglich geplant. Es gibt Verzüge 

von über drei Monaten bei der geplanten Bauausführung. Diese können ggf. 

noch im Rahmen der nachlaufenden Prozesse kompensiert werden. Die 

Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist daher weiterhin für 

Mitte 2024 geplant.

39,45%

Summe:

Gewerke

35,75%

0,00%

24,80%

100,00%

77,97%
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 21.920.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 202.000 € 0 € 202.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 € 0 € 5.986.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 € 0 € 5.534.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.648.000 € 0 € 1.648.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 0 € 173.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.063.000 € 577.933 € 4.063.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 € 0 € 4.314.000 € 0 €

Summe: 21.920.000 € 577.933 € 21.920.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren 

Bearbeitung freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel 

stehen unter Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur 

Verfügung. 

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 

sollen auch die Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält 

damit das Profil eines Familienbades.  

Die aktelle Kostenschätzung für die Module 1-7 belaufen sich auf 

29.500.000€.

12/2016

05/2019

95,25%

100,00%

Kostensicherheit 42,43%

2,64%

2,11%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018
Projektstufen

2016 2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 22,77%

Controlling Bericht Dezember 2020 2.415.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-18-00054

Budget 

Bau- 

unterhaltung

Ist Kosten
Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 75.044 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 954.000 € 504.149 € 984.000 € 30.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 734.000 € 286.583 € 1.151.000 € 417.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 1.714 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 477.000 € 397.026 € 580.000 € 103.000 €

Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 0 € 250.000 € 0 €

Summe: 2.415.000 € 1.264.515 € 2.965.000 € 550.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

12/2020

Durch die zusätzlichen Maßnahmen (Austausch der 

Lüftungsanlage Schwimmhalle) entstehen zusätzlich Kosten. 

Diese setzen sich aus dem Austausch der Lüftungsanlage, als auch 

aus den umfangreichen Umbaumaßnahmen im Technikraum 

zusammen. 

Die zusätzlichen Kosten für die vorgenannten Maßnahmen, sowie 

für die Verlängerung der Baustelleneinrichtung allgemein und die 

zusätzlichen Planungskosten betragen ca. 550.000€ brutto.

05/2021

06/2021

Aufgrund der gestiegenen und verschärften Anforderungen an die 

Lüftungsanlagen, infolge der Pandemie (Corona), musste die Lüftungsanlage 

der Schwimmhalle erneuert werden. Diese Entscheidung wurde Anfang des 

4.Quartals 2020 getroffen. Eine Erneuerung der Lüftungsanlage war in der 

bisherigen Planung (Ursprungsplanung) nicht vorgesehen, da diese noch 

funktionstüchtig war.

Eine funktionstüchtige Lüftungsanlage ist für den Badebetrieb zwingend 

erforderlich.

Daher verzögert sich die Inbetriebnahme der Schwimmhalle um den Zeitraum, 

der für die Planung, Ausschreibung und Bauausführung der Lüftungsanlage, 

sowie der dafür notwendigen weiteren Umbauten in der Technikzentrale, 

aufgewendet werden muss.

11/2018

12/2019

Kostensicherheit 79,18%

23,27%

100,00%

42,65%

33,86%

0,22%

Gewerke
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Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Dezember 2020 26.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00089

Budget 

Haushalt
Ist Kosten

Prognose 

Dezember 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 25.417 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 6.833 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 133.968 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 26.000.000 € 166.218 € 26.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

X Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

12/2019

Mit den Ergebnissen aus der Materialuntersuchung und dem noch 

zu verabschiedenden Raumprogramm wird voraussichtlich Ende 

des II. Quartals 2021 über die weitere Vorgehensweise 

entschieden. 

Kostensicherheit 46,05%

80,59%

100,00%

0,64%

9,54%

9,23%

Gewerke
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Terminplan Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 8
Bauphase

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Nutzerübergabe

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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