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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 
Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-
gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/
Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Status-
berichten hervorgehoben (Schriftart fett). 
 

Gab es positive Veränderungen ist die Ampel „grün“, negative Veränderungen wer-
den durch „rot“ gekennzeichnet.  
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Nr.

Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

Januar 2019

Prognose 

November 

2018

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Änder

ungs- 

Ampel

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Ausführungsplanung 6.066.000 6.103.160 6.062.168 53,61% 07/2021 07/2021 5

2a M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung 6.500.000 6.500.000 6.500.000 44,79% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 42.810.238 42.810.857 82,15% 07/2021 07/2021 9

4a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Entwurfsplanung 7.470.000 7.470.000 6.450.000 42,41% 12

5a M-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III VgV-Verfahren 4.000.000 4.000.000 4.000.000 43,03% 14

6a M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren 8.950.000 8.950.000 8.950.000 41,70% 16

7a GS20201 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung noch nicht begonnen 2.500.000 2.500.000 3.000.000 40,00% 18

8a GS20202 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Vorplanung 700.000 700.000 3.000.000 40,00% 20

9a GS20203 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung noch nicht begonnen 2.200.000 2.200.000 2.200.000 40,00% 22

10a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung VgV-Verfahren 4.300.000 4.300.000 4.300.000 41,42% 24

11a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Vorplanung 4.027.000 4.027.000 4.027.000 46,10% 26

12a M-13-00164 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau 7.070.000 7.024.988 6.891.147 91,62% 12/2018 03/2019 28

13a M-17-00040 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Mängelbeseitigung 2.100.000 2.793.139 2.793.139 90,52% 12/2018 04/2019 30

14a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Ausführungsplanung 3.420.000 3.621.451 3.420.000 58,24% 04/2020 04/2020 32

15a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau 2.918.000 2.942.582 3.030.057 74,55% 11/2019 11/2019 34

16a M-15-00108 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau 2.370.000 2.613.497 2.591.613 93,34% 08/2018 12/2018 36

17a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau 3.157.000 3.068.713 3.063.506 73,43% 03/2020 03/2020 38

18a M-18-00025 Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor 2.070.000 2.070.000 2.070.000 42,12% 07/2018 01/2019 40

19a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 3.300.000 3.300.000 3.300.000 40,00% 42

20a M-11-00008 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau 25.640.000 31.641.359 31.553.988 98,55% 06/2017 12/2018 44

21a M-17-00055 Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Im Bau 2.070.000 2.181.911 2.144.456 77,87% 11/2019 11/2019 47

22a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 82,11% 08/2020 08/2020 49

23a M-12-00016 Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.791.196 7.816.968 78,56% 07/2019 07/2019 52

24a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung 18.900.200 18.900.200 18.900.200 47,57% 54

25a M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Entwurfsplanung 21.800.000 22.500.000 22.500.000 44,52% 56

26a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Ausführungsplanung 10.734.000 10.987.931 10.837.059 64,07% 58

27a M-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Raumprogramm liegt vor 40.000.000 40.000.000 40.000.000 41,43% 60

28a M-17-00050 Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen 3.080.000 3.080.000 3.080.000 48,51% 62

29a M-16-00114 Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau 2.170.000 2.141.716 2.068.654 88,81% 11/2018 02/2019 64

30a M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorbereitung VgV-Verfahren 10.500.000 10.500.000 10.500.000 42,43% 66

sonstige bedeutsame Maßnahmen

1c M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 100.747.632 98.100.761 81,23% 03/2018 09/2020 68

2c M-16-00099 Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 1.700.000 1.700.000 1.700.000 59,82% 71

3c M-17-00001 Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Im Bau 764.008 874.215 846.547 89,80% 04/2019 04/2019 73
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,61%

Controlling Bericht Januar 2019 6.066.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 0 € 188.695 € 23.695 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.201.800 € 13.745 € 3.015.651 € -186.149 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 0 € 1.009.113 € 120.913 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 0 € 625.238 € 4.238 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 229.734 € 1.069.464 € 74.464 €

Summe: 6.066.000 € 243.479 € 6.103.160 € 37.160 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

07/2021

07/2021

10,24%

35,60%

50,17%

100,00%

Gewerke

Kostensicherheit

3,99%

53,61%

11/2016

01/2018

06/2018

06/2019
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 6.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.130.000 € 127 € 5.130.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 200.000 € 417 € 200.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 250.000 € 0 € 250.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 900.000 € 45.858 € 900.000 € 0 €
Summe: 6.500.000 € 46.402 € 6.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

10,83%

0,13%

88,32%

100,00%

44,79%

Gewerke

0,71%

07/2017
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,16%

Controlling Bericht Januar 2019 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-11-00106

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 647.892 € 1.458.122 € 25.542 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 12.860.194 € 21.094.968 € -437.711 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 4.664.408 € 8.224.188 € 1.767.681 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 € 2.003.614 € 2.570.087 € 860.368 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.513.619 € 1.775.124 € 278.729 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 5.094.057 € 7.687.750 € -9.371 €
Summe: 40.325.000 € 26.783.783 € 42.810.238 € 2.485.238 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

X Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

9,34%

4,40%

23,70%

100,00%

82,15%

Gewerke

62,56%

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

07/2021

07/2021

08/2021

Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken ist der drohende Rechtstreit mit der 

Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma 

mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren 

Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose 

berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche 

Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen  Gewerke 

bereitgestellt. 
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

10 



Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020

Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2021 2022 2023 2024

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3

11 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 6.150.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.790 € 4.300.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571 € 1.410.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 207.557 € 1.370.000 € 0 €

Summe: 7.470.000 € 213.918 € 7.470.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

1,72%

0,00%

95,42%

100,00%

42,41%

Die Kosten wurden im Rahmen der Entwurfsplanung konkretisiert und 

werden den politischen Gremien im März vorgestellt.

09/2017

10/2017

Kostensicherheit

Gewerke

2,86%

12 



Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020

13 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.000.000 € 0 € 4.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

7,57%

0,00%

92,43%

100,00%

Kostensicherheit 43,03%

03/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 

Zunächst soll das ursprünglich nicht vorgesehene Provisorium erstellt 

werden.

14 



Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

15 



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 8.950.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 8.950.000 € 0 € 8.950.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

02/2018

Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle 

wurden zusammengefasst. Damit werden sich die Kosten aus der 

Gesamtmaßnahme erhöhen. Nach Abschluss der Leistungsphase 

2 werden die Kosten etatisiert.

Kostensicherheit 41,70%

91,49%

100,00%

0,00%

0,02%

8,49%

Gewerke

16 



Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019

17 



GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
GS20201

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.500.000 € 0 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten 

etatisiert. 

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gewerke

18 



Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019

19 



GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
GS20202

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 700.000 € 0 € 700.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

10/2018

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten 

etatisiert.

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gewerke

20 



Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
GS20203

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.200.000 € 0 € 2.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

10/2018

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten 

etatisiert.

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 4.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 125 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.300.000 € 125 € 4.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten 

etatisiert.

Kostensicherheit 41,42%

92,88%

100,00%

0,00%

0,00%

7,12%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 4.027.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 434 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 51.446 € 0 € 0 €

Summe: 4.027.000 € 51.880 € 4.027.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2018
Die Vorplanung wurde den politischen Gremien Anfang Februar 

vorgestellt. Dabei wurde vorgeschlagen, dass im Rahmen der 

Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites 

Geschoss geschaffen werden soll. Zuerst sollen hierzu die finaziellen 

Auswirkungen ermittel werden. 

Kostensicherheit 46,10%

85,26%

100,00%

1,29%

13,21%

0,25%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,64%

Controlling Bericht Januar 2019 7.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
M-13-00164

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 194.000 € 175.811 € 288.227 € 94.227 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 € 2.215.569 € 3.053.334 € -128.666 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 € 849.237 € 1.942.896 € 254.896 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 400.000 € 58.081 € 375.335 € -24.665 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 € 5.754 € 200.189 € 7.189 €

700 Baunebenkosten 1.413.000 € 934.398 € 1.165.006 € -247.994 €
Summe: 7.070.000 € 4.238.850 € 7.024.988 € -45.012 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

12/2018

03/2019

03/2019

37,62%

1,82%

0,22%

100,00%

91,62%

Aufgrund von Verzögerungen im Bereich der Technische Gebäudeausrüstung  

verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende März 2019.

02/2016

09/2016

03/2017

Kostensicherheit

Gewerke

60,34%
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Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y Y

Ist X

Soll X Y Y Y

Ist X

Soll X X X X X X X Y Y

Ist X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 33,01%

Controlling Bericht Januar 2019 2.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
M-17-00040

Budget 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 105.000 € 26.995 € 73.688 € -31.312 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 815.000 € 800.639 € 1.377.994 € 562.994 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 412.000 € 236.691 € 429.170 € 17.170 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 273.000 € 103.375 € 404.594 € 131.594 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 120.000 € 22.995 € 78.524 € -41.476 €

700 Baunebenkosten 375.000 € 278.881 € 429.170 € 54.170 €

2.100.000 € 1.469.577 € 2.793.139 € 693.139 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

04/2019

05/2019

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen 

Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd. 790.000 EUR 

geknüpft ist. 

Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß der Anforderung 

ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden  (DS-Nr. 1713127), sodass eine 

Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung 

erst mit Verzögerung erstellt werden.

Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die 

Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten. 

Die Mehrkosten können aufgrund der erforderlichen zeitnahen 

Bauausführung - der Fördermittelgeber fordert eine Fertigstellung in 

2018 - nicht innerhalb der Maßnahme aufgefangen werden. 

Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Prognose der Mehrkosten auf 

rd. 700.000 EUR. Damit betragen die benötigten Mittel nach Abschluss 

der Maßnahme voraussichtlich 2,8 Mio.EUR anstelle der ursprünglich 

kalkulierten 2,1 Mio.EUR.  

   

   

   

   

   

12/2018

07/2017

04/2018

05/2018

07/2018

Kostensicherheit 90,52%

0,00%

100,00%

52,61%

47,39%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X X X X

Ist X

Soll X X X

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung,

Restarbeiten Aussenanlagen

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019
Projektstufen

2017 2018
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 5,89%

Controlling Bericht Januar 2019 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 4.500 € 4.500 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 375 € 1.830.950 € 181.950 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 0 € 547.471 € 8.471 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 83.000 € 2.639 € 84.168 € 1.168 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 172.005 € 1.054.362 € 5.362 €
Summe: 3.420.000 € 175.019 € 3.621.451 € 201.451 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

04/2020

04/2020

19,45%

37,77%

37,94%

100,00%

58,24%

01/2017

01/2018

06/2018

05/2019

Kostensicherheit

Gewerke

4,83%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,84%

Controlling Bericht Januar 2019 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00041

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 0 € 11.875 € -40.125 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 351.136 € 1.476.287 € 158.787 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 3.866 € 551.345 € -51.155 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 282.000 € 0 € 234.400 € -47.600 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0 € 210.000 € 6.000 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 261.111 € 458.675 € -1.325 €
Summe: 2.918.000 € 616.113 € 2.942.582 € 24.582 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2019

11/2019

01/2020

42,67%

24,60%

11,79%

100,00%

74,55%

 

07/2017

09/2017

01/2018

10/2018

Kostensicherheit

Gewerke

20,94%
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Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 10,27%

Controlling Bericht Januar 2019 2.370.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
M-15-00108

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 73.500 € 5.847 € 6.647 € -66.853 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.133.000 € 1.043.123 € 1.349.316 € 216.316 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 413.500 € 348.304 € 437.851 € 24.351 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 224.000 € 21.514 € 240.000 € 16.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 161.500 € 4.282 € 167.888 € 6.388 €

700 Baunebenkosten 364.500 € 319.742 € 411.796 € 47.296 €
Summe: 2.370.000 € 1.742.811 € 2.613.497 € 243.497 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

08/2018

12/2018

03/2019

33,31%

0,00%

0,00%

100,00%

93,34%

Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss (1512901NV3) in 

Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der 

Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten 

Kosten. 

10/2015

10/2016

10/2017

Um die Kostenüberschreitung so gering wie möglich zu halten, wurde die 

Planung überarbeitet und erneut abgestimmt. Dies führte zu einer 

Terminabweichung von 4 Monaten.

Gewerke

66,69%
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Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y Y

Ist X

Soll Y

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,80%

Controlling Bericht Januar 2019 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 € 9.343 € 121.500 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 0 € 58.500 € -63.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 130.851 € 1.281.700 € -15.300 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 4.287 € 640.404 € 23.904 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 297.000 € 0 € 297.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 30 € 168.000 € -36.000 €

700 Baunebenkosten 499.500 € 262.711 € 501.608 € 2.108 €
Summe: 3.157.000 € 407.221 € 3.068.713 € -88.287 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

03/2020

03/2020

52,21%

22,91%

11,61%

100,00%

73,43%

01/2017

Kostensicherheit

Gewerke

13,27%

 

04/2020

12/2017

04/2018

10/2018
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Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Projektstufen
2017

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018 2019 20212020

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-18-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 16.650 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.070.000 € 0 € 2.070.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2019

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor.

Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten 

belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis:   1.940.000 €

Nebenkosten:           130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. 

Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die 

Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

vermietet werden.

07/2018

Kostensicherheit 42,12%

95,10%

100,00%

0,80%

4,10%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X

Soll X Y Y Y

Ist

Soll X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X

Soll X X Y

Ist X X

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.300.000 € 0 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für den 

Neubau wird eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung 

der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten 

Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt.

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 23,41%

Controlling Bericht Januar 2019 25.640.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate
M-11-00008

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 290.000 € 0 € 0 € -290.000 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 2.955.000 € 2.254.741 € 2.816.886 € -138.114 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.725.000 € 14.804.522 € 14.895.852 € 3.170.852 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.960.000 € 4.945.377 € 5.675.999 € 715.999 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 920.000 € 1.625.607 € 2.339.760 € 1.419.760 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.440.000 € 1.428.196 € 1.378.479 € -61.521 €

700 Baunebenkosten 3.350.000 € 4.286.168 € 4.534.382 € 1.184.382 €
Summe: 25.640.000 € 29.344.610 € 31.641.359 € 6.001.359 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Inbetriebnahme Altbau ohne Turnhalle:

X Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

12/2018

10/2018

01/2011

03/2012

12/2012

03/2014

06/2017

7,26%

0,00%

0,00%

100,00%

98,55%

Gewerke

92,74%

Kostensicherheit

Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:                                                                                     

Voraussichtliche Inbetriebnahme: 

Altbau 10/2018 - Inbetriebnahme erfolgt

Turnhalle 04/2019

Fertigstellung Außenanlagen:

In den schulfreien Zeiten in 2019 Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Höhe von 

660.000 € wird gerichtlich geltend gemacht.

Gemäß Mitteilungsvorlage (MV:1611109) vom 04.2016 liegen die Mehrkosten 

für die Sanierung Altbaufassade bei ca. 2.400.000 €.

                                                                                                  

Weitere Mehrkosten:

Schaden durch den Dachdecker ca. 660.000 €

NW Räume und interaktive Tafeln ca. 447.000 €

Asbestfund im Altbau ca. 615.000 €

Hausschwamm ca. 180.000 €

Elektrotechnik ca. 337.000 €

Luftungsanlage im Altbau ca. 35.000 €

PAK-Sanierung ca. 118.000 €

Archäologische Baubegleitung ca. 95.000 € 

Miete Klassencontainer ca. 82.000 €

Außenanlagen ca. 280.000 € (Beauftragt im Januar 2018) 

Malerarbeiten in Altbau und Turnhalle ca. 74.000 €
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)

Soll X

Ist X (VOF Verfahren Jan-Sep 2011)

Soll X

Ist X (27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)

Soll X

Ist X (13.12.2012 Zustimmung Planung)

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X (28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63)

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2010/2011/2012 2013 2014 2016

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2015

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X Übergabe Turnhalle 04/2019

Ist X Übergabe Altbau (10/2018) Gesamtschule, anschließend Fertigstellung der Außenanlagen

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X

Mängelbeseitigung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Bauphase

Nutzerübergabe

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018 2019 2020

Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
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Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 5,41%

Controlling Bericht Januar 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00055

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 11.480 € 101.480 € 101.480 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 702.500 € 269.840 € 686.196 € -16.304 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 876.500 € 190.249 € 1.119.197 € 242.697 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 491.000 € 81.935 € 275.038 € -215.962 €

Summe: 2.070.000 € 553.504 € 2.181.911 € 111.911 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2019

11/2019

06/2017

07/2018

11/2019

Kostensicherheit 77,87%

0,00%

100,00%

25,37%

38,61%

36,02%

Gewerke
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Terminplan Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 34.278 € 34.278 € 34.278 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 274.712 € 1.078.739 € -77.261 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 825.797 € 1.678.529 € 14.529 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 2.733 € 2.733 € 2.733 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 351.642 € 555.721 € 25.721 €
Summe: 3.350.000 € 1.489.161 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2020

38,48%

0,24%

16,83%

100,00%

82,11%

Gewerke

44,45%

Kostensicherheit

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

08/2020
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
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Om Berg GGS - Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,56%

Controlling Bericht Januar 2019 7.748.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-12-00016

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 282.000 € 67.274 € 331.020 € 49.020 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 € 1.847.635 € 4.087.583 € -73.417 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 € 19.392 € 1.492.643 € 88.643 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 499.000 € 20.725 € 533.839 € 34.839 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 € 194 € 164.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.238.000 € 833.586 € 1.182.112 € -55.888 €
Summe: 7.748.000 € 2.788.807 € 7.791.196 € 43.196 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

07/2019

07/2019

08/2019

41,66%

2,09%

20,46%

100,00%

78,56%

Gewerke

35,79%

Kostensicherheit

03/2012

09/2016

04/2017

11/2017
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Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist 1Q 2012

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 18.900.200 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget Ist Kosten
Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 84.400 € 0 € 84.400 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.282.000 € 0 € 11.282.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.883.000 € 0 € 2.883.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 118.300 € 0 € 118.300 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 752.500 € 0 € 752.500 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.780.000 € 347.457 € 3.780.000 € 0 €
Summe: 18.900.200 € 347.457 € 18.900.200 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

16,17%

0,00%

81,99%

100,00%

47,57%

Gewerke

1,84%

Kostensicherheit

Die Machbarkeitsstudie der Variante „Kopfbau“ mit einer Kostenprognose 

von 18.900.000 € liegt vor. Diese Kosten wurden nicht im WPL 

berücksichtigt, da politisch noch nicht entschieden ist, ob das 

Stadtmuseum am Standort Viktoriakarree bleibt.

07/2013

07/2017
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 3,21%

Controlling Bericht Januar 2019 16.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 0 € 11.100.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.100.000 € 0 € 4.800.000 € 700.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.160.000 € 59.114 € 2.160.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 € 471.868 € 3.640.000 € 0 €
Summe: 21.800.000 € 530.982 € 22.500.000 € 700.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

7,76%

0,01%

89,87%

100,00%

44,52%

Gewerke

2,36%

Kostensicherheit

Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. 

1810267NV3). Die Entwurfsplanung wird im Februar 2019 den 

politischen Gremien vorgestellt. Die Kosten steigen im Vergleich zur 

Vorplanung um ca. 700.000 €. Da für für die Haustechnik zusätzlich die 

Installation eines Fernwärmeanschlusses notwendig ist. Weiterhin erhält 

die Aula eine Lüftungstechnik mit adiabater Kühlung nach dem kfW55-

Standard. Nach detaillierter Vorplanung sind aufwendigere Arbeiten an 

dem kompletten Rohrnetz durchzuführen, das betrifft Heizung, 

Trinkwasser- und Abwasseranlagen. Nach Auswertung der TV-

Untersuchungen sind Anschlussleitungen der Oberflächenentwässerung 

zu erneuern. Nach aktueller Abstimmung mit dem Schulamt sollen die 

Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausgestattet werden.

09/2016

09/2018
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 2,37%

Controlling Bericht Januar 2019 10.475.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 124.481 € 127.696 € 9.196 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 13.204 € 6.586.469 € -127.531 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 34.957 € 1.758.112 € 258.112 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 460.000 € 0 € 524.789 € 64.789 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 0 € 185.905 € 1.905 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 555.841 € 1.804.960 € 47.460 €
Summe: 10.734.000 € 728.483 € 10.987.931 € 253.931 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

13,29%

73,87%

6,21%

100,00%

64,07%

06/2018

Gewerke

6,63%

Kostensicherheit

07/2017

01/2018
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X Y

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 40.000.000 € 0 € 40.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

0,18%

6,76%

93,06%

100,00%

41,43%

Nach Abschluss der Planungsphase 0 liegt nunmehr das 

Raumprogramm vor. Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 40 

Mio. € für die Maßnahme berücksichtigt. Nach Abschluss der 

Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 

Kostensicherheit

Gewerke

0,00%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 76.758 € 0 € 0 €
Summe: 3.080.000 € 76.758 € 3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

15,58%

3,90%

78,03%

100,00%

48,51%

Gewerke

2,49%

Kostensicherheit

Die Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte auf Grundlage 

der Vorplanung. Es bedarf weitgehender Planungsarbeiten.
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Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Waldschule - OGS-Maßnahmen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,30%

Controlling Bericht Januar 2019 2.170.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
M-16-00114

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 30 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 144.000 € 1.000 € 148.874 € 4.874 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 985.000 € 613.257 € 980.953 € -4.047 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 457.000 € 85.059 € 467.298 € 10.298 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 120.000 € 8.156 € 101.668 € -18.332 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 78.000 € 1.589 € 46.339 € -31.661 €

700 Baunebenkosten 386.000 € 241.281 € 396.584 € 10.584 €
Summe: 2.170.000 € 950.372 € 2.141.716 € -28.284 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2018

02/2019

03/2019

55,28%

0,35%

0,00%

100,00%

88,81%

Gewerke

44,37%

Kostensicherheit

Durch die Beeinträchtigungen aufgrund geringer Baustelleneinrichtungsfläche 

und einer Vielzahl nicht vorhersehbarer Probleme bei der Ausführung der 

Rohbauarbeiten verschiebt sich der Fertigstellungstermin um ca. 8 Wochen. 

Hinzu kommen Lieferprobleme bei den Zulieferern der beauftragten Firmen, 

welches sich aus der derzeitigen Konjunkturlage erklärt. 

 

01/2017

10/2017

01/2018

03/2018
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Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X Y Y Y

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 4.182 € 0 € 0 €
Summe: 10.500.000 € 4.182 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

0,04%

11,92%

87,99%

100,00%

42,43%

Gewerke

0,04%

01/2018

10/2018

Das VgV-Verfahren für Architektenleistung Phase 1 wird derzeit geprüft und 

ausgewertet.  
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 66,70%

Controlling Bericht Januar 2019 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 30 Monate
M-13-00126

Budget (netto) 

Ratsbeschluss 

Ist Kosten 

netto

Prognose Januar 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.639.853 € 2.841.982 € 1.409.644 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 16.261.560 € 42.632.178 € 16.649.072 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 3.069.364 € 24.276.214 € 5.795.236 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 € 58.894 € 3.095.922 € 1.017.714 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 37.840 € 2.881.867 € 2.507.745 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 € 13.299.532 € 20.423.326 € 8.336.138 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 4.596.143 € 4.596.143 €

60.435.940 € 34.367.044 € 100.747.632 € 40.311.692 €
 

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.
Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
X Planungsänderung Nutzer
X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

2. Hj. 2020

2014
04/2016

03/2017
12/2016

03/2018

09/2020

In insgesamt 34 Beschlüssen wurde ein Budget in Höhe von 85.666.012 € netto 

beschlossen und freigegeben. In dem Budget sind 1.922.339 € konsumtive 

Einrichtungskosten berücksichtigt.

Aktuelle Kostenentwicklung

Die Prognose steigt im Vergleich zum Vormonat um ca. 2,5 Mio. € netto. Für die 

Abweichung ausschlaggebend ist die Berücksichtigung weiterer Risiken in der 

Kostenverfolgung und die Kostensteigerung der Küchenerneuerung.

Baustellensituation 

Eine Überprüfung der Lastangaben im Dachraum (Dachtragwerk) über dem großen 

Saal hat stattgefunden. Die Ergebnisse weichen gegenüber der Entwurfsplanung ab 

(Erhöhung um 60 Tonnen). Die Lastmehrung kann, laut Tragwerksplaner, durch die 

vorhandene Tragkonstruktion nicht aufgenommen werden. Es wird geprüft, wie die 

geplante Technik unter diesen Bedingungen dennoch im Dachraum untergebracht 

werden kann. 

                                                                                                                                                                                             

Baubetriebliche Forderungen in € netto (nachrichtlich)

400 Technische Ausrüstung, 341.659,20 €

Gesamtsumme: 341.659,20 €

Diese Nachträge befinden sich in Prüfung und sind daher noch nicht in der 

Prognose berücksichtigt. Die quotale Aufnahme dieser Nachträge in die Prognose, 

gemessen an der Eintrittswahrscheinlichkeit, wird derzeit geprüft. Dem Bauherrn 

liegen Kündigungen zweier TGA-Unternehmen vor. Die Leistungen werden 

Kostensicherheit

• Unerwartete Probleme in der Gründungssituation und in der Bausubstanz des 

Gebäudes

• Schleppende Leistungserbringung des Objektplaners / der Fachplaner insb. in der 

Ausführungs- und Genehmigungsplanung

• Zusätzliche Planungsänderungen, bspw. die Neuplanung des Küchenbereichs.

Der Ausführungszeitraum der Freianlagen nach Fertigstellung des Gebäudes ist bis in 

das Jahr 2021 vorgesehen. Deshalb werden Interimsmaßnahmen für Zu- und 

Abwegungen für das Gebäude geschaffen, um eine rasche Gebäudenutzung nach 

Fertigstellung des Gebäudes zu ermöglichen.

Inzwischen liegt ein neuer Terminplan Index Z vor. Der Terminplan zeigt eine 

Abweichung zum Terminplan Index Y für die Fertigstellung und Übergabe des 

Gebäudes von 4 Wochen. Die Fertigstellung ist für den 17.09.2020 terminiert. Die 

Validität der Terminplanangaben wird derzeit noch überprüft. 

34,11%

Summe:

Gewerke

51,89%
0,00%

13,99%

100,00%

81,23%
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Lph 8

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase/Mängelbeseitigung

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

2015 2016 20182017
Projektstufen

2014

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X

Soll Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase/Mängelbeseitigung

Nutzerübergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3

Lph 4 Genehmigungsplanung

Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2019 2020 2021
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Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2019 1.700.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 309 € 309 € 309 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.700.000 € 84.166 € 1.699.691 € -309 €

Summe: 1.700.000 € 84.475 € 1.700.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2019 verzögern, da 

weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig 

wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.“

12/2016
Die Rahmenanforderungen des Fachamtes liegen noch nicht 

abschließend vor. Aus diesem Grund kann sich das erforderliche 

Investitionsvolumen noch erheblich verändern. Die ersten Prognosen 

belaufen sich auf ca. 17.000.000 €.          

04/2019

Kostensicherheit 59,82%

52,93%

100,00%

4,97%

42,10%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018
Projektstufen

2016 2017
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Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 14,42%

Controlling Bericht Januar 2019 764.008 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00001

Budget- 

beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 373.683 € 0 € 333.144 € -40.539 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 248.330 € 182.680 € 441.510 € 193.180 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 71.994 € 161.386 € 0 € -71.994 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 70.000 € 84.081 € 99.561 € 29.561 €

Summe: 764.008 € 428.147 € 874.215 € 110.207 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

04/2019

Die Leistungen der KG 300 + 500 wurden zusammen ausgeschrieben 

und der Auftrag an einen Unternehmer vergeben. Die Kostenerhöhung 

kommt zum einen durch die Ergebnisse der öffentlchen 

Ausschreibungen und zum anderen durch die Anpassung des 

Planerhonorars auf Grundlage der Kostenberechnung. Es wurden 

nachträglich Sonnensegel von Amt 52 gefordert. Diese wurden durch 

eine interne Submission ausgeschrieben. Außerdem gab es einen 

Nachtrag sowie Mehrmassen im Gewerk Tiefbau, aufgrund Abbruch u. 

Wiederherstellung Aspahltschicht oberhalb des Leitungsgrabens

04/2019

04/2019

2014

01/2018

09/2018

Kostensicherheit 89,80%

0,00%

100,00%

48,98%

51,02%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll

Ist X X X

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019
Projektstufen

2017 2018
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