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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
aktuellen Vermögensplans SGB aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen 
aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 
Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-
gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen Veränderungen in der Kostenprognose/Terminplan gegenüber dem 
Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben 
(Schriftart fett). 
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

Januar 

2020

Prognose 

Dezember 

2019

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegnüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 5.672.871 5.672.871 80,67% 07/2021 07/2021 5

2a M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 42,76% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 44.469.492 44.169.386 86,02% 07/2021 12/2021 9

4a M-18-00003 Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Im Bau 3.300.000 3.300.000 65,17% 12/2019 12/2019 12

5a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 54,24% 12/2022 12/2022 14

6a M-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Vorplanung 17.000.000 17.000.000 17.000.000 41,17% 17

7a M-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume Vorplanung 3.600.000 3.600.000 44,57% 19

8a M-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5  Räume Vorplanung 2.500.000 2.500.000 44,32% 21

9a M-18-00076

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle u. NW- Trakt, 

Umbau alte NW-Räume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 40,14% 23

10a M-18-00086

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7  Räume, Ersatzneubau Aula u. 

Seminargebäude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 41,47% 25

11a M-18-00075

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12  Räume, Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude VgV-Verfahren 8.250.000 8.250.000 42,04% 27

12a M-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - 4  Räume Vorplanung 2.000.000 2.000.000 45,47% 29

13a M-18-00073

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3  Räume, Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 4.750.000 4.750.000 43,33% 31

14a M-18-00072

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung 

Verwaltung Vorplanung 3.250.000 3.250.000 43,10% 33

15a M-18-00064 Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Entwurfsplanung 5.260.000 5.260.000 5.258.988 44,84% 35

16a M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Vorplanung 11.500.000 11.125.000 11.125.000 46,64% 37

17a M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 40,02% 39

18a M-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Vorplanung 2.200.000 2.200.000 2.200.000 43,61% 41

19a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Vorplanung 4.500.000 4.500.000 4.500.000 45,67% 43

20a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Vorplanung 5.066.000 5.066.000 5.066.000 45,34% 45

21a M-20-00009

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW-Räume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 40,00% 47

22a M-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 40,00% 49

23a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.643.475 3.765.742 81,71% 04/2020 12/2020 51

24a M-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Vorplanung 2.586.000 2.586.000 45,27% 53

25a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau 3.157.000 3.139.021 3.140.561 91,90% 03/2020 03/2020 55

26a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau 2.918.000 2.964.070 2.957.300 92,34% 11/2019 02/2020 57

27a M-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 45,15% 59

28a M-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 40,00% 61

29a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% 63

30a M-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Noch nicht begonnen 3.000.000 3.000.000 40,00% 65

31a M-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Genehmigungsplanung 3.006.000 3.006.000 47,39% 12/2021 67

32a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 91,74% 08/2020 08/2020 69

33a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Entwurfsplanung 24.090.000 24.090.000 24.090.000 46,50% 72

34a M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Ausschreibung und Vergaben 22.500.000 22.500.000 22.500.000 54,17% 08/2023 08/2023 74

35a M-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Entwurfsplanung 2.352.000 2.352.000 42,21% 77

36a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 11.078.716 11.070.712 84,75% 04/2021 04/2021 79

37a M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten VgV-Verfahren 40.000.000 40.000.000 40.000.000 45,15% 81

38a M-17-00050 Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Im Bau 3.080.000 3.080.000 3.080.000 80,85% 09/2019 03/2020 83

39a M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 46,39% 85

weitere bedeutsame Maßnahmen

1b M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 164.655.225 164.655.225 70,81% 03/2018 12/2023* 87

2b M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 42,24% 88

3b M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung 

Lehrschwimmbecken Im Bau 2.415.000 2.415.000 1.200.000 58,15% 12/2020 12/2020 90
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,62%

Controlling Bericht Januar 2020 5.766.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 53.285 € 160.948 € -4.052 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.901.800 € 805.546 € 2.901.800 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 8.472 € 888.300 € 100 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 24.639 € 625.300 € 4.300 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 600.608 € 901.523 € -93.477 €

Summe: 5.766.000 € 1.492.549 € 5.672.871 € -93.129 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme 

herausgenommen und werden den politischen Gremien, im April 2020, 

vorgestellt.

11/2016

01/2018

06/2018
06/2019

80,67%Kostensicherheit

26,31%

Gewerke

07/2021
07/2021

50,71%
22,98%

0,00%

100,00%
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018

6 



Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 15.955.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 135.000 € 0 € 135.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 € 634 € 7.292.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 € 417 € 2.126.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 146.000 € 0 € 146.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0 € 119.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 184.402 € 1.575.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 € 0 € 4.561.900 € 0 €
Summe: 15.954.900 € 185.452 € 15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die Leistungsphase 2 schließt mit Kosten in Höhe von 15.954.900 € ab. 

Die Planung wurde den politischen Gremien vorgestellt. Für die Risiken 

wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt 

(siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

07/2017

07/2019

Gewerke

1,16%

Kostensicherheit

5,14%
0,01%

93,69%

100,00%

42,76%
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 10,28%

Controlling Bericht Januar 2020 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-11-00106

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 790.435 € 1.267.822 € -164.758 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 13.840.759 € 22.219.773 € 687.094 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 4.991.272 € 8.667.376 € 2.210.869 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 1.709.719 € 2.218.964 € 2.881.116 € 1.171.397 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.602.564 € 1.745.656 € 249.261 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 5.732.684 € 7.687.750 € -9.371 €
Summe: 40.325.000 € 29.176.678 € 44.469.492 € 4.144.492 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
X Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit
Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
X Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer
X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:
Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der 

Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma 

mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren 

Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose 

berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche 

Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen  Gewerke 

bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die  

Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 

vorgesehen.

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten 

(Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu 

erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der 

Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen. 

07/2021
12/2021
01/2022

03/2012

05/2014
10/2015
07/2015

Kostensicherheit

Gewerke

65,61%
15,40%
2,46%

16,53%

100,00%

86,02%
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017

10 



Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020
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Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00003

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.626.000 € 333.717 € 1.694.285 € 68.285 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 595.000 € 25.765 € 619.987 € 24.987 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 215.000 € 27.052 € 224.029 € 9.029 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 731.000 € 247.129 € 761.699 € 30.699 €

Risiken/Preissteigerungen 133.000 € 0 € 0 € -133.000 €
Summe: 3.300.000 € 633.664 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

12/2019
12/2019

02/2018

06/2019
12/2019

Kostensicherheit 65,17%

42,81%

100,00%

19,20%
30,23%
7,76%

Gewerke
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Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 10.430.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.960 € 4.300.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571 € 1.410.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 372.929 € 1.370.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 € 0 € 2.960.000 € 0 €

Summe: 10.430.000 € 379.460 € 10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

3,64%

Kostensicherheit

Die Kosten wurden den politischen Gremien im Juli 2019 vorgestellt. Für 

die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% 

berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen). Die 

Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird 

zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

09/2017
10/2018

07/2019
06/2020
12/2022
12/2022
01/2023

8,74%
42,78%

44,84%

100,00%

54,24%
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Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 6/7Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

2026

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2022 2023 2024 2025

AusführungsplanungLph 5

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

16 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 17.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 12.209 € 0 € 0 €

Summe: 17.000.000 € 12.209 € 17.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Auf Grund des politischen Beschlusses, statt einer Sanierung einen 

Neubau zu errichten, müssen die bisher noch nicht beauftragten 

Fachingenieure über ein VgV Verfahren beauftragt werden, welches 

entsprechend lange Zeit in Anspruch nimmt.

03/2018
In den politischen Gremien wurde abschließend, in der Ratssitzung am 

07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahmen im Rahmen  eines 

Neubaus umgesetzt werden soll. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 

Kostensicherheit 41,17%

97,12%

100,00%

0,07%
2,81%
0,00%

Gewerke
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Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Naubau

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.600.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00078

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 10.546 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.600.000 € 10.546 € 3.600.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

07/2019

Kostensicherheit 44,57%

85,82%

100,00%

0,29%
8,08%
5,81%

Gewerke
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Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5  Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 2.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00077

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 4.030 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 6.964 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.500.000 € 10.993 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2019

Kostensicherheit 44,32%

86,21%

100,00%

0,44%
6,91%
6,44%

Gewerke
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Terminplan G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5  Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle u. NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 15.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00076

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 33.513 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 15.000.000 € 33.513 € 15.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-

Verfahren durchgeführt werden muß.

Kostensicherheit 40,14%

99,76%

100,00%

0,22%
0,02%
0,00%

Gewerke

23 



Terminplan G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle u. NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020

24 



G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7  Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 23.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00086

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 1.039 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 69.970 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 23.000.000 € 71.009 € 23.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

11/2018

Kostensicherheit 41,47%

94,20%

100,00%

0,31%
0,93%
4,56%

Gewerke

25 



Terminplan G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7  Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020

26 



G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 8.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00075

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 13.606 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 8.250.000 € 13.606 € 8.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit 42,04%

90,14%

100,00%

0,16%
0,00%
9,70%

Gewerke

27 



Terminplan G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020

28 



G9 - Hardtberggymnasium - 4  Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00074

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 4.682 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 160 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 5.431 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.000.000 € 10.272 € 2.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2019

Kostensicherheit 45,47%

82,28%

100,00%

0,51%
8,60%
8,60%

Gewerke

29 



Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - 4  Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020

30 



G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 4.750.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00073

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 5.543 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 3.997 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 4.750.000 € 9.540 € 4.750.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2019

Kostensicherheit 43,33%

89,19%

100,00%

0,20%
5,44%
5,17%

Gewerke

31 



Terminplan G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X XXX X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020

32 



G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00072

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 10.426 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.250.000 € 10.426 € 3.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

10/2019

Kostensicherheit 43,10%

85,57%

100,00%

0,32%
0,42%

13,69%

Gewerke

33 



Terminplan G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020

34 



Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 5.260.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00064

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.763.000 € 20.000 € 2.763.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.109.000 € 0 € 1.109.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 172.000 € 0 € 172.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.201.000 € 189.152 € 1.201.000 € 0 €
Summe: 5.260.000 € 209.152 € 5.260.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

11/2018
Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des

Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der 

Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien 

zugestimmt.

07/2019

Kostensicherheit 44,84%

89,89%

100,00%

3,98%
6,13%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 11.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 61.358 € 0 € 0 €

Summe: 11.125.000 € 61.358 € 11.125.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,55%
15,41%
0,72%

83,32%

100,00%

Kostensicherheit 46,64%

05/2018
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden 

zusammengefasst. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können die 

Kosten etatisiert werden. 
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Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00038

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.500.000 € 0 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
0,06%
0,00%

99,94%

100,00%

Kostensicherheit 40,02%

08/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 
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Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00035

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 23 € 0 € 0 €

Summe: 2.200.000 € 23 € 2.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
3,67%

10,68%

85,64%

100,00%

Kostensicherheit 43,61%

10/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
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Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 4.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 488 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 21.128 € 0 € 0 €

Summe: 4.500.000 € 21.616 € 4.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,48%
8,79%
9,36%

81,38%

100,00%

Kostensicherheit 45,67%

06/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 4.027.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Beschluss 

Grund-

satzplanung

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 151.000 € 0 € 151.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.338.000 € 0 € 2.338.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.007.000 € 0 € 1.007.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 350.000 € 434 € 350.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 0 € 207.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.013.000 € 168.911 € 1.013.000 € 0 €

Summe: 5.066.000 € 169.346 € 5.066.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

3,34%
8,24%
0,20%

88,22%

100,00%

Kostensicherheit 45,34%

01/2018
Gemäß politischem Beschluss zur Aufstockung vom 26.09.2019 werden 

nunmehr die Schätzkosten für die Aufstockung in den Kosten mit 

berücksichtigt. Die Planungen werden in 2-geschossiger Bauweise 

fortgesetzt.

02/2019
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 7.464.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00009

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 7.464.000 € 0 € 7.464.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der 

Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00012

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.000.000 € 0 € 2.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden 

Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,53%

Controlling Bericht Januar 2020 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 341.022 € 12.297 € 12.297 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 261.558 € 2.289.851 € 640.851 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 10.628 € 540.103 € 1.103 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 83.000 € 15.450 € 100.257 € 17.257 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 1.282 € 101.626 € 1.626 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 446.415 € 599.342 € -449.658 €
Summe: 3.420.000 € 1.076.354 € 3.643.475 € 223.475 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

29,54%

Kostensicherheit

Die Kostenermittlung für die zusätzlichen baulichen Leistungen im 

Zeitraum der Bauzeitverlängerung sind ermittelt. Es ergeben sich 

insgesamt Mehrkosten in Höhe von 490.000,- €. Darin sind ca. 290.000,- 

€ enthalten für die Zusatzkosten Betonsanierung inklusive 

Honorarkosten und ca. 200.000,- € für die Mietzeitverlängerung der 

Containeranlage. Die  Kosten der Mietzeitverländerung sind im Rahmen 

der Bauunterhaltung budgetiert, da es sich um konsumtive Mittel 

handelt.

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen führen zu einer weiteren 

Bauzeitenverschiebung von 4 Monaten. Insgesamt verschiebt sich der 

Fertigstellungstermin um 8 Monate. 

Aufgrund der Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei 

Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten 

Containerklassen erfolgt.

01/2017
01/2018
06/2018
05/2019
04/2020
12/2020
12/2020

59,55%
0,82%

10,08%

100,00%

81,71%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X Y

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 2.586.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00007

Budget 

Beschluss 

Vorplanung

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 26.965 € 0 € 26.950 € -15 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.828.623 € 9.454 € 1.827.625 € -998 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 444.515 € 0 € 444.262 € -253 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 57.138 € 0 € 57.105 € -32 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.178 € 0 € 1.177 € -1 €

700 Baunebenkosten 227.580 € 68.559 € 228.880 € 1.300 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.586.000 € 78.013 € 2.586.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

11/2018

05/2019

Kostensicherheit 45,27%

88,34%

100,00%

3,02%
8,65%
0,00%

Gewerke
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Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,57%

Controlling Bericht Januar 2020 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 € 9.343 € 121.743 € 243 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 13.708 € 142.080 € 20.580 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 1.159.427 € 1.203.432 € -93.568 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 499.426 € 664.579 € 48.079 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 297.000 € 151.680 € 394.000 € 97.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 9.592 € 107.415 € -96.585 €

700 Baunebenkosten 499.500 € 395.347 € 505.771 € 6.271 €
Summe: 3.157.000 € 2.238.524 € 3.139.021 € -17.979 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

 

04/2020

12/2017
04/2018
10/2018

71,31%

Gewerke

Kostensicherheit

01/2017

03/2020
03/2020

22,77%
0,00%
5,91%

100,00%

91,90%
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Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

2018 2019 20212020
Projektstufen

2017

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss
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Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,58%

Controlling Bericht Januar 2020 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
M-17-00041

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 39.075 € 39.875 € -12.125 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 1.087.659 € 1.403.838 € 86.338 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 436.405 € 546.589 € -55.911 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 282.000 € 73.985 € 303.567 € 21.567 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0 € 206.484 € 2.484 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 397.119 € 463.717 € 3.717 €
Summe: 2.918.000 € 2.034.243 € 2.964.070 € 46.070 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme entscheidet Amt 51
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

68,63%

Kostensicherheit

 

Die bauliche Fertigstellung verschiebt sich witterungsbedingt um 3 Monate. 

Die Verzögerung der Maßnahme ist durch die hohe Auslastung der Baufirmen 

und verlängerter Lieferzeiten entstanden. Die Außenanlagen verzögern sich 

aufgrund der feuchten Jahreszeit. Mehrkosten aus der Bauzeitverzögerung 

sind nicht zu erwarten. Der Termin der Inbetriebnahme ist noch in Klärung 

zwischen dem Fachamt und dem zukünftigen Träger, wird nach derzeitigem 

Stand frühestens April/ Mai 2020 erfolgen.        

07/2017
09/2017
01/2018
10/2018
11/2019
02/2020

26,08%
3,66%
1,63%

100,00%

92,34%
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Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y Y Y

Ist

Soll X X X X Y Y

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00013

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 5.142 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 5.459 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.000.000 € 10.601 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

12/2019

Kostensicherheit 45,15%

83,83%

100,00%

0,35%
8,88%
6,93%

Gewerke
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Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00010

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.100.000 € 0 € 3.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter 

Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der 

wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-

Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss 

vorgestellt. Als Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an 

einen Totalunternehmer vorbereitet, sobald das fehlende 

Planungsrecht, für den Mordkappellenpfad, vorliegt. 

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.100.000 € 0 € 3.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter 

Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der 

wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung 

durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als 

Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an einen 

Totalunternehmer vorbereitet, sobald das fehlende Planungsrecht 

vorliegt. 
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Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00011

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.000.000 € 0 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Übernahme des 

Grundstücks durch die Stadt von der kath. Kirche. Hier laufen 

derzeit über die jeweiligen Fachämter die komplexen 

Vorbereitungen (Stellplatzneuordnung, Teilungsgenehmigung, 

Grundstücksbewertung, pol. BV) für den Abschluss des 

Erbpachtvertrages durch Amt 03 auf 99 Jahre.  

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Gewerke
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Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.006.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1463 Monate
M-18-00055

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 59.200 € 0 € 70.319 € 11.119 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.055.300 € 50.907 € 1.253.500 € 198.200 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 651.400 € 27.529 € 773.742 € 122.342 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 114.900 € 0 € 136.480 € 21.580 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 0 € 181.973 € 28.773 €

700 Baunebenkosten 496.700 € 156.338 € 589.987 € 93.287 €

Risiken/Preissteigerungen 475.300 € 0 € 0 € -475.300 €
Summe: 3.006.000 € 234.773 € 3.006.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

12/2021
01/2022

11/2018

12/2019
12/2019
10/2020

Kostensicherheit 47,39%

84,41%

100,00%

7,81%
5,72%
2,06%

Gewerke
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Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X

Ist X

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X X X

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 75.948 € 94.297 € 94.297 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 538.261 € 968.514 € -187.486 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 1.298.603 € 1.713.893 € 49.893 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 6.530 € 6.530 € 6.530 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 466.055 € 566.766 € 36.766 €
Summe: 3.350.000 € 2.385.397 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Vorplanung
Ausführungsmangel Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

01/2015
06/2016
06/2017
07/2017
08/2020
08/2020

Kostensicherheit

Gewerke

71,21%

08/2020

22,41%
0,29%
6,10%

100,00%

91,74%
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 24.090.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 107.000 € 39.152 € 107.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.870.000 € 177 € 10.870.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.556.000 € 99.930 € 3.556.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 120.000 € 845 € 120.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.357.000 € 0 € 1.357.000 € 0 €
700 Baunebenkosten 4.002.000 € 668.049 € 4.002.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.078.000 € 0 € 4.078.000 € 0 €
Summe: 24.090.000 € 808.152 € 24.090.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort 

Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die  

jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Zeile 

Risiken/Preissteigerungen).

Nur nachrichtlich: Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Teil dieses 

Projekts. 

07/2013
03/2019

Kostensicherheit

Gewerke

3,35%
11,22%
0,00%

85,43%

100,00%

46,50%
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 22.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 4.401 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 229.647 € 11.100.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 € 83.300 € 4.800.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 2.160.000 € 74.694 € 2.160.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 € 869.198 € 3.640.000 € 0 €
Summe: 22.500.000 € 1.261.240 € 22.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

09/2016

09/2018
02/2019
03/2020

Kostensicherheit

Gewerke

5,61%

08/2023
08/2023
09/2023

8,36%
37,34%
48,70%

100,00%

54,17%
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

2025

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 2.352.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00051

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.050.500 € 0 € 1.050.500 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 516.500 € 0 € 516.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 37.500 € 0 € 37.500 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 17.000 € 0 € 17.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 419.500 € 23.648 € 419.500 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 311.000 € 0 € 311.000 € 0 €
Summe: 2.352.000 € 23.648 € 2.352.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

08/2019
Der Planungsbeschluss wird voraussichtlich im Februar 2020 erfolgen. 11/2019

Kostensicherheit 42,21%

94,78%

100,00%

1,01%
3,82%
0,39%

Gewerke
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Terminplan RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 3,21%

Controlling Bericht Januar 2020 10.734.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 53.091 € 130.960 € 12.460 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 1.569.248 € 6.574.174 € -139.826 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 252.013 € 1.666.619 € 166.619 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 460.000 € 62.145 € 712.579 € 252.579 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 25.403 € 184.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 1.158.954 € 1.810.384 € 52.884 €
Summe: 10.734.000 € 3.120.855 € 11.078.716 € 344.716 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

X Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

X Abbrucharbeiten 
X Aussenanlagen 

Zusätzlicher Einbau NGRS-Anlage 

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer 

NGRS-Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt. 

Entsorgungskosten 

Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große 

Fundamente im Betonschneideverfarhen sowie zusätzliche 

Schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen. 

Außenanlagen 

Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die 

Forderungen der Bieter über den Schätzkosten lag. 

07/2017
01/2018

02/2019
04/2021

Kostensicherheit

Gewerke

28,17%

04/2021

69,02%
1,22%
1,59%

100,00%

84,75%

06/2018
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y^

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X Y Y

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 144.661 € 0 € 0 €

Summe: 40.000.000 € 0 € 40.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,36%

Kostensicherheit

Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 40 Mio. € für die 

Maßnahme berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 

werden die Kosten konkretisiert. 

08/2018

9,36%
5,94%

84,34%

100,00%

45,15%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 10.703 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 396.399 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 276.583 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 375.155 € 0 € 0 €
Summe: 3.080.000 € 1.058.839 € 3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Vorplanung beendet:
Ausführungsmangel Planung beendet:
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Aufgrund des späteren Lieferdatums der Trennwände (11. KW) für die 

WC-Anlagen, verzögert sich die Fertigstellung auf Ende März 2020. 

04/2018
07/2018
09/2018
06/2019

Kostensicherheit

Gewerke

34,38%

09/2019
03/2020

50,56%
0,00%

15,06%

100,00%

80,85%
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Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y

Ist X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 6.158 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 1.308 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 19.440 € 0 € 0 €
Summe: 10.500.000 € 26.906 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

01/2018
10/2018

Das VGV-Verfahren für die Außenanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen 

sein. Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen 

vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach 

Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab 

Juni 2020) fortgsetzt werden. 

Gewerke

0,26%

Kostensicherheit

14,40%
2,38%

82,96%

100,00%

46,39%
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 172,45%

Controlling Bericht Januar 2020 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
M-13-00126

Budget (netto) 

Ratsbeschluss 

Ist Kosten 

netto

Prognose Januar 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.893.285 € 2.991.676 € 1.559.338 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 24.705.431 € 47.167.707 € 21.184.601 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 5.841.859 € 32.327.789 € 13.846.811 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 € 91.167 € 3.129.883 € 1.051.675 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 116.521 € 2.651.058 € 2.276.936 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 € 16.505.124 € 36.228.512 € 24.141.324 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 40.158.601 € 40.158.601 €

60.435.940 € 49.153.387 € 164.655.225 € 104.219.285 €

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.
X Aufhebung Ausschreibung Maßnahmenbeginn

Ausführungsmangel Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausschreibungsergebnisse Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn

X Massenänderung Ursprünglicher geplanter Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
X Planungsänderung Nutzer Nutzerübergabe
X Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

* unter Vorbehalt (ohne Zuarbeit Fachplanung).

Summe:

Gewerke

32,25%
0,00%

37,89%

100,00%

70,81%

29,85%

Kostensicherheit

Terminplan

Arbeitsexemplare der neu erstellten Gesamtterminplanung wurden durch die 

Objektüberwachung vorgelegt. Die Nutzerübergabe wird Mitte 2024 erwartet. 

Zur Abstimmung des Terminplans wurden im Januar Termine mit den 

Fachplanern durchgeführt. Die Abstimmungen mit den Fachplanern werden im 

Februar zum Abschluss gebracht werden. 

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Mitte 2024*

2014
04/2016

03/2017
12/2016

03/2018

12/2023*

Aktuelle Kostenentwicklung

Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schließt mit Gesamtkosten in 

Höhe von 164,66 Mio. € netto ab. Fortan werden sämtliche 

Kostensteigerungen (Abweichende Ausschreibungsergebnisse, Nachträge, 

Planänderungen, etc.) den vorgesehenen Positionen der prospektiven 

Risiken gegengerechnet. Die Worst-Case Betrachtung stellt somit eine 

Obergrenze dar, innerhalb derer das Projekt fertiggestellt werden soll. 

Baustellensituation / Aktivitäten im Januar

• VE03 Rohbau: Bewehrung aufgehender Bauteile, EG Küchenbereich; 

Tieferlegung Bestandsboden Technikraum Bauteil D, neue Unter-/Überzüge 

im Restaurantboden; Erdarbeiten für Bodenkanal Abgasrohr

• VE05 Sichtmauerwerk: Klinkersanierung, Nordfassade; 

Steinergänzungen Großes Raucherfoyer; Bemusterung Verfugung

• VE16 Putz- und Stuckarbeiten konservatorisch: Denkmalgerechte 

Reinigung und Überarbeitung sowie Beschichtung der Saaldecke

• VE19 Estricharbeiten: Estricharbeiten RLT-Zentrale und Heizzentrale; 

Fräsen und Kugelstrahlen UG, Flur und Nebenräume

• VE32 Maler:  Abschluss Malerarbeiten im UG

• VE46 Metallbau: Ergänzung Stegzementdielendecke bei Hinterbühne und 

Orgel

• VE47 Betonsanierung:  Betonsanierung Bauteil A abgeschlossen

• VET11 Anbindung Entwässerung: Einleitbauwerk, Arbeiten 

abgeschlossen inkl. VOB-Abnahme

 

Die Baustelle ist im Wochenverlauf unterschiedlich mit zwischen 36 und 64 

Personen besetzt.
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 21.920.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 202.000 € 0 € 202.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 € 309 € 5.986.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 € 0 € 5.534.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.648.000 € 0 € 1.648.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 0 € 173.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.063.000 € 415.793 € 4.063.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 € 0 € 4.314.000 € 0 €

Summe: 21.920.000 € 416.103 € 21.920.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

Gewerke

1,90%
2,76%
0,00%

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2020 verzögern, da 

weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig 

wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.

95,35%

100,00%

Kostensicherheit 42,24%

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Moule 1-3 zur weiteren 

Bearbeitung freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €

Das Bürgergutachten zur Bonner Bäderlandschaft wurde fertiggestellt 

und der Verwaltung übergeben. Dieses wird an die politischen Gremien 

weitergeleitet. In diesem Gutachten stimmten 92 Beteiligte mit 110 

Punkten für die Umsetzung der Module 1-7. Das Modul 8 wird nicht 

empfohlen. Die weiterführenden Anregungen aus der Bürgerbeteiligung 

müssen nun ganzheitlich betrachtet und in den politischen Gremien 

erneut beraten und beschlossen werden. Die Gesamtkosten für die 

Module 4-8 betragen 7.580.000 €.

Die Gesamtkosten belaufen sich somit, je nach endgültigem Beschluss, 

von 21.920.000€ bis 29.500.000€.

12/2016
05/2019
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Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Januar 2020 2.415.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00054

Budget 

Bau- 

unterhaltung

Ist Kosten
Prognose 

Januar 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 954.000 € 21.254 € 954.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 734.000 € 3.896 € 734.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 1.714 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 477.000 € 149.278 € 477.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 0 € 250.000 € 0 €
Summe: 2.415.000 € 176.142 € 2.415.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn
Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

7,29%
12,03%
44,79%
35,88%

100,00%

Kostensicherheit 58,15%

11/2018

12/2019
12/2020

Nach vorläufiger Beendigung der LPH 3 mussten noch weitere relevante 

Bestandsuntersuchungen durchgeführt werden. Deren Beauftragung 

und Durchführung inkl. der Beauftragung eines dafür notwendigen 

weiteren Fachplaners dauerten bis Ende November, so dass die 

endgültige Kostenberechnung im Dezember 2019 abgeschlossen 

werden konnte. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Kostenannahme, 

die auf Basis einer Besichtigung durch die Fachplaner erfolgte, sind 

nachfolgende relevante Positionen hinzugekommen:

- Zusätzliche Forderungen der Fachplaner (Brandschutztüren, 

Brandschutzschottungen, statische Ertüchtigungen), ca. 200.000 €.

- Bei Bestandsuntersuchung wurden Schadstoffe gefunden, die 

fachgerecht entsorgt werden mussten, ca. 50.000 €. 

- Bestandsuntersuchungen des Betons ergaben umfangreichere 

notwendige Betonsanierungsmaßnahmen, ca. 250.000 €.

- Berücksichtigung Baupreissteigerung, ca. 200.000 € .

- Aufnahme eines Risikozuschlags, ca. 255.000 €.

- Anpassung der Planungskosten aufgrund gestiegener Baukosten, ca. 

210.000 €.

12/2020
01/2021

Die gestiegenen Kosten haben keinen Einfluß auf die Bauzeit.
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Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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