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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
aktuellen Vermögensplans SGB aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen 
aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 
Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-
gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen Veränderungen in der Kostenprognose/Terminplan gegenüber dem 
Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben 
(Schriftart fett). 
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

Juni 2020

Prognose Mai 

2021

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegnüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 5.672.871 5.672.871 89,89% 07/2021 07/2021 5

43a M-18-00079 Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude Entwurfsplanung 2.966.000 2.966.000 7

2a M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 42,78% 9

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 45.307.031 45.154.230 86,95% 07/2021 12/2021 11

4a M-18-00003 Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Im Bau 3.300.000 3.300.000 3.300.000 79,51% 12/2020 12/2020 14

5a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 54,63% 16

6a M-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Vorplanung 17.000.000 17.000.000 17.000.000 44,12% 19

7a M-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Vorplanung 3.600.000 3.600.000 3.600.000 45,89% 21

8a M-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 3.086.000 3.086.000 45,94% 23

9a M-18-00076

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40,14% 25

10a M-18-00086

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Aula u. Seminargebäude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 23.000.000 44,53% 27

11a M-18-00075

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 8.250.000 8.250.000 8.250.000 43,77% 29

12a M-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Vorplanung 2.000.000 2.149.000 2.149.000 47,34% 31

13a M-18-00073

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 4.750.000 8.174.000 8.174.000 43,40% 33

14a M-18-00072

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung Vorplanung 3.250.000 3.250.000 3.250.000 46,95% 35

15a M-18-00064 Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Genehmigungsplanung 5.260.000 5.260.000 5.260.000 46,08% 37

16a M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Entwurfsplanung 11.500.000 20.638.000 20.638.000 43,86% 39

17a M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 40,98% 41

42a M-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 2.232.600 2.232.600 43

18a M-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Vorplanung 2.200.000 2.200.000 2.200.000 46,57% 45

19a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Vorplanung 4.500.000 7.715.000 7.072.000 43,79% 47

20a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 5.066.000 5.066.000 5.066.000 45,52% 49

21a M-20-00009

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW-Räume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 40,00% 51

22a M-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 40,00% 53

23a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.962.100 3.754.528 84,08% 04/2020 01/2021 55

24a M-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Entwurfsplanung 2.586.000 2.586.000 2.586.000 51,28% 57

28a M-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% 61

27a M-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 45,54% 59

29a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen letzmaliger Bericht 3.100.000 3.100.000 3.100.000 63

30a M-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 40,00% 65

31a M-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Ausschreibung und Vergaben 3.006.000 3.006.000 3.006.000 56,20% 12/2021 12/2021 67

32a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 92,90% 08/2020 08/2020 69

33a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Entwurfsplanung 24.090.000 28.936.000 28.936.000 45,71% 72

34a M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 60,24% 08/2023 08/2023 74

35a M-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Ausführungsplanung 2.352.000 2.352.000 2.352.000 44,38% 77

36a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 11.273.506 11.247.212 88,68% 04/2021 04/2021 79

37a M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten Vorplanung 40.000.000 40.000.000 40.000.000 46,04% 81

39a M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 46,40% 83

weitere bedeutsame Maßnahmen

1b M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 164.655.225 164.655.225 74,36% 03/2018 08/2023* 85

2b M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 42,30% 86

3b M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung 

Lehrschwimmbecken Im Bau 2.415.000 2.415.000 2.415.000 78,56% 12/2020 12/2020 88
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