


Nr.

Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

Juni 2019

Prognose 

Mai 2019

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Änder

ungs- 

Ampel

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Ausschreibungen und Vergaben 6.066.000 5.932.967 5.932.967 62,78% 07/2021 07/2021 5

2a M-17-00029

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, 

Fenster Vorplanung 15.954.900 15.954.900 15.954.900 41,98% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 43.607.905 43.607.905 84,34% 07/2021 12/2021 9

4a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Entwurfsplanung 10.430.000 10.430.000 10.430.000 41,77% 12

5a M-18-00101

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW 

III Vorplanung 4.000.000 4.000.000 4.000.000 44,90% 14

6a M-18-00024

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, 

Sporthalle Vorplanung 11.125.000 11.125.000 11.125.000 44,17% 16

7a M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 40,00% 18

9a M-19-00035

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - 

Erweiterung Freihändige Vergabe 2.200.000 2.200.000 2.200.000 40,02% 20

10a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Vorplanung 4.300.000 4.300.000 4.300.000 41,43% 22

11a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 4.027.000 4.027.000 4.027.000 46,32% 24

12a M-13-00164 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau 7.070.000 7.180.508 7.196.508 94,42% 12/2018 06/2019 26

14a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.394.603 3.394.603 75,64% 04/2020 04/2020 28

15a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau 2.918.000 2.933.494 2.932.946 84,18% 11/2019 11/2019 30

17a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau 3.157.000 3.094.385 3.088.712 83,56% 03/2020 03/2020 32

18a M-18-00025

Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 

Gruppen) und Ausstattung Mängelbeseitigung 2.070.000 2.070.000 2.070.000 42,12% 07/2018 01/2019 34

19a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.300.000 3.300.000 3.300.000 40,00% 36

21a M-17-00055 Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Im Bau 2.070.000 2.114.254 2.114.254 87,21% 11/2019 11/2019 45

22a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 83,64% 08/2020 08/2020 47

23a M-12-00016 Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.748.622 7.776.188 90,24% 07/2019 07/2019 50

24a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Entwurfsplanung 24.090.000 24.090.000 24.090.000 46,05% 52

25a M-16-00111

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und 

Modernisierung Ausführungsplanung 22.500.000 22.500.000 22.500.000 45,34% 08/2023 08/2023 54

26a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 10.839.959 10.820.963 79,91% 04/2021 04/2021 57

27a M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum 

Tannenbusch und Abriss Altbauten VgV-Verfahren 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42,25% 59

28a M-17-00050 Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Ausschreibungen und Vergaben 3.080.000 3.080.000 3.080.000 60,49% 61

29a M-16-00114 Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau 2.170.000 2.212.215 2.167.820 94,22% 11/2018 04/2019 63

30a M-17-00075

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau 

Wirtschaftshof VgV-Verfahren 10.500.000 10.500.000 10.500.000 44,18% 65

sonstige bedeutsame Maßnahmen

1c M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 164.655.284 127.199.922 66,61% 03/2018 2022* 67

2c M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 1.700.000 1.700.000 1.700.000 60,75% 68

4c M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische 

Sanierung Lehrschwimmbecken Entwurfsplanung 1.200.000 1.200.000 1.200.000 49,34% 72
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,19%

Controlling Bericht Juni 2019 6.066.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 165.000 €51.299 €160.948 €-4.052 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.201.800 €19.567 €3.018.111 €-183.689 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 €2.091 €1.009.085 €120.885 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 0 € 625.300 €4.300 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 €335.604 €924.523 €-70.477 €

Summe: 6.066.000 €408.561 €5.932.967 €-133.033 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2016

01/2018

06/2018

06/2019

62,78%Kostensicherheit

6,89%

Gewerke

07/2021

07/2021

35,59%

22,03%

35,49%

100,00%
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 6.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Budget 

Kostenannahme
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 135.000 € 0 € 135.000 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 €634 €7.292.000 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 €417 €2.126.000 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 146.000 € 0 € 146.000 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0 € 119.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.575.000 €52.417 €1.575.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 €0 € 4.561.900 € 0 €
Summe: 15.954.900 €53.468 €15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Die Leistungsphase 2 schließt voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 

15.954.900 €. Die Planung wird den politischen Gremien kurzfristig 

vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche 

Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Spalte 

Risiken/Preissteigerungen).

07/2017

Gewerke

0,34%

Kostensicherheit

4,41%

0,05%

95,20%

100,00%

41,98%
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 8,14%

Controlling Bericht Juni 2019 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-11-00106

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 €757.592 €1.267.822 €-164.758 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 €13.394.146 €22.093.640 €560.962 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 €4.735.463 €8.210.152 €1.753.645 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 €2.195.944 €2.572.586 €862.867 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 €1.575.764 €1.775.954 €279.560 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 €5.299.764 €7.687.750 €-9.371 €
Summe: 40.325.000 €27.958.671 €43.607.905 €3.282.905 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

X Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:
Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken ist der drohende Rechtstreit mit der 

Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten 

die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei 

den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher 

eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose 

berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche 

Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen  Gewerke 

bereitgestellt.  
Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten 

(Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern. 

Weitere Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand und 

der Schadstoffentsorgung.

07/2021

12/2021

01/2022

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

Gewerke

64,11%

9,58%

10,22%

16,09%

100,00%

84,34%
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 6.150.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

Beschluss 

Vorplanung

Ist Kosten
Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 €4.790 €4.300.000 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 €1.571 €1.410.000 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 €231.785 €1.370.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 €0 € 2.960.000 € 0 €

Summe: 10.430.000 €238.146 €10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

2,28%

Kostensicherheit

Die Kosten wurden im Rahmen der Entwurfsplanung konkretisiert und 

werden den politischen Gremien voraussichtlich im Juli 2019 vorgestellt. 

Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% 

berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).Die 

Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird 

zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

09/2017

10/2018

1,00%

0,00%

96,72%

100,00%

41,77%
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Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

13 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.000.000 €0 € 4.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

03/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 

Kostensicherheit 44,90%

87,76%

100,00%

0,00%

12,24%

0,00%

Gewerke

14 



Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019

15 



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 8.950.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Budget 

Kostenannahme
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 11.125.000 €0 €11.125.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
10,42%
0,00%

89,58%

100,00%

Kostensicherheit 44,17%

02/2018
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden 

zusammengefasst. Die aktuellen Kosten beruhen nicht auf einer Planung, 

sondern wurden anhand BKI Kostenkennwerten ermittelt. 

16 



Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 2 

Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

17 



GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00038

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.500.000 €0 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

08/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. 
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Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00035

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.200.000 €0 € 2.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,05%

0,00%

99,95%

100,00%

Kostensicherheit 40,02%

10/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
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Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 4.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Kosten- 

annahme SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 125 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.300.000 €125 €4.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,01%

7,12%

92,87%

100,00%

Kostensicherheit 41,43%

06/2018
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 4.027.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 151.000 € 0 € 151.000 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.774.000 €0 € 1.774.000 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 781.000 € 0 € 781.000 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 350.000 €434 € 350.000 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 0 € 207.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 764.000 €93.999 €764.000 € 0 €

Summe: 4.027.000 €94.433 €4.027.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

2,35%

12,15%

0,25%

85,26%

100,00%

Kostensicherheit 46,32%

01/2018
Die Vorplanung wurde den politischen Gremien Anfang Februar 

vorgestellt. Dabei wurde vorgeschlagen, dass im Rahmen der 

Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites 

Geschoss geschaffen werden soll. 

02/2019
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,56%

Controlling Bericht Juni 2019 7.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate
M-13-00164

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 194.000 €175.811 €288.227 €94.227 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 €2.598.860 €3.032.391 €-149.609 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 €1.157.622 €2.106.159 €418.159 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 400.000 €361.642 €375.135 €-24.865 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 €5.754 €203.204 €10.204 €

700 Baunebenkosten 1.413.000 €946.351 €1.175.391 €-237.609 €
Summe: 7.070.000 €5.246.041 €7.180.508 €110.508 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

73,06%

Kostensicherheit

Aufgrund von Verzögerungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung  

verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende Juni 2019.

02/2016

09/2016

03/2017

12/2018

06/2019

08/2019

25,97%

0,97%

0,00%

100,00%

94,42%
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Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,74%

Controlling Bericht Juni 2019 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 94.301 €3.000 € 3.000 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 €22.286 €2.135.602 €486.602 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 0 € 547.471 €8.471 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 83.000 €15.044 €84.168 € 1.168 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 €239.175 €524.362 €-524.638 €
Summe: 3.420.000 €370.806 €3.394.603 €-25.397 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

10,92%

Kostensicherheit

01/2017

01/2018

06/2018

05/2019

04/2020

04/2020

04/2020

71,88%

1,69%

15,51%

100,00%

75,64%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

29 



Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,53%

Controlling Bericht Juni 2019 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00041

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 52.000 €12.627 €51.875 € -125 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 €675.424 €1.437.840 €120.340 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 €3.866 €536.974 €-65.526 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 282.000 € 0 € 234.400 €-47.600 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0 € 212.234 €8.234 €

700 Baunebenkosten 460.000 €309.382 €460.171 € 171 €
Summe: 2.918.000 €1.001.299 €2.933.494 €15.494 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

34,13%

Kostensicherheit

 

07/2017

09/2017

01/2018

10/2018

11/2019

11/2019

01/2020

54,85%

8,80%

2,22%

100,00%

84,18%
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Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,98%

Controlling Bericht Juni 2019 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 €9.343 €121.343 € -157 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 0 € 110.928 €-10.572 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 €626.355 €1.247.850 €-49.150 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 €24.520 €611.429 €-5.071 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 297.000 €45.779 €390.000 €93.000 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 30 € 106.415 €-97.585 €

700 Baunebenkosten 499.500 €316.197 €506.420 €6.920 €
Summe: 3.157.000 €1.022.223 €3.094.385 €-62.615 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

 

04/2020

12/2017

04/2018

10/2018

33,03%

Gewerke

Kostensicherheit

01/2017

03/2020

03/2020

59,19%

0,33%

7,45%

100,00%

83,56%
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Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

2018 2019 20212020
Projektstufen

2017

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss
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Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-18-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.070.000 €0 € 2.070.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,80%

4,10%

0,00%

95,10%

100,00%

Kostensicherheit 42,12%

Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten 

belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis:   1.940.000 €

Nebenkosten:           130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. 

Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die 

Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

vermietet werden.

07/2018

01/2019

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor.
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Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.300.000 €0 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Für den Neubau wurde eine  Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter 

Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der 

wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung 

durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als 

Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an einen 

Totalunternehmer vorbereitet.
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Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 2,14%

Controlling Bericht Juni 2019 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00055

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 88.487 €96.328 €96.328 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 702.500 €309.314 €665.332 €-37.169 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 876.500 €215.266 €1.050.558 €174.058 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 491.000 €213.068 €302.036 €-188.964 €

Summe: 2.070.000 €826.135 €2.114.254 €44.254 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

39,07%

57,90%

3,03%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 87,21%

06/2017

07/2018

11/2019

11/2019

11/2019
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Terminplan Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X Y

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 34.278 €34.278 €34.278 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 €379.682 €1.064.452 €-91.548 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 €844.881 €1.685.977 €21.977 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 2.733 € 2.733 € 2.733 €

700 Baunebenkosten 530.000 €386.129 €562.561 €32.561 €
Summe: 3.350.000 €1.647.702 €3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

08/2020

Kostensicherheit

Gewerke

49,19%

08/2020

35,33%

0,00%

15,48%

100,00%

83,64%
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023
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Om Berg GGS - Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,01%

Controlling Bericht Juni 2019 7.748.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-12-00016

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 282.000 €68.809 €280.327 €-1.673 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 €2.548.039 €3.858.029 €-302.971 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 €530.250 €1.600.143 €196.143 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 499.000 €20.725 €610.839 €111.839 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 €194 € 164.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.238.000 €959.193 €1.235.284 €-2.716 €
Summe: 7.748.000 €4.127.210 €7.748.622 €622 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse Anfang des Jahres und 

Wiederholung von Ausschreibungsverfahren aufgrund nicht 

eingeganger Angebote, verzögert sich die bauliche Fertigstellung um 

einen Monat auf August 2019. In Abstimmung mit dem Schulamt und 

Schule wurde entschieden, den Umzug in den Neubau und 

Inbetriebnahme in den Herbstferien 2019 durchzuführen

03/2012

09/2016

04/2017

11/2017

Kostensicherheit

Gewerke

53,26%

07/2019

07/2019

10/2019

44,65%

2,09%

0,00%

100,00%

90,24%
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Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist 1Q 2012

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 18.900.200 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget Ist Kosten
Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 107.000 € 0 € 107.000 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.870.000 €0 €10.870.000 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.556.000 €54.851 €3.556.000 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 120.000 € 0 € 120.000 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.357.000 €0 € 1.357.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.002.000 €403.427 €4.002.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.078.000 €0 € 4.078.000 € 0 €

Summe: 24.090.000 €458.278 €24.090.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort 

Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die  

jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Zeile 

Risiken/Preissteigerungen).

Nach derzeitigem Stand soll die Planung dahingehend überarbeitet 

werden, dass eine spätere Errichtung des Stadtmuseums als autarkes 

Bauteil möglich ist. Die Kosten müssen diesbezüglich noch 

angepasst werden. 

07/2013

03/2019

Kostensicherheit

Gewerke

1,90%

12,26%

0,00%

85,84%

100,00%

46,05%
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 2 

Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 16.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 €0 €11.100.000 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 €0 € 4.800.000 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.160.000 €74.694 €2.160.000 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 €694.875 €3.640.000 € 0 €
Summe: 22.500.000 €769.569 €22.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. 

1810267NV3). Die Entwurfsplanung wurde im Februar 2019 den 

politischen Gremien vorgestellt.           

09/2016

09/2018

02/2019

03/2020

Kostensicherheit

Gewerke

3,42%

08/2023

08/2023

09/2023

6,71%

3,01%

86,86%

100,00%

45,34%
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

2025

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,99%

Controlling Bericht Juni 2019 10.475.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 118.500 €127.336 €129.692 €11.192 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 €135.100 €6.406.553 €-307.447 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 €49.191 €1.611.194 €111.194 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 460.000 €43.475 €715.223 €255.223 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 0 € 184.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 €854.907 €1.793.297 €35.797 €
Summe: 10.734.000 €1.210.008 €10.839.959 €105.959 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer 

NGRS-Anlage(Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt.

07/2017

01/2018

02/2019

04/2021

Kostensicherheit

Gewerke

11,16%

04/2021

79,95%

6,17%

2,72%

100,00%

79,91%

06/2018
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X Y

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019

51 



Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 68.304 € 0 € 0 €

Summe: 40.000.000 €0 €40.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,17%

Kostensicherheit

Nach Abschluss der Planungsphase 0 liegt nunmehr das 

Raumprogramm vor. Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 40 

Mio. € für die Maßnahme berücksichtigt. Nach Abschluss der 

Leistungsphase 2 werden die Kosten konkretisiert. 

08/2018

0,01%

10,72%

89,10%

100,00%

42,25%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 198.918 € 0 € 0 €
Summe: 3.080.000 €198.918 €3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung beendet:

Ausführungsmangel Planung beendet:

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

04/2018

07/2018

09/2018

Kostensicherheit

Gewerke

6,46%

21,40%

40,29%

31,85%

100,00%

60,49%

54 



Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Waldschule - OGS-Maßnahmen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,95%

Controlling Bericht Juni 2019 2.170.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-16-00114

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 30 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 144.000 €1.000 €152.229 €8.229 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 985.000 €974.376 €1.050.617 €65.617 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 457.000 €243.027 €470.016 €13.016 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 120.000 €20.855 €101.668 €-18.332 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 78.000 €29.812 €35.128 €-42.872 €

700 Baunebenkosten 386.000 €322.109 €402.558 €16.558 €
Summe: 2.170.000 €1.591.208 €2.212.215 €42.215 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Durch die Beeinträchtigungen aufgrund geringer Baustelleneinrichtungsfläche 

und einer Vielzahl nicht vorhersehbarer Probleme bei der Ausführung der 

Rohbauarbeiten verschiebt sich der Fertigstellungstermin um ca. 8 Wochen. 

Hinzu kommen Lieferprobleme bei den Zulieferern der beauftragten Firmen, 

welches sich aus der derzeitigen Konjunkturlage erklärt. 

Eine weitereVerzögerung hat sich durch die Frostperiode in den 

Anfangsmonaten 2019 ergeben.

Die Baumaßnahme ist bis auf die Außenanlagen baulich fertiggestellt.

Die Raumluftmessung ist mit positivem Ergebnis erfolgt.

Bedingt durch die Terminverschiebung bei der Ausführung der 

Außenanlagenarbeiten (Auswirkungen Frostperiode Anfang 2019) hatte die 

ausführende Firma nicht die Personalkapazitäten, um eine Fertigstellung in 

den Osterferien sicherzustellen.

 

01/2017

10/2017

01/2018

03/2018

Kostensicherheit

Gewerke

71,93%

11/2018

04/2019

06/2019

27,24%

0,83%

0,00%

100,00%

94,22%
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Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist X

Soll

Ist

Soll X X Y Y Y Y

Ist X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 6.158 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 8.594 € 0 € 0 €
Summe: 10.500.000 €14.752 €10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

01/2018

10/2018

Das VGV Verfahren / Architekenleistung ist abgeschlossen. Für die 

Außenbereiche werden derzeit Angebote für die Fachplaner vom Amt für 

Stadtgrün eingeholt.

Gewerke

0,14%

Kostensicherheit

7,42%

5,66%

86,79%

100,00%

44,18%
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 172,45%

Controlling Bericht Juni 2019 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
M-13-00126

Budget (netto) 

Ratsbeschluss 

Ist Kosten 

netto

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 €1.809.251 €2.902.982 €1.470.644 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 €19.752.702 €43.319.502 €17.336.396 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 €4.097.487 €24.573.048 €6.092.070 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 €58.894 €3.095.922 €1.017.714 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 €37.840 €2.891.969 €2.517.847 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 €14.005.477 €23.551.921 €11.464.733 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 64.319.940 €64.319.940 €

60.435.940 €39.761.652 €164.655.284 €104.219.344 €
 

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.
Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
X Planungsänderung Nutzer
X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

* Ersatzweise Prognose von Drees & Sommer mangels Terminfortschreibung NSA 

Summe:

Gewerke

30,30%
0,00%

45,55%

100,00%

66,61%

24,15%

Kostensicherheit

Nach einer ersten Einschätzung von Drees & Sommer verzögert sich die Fertigstellung 

des Gesamtprojekts auf 2022.

Derzeit ist kein Terminplan vorhanden auf dessen Grundlage die Planungs- und 

Bautätigkeiten koordiniert oder gesteuert werden könnten. NSA beabsichtigt durch 

seinen potentiellen neuen Nachunternehmer einen neuen Terminplan erstellen zu 

lassen.

Aufgrund der aktuellen Projektentwicklung wurden verschiedene Handlungsoptionen 

untersucht. Die Verwaltung hat ihren Handlungsvorschlag in die Ratssitzung am 4. 

Juli eingebracht. Zusätzlich hat Drees & Sommer sein Strategiepapier vorgestellt.

NSA steht in Verhandlungen mit einem neuen Nachunternehmer (Büro LeitWerk). 

Die Vorstellung des Nachunternehmers fand am 27.06.2019 statt. Der Bauherr hat 

sich für die Zulassung des Nachunternehmers, zunächst für einen Zeitraum von 

ca. 3 Monaten, entschieden. Eine Reaktion von NSA zu der Entscheidung steht 

noch aus.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

2022*

2014
04/2016

03/2017
12/2016

03/2018

2022*

Aktuelle Kostenentwicklung

Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schließt mit Gesamtkosten in 

Höhe von 164,66 Mio. € netto ab. Damit steigen die Gesamtkosten um ca. 37,5 

Mio. € netto.

Die Abweichung resultiert maßgeblich aus der Aufnahme der prospektiven 

Risiken in die Kostenverfolgung. Fortan werden sämtliche 

Kostensteigerungen (Abweichende Ausschreibungsergebnisse, Nachträge, 

Planänderungen, etc.) den vorgesehene Positionen der prospektiven Risiken 

gegengerechnet. Die Worst-Case Betrachtung stellt somit eine Obergrenze 

dar, innerhalb derer das Projekt fertiggestellt werden soll.

Baustellensituation / in Ausführung

Die Lastmehrung im Dachtragwerk stellt weiterhin eine große Herausforderung dar. 

Bauherr und Planer haben sich für die vorzugswürdigste Variante entschieden. In 

dieser Variante werden das Dachtragwerk unterstützende Träger im zentralen 

Bereich des Dachraums installiert, so dass die Lasteinwirkung auf kritischen Punkte 

im Dachraum vermindert und umverteilt wird. Dadurch ist das Tragwerk in der Lage 

die zusätzlichen Lasten aufzunehmen. Die weiteren Planungsphasen wurden 

freigegeben. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird gemäß Angabe des 

Tragwerksplaners am 05.07.2019 abgeschlossen sein. Nach der anschließenden 

Integration der Planung in die Objektplanung werden die Gesamtkosten der 

Maßnahme durch den Objektplaner zusammengetragen.

  

Nach der Kündigung der Fa. Apleona befindet sich das SGB mit der Firma in 

Gesprächen über die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit. Die Fa. Apleona 

hat zwei Angebote zur Fortsetzung der Arbeiten abgegeben. Diese werden zurzeit 

geprüft.

Bisher gekündigte Gewerke:

VET01 Raumlufttechnik - Apleona Wolfferts

VET02 Sanitärtechnik - Braun und Sohn

VET03 Heizungs- und Kältetechnik - Apleona Wolfferts

VET06 Elektrotechnik - GA-Tec

VET07 Gebäudeautomation - Kieback & Peter
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 1.700.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 309 € 309 € 309 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.700.000 €157.530 €1.699.691 €-309 €

Summe: 1.700.000 €157.840 €1.700.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

9,28%

37,96%

0,00%

52,76%

100,00%

Kostensicherheit 60,75%

12/2016
Die Anforderungen des Fachamtes wurden modular ausgearbeitet. Die 

Gesamtkosten betragen, je nach Beschluss über die zu planenden 

Module, 16.000.000 € bis 30.000.000 €. Die Vorlage wird zurzeit in den 

politischen Gremien beraten.

05/2019

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2019 verzögern, da 

weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig 

wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.
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Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht Juni 2019 1.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00054

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose Juni 

2019

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 €Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 €geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 €mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 €hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 €Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 24.453 € 0 € 0 €
Summe: 1.200.000 €24.453 €1.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

2,04%
20,29%
0,00%

77,67%

100,00%

Kostensicherheit 49,34%

11/2018
Die Leistungsphasen 1 und 2 sind abgeschlossen. Momentan befindet 

sich die Planung in der Leistungsphase 3-4. (Entwurfsplanung bzw. 

Ausführungsplanung) Nach dessen Abschluß im Sommer 2019 werden 

die Teilgewerke öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben.

Baubeginn: vorraussichtlich Herbst 2019

Inbetriebnahme: vorraussichtlich Sommer 2020
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Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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