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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
aktuellen Vermögensplans SGB aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen 
aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 
Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-
gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen Veränderungen in der Kostenprognose/Terminplan gegenüber dem 
Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben 
(Schriftart fett). 
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

März 2020

Prognose 

Februar 2020

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegnüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 5.672.871 5.672.871 84,70% 07/2021 07/2021 5

2a M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 42,76% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 44.529.977 44.502.857 86,41% 07/2021 12/2021 9

4a M-18-00003 Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Im Bau 3.300.000 3.300.000 3.300.000 67,28% 12/2020 12/2020 12

5a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 54,30% 12/2022 12/2022 14

6a M-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Vorplanung 17.000.000 17.000.000 17.000.000 43,67% 17

7a M-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume Vorplanung 3.600.000 3.600.000 3.600.000 45,57% 19

8a M-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5  Räume Vorplanung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 46,05% 21

9a M-18-00076

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle / NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40,14% 23

10a M-18-00086

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7  Räume, Ersatzneubau Aula u. 

Seminargebäude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 23.000.000 43,08% 25

11a M-18-00075

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12  Räume, Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 8.250.000 8.250.000 8.250.000 42,13% 27

12a M-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - 4  Räume Vorplanung 2.000.000 2.000.000 2.000.000 47,50% 29

13a M-18-00073

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3  Räume, Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 4.750.000 4.750.000 4.750.000 45,05% 31

14a M-18-00072

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung 

Verwaltung Vorplanung 3.250.000 3.250.000 3.250.000 45,08% 33

15a M-18-00064 Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Entwurfsplanung 5.260.000 5.260.000 5.260.000 44,84% 35

16a M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Vorplanung 11.500.000 11.125.000 11.125.000 46,84% 37

17a M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 40,02% 39

18a M-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Vorplanung 2.200.000 2.200.000 2.200.000 43,61% 41

19a M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Vorplanung 4.500.000 4.500.000 4.500.000 45,68% 43

20a M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 5.066.000 5.066.000 5.066.000 45,34% 45

21a M-20-00009

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW-Räume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 40,00% 47

22a M-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 40,00% 49

23a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.643.475 3.643.475 83,43% 04/2020 12/2020 51

24a M-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Entwurfsplanung 2.586.000 2.586.000 2.586.000 44,32% 53

25a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau 3.157.000 3.114.097 3.090.157 95,83% 03/2020 03/2020 55

26a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen abgeschlossen, letztmaliger Bericht2.918.000 2.964.070 2.964.070 94,01% 11/2019 02/2020 57

27a M-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 45,15% 59

28a M-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% 61

29a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% 63

30a M-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Noch nicht begonnen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 40,00% 65

31a M-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Ausführungsplanung 3.006.000 3.006.000 3.006.000 50,39% 12/2021 67

32a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 91,91% 08/2020 08/2020 69

33a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Entwurfsplanung 24.090.000 24.090.000 24.090.000 46,62% 72

34a M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 54,93% 08/2023 08/2023 74

35a M-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Entwurfsplanung 2.352.000 2.352.000 2.352.000 42,40% 77

36a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 11.111.417 11.088.073 85,80% 04/2021 04/2021 79

37a M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten VgV-Verfahren 40.000.000 40.000.000 40.000.000 45,16% 81

38a M-17-00050 Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Im Bau 3.080.000 3.080.000 3.080.000 82,79% 09/2019 04/2020 83

39a M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 46,40% 85

weitere bedeutsame Maßnahmen

1b M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 164.655.225 164.655.225 72,26% 03/2018 08/2023* 87

2b M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 42,24% 88

3b M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung 

Lehrschwimmbecken Im Bau 2.415.000 2.415.000 2.415.000 61,78% 12/2020 12/2020 90
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,62%

Controlling Bericht März 2020 5.766.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Entwurfs-

planung

Beschluss 

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 53.285 € 160.948 € -4.052 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.901.800 € 1.443.379 € 2.901.800 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 30.166 € 888.300 € 100 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 24.639 € 625.300 € 4.300 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 623.692 € 901.523 € -93.477 €

Summe: 5.766.000 € 2.175.161 € 5.672.871 € -93.129 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

07/2021

07/2021

46,81%

14,84%

0,00%

100,00%

Gewerke

Kostensicherheit

38,34%

84,70%

Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme 

herausgenommen und werden den politischen Gremien, im Frühjahr 

2020, vorgestellt.

11/2016

01/2018

06/2018

06/2019
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

6 



Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 15.955.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 135.000 € 0 € 135.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 € 634 € 7.292.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 € 417 € 2.126.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 146.000 € 0 € 146.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0 € 119.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 190.460 € 1.575.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 € 0 € 4.561.900 € 0 €

Summe: 15.954.900 € 191.510 € 15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

5,10%

0,01%

93,69%

100,00%

42,76%

Gewerke

1,20%

Die Leistungsphase 2 schließt mit Kosten in Höhe von 15.954.900 € ab. 

Die Planung wurde den politischen Gremien vorgestellt. Für die Risiken 

wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt 

(siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

07/2017

07/2019

7 



Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 10,43%

Controlling Bericht März 2020 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-11-00106

Entwurfs- 

planung

Beschluss

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 790.435 € 1.267.822 € -164.758 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 14.278.168 € 22.280.569 € 747.891 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 5.160.032 € 8.676.312 € 2.219.805 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 € 2.218.964 € 2.871.868 € 1.162.149 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.602.564 € 1.745.656 € 249.261 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 5.749.192 € 7.687.750 € -9.371 €

Summe: 40.325.000 € 29.799.354 € 44.529.977 € 4.204.977 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

X Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

14,40%

2,49%

16,19%

100,00%

86,41%

Gewerke

66,92%

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten 

(Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu 

erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der 

Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen. 

07/2021

12/2021

01/2022

Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der 

Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma 

mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren 

Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose 

berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche 

Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen  Gewerke 

bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die  

Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 

vorgesehen.
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2 Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss
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Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00003

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.626.000 € 335.241 € 1.694.285 € 68.285 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 595.000 € 25.765 € 619.987 € 24.987 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 215.000 € 27.052 € 224.029 € 9.029 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 731.000 € 262.700 € 761.699 € 30.699 €

Risiken/Preissteigerungen 133.000 € 0 € 0 € -133.000 €

Summe: 3.300.000 € 650.758 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

19,72%

32,67%

11,91%

35,70%

100,00%

Kostensicherheit 67,28%

02/2018

06/2019

12/2020

12/2020

12/2020

12 



Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 10.430.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.960 € 4.300.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571 € 1.410.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 372.929 € 1.370.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 € 0 € 2.960.000 € 0 €

Summe: 10.430.000 € 379.460 € 10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

12/2022

01/2023

8,89%

42,78%

44,69%

100,00%

54,30%

Die Kosten wurden den politischen Gremien im Juli 2019 vorgestellt. Für 

die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% 

berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen). Die 

Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird 

zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

09/2017

10/2018

07/2019

06/2020

12/2022

Kostensicherheit

Gewerke

3,64%

14 



Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X Y

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X

Ist

AusführungsplanungLph 5

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2026

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2022 2023 2024 2025

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 6/7Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 17.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 12.209 € 0 € 0 €

Summe: 17.000.000 € 12.209 € 17.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,07%

7,63%

2,87%

89,43%

100,00%

Kostensicherheit 43,67%

03/2018
In den politischen Gremien wurde abschließend, in der Ratssitzung am 

07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahmen im Rahmen  eines 

Neubaus umgesetzt werden soll. 

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 17.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Naubau

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.600.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00078

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 10.546 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.600.000 € 10.546 € 3.600.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,29%

13,48%

0,00%

86,23%

100,00%

Kostensicherheit 45,57%

07/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.600.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5  Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 2.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00077

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 9.979 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 256 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 857 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 26.518 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.500.000 € 37.609 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,50%

10,82%

4,08%

83,60%

100,00%

Kostensicherheit 46,05%

03/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.500.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5  Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle / NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 15.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00076

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 33.513 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 15.000.000 € 33.513 € 15.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,22%

0,02%

0,00%

99,76%

100,00%

Kostensicherheit 40,14%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.00.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muß.
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Terminplan G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle / NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7  Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 23.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00086

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 1.039 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 121.699 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 23.000.000 € 122.738 € 23.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,53%

4,34%

5,10%

90,03%

100,00%

Kostensicherheit 43,08%

11/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7  Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 8.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 13.606 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 8.250.000 € 13.606 € 8.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,16%

0,22%

9,70%

89,91%

100,00%

Kostensicherheit 42,13%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Hardtberggymnasium - 4  Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00074

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 21.080 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 160 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 5.431 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.000.000 € 26.671 € 2.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,33%

14,98%

3,55%

80,13%

100,00%

Kostensicherheit 47,50%

03/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.000.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - 4  Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 4.750.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00073

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 43.465 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 3.997 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 4.750.000 € 47.462 € 4.750.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,00%

9,32%

3,62%

86,05%

100,00%

Kostensicherheit 45,05%

03/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 4.750.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3  Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X XXX X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00072

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 11.235 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.250.000 € 11.235 € 3.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,35%

11,19%

2,00%

86,46%

100,00%

Kostensicherheit 45,08%

10/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 5.260.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00064

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.763.000 € 20.000 € 2.763.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.109.000 € 0 € 1.109.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 172.000 € 0 € 172.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.201.000 € 189.152 € 1.201.000 € 0 €

Summe: 5.260.000 € 209.152 € 5.260.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

3,98%

6,13%

0,00%

89,89%

100,00%

Kostensicherheit 44,84%

11/2018
Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des

Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der 

Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien 

zugestimmt.

07/2019
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Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 11.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 61.358 € 0 € 0 €

Summe: 11.125.000 € 61.358 € 11.125.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

05/2018
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden 

zusammengefasst. 

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 11.125.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 46,84%

82,62%

100,00%

0,55%

15,71%

1,12%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019

38 



GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00038

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.500.000 € 0 € 2.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.500.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 40,02%

99,94%

100,00%

0,00%

0,06%

0,00%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00035

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 23 € 0 € 0 €

Summe: 2.200.000 € 23 € 2.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

10/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.200.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 43,61%

85,64%

100,00%

0,00%

3,67%

10,68%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 4.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 488 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 21.128 € 0 € 0 €

Summe: 4.500.000 € 21.616 € 4.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

06/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 4.500.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 45,68%

81,37%

100,00%

0,49%

8,79%

9,36%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 4.027.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 151.000 € 0 € 151.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.338.000 € 0 € 2.338.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.007.000 € 0 € 1.007.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 350.000 € 434 € 350.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 0 € 207.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.013.000 € 168.911 € 1.013.000 € 0 €

Summe: 5.066.000 € 169.346 € 5.066.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2018
Gemäß politischem Beschluss zur Aufstockung vom 26.09.2019 werden 

nunmehr die Schätzkosten für die Aufstockung in den Kosten mit 

berücksichtigt. Die Planungen werden in 2-geschossiger Bauweise 

fortgesetzt.

09/2019

Kostensicherheit 45,34%

88,22%

100,00%

3,34%

8,24%

0,20%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 7.464.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00009

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 7.464.000 € 0 € 7.464.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen 

wird derzeit noch geklärt.
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Terminplan Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00012

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.000.000 € 0 € 2.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden 

Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.
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Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,53%

Controlling Bericht März 2020 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 366.071 € 12.297 € 12.297 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 286.584 € 2.289.851 € 640.851 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 22.692 € 540.103 € 1.103 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 83.000 € 17.592 € 100.257 € 17.257 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 1.282 € 101.626 € 1.626 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 450.696 € 599.342 € -449.658 €

Summe: 3.420.000 € 1.144.917 € 3.643.475 € 223.475 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

04/2020

12/2020

12/2020

60,09%

2,69%

5,79%

100,00%

83,43%

Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der 

Betonfassade müssen zusätzlich Mittel in Höhe von 290.000,- € 

bereitgestellt werden.

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des 

Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu einer 

Bauzeitenverschiebung von 8 Monaten.

Aufgrund der Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei 

Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten 

Containerklassen erfolgt.

01/2017

01/2018

06/2018

05/2019

Kostensicherheit

Gewerke

31,42%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X Y

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 2.586.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00007

Budget 

Beschluss 

Vorplanung

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 26.965 € 0 € 26.965 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.828.623 € 70.487 € 1.828.623 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 444.515 € 0 € 444.515 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 57.138 € 0 € 57.138 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.178 € 0 € 1.178 € 0 €

700 Baunebenkosten 227.580 € 9.354 € 227.580 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.586.000 € 79.840 € 2.586.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

3,09%

6,16%

0,00%

90,75%

100,00%

Kostensicherheit 44,32%

11/2018

05/2019
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Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,36%

Controlling Bericht März 2020 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Entwurfs-

planung 

Beschluss

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 € 9.343 € 9.343 € -112.157 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 13.708 € 163.100 € 41.600 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 1.214.408 € 1.213.605 € -83.395 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 615.960 € 682.165 € 65.665 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 297.000 € 406.657 € 394.000 € 97.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 48.480 € 107.415 € -96.585 €

700 Baunebenkosten 499.500 € 432.488 € 544.469 € 44.969 €

Summe: 3.157.000 € 2.741.044 € 3.114.097 € -42.903 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

03/2020

03/2020

7,52%

0,04%

4,42%

100,00%

95,83%

01/2017

Kostensicherheit

Gewerke

88,02%

 

04/2020

12/2017

04/2018

10/2018
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Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Projektstufen
2017

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018 2019 20212020

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,58%

Controlling Bericht März 2020 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
M-17-00041

Entwurfs-

planung

Beschluss

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 39.875 € 39.875 € -12.125 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 1.122.558 € 1.403.838 € 86.338 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 445.243 € 546.589 € -55.911 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 282.000 € 186.901 € 303.567 € 21.567 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 59.294 € 206.484 € 2.484 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 420.176 € 463.717 € 3.717 €

Summe: 2.918.000 € 2.274.047 € 2.964.070 € 46.070 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme entscheidet Amt 51

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2019

02/2020

18,20%

3,51%

1,58%

100,00%

94,01%

 

Die Verzögerung der Maßnahme ist durch die hohe Auslastung der Baufirmen 

und verlängerter Lieferzeiten entstanden. Die Außenanlagen verzögern sich 

aufgrund der feuchten Jahreszeit. Mehrkosten aus der Bauzeitverzögerung 

sind nicht zu erwarten. Der Termin der Inbetriebnahme ist noch in Klärung 

zwischen dem Fachamt und dem zukünftigen Träger.

07/2017

09/2017

01/2018

10/2018

Kostensicherheit

Gewerke

76,72%
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Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y Y Y

Ist X

Soll X X X X Y Y

Ist X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00013

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 8.879 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 1.722 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 10.601 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,35%

8,88%

6,93%

83,83%

100,00%

Kostensicherheit 45,15%

12/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

60 



Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00010

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.100.000 € 0 € 3.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " 

wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten 

Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das 

Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der 

Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet, 

sobald das fehlende Planungsrecht, für den Mordkappellenpfad, vorliegt. 
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Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.100.000 € 0 € 3.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " 

wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten 

Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das 

Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der 

Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet, 

sobald das fehlende Planungsrecht vorliegt. 

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 40,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gewerke

63 



Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 0 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Übernahme des 

Grundstücks durch die Stadt von der kath. Kirche. Hier laufen derzeit 

über die jeweiligen Fachämter die komplexen Vorbereitungen 

(Stellplatzneuordnung, Teilungsgenehmigung, Grundstücksbewertung, 

pol. BV) für den Abschluss des Erbpachtvertrages durch Amt 03 auf 99 

Jahre.  

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

65 



Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.006.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1463 Monate
M-18-00055

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 59.200 € 0 € 70.319 € 11.119 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.055.300 € 60.004 € 1.253.500 € 198.200 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 651.400 € 18.544 € 773.742 € 122.342 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 114.900 € 0 € 136.480 € 21.580 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 0 € 181.973 € 28.773 €

700 Baunebenkosten 496.700 € 158.618 € 589.987 € 93.287 €

Risiken/Preissteigerungen 475.300 € 0 € 0 € -475.300 €

Summe: 3.006.000 € 237.166 € 3.006.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

7,89%

5,83%

16,61%

69,67%

100,00%

Kostensicherheit 50,39%

11/2018

12/2019

12/2019

10/2020

12/2021

01/2022
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Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X

Soll X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X X X

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 93.249 € 93.249 € 93.249 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 546.027 € 973.604 € -182.396 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 1.299.358 € 1.709.852 € 45.852 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 6.530 € 6.530 € 6.530 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 466.055 € 566.766 € 36.766 €

Summe: 3.350.000 € 2.411.218 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2020

21,71%

0,17%

6,14%

100,00%

91,91%

Gewerke

71,98%

Kostensicherheit

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

08/2020
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

70 



Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 24.090.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 107.000 € 39.152 € 107.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.870.000 € 177 € 10.870.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.556.000 € 99.930 € 3.556.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 120.000 € 845 € 120.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.357.000 € 0 € 1.357.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.002.000 € 733.925 € 4.002.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.078.000 € 0 € 4.078.000 € 0 €

Summe: 24.090.000 € 874.028 € 24.090.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11,10%

0,00%

85,28%

100,00%

46,62%

Gewerke

3,63%

Kostensicherheit

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort 

Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die  

jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt (siehe Zeile 

Risiken/Preissteigerungen).

Nur nachrichtlich: Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Teil dieses 

Projekts. 

07/2013

03/2019
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 22.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 4.401 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 233.118 € 11.100.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 € 83.300 € 4.800.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.160.000 € 74.694 € 2.160.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 € 935.619 € 3.640.000 € 0 €

Summe: 22.500.000 € 1.331.131 € 22.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2023

08/2023

09/2023

8,05%

40,82%

45,22%

100,00%

54,93%

Gewerke

5,92%

Kostensicherheit

09/2016

09/2018

02/2019

03/2020
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2025

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 2.352.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00051

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.050.500 € 46.058 € 1.050.500 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 516.500 € 0 € 516.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 37.500 € 0 € 37.500 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 17.000 € 0 € 17.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 419.500 € 0 € 419.500 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 311.000 € 0 € 311.000 € 0 €

Summe: 2.352.000 € 46.058 € 2.352.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,96%

2,87%

0,39%

94,78%

100,00%

Kostensicherheit 42,40%

08/2019
Der Planungsbeschluss wird in der Rastssitzung am 30.03.2020 

vorgestellt. 
11/2019

77 



Terminplan RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 3,52%

Controlling Bericht März 2020 10.734.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Entwurfs-

planung

Beschluss

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 53.091 € 131.594 € 13.094 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 2.173.586 € 6.597.185 € -116.815 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 255.344 € 1.675.674 € 175.674 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 460.000 € 62.145 € 712.579 € 252.579 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 25.403 € 184.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 1.163.558 € 1.810.384 € 52.884 €

Summe: 10.734.000 € 3.733.126 € 11.111.417 € 377.417 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

X Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

X Abbrucharbeiten 

X Aussenanlagen 

04/2021

63,46%

1,28%

1,67%

100,00%

85,80%

06/2018

Gewerke

33,60%

Kostensicherheit

Zusätzlicher Einbau NGRS-Anlage 

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer 

NGRS-Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt. 

Entsorgungskosten 

Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große 

Fundamente im Betonschneideverfahren sowie zusätzliche 

schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen. 

Außenanlagen 

Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die 

Forderungen der Bieter über den Schätzkosten lag. 

07/2017

01/2018

02/2019

04/2021
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X Y Y

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 173.167 € 0 € 0 €

Summe: 40.000.000 € 0 € 40.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

9,29%

5,94%

84,34%

100,00%

45,16%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 40.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

08/2018

Kostensicherheit

Gewerke

0,43%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 15.672 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 501.616 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 343.760 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 398.577 € 0 € 0 €

Summe: 3.080.000 € 1.259.625 € 3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung beendet:

Ausführungsmangel Planung beendet:

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

09/2019

04/2020

45,63%

0,00%

13,48%

100,00%

82,79%

Gewerke

40,90%

Kostensicherheit

Aufgrund des späteren Lieferdatums der Trennwände (15. KW) - 

Auswirkungen Corona-Krise - für die WC-Anlagen, verzögert sich die 

Fertigstellung auf Ende April 2020. 

04/2018

07/2018

09/2018

06/2019
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Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

84 



Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 6.158 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 7.258 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 19.440 € 0 € 0 €

Summe: 10.500.000 € 32.856 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

14,34%

2,38%

82,96%

100,00%

46,40%

Gewerke

0,31%

01/2018

10/2018

Das VGV-Verfahren für die Außenanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen 

sein. Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen 

vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach 

Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab 

Juni 2020) fortgsetzt werden. 
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 172,45%

Controlling Bericht März 2020 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
M-13-00126

Budget (netto) 

Ratsbeschluss 

Ist Kosten 

netto

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.893.285 € 2.994.261 € 1.561.923 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 25.898.782 € 48.306.443 € 22.323.337 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 6.061.998 € 32.488.216 € 14.007.238 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 € 91.167 € 3.140.871 € 1.062.663 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 116.521 € 2.651.058 € 2.276.936 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 € 17.249.992 € 37.278.563 € 25.191.375 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 37.795.814 € 37.795.814 €

60.435.940 € 51.311.744 € 164.655.225 € 104.219.285 €

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.

X Aufhebung Ausschreibung Maßnahmenbeginn:

Ausführungsmangel Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausschreibungsergebnisse Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn:

X Massenänderung Ursprünglich geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 

X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Nutzer Nutzerübergabe:

X Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

X Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

X Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

06/2024*

2014

04/2016

03/2017

12/2016

03/2018

08/2023*

Aktuelle Kostenentwicklung

Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schließt mit Gesamtkosten in Höhe 

von 164,66 Mio. € netto ab. Fortan werden sämtliche Kostensteigerungen 

(Abweichende Ausschreibungsergebnisse, Nachträge, Planänderungen, etc.) den 

vorgesehenen Positionen der prospektiven Risiken gegengerechnet. Die Worst-

Case Betrachtung stellt somit eine Obergrenze dar, innerhalb derer das Projekt 

fertiggestellt werden soll. 

Baustellensituation / Aktivitäten Anfang April 2020

• VE01 Baustelleneinrichtung: kontinuierliche Umsetzung Hygieneauflagen des 

SiGeKo hinsichtlich Covid19 im Bereich Sanitäreinrichtungen; Ergänzung LAN- und 

WLanversorgung OÜ-Container

• VE02 Gerüste/Absturzsicherungen: Umankerung Fassadengerüst Saal 

Südseite; Aufbau Flächengerüst Studio

• VE03 Rohbau: Bewehrung Decke, EG Küchenbereich; Mauerwerk Technikräume 

in Kuppel, Abfangung / neuer Unterzug Foyer Süd. BT D

• VE09 Natursteinarbeiten: Tuffsteinverlegung Saalfassade Süd; Einbau 

Gerüstanker

• VE10 Stahlbau - Dach und Wartungsstege: Einbau Verstärkungsträger 

Dachkonstruktion Kuppel

• VE13 Dachabdichtungsarbeiten: Prov. Abdichtung Kuppel instandgesetzt

• VE14 Innenputzarbeiten: Putzarbeiten Bauteil A, UG1,Flur und Stimmzimmer; 

Kalkzementputz

• VE16 Putz- und Stuckarbeiten konservatorisch: Denkmalgerechte Reinigung 

und Überarbeitung sowie Spachtelung und Grundierung/Beschichtung der 

Saaldecke

• VE36 Trockenbau: Fa. Jäger (Trockenbau), Baustelleneinrichtung, 

Vorleistungsprüfung

• VET03 Heizung und Kälteinstallation: Verteileraufbau Heizung/Kälte, 

Rohrleitungsbau über Absorber BT F, Zentrale UG3

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 30 und 60 

Personen besetzt.

Kostensicherheit

Terminplan

Der Terminplan befindet sich in der finalen Abstimmung zwischen 

Objektplaner und den Fachplanern.Nach heutigem Stand wird mit einer 

Übergabe des Gebäudes an den Nutzer in Mitte 2024 gerechnet. Die 

notwendige Abstimmung des Terminplans mit den Firmen konnte erst Ende 

Februar 2020 beginnen und wird voraussichtlich drei bis vier Monate in 

Anspruch nehmen. Da die Auswirkungen der Pandemie zurzeit noch nicht 

abzuschätzen sind, wird eine Überarbeitung / Anpassung zu einem späteren 

Zeitpunkt erforderlich werden. Erst danach ist der Terminplan final 

abgestimmt und entsprechend für alle Beteiligten verbindlich.  

31,16%

Summe:

Gewerke

33,90%

0,00%

34,94%

100,00%

72,26%

87 



Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 21.920.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 202.000 € 0 € 202.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 € 309 € 5.986.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 € 0 € 5.534.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.648.000 € 0 € 1.648.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 0 € 173.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.063.000 € 415.793 € 4.063.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 € 0 € 4.314.000 € 0 €

Summe: 21.920.000 € 416.103 € 21.920.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Moule 1-3 zur weiteren 

Bearbeitung freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €

Das Bürgergutachten zur Bonner Bäderlandschaft wurde fertiggestellt 

und der Verwaltung übergeben. Dieses wird an die politischen Gremien 

weitergeleitet. In diesem Gutachten stimmten 92 Beteiligte mit 110 

Punkten für die Umsetzung der Module 1-7. Das Modul 8 wird nicht 

empfohlen. Die weiterführenden Anregungen aus der Bürgerbeteiligung 

müssen nun ganzheitlich betrachtet und in den politischen Gremien 

erneut beraten und beschlossen werden. Die Gesamtkosten für die 

Module 4-8 betragen 7.580.000 €.

Die Gesamtkosten belaufen sich somit, je nach endgültigem Beschluss, 

von 21.920.000€ bis 29.500.000€.

12/2016

05/2019

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2020 verzögern, da 

weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig 

wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.

95,35%

100,00%

Kostensicherheit 42,24%

1,90%

2,76%

0,00%

Gewerke
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Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018
Projektstufen

2016 2017
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht März 2020 2.415.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00054

Budget 

Bau- 

unterhaltung

Ist Kosten
Prognose März 

2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 63.665 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 954.000 € 28.218 € 954.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 734.000 € 4.236 € 734.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 1.714 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 477.000 € 191.720 € 477.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 0 € 250.000 € 0 €

Summe: 2.415.000 € 289.553 € 2.415.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

12/2020

Nach vorläufiger Beendigung der LPH 3 mussten noch weitere relevante 

Bestandsuntersuchungen durchgeführt werden. Deren Beauftragung 

und Durchführung inkl. der Beauftragung eines dafür notwendigen 

weiteren Fachplaners dauerten bis Ende November, so dass die 

endgültige Kostenberechnung im Dezember 2019 abgeschlossen 

werden konnte. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Kostenannahme, 

die auf Basis einer Besichtigung durch die Fachplaner erfolgte, sind 

nachfolgende relevante Positionen hinzugekommen:

- Zusätzliche Forderungen der Fachplaner (Brandschutztüren, 

Brandschutzschottungen, statische Ertüchtigungen), ca. 200.000 €.

- Bei Bestandsuntersuchung wurden Schadstoffe gefunden, die 

fachgerecht entsorgt werden mussten, ca. 50.000 €. 

- Bestandsuntersuchungen des Betons ergaben umfangreichere 

notwendige Betonsanierungsmaßnahmen, ca. 250.000 €.

- Berücksichtigung Baupreissteigerung, ca. 200.000 € .

- Aufnahme eines Risikozuschlags, ca. 255.000 €.

- Anpassung der Planungskosten aufgrund gestiegener Baukosten, ca. 

210.000 €.

12/2020

01/2021

Die gestiegenen Kosten haben keinen Einfluß auf die Bauzeit.

11/2018

12/2019

Kostensicherheit 61,78%

30,06%

100,00%

11,99%

14,97%

42,98%

Gewerke
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Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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