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Erlauterung zu den Statusberichten

Grundsatzlich werden alle Mal3nahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
Vermdgensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Malinahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kbnnen jederzeit ergdnzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigun g gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten beriicksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrdge, Nachtrége und sonstige
Risiken.

Erlauterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fir die Entscheider einzutragen.

GegenmalRnahmen:
Hier werden bei einer Kostenuliberschreitung eingeleitete EinsparungsmafRnahmen
eingetragen.

Kostenindikator

Der Kostenindikator stellt die Kosteniiberschreitung in % und im Ampelsystem
(Farbe) dar.

Bei einer Uberschreitung bis 5% = griin.
Bei einer Uberschreitung gréRer 5% = gelb.
Bei einer Uberschreitung gréRer 10% = rot .

Kostenrisiko / Kostensicherheit

Stellt die prozentuale Aufteilung der Auftrage (bezahlte, erteilte, geschétzte, noch
nicht gebundene) dar. Dariiber hinaus ist hier der MaRnahmenfortschritt auf einen
Blick erkennbar.

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit fir das Einhalten der Prognose
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) = 80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) = 60%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40%

Terminplanung

Der Terminindikator stellt Uberschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.

Keine Uberschreitung = griin.
Uberschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb.
Uberschreitung tiber 3 Monate = rot.

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Soll und Ist sind mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet.

Anderungen im Soll-Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich gemacht. Die Anderun-
gen werden mit dem Anderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so
frih wie mdglich ausgefillt, damit die Entscheider friihzeitig Gber die grobe Termin-
planung informiert sind.

Terminplane werden nach der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefiillt.
Anderungsampel

Die Anderungsampel in der MaRnahmeniibersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den
MaRnahmen positive oder negative Verédnderungen in der Kostenprognose/
Terminplan gegeniiber dem Vormonat gibt. Die Anderungen werden in den Status-
berichten hervorgehoben (Schriftart fett).

Gab es positive Veranderungen ist die Ampel ,griin“, negative Veranderungen wer-
den durch ,rot“ gekennzeichnet.



MaRnahmen- MaRnahmen- Prognose | Prognose Kosten- geplante aktuelle Kosten- | Termin- Ander | Seite
MaRnahmen im Vermégensplan SGB 2018 gréBer 2 Mio. € Budget Oktober | September| . . bauliche bauliche .o L ungs- im
Nr. nummer St 2018 2018 SICEHE Fertigstellung | Fertigstellung IEIREEr | MasieEner Ampel | Bericht
la M-16-00088 |Bernhardschule - OGS-MaRnahmen, Erweiterung Genehmigungsplanung 6.066.000 6.066.000| 6.066.000 46,32% @ [] 5
2a M-17-00029 |Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung 6.500.000 6.500.000| 6.500.000 44,78% @ @ 7
3a M-11-00106 |Bonns Fiinfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte Im Bau 40.325.000| 43.029.744| 43.032.617 81,62% 07/2021 07/2021 4 @ 9
4a M-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Entwurfsplanung 6.450.000 6.450.000| 6.450.000 42,14% @ @ 12
5a M-18-00017 |FW lIl - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW 111 VgV-Verfahren 4.000.000 4.000.000| 4.000.000 40,00% @ @ 14
6a M-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren 8.950.000 8.950.000| 8.950.000 41,70% @ @ 16
7a M-08-00572 |Haus der Bildung - Umbau und Sanierung In Betrieb 19.400.000| 26.400.000| 26.400.000 99,21% @ @ 18
8a M-13-00164 |Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebaude A Im Bau 7.070.000 6.935.058| 6.985.717 90,25% 12/2018 03/2019 @ @ 20
9a M-17-00040 |Jugendzentrum in Auerberg - Malnahmen des Quartierszentrums Im Bau 2.100.000 2.824.538| 2.606.640 86,45% 12/2018 12/2018 @ @ 22
10a| M-17-00025 |Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Geb&ude E-F-G Genehmigungsplanung 3.420.000 3.420.000| 3.420.000 50,39% 04/2020 04/2020 @ @ 24
1la| M-17-00041 |Kiga - Im groRBen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau 2.918.000 3.030.057| 2.906.709 68,81% 11/2019 11/2019 @ @ 26
1l4a| M-15-00108 |Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau 2.370.000 2.591.613| 2.588.713 91,15% 08/2018 12/2018 O @ 28
15a| M-17-00019 |Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau 3.157.000 3.121.940| 3.157.000 68,35% 03/2020 03/2020 @ @ 30
16a| M-18-00025 |Kiga - Lessenich - Brigitte-Schroder-Stral3e 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor 2.070.000 2.070.000| 2.070.000 42,06% 07/2018 12/2018 @ @ 32
17a| M-18-00011 |Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 3.300.000 3.300.000| 3.300.000 40,00% @ @ 34
20al M-11-00008 |Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau 25.640.000| 31.469.440| 31.007.061 98,37% 06/2017 12/2018 @ @ 36
2lal M-15-00097 |Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume Im Bau 3.350.000 3.350.000| 3.350.000 81,56% 08/2020 08/2020 @ @ 39
22a| M-12-00016 |Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.834.179| 7.676.488 76,65% 07/2019 07/2019 @ @ 42
23a| M-13-00046 |Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung 18.900.200| 18.900.200| 18.900.200 47,06% @ @ 44
24a| M-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Genehmigungsplanung 21.800.000| 21.800.000| 21.800.000 44,47% @ @ 46
25a] M-13-00161 |Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Genehmigungsplanung 10.734.000| 10.724.877| 10.682.053 63,87% @ @ 48
26a| M-18-00001 |Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Raumprogramm ermittelt 40.000.000| 40.000.000| 25.000.000 41,43% @ @ 50
27al M-17-00050 |Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen 3.080.000 3.080.000| 3.080.000 47,10% @ @ 52
28a| M-16-00114 |Waldschule - OGS-Maflnahmen Im Bau 2.170.000 2.142.803| 2.142.803 86,86% 11/2018 02/2019 @ O 54
29a| M-17-00075 |Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strafle - Neubau Wirtschaftshof Vorbereitung VgV-Verfahren 10.500.000|{ 10.500.000| 10.500.000 41,30% @ @ 56
sonstige bedeutsame MaRnahmen
1c M-13-00126 |Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940| 98.100.761| 94.936.193 81,34% 03/2018 08/2020 @ @ 58
4c M-16-00058 |Fluchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Im Bau 4.000.000 3.137.613| 3.031.162 93,11% 11/2016 12/2018 @ @ 61
5c | M-12-00049-U05 | Plenargebaude Z2 - Sanierung Kiiche Im Bau 2.983.975 3.710.134| 3.710.134 97,66% 09/2017 12/2019 @ @ 63
7c M-16-00032 |Plenargebéaude Z4 - ELA und Medientechnik Nutzerubergabe 4.688.270 4.777.665| 4.769.600 97,94% 10/2018 10/2018 @ @ 65
9c M-16-00059 |Plenargebaude Z6 - Gebdudeautomation Nutzerubergabe 1.528.808 1.468.576| 1.291.455 94,61% 10/2018 10/2018 @ @ 67
10c| DA-17-01267 |WCCB Z9 - Optimierung Wlan Nutzerubergabe 786.500 786.500 786.500 91,02% 08/2018 11/2018 @ @ 69
11c| M-16-00100 |Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Abgeschlossen 1.265.000 1.632.000| 1.417.000 88,45% 02/2018 04/2018 @ O 71
12c M-16-00099 |Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 1.700.000 1.700.000{ 1.700.000 59,45% @ @ 73
13c| M-17-00001 |Bad Rémerbad - Bau eines Kinderbeckens Im Bau 764.008 846.547 838.817 88,98% 04/2019 04/2019 @ @ 75




Bernhardschule - OGS-MaRnhahmen, Erweiterung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,66%
200 Herrichten und Erschliel3en 165.000 € 0€ 165.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 10,30%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.201.800 € 86 € 3.020.000 € -181.800 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 0€ 1.010.000 € 121.800 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 86,04%
500 AuRRenanlagen 621.000 € 1.260 € 621.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0€ 195.000 € 0€
700 Baunebenkosten 995.000 € 220.662 € 1.055.000 € 60.000 € Kostensicherheit 46.32%
Summe: 6.066.000 € 222.008 € 6.066.000 € 0 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 11/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréRer 2 Mio. €) 01/2018
Ausflhrungsmangel Beschluss Planung 06/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsanderung

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Verzégerung Genehmigung

Zusatzliche MaRnahmen

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaf3nahmen:




Terminplan Bernhardschule - OGS-MafRhahmen, Erweiterung

e 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XXX XXX |X
Vergabe Ist XXX XX |X|X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XX XXX XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XX
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX |X|X|X
Lph 3 >
berechnung,Planungsbeschluss (st XXX |X|X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX XXX |X
P Genehmigungsphase Ist XXX XX XX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung %
S
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Soll
Bauph —
Lph 8 aupnase Ist
Nutzeriibergabe %
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
. . Soll
Finanzieller Abschluss o |
S




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|Q)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget Prognose Abweichung zum - .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,70%
200 Herrichten und Erschliel3en 20.000 € 0€ 20.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 10,85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.130.000 € 127 € 5.130.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,13%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 200.000 € 417 € 200.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 88,32%
500 AulRenanlagen 250.000 € 0€ 250.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 900.000 € 44.728 € 900.000 € 0€ : .
44,78%

Summe: 6.500.000 € 45.272€|_ 6.500.000 € o€ |<ostensicherheit ,78%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malinahmenbeginn: 07/2017

Aufhebung Ausschreibung

Ausflihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenanderung

Planungsanderung

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Verzdégerung Genehmigung

Zusatzliche MalRnhahmen

Beschluss Vorplanung (Maflnahmen grofier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmal3nahmen:




Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
617 9110|1112 617 9]10| 11|12 617 9]10|11|12 617 9]10|11|12 617 9110|11|12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Is(:
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XX |X|X
Vergabe Ist X|X|X|X
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XIXIX|Y Y IYY
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X XXX XXX
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung |S(t)”
S
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Soll
Lph 8 Bauphase =
Nutzeriibergabe IS(:"
S
" - Soll
Mangelbeseitigung =
S
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiunfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,71%
Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Gewerke BE::rﬁﬁgs Ist Kosten NO\Z;%Z?S;O 18 AbWBee;(s::EITJ g;szum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 60,45%
200 Herrichten und Erschliel3en 1.432.580 € 647.892 € 1.458.122 € 25.542 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 9,60%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679€| 12.614.176 €| 21.461.855€ -70.823 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 7,56%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 4.625.483 € 8.155.110 € 1.698.603 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 22,39%
500 AufBenanlagen 1.709.719 € 1.586.254 € 2.511.793 € 802.074 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.475.182 € 1.755.114 € 258.719 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 5.064.199 € 7.687.750 € -9.371 € Kostensicherheit 81 62%

Summe: 40.325.000 €] 26.013.186 €] 43.029.744 € 2.704.744 € '

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 03/2012

X |Aufhebung Ausschreibung Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma fur Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréf3er 2 Mio. €) 05/2014

Ausflihrungsmangel Abbrucharbeiten sowie der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma.| |Beschluss Planung 10/2015

Ausschreibungsergebnisse Durch die erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen Baubeginn: 07/2015

X |Insolvenzverfahren neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021

X |Massenanderung Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert | | Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021

Planungsanderung werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021
Planungsanderung Nutzer Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Diese Risiken

Planungsmangel werden zuné&chst in der Prognose beriicksichtigt. Es wurden zuséatzliche Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der

X |Rechtsstreit haustechnischen Gewerke bereitgestellt.

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X |Schlechtwetter

X |Terminverzug Auftragnehmer

X |Vertragskiindigungen Gegenmalinahmen:
Verzdgerung Genehmigung Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im
Zusatzliche MalRnahmen Rechtsstreit minimiert werden. Die Schadensersatzanspriiche gegen die

gekindigte Fassadenfirma werden voraussichtlich in einem

Gerichtsverfahren geltend gemacht werden mussen.




Terminplan Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiunfte

Projektstufen 2015 2016 2017 2018 2019
112|3|4|5|6|7]|8|9|10j11j12)1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10|11|1211|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11)12)1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10)11|j1211|2]|3|4|5|6]|7
I
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS:
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschiatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |[ist [Abbruch | |Tiefbau Hochbau BT4 BT5
Lph 4 Genehmigungsplanung / Soll | X | X X XXX X[X|X|X X[X|X|X
P Genehmigungsphase Ist [X|X X XXX X[X|X|X X[X|X|X
. Soll [X | [ XXX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX X XXX XX XXX X XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
Lph 5 |Ausflihrungsplanung
Ist | X | [X XX XXX XXX XXX XXX XX XX XX XXX X XXX XX XXX XX XXX X XXX X XX
Lph Ausschreibunaen und Veraaben 152 XXX XXX XXX XX XXX X XXX XX XXX XX XXX X XXX X XXX XX XXX XX XXX X XXX X XX
6/7 9 9 Ist XXX XXX XXX XX XXX XX XX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX X XXX
Bauphase Soll XXX XX XX XXX XXX XX XXXXE XXX XX XXX XX XXX X XXX XX XXX XX XX X XXX
Lph 8 P Ist XXX XX XX XX XX XXX XX XXX XX XX XX XXX XXX XXX XXX X XXX
Nutzeriibergabe IS(:"
S
" - Soll
Mangelbeseitigung =
S
Finanzieller Abschluss IS(:"
S

10




Terminplan Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Flnfte

e 2020 2021 2022 2023 2024
617 9110|1112 617 9]10| 11|12 617 9]10|11|12 617 9]10|11|12 67 9110| 11|12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Is(t)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschéatzung > |Sall
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung |S(t)”
S
. Soll
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung -
S
D Ausschreibungen und Vergaben Sol XX XXX\ XX
und 7 Ist
Soll XXX XXX [X XX
Bauphase
Ist
Nutzeriibergabe Is?"
S
" - Soll
Mangelbeseitigung =
S
Finanzieller Abschluss IS(:" XXX X XX
S

11




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL SGB 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,66%
200 Herrichten und Erschliel3en 25.000 € 0€ 25.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 2,65%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.580.000 € 4.790 € 3.580.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,40%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.185.000 € 1.571 € 1.185.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 95,29%
500 AuRRenanlagen 310.000 € 0€ 310.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 50.000 € 0€ 50.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.300.000 € 101.028 € 1.300.000 € 0€ : :
0

Summe: 6.450.000 €] 107.389 €| _ 6.450.000 € 0¢| |<ostensicherheit 42,14%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 09/2017
Aufhebung Ausschreibung Der Vorplanung in Hohe von 6,45 Mio. € wurde am 9.10.2018 durch den | |Beschluss Vorplanung (Ma3nahmen gréf3er 2 Mio. €) 10/2017

Ausflihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungsanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen
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Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaf3nahmen:




Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Finanzieller Abschluss

Ist

e 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 10| 11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10)11)12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X|X Y
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX
P berechnung,Planungsbeschluss (st X|X
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . =07 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung %
S
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 st
Soll
Bauph —
Lph 8 aupnase Ist
Nutzeriibergabe %
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
Soll

13




FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW llI

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Elllslgt Ist Kosten November ASEEi Al Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL SGB 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0 € . .
0,

Summe: 4.000.000 € 0€| _ 4.000.000 € 0| |(ostensicherheit 40,00%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 03/2018

Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Malinahmen
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Beschluss Vorplanung (MaRnhahmen gré3er 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaflnahmen:




Terminplan FW IIl - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW Il

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 9 |10f 1112 67 9 |10| 1112 67 9 (10| 11|12 617 9 (10| 11|12 6|7 9 (10| 11|12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Is?
VgV-Verfahren / Freihéndige Soll XXX X| XY
Vergabe Ist XX XXX |X
Lph  |Vorplanung, Kostenschéatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung IS?”
S
el Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Soll
Bauph
Lph 8 auphase Ist
Nutzeribergabe IS?”
S
" - Soll
Mangelbeseitigung -
S
Soll
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GS 2020 Grundschule Buschdorf

- Neubau Grundschule, Sporthalle

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|Q)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget Prognose Abweichung zum - .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 8,49%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 91,51%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . .
0,

Summe: 8.950.000 € 0€|  8.950.000 € 0| |Kostensicherheit 41,70%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 02/2018

Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche MaRnahmen
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Die MafRnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden

zusammengefasst. Damit werden sich die Kosten aus der

Gesamtmafinahme erhéhen. Nach Abschluss der Leistungsphase 2

werden die Kosten etatisiert.

Beschluss Vorplanung (Maflnahmen grofier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Finanzieller Abschluss

Ist

Projekishifen 2018 2019 2020 2021 2022
617 9110|1112 617 9]10| 11|12 617 9]10|11|12 617 9]10|11|12 617 910]|11|12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Is(:
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XIXIX|IYIY|Y|Y
Vergabe Ist XX X|X|X]|X
Lph |Vorplanung, Kostenschéatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 :
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung IS‘:"
S
S Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Soll
Bauph
Lph g |~2uPhase Ist
Nutzeriibergabe IS?"
S
" - Soll
Mangelbeseitigung =
S
Soll
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Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

36,08%|0)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 96,07%
200 Herrichten und Erschliel3en 640.000 € 689.794 € 700.000 € 60.000 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 3,93%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.580.000 €| 14.750.421 €| 15.050.000 € 5.470.000 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.130.000 €| 5.229.759 € 5.600.000 € 470.000 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 0€ 230.213 € 250.000 € 250.000 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.530.000 € 367.543 € 400.000 € -1.130.000 €
700 Baunebenkosten 2.520.000 €[ 4.093.513 € 4.400.000 € 1.880.000 € Kostensicherheit 99 21%

Summe: 19.400.000 €] 25.361.243 €] 26.400.000 € 7.000.000 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mangelbeseitigung. | [Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
X |Ausfiihrungsmangel Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Firmen noch aus. Weitere Verfahren befinden sich in juristischer Baubeginn:

Insolvenzverfahren Klarung. Der Gertstbaufirma wurde zwischenzeitlich in einem Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenanderung weiteren gerichtlichen Verfahren ein Vergleich angeboten. Der Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungséanderung Sachverhalt wird in der Februarsitzung des Betriebsausschusses Inbetriebnahme: 08/2015

Planungsanderung Nutzer
X |Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt

X |Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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der Politik vorgestellt.

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmallnahmen:

Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer ubergeben.




Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

Projektstufen 2018 2019 2020 2021 2022
112|3|4|5|6|7|8|9]|10[11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |jst
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . >0 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung %
S
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Soll
Bauph —
Lph 8 auphase Ist
Nutzeriibergabe %
S!
Manaelbeseitiqun Soll [YYYIYIYIYIYIYVIYIY VY
g gting st XXX x xIx I x x x
Finanzieller Abschluss Soll [YYYIYIYYIYIYVIYIYYV|Y YIYIYIYIYIYVIY
Ist | XX XXX XXX XXX
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Geb&aude A

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-1,91%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate|()
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 55,61%
200 Herrichten und Erschliel3en 194.000 € 175.811 € 288.227 € 94.227 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 41,43%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 €| 1.941.941 € 3.057.334 € -124.666 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 1,53%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 € 805.966 € 1.862.831 € 174.831 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 1,43%
500 AuRRenanlagen 400.000 € 13.954 € 379.235 € -20.765 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 € 1.339 € 192.789 € 211 €
700 Baunebenkosten 1.413.000 € 917.674 € 1.154.641 € -258.359 € Kostensicherheit 90.25%
Summe: 7.070.000 €] 3.856.685 € 6.935.058 € -134.942 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 02/2016
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 09/2016
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 03/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2019

Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

GegenmalRinahmen:

Aufgrund von Verzdgerung im Bereich der Technische Gebaudeausristung
verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende Méarz 2019.




Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebaude A

Projektstufen 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) —Isc:
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll [ |X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X
P berechnung,Planungsbeschluss |jst X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XX XXX XXX X
P Genehmigungsphase Ist XX XXX XXX X
Loh 5 | Ausfiihrunasolanun Soll XX XXX XXX XXX XXX XXX X X
s SR st X I x I DD x D x e x xx D x x
Lph AT e U] Vel Soll XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX XXX
6/7 9 9 Ist XX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XX
Soll XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX XYY Y
Bauphase —
Lph 8 Ist X XXX X XXX XXX XXX XXX X XXX
Nutzeriibergabe —IS?” X Y|y
S!
Mangelbeseitigung —IS?” X YIY[Y
S!
Finanzieller Abschluss —IS?” X|XIX XXX\ XYY
S!
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Jugendzentrum in Auerberg - MalRnahmen des Quartierszentrums

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

34.50%[0)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Sl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Vorplanung 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 32,39%
200 Herrichten und Erschliel3en 105.000 € 26.995 € 73.688 € -31.312 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 67,50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 815.000 € 591.642 € 1.390.680 € 575.680 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,11%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 412.000 € 88.340 € 453.170 € 41.170 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 273.000 € 1434 € 404.594 € 131.594 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 120.000 € 106 € 67.119 € -52.881 €
700 Baunebenkosten 375.000 € 206.299 € 435.288 € 60.288 € Kostensicherheit 86.45%
2.100.000 € 914.817 € 2.824.538 € 724.538 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 07/2017
X |Aufhebung Ausschreibung Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 04/2018
Ausfiihrungsmangel Ausschreibungsergebnisse lber den geschatzten Kosten. Beschluss Planung 05/2018
X |Ausschreibungsergebnisse Die Mehrkosten kénnen aufgrund der erforderlichen zeitnahen Baubeginn: 07/2018
Insolvenzverfahren Bauausfiihrung - der Fordermittelgeber fordert eine Fertigstellung in Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
Massenanderung 2018 - nicht innerhalb der Mal3nahme aufgefangen werden. Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
Planungsanderung Nach derzeitigem Stand bel&uft sich die Prognose der Mehrkosten auf Voraussichtliche Inbetriebnahme: 02/2019

X |Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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rd. 700.000 EUR. Damit betragen die bendtigten Mittel nach Abschluss
der MaRRnahme voraussichtlich 2,8 Mio.EUR anstelle der urspriinglich
kalkulierten 2,1 Mio.EUR.

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

GegenmalRinahmen:

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen
Termin die Férderung des Landes NRW in H6he von rd. 790.000 EUR

geknupft ist.

Das urspriingliche Raumprogramm konnte nicht geméaR der Anforderung
ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr. 1713127), sodass eine
Anderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung

erst mit Verzégerung erstellt werden.




Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - MaBhahmen des Quartierszentrums

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X
Vergabe Ist X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XXX XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX | XXX
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX
P berechnung,Planungsbeschluss |jst XX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XX |X|X
P Genehmigungsphase Ist XX XX
Soll XX X|X|X
Lph U —
ph 5 [Ausfihrungsplanung - % IxIxIxIx
Lph . Soll XXX XXX
6/7 Ausschreibungen und Vergaben = % IxIxIx|x Ix
Bauphase Soll XXX XXX
Lph g |~ 2P st X XXX |x
Nutzeriibergabe —IS?” X
S!
Mangelbeseitigung —IS(I)” XXX
S!
Finanzieller Abschluss —IS?” XXX
S!
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,93%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 20,05%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 375 € 1.649.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,04%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 0€ 539.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 75,98%
500 AuRRenanlagen 83.000 € 1.211 € 83.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0€ 100.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.049.000 € 132.803 € 1.049.000 € 0€ Kostensicherheit 50.39%
Summe; 3.420.000 € 134.389 € 3.420.000 € 0€ '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 01/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 01/2018
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 06/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 05/2019
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 04/2020
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 04/2020
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 04/2020

Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XX
Vergabe Ist XX
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XXX XXX XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XX [X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XX
Lph 3 —
berechnung,Planungsbeschluss st XX XXX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX X X[X|Y|Y
P Genehmigungsphase Ist XX XXX XXX
. Soll XXX XX | XX
Lph —
ph 5 [Ausfihrungsplanung = %Ix|x
Lph . Soll XXX X
6/7 Ausschreibungen und Vergaben = X
Baubhase |Soll | XX XXX XXX XXX XX
Lph g |~ 2P st
Nutzeriibergabe —IS?” X
S!
Mangelbeseitigung —IS?” X
S!
Finanzieller Abschluss —IS?” XXX XXX
S!
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Kiga - Im grof3en Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

3,84%|0

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 10,91%
200 Herrichten und Erschliel3en 52.000 € 0€ 51.750 € -250 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 37,58%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 95.814 € 1.476.287 € 158.787 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 36,15%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 0€ 551.345 € -51.155 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 15,35%
500 AuRRenanlagen 282.000 € 0€ 282.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0€ 210.000 € 6.000 €
700 Baunebenkosten 460.000 € 234.870 € 458.675 € -1.325 € Kostensicherheit 68.81%
Summe: 2.918.000 € 330.685 € 3.030.057 € 112.057 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 07/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 09/2017
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 01/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 10/2018
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2019
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 11/2019
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2020

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskiindigungen

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche Mallnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalinahmen:




Terminplan Kiga - Im groRen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XXX |X
Vergabe Ist XIX|X|X
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX XX
Lph 3 > |
berechnung,Planungsbeschluss |st XXX [X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX XXX
P Genehmigungsphase Ist XX XXX X
. Soll XXX XXX
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung o | % IxIx % [x|x
lé??h Ausschreibungen und Vergaben —:t)” ; ; ; ; ; ; XXX
Bauphase Soll XX XXX XXX XXX XXX
Lph g |~ 2P st X |X
Nutzeriibergabe —IS?” XX
S!
Mangelbeseitigung —IS?” XXX
S!
. . Soll
Finanzieller Abschluss o |
S!
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Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 9,35%
Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 57,18%
200 Herrichten und Erschliel3en 73.500 € 4.848 € 6.647 € -66.853 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 41,37%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.133.000€| 1.016.612€ 1.337.380 € 204.380 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 1,45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 413.500 € 158.433 € 428.214 € 14.714 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 224.000 € 1.361 € 240.000 € 16.000 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 161.500 € 313 € 167.888 € 6.388 €
700 Baunebenkosten 364.500 € 300.301 € 411.484 € 46.984 € Kostensicherheit 91 15%
Summe: 2.370.000 €] 1.481.868 € 2.591.613 € 221.613 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 10/2015
Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird gemaR politischem Beschluss (1512901NV3) in Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der Beschluss Planung 10/2016
X |Ausschreibungsergebnisse Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse iber den geschatzten | |Baubeginn: 10/2017
Insolvenzverfahren Kosten. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt Um die Kostenliberschreitung so gering wie moglich zu halten, wurde die
Rechtsstreit Planung uberarbeitet und erneut abgestimmt. Dies fuhrte zu einer
Schadstoffe Terminabweichung von 4 Monaten.
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen Gegenmal3nahmen:

Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

Projektstufen 2015 2016 2017 2018 2019
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XX [X|X X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XX
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX
Lph 3 —
berechnung,Planungsbeschluss |st XXX XX XX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XX XX
P Genehmigungsphase Ist XX XX XXX
. Soll XXX XX XXX XXX X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung o | I Ix I I [ U U ¢
Lph . Soll XXX XX XX XXX XXX
6/7 Ausschreibungen und Vergaben = Ix x| I I e[ D [
Bauphase Soll XX XXX XXX XXX Y Y Y Y
Lph 8 P Ist XX XXX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe %
S!
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
S!
Finanzieller Abschluss %
S!
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

1,11%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 121.500 € 9.343 € 121.500 € 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 7,38%
200 Herrichten und Erschliel3en 121.500 € 0€ 58.500 € -63.000 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 49,24%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 0€ 1.340.283 € 43.283 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 21,11%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 0€ 637.400 € 20.900 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 22,27%
500 AuRRenanlagen 297.000 € 0€ 297.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 30 € 168.000 € -36.000 €
700 Baunebenkosten 499.500 € 220.996 € 499.257 € -243 € Kostensicherheit 68.35%
Summe; 3.157.000 € 230.369 € 3.121.940 € -35.060 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 01/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 12/2017
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 04/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 10/2018
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2020
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 03/2020
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 04/2020

Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
5|16|7 9|10|11)12 5|16|7]|8|9|10f11f12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XX
Vergabe Ist XX
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XX XXX X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX [X|X|X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X
P berechnung,Planungsbeschluss |jst X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XX |X|X
P Genehmigungsphase Ist XX XXX
. Soll XXX
Lph —
ph 5 [Ausfihrungsplanung = % Ix|x
Lph . Soll XXX XX
6/7 Ausschreibungen und Vergaben = % IxIx|x
Baubhase |Soll | XXX XXX XXX | X
Lph g |~ 2P st X |X
Nutzeriibergabe —IS?”
S!
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
S!
Finanzieller Abschluss —IS?”
S!
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Kiga - Lessenich - Brigitte-Schroder-Stral3e 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|Q)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate |
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,58%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,29%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 95,13%
500 AulRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 12.030 € 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ : :
42,06%
Summe: 2.070.000 € 0€|  2.070.000€ 0 |Kostensicherheit 06%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten Beschluss Vorplanung (Maflnahmen grofier 2 Mio. €)
Ausfuhrungsmangel belaufen sich auf 2.070.000 €. Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Gesamtkaufpreis: 1.940.000 € Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2018
Massenanderung Nebenkosten: 130.000 € Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018

Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzoégerung Genehmigung
Zuséatzliche MaRnahmen
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Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fallig.
Die komplette Ausstattung wird Gber Landeszuschiisse finanziert. Die
Einrichtung soll an einen anerkannten Trager der freien Jugendhilfe
vermietet werden.

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmal3nahmen:

Derzeit erfolgt die Mangelbeseitigung durch den Investor, welche

voraussichtlich im Dezember abgeschlossen sein wird.




Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schrdder-Stra3e 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

Projekishifen 2018 2019 2020 2021 2022
617 9110|11|12| 1 617 9]10| 11|12 617 9]10|11|12 617 9]10|11|12 617 9110|11|12
I
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS:
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschiatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss (ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 :
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung IST"
S
il Ausschreibungen und Vergaben Sol
6/7 Ist
Soll XX
Lph 8 Bauphase Ist XX
Nutzeriibergabe IS(:" XY
S
u o Soll X|Y|Y|Y
Mangelbeseitigung = X Ix|x
Finanzieller Abschluss IS(:" XX
S
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|Q©
Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL SGB 2018 Beschluss

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0 € 0€ . . 0

Summe: 3.300.000 € 0€]_ 3.300.000 € 0 |Kostensicherheit 40,00%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Maflnahmenbeginn:

Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Grundstiicksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Fir den
Neubau soll eine vorlaufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung
der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten
Beschaffungsvariante incl. der Priifung OPP-Eignung durchgefiihrt werden.
Derzeit erfolgen Gepréache und Verhandlungen mit dem ausgewahlten
Berater.




Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 9|10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12

Soll

Grundsatzbeschluss (Fachamt) %

VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist

Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist

Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |jst

Genehmigungsplanung / Soll

Lph 4 . >0 |
Genehmigungsphase Ist

Lph 5 |Ausfiihrungsplanung %
S

i Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist

Soll
Lph 8 Bauphase =

Nutzeriibergabe %
S!

" . Soll

Mangelbeseitigung o |
S!

Soll
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Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

22,74%|0)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate|Q)
Budget Prognose Abweichung zum - .
Gewerke Beschluss Ist Kosten November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 290.000 € 0€ 0€ -290.000 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 91,85%
200 Herrichten und Erschliel3en 2.955.000 € 2.293.764 € 2.816.886 € -138.114 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 8,15%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.725.000 €| 14.502.456 €| 14.762.448 € 3.037.448 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.960.000 € 4.941.848 € 5.643.542 € 683.542 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRenanlagen 920.000 € 1.500.183 € 2.339.760 € 1.419.760 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.440.000 € 1.403.587 € 1.372.421 € -67.579 €
700 Baunebenkosten 3.350.000 €| 4.262.969 € 4.534.382 € 1.184.382 € Kostensicherheit 98.37%
Summe: 25.640.000 €] 28.904.806 €] 31.469.440 € 5.829.440 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 01/2011
X |Aufhebung Ausschreibung GemaR Mitteilungsvorlage (MV:1611109) vom 04.2016 liegen die Mehrkosten Beschluss Vorplanung (Malnahmen grofier 2 Mio. €) 03/2012
X |Ausfiihrungsmangel fur die Sanierung Altbaufassade bei ca. 2.400.000 €. Beschluss Planung 12/2012
Ausschreibungsergebnisse ) ) Baubeginn: 03/2014
Insolvenzverfahren \éve'tere Mehrkosten: Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 06/2017
" chaden durch den Dachdecker ca. 660.000 € . . .
X Massenanderung NW Riume und interaktive Tafeln ca. 447.000 € Aktuelle Termin bauliche Fertlgstellung: 12/2018
X |Planungsénderung Asbestfund im Altbau ca. 615.000 € Inbetriebnahme Altbau ohne Turnhalle: 10/2018
X |Planungsanderung Nutzer Hausschwamm ca. 180.000 €
X |Planungsmangel Elektrotechnik ca. 337.000 € Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt Luftungsanlage im Altbau ca. 35.000 € Stérungen in der Schadstoffsanierung filhren zur spateren Inbetriebnahme:
Y |Rechtsstreit PAK-"Sanllerung ca. 118.090 €
Archaologische Baubegleitung ca. 95.000 € L . .
X |Schadstoffe Miete Klassencontainer ca. 82.000 € Voraussichtliche Inbetriebnahme:
X_|schlechte Bausubstanz AuRenanlagen ca. 280.000 € Altbau 10/2018
Schlechtwetter Turnhalle 04/2019
X |Terminverzug Auftragnehmer )
X |Vertragskiindigungen Gegenmalnahmen: Fertigstellung AuBengnlagen:
Verzégerung Genehmigung  [Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Héhe von In den schulfreien Zeiten in 2019
X |Zusatzliche MaRnahmen 660.000 € wird gerichtlich geltend gemacht.
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

: 2010/2011/2012 2013 2014 2015 2016
Projektstufen
112|3|4|5|6|7]|8|9|10j11j12)1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10|11|1211|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11)12)1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10)11|j1211|2]|3|4|5|6]|7
Soll X
Grundsatzbeschl Fachamt
u ATSEEIUES ) Ist X(29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll [ X HEEEEEER
Vergabe Ist [X|(VOF Verfahren Jan-Sep 2011)
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > [soll XITTTTTTTUTT]
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|(27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XITT T T 1111
Lph 3 :
berechnung,Planungsbeschluss (ist X[(13.12.2012 Zustimmung Planung)
Lph 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX XX XX XX XXX
P Genehmigungsphase Ist XXX XXX XXX XXX 1(28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63
. Soll XX X X X X X XX X X
Lph 5 [Ausfihrungsplanung = x I Ix I I I I [ D [ [ ¢
Lph Ausschreibunaen und Veraaben Soll XXX X X XX X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X
6/7 g 9 Ist XXX X XXX XXX X XXX XXX XX XX XXX XX XX XK XX XX XX X XX XXX X
Bauphase Soll XX XX XXX X XXX XXX X XXX XX XX XXX XXX XX XXX X
Lph 8 P Ist XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX X X XXX
Nutzerubergabe IS(:"
S
Mangelbeseitigung IS(:"
S
. . Soll
Finanzieller Abschluss =
S
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung :"
Lph 5 |Ausflihrungsplanung IS:"
D Ausschreibungen und Vergaben N SMMMMMMMMMMM MMM
und 7 Ist | X | X | XXX XXX XXX XXX X XX
Bauphase Soll [ X | XXX X|XIY|Y[Y|YIY[YIYIYIYIYIYIVIYIVIVYIYY
Lph 8 Ist [ X XX XX XXX XX XXX XXX XXX X XXX
e Soll X\ | X| |Ubergabe Turnhalle 04/2019
Ist X| |Ubergabe Altbau (10/2018) Gesamtschule, anschlieRend Fertigstellung der AuRenanlager
. o Soll X|X|X|X|X
Mangelbeseitigung
Ist XXX |[X
Soll XX XX | X[ X

Finanzieller Abschluss =
S

38



Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|Q)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget Prognose [Abweichung zum - .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 41,77%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 3.584 € 40.517 € 40.517 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 40,79%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 255.342 € 1.072.500 € -83.500 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,90%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 797.193 € 1.678.529 € 14.529 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 16,55%
500 AulRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 2.733 € 2.733 € 2.733 €
700 Baunebenkosten 530.000 € 340.483 € 555.721 € 25.721 € Kostensicherheit 81 56%
Summe: 3.350.000 € 1.399.335 € 3.350.000 € 0 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 01/2015
Aufhebung Ausschreibung Vorplanung 06/2016
Ausflihrungsmangel Planung 06/2017
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 07/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2020
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Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzoégerung Genehmigung
Zuséatzliche MaRnahmen

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmal3nahmen:




Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume

Projekishifen 2015 2016 2017 2018 2019
112|3|4|5|6]7]|8|9|10j11)j12)|1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10)11|1211|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11)12)1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10j11|12|1|2|3|4|5|6|7]|8]°9
Soll | X
(el SEE U (R Ist [X (06/2014 Mittelanmeldung)
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X X
Vergabe Ist X X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XXX XXX XX X |X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XX XX XX XX
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XX XX
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |[ist XX XXX XX
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfihrungsplanung Soll XXX X X X X X X XX XY XXX |X|(3. Bauabschnitt)
Ist XX XXX XXX XX XXX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XXX X X X X XX X X X X X X X X X X XX X X X X X
6/7 Ist XXX XXX XXX XX XX XX XXX X
Bauphase Soll XX XXXX XXX X XXX XXX XXX X XXX
Lph 8 Ist XX XX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe z:"
Mangelbeseitigung z:"
. . Soll
Finanzieller Abschluss =
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume

e 2020 2021 2022 2023 2024
617 9110|1112 617 9]10| 11|12 617 9]10|11|12 617 9]10|11|12 617 9110|11|12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Is(t)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung |S(t)”
S
. Soll
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung -
S
Lph 6 . Soll
und 7 Ausschreibungen und Vergaben -
Soll X|X
Bauphase
Lph 8 P Ist
Nutzeriibergabe Is?"
S
Mangelbeseitigung Is?"
S
Finanzieller Abschluss Is?" XXX X
S
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Om Berg GGS - Ersatzneubau

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

1,11%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 31,70%
200 Herrichten und Erschliel3en 282.000 € 29.691 € 314.929 € 32.929 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 41,85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 €| 1.620.387 € 4.110.623 € -50.377 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 4,44%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 € 19.392 € 1.492.510 € 88.510 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 22,01%
500 AuRRenanlagen 499.000 € 20.725 € 530.472 € 31.472 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 € 194 € 164.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.238.000 € 793.241 € 1.221.645 € -16.355 € Kostensicherheit 76.65%
Summe: 7.748.000 €] 2.483.630 € 7.834.179 € 86.179 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 03/2012
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 09/2016
Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung 04/2017
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 11/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2019
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2019
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2019

Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

Projektstufen 2015 2016 2017 2018 2019
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist |1Q 2012
Lph [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll | XX | XX | XX X X| X X| X |X]X|X|X|X|X|X]X|X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist | X XXX XXX XXX XXX XXX X XXX X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX XXX XX
Lph 3 —
berechnung,Planungsbeschluss st XXX [X]X|X]X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll X|X|X
P Genehmigungsphase Ist XXX
. Soll XX XXX XXX XXX XX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung o | I Ix Ix I I [ U T
Lph AT e U] Vel Soll XXX X XXX X XXX XXX XXX X X X
6/7 g 9 st XXX I D D DD x
Bauphase Soll XXX XXX XXX X XXX XXX X XXX X
Lph 8 P Ist XX XXX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe —IS?”
S!
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
S!
Finanzieller Abschluss —IS?”
S!
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|Q
Prognose Abweichung zum
Gewerke Budget Ist Kosten November g Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,77%
200 Herrichten und Erschliel3en 84.400 € 0€ 84.400 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 14,96%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.282.000 € 0€| 11.282.000€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,07%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.883.000 € 0€ 2.883.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 83,20%
500 AuRRenanlagen 118.300 € 0€ 118.300 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 752.500 € 0€ 752.500 € 0€
700 Baunebenkosten 3.780.000 € 334.370 € 3.780.000 € 0 € Kostensicherheit 47 06%
Summe: 18.900.200 € 334.370 €] 18.900.200 € 0€ '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 07/2013
Aufhebung Ausschreibung Die Machbarkeitsstudie der Variante ,Kopfbau“ mit einer Kostenprognose | |Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 07/2017

Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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von 18.900.000 € liegt vor. Diese Kosten wurden nicht im WPL
berlcksichtigt, da politisch noch nicht entschieden ist, ob das
Stadtmuseum am Standort Viktoriakarree bleibt.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
6|7 9|10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X|X| XXX |X|X XXX XXX X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X[ X[ X[ X XXX XXX X|X|X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |jst
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . >0 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung %
S
i Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Soll
Lph 8 Bauphase =
Nutzeriibergabe %
S!
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
S!
Soll
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,84%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 8,42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,01%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 89,73%
500 AuRRenanlagen 0€ 48.116 € 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 352.229 € 0 € 0€ . . 0

Summe: 21.800.000 €] __107.190 €] _21.800.000 € 0¢ |<ostensicherheit 44,47%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 09/2016
Aufhebung Ausschreibung Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. Beschluss Vorplanung (Maf3nahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018

Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung

X |Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

X [Schadstoffe

X _|schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
X |Zuséatzliche MalRnahmen
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1810267NV3).

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmallnahmen:




Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2016 2017 2018 2019 2020
6|7 9|10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XXX |X X
Vergabe Ist X|X|X|X X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XXX X|X|X X|X|X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX X|X|X|X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X|X|X
P berechnung,Planungsbeschluss st X|X
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . >0 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —IS?”
S
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Soll
Lph 8 Bauphase =
Nutzeriibergabe —IS?”
S!
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
S!
Soll
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-0,08%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 5,76%
200 Herrichten und Erschliel3en 118.500 € 112.170 € 127.696 € 9.196 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 12,42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 13.154 € 6.545.169 € -168.831 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 77,26%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 34.957 € 1.542.110 € 42.110 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 4,56%
500 AuRRenanlagen 460.000 € 0€ 519.215 € 59.215 €| |[Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 0€ 185.905 € 1.905 €
700 Baunebenkosten 1.757.500 € 457.034 € 1.804.782 € 47.282 € Kostensicherheit 63.87%

Summe: 10.734.000 € 617.315€] 10.724.877 € -9.123 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 07/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 01/2018
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 06/2018

Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X
Vergabe Ist X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X XXX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX |X|X[X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XX
Lph 3 > |
berechnung,Planungsbeschluss st XX XXX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX XX Y
P Genehmigungsphase Ist XX XXX X
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung %
S
i Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Soll
Lph 8 Bauphase =
Nutzeriibergabe %
S!
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
S!
Finanzieller Abschluss %
S!
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Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL SGB 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,18%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 6,76%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 93,06%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0 € 0€ . .
0

Summe: 40.000.000 € 0€| 40.000.000 € 0¢| |(ostensicherheit 41,43%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 01/2018

Aufhebung Ausschreibung
Ausflihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungsanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen
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Nach Abschluss der Planungsphase 0 liegt nunmehr das
Raumprogramm vor. Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 40

Mio. € fiir die MalRnahme beriicksichtigt.

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaf3nahmen:




Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

Finanzieller Abschluss

Ist

e 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 9|10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10)11)12

Soll

Grundsatzbeschluss (Fachamt) %

VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist

Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist

Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss st

Genehmigungsplanung / Soll

Lph 4 . =07 |
Genehmigungsphase Ist

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung %
S

Lph . Soll

Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 st

Soll

Bauph —
Lph 8 aupnase Ist

Nutzeriibergabe %

" . Soll

Mangelbeseitigung o |

Soll
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Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL SGB 2018 Beschluss

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,04%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 15,78%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,80%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 82,38%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 32.151 € 0 € 0€ . . 0

Summe; 3.080.000 € 0€|_ 3.080.000 € 0 |Kostensicherheit 47,10%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Maflnahmenbeginn:

Die Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte auf Grundlage
der Vorplanung. Es bedarf weitgehender Planungsarbeiten.

Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2015 2016 2017 2018 2019
6|7 9|10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12

Soll

Grundsatzbeschluss (Fachamt) %

VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist

Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist

Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |jst

Genehmigungsplanung / Soll

Lph 4 . >0 |
Genehmigungsphase Ist

Lph 5 |Ausfiihrungsplanung %
S

i Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist

Soll
Lph 8 Bauphase =

Nutzeriibergabe %
S!

" . Soll

Mangelbeseitigung o |
S!

Soll
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Waldschule - OGS-MalRnahmen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-1,25%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 30€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 36,56%
200 Herrichten und Erschliel3en 144.000 € 1.000 € 136.411 € -7.589 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 61,17%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 985.000 € 515.520 € 944.844 € -40.156 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 2,26%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 457.000 € 28.184 € 472.274 € 15.274 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 120.000 € 8.156 € 119.476 € -524 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 78.000 € 1.589 € 79.594 € 1.594 €
700 Baunebenkosten 386.000 € 228.994 € 390.205 € 4.205 € Kostensicherheit 86.86%
Summe: 2.170.000 € 783.473 € 2.142.803 € -27.197 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 01/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 10/2017
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 01/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 03/2018
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2018
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 02/2019
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2019

Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zuséatzliche Maflnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Durch die Beeintrachtigungen aufgrund geringer Baustelleneinrichtungsflache
und einer Vielzahl nicht vorhersehbarer Probleme bei der Ausfilhrung der
Rohbauarbeiten verschiebt sich der Fertigstellungstermin um ca. 8 Wochen.
Hinzu kommen Lieferprobleme bei den Zulieferern der beauftragten Firmen,

welches sich aus der derzeitigen Konjunkturlage erklart.




Terminplan Waldschule - OGS-MalRinahmen

Projektstufen 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XXX
Vergabe Ist XXX
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XX XXX XXX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX | X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX XX
Lph 3 —
berechnung,Planungsbeschluss |st XX X[X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX X
P Genehmigungsphase Ist XXX X
. Soll XXX XX | XX
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung o | < IxIxIx % x| x
Lph . Soll XXX XXX
6/7 Ausschreibungen und Vergaben = % IxIxIx|x %
Bauphase Soll XX XXX I XXX I XYY Y
Lph g |~ 2P st XXX XX % % x| x
Nutzeriibergabe % Y
S!
Mangelbeseitigung %
S!
Finanzieller Abschluss % XIX|YIY)Y
S!
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strae - Neubau Wirtschaftshof

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL SGB 2018 Beschluss

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,04%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 6,36%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 93,60%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 4.182 € 0 € 0€ . . 0

Summe: 10.500.000 € 1.056 €] _10.500.000 € 0¢ |<ostensicherheit 41,30%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRRhahmenbeginn: 01/2018
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malthahmen groRer 2 Mio. €) 10/2018

Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
X |Zuséatzliche MalRnahmen
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Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmallnahmen:

Das VgV-Verfahren fur Architektenleistung Phase 1 wurde begonnen.




Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-StraRe - Neubau Wirtschaftshof

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2018 2019 2020 2021 2022
6|17]|8]|9|10f11f12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X|X|X X
Vergabe Ist XX
Lph [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |jst
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . >0 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung %
S
i Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Soll
Lph 8 Bauphase =
Nutzeriibergabe —IS(:”
S!
Méangelbeseitigung —IST”
S!
Soll
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht November 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

57,94%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

@
@

29 Monate

Budget (netto) Ist Kosten Prognose Abweichung zum . .
Gewerke
Ratsbeschluss netto November 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 32,90%
200 Herrichten und Erschliel3en 1.432.338 € 1.465.161 € 2.855.133 € 1.706.785 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 53,99%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 €| 15.237.355 € 41.764.770 € 14.655.618 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 2.972.707 € 24.276.214 € 5.857.046 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 13,11%
500 AuRRenanlagen 2.078.208 € 54,767 € 3.095.922 € 1.017.714 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 37.840 € 2.532.688 € 2.158.566 €
700 Baunebenkosten 12.087.188 €| 12.510.262 € 20.092.135 € 6.952.941 € Kostensicherheit 81 349%
Risiken/Vorlaufkosten 0€ 0€ 3.483.898 € 2.670.358 € o
Summe: 60.435.940 €| 32.278.092 € 98.100.761 € 35.019.028 €
Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erlautert.
Malinahmenbeginn: 2014
X |Aufhebung Ausschreibung Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Beschluss Vorplanung (Maf3nahmen gré3er 2 Mio. €) 04/2016
Ausfuhrungsmangel In insgesamt 33 Beschliussen wurde ein Budget in Hohe von 85.316.832,57 € netto Beschluss Planung 03/2017
X |Ausschreibungsergebnisse beschlossen und freigegeben. In dem Budgetsind Baubeginn: 12/2016
Insolvenzverfahren 1.661.124 € konsumtive Einrichtungskosten berticksichtigt. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018
X [Massenanderung Aktuelle Kostenentwicklung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020
X_|Planungsénderung Die Prognose steigt im Vergleich zum Vormonat um ca. 1,5 Mio. € netto. Fir die Abweichung | |Voraussichtliche Inbetriebnahme: 2. Hj. 2020
X PIanungsénderung Nutzer ausschlaggebend ist die Erfassung diverser Nachtrage als Risiko in der Kostenverfolgung.
X |Planungsmangel Baustellensituation Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt Bei der Herstellung des Verbindungstunnels zwischen dem Haupttrakt und dem neuen * Unerwartete Probleme in der Griindungssituation und in der Bausubstanz des
X |Rechtsstreit Technikbauwerk der Beethovenhalle ist es erneut zu Schwierigkeiten beim Baugrund Gebaudes . . . . .
X |Schadstoffe gekommen. Bei notwendigen Durchbriichen haben sich an den Abbruchkanten der * Schleppende Leistungserbringung des Objektplaners / der Fachplaner insb. in der
X_|schlechte Bausubstanz ehemaligen Stadtmauer Risse und Abplatzungen gebildet. Dadurch hat sich die Fuge Ausfuhrungs- und Genehmigungsplanung

Schlechtwetter

X [Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen

X [Verzégerung Genehmigung
X |Zusétzliche Malinahmen
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zwischen Alter Stadtmauer und dem Bestandswerk der Beethovenhalle gedffnet.
Sicherungsmafinahmen am Stadtmauerdurchbruch wurden erfolgreich durchgefihrt. Die
bislang nachrichtlich aufgefuihrten baubetrieblichen Forderungen sind nach erfolgter
Begutachtung und Risikoeinschatzung mit einer Quote, konkret mit einem Betrag in Hohe von
knapp 350.000 €, erstmals in die Kostenprognose aufgenommen worden und sind gegeniiber
dem Vorbericht daher nicht mehr nachrichtlich aufgefiihrt.

Baubetriebliche Forderungen in € netto

400 Technische Ausriistung, 341.659,20 €
Gesamtsumme: 341.659,20 €

Diese Nachtrage befinden sich in Prifung und sind daher noch nicht in der Prognose
berticksichtigt. Die quotale Aufnahme dieser Nachtrage in die Prognose, gemessen an der

Eintrittswahrscheinlichkeit, wird derzeit gepriift.

 Zusatzliche Planungsanderungen, bspw. die Neuplanung des Kuchenbereichs.

Der Terminplan Index Y wurde durch NSA tbergeben. Eine Abstimmung mit allen
Beteiligten, insbesondere mit den Firmen der TGA, steht aus. Es ist eine
Abweichung von ca. 3 Wochen gegentiber des Terminplans Index X festzustellen.

Neuer Fertigstellungstermin ist der 18.08.2020.




Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstufen 2014 2015 2016 2017 2018
112|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6]|7|8]|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11j12)1|2|3|4|5|6|7|8]9|10|11)12)1}|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10|11
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS::”
VgV-Verfahren / Freihéndige Soll | X | X | X|X|X|X|X|X|X
Vergabe Ist [ X|X|X|X]|X|X|X|X]|X
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > ([Soll XIX|IXIXIXIY|YIYIYIYIYIYVIYIYVVIVIVYIYIVIVIVY
1/2 2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XXX XXX XXX X XXX XX XXX
I_ph3Entwurfsplanung,Kosten- Soll XXX XXX XXX IXIY Y )Y Y IYIY Y YIYIYIYIYYIYYIYIYIYIYY
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XXX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XXX X
I_ph4Genehm?gungsplanung/ Soll XIXIXIXIYIY Y| Y Y YIYIYIYIVIVIVIYIYIVIVIVIVIVIYIYIVIYIYYIVIVIYIYIYYVY
Genehmigungsphase Ist XXX XXX XXX X X X X X X X XX X X X X X X X X XX XX XXX XX XX
Lph 5 |Ausfilhrungsplanung Soll XXX XX XX XXX X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YIYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ist XXX XX XX XX X X X XX X X X X X X X X X X XX X X XXX XX XXX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XXX X XYY YIYIYIYIYIVIVIVIVVIVVIVIVIVIVIVIVVIYYYY
6/7 Ist XXX XX XX XX X XXX XX X X X X XX X X X XXX XXX
. " Soll XXX X X X X X X X X X XXX XY Y Y Y Y Y Y Y
Bauphase/Mangelbeseitigung
Lph 8 Ist XXX XXX X X XX X XX X X X XX XX XXX
Nutzeriibergabe ISS?” X
Mangelbeseitigung ISS?”
. . Soll XXX XX XXX
Finanzieller Abschluss - IxIxIx I [xx|x
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

e 2019 2020 2021 2022 2023
1 617 9 10| 11f12 67 9110f 11|12 67 9110f11)12 67 9110f11)12 6|7 9 |10f11]|12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |ist
. Soll
Lph 4 |Genehmigungsplanung Is?
, Soll
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung =
Lph 6 . Soll
und 7 Ausschreibungen und Vergaben =
.. o Soll [X Y I YIYIYIYIYIY Y|Y
Bauphase/Méangelbeseitigun
Lph 8 P g gtng Ist
Nutzeriibergabe IS?”
S
" - Soll
Mangelbeseitigung -
S
Finanzieller Abschluss IS?” X XX XXX\ XX YIYIYPYY Y Y YIYIYPYY Y)Y
S
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Flichtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -21,56%|Q)

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 25 Monate|Q)
Prognose .
Gewerke el Ist Kosten November AT Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL 2018 zum Beschluss
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 65,56%
200 Herrichten und Erschlie3en 0€ 22.763 € 573.375 € 573.375 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 34,44%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.000.000 € 1.527.966 € 1.053.750 € -2.946.250 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 348.812 € 1.239.215 € 1.239.215 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 15.517 € 40.000 € 40.000 €
700 Baunebenkosten 0€ 141.917 € 231.272 € 231.272 € Kostensicherheit 93 11%
Summe: 4.000.000 €] 2.056.976 €] _ 3.137.613 € 862,387 €] | o ocnernel 7

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafinahmen erlautert.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehit
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

MalRnahmenbeginn: 03/2016

Aufgrund von Liefer- und Finanzierungsschwierigkeiten bei der beauftragten
Firma Green Delta Shipping fur die Unterkunft WTP, Siegburger Stral3e 297
(240 Platze), wurden bis Ende Juni 2017 nur wenige Container fur den Standort
angeliefert. Nach den vorlaufenden notwendigen Fristsetzungen erfolgte am
21.08.2017 zunachst die Kiindigung des Vertrages. Um zumindest die
vorhandenen, aber noch nicht bewohnbaren Container einer Nutzung
zuzufuihren, wurde mit der Firma Green Delta Shipping am 04.10.2017 ein
Vertrag zur Fortflihrung der Arbeiten geschlossen. Es wurde festgelegt, dass
zumindest zwei Module fertig gestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde
das Leistungspaket des Containerlieferanten um die Bereiche
Elektroinstallation, Blitzschutz, Telekommunikation, Brandmeldeanlage und
komplette Sanitarinstallation gekiindigt.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn: 06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2019

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmal3hahmen:

Nachdem der Vertrag mit der Containerfirma im August 2017 gekindigt
wurde, mussten die haustechnischen Gewerke teilweise neu vergeben
werden. Der Auftrag fur die Elektroarbeiten wurde Ende September nach
einer Ausschreibung erteilt. Die Arbeiten werden bis Ende Dezember
andauern.




Terminplan Flichtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
67 9]10f11}12 67 9101112 67 9110|1112 617 9 |10|11|12 617 9|10 11|12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . =0 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausflihrungsplanung %
S
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben |—
6/7 Ist
Bauphase Soll Y|YIYIYIYIY|Y Y|YIYIYIYIY]Y
Lphg | 2P st X XXX [x|x|x X X X |x|x|x
Nutzeriibergabe %
S!
Méngelbeseitigung %
S!
Soll
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Plenargeb&ude Z2 - Sanierung Kiiche

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

24.34%|0

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 27 Monate |
Budget Prognose .
Gewerke Zuwendungs- It Kosten November Abwe|chung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto Bescheid
bescheid 2018
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 88,29%
200 Herrichten und Erschliel3en 100.600 € 192 € 192 € -100.408 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 11,71%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 389.848 € 600.605 € 758.046 € 368.198 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.877.730€| 2.005.162 € 2.218.769 € 341.039 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 0€ 8.797 € 8.797 € 8.797 €| |[Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 9.145 € 880 € 880 € -8.265 €
700 Baunebenkosten 606.653 € 659.932 € 723.450 € 116.797 € Kostensicherheit 97 66%
Summe: 2.983.975€] 3.275.569 € 3.710.134 € 726.159 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 06/2015
Aufhebung Ausschreibung Erhéhte Installationsdichte in Decken und Schachten, da zu anderen Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 12/2014
Ausfiihrungsmangel Gebéaudeteilen zugehorend sowie dadurch bedingte Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Planungsanderungen haben zu Kostenerhéhungen gefiihrt. Baubeginn: 03/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 09/2017
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019
X |Planungsénderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2019
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaf3nahmen:

Demontage der Bestandskiiche durch Kaufer wurde durch die BImA
abgewickelt und hat zu Verzdgerungen gefihrt. Die Weltklimakonferenz hat
zu 4 Wochen Bauunterbrechung gefiihrt. Erhéhte Installationsdichte in
Decken und Schéchten, z.T. mit Funktionserhalt, da zu anderen
Gebaudeteilen zugehdrend, sowie dadurch bedingte Planungsanderungen
haben zu Terminabweichungen gefiihrt. Im UG fehlen noch Restarbeiten in
der Technikzentrale. Im EG fehlt noch die Planung sowie Montage der
Gitterrostbdeckung der Fluchttreppe im Atrium, die Herstellung der
dazugehorigen Fundamente, der elektrische Anschluss der Tlrantriebe der
beiden Schiebetiiren zum Restaurant und die Umstellung einiger Dusen der
Ansulanlage (12.12.2018) inkl. Anschluss an die BM-Anlage.




Terminplan Plenargebdude Z2 - Sanierung Kiiche

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021

Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %

VgV-Verfahren / Freihandige | Soll |

Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss st
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . =07 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung %
S
o Ausschreibungen und Vergaben Soll |
6/7 Ist
Soll XXX XXX XYY IYIYIYIYIYIYIVIVIVIYIYYIY
Bauphase —
Lph 8 Ist XXX XX XXX XXX XXX XXX X XXX
. Soll X Y Y
N —
utzeriibergabe Ist X|(Nutzeribergabe EG
Mangelbeseitigung Soll. Y Y
Ist X
Soll Y|Y|Y

Finanzieller Abschluss o |
S
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Plenargeb&aude Z4 - ELA und Medientechnik

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

1,91%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|Q©
Budget Prognose .
Gewerke Zuwendungs- It Kosten November Abwe|chung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto Bescheid
bescheid 2018
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 89,72%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 10,28%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 3.081 € 3.081 € 3.081 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.184.068 €| 3.787.293 € 4.270.210 € 86.141 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 504.202 € 496.141 € 504.374 € 173 € Kostensicherheit 97 94%
Summe: 4.688.270 €] 4.286.515 € 4.777.665 € 89.395 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 01/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Ausflihrungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 10/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 11/2018

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskiindigungen

Verzégerung Genehmigung

Zusatzliche MaRnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmaf3nahmen:




Terminplan Plenargebéude Z4 - ELA und Medientechnik

e 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll XXX |X|X|X
Vergabe Ist XIX|X|X|X|X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX
P berechnung,Planungsbeschluss (st X|X|X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XX
P Genehmigungsphase Ist X|X
. Soll X|X|X
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung o | % Ix|x
Lph . Soll X|X|X
617 Ausschreibungen und Vergaben = < IxIx
Bauphase Soll XXX XXX XX XXX XX
Lph 8 P Ist XXX XX XXX XXX XX
Nutzeriibergabe Soll. XX
Ist X
Mangelbeseitigung Sol | XX
Ist X
Finanzieller Abschluss Soll. XX
Ist X
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Plenargeb&aude Z6 - Gebdudeautomation

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-3,94%|©

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|Q©
Budget Prognose .
Gewerke Zuwendungs- It Kosten November Abwe|chung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto Bescheid
bescheid 2018
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 73,06%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 26,94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.192.674 € 764.738 € 1.108.640 € -84.033 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 336.134 € 308.155 € 359.935 € 23.801 € Kostensicherheit 94 61%
Summe: 1.528.808 €] 1.072.893 € 1.468.576 € -60.232 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 11/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Ausflihrungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 10/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 11/2018

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskiindigungen

Verzégerung Genehmigung

Zusatzliche MaRnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmaf3nahmen:




Terminplan Plenargebdude Z6 - Gebdudeautomation

e 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X
Vergabe Ist X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX
P berechnung,Planungsbeschluss st XXX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll X|X|X
P Genehmigungsphase Ist X|X|X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung % i
S
Lph . Soll X|X|X|X|X
Ausschreibungen und Vergaben |—
67 | foungen u g st XXX |x|x
Bauphase Soll XXX XX XX XXX XX
Lph 8 |>2"P st XXX X X X x x|
Nutzeriibergabe Sol | X|X
Ist X
Mangelbeseitigung Sol | X|X
Ist X
Finanzieller Abschluss Sol | X|X
Ist X
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WCCB Z9 - Optimierung Wlan

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate |
Budget Prognose .
Gewerke Zuwendungs- It Kosten November Abwe|chung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto Bescheid
bescheid 2018

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 55,10%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 44,90%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 786.500 € 433.351 € 786.500 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0 € 0€ . .

Summe: 786.500 €] 433.351 €| __ 786.500 € 0¢| |(ostensicherheit 91,02%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 10/2017

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausflihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 05/2018

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 11/2018

Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2018

Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaf3nahmen:

Die Optimierungsarbeiten nehmen mehr Zeit in Anspruch als urspriinglich

geplant.




Terminplan WCCB Z9 - Optimierung Wlan

e 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss st
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . =07 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung % i
S
Lph . Soll X
617 Ausschreibungen und Vergaben = X
Bauphase Soll X XIXIXIXIY|Y|Y
Lph 8 |>2"P st X XX x| x x| x|x
Nutzeriibergabe Sol | X| Y)Y
Ist X
Mangelbeseitigung Sol | M
Ist X
Finanzieller Abschluss Soll. XX Y
Ist XX
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Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

29.01%[0

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 44,19%
200 Herrichten und Erschliel3en 11.000 € 0€ 12.000 € 1.000 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 53,88%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 818.000 € 95 € 1.132.000 € 314.000 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 1,93%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 112.000 € 99.088 € 126.000 € 14.000 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Aufienanlagen 100.000 € 449.281 € 112.000 € 12.000 €[ [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.000 € 0€ 4.000 € 0€
700 Baunebenkosten 220.000 € 172.655 € 246.000 € 26.000 € Kostensicherheit 88.45%
Summe: 1.265.000 € 721.120 € 1.632.000 € 367.000 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Die Mehrkosten resultieren aus zusatzlichen SicherungsmaBnahme fir | |Beschluss Vorplanung (MaBnahmen gréfier 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel den Brandfall sowie zuséatzlicher Isolierfolie zur Reduzierung des Beschluss Planung 04/2017
Ausschreibungsergebnisse Energiebezugs. Bei den AuRenanlagen wurden Nachtrage fur Baubeginn: 10/2017
Insolvenzverfahren Abdeckung Ankerpunkte, Ertlichtigung Punktfundamente, Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 02/2018
Massenanderung Kabelzugschacht und Bodenhtilsen sowie Massenmehrung Tragschicht | | Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 04/2018
Planungsanderung erforderlich. Inbetriebnahme: 05/2018

Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X |Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzégerung Genehmigung
X |Zusatzliche Malinahmen
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Die neuen Mehrkosten resultieren aus einer zusétzlichen Verkofferung
der offenen Umkleidekabinen mit einer Warmewand, damit ein
Winterbetrieb gewahrleistet werden kann. In den Kosten ist der Auf- und
Abbau von Wand und Zugangstunnel beriicksichtigt.

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaf3nahmen:




Terminplan Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

e 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(|10f/11y12)1]2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X|[X
Vergabe Ist XX
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX
P berechnung,Planungsbeschluss (st X|X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX |IXIX|IXIY|Y[Y
P Genehmigungsphase Ist XXX XX XXX [X
Soll X|IXIX|Y|Y
Lph 5 |Ausfuihrungsplanun —
s PEERTT e st XXX |x|x
Lph . Soll X|X|IX|Y
Al hr ngen und Ver n —
617 usschreibungen und Vergabe = % IxIx|x
Bauphase |Soll | XX XXX XX XY Y
Lph 8 |>2"P st XXX [x % x| x
Nutzeriibergabe Soll. X M
Ist X
Mangelbeseitigun Sol | XIXY\YIYIY )Y YIY )Y
g gung Ist X I XXX XXX
. . Soll XIXIXIYIYIY|Y|Y
Finanzieller Abschluss o | xIxIx!x|x|x|x
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Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|®

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate |
Prognose .
Gewerke Szl Ist Kosten November Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018 Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 4,03%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 42,47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 309 € 309 € 309 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,22%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 53,28%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 1.700.000 € 68.184 € 1.699.691 € -309 € : :
0

Summe: 1.700.000 € 68.493 €| 1.700.000 € 0¢| [(ostensicherheit 59,45%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 12/2016
Aufhebung Ausschreibung Die Rahmenanforderungen des Fachamtes liegen noch nicht Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 04/2019

Ausflihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungsanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen
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abschlie3end vor. Aus diesem Grund kann sich das erforderliche
Investitionsvolumen noch erheblich verandern. Die ersten Prognosen

belaufen sich auf ca. 17.000.000 €.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaf3nahmen:

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2019 verzdgern, da
weitergehende Substanzerkundungen als urspriinglich geplant notwendig
wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einflieRen missen.*




Terminplan Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Finanzieller Abschluss

Ist

Projektstufen 2016 2017 2018 2019 2020
6|7 9|10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10)11)12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X XXX XXX |X
Vergabe Ist X XXX XX XX
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XIX|IXIX|X|Y|Y
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX [X|X|X
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss st
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 . =07 |
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung %
S
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 st
Soll
Bauph —
Lph 8 aupnase Ist
Nutzeriibergabe %
" . Soll
Mangelbeseitigung o |
Soll
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Bad Romerbad - Bau eines Kinderbeckens

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

10,80%|0

Controlling Bericht November 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|Q
Prognose .
Gewerke R Ist Kosten November AT Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
beschluss 2018 zum Beschluss
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 45,83%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 53,24%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 373.683 € 0€ 305.476 € -68.207 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,93%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 248.330 € 161.820 € 441510 € 193.180 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Aufenanlagen 71.994 € 161.386 € 0€ -71.994 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 70.000 € 64.786 € 99.561 € 29.561 € . .
%
Summe: 764.008 €] 387.002 €] 846.547 € 82.530 €| | ostensicherhelit 88,98%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 2014
Aufhebung Ausschreibung Die Leistungen der KG 300 + 500 wurden zusammen ausgeschrieben Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofier 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel und der Auftrag an einen Unternehmer vergeben. Die Kostenerhéhung Beschluss Planung 01/2018
Ausschreibungsergebnisse kommt zum einen durch die Ergebnisse der éffentlchen Baubeginn: 09/2018
Insolvenzverfahren Ausschreibungen und zum anderen durch die Anpassung des Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 04/2019
Massenénderung Planerhonorars auf Grundlage der Kostenberechnung. Es wurden Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 04/2019
Planungsanderung nachtréaglich Sonnensegel von Amt 52 gefordert. Diese werden Voraussichtliche Inbetriebnahme: 04/2019
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Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehit
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MaRhahmen

durch eine interne Submission ausgeschrieben.

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmallhahmen:




Terminplan Bad Rémerbad - Bau eines Kinderbeckens

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8]9|10)11)J12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6]|7|8]|9]|10fj11)1211|2|3|4|5]|6|7|8]|9|10]|11)12)1)|2|3|4]|5|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
VgV-Verfahren / Freihandige Soll | X | X
Vergabe Ist |X|X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll [ |X|X|X|X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX |X|X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX XX
Lph 3 >
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX X[ X]X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX |X
P Genehmigungsphase Ist XXX
Soll X|X|X|[X
Lph 5 |Ausfiihrungsplanun —
P gsp g Ist X|X|X|[X
Rl Ausschreibungen und Vergaben [Soll | XX X)X
6/7 Ist X|X|X|[X
Bauphase Soll XXX XXX XX
Lphg | 2P st X [x|x
Nutzeriibergabe % X
S!
Méngelbeseitigung % XX
S!
Finanzieller Abschluss Soll
Ist X|X|X

76




	Inhaltsverzeichnis
	Erläuterungen
	Übersicht
	Bernhardschule
	Bertolt-Brecht-Gesamtschule
	Bonns Fünfte
	Friedrich-List-BK
	FW III Friesdorf
	Grundschule Buschdorf
	Haus der Bildung
	Heinrich-Hertz-EK
	Jugendzentrum Auerberg
	Karl-Simrock-Schule
	Kiga - Im großen Garten
	Kiga - Geislar West
	Kiga - Gierenweg
	Kiga - Lessenich
	Kiga - Mordkapellenpfad
	Marie-Kahle-Gesamtschule
	Nicolaus Cusanus Gymnasium
	Om Berg
	Pestalozzischule
	Robert-Wetzlar-BK
	Schlossbachschule
	Schulzentrum Tannenbusch
	Sportpark Nord
	Waldschule
	Wirtschaftshof
	Beethovenhalle
	Containeranlage WTP-Park
	Plenargebäude - Sanierung Küche
	Plenargebäude - Ela und Medientechnik
	Plenargebäude - Gebäudeautomation
	WCCB - Optimierung Wlan
	Freibad Friesdorf
	Hardtbergbad
	Römerbad



