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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 

Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 

Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 

 

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 

 

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 

Statusberichte: 

 

Kosten Kostenprognose:  

Die Summe der Kosten der Prognose.   
 

Beauftragungsstand:  

Die Summe aller Beauftragungen.  

 

Zahlungsstand  

Die Summe der bezahlten Rechnungen.  
 

Kostenindikator:    

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.  

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb, Ab-

weichung größer 10 % = rot) 
 

Terminindikator: 

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich ge-

planten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün, 

Überschreitung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot) 

 

Prognose:  

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

Beschluss  

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  

entnommen. 
 

Erläuterungen Kostenentwicklung:  

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 

wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.  

  
 

 
 

 

Terminplanung 

 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-

ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt. 
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 

aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 

gemacht.  
 

Maßnahmenübersicht  
 
Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.  
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. € Maßnahmenstand April 2022

Budget 

Beschluss

Prognose März 

2022

Prognose 

Februar 2022

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegenüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Ausführungsplanung 4.561.000 4.561.000 4.561.000 4

2 PM-18-00079 Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude abgeschlossen, letztmaliger Bericht 2.966.000 2.966.000 2.966.000 10/2021 04/2022 5

3 PM-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Genehmigungsplanung 27.337.700 27.337.700 27.337.700 09/2025 09/2025 6

4 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 47.228.856 47.644.788 47.631.564 07/2021 04/2023 7

5 PM-19-00041 FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 8

6 PM-18-00053 Französische Grundschule - Neubau Turnhalle Vorplanung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 9

7 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 10

8 PM-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Entwurfsplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 11

9 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausführungsplanung 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 07/2024 12

10 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 13

11 PM-18-00076 G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume

Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 14

12 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula 

u. Seminargebäude

Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 15

13 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude

Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 16

14 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 17

15 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude

Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 18

16 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung

Genehmigungsplanung 14.055.000 14.055.000 14.055.000 19

17 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 07/2023 20

18 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 09/2024 09/2024 21

19 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 22

20 PM-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Im Bau 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 11/2022 23

21 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.155.000 7.155.000 7.155.000 24

22 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.701.000 7.701.000 7.701.000 25

23 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Ausführungsplanung 7.557.000 7.557.000 7.557.000 05/2024 05/2024 26

24 PM-20-00009 Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW-Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)

Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 27

25 PM-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 28

26 PM-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 3.553.686 3.947.756 3.947.756 12/2021 03/2023 29

27 PM-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Grundlagenermittlung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 30

28 PM-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Ausschreibung und Vergaben 3.900.000 3.900.000 3.900.000 06/2023 06/2023 31

29 PM-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Grundlagenermittlung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 32

30 PM-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Ausschreibung und Vergaben 3.207.000 3.207.000 3.207.000 12/2023 12/2023 33

31 PM-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Ausschreibung und Vergaben 5.367.000 5.367.000 5.367.000 10/2023 10/2023 34

32 PM-19-00072 Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Entwurfsplanung 10.538.000 10.538.000 10.538.000 35

33 M-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. 

Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Ausführungsplanung 3.653.000 3.653.000 12/2023 12/2023 36

34 PM-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 06/2022 37

35 PM-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 10/2024 38

36 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 08/2023 08/2023 39

37 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2022 40

38 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten

Entwurfsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708 41

39 PM-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 42

weitere bedeutsame Maßnahmen

40 PM-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 164.655.225 194.634.225 164.655.225 03/2018 08/2024 43

41 PM-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 44

42 PM-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 45

42 PM-20-00044 Carl-Schurz-Realschule - Erstellung 2. Rettungsweg abgeschlossen, letzmaliger Bericht 567.000 566.915 566.915 12/2021 03/2022 46

43 PM-21-00008 Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. 

Erweiterungsbau (Planungskosten)

Vorplanung 850.000 850.000 850.000 47

44 PM-15-00035 Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel Im Bau 2.200.000 2.420.000 2.200.000 12/2021 02/2023 48
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Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 650.068 € 14%

Zahlungsstand 88.979 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062

Baubeginn 11/2022 11/2022
Bauliche Fertigstellung 05/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%

1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 0% 0%

169.000 € 169.000 € 0 € 4% 3%

858.000 € 858.000 € 0 € 0% 0%

657.000 € 657.000 € 0 € 13% 98%

135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%

4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 2% 14%

2021 2022 2023 2024
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Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude
PM-18-00079

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X (Außenanlagen)

Lph 8 Bauphase Gebäude (inkl. Abbruch): X X X X Y Y Y Y Y Y X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X Y

Terminplan

Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €

Projektstatus April 2022

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen:10/2022) 10/2021 04/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021 04/2022

Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 200980

2023

167.500 € 790.000 € -622.500 € 0% 0%

2.966.000 € 2.966.000 € 0 € 33% 68%

2019 2020 2021 2022

63.500 € 58.000 € 5.500 € 38% 61%

493.000 € 424.000 € 69.000 € 16% 24%

42% 100%

1.031.000 € 451.000 € 580.000 € 21% 84%

416.000 € 433.000 € -17.000 € 65% 98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Inbetriebnahme der Bestandsgebäude 

Bestandgebäude erfolgte Ende April 2022.0 € 0 € 0 € 0% 0%

470.000 € 486.000 € -16.000 €

Beauftragungen 

zu Prognose

57% 56%

325.000 € 324.000 € 1.000 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

07/2021 07/2021

Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Baubeginn

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

93%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate

Zahlungsstand 856.959 € 29%

Beauftragungsstand 2.770.922 €
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
PM-17-00029

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan

09/2025

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249

Baubeginn 03/2022

332.700 € 332.700 € 0 € 0%

0%

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss

2025

5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%

27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 3% 10%

2021 2022 2023 2024

0%

3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 20% 66%

0%

2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 0% 18%

2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 0%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer 

Conaineranlage (Interimsunterbringung) sowie die 

Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 €

Beauftragungen 

zu Prognose

0% 0%

12.600.000 € 12.600.000 € 0 €

Abweichungen 
Zahlungsstand 

zu Prognose

Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

10%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Erläuterung Kostenentwicklung

Zahlungsstand 708.058 € 3%

Beauftragungsstand 2.751.080 €

Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers 

berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-

Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert. 

Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt 

Bonn beschlossen.

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €

Projektstatus April 2022

Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

47.644.788 € 40.325.000 € 7.319.788 € 79% 86%

2019 2020 2021 2022

1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 94% 100%

8.134.288 € 7.697.120 € 437.168 € 87% 96%

74% 81%

3.019.881 € 1.709.719 € 1.310.162 € 98% 100%

9.684.340 € 6.456.507 € 3.227.833 € 75% 81%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 77% 94%

23.593.101 € 21.532.679 € 2.060.422 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 05/2023

Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941

Baubeginn 07/2015

Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 47.644.788 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die 

erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. 

Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der 

haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, 

dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. 

Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung 

der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des 

mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.

Beauftragungsstand 41.090.724 € 86%

Zahlungsstand 37.579.751 € 79%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 18%

Meilensteine Terminplanung
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes
PM-19-00041

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

923.000 € 923.000 € 0 € 0% 0%

6.325.000 € 6.325.000 € 0 € 1% 8%

2019 2020 2021 2022

327.500 € 327.500 € 0 € 0% 0%

946.500 € 946.500 € 0 € 7% 41%

0% 0%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

1.066.000 € 1.066.000 € 0 € 0% 11%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

13.000 € 13.000 € 0 € 0% 0%

2.874.000 € 2.874.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 05/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 202241

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurückgestellt. Es soll ein Neubau 

erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt.Beauftragungsstand 502.906 € 8%

Zahlungsstand 63.275 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

8 



Französische Grundschule - Neubau Turnhalle 
PM-18-00053

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.300.000 € 2.300.000 € 0 € 2% 9%

2020 2021 2022 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 € Ursprünglich umfasste die Maßnahme eine Sanierung der Sanitär- und 

Umkleideanlagen im Rahmen des Programms „Guten Schule 2020“. Nach Prüfung der 

Sanierungsbedürftigkeit der Liegenschaft wurde zusätzlich eine Sanierung der 

Turnhalle vorgeschlagen und so mit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB 

verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt, 

bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegenübergestellt wurden. Dabei stellte 

sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante sei. Auf dieser Grundlage 

soll die Maßnahme nun weiterverfolgt werden.

Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklärt.

Beauftragungsstand 212.480 € 9%

Zahlungsstand 35.700 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

9 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €

Beauftragungsstand 7.690.110 € 74%

Zahlungsstand 2.372.770 € 23%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805

Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000 € 15.000 € 0 € 69% 69%

4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 28% 100%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 26% 100%

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 57% 98%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%

10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 23% 74%

2019 2020 2021 2022

10 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III
PM-18-00101

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Neubau

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 € In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahme 

im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll. 

Die Vorplanung mit der Kostenschätzung in Höhe von 40.296.000 EUR wurde den 

politischen Gremien vorgestellt und am 28.06.2021 vom Rat mit den 

Änderungswünschen zum Energiestandard, Begrünung und Ersatzpflanzung 

beschlossen. 

Im Verlauf der Entwurfsplanung erfolgten Anforderungsänderungen durch den Nutzer 

(Vollunterkellerung und die Vorrüstung für E-Mobilität). Diese führen zur Überarbeitung 

der bisher erfolgten Planungen, was zu einer verlängerten Entwurfsplanung sowie 

höheren Kosten führt. 

Beauftragungsstand 2.863.668 € 7%

Zahlungsstand 594.469 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.317.000 € 2.317.000 € 0 € 0% 0%

11.705.000 € 11.705.000 € 0 € 0% 0%

1.626.000 € 1.626.000 € 0 € 0% 5%

8.967.000 € 8.967.000 € 0 € 0% 0%

4.586.000 € 4.586.000 € 0 € 13% 61%

675.000 € 675.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2022

10.393.000 € 10.393.000 € 0 € 0% 0%

40.269.000 € 40.269.000 € 0 € 1% 7%

2018 2019 2020 2021

11 



G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat 

zugestimmt. Beauftragungsstand 688.512 € 10%

Zahlungsstand 194.118 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904

Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 5%

2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 0% 0%

910.000 € 910.000 € 0 € 0% 0%

830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%

1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 14% 50%

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%

7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 3% 10%

2020 2021 2022 2023
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 
PM-18-00077

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 436.688 € 12%

Zahlungsstand 175.647 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608

Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 

06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des 

Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen 

(DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

84.990 € 84.990 € 0 € 42% 46%

1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 0%

724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%

500.535 € 500.535 € 0 € 1% 1%

602.905 € 602.905 € 0 € 22% 65%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%

3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 5% 12%

2019 2020 2021 2022
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
PM-18-00076

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muss.

Beauftragungsstand 34.917 € 0%

Zahlungsstand 33.513 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

2019 2020 2021 2022
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird 

mit Rückbau Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.314.662 € 12%

Zahlungsstand 2.767.656 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 52%

12.950.000 € 12.950.000 € 0 € 4% 6%

1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 2% 2%

5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%

6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 13% 36%

1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 3%

Terminplan 2023

6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%

36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 8% 12%

2019 2020 2021 2022
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde 

im Rat am 28.06.2021 beschlossen. Beauftragungsstand 1.030.391 € 6%

Zahlungsstand 185.727 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%

6.036.000 € 6.036.000 € 0 € 0% 0%

1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%

2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%

2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 7% 35%

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%

16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 1% 6%

2019 2020 2021 2022
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 
PM-18-00074

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen 

Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“ 

am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im 

Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt 

Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkungen 

werdern derzeit ermittelt. 

Beauftragungsstand 398.260 € 15%

Zahlungsstand 107.088 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578

Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus 

ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung 

("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) 

machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und 

führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%

988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%

388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%

424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%

454.210 € 454.210 € 0 € 22% 86%

80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%

2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 4% 15%

2021 2022 2023 2024
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 852.697 € 10%

Zahlungsstand 300.855 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet um sich wiederholt über die 

Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein 

Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um 

ca. 5 Meter verschoben wird. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%

2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 0% 0%

841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%

1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 13% 14%

1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 10% 49%

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%

8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 4% 10%

2019 2020 2021 2022
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im 

Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die 

Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Beauftragungsstand 1.103.498 € 8%

Zahlungsstand 516.615 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005

Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%

3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 0%

1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 0% 0%

2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 1%

2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 20% 43%

200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%

14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 4% 8%

2019 2020 2021 2022
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2023

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%

11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 12% 69%

2019 2020 2021 2022

293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%

1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 56% 79%

9% 100%

705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%

2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 1% 60%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

58.905 € 58.905 € 0 € 9% 9%

4.975.196 € 4.975.196 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564

Baubeginn 10/2021 10/2021

Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Beauftragungsstand 8.127.912 € 69%

Zahlungsstand 1.383.776 € 12%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Terminplan 2025

2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%

21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 3% 10%

2021 2022 2023 2024

185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%

3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 16% 58%

0% 0%

3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 0%

3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%

8.950.000 € 8.950.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025) 09/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 09/2024

Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307

Baubeginn 04/2022 04/2022

Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen. 

Beauftragungsstand 2.245.706 € 10%

Zahlungsstand 641.605 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss X

VgV-Verfahren X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 11%

2021 2022 2023 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der 

Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in 

Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleineren Umbauten der bestehenden 

Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-

Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der 

Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten 

für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Beauftragungsstand 757.136 € 11%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
PM-19-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

Freihändige Vergabe X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2023

343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%

2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 47% 88%

2019 2020 2021 2022

21.600 € 21.600 € 0 € 0% 11%

361.862 € 358.900 € 2.962 € 81% 100%

73% 100%

160.200 € 160.200 € 0 € 30% 37%

566.088 € 549.300 € 16.788 € 39% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

144.400 € 144.400 € 0 € 20% 19%

635.400 € 635.400 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684

Baubeginn 03/2021

Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €

Beauftragungsstand 1.960.681 € 88%

Zahlungsstand 1.056.994 € 47%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

1.619.000 € 1.619.000 € 0 € 0% 0%

7.155.000 € 7.155.000 € 0 € 2% 9%

2019 2020 2021 2022

207.000 € 207.000 € 0 € 0% 0%

1.111.000 € 1.111.000 € 0 € 10% 59%

0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 0% 0%

1.114.000 € 1.114.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

295.000 € 295.000 € 0 € 0% 0%

2.281.000 € 2.281.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.155.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. Die Beschlussvorlage wurde 

im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geändert zugestimmt. Die Maßnahme wird 

auf KFW 40 umgeplant.
Beauftragungsstand 658.331 € 9%

Zahlungsstand 109.143 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%

7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 14%

2019 2020 2021 2022

262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%

1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 24% 77%

0% 0%

487.000 € 487.000 € 0 € 0% 0%

1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

501.000 € 501.000 € 0 € 0% 17%

2.813.000 € 2.813.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan. 
Beauftragungsstand 1.078.111 € 14%

Zahlungsstand 302.696 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

1.267.000 € 1.267.000 € 0 € 0% 0%

7.557.000 € 7.557.000 € 0 € 4% 10%

2021 2022 2023 2024

298.000 € 298.000 € 0 € 0% 0%

1.198.000 € 1.198.000 € 0 € 26% 63%

0% 0%

639.000 € 639.000 € 0 € 0% 0%

1.442.000 € 1.442.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%

2.561.000 € 2.561.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 05/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235

Baubeginn 11/2022 11/2022

Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die 

Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 761.098 € 10%

Zahlungsstand 316.957 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)
PM-20-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%

2019 2020 2021 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit 

geklärt. 

Der Neubau/ Erweiterung ist im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem Budget 

in Höhe von 20 Mio. EUR berücksichtigt und wird nach erfolgtem Beschluss mit der 

hier vorliegenden Maßnahme zusammengeführt.

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude
PM-20-00012

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit 

geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
PM-19-00007

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Terminplan 2023

157.000 € 284.564 € -127.564 € 0% 0%

3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 13% 85%

2019 2020 2021 2022

81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%

673.678 € 627.499 € 46.179 € 62% 100%

2% 84%

148.375 € 148.375 € 0 € 0% 0%

591.476 € 418.279 € 173.197 € 1% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer Klärungsphase für 

die Planungsvorgaben in der TGA und durch coronabedingte 

Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und 

Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser 

Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der 

Fertigstellungstermin weiter.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.295.712 € 1.993.454 € 302.258 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2023) 12/2021 03/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023

Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499

Baubeginn 05/2021 01/2022

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer 

zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Beauftragungsstand 3.351.744 € 85%

Zahlungsstand 505.565 € 13%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 11%

Meilensteine Terminplanung
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Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen
PM-20-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante 

incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im 

Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt. 

Aufgrund des damals fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" 

wurde dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht.  

Das RPA hat mittlerweile der abweichenden Vergabeart (Alternative-

Beschaffungsmaßnahme TU/TÜ) für beide Baumaßnahmen zugestimmt.

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen
PM-19-00013

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2023

551.000 € 551.000 € 0 € 0% 0%

3.900.000 € 3.900.000 € 0 € 4% 18%

2019 2020 2021 2022

72.000 € 72.000 € 0 € 0% 0%

581.000 € 581.000 € 0 € 24% 100%

0% 0%

483.000 € 483.000 € 0 € 0% 0%

622.000 € 622.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

148.000 € 148.000 € 0 € 2% 66%

1.443.000 € 1.443.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 06/2023 06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226

Baubeginn 06/2022 06/2022

Maßnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel 

ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach 

Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der 

haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude 

berücksichtigt. 

Beauftragungsstand 696.038 € 18%

Zahlungsstand 140.211 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen
PM-18-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden.

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der 

Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-

Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird 

dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und 

somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert nichts an der ÖPP-

Eignung. 

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 
PM-19-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

421.000 € 421.000 € 0 € 0% 0%

3.207.000 € 3.207.000 € 0 € 4% 14%

2020 2021 2022 2023

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 25% 86%

0% 0%

341.000 € 341.000 € 0 € 0% 0%

621.000 € 621.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund fehlender Baugenehmigung (eingereicht am 

04.10.2021), verzögert sich der Baubeginn um 4 Monate.0 € 0 € 0 € 0% 0%

18.000 € 18.000 € 0 € 0% 0%

1.103.000 € 1.103.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013

Baubeginn 05/2022

Maßnahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.207.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert zugestimmt.

Beauftragungsstand 453.607 € 14%

Zahlungsstand 130.855 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen
PM-20-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X  

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Terminplan 2024

826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%

5.367.000 € 5.367.000 € 0 € 3% 15%

2020 2021 2022 2023

242.000 € 242.000 € 0 € 16% 17%

860.000 € 860.000 € 0 € 15% 76%

0% 0%

610.000 € 610.000 € 0 € 0% 0%

744.000 € 744.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

205.000 € 205.000 € 0 € 1% 58%

1.880.000 € 1.880.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 03/2024) 10/2023 10/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 10/2023

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236

Baubeginn 06/2022 06/2022

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 € Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeändert beschlossen.

Beauftragungsstand 811.000 € 15%

Zahlungsstand 170.615 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule
PM-19-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2024

2.883.000 € 2.883.000 € 0 € 0% 0%

10.538.000 € 10.538.000 € 0 € 3% 6%

2020 2021 2022 2023

373.000 € 373.000 € 0 € 0% 0%

1.228.000 € 1.228.000 € 0 € 16% 33%

0% 0%

500.000 € 500.000 € 0 € 2% 2%

1.511.000 € 1.511.000 € 0 € 6% 13%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0% 0%

331.000 € 331.000 € 0 € 1% 0%

3.712.000 € 3.712.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.538.000 € Der Vorplanung wurde am 19.08.2021 im Betriebsausschuss SGB ungeändert 

zugestimmt. Die Vorplanung wurde am 20.09.2021 im Rat beschlossen. Beauftragungsstand 607.884 € 6%

Zahlungsstand 292.480 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen! 

Beauftragungsstand 431.829 € 12%

Zahlungsstand 122.176 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491

Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich 

zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der 

in die Planung eingearbeitet wurde.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%

700.000 € 700.000 € 0 € 17% 61%

40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%

3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 3% 12%

2021 2022 2023 2024
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa
PM-18-00055

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Terminplan 2023

173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%

3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 61% 100%

2019 2020 2021 2022

153.200 € 153.200 € 0 € 0% 0%

496.700 € 496.700 € 0 € 97% 100%

76% 100%

114.900 € 114.900 € 0 € 0% 100%

796.059 € 651.400 € 144.659 € 48% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

In einem zweiten BA wird derzeit im Bestandsgebäude der 

ehemalige Verwaltungsbereich umgebaut und eine neue 

Toilettenanlage ergänzt. Diese Baustelle macht ein Erreichen 

und Nutzen der Mensa vor Fertigstellung des 2. BA unmöglich. 

Der 2. BA, als auch die Mensa, werden somit nach den 

Sommerferien fertiggestellt sein. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%

1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 12/2021 06/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 06/2022

Beschluss Entwurfsplanung 12/2019 DS-Nr. 190184

Baubeginn 10/2020

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 3.090.974 € 103%

Zahlungsstand 1.842.931 € 61%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv
PM-13-00046

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Terminplan 2024

7.811.000 € 7.811.000 € 0 € 0% 0%

28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 7% 17%

2020 2021 2022 2023

280.000 € 280.000 € 0 € 0% 0%

4.225.000 € 4.225.000 € 0 € 35% 76%

1% 7%

367.000 € 367.000 € 0 € 1% 10%

4.293.000 € 4.293.000 € 0 € 10% 17%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde 11/2020 beim Bauordnungsamt 

eingereicht. Die Baugenehmigung liegt seit 12/2021 vor. 

Beginn der Massnahme mit der Schadstoffsanierung seit 

01/2022.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

107.000 € 107.000 € 0 € 37% 28%

11.853.000 € 11.853.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 10/2024

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446

Baubeginn 01/2022 01/2022

Maßnahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 € Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule 

gebaut werden. 

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen 

Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 

18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt. 

Beauftragungsstand 4.860.755 € 17%

Zahlungsstand 2.064.255 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 30% 58%

2019 2020 2021 2022

800.000 € 800.000 € 0 € 0% 15%

3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 38% 64%

36% 65%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 8% 27%

4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 24% 53%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

11.100.000 € 11.100.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023

Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114

Baubeginn 03/2020

Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau einer 

Lüftungsanlage erweitert werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf 11,363 

Mio. €. Die Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB Betriebsausschuss 

am 22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung 

(Leistungsphasen 1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem 

Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusätzlichen 

Kosten von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt. 

Beauftragungsstand 13.063.691 € 58%

Zahlungsstand 6.725.623 € 30%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 35% 98%

2019 2020 2021 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

420.800 € 420.800 € 0 € 63% 97%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 30% 98%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und 

die starke Preissteigerung in diesem Bereich kam es zu 

Verzögerungen. Die die Holbaukonstrukton wurde erst 

Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 07/2022

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159

Baubeginn 11/2020 04/2021

Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines 

Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.715 € 98%

Zahlungsstand 1.016.871 € 35%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2022

0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%

0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%

2018 2019 2020 2021

0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%

0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%

0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%

0 € 48.517.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 112.708 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner 

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der 

Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der 

Enrtwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten 

Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die 

Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden. 

Beauftragungsstand 6.148.231 €

Zahlungsstand 1.018.990 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof
PM-17-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.500.000 € 10.500.000 € 0 € 1% 15%

2018 2019 2020 2021

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 € Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben 

werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung 

der Außenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der 

Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle 

sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu 

gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit 

allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin 

überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden 

können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB. 

Beauftragungsstand 1.546.063 € 15%

Zahlungsstand 79.057 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

42 



Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle
PM-13-00126

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Planungsänderungen

Sonstige realistische Risiken
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten X X X X X X Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2025

20.834.656 € 0 € 20.834.656 € 0% 0%

194.634.225 € 60.435.940 € 134.198.285 € 42% 69%

2021 2022 2023 2024

48.893.240 € 12.087.188 € 36.806.052 € 0% 0%

0%0 €1.511.355 € 1.511.355 € 0%

18.480.978 € 26.134.485 € 0% 0%

3.160.759 € 374.122 € 2.786.637 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Übergabe des Gebäudes an den Betreiber ist für Ende 

April 2025 vorgesehen (bisher Dezember 2024)0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.168.495 € 1.432.338 € 1.736.157 € 0% 0%

67.365.026 € 25.983.106 € 41.381.920 € 0% 0%

5.085.232 € 2.078.208 € 3.007.024 € 0% 0%

44.615.463 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 03/2018 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 04/2025

Baubeginn 12/2016

Maßnahmenbeginn 01/2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 194.634.225 € netto Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die bisherigen Strategien zur 

Bewältigung/Kompensation der aktuellen Risiken nicht mehr ausreichen, um eine 

Anpassung der Kosten/ Termine zu vermeiden. Die fortgeschriebene Prognose beträgt 

danach 194,6 Mio. EUR netto (bisher 189,6 Mio. EUR netto).

Aufgrund der aktuellen Lage durch die Coronapandemie und des Ukrainekrieges 

(gehäufte Personalausfälle/Lieferschwierigkeiten/massive Preisanpassungen) und der 

Ende März eingetroffenen Schlussrechnungsforderung Kündigung 

Rhenac/Elektrotechnik musste die Prognose um weitere 5 Mio. € angepasst werden.

Beauftragungsstand 134.125.040 € 69%

Zahlungsstand 80.860.980 € 42%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 222%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung
PM-16-00099

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2022

4.314.000 € 4.314.000 € 0 € 0% 0%

21.920.000 € 21.920.000 € 0 € 4% 5%

2018 2019 2020 2021

173.000 € 173.000 € 0 € 0% 0%

4.063.000 € 4.063.000 € 0 € 20% 27%

0% 0%

1.648.000 € 1.648.000 € 0 € 0% 0%

5.534.000 € 5.534.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

202.000 € 202.000 € 0 € 0% 0%

5.986.000 € 5.986.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 12/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.920.000 € Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung 

freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter 

Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur Verfügung. 

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die 

Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält damit das Profil eines 

Familienbades.  

Die Kostenschätzung aus Quartal 1 / 2019  für die Module 1-7 beläuft sich auf 

29.500.000€. Unter anderem sind aufgrund der allgemeinen Baupreisteigerungen 

Kostensteigerungen abzusehen. 

Beauftragungsstand 1.096.638 € 5%

Zahlungsstand 805.000 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

44 



Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung
PM-18-00089

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 11%

2019 2020 2021 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose April  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm überführt. In diesem Zuge 

sind die noch offenen Fragen zum zukünftigen Betrieb zu klären. Dies geschieht in den 

kommenden Monaten parallel zur Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.
Beauftragungsstand 2.791.328 € 11%

Zahlungsstand 264.199 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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