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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 

 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kosten Kostenprognose:  

Summe der Kosten der Prognose.   
 

Beauftragungsstand:  

Summe aller Beauftragungen.  
 
Zahlungsstand  
Summe der bezahlten Rechnungen.  
 

Kostenindikator:    
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün 
und „√“, 1-3 Monate = gelb und „!“, über 3 Monate = rot und „X“). 
 
 

Terminindikator: 

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich  
geplanten baulichen Fertigstellung an (Ampelsystem = keine Überschreitung = 
grün und „√“, 1-3 Monate = gelb und „!“, über 3 Monate = rot und „X“). 
 

Prognose:  
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

Beschluss  

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Erläuterungen Kostenentwicklung:  

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.  

  
 
 

 
 

Terminplanung 

 
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt. 
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 
aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 
gemacht.  
 

Maßnahmenübersicht  
 
Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) ist eine Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.  
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer

Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame 

Maßnahmen. 

Maßnahmenstand April 

2023

Budget 

Beschluss

Prognose 

April 2023

Prognose 

März 2023

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikat

or

Termin- 

indikat

or

Veränderung 

gegenüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

Schulbaumaßnahmen

1 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4

2 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 04/2024 05/2024 5

3 PM-21-00008 Astrid Lindgren Schule  - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 6

4 PM-17-00029 Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.337.700 27.337.700 09/2025 09/2025 7

5 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 54.588.783 50.008.491 07/2021 05/2024 8

6 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 9

7 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausschreibungen/Vergaben 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 08/2024 10

8 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 04/2024 03/2025 11

9 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. 

Seminargebäude

Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 12

10 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 13

11 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 14

12 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 15

13 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Auschreibungen/Vergaben 14.055.000 14.055.000 14.055.000 12/2025 12/2025 16

14 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 12/2023 17

15 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 09/2024 10/2024 18

16 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 10.110.300 10.110.300 10.110.300 19

17 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 06/2024 06/2024 20

18 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Ausschreibungen/Vergabe 7.610.000 7.610.000 7.610.000 05/2024 08/2024 21

19 PM-15-00035 Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel letzmaliger Bericht 2.200.115 2.500.000 2.500.000 12/2021 04/2023 22

20 PM-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 4.075.320 4.339.954 4.339.954 12/2021 07/2023 23

21 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung 

Turnhalle

Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 12/2023 07/2024 24

22 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 34.000.000 34.000.000 02/2023 06/2023 25

23 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2023 26

24 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch 

und Abriss Altbauten

Entwufsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708.000 27

26 PM-18-00076 G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-

Räume

Noch nicht begonnen 15.000.000 28

Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie

27 PM-21-00063 Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen Entwufsplanung 5.888.000 29

28 PM-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 5.116.980 3.900.000 06/2023 09/2023 30

29 PM-20-00010 Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren) Vorplanung 10.740.000 10.740.000 10.740.000 31

30 PM-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.712.000 3.406.000 12/2023 12/2023 32

31 PM-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 10/2023 02/2024 33

32 PM-19-00072 Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Ausführungsplanung 11.676.000 11.676.000 11.676.000 12/2025 12/2025 34

33 PM-20-00071 Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen Genehmigungsplanung 9.914.000 9.914.000 9.914.000 35

weitere Maßnahmen

35 PM-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 221.550.500 221.550.500 221.550.500 03/2018 12/2024 36

36 PM-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Ausführungsplanung 59.894.000 59.894.000 59.894.000 37

37 PM-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 37.146.323 37.146.323 37.146.323 38

38 PM-13-00046 Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 12/2024 39

39 PM-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung VGV-Verfahren 26.000.000 26.000.000 26.000.000 40
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Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

PM-21-00036

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 15%

2023 2024 2025 2026

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der 

Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in 

Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden 

Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort 

(WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an 

der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die 

Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Beauftragungsstand 1.064.945 € 15%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021
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Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

PM-20-00020

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.805.752 € 40%
Zahlungsstand 649.028 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062

Baubeginn 11/2022 02/2023

Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 06/2024

657.000 € 657.000 € 0 € 52% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des 

Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der 

Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von 

November 2022 auf Februar 2023 verschoben. Die 

Fertigstellung von April auf Mai 2024. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 42%

1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 15% 51%

169.000 €
858.000 € 0 € 0% 2%

135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%

169.000 € 0 € 5% 4%

858.000 €

Terminplan 2025

577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%

4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 14% 40%

2021 2022 2023 2024
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Astrid Lindgren Schule  - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau 

PM-21-00008

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

6.645.000 € 6.645.000 € 0 € 1% 15%

2021 2022 2023 2024

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. Im 

Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.Beauftragungsstand 995.421 € 15%
Zahlungsstand 53.787 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021 -
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

PM-17-00029

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan

09/2025

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249

Baubeginn 03/2022

332.700 € 134.300 € 43%

9%

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss

-156.000 € 38%

2025

5.819.000 € -3.184.900 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 12% 40%

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer 

Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die 

Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

3.586.000 € 90%
2.634.100 €

22.600 €
14.886.000 €

22% 25%

2.828.000 € 789.000 € 2% 2%
2.281.000 €
3.617.000 €

100.000 € -77.400 € 73% 77%
12.600.000 € 2.286.000 €

467.000 €
3.430.000 €

46%

2.072.000 € 209.000 €
51%

0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6

Erläuterung Terminentwicklungen

Erläuterung Kostenentwicklung

Zahlungsstand 3.382.064 € 12%

Beauftragungsstand 10.899.013 €
Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. 

Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel 

(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in 

vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht 

Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung 

berücksichtigt.

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus April 2023

Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

40%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

7 



Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

PM-11-00106

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

54.588.783 € 40.325.000 € 14.263.783 € 73% 87%

2021 2022 2023 2024

6.456.507 € 2.748.170 € 87% 100%

16.330.384 € 7.697.120 € 8.633.264 € 46% 50%

1.745.656 € 1.496.395 € 249.261 € 105% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen 

und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten 

nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben 

werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der 

Altbauten. Entscheidung in den Altbauten  sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu 

erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und  erforderlich gewordene 

Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz;  im Bauteil 

5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht 

standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. 

Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine 

Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig 

gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97%

23.168.693 € 21.532.679 € 1.636.014 € 79% 97%

2.871.551 € 1.709.719 € 1.161.832 € 110% 100%

9.204.677 €

Bauliche Fertigstellung 07/2021 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 06/2024

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089

Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941

Baubeginn 07/2015

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 54.588.783 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die 

erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. 

Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Das Klageverfahren gegen die Fassadenfirma 

wurde eröffnet, allerdings ist die Firma mittlerweile insolvent. Ein weiteres Kostenrisiko 

sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der 

haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, 

dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. 

Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung 

der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des 

mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.

Beauftragungsstand 47.344.808 € 87%
Zahlungsstand 39.945.739 € 73%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 35%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 34 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2012

8 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

PM-17-00052

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die 

Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht 

belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.

Beauftragungsstand 8.456.440 € 81%
Zahlungsstand 4.353.039 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805

Baubeginn 04/2021

Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 75% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich 

ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den 

im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile 

H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und 

Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der 

künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und 

ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin 

zurzeit nicht prognostizierbar. Der 

Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 87% 100%

4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 54% 100%

275.000 €
1.410.000 € 21.000 € 60% 100%

100.000 € 100.000 € 0 € 139% 100%

275.000 € 0 € 8% 9%

1.431.000 €

Terminplan 2025

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%

10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 42% 81%

2021 2022 2023 2024

9 



G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

PM-18-00078

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat 

zugestimmt. Beauftragungsstand 1.559.376 € 22%
Zahlungsstand 561.142 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904

Baubeginn 02/2023 05/2023

Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024

1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 32% 77%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat, 

da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 20% 47%

2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 1% 12%

910.000 €
830.000 € 0 € 1% 6%

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%

910.000 € 0 € 9% 9%

830.000 €

Terminplan 2024

1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%

7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 8% 22%

2020 2021 2022 2023

10 



G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 

PM-18-00077

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 835.335 € 23%
Zahlungsstand 259.750 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608

Baubeginn 09/2022 09/2022

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025

602.905 € 602.905 € 0 € 36% 67%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 

06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des 

Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen 

(DS 211039).

Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch 

Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und 

einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9 

Monaten.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 42% 52%

1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 5%

724.295 €
500.535 € 0 € 1% 2%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

724.295 € 0 € 0% 44%

500.535 €

Terminplan 2026

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%

3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 7% 23%

2022 2023 2024 2025

11 



G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

PM-18-00086

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird 

mit dem Rückbau der Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.636.157 € 13%
Zahlungsstand 3.555.621 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 23% 39%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 54%

12.950.000 € 12.950.000 € 0 € 5% 6%

1.250.000 €
5.650.000 € 0 € 2% 4%

1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 5% 5%

1.250.000 € 0 € 2% 2%

5.650.000 €

Terminplan 2025

6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%

36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 10% 13%

2021 2022 2023 2024
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

PM-18-00075

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Entswurfsplanung wird den politischen Gremien im Juni 2023 vorgestellt.

Beauftragungsstand 1.202.772 € 7%
Zahlungsstand 281.344 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 10% 36%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
625.000 € 625.000 € 0 € 0% 23%

6.036.000 € 6.036.000 € 0 € 0% 0%

1.738.000 €
2.571.000 € 0 € 0% 1%

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%

1.738.000 € 0 € 0% 0%

2.571.000 €

Terminplan 2025

2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%

16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 2% 7%

2021 2022 2023 2024

13 



G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 

PM-18-00074

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen 

Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“ 

am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im 

Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt 

Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen 

werden derzeit ermittelt. 

Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 185.905 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

454.210 € 454.210 € 0 € 40% 86%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus 

ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung 

("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) 

machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und 

führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%

988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%

388.740 €
424.030 € 0 € 0% 0%

80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%

388.740 € 0 € 1% 2%

424.030 €

Terminplan 2025

326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%

2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 7% 15%

2021 2022 2023 2024
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

PM-18-00073

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 398.619 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 15% 51%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die 

Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein 

Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um 

ca. 5 Meter verschoben wird. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%

2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 1% 1%

841.000 €
1.176.000 € 0 € 13% 15%

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%

841.000 € 0 € 1% 2%

1.176.000 €

Terminplan 2025

1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%

8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 5% 11%

2021 2022 2023 2024
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

PM-18-00072

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im 

Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die 

Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.

Beauftragungsstand 2.173.686 € 15%
Zahlungsstand 1.014.930 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005

Baubeginn 07/2023 07/2023

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 32% 75%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:                                                                                                                                                                  

1. Erweiterung und Modernisierung des 

Verwaltungstraktes                                                                                                                                           

2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt                                                                                                                                                        

Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die 

Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes 

abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei 

Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.                                            

0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 0% 3%

3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 0%

1.820.000 €
2.220.000 € 0 € 1% 2%

200.000 € 200.000 € 0 € 0% 9%

1.820.000 € 0 € 10% 10%

2.220.000 €

Terminplan 2026

3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%

14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 7% 15%

2022 2023 2024 2025
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

PM-18-00064

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Terminplan 2025

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%

11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 44% 84%

2021 2022 2023 2024

2.593.308 € 0 € 21% 73%

1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 79% 100%

293.097 € 293.097 € 0 € 0% 9%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von 

Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk 

Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares 

Ergebnis ausgeschrieben.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 10% 10%

4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 66% 100%

705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%

2.593.308 €

Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564

Baubeginn 10/2021 10/2021

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen, 

welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden 

Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen 

ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung 

vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung 

ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich 

ab.

Beauftragungsstand 9.860.688 € 84%
Zahlungsstand 5.155.993 € 44%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018

17 



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

PM-18-00024

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X

92.000 €
9.165.000 €

747.129 €

185.000 €
3.866.000 €

3.384.094 €
4.167.777 € 0% 97%

0 € 36% 64%3.866.000 €

784.777 €

35.000 €
8.950.000 €

Terminplan 2027

-1.345.871 € 0% 0%

21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 13% 76%

2023 2024 2025 2026

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
57.000 € 26% 100%

215.000 €

2.093.000 €

185.000 €

5% 94%

3.095.000 €
3.383.000 €

0 € 0% 0%

289.094 € 27% 34%

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050

Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307

Baubeginn 04/2022 08/2022

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.351.422 € 76%
Zahlungsstand 2.729.180 € 13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Maßnahmenbeginn 05/2018
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

PM-19-00035

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%

10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 2% 9%

2021 2022 2023 2024

1.740.000 € 0 € 0% 0%

1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 16% 69%

211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%

3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 0%

826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%

1.740.000 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177

Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338

Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom 

25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.Beauftragungsstand 947.559 € 9%
Zahlungsstand 221.746 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2018
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

PM-18-00047

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

57.460 € 1.211.000 € -1.153.540 € 0% 0%

7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 11% 37%

2020 2021 2022 2023

1.155.000 € 318.860 € 1% 2%

1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 37% 70%

262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
462.740 € 501.000 € -38.260 € 4% 38%

3.446.430 € 2.813.000 € 633.430 € 7% 46%

493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%

1.473.860 €

Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967

Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178

Baubeginn 07/2022 07/2022

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan. 

Beauftragungsstand 2.847.458 € 37%
Zahlungsstand 846.681 € 11%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

PM-18-00009

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Terminplan 2024

1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%

7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 5% 13%

2021 2022 2023 2024

1.371.000 € 0 € 0% 0%

1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 34% 79%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des 

Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der 

Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai 

2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August 

2024.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%

2.636.000 € 2.636.000 € 0 € 0% 0%

660.000 € 660.000 € 0 € 0% 1%

1.371.000 €

Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235

Baubeginn 11/2022 01/2023

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 958.764 € 13%
Zahlungsstand 413.261 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018

21 



Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel

PM-15-00035

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.500.000 € 2.200.115 € 299.885 € 92% 98%

2019 2020 2021 2022

29.463 € 4.537 € 95% 100%

800.000 € 801.465 € -1.465 € 94% 99%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge der Durchführung dieser Sanierung wurden als letzte 

bauliche Maßnahme, in den Osterferien, Türen in den 

notwendigen Fluren ausgetauscht. Es müssen noch kleinere 

Restarbeiten im Bereich der Wände, Fliesen- und Putzarbeiten, 

erfolgen. Die baulichen Arbeiten der Sanierugnsmassnahme sind 

aber grundsätzlich nun abgeschlossen. Die Bereiche sind für die 

Schule nutzbar.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.665.950 € 1.369.187 € 296.763 € 90% 97%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

34.000 €

Bauliche Fertigstellung 12/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 04/2023

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -

Beschluss Entwurfsplanung - -

Baubeginn 07/2020 07/2020

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.500.000 €
Beauftragungsstand 2.445.444 € 98%
Zahlungsstand 2.291.403 € 92%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 14%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 16 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2017 -
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

PM-19-00007

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y

Terminplan 2023

549.198 € 284.564 € 264.634 € 0% 0%

4.339.954 € 4.075.320 € 264.634 € 60% 92%

2019 2020 2021 2022

591.476 € 0 € 73% 100%

673.678 € 673.678 € 0 € 81% 100%

81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren 

Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und 

durch coronabedingte Verschiebungen bei 

Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen. 

Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) 

verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund 

verspäteter Materiallieferungen im Bereich  Technik 

verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.295.712 € 2.295.712 € 0 € 68% 97%

148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%

591.476 €

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982

Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499

Baubeginn 05/2021 01/2022

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer 

zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es 

ist mit (weiteren) Nachträgen zu rechnen.

Beauftragungsstand 3.986.049 € 92%
Zahlungsstand 2.586.642 € 60%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

PM-20-00096

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen! 

Beauftragungsstand 476.608 € 13%
Zahlungsstand 198.831 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491

Baubeginn 02/2023 08/2023

Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024

700.000 € 700.000 € 0 € 28% 67%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher 

Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung 

eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt verschoben 

werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom Freibad 

Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht. 

Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des 

Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen 

und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche 

Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach 

durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der 

Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 0%

0 €
900.000 € 0 € 0% 0%

40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0% 0%

900.000 €

Terminplan 2025

713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%

3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 5% 13%

2021 2022 2023 2024

24 



Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

PM-16-00111

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 27% 45%

2019 2020 2021 2022

4.800.000 € 2.540.000 € 23% 36%

6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 21% 56%

800.000 € 800.000 € 0 € 14% 22%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und 

Ausführungzeiten beziehen sich ausschließlich auf die 

Erweiterung (Aula und Klassenräume). Der 

Erweiterungsbau wird voraussichtlich im II. Quartal 2023 

fertiggestellt. Die Termine für die abschnittsweise 

Sanierung der Bauteile C, B und A können ebenfalls erst 

nach Überarbeitung und Anpassung der Planung 

prognostiziert werden. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 € 31% 45%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 24% 31%

7.340.000 €

Bauliche Fertigstellung 02/2023 06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2023 08/2023

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267

Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114

Baubeginn 03/2020

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen 

muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen 

frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose daher nicht möglich.

Beauftragungsstand 15.139.825 € 45%
Zahlungsstand 9.140.866 € 27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2016
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

PM-19-00051

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 63% 98%

2019 2020 2021 2022

2.522.200 € 0 € 60% 98%

420.800 € 420.800 € 0 € 78% 100%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken 

Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und 

Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion 

Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte 

Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, 

insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), 

werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten 

gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung 

brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, 

Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.522.200 €

Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 08/2023

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159

Baubeginn 11/2020 04/2021

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 1.847.401 € 63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 27 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2019

26 



Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

PM-18-00001

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%

0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

14.813.000 € 0 € 0% 0%

0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%

0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Momentan wird die Beschlussvorlage zur Vorstellung der 

Entwurfsplanung und Kostenberechnung in den politischen 

Gremien ab August 2023 vorbereitet.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
0 € 48.517.000 € 0 € 0% 0%

0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%

0 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 112.708.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner 

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der 

Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €).  Die 

Schätzkosten des SGB  inklusive Risikozuschlag und jährlicher Baukostensteigerung 

von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022 

begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der 

Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die Ausführung der Fassade mit 

Kinkerriemchen entschieden. 

Beauftragungsstand 6.453.712 €
Zahlungsstand 2.168.277 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018

27 



G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

PM-18-00076

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 

220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Beauftragungsstand 39.771 € 0%
Zahlungsstand 36.476 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 €
0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0% 0%

0 €

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

2023 2024 2025 2026
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Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

PM-21-00063

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

2026 2027

1.164.000 € 1.164.000 € 0 € 0% 0%

5.888.000 € 5.888.000 € 0 € 1% 14%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023 2024 2025

0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.567.000 € 3.567.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

1.157.000 € 1.157.000 € 0 € 0% 0%
0 €

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Baubeginn
Bauliche Fertigstellung

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.888.000 € Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die 

Entwurfsplanung erarbeitet werden. Beauftragungsstand 799.816 € 14%
Zahlungsstand 57.248 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2023 DS-Nr. 230257

Beschluss Entwurfsplanung

29 



Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

PM-19-00013

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y

Terminplan 2023

250.000 € 551.000 € -301.000 € 0% 0%

5.116.980 € 3.900.000 € 1.216.980 € 18% 76%

2019 2020 2021 2022

622.000 € 521.516 € 4% 96%

655.487 € 581.000 € 74.487 € 60% 95%

72.000 € 72.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund erfolgloser 

Ausschreibungen.0 € 0 € 0 € 0% 0%
107.364 € 148.000 € -40.636 € 9% 100%

2.241.172 € 1.443.000 € 798.172 € 21% 91%

647.441 € 483.000 € 164.441 € 0% 0%

1.143.516 €

Bauliche Fertigstellung 06/2023 09/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 12/2023

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226

Baubeginn 06/2022 08/2022

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.116.980 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel 

ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach 

Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der 

haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude 

berücksichtigt. Preisexplosionen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300 

&400.

Beauftragungsstand 3.864.136 € 76%
Zahlungsstand 933.184 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 31%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019
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Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)

PM-20-00010

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

Rahmenparameter, FLB, 

Verhandlungsverfahren X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.740.000 € 10.740.000 € 0 € 0% 5%

2023 2024 2025 2026

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Das bereits beauftragte Begleitbüro erstellt eine Funktionale 

Leistungsbeschreibung (FLB). Im Rahmen eines 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ 

ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, 

Ausschreibung und Bauausführung durch den TU/TÜ.

Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB  

(DS 230669) wird den politischen Gremien vorgelegt. Termine: 

Betriebsausschuss  3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 

13.6.23.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Grundsatzbeschluss 10/2022 DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter 06/2023 DS. Nr. 230669

Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.740.000 €
Beauftragungsstand 514.923 € 5%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 

PM-19-00071

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

0 € 421.000 € -421.000 € 0% 0%

3.712.000 € 3.207.000 € 505.000 € 12% 79%

2020 2021 2022 2023

621.000 € 200.000 € 0% 93%

490.000 € 528.000 € -38.000 € 51% 95%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 30%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen 

fehlender Angebote von Firmen.0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 18.000 € -18.000 € 0% 0%

1.745.000 € 1.103.000 € 642.000 € 11% 94%

481.000 € 341.000 € 140.000 € 1% 1%

821.000 €

Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013

Baubeginn 05/2022 06/2022

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.712.000 € Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden 

die politisch beschlossenen Kosten überschritten.Beauftragungsstand 2.919.041 € 79%
Zahlungsstand 442.217 € 12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 16%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2019
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

PM-20-00011

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X  

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X Y Y Fertigstelllung Außenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y

610.000 €
744.000 €

Terminplan 2024

-237.712 € 0% 0%

5.367.000 € 5.367.000 € 0 € 18% 49%

2020 2021 2022

826.000 €

2023

588.288 €

17% 18%242.000 €
598.000 €
805.000 €

860.000 €

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende 

Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter.

47% 93%

0%
1% 52%

71%

0%

58%

0%

0 €

61.000 €

0 €
-12.000 €

860.000 €
242.000 €

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 03/2024

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

207.000 € 20%

0 € 0 € 0 € 0%
186.712 €

2.087.000 €
-18.288 € 55%

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

205.000 €
1.880.000 €

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236

Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2024) 10/2023 02/2024

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 €
Beauftragungsstand 2.605.971 € 49%
Zahlungsstand 973.733 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2019
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Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

PM-19-00072

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2026

2.348.000 € 2.348.000 € 0 € 0% 0%

11.676.000 € 11.676.000 € 0 € 4% 11%

2022 2023 2024 2025

1.955.000 € 0 € 0% 0%

1.511.000 € 1.511.000 € 0 € 30% 69%

337.000 € 337.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0% 0%
402.000 € 402.000 € 0 € 9% 44%

4.528.000 € 4.528.000 € 0 € 0% 0%

595.000 € 595.000 € 0 € 1% 1%

1.955.000 €

Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208

Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 211286/222149

Baubeginn 06/2023 06/2023

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 €
Beauftragungsstand 1.232.537 € 11%
Zahlungsstand 492.210 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2020
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Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

PM-20-00071

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1.715.000 € 1.715.000 € 0 € 0% 0%

9.914.000 € 9.914.000 € 0 € 3% 13%

1.433.000 € 0 € 0% 0%

1.391.000 € 1.391.000 € 0 € 19% 93%

369.000 € 369.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.000 € 58.000 € 0 € 0% 30%

3.886.000 € 3.886.000 € 0 € 0% 0%

1.062.000 € 1.062.000 € 0 € 0% 0%

1.433.000 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 08/2020 DS-Nr-.221292

Beschluss Entwurfsplanung 03/20223 DS-Nr. 230257

Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 9.914.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 28.03.2023 von der BV Hardtberg zugestimmt. 

Beauftragungsstand 1.316.914 € 13%
Zahlungsstand 264.594 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2020
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

PM-13-00126

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Unvorhergesehenes

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

2024 2025

12.675.021 € 0 € 12.675.021 €

221.550.500 € 60.435.940 € 148.439.539 € 69% 44%

53.771.156 € 12.087.188 € 41.683.968 € 85% 62%

Terminplan 2021 2022 2023

2.078.208 € 3.848.372 € 19% 3%
4.110.196 € 374.122 € 3.736.074 € 13% 5%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der 

Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle 

berücksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende 

2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 

2025 geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 

221,6 Mio. EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat 

und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 

beschlossen.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.149.525 € 1.432.338 € 717.187 € 89% 85%

84.478.638 € 25.983.106 € 58.495.532 € 75% 51%

Zahlungsstand 

zu Prognose

58.439.384 € 18.480.978 € 39.958.406 € 71% 31%
5.926.580 €

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Beauftragungen 

zu Prognose

Baubeginn 12/2016
Bauliche Fertigstellung 03/2018 12/2024

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 01/2014

Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 12/2025

Erläuterung Projektentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 221.550.500 € netto Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den 

Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und die 

Wiederaufnahme der Bautätigkeiten im Fokus.

Die vereinbarten Planungsabschlüsse mit beiden Planern sind unvollständig und 

zeigen weiterhin offene Planungsvorgänge, die durch Steuerungsmaßnahmen (u.a. 

Controlling der Planungsabgaben) aufgefangen werden sollen. Die Personalbesetzung 

der beiden Planer erfolgt bislang nicht in erforderlichem Umfang und wird 

kontinuierlich eingefordert.

Die Bautätigkeiten werden sukzessive hochgefahren.

Aktuell erfolgen Klärungsgespräche mit dem Planer für Bühnentechnik zur 

Weiterführung der Arbeiten.

Beauftragungsstand 153.873.544 € 69%
Zahlungsstand 97.039.813 € 44%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 246%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Projektstatus April 2023

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016
Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

PM-18-00101

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X in 2. BA bis insg. voraussichtl. Ende 2029

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 59.894.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 6.052.486 € 10%
Zahlungsstand 1.787.056 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr.221522-01AA

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

6.000.000 € 6.000.000 € 0 € 28% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde im Dezember eingereicht. Zur Zeit 

laufen das Baugenehmigungsverfahren, die 

Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn, sowie die 

Vorbereitungen zu Leistungsphase 5 für die GU 

Ausschreibung.

0 € 0 € 0 € 0% 0%
3.863.000 € 3.863.000 € 0 € 0% 0%

16.631.000 € 16.631.000 € 0 € 0% 0%

1.705.000 €
13.262.000 € 0 € 0% 0%

815.000 € 815.000 € 0 € 0% 0%

1.705.000 € 0 € 4% 4%

13.262.000 €

Terminplan 2027

17.618.000 € 17.618.000 € 0 € 0% 0%

59.894.000 € 59.894.000 € 0 € 3% 10%

2023 2024 2025 2026
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

PM-16-00099

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2027

8.841.950 € 8.841.950 € 0 € 0% 0%

37.146.323 € 37.146.323 € 0 € 7% 3%

2023 2024 2025 2026

9.444.671 € 0 € 0% 0%

5.840.584 € 5.840.584 € 0 € 47% 19%

170.146 € 170.146 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.982.381 € 10.982.381 € 0 € 0% 0%

1.866.590 € 1.866.590 € 0 € 0% 0%

9.444.671 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689

Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS-Nr. 221322

Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 37.146.323 € Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien 

freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft 

vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 

geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und 

das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss 

(Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3. 

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für 

die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und 

Baupreissteigerung). Die Verwaltung wird nun über ein VgV-Verfahren einen neuen Planer für 

die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.

Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm 

"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur"  i. H. von 6 

Mio. Euro ausgewählt. 

Beauftragungsstand 1.131.709 € 3%
Zahlungsstand 2.722.081 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2016
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Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

PM-13-00046

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
41.000 € 28% 22%

4.544.000 € 16% 45%

34.000 € 6% 9%

160.000 € 1% 4%

221.000 €

4.453.000 €

148.000 €
16.397.000 €

107.000 €
11.853.000 €

367.000 €
4.293.000 €

4.225.000 €
280.000 €

Bauliche Fertigstellung 08/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 04/2025

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

280.000 €
4.446.000 €

401.000 €
0%

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446

Baubeginn 01/2022 01/2022

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €
Beauftragungsstand 11.684.524 € 40%
Zahlungsstand 5.432.631 € 19%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2013

0%

Terminplan 2025

-5.000.000 € 0% 0%

28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 19% 40%

2021 2022 2023

59% 92%

0 €

2024

7.811.000 €2.811.000 €
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

PM-18-00089

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2027

0 € 0 € 0 € 0% 0%

26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 11%

2023 2024 2025 2026

0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 €

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose April 

2023

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2023 Ds. Nr. 221621-03

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Projektstatus April 2023 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Das ausgearbeitete Raumprogramm mit einem ersten Kostenrahmen sowie einem 

Grobterminplan wurde der Politik im Herbst 2022 mit Mitteilungsvorlage 221621 

"Konkretisierung des Raumprogramms Stadthalle Bad Godesberg" vorgestellt.

Beauftragungsstand 2.819.166 € 11%
Zahlungsstand 299.046 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019
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