
 

 

 

 

 

Städtisches Gebäudemanagement Bonn 

Projektcontrolling SGB 

Mai 2022 



Erläuterung zu den Statusberichten 
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 

 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 

 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 

 
Kosten Kostenprognose: 

Die Summe der Kosten der Prognose. 

 
Beauftragungsstand: 

Die Summe aller Beauftragungen. 

 
Zahlungsstand 

Die Summe der bezahlten Rechnungen. 
 

Kostenindikator: 

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar. 
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb, Ab- 
weichung größer 10 % = rot) 

Terminindikator: 

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich ge- 
planten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün, 
Überschreitung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot) 

 
Prognose: 

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

Beschluss 

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB 
entnommen. 

Erläuterungen Kostenentwicklung: 

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen. 
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Terminplanung 

 
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube- 
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. 
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 

Terminpläne 

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt. 
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 
aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 
gemacht. 

Maßnahmenübersicht 

 
Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben. 



Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. € Maßnahmenstand Mai 2022

Budget 

Beschluss

Prognose Mai 

2022

Prognose April 

2022

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegenüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Ausschreibung und Vergaben 4.561.000 4.561.000 4.561.000 4

3 PM-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Im Bau 27.337.700 27.337.700 27.337.700 09/2025 09/2025 5

4 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 47.228.856 47.984.279 47.644.788 07/2021 04/2023 6

5 PM-19-00041 FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 7

6 PM-18-00053 Französische Grundschule - Neubau Turnhalle Vorplanung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 8

7 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 9

8 PM-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Entwurfsplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 10

9 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausführungsplanung 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 07/2024 11

10 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Ausführungsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 04/2024 04/2024 12

11 PM-18-00076 G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume

Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13

12 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula 

u. Seminargebäude

Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 14

13 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude

Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 15

14 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 16

15 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude

Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 17

16 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung

Genehmigungsplanung 14.055.000 14.055.000 14.055.000 12/2025 12/2025 18

17 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 07/2023 19

18 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Ausschreibung und Vergaben 21.607.000 21.607.000 21.607.000 09/2024 10/2024 20

19 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 21

20 PM-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Im Bau 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 11/2022 22

21 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.155.000 7.155.000 7.155.000 23

22 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.701.000 7.701.000 7.701.000 06/2024 06/2024 24

23 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Ausschreibung und Vergaben 7.610.000 7.610.000 7.610.000 05/2024 05/2024 25

24 PM-20-00009 Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW-Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)

Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 26

25 PM-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 27

26 PM-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 3.553.686 3.947.756 3.947.756 12/2021 01/2023 28

27 PM-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Grundlagenermittlung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 29

28 PM-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Ausschreibung und Vergaben 3.900.000 3.900.000 3.900.000 06/2023 08/2023 30

29 PM-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Grundlagenermittlung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 31

30 PM-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Ausschreibung und Vergaben 3.207.000 3.207.000 3.207.000 12/2023 12/2023 32

31 PM-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Ausschreibung und Vergaben 5.367.000 5.367.000 5.367.000 10/2023 11/2023 33

32 PM-19-00072 Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Entwurfsplanung 10.538.000 10.538.000 10.538.000 34

33 M-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. 

Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Ausführungsplanung 3.653.000 3.653.000 12/2023 12/2023 35

34 PM-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 08/2022 36

35 PM-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 10/2024 37

36 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 08/2023 08/2023 38

37 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2022 39

38 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten

Entwurfsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708 40

39 PM-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 41

weitere bedeutsame Maßnahmen

40 PM-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 164.655.225 194.634.225 164.655.225 03/2018 09/2024 42

41 PM-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 43

42 PM-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 44

43 PM-21-00008 Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. 

Erweiterungsbau (Planungskosten)

Vorplanung 850.000 850.000 850.000 45

44 PM-15-00035 Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel Im Bau 2.200.000 2.420.000 2.420.000 12/2021 02/2023 46
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Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

PM-20-00020

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Terminplan 2025

577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%

4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 2% 14%

2021 2022 2023 2024

135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%

657.000 € 657.000 € 0 € 13% 99%

0% 0%

169.000 € 169.000 € 0 € 4% 3%

858.000 € 858.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%

1.995.000 € 1.995.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 05/2024 05/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062

Baubeginn 11/2022 11/2022

Maßnahmenbeginn 03/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 654.951 € 14%

Zahlungsstand 88.979 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

PM-17-00029

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Erläuterung Kostenentwicklung

Zahlungsstand 993.249 € 4%

Beauftragungsstand 2.818.420 €

Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn 

beschlossen. Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen 

des Nutzers berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der 

COVID-19-Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische 

Lüftungsanlage erweitert. 

Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt 

Bonn beschlossen.

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €

Projektstatus Mai 2022

Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

10%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Abweichungen 
Zahlungsstand 

zu Prognose

Maßnahmenbeginn 07/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer 

Conaineranlage (Interimsunterbringung) sowie die 

Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).
0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 €

Beauftragungen 

zu Prognose

0% 0%

12.600.000 € 12.600.000 € 0 € 0%

2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 11% 21%

2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 0%

0%

3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 21% 66%

2025

5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%

27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 4% 10%

2021 2022 2023 2024Terminplan

09/2025

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249

Baubeginn 03/2022

332.700 € 332.700 € 0 € 0%

0%

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

PM-11-00106

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 47.984.279 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die 

erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. 

Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich 

der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte 

sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 

vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen 

Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund 

des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.

Beauftragungsstand 42.944.512 € 89%

Zahlungsstand 37.937.260 € 79%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 19%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2012

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089

Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941

Baubeginn 07/2015

Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 05/2023

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 80% 94%

23.793.413 € 21.532.679 € 2.260.734 € 74% 82%

3.020.916 € 1.709.719 € 1.311.197 € 98% 100%

9.822.483 € 6.456.507 € 3.365.976 € 75% 93%

8.134.288 € 7.697.120 € 437.168 € 87% 96%

1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 94% 100%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

47.984.279 € 40.325.000 € 7.659.279 € 79% 89%

2019 2020 2021 2022
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

PM-19-00041

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurückgestellt. Es soll ein Neubau 

erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt.Beauftragungsstand 502.906 € 8%

Zahlungsstand 63.275 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 05/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 202241

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

13.000 € 13.000 € 0 € 0% 0%

2.874.000 € 2.874.000 € 0 € 0% 0%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

1.066.000 € 1.066.000 € 0 € 0% 11%

946.500 € 946.500 € 0 € 7% 41%

327.500 € 327.500 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

923.000 € 923.000 € 0 € 0% 0%

6.325.000 € 6.325.000 € 0 € 1% 8%

2019 2020 2021 2022
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Französische Grundschule - Neubau Turnhalle 

PM-18-00053

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 € Ursprünglich umfasste die Maßnahme eine Sanierung der Sanitär- und 

Umkleideanlagen im Rahmen des Programms „Guten Schule 2020“. Nach Prüfung 

der Sanierungsbedürftigkeit der Liegenschaft wurde zusätzlich eine Sanierung der 

Turnhalle vorgeschlagen und so mit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB 

verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt, 

bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegenübergestellt wurden. Dabei stellte 

sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante sei. Auf dieser Grundlage 

soll die Maßnahme nun weiterverfolgt werden.

Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklärt.

Beauftragungsstand 212.480 € 9%

Zahlungsstand 35.700 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.300.000 € 2.300.000 € 0 € 2% 9%

2020 2021 2022 2023

8 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

PM-17-00052

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2023

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%

10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 25% 76%

2019 2020 2021 2022

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 100%

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 61% 98%

31% 100%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 31% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000 € 15.000 € 0 € 69% 69%

4.300.000 € 4.300.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023

Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805

Baubeginn 04/2021

Maßnahmenbeginn 09/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €

Beauftragungsstand 7.921.325 € 76%

Zahlungsstand 2.625.914 € 25%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

9 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

PM-18-00101

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Neubau

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2022

10.393.000 € 10.393.000 € 0 € 0% 0%

40.269.000 € 40.269.000 € 0 € 2% 7%

2018 2019 2020 2021

675.000 € 675.000 € 0 € 0% 0%

4.586.000 € 4.586.000 € 0 € 15% 61%

0% 0%

1.626.000 € 1.626.000 € 0 € 0% 5%

8.967.000 € 8.967.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.317.000 € 2.317.000 € 0 € 0% 0%

11.705.000 € 11.705.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 € In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahme 

im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll. 

Die Vorplanung mit der Kostenschätzung in Höhe von 40.296.000 EUR wurde den 

politischen Gremien vorgestellt und am 28.06.2021 vom Rat mit den 

Änderungswünschen zum Energiestandard, Begrünung und Ersatzpflanzung 

beschlossen. 

Im Verlauf der Entwurfsplanung erfolgten Anforderungsänderungen durch den Nutzer 

(Vollunterkellerung und die Vorrüstung für E-Mobilität). Diese führen zur 

Überarbeitung der bisher erfolgten Planungen, was zu einer verlängerten 

Entwurfsplanung sowie höheren Kosten führt. 

Beauftragungsstand 2.898.909 € 7%

Zahlungsstand 671.480 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

PM-18-00078

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%

7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 3% 10%

2020 2021 2022 2023

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%

1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 14% 50%

0% 0%

910.000 € 910.000 € 0 € 0% 4%

830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 5%

2.620.000 € 2.620.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 07/2024 07/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904

Baubeginn 02/2023 02/2023

Maßnahmenbeginn 07/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat 

zugestimmt. Beauftragungsstand 734.687 € 10%

Zahlungsstand 194.118 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

11 



G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 

PM-18-00077

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%

3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 5% 12%

2020 2021 2022 2023

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

602.905 € 602.905 € 0 € 22% 65%

0% 0%

724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%

500.535 € 500.535 € 0 € 1% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 

06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des 

Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard 

durchzuführen (DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

84.990 € 84.990 € 0 € 42% 46%

1.161.795 € 1.161.795 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2025 05/2025

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608

Baubeginn 09/2022 09/2022

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 439.854 € 12%

Zahlungsstand 175.647 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

PM-18-00076

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

2019 2020 2021 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten 

gemacht werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muss.

Beauftragungsstand 34.917 € 0%

Zahlungsstand 33.513 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

PM-18-00086

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%

36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 8% 12%

2019 2020 2021 2022

1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 5%

6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 13% 36%

4% 6%

1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 2% 2%

5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 52%

12.950.000 € 12.950.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird 

mit Rückbau Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.350.695 € 12%

Zahlungsstand 2.787.820 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

PM-18-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%

16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 1% 6%

2019 2020 2021 2022

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%

2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 7% 35%

0% 0%

1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%

2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%

6.036.000 € 6.036.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde 

im Rat am 28.06.2021 beschlossen. Beauftragungsstand 1.030.391 € 6%

Zahlungsstand 185.727 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 

PM-18-00074

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%

2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 5% 15%

2021 2022 2023 2024

80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%

454.210 € 454.210 € 0 € 27% 86%

0% 0%

388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%

424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus 

ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung 

("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) 

machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und 

führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%

988.995 € 988.995 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen 

Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“ 

am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im 

Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt 

Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkungen 

werdern derzeit ermittelt. 

Beauftragungsstand 400.266 € 15%

Zahlungsstand 128.017 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

PM-18-00073

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%

8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 4% 10%

2019 2020 2021 2022

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%

1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 10% 49%

0% 0%

841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%

1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 13% 14%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet um sich wiederholt über die 

Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde 

ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper 

um ca. 5 Meter verschoben wird. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%

2.765.000 € 2.765.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 856.807 € 10%

Zahlungsstand 303.467 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

17 



G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

PM-18-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Terminplan 2026

3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%

14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 4% 9%

2022 2023 2024 2025

200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%

2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 21% 43%

0% 0%

1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 0% 9%

2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:                                                                                                                                                                  

1. Erweiterung und Modernisierung des 

Verwaltungstraktes.                                                                                                                                           

2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt.                                                                                                                                                          

Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die 

Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes 

abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei 

Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.                                            

0 € 0 € 0 € 0% 0%

340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%

3.830.000 € 3.830.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005

Baubeginn 07/2023 07/2023

Maßnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch 

im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat 

die Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Beauftragungsstand 1.275.726 € 9%

Zahlungsstand 555.646 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

18 



Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

PM-18-00064

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Beauftragungsstand 8.250.329 € 70%

Zahlungsstand 1.410.532 € 12%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564

Baubeginn 10/2021 10/2021

Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

58.905 € 58.905 € 0 € 9% 10%

4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 9% 100%

705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%

2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 1% 60%

1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 56% 86%

293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%

Terminplan 2023

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%

11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 12% 70%

2019 2020 2021 2022

19 



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

PM-18-00024

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen. 

Beauftragungsstand 2.245.706 € 10%

Zahlungsstand 926.246 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Maßnahmenbeginn 05/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050

Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307

Baubeginn 04/2022 08/2022

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025) 09/2024 10/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Mit Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde können die 

Tiefbauarbeiten mit der Rodung erst am 01.08.2022 

beginnen. 
0 € 0 € 0 € 0% 0%

35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%

8.950.000 € 8.950.000 € 0 € 0% 0%

3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 0%

3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 0%

3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 24% 58%

185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%

21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 4% 10%

2021 2022 2023 2024

20 



Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

PM-21-00036

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss X

VgV-Verfahren X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der 

Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in 

Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleineren Umbauten der bestehenden 

Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort 

(WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung 

an der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die 

Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Beauftragungsstand 763.636 € 11%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 11%

2021 2022 2023 2024

21 



GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

PM-19-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

Freihändige Vergabe X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €

Beauftragungsstand 1.980.272 € 89%

Zahlungsstand 1.097.083 € 49%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Maßnahmenbeginn 04/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684

Baubeginn 03/2021

Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2022 12/2022

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

144.400 € 144.400 € 0 € 20% 19%

635.400 € 635.400 € 0 € 75% 100%

160.200 € 160.200 € 0 € 30% 37%

566.088 € 549.300 € 16.788 € 44% 100%

361.862 € 358.900 € 2.962 € 81% 100%

21.600 € 21.600 € 0 € 0% 66%

Terminplan 2023

343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%

2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 49% 89%

2019 2020 2021 2022

22 



GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

PM-19-00035

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.155.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. Die Beschlussvorlage wurde 

im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geändert zugestimmt. Die Maßnahme 

wird auf KFW 40 umgeplant.
Beauftragungsstand 680.198 € 10%

Zahlungsstand 109.143 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

295.000 € 295.000 € 0 € 0% 0%

2.281.000 € 2.281.000 € 0 € 0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 0% 0%

1.114.000 € 1.114.000 € 0 € 0% 0%

1.111.000 € 1.111.000 € 0 € 10% 61%

207.000 € 207.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

1.619.000 € 1.619.000 € 0 € 0% 0%

7.155.000 € 7.155.000 € 0 € 2% 10%

2019 2020 2021 2022

23 



GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

PM-18-00047

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan. 
Beauftragungsstand 1.080.676 € 14%

Zahlungsstand 302.696 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967

Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178

Baubeginn 09/2022 09/2022

Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

501.000 € 501.000 € 0 € 0% 17%

2.813.000 € 2.813.000 € 0 € 0% 0%

487.000 € 487.000 € 0 € 0% 0%

1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 1%

1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 24% 77%

262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%

Terminplan 2024

1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%

7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 14%

2020 2021 2022 2023

24 



GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

PM-18-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. 

Die Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 761.098 € 10%

Zahlungsstand 316.957 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235

Baubeginn 11/2022 11/2022

Bauliche Fertigstellung 05/2024 05/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%

2.636.000 € 2.636.000 € 0 € 0% 0%

660.000 € 660.000 € 0 € 0% 0%

1.371.000 € 1.371.000 € 0 € 0% 0%

1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 26% 63%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%

7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 4% 10%

2021 2022 2023 2024

25 



Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)

PM-20-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit 

geklärt. 

Der Neubau/ Erweiterung ist im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem Budget 

in Höhe von 20 Mio. EUR berücksichtigt und wird nach erfolgtem Beschluss mit der 

hier vorliegenden Maßnahme zusammengeführt.

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%

2019 2020 2021 2022

26 



Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

PM-20-00012

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit 

geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

27 



KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

PM-19-00007

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn 

zugestimmt. 

Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer 

zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.

Beauftragungsstand 3.579.014 € 91%

Zahlungsstand 521.576 € 13%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 11%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 13 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982

Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499

Baubeginn 05/2021 01/2022

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2023) 12/2021 01/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 01/2023

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer Klärungsphase für 

die Planungsvorgaben in der TGA und durch coronabedingte 

Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und 

Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser 

Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der 

Fertigstellungstermin weiter.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.295.712 € 1.993.454 € 302.258 € 2% 84%

148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%

591.476 € 418.279 € 173.197 € 3% 100%

673.678 € 627.499 € 46.179 € 62% 100%

81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

157.000 € 284.564 € -127.564 € 0% 0%

3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 13% 91%

2019 2020 2021 2022

28 



Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

PM-20-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante 

incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im 

Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt. 

Aufgrund des damals fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" 

wurde dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht.  

Das RPA hat mittlerweile der abweichenden Vergabeart (Alternative-

Beschaffungsmaßnahme TU/TÜ) für beide Baumaßnahmen zugestimmt.

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

29 



Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

PM-19-00013

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel 

ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach 

Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der 

haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude 

berücksichtigt. 

Beauftragungsstand 696.038 € 18%

Zahlungsstand 196.787 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226

Baubeginn 06/2022 08/2022

Bauliche Fertigstellung 06/2023 08/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 09/2023

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Für das Bauprojekt liegt aktuell noch keine 

Baugenehmgigung vor. Daher verschiebt sich der 

ursprünglich geplante Baubeginn um 2 Monate, und die 

Bauzeit voraussichtlich entsprechend.. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

148.000 € 148.000 € 0 € 2% 66%

1.443.000 € 1.443.000 € 0 € 0% 0%

483.000 € 483.000 € 0 € 0% 0%

622.000 € 622.000 € 0 € 0% 0%

581.000 € 581.000 € 0 € 33% 100%

72.000 € 72.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

551.000 € 551.000 € 0 € 0% 0%

3.900.000 € 3.900.000 € 0 € 5% 18%

2019 2020 2021 2022

30 



Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

PM-18-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten 

gemacht werden.

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde 

eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der 

Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-

Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird 

dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und 

somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert nichts an der ÖPP-

Eignung. 

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

31 



Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 

PM-19-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.207.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert zugestimmt.

Beauftragungsstand 455.952 € 14%

Zahlungsstand 130.855 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013

Baubeginn 05/2022 06/2022

Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund fehlender Baugenehmigung (eingereicht am 

04.10.2021), verzögert sich der Baubeginn um 5 Monate.0 € 0 € 0 € 0% 0%

18.000 € 18.000 € 0 € 0% 0%

1.103.000 € 1.103.000 € 0 € 0% 0%

341.000 € 341.000 € 0 € 0% 0%

621.000 € 621.000 € 0 € 0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 25% 86%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

421.000 € 421.000 € 0 € 0% 0%

3.207.000 € 3.207.000 € 0 € 4% 14%

2020 2021 2022 2023

32 



Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

PM-20-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X  

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 € Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeändert beschlossen. 

Die Inbetriebnahme der Kita nach Umzug aus dem Containerprovisorium findet in 

11/23 statt. Danach beginnt der Rückbau des Containerprovisoriums nebst 

Außenanlagen (2.BA).

Beauftragungsstand 811.775 € 15%

Zahlungsstand 282.881 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Maßnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236

Baubeginn 04/2022 04/2022

Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 03/2024) 10/2023 11/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 11/2023

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Baubeginn mit den Rückbauarbeiten der Bestandskita. Die 

verspätete Abgabe von Leistungsverzeichnissen des 

Technikplaners hat zu einer Verzögerung der LPH 6/7 und 

damit zu der Bauzeitverlängerung geführt.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

205.000 € 205.000 € 0 € 13% 59%

1.880.000 € 1.880.000 € 0 € 0% 0%

610.000 € 610.000 € 0 € 0% 0%

744.000 € 744.000 € 0 € 0% 0%

860.000 € 860.000 € 0 € 25% 76%

242.000 € 242.000 € 0 € 16% 17%

Terminplan 2024

826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%

5.367.000 € 5.367.000 € 0 € 5% 15%

2020 2021 2022 2023

33 



Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

PM-19-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.538.000 € Der Vorplanung wurde am 19.08.2021 im Betriebsausschuss SGB ungeändert 

zugestimmt. Die Vorplanung wurde am 20.09.2021 im Rat beschlossen. Beauftragungsstand 635.196 € 6%

Zahlungsstand 335.631 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0% 0%

331.000 € 331.000 € 0 € 1% 7%

3.712.000 € 3.712.000 € 0 € 0% 0%

500.000 € 500.000 € 0 € 2% 2%

1.511.000 € 1.511.000 € 0 € 6% 13%

1.228.000 € 1.228.000 € 0 € 19% 33%

373.000 € 373.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

2.883.000 € 2.883.000 € 0 € 0% 0%

10.538.000 € 10.538.000 € 0 € 3% 6%

2020 2021 2022 2023
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

PM-20-00096

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2025

713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%

3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 4% 12%

2021 2022 2023 2024

40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%

700.000 € 700.000 € 0 € 19% 63%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich 

zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der 

in die Planung eingearbeitet wurde.
0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.300.000 € 1.300.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 12/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491

Baubeginn 02/2023 02/2023

Maßnahmenbeginn 10/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen! 

Beauftragungsstand 446.814 € 12%

Zahlungsstand 135.864 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

PM-18-00055

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn 

zugestimmt. Beauftragungsstand 3.124.487 € 104%

Zahlungsstand 2.091.504 € 70%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248

Beschluss Entwurfsplanung 12/2019 DS-Nr. 190184

Baubeginn 10/2020

Bauliche Fertigstellung 12/2021 08/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 08/2022

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
In einem zweiten BA wird derzeit im Bestandsgebäude der 

ehemalige Verwaltungsbereich umgebaut und eine neue 

Toilettenanlage ergänzt. Diese Baustelle macht ein Erreichen 

und Nutzen der Mensa vor Fertigstellung des 2. BA unmöglich. 

Der 2. BA, als auch die Mensa, werden somit nach den 

Sommerferien fertiggestellt sein. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

72.245 € 59.200 € 13.045 € 154% 100%

1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 81% 100%

114.900 € 114.900 € 0 € 8% 100%

796.059 € 651.400 € 144.659 € 61% 100%

496.700 € 496.700 € 0 € 102% 100%

153.200 € 153.200 € 0 € 0% 17%

Terminplan 2023

173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%

3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 70% 100%

2019 2020 2021 2022
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

PM-13-00046

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 € Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule 

gebaut werden. 

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen 

Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 

18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt. 

Beauftragungsstand 4.931.214 € 17%

Zahlungsstand 2.390.345 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2013

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446

Baubeginn 01/2022 01/2022

Bauliche Fertigstellung 08/2024 10/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 10/2024

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde 11/2020 beim Bauordnungsamt 

eingereicht. Die Baugenehmigung liegt seit 12/2021 vor. 

Beginn der Massnahme mit der Schadstoffsanierung seit 

01/2022.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

107.000 € 107.000 € 0 € 37% 28%

11.853.000 € 11.853.000 € 0 € 3% 8%

367.000 € 367.000 € 0 € 1% 10%

4.293.000 € 4.293.000 € 0 € 10% 17%

4.225.000 € 4.225.000 € 0 € 37% 76%

280.000 € 280.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

7.811.000 € 7.811.000 € 0 € 0% 0%

28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 8% 17%

2020 2021 2022 2023
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

PM-16-00111

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau 

einer Lüftungsanlage erweitert werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf 

11,363 Mio. €. Die Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB 

Betriebsausschuss am 22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der 

Vorplanung (Leistungsphasen 1 und 2) werden die Ergebnisse dem 

Betriebsausschuss und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden 

im WP 2021 die zusätzlichen Kosten von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt. 

Beauftragungsstand 13.110.596 € 58%

Zahlungsstand 7.137.321 € 32%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2016

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267

Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114

Baubeginn 03/2020

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

11.100.000 € 11.100.000 € 0 € 38% 65%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 11% 27%

4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 26% 53%

3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 39% 64%

800.000 € 800.000 € 0 € 0% 15%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 32% 58%

2019 2020 2021 2022
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

PM-19-00051

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines 

Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.715 € 98%

Zahlungsstand 1.064.981 € 36%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159

Baubeginn 11/2020 04/2021

Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 07/2022

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz 

und die starke Preissteigerung in diesem Bereich kam es 

zu Verzögerungen. Die die Holbaukonstrukton wurde erst 

Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Aufgrund 

der unerwartet hohen Nachtragsangebote für die Glas-

Pfosten-Riegelfassade aus Holz besteht 

Abstimmungsbedarf. Die genauen Kosten- und 

Terminenabweichungen werden derzeit geklärt. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 31% 98%

420.800 € 420.800 € 0 € 65% 97%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 36% 98%

2019 2020 2021 2022
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

PM-18-00001

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 112.708 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner 

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der 

Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der 

Enrtwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten 

Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die 

Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden. 

Beauftragungsstand 6.153.348 €

Zahlungsstand 1.145.031 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%

0 € 48.517.000 € 0 € 0% 0%

0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%

0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%

0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%

0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2022

0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%

0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%

2018 2019 2020 2021
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

PM-17-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 € Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben 

werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung 

der Außenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der 

Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle 

sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu 

gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit 

allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin 

überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden 

können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB. 

Beauftragungsstand 1.546.063 € 15%

Zahlungsstand 79.057 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.500.000 € 10.500.000 € 0 € 1% 15%

2018 2019 2020 2021
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

PM-13-00126

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Planungsänderungen

Sonstige realistische Risiken

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten X X X X X X Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 194.634.225 € netto Aktuell befindet sich ein Vorschlag zur Fortführung des Projekts in der 

Gremienabstimmung. Dieser sieht vor, die Zusammenarbeit mit den beiden 

Hauptplanern, den übrigen Fachplanern sowie den bauausführenden Unternehmen 

fortzuführen und die vertraglichen Vereinbarungen honorartechnisch anzupassen.

Aufgrund der aktuellen Lage durch die Coronapandemie und des Ukrainekrieges 

(gehäufte Personalausfälle/ Lieferschwierigkeiten/ massive Preisanpassungen) und 

der Ende März eingetroffenen Schlussrechnungsforderung Kündigung 

Rhenac/Elektrotechnik wurde die Prognose in der Vergangenheit auf 194,6 Mioi. EUR 

angepasst.

Beauftragungsstand 135.229.918 € 69%

Zahlungsstand 81.462.122 € 42%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 222%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089

Baubeginn 12/2016

Maßnahmenbeginn 01/2014

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 03/2018 09/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 04/2025

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Übergabe des Gebäudes an den Betreiber ist für Ende 

April 2025 vorgesehen.0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.128.495 € 1.432.338 € 1.696.157 € 0% 0%

67.525.124 € 25.983.106 € 41.542.018 € 0% 0%

5.067.232 € 2.078.208 € 2.989.024 € 0% 0%

44.615.463 € 18.480.978 € 26.134.485 € 0% 0%

3.160.759 € 374.122 € 2.786.637 € 0% 0%

48.983.911 € 12.087.188 € 36.896.723 € 0% 0%

0%0 €1.511.355 € 1.511.355 € 0%

Terminplan 2025

20.641.886 € 0 € 20.641.886 € 0% 0%

194.634.225 € 60.435.940 € 134.198.285 € 42% 69%

2021 2022 2023 2024
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

PM-16-00099

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.920.000 € Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung 

freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter 

Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur Verfügung. 

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 wurden auch die 

Module 4-7 in der vertieften Leistungsphase 3 geprüft. Das Hardtbergbad sollte damit 

das Profil eines Familienbades erhalten.  

Für die Module 1-7 zeichnet sich eine deutliche Mehrkostensteigerung ab.

Die Möglichkeiten von Reduktionsmaßnahmen zur Kompensation wird derzeit von der 

Verwaltung geprüft.

Beauftragungsstand 1.096.638 € 5%

Zahlungsstand 816.543 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2016

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

202.000 € 202.000 € 0 € 0% 0%

5.986.000 € 5.986.000 € 0 € 0% 0%

1.648.000 € 1.648.000 € 0 € 0% 0%

5.534.000 € 5.534.000 € 0 € 0% 0%

4.063.000 € 4.063.000 € 0 € 20% 27%

173.000 € 173.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2022

4.314.000 € 4.314.000 € 0 € 0% 0%

21.920.000 € 21.920.000 € 0 € 4% 5%

2018 2019 2020 2021
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

PM-18-00089

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm überführt. In diesem Zuge 

sind die noch offenen Fragen zum zukünftigen Betrieb zu klären. Dies geschieht in 

den kommenden Monaten parallel zur Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.
Beauftragungsstand 2.805.945 € 11%

Zahlungsstand 272.494 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 11%

2019 2020 2021 2022
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Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau (Planungskosten)

PM-21-00008

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 850.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Beauftragungsstand 617.514 € 73%

Zahlungsstand 27.031 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021 -

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

850.000 € 850.000 € 0 € 3% 73%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

850.000 € 850.000 € 0 € 3% 73%

2021 2022 2023 2024
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Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel

PM-15-00035

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.420.000 €

Beauftragungsstand 2.302.018 € 95%

Zahlungsstand 2.048.435 € 85%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 10%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 14 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2017 -

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -

Beschluss Entwurfsplanung - -

Baubeginn 07/2020 07/2020

Bauliche Fertigstellung 12/2021 02/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023

Kostengruppen
Prognose Mai  

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge der Durchführung der Massnahme sowie durch 

zwingende zusätzliche Vorgaben seitens des 

Bauordnungsamtes sind weitere wesentliche baul. Arbeiten 

entstanden. Aufgrund dieser zusätzlichen Anforderungen 

kann der ursprüngliche Terminplan nicht  eingehalten 

werden. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.586.000 € 1.369.187 € 216.813 € 81% 93%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

34.000 € 29.463 € 4.537 € 95% 100%

800.000 € 801.465 € -1.465 € 92% 98%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.420.000 € 2.200.115 € 219.885 € 85% 95%

2019 2020 2021 2022

46


	Maßnahmenübersicht
	Arnold-von-Wied-Schule 
	Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
	Bonns Fünfte 
	FamZ Waldenbuerger Ring 
	Französische Grundschule 
	Friedrich-List-Berufskolleg
	FW III - FFW Friesdorf
	G9 - Beethoven-Gymnasium
	G9 - Calr-von-Ossietzky-Gymnasium
	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium
	G9 - Hardtberggymnasium
	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium
	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium
	Gotenschule 
	GS 2020 Grundschule Buschdorf 
	Adelheidisschule 
	GS 2020 OGS Donatusschule 
	GS 2020 Elsa-Brändström-Schule 
	GS 2020 OGS Rochusschule 
	GS 2020 SZ Tannenbusch 
	Helmholtz-Gymnasium
	Integrierte Gesamtschule Beuel 
	KGS St. Hedwig Schule 
	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten 
	Kiga - Limpericher Str. 
	Kiga - Mordkapellenpfad
	Kiga - Veilchenweg 
	Kiga - Weinheimstraße 
	Kiga - Wilhelmstraße
	Konrad-Adenauer-Gymnasium
	Laurentiusschule 
	Pestalozzischule 
	Robert-Wetzlar-Berufskolleg
	RS Beuel 
	Schulzentrum Tannenbusch
	Wirtschaftshof
	Beethovehalle 
	Hardtbergbad
	Stadthalle Bad Godesberg
	Chemnitzer Weg 2
	Johannes-Rau-SChule

