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Erlauterung des ,,Monitoringberichts Schulen*

Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sémtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen MalRnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erlautert.

Monitoringliste:

Der Stand der BaumaRnahmen wird anhand einer Ubersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der BaumafRnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder ,Baubeginn® und ,geplante bauliche Fertigstellung® leer.

MaRnahmenblitter:
Die in der Monitoringliste aufgefiihrten Manahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin/ @, Abweichung gréRer 5 % = gelb/
(), Abweichung gréRer 10 % = rot/ @)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur

urspriinglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin/ @, Uberschreitung 1-2 Monate =
gelb/ ©, Uberschreitung (iber 3 Monate = rot/ &)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berucksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und
sonstige Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erldutert. DarUber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MalRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminpldne

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y*
deutlich gemacht.

MaBnahmeniibersicht
Die MaBnahmenubersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
MaRnahmen. Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.



MaRnahmen-|MaBnahmen im Vermogensplan SGB groBer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRnahmenstand Marz Budget Prognose Prognose geplgnte aktu.elle Ko;ten- Termm- Verand?rung S_elte
Nr. - bauliche bauliche indikat [indikat| gegenuber im
nummer [MalRnahmen. 2023 Beschluss | Marz 2023 |Februar 2023 : : :
Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht
SchulbaumalRnahmen
1 |[PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 (V] Q 4
2 | PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 04/2024 05/2024| @ O 5
3 | PM-21-00008|Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 (V] (V] 6
4 | PM-17-00029 |Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700f 27.337.700 27.337.700 09/2025 09/2025( @ (V] 7
5 | PM-11-00106 |Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte Im Bau 40.325.000f 50.008.491 50.008.491 07/2021 05/2024| & (] 8
6 |PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebéaude G, H, J Im Bau 10.430.000] 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023| @ Q 9
7 |PM-18-00078|G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausschreibungen/Vergaben 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 08/2024| @ O 10
8 |PM-18-00077|G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 04/2024 03/2025( @ (%] 11
9 |PM-18-00086|G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Entwurfsplanung 36.323.000f 36.323.000 36.323.000 (V] (V] 12
Seminargebaude
10 [PM-18-00075|G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 16.908.000] 16.908.000 16.908.000 (V] (V] 13
11 | PM-18-00074|G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 (V] (V] 14
12 [PM-18-00073|G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude |Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 (V] (V] 15
13 [PM-18-00072|G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Auschreibungen/Vergaben 14.055.000] 14.055.000 14.055.000 12/2025 12/2025| @ (V] 16
14 | PM-18-00064 [Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847| 11.708.847 11.708.847 07/2023 12/2023| @ [X] 17
15 |PM-18-00024|GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000] 21.607.000 21.607.000 09/2024 102024 @ O 18
16 [PM-19-00035|GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 V] (V] 19
17 | PM-18-00047|GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 06/2024 06/2024| @ (V] 20
18 | PM-18-00009|GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 05/2024 08/2024| @ (] 21
19 [PM-15-00035 [Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzméangel Im Bau 2.200.115 2.500.000 2.500.000 12/2021 04/2023| (] 22
20 |PM-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 4.075.320 4.339.954 4.339.954 12/2021 07/2023| () (X] 23
21 | PM-20-00096 |Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung [Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 12/2023 07/2024| @ (X 24
Turnhalle
22 |PM-16-00111|Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000] 34.000.000] 34.000.000 02/2023 06/2023| € (%] 25
23 | PM-19-00051|RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2023| @ (%] 26
24 | PM-18-00001 |Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch |Entwufsplanung 112.708.000| 112.708.000| 112.708.000 (V] (V] 27
und Abriss Altbauten




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Marz 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 923.631 € 13% Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunéchst wird eine Interimslésung in
Zahlungsstand 0€ 0% Containern am Altstandort Kasbergstrafl3e und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (WTP
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der
i i i KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ O€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ O€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ O€ O€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €| 7.000.000 € 0 € 0% 13%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]|3]14]|5]|6]|7 9110|1112y 1| 2| 3]|4|5|6]|7]|8]9|10)J11)12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]|10fj11)12)1|2|3|4]|5|6]|7]|8]9]10fJ11|j12J1)2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung XX |X|X|X
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.573.472 € 34%
Zahlungsstand 433.574 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 06/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 42% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €| 1.995.000 € 0€ 4% 40% November 2022 auf Februar 2023 verschoben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 2% Fertigstellung Mai 2024.
500 AuRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 52% 100%

Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 4.561.000 €| 4.561.000 € 0€ 10% 34%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

2|13|4]5]6]|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fur das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Beauftragungsstand 992.931€ 15% Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten beriicksichtigt.

Zahlungsstand 38.933 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 1% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9|10j11j12y 1} 2| 3})4]|5]|6]|7]|8|9|10|11|]12]1]2]|3]|4]|5|6|7|8]|9]10]j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7 9|10} 11|12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 9.742.632 € 36% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 3.294.905 € 12% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung

i ] i berticksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025

Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
200 Herrichten und Erschlielzen 21.000 € 100.000 € -79.000 € 78% 79% SanierungsmaRnahme (BT A-B-C).
300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.701.000 €| 12.600.000 € 2.101.000 € 9% 399
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.617.000 €| 2.828.000 € 789.000 € 2% 2%
500 AuRenanlagen 2.281.000 €| 2.072.000 € 209.000 € 22% 25%
600 Ausstattung, Kunstwerke 466.000 € 332.700 € 133.300 € 43% 51%
700 Baunebenkosten 3.358.000 €| 3.586.000 € -228.000 € 36% 92%

Risiken/Preissteigerungen 2.893.700 €| 5.819.000 €| -2.925.300 € 0% 0%

Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 12% 36%

Terminplan 2022 2023 2024 2025

1]12]13|4]|5

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

516|7]8]9]10]11

112)13]4]5]6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 50.008.491 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
Beauftragungsstand 47.267.851 € 95% erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Zahlungsstand ' 39.820.225 € 80% Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 24% Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 34 Monate Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Auenanlagen. Es
i i i wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
Meilensteine Tgrmlnplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
Malinahmenbeginn i, , 03/2012 dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.
Beschluss Vorplanung (Mainahmen grofer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 | |jm BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung
Eesct;hlu_ss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941 der Luftungsanlage in der Aula sowie erhdhten Aufwendungen aufgrund des
aubeginn_ 07/2015 mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Bauliche Fertigstellung 07/2021 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 06/2024
. aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Prognose Marz 2023 Beschluss Abwelchungen Zu Prognose ZUu Prognose Te;rr;ipvzrzbgerlgpgen we%en: e’ilforderlichbgedworiigne KUndigunge(r; von : Firmen
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% un A |g am_l.t :ot|gbg§\évor ene beLll(verga e der elstungheﬂ;bzwel dewer ebmussten
200 Herrichten und ErschlieRen 1.267.822€ 1.432580€| -164.758 € 86% 97% werdon. Gravirende Tenminverzogertngen durch e Fitma fr den AGbruch der
300 Bauwerk, Baukonstruktion 24.713.130 €| 21.532.679 € 3.180.451 € 74% 90% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen
zu erneuern; aufwandigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.905.406 € 6.456.507 € 3.448.899 € 80% 100% Betonsanierungen durch die 6rtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil
500 AuR3enanlagen 3.518.717 € 1.709.719 € 1.808.998 € 90% 93% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.965.648 € 1.496.395 € 469.253 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwénde.
700 Baunebenkosten 8637769 € 7697 1 20 € 940649 € 87% 95% WeiFere m§§sive Terminverzﬁgerungen e_rgeben sich bei BT 5 durch.eine _
.. . . Betriebsteillibertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% gewordenen Kiindigung der Geriistbaufirma.
Summe: 50.008.491 €| 40.325.000 € 9.683.491 € 80% 95%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 314|5]6|7]8]9|10)11)12) 1) 2]3|4]5]|]6|7]8]9]|10]11}j12| 1 516|7]8]|9]10}11 112)13]4|5]|6]7]|8|9]10j11)j12] 1] 2|3|4]|5]|6|7]|8]9]10]|11}]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.446.100 € 81% Kostenentwicklung fir die noch auszufiinrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.296.271 € 41% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Fiir den
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 87% 100% im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 53% 100% H und | ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €  1.410.000 € 21.000 € 60% 100% Liefersituation der vorzusehenden Liiftungsgerate und der
500 AulRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% kiinftigen Verfiigbarkeit von Baumaterialien und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 139% 100% ausfihrenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
700 Baunebenkosten ;g;gggg 2 2328888 2 > 008 g 71% 100% zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Risiken/Preissteigerungen .939. .960. -21. 0% 0% . A "
Summe: 10.430.000 €10.430.000 € 0C T o Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

516|7]|8]|9]10]11]12

516|7]|8]|9]10]11]12

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 1.557.376 € 22% zugestimmt.
Zahlungsstand 561.142 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 20% 47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €| 2.620.000 € 0€ 12%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 6%
500 AuRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 32% 77%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 €] 1.212.000 € 0€ 0%
Summe: 7.182.000 € 7.182.000 € 0€ 22%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

2|13|4]5]6]|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 460.974 € 13%

Zahlungsstand 259.750 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen | |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 42% 52% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 €| 1.161.795€ 0€ 0% 0% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 2% Die Verzégerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AuBenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 0% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 36% 67% Monaten.

Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 3.619.520 € 3.619.520 € 0€ 7% 13%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)13|4]|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11

12

10

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 ge&ndert beschlossen. Die Planung wird
Beauftragungsstand 4.635.657 € 13% mit dem Riickbau der Bestandsmensa weitergefiihrt.
Zahlungsstand 3.549.272 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 1.980.000 €| 1.980.000 € 0€ 62% 54%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.950.000 €| 12.950.000 € 0€ 5% 6%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.650.000 €| 5.650.000 € 0€ 2% 4%

500 AuRenanlagen 1.250.000 € 1.250.000 € 0€ 2% 2%

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.110.000 €| 1.110.000 € 0€ 5% 5%

700 Baunebenkosten 6.550.000 €| 6.550.000 € 0€ 23% 39%
Risiken/Preissteigerungen 6.833.000 €| 6.833.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 36.323.000 €| 36.323.000 € 0€ 10% 13%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5])6]|7|8|9]10j11|12)1]2|3|4]|5]|6]|7|8]|9]10fj11j12]1|2|3|4]|5]6]|7]|8]9]|10]j11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Entswurfsplanung wird den politischen Gremien im Juni 2023 vorgestellt.
Beauftragungsstand 1.072.232 € 6%
Zahlungsstand 281.285 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 625.000 € 625.000 € 0€ 0% 3%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.036.000 €| 6.036.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.571.000 €| 2.571.000 € 0€ 0% 1%

500 AuRenanlagen 1.738.000 € 1.738.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 2.845.000 €| 2.845.000 € 0€ 10% 36%
Risiken/Preissteigerungen 2.568.000 €| 2.568.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 16.908.000 €| 16.908.000 € 0€ 2% 6%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

617]|8]9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen

Beauftragungsstand 400.266 € 15% Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens*

Zahlungsstand 185.905 € 7% am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AuBenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 40% 86% fihrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €] 2.678.040 € 0€ 7% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 910.873 € 11%

Zahlungsstand 398.619 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Birgerantrags der Nachbarn wurde ein

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% srunder Tisch” gebildet, um sich wiederholt iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukorpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukérper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 1.176.000 € 0€ 13% 15% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AuBenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 1% 2% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Priifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
700 Baunebenkosten 1.315.000 €] 1.315.000 € 0€ 15% 51% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).

Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 €] 1.297.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 8.174.000 €] 8.174.000 € 0€ 5% 11%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

3|14|5|6]|7]8|9]10]11j12)1)2]|3|4|5]|6|7]|8]9]|10j11|j12)1|2]|3]|4]|5]|6|7]|8]|9|10j11|j12]1|2|3]|4]|5]6]|7]8]9]|10|11]|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 2.168.128 € 15% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 989.703 € 7% Ausfuhrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Malinahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 0% 3% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €] 3.830.000 € 0€ 0% 0% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €|  2.220.000 € 0€ 1% 2% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
288 ﬁuein?tnlagelg werk 12388882 1288888 g 8 g 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
usstattung, Kunstwerke . - 0% 6% Blocke fur die Leistungsphasen fiinf bis acht dargestellt.

700 Baunebenkosten 2.530.000 €| 2.530.000 € 0 €[ 31% 75% 9P ’

Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 7% 15%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 9.821.345 € 84%
Zahlungsstand 4.745.285 € 41% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der MaRnahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) > Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
i i i ausgegangen. Zudem wurden in der Malnahme keine Mittel fur die Moblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Maflinahmenbeginn . : 06/2018 ein schlussiges Einrichtungskonzept fiir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 10% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 4.975.196 € 0€ 60% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 17% 72%
500 AuRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0% 9%
700 Baunebenkosten 1.636.671 €| 1.636.671€ 0€ 79% 100%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 41% 84%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)13|4|5|6|7]|8]9|10j11)j12] 1) 2|3|4]|5|6|7]8|9]10j11j12y1|2]|3]4|5|6]|7|8|9]10fj11]12]1|2]|3)4]|5]6]|7|8]9]|10j11|j12)1]|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 12.677.361 € 59%
Zahlungsstand 2.303.530 € 11%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 92.000 € 35.000 € 57.000 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.165.000 €] 8.950.000 € 215.000 € 0% 54%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.167.777 €] 3.383.000 € 784.777 € 0% 97%
500 AuRenanlagen 3.384.094 €| 3.095.000 € 289.094 € 27% 34%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.866.000 €] 3.866.000 € 0€ 35% 64%
Risiken/Preissteigerungen 747129 €| 2.093.000€| -1.345.871¢€ 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 11% 59%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 617
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X XXX XXX XX XX XXX XX XY XXX X XXX X XX
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe XY X
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GS 2020 OGS Elsa-Bréandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
Beauftragungsstand 947.559 € 9% 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
Zahlungsstand 221.372 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €] 3.592.000 € 0€ 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 €| 1.740.000 € 0€ 0%

500 AuRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0%

700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 16% 69%

Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €] 2.189.000 € 0€ 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 9%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5])6]|7]|8|9]10j11|12)1]|2]|3]|4]5]|6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.768.641 € 36% Zuséatzlich wurde beschlossen, dass die MaRnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 679.570 € 9% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Mit vorbereitenden MalRnahmen zum Bauvorhaben

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage
200 Herrichten und ErschlieRen 462.740 € 501.000 € -38.260 € 4% 38% Oltank, Herrichten von Interimsraumen, Verlegung
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.446.430€| 2.813.000 € 633.430 € 5% 45% Stromtrasse).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.473.860 € 1.155.000 € 318.860 € 1% 2%
500 AuRenanlagen 493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 31% 67%

Risiken/Preissteigerungen 57.460 € 1.211.000 €| -1.153.540 € 0% 0%

Summe: 7.701.000 €| 7.701.000 € 0€ 9% 36%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 956.856 € 13%
Zahlungsstand 413.261 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 0% 0% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 €| 2.636.000 € 0€ 0% 0% 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 0% 0% 2024.
500 AuRenanlagen 660.000 € 660.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.204.000 € 1.204.000 € 0€ 34% 79%

Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 € 1.312.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 7.610.000 €| 7.610.000 € 0€ 5% 13%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

415|6|7]8]9]10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzméngel

Projektstatus Méarz 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.500.000 € Aufgrund zusatzlicher Anforderungen durch das Bauordnungsamt und gestiegener
Beauftragungsstand 2.445.444 € 98% Kosten im Zuge der Ausschreibungen steigt die Prognose.
Zahlungsstand 2.261.772 € 90%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 14%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 16 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) - -
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 04/2023
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Zuge der Durchfuihrung dieser Sanierung missen als letzte
100 Grundstlick 0€ 0€ 0€ 0% 0% bauliche MaRnahme aufgrund einer Brandabschnittsausbildung
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Tiiren in den notwendigen Fluren ausgetauscht werden; die
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.665.950 € 1.369.187 € 296.763 € 89% 97% Ausfiihrung dieser Arbeiten kann nur in der schulfreien Zeit
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 34.000 € 29.463 € 4 537 € 95% 100% geschehen. Aufgrund des Liefertermines dieser Tiren und nach
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Riicksprache mit den Nutzern vor Ort ist nur ein Einbau zu den
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% Osterferien 2023 moglich. Im Anschluss daran missen noch z.T.
700 Baunebenkosten 800.000 € 801.465 € -1.465 € 94% 99% Nachtrage und Rechnungen gepriift werden. Die bauliche
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Fertigstellung bis April 2023 verschiebt sich aus o0.g. Griinden.
Summe: 2.500.000 € 2.200.115 € 299.885 € 90% 98%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4]|5]|6]|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Beauftragungsstand 3.986.049 € 92% Materialpreiserhbhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer

Zahlungsstand 2.581.394 € 59% zusétzlichen Liiftungsanlage fiihren zu Mehrkosten.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6% (1]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate [X] Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es
i i i ist mit (weiteren) Nachtragen zu rechnen.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (Auf3enanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Das Projekt verlangert sich aufgrund einer langeren
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Klarungsphase fiir die Planungsvorgaben in der TGA und
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% durch coronabedingte Verschiebungen bei
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.295.712 €| 2.295.712€ 0€ 68% 97% Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 591.476 € 591.476 € 0€ 73% 100% Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
500 AuBenanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 0% 100% verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund
600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 81.515 € 0€ 0% 0% verspateter Materiallieferungen im Bereich Technik
700 Baunebenkosten 673.678 € 673.678 € 0€ 81% 100% verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.
Risiken/Preissteigerungen 549.198 € 284 .564 € 264.634 € 0% 0%
Summe: 4.339.954 €| 4.075.320 € 264.634 € 59% 92%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)13|4]|5]|6]7

516|7]|8]|9]10]11]12

415|6|7]8]9]10]11

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 476.608 € 13%

Zahlungsstand 198.831 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Mal3nahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baut_)eglnn _ 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (Aul3enanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Kost Prognose Marz aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss G zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusétzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% S.anierung.sbedarf (Rolltore Geraterdume), der in die Plangng
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 08 o% 0% werton,da duroh die ausserplanmatige SchieRung vom Frebed
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 0% 0% Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfligung steht.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 0% 0% Nach Priifung einer Interimslosung zur Aufrechterhaltung des
500 AulRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Schwimmbetriebs wéhrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0% und terminlichen Griinden verworfen. Durch die voraussichtliche
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 28% 67% Fertigstellung und somit Wiederertffnung des Freibads Friesdorf nach
Risiken/Preissteigerungen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0% durchggfuhrter SanlerungsmaBnahmen“lm Sommer 2023, wurde der
i 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ 5% 13% Baubeginn der MaBnahme 3. BA KAG fir August 2023 festgelegt.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

415|6|7]|8]9]10]11]12

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 €
Beauftragungsstand 14.900.086 € 44%
Zahlungsstand 9.054.841 € 27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Aufgrund der nachtréglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
muss die urspringliche Planung tberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
frhen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose daher nicht mdglich.

Malinahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 02/2023 06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2023 08/2023
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausfiihrungzeiten beziehen sich ausschlieRlich auf die
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Erweiterung (Aula und Klassenraume). Der
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 €| 11.100.000 €[ 5.840.000 € 31% 45% Erweiterungsbau wird voraussichtlich im Il. Quartal 2023
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 €  4.800.000 €  2.540.000 € 23% 36% fertiggestellt. Die Termine fiir die abschnittsweise
288 ﬁugetn?tmaqeig werk 2;38888 g 2;38888 g 8 g 24% 31% Sanierung der Bauteile C, B und A kénnen ebenfalls erst
usstattung, Kunstwerke . - 14% 22% nach Uberarbeitung und Anpassung der Planun
700 Baunebenkosten 6.760.000 €| 3.640.000€| 3.120.000 €[F T 21% — rognostziert werden, T J
Risiken/Preissteigerungen 0 € 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 34.000.000 €] 22.500.000 €| 11.500.000 € 27% 44%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)]12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 1123|4516 7]|8]9|10]11|12]1]2|3|4|5]|6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.886.363 € 98%
Zahlungsstand 1.847.401 € 63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 27 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baulc_)eglnn _ 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 08/2023
Kost Prognose Marz aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss HHEE TR ZuU Prognose zu Prognose Aufgrunq des Mgterialengpassgs fur den Baustoff Holz und der starken
100 Grundstiick 0€ 0€ 0% Prels.stelger.ung in d|esem Bereich kommt es zu }(ostenerhbhungen und
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0% Ter.mlnverzogerungen. Die HoIz.rohba.ukonstrl.Jktlon wurde Ende 2021
. 0€ 0€ o geliefert und Anfang 2022 montiert. Die derzeit angespannte Marktlage
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0% filhrt zu Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 98%. Terminabweichungen, insbesondere fiir die Glas-Pfosten-Riegelfassade
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0% (ebenfalls Holz), werden geklart. Ohne priiffahige Nachweise des NU
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0% Werc_len durch den GL_J keine Mehr_kosten geltgn gemacht. Die
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 99% Eertlgstehllutn? Vﬁr§chr|]ebt,3|chhbeq|ngtpd?;ch dle.Erbrlngung
S . . randschutztechnischer Nachweise, Priifzeugnisse,
T — S SI5.000 €| ZSa3000€ oe g onformidiserarungen.
. . . . . (1)
Terminplan 2020 2021 2022 2023
1]2]3]4]s 9|wf11f12| 1] 2] 3] 4]|5]6|7]|8]9]10]11]12 6|7]s 1{2|3]4]|s5]|6]7]|8|9]|10f12]12]1]2|3|4]|5]|6]7]8]9]|10f11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

112.708.000 €

Beauftragungsstand 6.426.632 €

Zahlungsstand 2.122.075 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Ein allgemeiner

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der

Beschlussvorlage zunachst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €). Die

Schatzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jahrlicher Baukostensteigerung
von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022
begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der
Ratssitzung am 17.03.2022 wurde Uber die Ausfihrung der Fassade mit

Maflinahmenbeginn . : 08/2018 Kinkerriemchen entschieden.
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€| 3.605.000€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 €| 48.517.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€| 14.813.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€| 5.842.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€| 3.266.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0 €| 19.011.000 € 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€| 17.654.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 0€[112.708.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
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