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Erlauterung des ,,Monitoringberichts Schulen*

Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sémtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen MalRnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erlautert.

Monitoringliste:

Der Stand der BaumaRnahmen wird anhand einer Ubersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der BaumafRnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder ,Baubeginn® und ,geplante bauliche Fertigstellung® leer.

MaRnahmenblitter:
Die in der Monitoringliste aufgefiihrten Manahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin/ @, Abweichung gréRer 5 % = gelb/
(), Abweichung gréRer 10 % = rot/ @)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur

urspriinglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin/ @, Uberschreitung 1-2 Monate =
gelb/ ©, Uberschreitung (iber 3 Monate = rot/ &)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berucksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und
sonstige Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erldutert. DarUber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MalRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminpldne

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y*
deutlich gemacht.

MaBnahmeniibersicht
Die MaBnahmenubersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
MaRnahmen. Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.



NI MaRnahmen- |MaBnahmen im Vermdgensplan SGB groBer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRnahmenstand Juni 2023 Budget Prognose Prognose Mai g:z:?cnl:: ;::T;ILZ Il(n(:‘s"t(ea': T:;mlaz Vge;agu;:;rt:xer:g s:_n'te
nummer |MaRnahmen. Beschluss | Juni 2023 2023 . . .
Fertigstellung | Fertigstellung| or or Vormonat |Bericht
Schulbaumafnahmen
1 PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 [V) [V) 4
2 | PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024| @ [@) 5
3 [ PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 [¥) [¥) 6
4 | PM-17-00029 |Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700) 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025| @ [¥) 7
5 | PM-11-00106 [Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte Im Bau 40.325.000| 50.393.769 54.588.783 01.07.2021 01.05.2024| & [X] 8
6 | PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Im Bau 10.430.000{ 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023| @ [¥) 9
7 | PM-18-00078 [G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausschreibungen/Vergaben 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024| @ [@) 10
8 PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025 @ [x] 11
9 | PM-18-00086 (G9 -lErnst-l\/_l_orltz-Arndt-Gymna5|um - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Genehmigungsplanung 49.698.000|  49.698.000 36.323.000 V) V) 12
Seminargeb&ude
10 | PM-18-00075 [G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 21.056.000[ 21.056.000 16.908.000 V] @ 13
11 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 [V [V 14
12 | PM-18-00073 |G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude  [Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 [¥) [¥) 15
13 | PM-18-00072 |G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Auschreibungen/Vergaben 14.055.000| 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025 @ [V] 16
14 | PM-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847| 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.12.2023| @ [x] 17
15 | PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000) 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.10.2024| @ [@) 18
16 | PM-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 10.110.300] 10.110.300 10.110.300 [¥] @ 19
17 | PM-18-00047 [GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.06.2024| @ @ 20
18 | PM-18-00009 [GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Ausschreibungen/Vergabe 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.08.2024| @ [x] 21
20 | PM-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 4.075.320 4.339.954 4.339.954 01.12.2021 01.07.2023| ) [X] 22
21 | PM-20-00096 _}sznrsgh/:denauer-Gymnasmm - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung |Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 V) [x] 23
22 | PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000) 34.000.000 34.000.000 01.02.2023 01.06.2023| @ [x] 24
23 | PM-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.07.2023 @ [x] 25
24 | PM-18-00001 Schulze_ntrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch |Entwufsplanung 112.708.000| 112.708.000 112.708.000 @ V) 26
und Abriss Altbauten




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Juni 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 1.070.706 € 15% Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunéchst wird eine Interimslésung in
Zahlungsstand 22.938 € 0% Containern am Altstandort KasbergstraRe und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (WTP
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der

i i i KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose Juni aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss A zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ O€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ O€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ O€ O€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €| 7.000.000 € 0 € 0% 15%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]|3]14]|5]|6]|7 9110|1112y 1| 2| 3]|4|5|6]|7]|8]9|10)J11)12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]|10fj11)12)1|2|3|4]|5|6]|7]|8]9]10fJ11|j12J1)2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.812.211 € 40%
Zahlungsstand 705.505 € 15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen | |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund der Durchfiihrung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% von mehrmaligen Ausschreibungen, da keine Angebote
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 42% abgegeben wurden, kommt es zur Verschiebung der
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €[ 1.995.000 € 0€ 18% 51% Ausfiihrungsfristen. Aus diesem Grund haben sich
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 3% Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der
500 AuBenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4% Baubeginn hat sich von November 2022 auf Februar 2023
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0% verschoben. Die Fertigstellung auf Ende Juni 2024.
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 52% 100%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 €| 4.561.000 € 0€ 15% 40%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 9110]11]12 617 9110|111} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fur das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Beauftragungsstand 1.166.960 € 18% Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten beriicksichtigt.

Zahlungsstand 62.161 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juni aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 1% 18%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9|10j11j12y 1} 2| 3})4]|5]|6]|7]|8|9|10|11|]12]1]2]|3]|4]|5|6|7|8]|9]10]j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7 9|10} 11|12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 11.769.585 € 43% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 3.846.947 € 14% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung

i i i berucksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025

Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die

200 Herrichten und ErschlieRen 22.600 € 100.000 € -77.400 € 73% 77% SanierungsmaRnahme (BT A-B-C).

300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.905.500 €| 12.600.000 € 2.305.500 € 11% 52%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.617.400 €| 2.828.000 € 789.400 € 2% 2%

500 AuRenanlagen 2.281.000 €| 2.072.000 € 209.000 € 25% 25%

600 Ausstattung, Kunstwerke 467.000 € 332.700 € 134.300 € 43% 51%

700 Baunebenkosten 3.430.000 €| 3.586.000 € -156.000 € 399 91%

Risiken/Preissteigerungen 2.614.200 €] 5.819.000 €| -3.204.800 € 0% 0%
Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 14% 43%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)]12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 1123|4516 7]|8]9|10]11|12]1]2|3|4|5]|6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Flnfte

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 50.393.769 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
Beauftragungsstand 48.402.353 € 96% erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Zahlungsstand 40.147.842 € 80% Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 25% Verursacher eingefordert werden. Das Klageverfahren gegen die Fassadenfirma
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 34 Monate wurde erdffnet, allerdings ist die Firma mittlerweile insolvent. Ein weiteres Kostenrisiko
i i i sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Auf3enanlagen. Es
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |wurden zusétzliche Mittel firr die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der

Maf3nahmenbeginn i} _ 03/2012 haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
Bescmuss Vorplar]lunlg (Mafinahmen grofser 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.
Eesg uss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941 Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung
Bau|'e|?m|r:] Tosiel 07/2015 der Luftungsanlage in der Aula sowie erhdhten Aufwendungen aufgrund des
auliche rertigstetiung 07/2021 05/2024 mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 06/2024
Kost Prognose Juni aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss LA ZuU Prognose zu Prognose Terminverzégerungen wegen: erforderlich gewordene Kiindigungen von 4 Firmen
T und die damit nétig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
100 GrundStUCk . 1 267 82g E 1 432 588 g 164 75g g 0% 0% nach Einspriichen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
200 Herrichten und ErschlieRen . . 0 : - : 86% 97% werden. Gravierende Terminverzégerungen durch die Firma far den Abbruch der
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.122.597 €| 21.532.679 € 3.589.918 € 73% 89% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.905.406 € 6.456.507 € 3.448.899 € 82% 100% eBrneuern; aufwandicgi;erehsdchadsltoi:fentsorfgur:jg und ilrfor;ierlliach ge\l/)vordene .
- etonsanierungen durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bautei
500 AuBenanIagen 3.489.663 € 1.709.719 € 1.779.944 € 90% 100% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.965.648 € 1.496.395 € 469.253 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwande.
700 Baunebenkosten 8.642.634 € 7.697.120 € 945.514 € 87% 95% Weitere massive Terminverzégerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Risiken/Preissteiqerunqen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Betriebsteiliibertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
Summe: 50 393 769 € 40 325 000 € 10 068 769 € 30% 96% gewordenen Kiindigung der Geriistbaufirma.
. . . . " . . (1) 0
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1|2]|3]4]5]6]|7 9|wof11|12) 1| 2| 3| 4]|5]|6]7|8|9]|1o]rr|12]1|2]|3]4]|5]6|7]|8]|9]|1o|1a]r2fr]|2]|3]|4]5|6]|7]|8]|9]rojrafr2|r]2]3]4|5]|6]7]8]9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.470.523 € 81% Kostenentwicklung fir die noch auszufiinrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.369.189 € 82% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Fiir den
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 87% 100% im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 54% 100% H und | ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €  1.410.000 € 21.000 € 60% 100% Liefersituation der vorzusehenden Liiftungsgerate und der
500 AulRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% kiinftigen Verfiigbarkeit von Baumaterialien und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 141% 100% ausfihrenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
700 Baunebenkosten ;g;gggg 2 2328888 2 > 008 g 75% 100% zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Risiken/Preissteigerungen .939. .960. -21. 0% 0% . A "
Summe: 10.430.000 €10.430.000 € 0C T o Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

516|7]|8]|9]10]11]12

516|7]|8]|9]10]11]12

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 3.635.618 € 51% zugestimmt.
Zahlungsstand 658.188 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maflinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,

100 Grundstiick 0€ 0% 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen

200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 25% 49% konnten.

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €[ 2.620.000 € 0€ 1% 73%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 64%

500 AuRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 9% 9%

600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 0% 1%

700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 38% 77%

Risiken/Preissteigerungen 1.212.000€| 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 €| 7.182.000 € 0€ 9% 51%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112|3|4|5|6|7]8]9]|10]11]12)1)2]3]|4|5|6|7]8]9]10]11|12]1|2]3]|4]5|6]|7]|8|9(|10j11|12)1|2|3|4]|5]|6]|7]|8|9|10111|12]1]2]|3|4|5|6|7|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren
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Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
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MafRnahmenende/ Nutzeribergabe
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.423.021 € 39%

Zahlungsstand 273.306 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Malinahmen groRRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 48% 54% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 €| 1.161.795€ 0€ 0% 54% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 7% Die Verzégerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AuBenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 44% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 38% 67% Monaten.
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €] 3.619.520 € 0€ 8% 39%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5|6|7]|8]9|10j11}j12] 1| 2|3|4]5]|6|7|8|9]|10j11j1211|2]|3]4|5]|6])7]|8]|9]10fj11]1211]|2]3 6]17]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 49.698.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 4.757.618 € 10% Rat, am 13.06.2023, beschlossen.
Zahlungsstand 3.601.814 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 2.580.000 €| 2.580.000 € 0€ 49% 21%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 €| 17.885.000 € 0€ 4% 4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.140.000 €| 8.140.000 € 0€ 2% 3%
500 AuRenanlagen 1.490.000 € 1.490.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 €| 1.295.000 € 0€ 4% 4%
700 Baunebenkosten 8.235.000 €] 8.235.000 € 0€ 18% 32%

Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 €[ 10.073.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 49.698.000 €| 49.698.000 € 0€ 7% 10%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

10|11)12) 1| 2| 3

51]6|7]8]9]10]11

12|11 2|3|4]|5]6)7]|8]|9|10j11|j12J1|2]|3|4|5]|6]7]|8]9]10]11]|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 21.056.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 1.205.072 € 6% Rat, am 13.06.2023, beschlossen.
Zahlungsstand 281.344 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 546.000 € 546.000 € 0€ 0% 27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 €| 6.815.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.094.000 €] 3.094.000 € 0€ 0% 1%
500 AuRenanlagen 2.603.000 €| 2.603.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.402.000 € 3.402.000 € 0€ 8% 30%
Risiken/Preissteigerungen 4.071.000€| 4.071.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.056.000 € 21.056.000 € 0€ 1% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9|10j11j12y 1} 2| 3})4]|5]|6]|7]|8|9|10|11|]12]1]2]|3]|4]|5|6|7|8]|9]10]j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7 10|11} 12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen

Beauftragungsstand 400.266 € 15% Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens*

Zahlungsstand 185.905 € 7% am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AuBenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 40% 86% fihrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €] 2.678.040 € 0€ 7% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

51]6|7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 398.619 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Birgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ~runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt Gber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukorpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukérper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 1.176.000 € 0€ 13% 15% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AufRenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 1% 2% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Priifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
700 Baunebenkosten 1.315.000 €/ 1.315.000 € 0€ 15% 51% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039).
Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 € 1.297.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 8.174.000 €| 8.174.000 € 0€ 5% 11%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

617]|8]9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 4.699.170 € 33% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 1.077.482 € 8% Ausfuhrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Malinahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 4% 50% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €| 3.830.000 € 0€ 0% 61% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €|  2.220.000 € 0€ 1% 3% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
500 AufRenanlagen 1.820.000 € 1.820.000 € 0€ 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 0% 9% Blocke fiir die Leistungsphasen fiinf bis acht dargestellt.
700 Baunebenkosten 2.530.000 €| 2.530.000 € 0€ 34% 76%

Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 8% 33%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
1123|4567 9|10]11j12y 1| 2|3} 4|56 7|8|9|10j11]12]1]|2]|3]|4]|5]|6|7|8|9)10)j11)12)1|2]|3]|4]|5]|6]7|8|9|10fj11}J22)1)12)314)|5]|6]|7]|8]9]|10]11}|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Juni 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 10.822.277 € 92%
Zahlungsstand 5.265.860 € 45% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der MaBnahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) > Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
i i i ausgegangen. Zudem wurden in der Malnahme keine Mittel fur die Moblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Maflinahmenbeginn . : 06/2018 ein schlussiges Einrichtungskonzept fiir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 10% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 4.975.196 € 0€ 68% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 22% 73%
500 AuRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0% 9%
700 Baunebenkosten 1.636.671 €| 1.636.671€ 0€ 79% 100%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 45% 92%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)13|4|5|6|7]|8]9|10j11)j12] 1) 2|3|4]|5|6|7]8|9]10j11j12y1|2]|3]4|5|6]|7|8|9]10fj11]12]1|2]|3)4]|5]6]|7|8]9]|10j11|j12)1]|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.364.450 € 76%
Zahlungsstand 3.741.490 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Prognose Juni aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 92.000 € 35.000 € 57.000 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.165.000 €| 8.950.000 € 215.000 € 15% 94%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.167.777 €] 3.383.000 € 784.777 € 1% 97%
500 AuRenanlagen 3.384.094 €| 3.095.000 € 289.094 € 27% 359%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.866.000 €| 3.866.000 € 0€ 36% 64%
Risiken/Preissteigerungen 747129 €| 2.093.000€| -1.345.871¢€ 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 17% 76%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4]|5]|6]7

3|14|5|6]7]8]9]10]11
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

lung Aussenanlagen

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Elsa-Bréandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
Beauftragungsstand 951.206 € 9% 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
Zahlungsstand 256.778 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juni aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €] 3.592.000 € 0€ 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 €| 1.740.000 € 0€ 0%

500 AuRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0%

700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 19% 69%

Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €] 2.189.000 € 0€ 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 9%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.878.082 € 37% Zuséatzlich wurde beschlossen, dass die MaRnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 1.069.329 € 14% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen | |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 462.740 € 501.000 € -38.260 € 19% 38%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.446.430 €| 2.813.000 € 633.430 € 12% 47%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.473.860 € 1.155.000 € 318.860 € 1% 2%
500 AuRenanlagen 493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 37% 70%

Risiken/Preissteigerungen 57.460 € 1.211.000 €| -1.153.540 € 0% 0%

Summe: 7.701.000 € 7.701.000 € 0€ 14% 37%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10|11]12) 1] 2
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 1.497.438 € 20%
Zahlungsstand 447147 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 45% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 €| 2.636.000 € 0€ 0% 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 35% 2024.
500 AuRenanlagen 660.000 € 660.000 € 0€ 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 1.204.000 €| 1.204.000 € 0€ 37% 79%

Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 €] 1.312.000 € 0€ 0%

Summe: 7.610.000 € 7.610.000 € 0€ 20%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024

1]12)13|4]|5]|6]7
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Juni 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 4.016.024 € 93% Materialpreiserhbhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
Zahlungsstand 2.764.406 € 64% zusétzlichen Liiftungsanlage fiihren zu Mehrkosten.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6% (1]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate [X] Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es
i i i ist mit (weiteren) Nachtragen zu rechnen.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (Auf3enanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Das Projekt verlangert sich aufgrund einer langeren
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Klarungsphase fiir die Planungsvorgaben in der TGA und
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% durch coronabedingte Verschiebungen bei
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.295.712 €| 2.295.712€ 0€ 72% 98% Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 591.476 € 591.476 € 0€ 81% 100% Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
500 AuBenanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 0% 100% verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund
600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 81.515€ 0€ 0% 0% verspateter Materiallieferungen im Bereich Technik
700 Baunebenkosten 673.678 € 673.678 € 0€ 86% 100% verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.
Risiken/Preissteigerungen 549.198 € 284 .564 € 264.634 € 0% 0%
Summe: 4.339.954 €| 4.075.320 € 264.634 € 64% 93%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9|10j11)j12] 1) 2|3|4]|5|6|7]8|9]10j11j12y1|2]|3]4|5|6]|7|8|9]10fj11]12]1|2]|3)4]|5]6]|7|8]9]|10j11|j12)1]|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben Aussenanlagen

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Juni 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 1.713.092 € 47%
Zahlungsstand 201.159 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

MalRnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grolier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (Aul3enanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss Zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusétzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Sanierungsbedarf (Rolltore Gerateraume), der in die Planung
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt
. verschoben werden, da durch die ausserplanméaRige SchlieRung vom
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1 388888 g 1 388888 2 8 g 0:/° 78?’ Freibad Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfiigung steht.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen . . 0% 24% Nach Prifung einer Interimslésung zur Aufrechterhaltung des
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Schwimmbetriebs wahrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0% und terminlichen Griinden verworfen. Durch die voraussichtliche
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 28% 67% Sertiﬁstillﬁng ugd somit Wiedgrerﬁffnung dgs Freibazdoszzriesdgrf (rj\ach
ici i i 713.000 € 713.000 € 0€ o 5 urchgefithrter SanierungsmalRnahmen im Sommer , wurde der
ghsgr%r;/?relsstelqerunqen 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ g;’ 27/; Baubeginn der MaRnahme 3. BA KAG fiir August 2023 festgelegt.
: . . . . b b
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
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Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung
Lph JAusschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Juni 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtréglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
Beauftragungsstand 15.209.182 € 45% muss die urspriingliche Planung Uiberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
Zahlungsstand 9.356.807 € 28% frihen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose daher nicht maglich.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Mal3nahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grolier 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 02/2023 06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2023 08/2023
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausfiihrungzeiten beziehen sich ausschlieRlich auf die
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Erweiterung (Aula und Klassenraume). Der
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 € 11.100.000 €|  5.840.000 € 32% 45% Erweiterungsbau wird voraussichtlich im II. Quartal 2023
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 €/  4.800.000 €|  2.540.000 € 23% 37% fertiggestellt. Die Termine fiir die abschnittsweise
500 AuRenanlagen 2.160.000 €/  2.160.000 € 0€ 24% 31% Sanierung der Bauteile C, B und A kénnen ebenfalls erst
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 14% 22% nach Uberarbeitung und Anpassung der Planung
700 Baunebenkosten 6.760.000€| 3.640.000€| 3.120.000 € % B T
au oster prognostiziert werden.
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 34.000.000 € 22.500.000 €| 11.500.000 € 28% 45%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12]|314]5]|6]7
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph |Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3|Entwurfsplanung

Lph 4Genehmigungsplanung

Lph 5Ausfiihrungsplanung

Lph [Ausschreibungen / Vergaben

Lph |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Juni 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €

Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%

Zahlungsstand 1.847.401 € 63%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 27 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 08/2019

Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159

Baubeginn 11/2020 04/2021

Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 08/2023

Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erldauterung Te_rminentwic“klungen
2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose Aufgrund des Materialengpasses fiir den Baustoff Holz und der starken
1L e S s o< oSl ox 0% erminverzogerungen. Basterend darautwid die Heolarobaukonsrukion
200 Herrichten und Erschhe_f&en 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ende 2021 ggliefergt und Anfang 2022 montiert. Die angespannte
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% Marktlage fuhrt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 60% 98% insbesondere fiir die GIas-Pfosten-Rieéelfassade (ebenfalls H’olz),
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% werden ohne priiffahige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 78% 100% brandschutztechnischer Nachyveise, PrUfzeugnissg, ' .
Risiken/Preissteiqerunqen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Konformitétserklarungen fir die brandschutzklassifizierten Bauteile.
Summe: 2.943.000 € 2.943.000 € 0€ 63% 98%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Juni 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

112.708.000 €

Beauftragungsstand 6.453.712 €

Zahlungsstand 2.466.296 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Ein allgemeiner

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der

Beschlussvorlage zunachst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €). Die

Schatzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jahrlicher Baukostensteigerung
von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022
begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der
Ratssitzung am 17.03.2022 wurde Uber die Ausfihrung der Fassade mit

Maflinahmenbeginn . : 08/2018 Kinkerriemchen entschieden.
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Momentan wird die Beschlussvorlage zur Vorstellung der
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Entwurfsplanung und Kostenberechnung in den politischen
200 Herrichten und ErschlieRen 0€| 3.605.000 € 0€ 0% 0% Gremien ab August 2023 vorbereitet.
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 €| 48.517.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€| 14.813.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen O0€| 5.842.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke O €| 3.266.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0 €| 19.011.000 € 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€| 17.654.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 0€[112.708.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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