Stadtisches Gebaudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
Sachstand Juli 2023
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MalRnahmen- |[MaBnahmen im Vermodgensplan SGB groRer 2 Mio. € und weiter bedeutsame : Budget Prognose Prognose gepltante aktu.elle !<0§ten- Termln- Verand(?rung Sglte
Nr. MaRnahmenstand Juli 2023 ; X bauliche bauliche indikat [indikat| gegenuber im
nummer |MaBnahmen. Beschluss Juli 2023 Juni 2023 ; : :
Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht
Schulbaumaflnahmen
1 | PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 V) V) 4
2 | PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024| @ O 5
3 | PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 (V] (V] 6
4 | PM-17-00029 [Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700( 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025| @ (V] 7
5 | PM-11-00106 |Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Fuinfte Im Bau 40.325.000f 50.578.024 50.393.769 01.07.2021 01.05.2024| @ (%] 8
6 | PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Im Bau 10.430.000] 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023| @ ) 9
7 | PM-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024| @ O 10
8 | PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025| @ (] 11
9 | PM-18-00086 |G9 —'Ernst-I\/.I.orltz—Arndt—Gymnasmm - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Genehmigungsplanung 49.698.0001  49.698.000 49.698.000 (V] (V) 12
Seminargebaude
10 | PM-18-00075 |G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgeb&ude Genehmigungsplanung 21.056.000f 21.056.000 21.056.000 (V] (V] 13
11 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 Q @ 14
12 | PM-18-00073 |G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgeb&ude |Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 Q V] 15
13 | PM-18-00072 |G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000] 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025| @ @ 16
14 | PM-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847|] 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.12.2023| @ (%) 17
15 | PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000] 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.10.2024| @ O 18
16 | PM-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausfuhrungsplanung 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026| @ @ 19
17 | PM-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.06.2024| @ @ 20
18 | PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.08.2024| @ (%) 21
20 | PM-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten abgeschlossen, letztmaliger B4 4.075.320 4.339.954 4.339.954 01.12.2021 01.07.2023| () (%) 22
21 | PM-20-00096 1Ifl(jlrwr:z;:ill—lgdenauer—Gymna:yum - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung |Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 Q (%] 23
22 | PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000] 34.000.000 34.000.000 (%] (V] 24
23 | PM-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.03.2024| @ [X] 25
24 | PM-18-00001 iﬁglﬂ\ztﬁir:;ugt;—;uEﬁnbUSCh, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch [Entwufsplanung 112.708.0001 112.708.000] 112.708.000 Q Q 26




Erlauterung des ,,Monitoringberichts Schulen“

Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sdmtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen MaRnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erlautert.

Monitoringliste:

Der Stand der Baumafinahmen wird anhand einer Ubersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der BaumafRnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder ,Baubeginn® und ,geplante bauliche Fertigstellung® leer.

MaRnahmenblatter:
Die in der Monitoringliste aufgefiihrten MalRnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin/ @, Abweichung gréRer 5 % = gelb/
@, Abweichung gréRer 10 % = rot/ &)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur

urspriinglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin/ @, Uberschreitung 1-2 Monate =
gelb/ @, Uberschreitung iiber 3 Monate = rot/ )

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten beriicksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und
sonstige Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erldutert. Dartber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfihrlich erlautert

Terminpldne

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y*
deutlich gemacht.

MaRnahmeniibersicht
Die MaRnahmenubersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
MaRnahmen. Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorge



Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 1.070.706 € 15% Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunéchst wird eine Interimslésung in
Zahlungsstand 22.938 € 0% Containern am Altstandort KasbergstraRe und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (WTP
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der

i i i KasbergstraRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |[fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose Juli aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
SRR 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ O€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €[ 7.000.000 € 0€ 0% 15%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]|3]14]|5]|6]|7 9110|1112y 1| 2| 3| 4|5|6]|7]|8]9|10)J11)12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]|10fj11)12)1|2|3|4]|5|6]|7]8]9]10fj11j12J1)2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.812.211 € 40%
Zahlungsstand 705.505 € 15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate (1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Prognose Juli aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRR 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €| 1.995.000 € 0€ 18% 51%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 3%
500 AulRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 52% 100%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 €[ 4.561.000 € 0€ 15% 40%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8|9|10j11)j12] 1| 2|3|4])5]|6|7]|8|9]10j11j1211|2]|3}|4|5]|6]7|8]|9]|10)J11]1211|2]|3})4]|5]|6]|7 9110|111} 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Juli 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fur das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Beauftragungsstand 1.166.960 € 18% Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten beriicksichtigt.
Zahlungsstand 62.161 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2021 -

Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 1% 18%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]|9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4|5]|6|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 11.769.585 € 43% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 3.846.947 € 14% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung

i i i bericksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EBH
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025

Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die

200 Herrichten und ErschlieRen 22.600 € 100.000 € -77.400 € 73% 77% SanierungsmaRnahme (BT A-B-C).

300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.951.700 €| 12.600.000 € 2.351.700 € 11% 52%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.187.300 €] 2.828.000 € 1.359.300 € 2% 2%

500 AulRenanlagen 2.281.000 € 2.072.000 € 209.000 € 25% 25%

600 Ausstattung, Kunstwerke 467.000 € 332.700 € 134.300 € 43% 51%

700 Baunebenkosten 3.527.350 € 3.586.000 € -58.650 € 38% 88%

Risiken/Preissteigerungen 1.900.750 €| 5.819.000 €] -3.918.250 € 0% 0%
Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 14% 43%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)112) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 1123|4516 7]|8]9|10]11|12]1|2|3|4|5]|]6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Flinfte

Projektstatus Juli 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 50.578.024 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser
Beauftragungsstand 48.402.353 € 96% Firrlnﬁ mus;tenhdie Leit)stgggen\?eu verg:ben. Werfde(rj\. Hieratés re;ult'ierﬁn Ko;:gr;]k.)eiéj'enFl.:oIge.gewlerkeniE.
o welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
ﬁah![ungsds.?r}[d b ich =) Budoet 40'147'8‘21505 79% weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
0S e,n_m I ator ( We!C ung ranc_)S_e ZU budge ) 0 wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abwelchung Bauzeit in Monaten) 41 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Termin plan ung Soll Prognose/DS-Nr. gewordenen Erneuerung der Luftungsanlage in der Aula sowie erhdhten Aufwendungen aufgrund des
MaBnahmenbeginn 03/2012 mingﬁlhhaft_(le_n.Frgndgchdutzef ﬁes bagkor'ls.truk\t/iolnendBest:an(tj)s. Bhei der ganierungt BT Zzeigtf? sich, gas§
= - erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wande abgebrochen und erneuert werden missen, da sie
ggzgmﬂzz \ég[\?\)ﬁgg&gar(]tﬂna;nahmen groBer 2 Mio. €) 23;281; Bg_m: 1451118481? nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Baubeginn 07/2015 '
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Kost Prognose Juli aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss LA Zu Prognose zu Prognose Terminverzégerungen wegen: erforderlich gewordene Kiindigungen von 4 Firmen
100 GrundstUck 0€ 0€ 0€ 0% 0% und die damit nétig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
. . nach Einspriichen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
200 Herrichten und Erschlle_Ben 1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97% werden. Gravierende Terminverzégerungen durch die Firma far den Abbruch der
300 Bauwerk, Baukonstrukan 25 1 47371 € 21 532679 € 3614692 € 73% 89% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
400 Bauwerk, Techn. An|agen 9.982.256 € 6.456.507 € 3.5625.749 € 81% 100% erneuern; aufwandicgi;erehsdchadsltoi:fentso;gur;g und ilrfor;ierlich ge\t/)vordene |
Betonsanierungen durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bautei
500 AuBenanIagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwande.
700 Baunebenkosten 8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95% Weitere massive Terminverzégerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Risiken/Preissteiqerunqen 0 € 0 € 0 € 0% 0% Betriebsteiltibertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
= denen Kundigung der Geristbaufirma.
Summe: 50.578.024 €| 40.325.000 €| 10.253.024 € 79% 96% gewor
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5|6|7|8|9|10]11)j12)1|2|3]|4]|5]|6]7|8]|9]|10|j11|j12)1|2|3]|4]|5]|6|7]8]|9|10j11j12]1|2|3]|4]|5|6]|7]|8]9]10j11|12J1]|2]|3|4]|5]|6]7]|8]9]10J11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Y |Y|Y|Y]Y

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XIYIYIYIYVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIYIYIYIYIYIYYYY

Lph 8 Bauphase XX XXX X XY Y IY Y IYIY Y Y Y I Y Y )Y Y YIYIYIYIYIYIYIYIYIYIY Y Y Y LY Y Y Y )Y Y Y Y )Y Y Y Y Y Y
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe X Y




Bonns FlUnfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

50.578.024 €

Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser

Beauftragungsstand 48.402.353 € 96% Firma mussten die Leistgngen neu vergeben. werden. Hieraus result'ieren Kogtgn k?ei qen Folgggewerken, .
Zahlungsstand 40.147.842 € 79% we!che im Nachgapg bgl dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
Kostenindikator (Abweichun Proanose zu Bud et) 5504 weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
— - g9 9 — g wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abwelchung Bauzeit in Monaten) 41 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Termin plan ung Soll Prognose/DS-Nr. gewordenen Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhéhten Aufwendungen aufgrund des
MaBnahmenbeginn 03/2012 mingtj)(la.lhhaft_(le_nFrgnd;chdutzef ?tes bagkor?s.truk\t/ioll(-endBesgan(;s. Bhei der ianierungt BT Zzeigt‘g sich, gas§
= - erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wande abgebrochen und erneuert werden miissen, da sie
Beschluss Vorplanung (Maﬁnahmen groBer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Kost Prognose Juli aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss Weichungen zu Prognose zu Prognose Termi.rwerzijger-gpgen wegen: erforderlich gewordelne KUndigungen von 4 Firmen
100 Grundstick 0€ 0€ 0 ox N b
200 Herrichten und Erschlie_fSen 1 267822 € 1 432580 € -1 64758 € 86% 97% werden. Gravierende Terminverzdgerungen durch die Firma fiir den Abbruch der
300 Bauwerk, Baukonstrukan 25 1 47371 € 21 532679 € 3614692 € 73% 89% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
400 Bauwerk, Techn. An|aqen 9.982.256 € 6.456.507 € 3.5625.749 € 81% 100% erneuern; aufwandicgi;erehsdchadsltoi:fentsorfgur;g und ilrfor;ierlich ge\k/)vordene |
- Betonsanierungen durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bautei
500 AuBenanIagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwande.
700 Baunebenkosten 8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95% Weitere massive Terminverzégerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Risiken/Preissteiqerunqen 0 € 0 € 0 € 0% 0% BetriebsteiIUbellftragung der mit F.’lutzarbe_ziten beauftragten Firma sowie der notwendig
= gewordenen Kiindigung der Geriistbaufirma.
Summe: 50.578.024 €| 40.325.000 €| 10.253.024 € 79% 96%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1]|2]|3]4]|5]|6]|7 9|10)11|12] 1| 2| 3| 4]5]|6]7|8]9]10]11]12|12 s|e|7]|8|9|wo]1z|12)1]|2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9|r0j11|12|1]|2|3]|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Flnfte

Projektstatus Juli 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 50.578.024 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser
Beauftragungsstand 48.402.353 € 96% Firrlnﬁ mus;tenhdie Leit)stgggen\?eu verg:ben. Werfde(rj\. Hieratés re;ult'ierﬁn Ko;:gr;]k.)eiéj'enFl.:oIge.gewlerkeniE.
> welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
ﬁah![un_gsds_?r;d b ich =) Budoel 40'147'8‘21505 79% weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Au3enanlagen. Es
0S e,n_m I ator ( We!C ung ranc_)s_e ZU budge ) 0 wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abwelchung Bauzeit in Monaten) 34 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Termin plan ung Soll Prognose/DS-Nr. gewordenen Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhéhten Aufwendungen aufgrund des
MaBnahmenbeginn 03/2012 mingﬁlhhaft_(le_n.Frgndgchdutzef ﬁes bagkor'ls.truk\t/iolnendBest:an(tj)s. Bhei der ganierungt BT Zzeigtf? sich, gas§
= - erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wande abgebrochen und erneuert werden miissen, da sie
ggzgmﬂzz \ég[\?\)ﬁggglgar(]tﬂna;nahmen groBer 2 Mio. €) 23;281; Bg_m: 1451118481? nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Baubeginn 07/2015 '
Bauliche Fertigstellung 07/2021 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 12/2024
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss ZU Prognose ZU Prognose Terminverzdgerungen wegen: erforderlich gewordene Kundigungen von 4 Firmen
100 Grundstiick s e o o o nach Ensprichen bl der ergabekammyer neu ausgesonrisben U vergeben
200 Herrichten und Erschlie_fSen 1 267822 € 1 432580 € -1 64758 € 86% 97% werden. Gravierende Terminverzdgerungen durch die Firma fiir den Abbruch der
300 Bauwerk, Baukonstrukan 25 1 47371 € 21 532679 € 3614692 € 73% 89% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
400 Bauwerk, Techn. An|agen 9.982.256 € 6.456.507 € 3.5625.749 € 81% 100% erneuern; aufwéndicgi;erehsdchadsltoi:fentso;gur;g und Elrfor;ierlich ge\t/)vordene |
Betonsanierungen durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bautei
500 AuBenanIagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwande.
700 Baunebenkosten 8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95% Weitere massive Terminverzégerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Risiken/Preissteiqerunqen 0 € 0 € 0 € 0% 0% Betriebsteiltibertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
d Kundi der Gerustbaufi .
Summe: 50.578.024 €| 40.325.000 €| 10.253.024 € 79% 96% gewordenen iKfindigung der Gertistbaufirma
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5|6]|7|8|9|10j11]j12)1|2|3]|4]|5]|6]7|8]|9]|10fj11|j12)1|2|3]|4]|5]|6|7]8]|9|10j11j12]1|2|3]|4|5|6]|7]|8]9]10j11|12J1]|2]|3|4]|5]|6]|7]|8]9]10J11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausflihrungsplanung Y |Y|Y|Y]Y

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XIYIYIYIYVIVIVIVIVIVIVIYIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIYIYIYIYIYIYYYY

Lph 8 Bauphase XX XXX X XY Y IY Y IYIY Y Y Y IY Y )Y Y YIYIYIYIYIY Y YIYIYIY Y )Y Y LY Y Y Y )Y Y Y Y )Y Y Y Y Y Y
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe X Y




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.470.523 € 81% Kostenentwicklung fir die noch auszufiinrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.369.189 € 42% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Fir den
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 87% 100% im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 54% 100% H und | ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €| 1.410.000 € 21.000 € 60% 100% Liefersituation der vorzusehenden Liiftungsgerate und der
500 AufRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% kunftigen Verfugbarkeit von Baumaterialien und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 141% 100% ausfuhrenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
700 Baunebenkosten ;g;gggg 2 2328888 2 ~ 008 2 75% 100% zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Risiken/Preissteigerungen .939. .960. -21. 0% 0% . A "
Summae” 10.430.000 € 10.430.000 € 0C T T Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11

12

1123|456 7]|8]|9]|10]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX XXX X XXX X

Lph 8 |Bauphase XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X XX |X|X

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 3.635.618 € 51% zugestimmt.
Zahlungsstand 658.188 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat (1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 25% 49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €| 2.620.000 € 0€ 1% 73%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 64%
500 Auflenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 9% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 38% 77%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 € 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000€| 7.182.000 € 0€ 9% 51%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j12) 1|1 2)3]|4|5]|6|7]|8]9]|10j11}j12]1}|2]|3 516|7]|8|9]|10fj11]12] 1| 2|3)4]|]5]6]|7|8]9]|10j11)1211]|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung XXX XXX XXX XX XXX X XXX
Lph 3 |Entwurfsplanung XXX XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanung XX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung XX XX XX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XX XXX XXX XXX XX
Lph 8 Bauphase XXX XXX XXX XX XX X XY
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe Y

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.423.021 € 39%

Zahlungsstand 273.306 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Mal3nahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen groRRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 48% 54% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 €| 1.161.795€ 0€ 0% 54% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 7% Die Verzégerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AuBenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 44% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 38% 67% Monaten.
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 8% 39%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12]13|4]|5

6

7

9]10j11)12) 1| 2| 3] 4

51]6|7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung XXX XXX X XXX XY

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung XX XXX X|X]Y

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX I XY YIYIYIYIYIVIVY

Lph 8 |Bauphase XX XX XXX XXX XXX YIYIYIYIYIVIYIYIY]YY

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11



G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schliet mit Kosten in Hohe von 49.698.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 4.757.618 € 10% Rat, am 13.06.2023, beschlossen.
Zahlungsstand 3.601.814 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 2.580.000 €| 2.580.000 € 0€ 49% 41%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 €| 17.885.000 € 0€ 4% 4%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.140.000 €| 8.140.000 € 0€ 2% 3%

500 AulRenanlagen 1.490.000 € 1.490.000 € 0€ 1% 1%

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 €| 1.295.000 € 0€ 4% 4%

700 Baunebenkosten 8.235.000 €] 8.235.000 € 0€ 18% 32%
Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 €[ 10.073.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 49.698.000 €| 49.698.000 € 0€ 7% 10%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12]13|4]|5

6|7

10|11)12) 1| 2| 3

516|7]8]9]10]11

12|11 2|3|4]|5]6)7]|8|9|10j11|12]1|2]|3|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schliet mit Kosten in Hohe von 21.056.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 1.205.072 € 6% Rat, am 13.06.2023, beschlossen.
Zahlungsstand 281.344 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 546.000 € 546.000 € 0€ 0% 27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 €| 6.815.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.094.000 €| 3.094.000 € 0€ 0% 1%
500 AuRenanlagen 2.603.000 € 2.603.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.402.000 € 3.402.000 € 0€ 8% 30%
Risiken/Preissteigerungen 4.071.000€| 4.071.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.056.000 €| 21.056.000 € 0€ 1% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10|11)112) 1|12 3|4|5]|6|7]|8]9|10]11|12]1]2]|3]| 4 6|7]|8]9|10]11)12] 1| 2|3|4]5]|6]7]|8|9]|10j11j12]1|2]|3|4|5]6]7]8]9]|10f11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung XX |X|X|X
Lph 3 Entwurfsplanung XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XXX XX
Lph 4 |Genehmigungsplanung X|X|X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen

Beauftragungsstand 400.266 € 15% Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens*

Zahlungsstand 185.905 € 7% am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfwW 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AuRenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 40% 86% fihrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €| 2.678.040 € 0€ 7% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 Entwurfsplanung XXX XX XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XX
Lph 4 |Genehmigungsplanung XXX X XXX XXX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 398.619 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Birgerantrags der Nachbarn wurde ein

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ,runder Tisch* gebildet, um sich wiederholt (iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukorpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukérper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 1.176.000 € 0€ 13% 15% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AuRRenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 1% 2% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Priifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
700 Baunebenkosten 1.315.000 €] 1.315.000 € 0€ 15% 51% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).

Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 €| 1.297.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 8.174.000 € 8.174.000 € 0€ 5% 11%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4]|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 617]8]9

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 4.699.170 € 33% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 1.077.482 € 8% Ausfiihrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Mallnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 4% 50% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €| 3.830.000 € 0€ 0% 61% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €[  2.220.000 € 0€ 1% 3% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
500 AulRenanlagen 1.820.000 € 1.820.000 € 0€ 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 0% 9% Blocke fir die Leistungsphasen finf bis acht dargestellt.
700 Baunebenkosten 2.530.000 €| 2.530.000 € 0€ 34% 76%
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000€| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 8% 33%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung X | X|X
Lph 4 |Genehmigungsplanung X[ X|X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung XXX XX XXX X X|X|X
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX XX XXX X XXX XXX XX
Lph 8 Bauphase XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XX XX XXX X XXX
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe X X

16



Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 10.822.277 € 92%
Zahlungsstand 5.265.860 € 45% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der MaBnahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) > Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
i i i ausgegangen. Zudem wurden in der Malinahme keine Mittel fur die Moblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Malnahmenbeginn i : 06/2018 ein schliissiges Einrichtungskonzept fir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 10% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 4.975.196 € 0€ 68% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 22% 73%
500 Auflenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0% 9%
700 Baunebenkosten 1.636.671€| 1.636.671€ 0€ 79% 100%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 45% 92%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]7

10|11)12) 1| 2| 3| 4

516|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung X | X|X|X|X|(Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 |Genehmigungsplanung X | X

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung X XXX

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XX XXX X XXX

Lph 8 |Bauphase XX XXX XX XXX XX XX XX XX XX XX Y Y Y Y Y

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.364.450 € 76%
Zahlungsstand 3.741.490 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat (1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Prognose Juli aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRR 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 92.000 € 35.000 € 57.000 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.165.000 €| 8.950.000 € 215.000 € 15% 94%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.167.777 €[ 3.383.000 € 784.777 € 1% 97%
500 Auflenanlagen 3.384.094 € 3.095.000 € 289.094 € 27% 35%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.866.000 €| 3.866.000 € 0€ 36% 64%
Risiken/Preissteigerungen 747129 €| 2.093.000€| -1.345.871¢€ 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 17% 76%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4]|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 617
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase XXX XX XX XXX XXX XXX XXX X XY XXX XXX XX XX
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe XY X

18




GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
Beauftragungsstand 951.206 € 9% 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
Zahlungsstand 256.778 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Mal3nahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen groRRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €| 3.592.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 €[  1.740.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 19% 69%
Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €| 2.189.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 3% 9%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)13|4|5]6|7]|8]9|10j11)12] 1| 2|3|4]|5|6|7]8]9]10j11)12J1|)2]|3}|4|5]|6]|7|8]|9]10)j11]1211|2]|3]4]|5]|6]|7 9110]11]12 617 9110|111} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung X XXX | XX
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung XXX XX XXX XX XXX XXX XX XXX X XXX XXX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX X XXX XX X XXX
Lph 8 Bauphase XX XXX XXX XXX XX XXX XXX X XXX XXX X XX
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe X

19




GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Juli 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.878.082 € 37% Zuséatzlich wurde beschlossen, dass die MaRnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 1.069.329 € 14% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die vorbereitenden MalRBhahmen zum Bauvorhaben
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Rochusschule sind abgeschlossen (Demontage Oltank,
200 Herrichten und ErschlieRen 462.740 € 501.000 € -38.260 € 19% 38% Herrichten von Interimsraumen, Verlegung Stromtrasse).
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.446.430 €| 2.813.000 € 633.430 € 12% 47% Mit den Rohbauarbeiten des Erweiterungsneubaus wurde
400 Bauwerk’ Techn. Anlagen 1.473.860 € 1.155.000 € 318.860 € 1% 2% mittlerweile begonnen_
500 AuRenanlagen 493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 37% 70%
Risiken/Preissteigerungen 57.460 € 1.211.000 €| -1.153.540 € 0% 0%
Summe: 7.701.000€| 7.701.000 € 0€ 14% 37%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5|6|7]|8]9|10j11)12]1|2|3}|4]|5|6|7]8|9]10j11j12)1)2]|3}|4]|5]|6]|7|8]|9]|10)J11]1211|2|3)4]5]|6]|7|8]9|10)11]J12)1]|2|3|4]|5]6]7]8]|9]10]|11
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung XXX XXX XXX
Lph 3 |Entwurfsplanung XXX XX XXX
Lph 4  |Genehmigungsplanung X XXX XX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung XXX XXX XX XX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XX XXX XX XXX XXX X XXX X
Lph 8 Bauphase XX XX XXX XX XX XX XXX XXX X XXX X
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe X

20



GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Juli 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 1.497.438 € 20%
Zahlungsstand 447147 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 0% 45% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 €| 2.636.000 € 0€ 0% 0% 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 0% 35% 2024,
500 AuRenanlagen 660.000 € 660.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.204.000 €| 1.204.000 € 0€ 37% 79%
Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 € 1.312.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.610.000€| 7.610.000 € 0€ 6% 20%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024
112)13|4|5|6|7]|8]9(|10j11)12]1|2|3|4]|5|6|7]8|9]10]j11j12y1|2]|3]4|5]|6]|7|8|9]10fj11]1211|2]|3)4]|5]6]|7|8]9]|10j11]j12)1]|2]|3|4]|5]6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung X | XXX XXX XX
Lph 4 |Genehmigungsplanung XX | X|X|X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung XIXI XXX XYY Y|Y]Y]Y
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XIXIX XXX I XIXIXIY Y Y Y Y)Y
Lph 8 Bauphase XXX XXX XXX XXX XYY Y
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe Y

21




KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Beauftragungsstand 4.016.024 € 93% Materialpreiserhbhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer

Zahlungsstand 2.764.406 € 64% zusétzlichen Liiftungsanlage fiihren zu Mehrkosten.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6% (1]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate [X] Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es
i i i ist mit (weiteren) Nachtragen zu rechnen.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Mal3nahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Das Projekt verlangert sich aufgrund einer langeren
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% Klarungsphase fiir die Planungsvorgaben in der TGA und
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% durch coronabedingte Verschiebungen bei
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.295.712 €| 2.295.712 € 0€ 72% 98% Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 591.476 € 591.476 € 0€ 81% 100% Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
500 AuRenanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 100% verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund
600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515€ 81.515€ 0€ 0% verspateter Materiallieferungen im Bereich Technik
700 Baunebenkosten 673.678 € 673.678 € 0€ 86% 100% verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.
Risiken/Preissteigerungen 549.198 € 284.564 € 264.634 € 0%
Summe: 4.339.954 €| 4.075.320 € 264.634 € 64% 93%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)13|4|5]|6]7

9]10j11)12) 1| 2| 3] 4

516|7]8]|9]10]11]12

2|13|4]5)6]|7|8|9]10j11|12)1]2|3|4]|5]6]|7|8]|9]|10fj11]12]1]|2]|3]|4|5]|]6]7]8]9]|10

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung X|X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung X| XXX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XIXIX XXX IXIX|Y|YIYIYIYIVIYIYIVY Aussenanlagen
Lph 8 |Bauphase XIXIXIXIXIXIY Y Y I YIYIYIYIYIYIYIVIVIVIYIYIYIVVY
X

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

22



Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 1.713.092 € 47%
Zahlungsstand 201.159 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRRenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen . __
2023 Beschluss ZuU Prognose ZuU Prognose Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusatzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% Sanierungsbedarf (Rolltore Geréaterdume), der in die Planung
; ; 5 eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt
588 g:ﬂ:\?g;ﬁﬂ;ﬁ:&ggg;ﬁﬁgﬁn 1.300 008 2 1.300 008 2 8 2 708/‘; vergchoben werden, da durch die ausserplanmafige Schlileriung vom
0 ’ ’ ’ : 2 Freibad Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfuigung steht.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 24% Nach Prifung einer Interimslésung zur Aufrechterhaltung des
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% Schwimmbetriebs wahrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftiichen
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% und terminlichen Griinden verworfen. Durch die voraussichtliche
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 28% 67% Fertigstellung und somit Wiedereroffnung des Freibads Friesdorf nach
Risiken/Preissteiqerunqen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% durchggfuhrter Sanierungsmaflnahmen im Sommer 2023, wurde der
Summe: 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ 7% Baubeginn der Manahme 3. BA KAG flr August 2023 festgelegt.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12|3|4|5|6]7

9110|1112} 1| 2| 3| 4

213|4|5]6]|7]8

112|3|4|5|6]7]8]|9|10j11|j12)1|2|3|4]|5]|6|7]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung XX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung XXX XX X|IX|Y|Y]Y]Y
Lph JAusschreibungen / Vergaben XIXIXIXIXIXIXIY Y| Y YYIYIY

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

23




Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtréaglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
Beauftragungsstand 15.209.182 € 45% muss die urspriingliche Planung tiberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
Zahlungsstand 9.356.807 € 28% frihen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose fiir die
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51% Sanierungsabschnitte daher nicht méglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (/] angepasst.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grélier 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% angegebene Terminplan bezieht sich zunachst auf den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 €| 11.100.000 €|  5.840.000 € 32% 45% Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise fiir die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 €|  4.800.000 € 2.540.000 € 23% 37% Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
500 AuBenanlagen 2.160.000 €| 2.160.000 € 0€ 24% 31% nacheinander saniert werden. Nach Abschluf? der
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 14% 22% Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
700 Bagnebenkpster_l 6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 22% 56% der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Termine benannt
Summe: 34.000.000 €] 22.500.000 €[ 11.500.000 € 28% 45% '
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112|3]4|5|6|7]8]9]10fj11|]12J1)2|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10]11]12|1 516|7]8 112)3|4|5|6]7]8]9|10fJ11]j1211|2]|3)4|5|6]|7]8]9]10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph |Vorplanung, Kostenschétzung XX XX XXX X

Lph 3|Entwurfsplanung X XXX X XXX

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfiihrungsplanung

Lph [Ausschreibungen / Vergaben

Lph |Bauphase

MafRnahmenende/ Nutzeriibergabe

24




RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 1.847.401 € 63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 35 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baupeglnn _ 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 03/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 03/2024
Kost Prognose Juli aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss eichunge zu Prognose zu Prognose Aufgrunq des Mz‘ateri_alengpassels fur den Baustoff Holz und der starken
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Prels'stelger”ung in diesem Bereuijhdkomn]:lt gsdz; Kostlene:;bhllingen uknq
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Termmverzoge_rungen. Basierend darau wir |elHo zrohbaukonstruktion
. Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% Marktlage fuhrt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen,
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 60% 98% insbesondere fiir die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz),
500 AuBenanIagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% werden ohne priffahige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% gemacht. Die Fertigstellung verschiebt §ich bedingt durch die Erbringung
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 78% 100% ﬁfar}dscf‘t‘{ttmckﬁ‘f“sc“er ’j_"?‘cg.wegse'gr“{ﬁ“sl”'ss.?f. e Bauteil
. . . onformitatserklarungen fur die brandschutzklassifizierten Bauteile
ghsrlri](r%g/_PreISStelqerunqen 3943 003 E 3943 008 g 8 E 60;; 908‘{; voraussichtlich auf das 1. Quartal 2024.
. . . . . 0 (]
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11

12

1123|456 7]|8]|9]10]11|12)1]|2]|3|4]|5]|6]7]38

9110

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung X | X|X|X

Lph 4 |Genehmigungsplanung XIX|X|X|Y|Y

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung X| X[ X

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XIXIXIXIYIYIYIY|Y

Lph 8 Bauphase XIXIXIXIXIYIYIYIYIVIVIYIVIVIVY YIYIYIYIYIYIVYIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIYIVIVIYIY

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Juli 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

112.708.000 €

Beauftragungsstand 6.453.712 €

Zahlungsstand 2.466.296 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung schlief3t mit Kosten in Héhe von
180.772.000 € ab und wird den politischen Gremien im August 2023 vorgestellt.

Malinahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 7.889.000 €| 3.605.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 65.794.000 €| 48.517.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 16.803.000 €| 14.813.000 € 0€ 0% 1%
500 Auflenanlagen 8.234.000 € 5.842.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.702.000 €[ 3.266.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 25.856.000 €| 19.011.000 € 0€ 9% 24%
Risiken/Preissteigerungen 51.494.000 €| 17.654.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 180.772.000 €[ 112.708.000 € 0€ 1% 4%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)13|4|5|6|7]|8]9(|10j11)12]1|2|3|4]|5|6|7]8|9]10]j11j12y1|2]|3]4|5]|6]|7|8|9]10fj11]1211|2]|3)4]|5]6]|7|8]9]|10j11]j12)1]|2]|3|4]|5]6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung XX XXX XXX X XXX
Lph 3 Entwurfsplanung XXX XXX XX XX XXX XX XX XX X
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

26
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