


Erlduterung zu den Statusberichten

Grundsétzlich werden alle MaRnahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
aktuellen Vermogensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maflnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit ergénzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestelit.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin und v, Abweichung gréRer 5 % = gelb
und !, Abweichung gréer 10 % = rot und X.)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur urspriinglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin
und v, 1-3 Monate = gelb und !, Gber 3 Monate = rot und X)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berilicksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefiillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich
gemacht.

MaRnahmeniibersicht

Die Mallnahmeniibersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller MalRnahmen.
Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.




MaRBnahmen- [MaBnahmen im Vermégensplan SGB groBer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRnahmenstand August Budget Prognose Prognose geplgnte aktu.elle Ko;ten- Termln- Verandefrung Sglte
Nr. ; bauliche bauliche indikat [indikat| gegenuber im
nummer [MaRBnahmen. 2023 Beschluss | August 2023 | Juli 2023 : : .
Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht
SchulbaumafRnahmen
1 | PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Q Q 4
2 | PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024| @ O 5
3 | PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 Q @ 6
4 | PM-17-00029 [Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700| 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025| @ @ 7
5 | PM-11-00106 [Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte Im Bau 40.325.000f 50.529.640[ 50.578.024 01.07.2021 01.12.2024| @ (%) 8
6 | PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Geb&ude G, H, J Im Bau 10.430.000] 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023| @ @ 9
7 | PM-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024| @ O 10
8 | PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025| @ (%] 11
9 | PM-18-00086 |G9 —.Ernst-I\/.I.ontz—Arndt—Gymnasmm - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Genehmigungsplanung 49.698.0001  49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026 Q Q 12
Seminargebaude
10 | PM-18-00075 |G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebédude Genehmigungsplanung 21.056.000f 21.056.000 21.056.000 (V] V] 13
11 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 (V] (V] 14
12 | PM-18-00073 |G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude |Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 (V] (V] 15
13 | PM-18-00072 |G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000f 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025| @ (V] 16
14 | PM-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847| 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.12.2023| @ (X] 17
15 | PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000| 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.12.2024| @ (X] 18
16 | PM-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausfiihrungsplanung 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026| @ (V] 19
17 | PM-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.06.2024| @ (V] 20
18 | PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.10.2024| @ (X] 21
21 | PM-20-00096 _I;S?r:ﬁgl-lsdenauer-Gymnamum - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung |Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 Q (%] 22
22 | PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000] 34.000.000 34.000.000 (%] (V] 23
23 | PM-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.03.2024| @ [X] 24
24 | PM-18-00001 Schulzeptrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch [Entwufsplanung 180 772.000l 112.708.000 112.708.000 (V] (V) 25
und Abriss Altbauten
26 | PM-18-00076 |G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-  |Noch nicht begonnen 15.000.000 Q Qo 26
Raume
Malnahmen Amt fir Kinder, Jugend und Familie
27 | PM-21-00063 |Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen Entwufsplanung 5.888.000 (V] V] 27
28 | PM-19-00013 |Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 5.205.044 5.205.044 01.06.2023 01.11.2024| @ [X] 28
29 | PM-20-00010 |Kiga - Neubau 3 Kindergarten (TU TU Verfahren) Vorplanung 10.740.000] 10.740.000 10.740.000 (V] (V] 29
30 | PM-19-00071 |Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.875.000 3.875.000 01.12.2023 01.12.2023| (V] 30
31 | PM-20-00011 |Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 01.10.2023 01.02.2024| @ [X] 31
32 | PM-19-00072 |Kiga - Wilhelmstral3e - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Im Bau 11.676.000] 11.676.000 11.676.000 01.12.2025 01.12.2025| @ V] 32
33 | PM-20-00071 |Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen Ausschreibungen/Vergaben 9.914.000 9.914.000 9.914.000 01.07.2025 01.07.2025| @ (V] 33
weitere MaRhahmen
35 | PM-13-00126 |Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 221.550.500| 221.550.500| 221.550.500 01.03.2018 01.12.2024| (] 34
36 | PM-18-00101 |FW IIl - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW IlI Ausflihrungsplanung 59.894.000] 59.894.000 59.894.000 01.08.2029| @ (] 35
37 | PM-16-00099 |Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung VgV-Verfahren 37.146.323| 37.146.323 37.146.323 (V] V] 36
38 | PM-13-00046 |Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule Im Bau 28.936.000] 28.936.000 28.936.000 01.08.2024 01.12.2024| @ (X] 37
39 | PM-18-00089 |Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung VGV-Verfahren 26.000.000] 26.000.000] 26.000.000 (V] V] 38




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus August 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 1.099.755 € 16% Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunéchst wird eine Interimslésung in
Zahlungsstand 22.938 € 0% Containern am Altstandort KasbergstraRe und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (WTP
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der

i i i KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027

Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss A zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ O€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ O€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ O€ O€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €| 7.000.000 € 0 € 0% 16%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]|3]14]|5]|6]|7 9110|1112y 1| 2| 3]|4|5|6]|7]|8]9|10)J11)12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]|10fj11)12)1|2|3|4]|5|6]|7]|8]9]10fJ11|j12J1)2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 2.910.331 € 64%
Zahlungsstand 971.369 € 21%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €| 1.995.000 € 0€ 28% 79%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 66%
500 AuRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 60% 100%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 €| 4.561.000 € 0€ 21% 64%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

51]6|7]8]9]10]11

12|11 2|3|4|5]6])7]|8]|9|10]11]12J1|2]|3]|4]|5]|6]7

11} 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 €
Beauftragungsstand 1.182.216 € 18%
Zahlungsstand 125.865 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fir das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berticksichtigt.

Malinahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 2% 18%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10|11j112) 1|12 3|4|5|6|7]|8]9|10j11|12]1]2]|3]|4 6|7]|8]9]|10]11|12) 1| 2| 3]|4]5]6]7 9|10} 11|12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 14.029.587 € 51% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 4.690.655 € 17% (Hauswirtschaft als selbsténdiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung

i i i berucksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die

200 Herrichten und ErschlieRen 22.500 € 100.000 € -77.500 € 73% 77% SanierungsmaRnahme (BT A-B-C).

300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.712.752 €| 12.600.000 € 2.112.752 € 16% 539%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.175.697 €| 2.828.000 € 1.347.697 € 2% 54%

500 AuRenanlagen 2.281.000 €| 2.072.000 € 209.000 € 25% 25%

600 Ausstattung, Kunstwerke 468.000 € 332.700 € 135.300 € 43% 51%

700 Baunebenkosten 3.423.556 €| 3.586.000 € -162.444 € 43% 92%

Risiken/Preissteigerungen 2.254.195 €| 5.819.000 €] -3.564.805 € 0% 0%
Summe: 27.337.700 €] 27.337.700 € 0€ 17% 51%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10|11)]12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 1123|4516 7]|8]9|10]11|12]1]2|3|4|5]|6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Flnfte

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 50.529.640 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser
Beauftragungsstand 48.431.099 € 96% Firrlnﬁ m.us‘:ltenhdie Leibstgggen\?eu vergr(]eben. Werfde(r;. Hieralés re;ult.ierﬁn Ko.sfgr;]k.)ei(;j.enFl.Zolge.gewlerkeniE.
5 welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
ﬁah![un-gsds-fr,][d b ich =) Budoet 40'753'5225 81% weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
0S e,n_m I ator ( We!C ung I‘OQHQS_G ZU budge ) 0 wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abwelchung Bauzeit in Monaten) 41 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Termin plan ung Soll Prognose/DS-Nr. gewordenen Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhéhten Aufwendungen aufgrund des
MaBnahmenbeginn 03/2012 mingﬁlhhaft_(le_n.Frgndlsachdutzef ?tes bagkor?sﬁruk\t/D/l-endBesgan(tj)s. Bhei der ianierungt BT Zzeig@ sich, gas§
= - . erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wande abgebrochen und erneuert werden miissen, da sie
Bgzgmﬂzz \ég:\?\)l?;gglgr(\tﬂr?;nahmen groBer 2 Mio. €) ggggig Bg m; 1451118481? nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Baubeginn 07/2015 '
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Kostengruppen Prognose August aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose Terminverzégerungen wegen: erforderlich gewordene Kiindigungen von 4 Firmen
T und die damit nétig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
100 GrundStUCk . 1 267 82g E 1 432 588 g 164 75g g 0% 0% nach Einspriichen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
200 Herrlchten Und Erschlle_Ben : . : * - ' 86% 97% werden. Gravierende Terminverzdgerungen durch die Firma fiir den Abbruch der
300 Ba_uwerk’ Baukonstruktion 25.098.987 €| 21.532.679 € 3.566.308 € 75% 89% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.982.256 € 6.456.507 € 3.5625.749 € 82% 100% erneuern; aufwandicgi;erehsdchadsltoi:fentsorfgur:jg und ilrfor;ierlich ge\l/)vordene |
- Betonsanierungen durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bautei
500 AuBenanIagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwande.
700 Baunebenkosten 8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95% Weitere massive Terminverzégerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Risiken/Preissteiqerunqen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Bsx:’léztsggbzggz?l:nng %ern(;iteijusttzbaarsﬁri:g beauftragten Firma sowie der notwendig
Summe: 50.529.640 € 40.325.000 €| 10.204.640€ 81% 96% ’ e '
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)3]4]5]6]7

3|14|5]16]7]|8]°9

10)11)12) 1| 2| 3| 4

5|6|7]8]9]10]11]12

112)13]4|5|6)7]8]|9)10j11|j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]8]9]10J11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.507.002 € 82% Kostenentwicklung fir die noch auszufiinrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.578.356 € 44% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Fiir den
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 102% 100% im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 54% 100% H und | ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €  1.410.000 € 21.000 € 70% 100% Liefersituation der vorzusehenden Liiftungsgerate und der
500 AulRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% kiinftigen Verfiigbarkeit von Baumaterialien und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 141% 100% ausfihrenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
700 Baunebenkosten ;g;gggg 2 2328888 2 > 008 g 78% 100% zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Risiken/Preissteigerungen .939. .960. -21. 0% 0% . A "
Summe: 10.430.000 €10.430.000 € 0C a0 o Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

516|7]|8]|9]10]11]12

51]6|7]8]9]10]11

12

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 3.678.565 € 51% zugestimmt.

Zahlungsstand 974.730 € 14%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostenarupoen Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
grupp August 2023 Beschluss g zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 43% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €| 2.620.000 € 0€ 11% 73%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 64%
500 AuRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 10% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 1% 1%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 40% 80%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 € 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 € 7.182.000 € 0€ 14% 51%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

213|4]5]|6]|7

9|10|11]12) 1] 2

10|11)112) 1| 2| 3| 4

516|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.047.235 € 57%
Zahlungsstand 522.026 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 50% 54% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795€| 1.161.795 € 0€ 1% 67% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 100% Die Verzégerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AuBenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 31% 44% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 41% 67% Monaten.
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 14% 57%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
2134|5617 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 49.698.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 4.795.374 € 10% Rat am 13.06.2023 beschlossen.
Zahlungsstand 3.838.206 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn 06/2024 06/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 2.580.000 €| 2.580.000 € 0€ 49% 22%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 €| 17.885.000 € 0€ 3% 4%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.140.000 €| 8.140.000 € 0€ 2% 3%

500 AuRenanlagen 1.490.000 € 1.490.000 € 0€ 1% 1%

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 €/ 1.295.000 € 0€ 4% 4%

700 Baunebenkosten 8.235.000 €] 8.235.000 € 0€ 21% 33%

Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 €[ 10.073.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 49.698.000 €| 49.698.000 € 0€ 8% 10%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)3|4|5|6]7]|8|9]10]11|j12J1)2]|3]|4|5]|6]|7|8|9]|10j11|j12)1|2]|3]|4|5]|6|7]|8]|9|10fj11]12J1|2]|3]|4|5|6)7]|8]|9|10j11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]8]9]|10|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe X

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 21.056.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 1.232.628 € 6% Rat am 13.06.2023 beschlossen.
Zahlungsstand 308.259 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 546.000 € 546.000 € 0€ 0% 27%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 €| 6.815.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.094.000 €] 3.094.000 € 0€ 0% 1%

500 AuRenanlagen 2.603.000 €| 2.603.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 3.402.000 € 3.402.000 € 0€ 9% 30%

Risiken/Preissteigerungen 4.071.000€| 4.071.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.056.000 €| 21.056.000 € 0€ 1% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 10| 11} 12 617 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen

Beauftragungsstand 400.266 € 15% Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens*

Zahlungsstand 250.113 € 9% am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AuBenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 54% 86% fihrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €| 2.678.040 € 0€ 9% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

51]6|7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 413.402 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Birgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% srunder Tisch” gebildet, um sich wiederholt iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukorpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukérper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 1.176.000 € 0€ 13% 15% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AuBenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 1% 2% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
700 Baunebenkosten 1.315.000 €] 1.315.000 € 0€ 16% 51% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).
Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 €] 1.297.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 8.174.000 €| 8.174.000 € 0€ 5% 11%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

617]|8]9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 4.944.250 € 35% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 1.246.155 € 9% Ausfuhrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Malinahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 4% 50% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €] 3.830.000 € 0€ 0% 63% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €|  2.220.000 € 0€ 3% 10% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
288 ﬁuein?tnlagelg werk 1238888 g 1288888 g 8 g 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
usstattung, Kunstwerke : - 10% 10% Blocke fiir die Leistungsphasen funf bis acht dargestellt.
700 Baunebenkosten 2.530.000 €| 2.530.000 € 0€ 37% S gsp g
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €[ 14.055.000 € 0€ 9% 35%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
2134|5617 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 10.871.632 € 93%
Zahlungsstand 5.784.643 € 49% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der MaRnahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) > Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
i i i ausgegangen. Zudem wurden in der Malnahme keine Mittel fur die Moblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Mafnahmenbeginn . : 06/2018 ein schliissiges Einrichtungskonzept fur den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 10% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 4.975.196 € 0€ 77% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 24% 74%
500 AulRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 3% 9%
700 Baunebenkosten 1.636.671 €[ 1.636.671€ 0€ 80% 100%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 49% 93%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

1123|456 7]|8]|9]10]11|12)1|2|3|4]|5]|6]|7|8]9]|10fj11}j12]1]2]|3|4]5]|6]|7]|8]9]|10]j11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.475.947 € 76%
Zahlungsstand 4.589.633 € 21%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 94.500 € 35.000 € 59.500 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.387.000 €| 8.950.000 € 1.437.000 € 20% 83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.156.000 €| 3.383.000 € 773.000 € 2% 97%
500 AuRenanlagen 3.549.000 €| 3.095.000 € 454.000 € 29% 33%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.590.000 € 3.866.000 €| -1.276.000 € 54% 97%
Risiken/Preissteigerungen 645.500 €[ 2.093.000€| -1.447.500 € 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 21% 76%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 617
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben lung Aussenanlagen

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Elsa-Bréandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
Beauftragungsstand 956.006 € 9% 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
Zahlungsstand 270.902 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €] 3.592.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 €| 1.740.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 20% 69%
Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €| 2.189.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 3% 9%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 1|2 3]|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12] 1| 2|3|4)5]|6|7|8|9]10j11j1211|2]|3}|4|5]|6]7|8]|9]|10j11]1211|2]|3})4]|5]|6]|7 9110|111} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung XX XXX XXX XXX XXX XX XXX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XX XXEXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XX X
Lph 8 Bauphase XX XX XXX XX XXX XXX X XXX XX XX XXX X XXX
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe X
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 3.964.401 € 51% Zuséatzlich wurde beschlossen, dass die MaRnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 1.636.577 € 21% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die vorbereitenden MalRhahmen zum Bauvorhaben
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Rochusschule sind abgeschlossen (Demontage Oltank,
200 Herrichten und ErschlieRen 432.261 € 501.000 € -68.739 € 20% 40% Herrichten von Interimsraumen, Verlegung Stromtrasse).
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.204.036 €| 2.813.000 € 391.036 € 29% 69% Mit den Rohbauarbeiten des Erweiterungsneubaus wurde
400 Bauwerk’ Techn. Anlagen 1.689.534 € 1.155.000 € 534.534 € 1% 29% mittlerweile begonnen_
500 AuRenanlagen 458.568 € 487.000 € -28.432 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.153.195 € 1.272.000 € -118.805 € 519% 93%
Risiken/Preissteigerungen 501.406 € 1.211.000 € -709.594 € 0% 0%
Summe: 7.701.000€| 7.701.000 € 0€ 21% 51%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
2134|5617 9]10|11)]12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 112)3]4]5|6]7]|8]|9|10[11}j12]1|2]|3]|4]5]|6]|7
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €

Beauftragungsstand 3.629.863 € 48%

Zahlungsstand 552.608 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235

Baubeginn 11/2022 01/2023

Bauliche Fertigstellung 05/2024 10/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 11/2024

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund planerischen Abstimmungen zu den offentl.
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% ErschlieRungen haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 45% Terminplanung ergeben. Es laufen seit 2. Quartal 2023
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 €| 2.636.000 € 0€ 80% Bauarbeiten im Bereich der Altlastenentsorgung und die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 36% Erstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen. Letztere
288 ﬁuein?tnlagelg N ggggggg 222888 g 8 g 1% konnten nur sinnvoll im Rahmen der Schulferien umgesetzt
usstattung, Kunstwerke : - 0% werden. Daher wurde der Termin Beginn Rohbauarbeiten
700 Baunebenkosten 1.204.000 €| 1.204.000 € 0€ a5% 79% auf August 2023 terminiert. :
Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 €] 1.312.000 € 0€ 0%
Summe: 7.610.000 €| 7.610.000 € 0€ 48%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10|11]12) 1] 2

2|13|4]5]6]|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus August 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 2.837.233 € 78%
Zahlungsstand 272.797 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

MalRnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grolier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Kost Prognose aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
ostengruppen August 2023 Beschluss weichungen Zu Prognose ZuU Prognose Im Anschluss an den Planungs?esghluss ergak? si(?h zusatzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% S.anlerung.sbedarf (Rolltore Gerateraume), der in die Plangng
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% e'”geﬁr?)e'tet W“drde' j“;wuﬂsd‘?h von Amtl 52 sf’l'g'.dassp[]‘l’.‘egt
. - = verschoben werden, da durch die ausserplanméagige Schlieffung vom
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 g 1.300.000 2 0 g 0% 100% Freibad Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfligung steht.
288 ialéwerk,l Techn. Anlagen 900'008 c 900'008 c 8 ¢ 1% 100% Nach Priifung einer Interimslésung zur Aufrechterhaltung des
uisenaniagen 0% 0% Schwimmbetriebs wahrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0% und terminlichen Grunden verworfen. Durch die voraussichtliche
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 36% 67% Fertigstellung und somit Wiederer&ffnung des Freibads Friesdorf nach
Risiken/Preissteigerungen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0% durchgefiihrter Sanierungsmafinahmen im Sommer 2023, wurde der
- Baubeginn der MaRnahme 3. BA KAG flr August 2023 festgelegt.
Summe: 3.653.000 €] 3.653.000 € 0€ 7% 78%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12]|3]4]|5]6])7

101111121 1] 2| 3| 4

5]16]7]8]9]10]11]12

112]|3]|4|5]|6]7]8]9|10f11]12)1|2]|3|4]|5]6]|7]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung
Lph JAusschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe Y
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus August 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtréglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
Beauftragungsstand 15.322.441 € 45% muss die urspriingliche Planung Uiberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
Zahlungsstand 9.690.658 € 29% friihen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose fir die
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) Sanierungsabschnitte daher nicht maglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) angepasst.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen groRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% angegebene Terminplan bezieht sich zunachst auf den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 € 11.100.000 €  5.840.000 € 33% 45% Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise fir die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 € 4.800.000 €  2.540.000 € 24% 38% Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
500 AuRenanlagen 2.160.000 €|  2.160.000 € 0€ 24% 31% nacheinander saniert werden. Nach AbschluR der
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 21% 22% Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
700 Baunebenkosten BRI 3.120.000 € 22% 36% der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Termine benannt
Summe: 34.000.000 €] 22.500.000 €[ 11.500.000 € 29% 45% '
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12]|314]5]|6]7

111121 1| 2

5|16]7]8]9]10]11]12] 1

8

112]3|4|5]|6]|7]8]9]10f11|12)1|2]|3]4]|5]6]|7]8]9]10fj11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph |Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3|Entwurfsplanung

Lph 4Genehmigungsplanung

Lph 5Ausfiihrungsplanung

Lph [Ausschreibungen / Vergaben

Lph |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 1.927.684 € 66%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 35 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 03/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 03/2024
Kost Prognose aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen August 2023 Beschluss weichungen ZuU Prognose zu Prognose Aufgrund des Materialengpasses fiir den Baustoff Holz und der starken
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerh6hungen und
. . 5 5 Terminverzégerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion
200 Herrichten und Erschhe_f&en 8 g 8 g 8 g of’ OOA Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0% 0% Marktlage fuhrt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen,
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2-522-208 g 2-522-208 g 8 g 63% 98% insbesondere fiir die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz),
500 AulRenanlagen 0% 0% werden ohne priiffahige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% gemacht. Die Fert_igstellung verS(_:hiebt §ich bed_ingt durch die Erbringung
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 80% 100% ﬁrar}dschtllj.ttzteckr:wscher l\flf_acgyvet;se,dPru;zetuEInlsgi,' o Bautel
- . . . S onformitatserklarungen fir die brandschutzklassifizierten Bauteile
ghsrlri](r?]g/_PreISStelqerunqen 3943 003 E 3943 008 2 8 E 6061; 9083 voraussichtlich auf das 1. Quartal 2024.
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4]|5]|6]|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

112.708.000 €

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung schlief3t mit Kosten in Héhe von

Beauftragungsstand 6.523.974 € 180.772.000 € ab und wurde den politischen Gremien im August 2023 vorgestellt.
Zahlungsstand 2.486.485 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 7.889.000 €| 7.889.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 65.794.000 € 65.794.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 16.803.000 €| 16.803.000 € 0€ 0% 1%

500 AuRenanlagen 8.234.000 €| 8.234.000 € 0€ 0% 1%

600 Ausstattung, Kunstwerke 4.702.000 € 4.702.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 25.856.000 €| 25.856.000 € 0€ 9% 24%

Risiken/Preissteigerungen 51.494.000 €| 51.494.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 180.772.000 €] 180.772.000 € 0€ 1% 4%

Terminplan 2021 2023 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

10|11)12) 1| 2| 3

617]|8]9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € beriicksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 39.771 € 0% Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 36.476 € 0% werden.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Die MaRnahme hat noch nicht begonnen, da zunachst ein B-Plan-Verfahren

i i i durchgefiihrt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | (220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.000.000 €| 15.000.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4]|5]|6]|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

26



Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.888.000 € Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die
Beauftragungsstand 952.654 € 16% Entwurfsplanung erarbeitet werden. Bisher wurden nur Kosten fiir die Kostengruppen
Zahlungsstand 109.097 € 2% 300 und 400 ermittelt. Mit der Entwurfsplanung werden auch die Kosten fir die
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & anderen Kostengruppen berechnet.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 03/2023 DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2025
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.567.000 €| 3.567.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.157.000 €| 1.157.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 1.164.000 € 1.164.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 5.888.000 €[ 5.888.000 € 0€ 2% 16%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

2|13|4]5])6]|7]|8|9]10j11|12)1]|2]|3]|4]5]|6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus August 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 5.205.044 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel
Beauftragungsstand 4.780.543 € 92% ungeéndert beschlossen. Zusatzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach
Zahlungsstand 1.398.472 € 27% Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergénzung der
Kostenindikator (Abweichung Prognqge zu Budget) 33% haustechnischen Anlagen um eine passive Kiilhimdglichkeit fiir das Gebaude
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate beriicksichtigt. Preisexplosionen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300
&400.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MaRnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226
Baubeginn 06/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 02/2024
oS S Te R Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand [Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
grupp August 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose Die Fertigstellung verzogert sich aufgrund erfolgloser
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausschreibungen.
200 Herrichten und ErschlieRen 107.364 € 148.000 € -40.636 € 9% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.253.390 €| 1.443.000 € 810.390 € 39% 99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.148.167 € 622.000 € 526.167 € 7% 96%
500 AuRenanlagen 708.416 € 483.000 € 225.416 € 0% 100%
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 72.000 € 8.000 € 0% 16%
700 Baunebenkosten 657.708 € 581.000 € 76.708 € 66% 96%
Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 551.000 € -301.000 € 0% 0%
Summe: 5.205.044 €| 3.900.000 €] 1.305.044 € 27% 92%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
2|13|4)15]|6]|7 9l10111|12) 1] 2| 3| 4|5]6|7]|8]9]|10]11}12)1]2]| 3 5|1617]|8|9]10]11 112|3|4]|5]|6]|7 10] 11] 12 6|7 9|10[11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 |Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzerlibergabe
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Kiga - Neubau 3 Kindergarten (TU TU Verfahren)

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.740.000 €
Beauftragungsstand 584.104 € 5%
Zahlungsstand 96.787 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Grundsatzbeschluss 10/2022 DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter 06/2023 DS. Nr. 230669
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 02/2027#
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Das bereits beauftragte Begleitbiro erstellt eine Funktionale
100 Grundsilick 5 5 iy — A e L T g
200 Herrichten und Erschhe_f&en 0€ 0€ 0€ 0% 0% erfolgt die weitere Planung, Ausschreibung und Bauausfuhrung dt?rchgden
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% TUTO.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Die Vorlage fiir den Beschluss der Rahmenparameter fiir die FLB (DS
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. (Betriebsausschuss
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 13.6.23.) und ungeandert
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0% beschlossen. Derzeit wird nqch eine Wirtschaftlichkeitspr.ufllmg ersﬂtellt,
Risiken/Preissteiqerunqen 0€ 0€ 0€ 0% 0% um dlas Vergabgverfahren einer Gesamtvergabe von drei Kindergarten
Summe: 10.740.000 €] _10.740.000 € 0€ 1% 5% Junistisch abzusichern.
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

213|4]5]|6]|7

2|13|4]5]6]|7]|8

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

Verhandlungsverfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausflihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzertibergabe
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.875.000 €
Beauftragungsstand 3.563.280 € 92%
Zahlungsstand 969.621 € 25%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 21%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden
die politisch beschlossenen Kosten Uiberschritten.

Malinahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013
Baubeginn 05/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fehlender Angebote von Firmen.
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 18.000 € -18.000 € 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.800.000 €| 1.103.000 € 697.000 € 29% 98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 621.000 € 279.000 € 18% 83%
500 AuRenanlagen 500.000 € 341.000 € 159.000 € 1% 100%
600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 45%
700 Baunebenkosten 500.000 € 528.000 € -28.000 € 54% 94%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 421.000 € -421.000 € 0% 0%
Summe: 3.875.000 €| 3.207.000 € 668.000 € 25% 92%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

213|4]5]|6]|7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

516|7]8]|9]10]11]12] 1

516|7]|8]|9]10]11]12

11} 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 €
Beauftragungsstand 4.138.429 € 77%
Zahlungsstand 1.426.659 € 27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236
Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2024) 10/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 03/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Verspatete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter.
200 Herrichten und ErschlieRen 216.500 € 205.000 € 11.500 € 75%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.060.000 € 1.880.000 € 180.000 € 82%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 785.800 € 744.000 € 41.800 € 94%
500 AuRenanlagen 705.000 € 610.000 € 95.000 € 100%
600 Ausstattung, Kunstwerke 245.500 € 242.000 € 3.500 € 18%
700 Baunebenkosten 827.000 € 860.000 € -33.000 € 97%
Risiken/Preissteigerungen 527.200 € 826.000 € -298.800 € 0%
Summe: 5.367.000 €| 5.367.000 € 0€ 77%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

51]6|7]8]9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

igstel. AuRenanlagen
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Kiga - WilhelmstralRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 €
Beauftragungsstand 1.599.219 € 14%
Zahlungsstand 575.655 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 211286/222149
Baubeginn 06/2023 06/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 402.000 € 402.000 € 0€ 14% 46%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.528.000 € 4.528.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.955.000 €| 1.955.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 595.000 € 595.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 337.000 € 337.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.511.000 €| 1.511.000 € 0€ 34% 93%
Risiken/Preissteigerungen 2.348.000 €| 2.348.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.676.000 €| 11.676.000 € 0€ 5% 14%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5)6]|7|8|9]10j11|12)1]2]|3|4|5]|6]7]|8]|9|10fj11]12]1|2]|3]|4]|5]|6]7

11} 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 9.914.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 28.03.2023 von der BV Hardtberg zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.352.345 € 14%

Zahlungsstand 343.314 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 08/2020 DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung 03/20223 DS-Nr. 230257
Baubeginn 02/2024 02/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2025 07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2025 08/2025
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 58.000 € 58.000 € 0€ 0% 30%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.886.000 €] 3.886.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.433.000 € 1.433.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.062.000 € 1.062.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 369.000 € 369.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.391.000 €| 1.391.000 € 0€ 25% 96%
Risiken/Preissteigerungen 1.715.000 € 1.715.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 9.914.000 €| 9.914.000 € 0€ 3% 14%
Terminplan 2022 2024 2025 2026

213|4]5]|6]|7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

51]6|7]8]9]10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus August 2023 Erlauterung Projektentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 221.550.500 € netto Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den
Beauftragungsstand 162.802.539 € 73% Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und die
Zahlungsstand 106.761.394 € 48% Wiederaufnahme der Bautatigkeiten im Fokus.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 248% Die vereinbarten Planungsabschliisse mit beiden Planern sind unvollstandig und
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) zeigen weiterhin offene Planungsvorgénge, die durch Steuerungsmafnahmen (u.a.
Controlling der Planungsabgaben) aufgefangen werden sollen. Die Personalbesetzung
mggﬁgﬁﬁé%%g;:mmmanung 01%)(;'14 Prognose/DS-Nr. | |der beiden Planer erfolgt bislang nicht in erforderlichem Umfang und wird
Beschluss Vorplanung (MalSnahmen grolser 2 Mio. €) 04/2016 kontinuierlich eingeforder.
Beschluss Entwurtsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089 Die Bautatigkeiten werden sukzessive hochgefahren.
Baubeginn 12/2016 . i i -
Bauliche Fertigstellung 03/2018 12/2024 Die Montage der Musterwand im groRRen Saal wird fortgesetzt. Die RLT- und WRG-
Voraussichtliche Tnbetriebnahme 12/2024 12/2025 Zentralgeréte werden aktuell verbaut.
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Beauftragungen| Zahlungsstand Erlauterung Kosten- und Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle
200 Herrichten und ErschlieRen 2.149.525 € 1.432.338 € 717.187 € 89% 85% beriicksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung fiir Ende
300 Bauwerk, Baukonstruktion 86.121.408 €| 25.983.106 €| 60.138.302 € 80% 54% 2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme fir Ende
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 58.439.384 € 18.480.978 €| 39.958.406 € 74% 38% 2025 geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei
500 AuBenanlagen 5.926.580 €| 2.078.208 €| 3.848.372€ 19% 3% 221,6 Mio. EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.110.196 € 374122 €| 3.736.074 € 13% 5% und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022
700 Baunebenkosten 53.800.352 €| 12.087.188 €| 41.713.164 € 88% 68% beschlossen.
Unvorhergesehenes 11.003.055 € 0€| 11.003.055 €
Summe: 221.550.500 €| 60.435.940 €| 150.111.505 € 73% 48%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8  |[Bauphase

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten
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FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW llI

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 59.894.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt.
Beauftragungsstand 6.062.108 € 10%

Zahlungsstand 1.883.000 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

1555 Monate

3

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr.221522-01AA
Baubeginn 04/2025 04/2025
Bauliche Fertigstellung 08/2029
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2029
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
August 2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung wurde am 14.08.2023 erteilt. Zur Zeit laufen noch
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% die Verltrag'sverharjdlutlgen mit den Nach.blz.arn.. Die vergaberecht.liche
200 Herrichten und Erschiiefien 3.863.000€| 3.863.000 € 0€ox n | [Zusesocetung e Farermiteoniomt e O usschvetung
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.631.000 €| 16.631.000 € 0€ 0% 0% entsprechend angepasst, um dann die weiteren Ingenieurleistungen fiir
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 13.262.000 €| 13.262.000 € 0€ 0% 0% die GU-Ausschreibung abrufen zu kénnen. Da der Generalunternehmer
500 AufRenanlagen 1.705.000 € 1.705.000 € 0€ 4% 4% auch Planungsleistungen erbringen muss splittet sich LPH 5. Bisherige
600 Ausstattung, Kunstwerke 815.000 € 815.000 € 0€ 0% 0% Verhandlungen mit dem einen Nachbarn haben zu dem Ergebniss
700 Baunebenkosten 6.000.000€) ~ ©.000.000 & 0 CIME] 30 e Kann. well At 37 keinen graferen zeftichen Abstand swischen dem 1
RISIken/_PreISStelqerunqen 17.618.000 €] 17.618.000 € 0€ 0% 0% und 2. BA haben méchte, \?vird mit dem 1. BA voraussichtlich im Frihjahr
Summe: 59.894.000 €| 59.894.000 € 0€ 3% 10% H(9E heannnen
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
2134|5617 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung XIXIX[IX| XX X|X|X|GU
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XX X[ XXX
Lph 8 |Bauphase X X[X|X|X|X[Ende 1. BA Sommer 2027, 2. BA voraussichtl. bis Ende 2029
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe LYttt
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 37.146.323 € Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien

Beauftragungsstand 3.814.560 € 10% freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Baderlandschaft

Zahlungsstand 2.731.216 € 7% vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% (j. geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate O das Modul 7, zu einem spateren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss
(Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-NT. Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmangel) abgeschlossen und die Kosten fiir

die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschlage fur Risiko und

Mal3nahmenbeginn 12/2016 e , . y : _ )
Beschluss Vorplanung (MaBnahmen gréBer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689 B_auprglsstelgerung). Die VerwaI'Fung wird nun Uber ein VgV-Verfahren einen neuen Planer fiir
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS-Nr. 221322 die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.
Baubeginn - Die Module 1-2 des Projektes wurde fur eine Férderung durch das Bundesprogramm
: : "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6
\%ggggseiclzhetlrig%zt?rlll gg'?riebnah me 07/2027 Mio. Euro ausgewahit
Kostengruppen A5é32?3233 Ba;kgtgﬂLegrg Abweichungen Z;Jlls?ggﬁézr;d Bizju;trrgg:gsgeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.982.381 €| 10.982.381 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.444.671€| 9.444.671¢€ 0€ 0% 0%
500 AuBenanlagen 1.866.590 €| 1.866.590 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 170.146 € 170.146 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 5.840.584 €| 5.840.584 € 0€ 47% 65%
Risiken/Preissteigerungen 8.841.950€| 8.841.950 € 0€ 0% 0%
Summe: 37.146.323 €| 37.146.323 € 0€ 7% 10%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

213|4]5]|6]|7

2|13|4]5])6]|7|8|9]10j11|12)1]2|3|4]|5]|6]|7|8]|9]10fj11j12]1|2|3|4]|5]6]|7]|8]9]|10]j11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €
Beauftragungsstand 13.664.957 € 47%
Zahlungsstand 6.483.336 € 22%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022
Bauliche Fertigstellung 08/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 04/2025
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 52.000 € 107.000 € -55.000 € 79% 62%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 15.035.000 €| 11.853.000 € 3.182.000 € 23% 57%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.407.000 €] 4.293.000 € 114.000 € 2% 20%
500 AuRenanlagen 401.000 € 367.000 € 34.000 € 6% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 280.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.300.000 € 4.225.000 € 75.000 € 67% 95%
Risiken/Preissteigerungen 4.461.000 €[ 7.811.000€| -3.350.000 € 0% 0%
Summe: 28.936.000 €| 28.936.000 € 0€ 22% 47%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 9110]11]12 617 9110|111} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus August 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geandert beschlossen (wie
Beauftragungsstand 2.990.975 € 12% DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und
Zahlungsstand 351.502 € 1% Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten erméchtigt.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2027
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen August 2023 Beschluss RSl zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 26.000.000 €| 26.000.000 € 0€ 1% 12%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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