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Erlauterung des ,,Monitoringberichts Schulen*

Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sémtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen MalRnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erlautert.

Monitoringliste:

Der Stand der BaumaRnahmen wird anhand einer Ubersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der BaumafRnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder ,Baubeginn® und ,geplante bauliche Fertigstellung® leer.

MaRnahmenblitter:
Die in der Monitoringliste aufgefiihrten Manahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin/ @, Abweichung gréRer 5 % = gelb/
(), Abweichung gréRer 10 % = rot/ @)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur

urspriinglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin/ @, Uberschreitung 1-2 Monate =
gelb/ ©, Uberschreitung (iber 3 Monate = rot/ &)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berucksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und
sonstige Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erldutert. DarUber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MalRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminpldne

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y*
deutlich gemacht.

MaBnahmeniibersicht
Die MaBnahmenubersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
MaRnahmen. Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.



MaRBnahmen- [MaBnahmen im Vermégensplan SGB groBer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRnahmenstand Budget Prognose Prognose geplgnte aktu.elle !(o;ten- Termln- Verandefrung S_elte
Nr. September bauliche bauliche indikat [indikat| gegenuber im
nummer [MaRBnahmen. September 2023 Beschluss August 2023 : : .
2023 Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht
SchulbaumafRnahmen
1 | PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Q Q 4
2 | PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024| @ O 5
3 | PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 Q @ 6
4 | PM-17-00029 [Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700( 27.337.699 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025| @ @ 7
5 | PM-11-00106 [Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte Im Bau 40.325.000f 50.529.640[ 50.529.640 01.07.2021 01.12.2024| @ (%) 8
6 | PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Geb&ude G, H, J Im Bau 10.430.000] 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023| @ @ 9
7 | PM-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024| @ O 10
8 | PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025| @ (%) 11
9 | PM-18-00086 |G9 —.Ernst-I\/.I.ontz—Arndt—Gymnasmm - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Genehmigungsplanung 49.698.0001  49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026 Q Q 12
Seminargebaude
10 | PM-18-00075 |G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebédude Genehmigungsplanung 21.056.000f 21.056.000 21.056.000 (V] V] 13
11 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 (V] (V] 14
12 | PM-18-00073 |G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude [Genehmigungsplanung 13.496.000] 13.496.000 8.174.000 (V] (V] 15
13 | PM-18-00072 |G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000f 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025| @ (V] 16
14 | PM-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847| 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.02.2024| @ (X] 17
15 | PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000| 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.12.2024| @ (X] 18
16 | PM-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausfiihrungsplanung 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026| @ (V] 19
17 | PM-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.09.2024| @ (X] 20
18 | PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.10.2024| @ (X] 21
21 | PM-20-00096 _IFS?r:ﬁZI-l,:denauer-Gymnamum - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung [Im Bau 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 Q (%] 22
22 | PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000] 34.000.000 34.000.000 (%] (V] 23
23 | PM-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.04.2024| @ [X] 24
24 | PM-18-00001 ﬁr(]:stizberir;t;ugt;';urlginbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch [Genehmigungsplanung 180 772.000l 180.772.000 112.708.000 (V] (V) 25




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus September 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 1.099.755 € 16% Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunéchst wird eine Interimslésung in
Zahlungsstand 22.938 € 0% Containern am Altstandort KasbergstraRe und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (WTP
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der

i i i KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ O€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ O€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ O€ O€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €| 7.000.000 € 0 € 0% 16%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]|3]14]|5]|6]|7 9110|1112y 1| 2| 3]|4|5|6]|7]|8]9|10)J11)12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]|10fj11)12)1|2|3|4]|5|6]|7]|8]9]10fJ11|j12J1)2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 3.082.348 € 68%
Zahlungsstand 1.109.336 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 47%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €| 1.995.000 € 0€ 35% 80%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 83%

500 AuRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4%

600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 60% 100%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 €| 4.561.000 € 0€ 24% 68%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

51]6|7]8]9]10]11

12|11 2|3|4|5]6])7]|8]|9|10]11]12J1|2]|3]|4]|5]|6]7

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fur das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Beauftragungsstand 1.352.138 € 20% Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten beriicksichtigt.

Zahlungsstand 125.865 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 2% 20%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 9110]11]12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.699 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 16.741.628 € 61% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 4.857.819 € 18% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung

i i i berucksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die

200 Herrichten und ErschlieRen 22.805 € 100.000 € -77.195 € 73% 77% SanierungsmaRnahme (BT A-B-C).

300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.702.635€| 12.600.000 € 2.102.635 € 16% 71%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.556.997 €| 2.828.000 € 1.728.997 € 2% 49%

500 AuRenanlagen 2.281.000 €| 2.072.000 € 209.000 € 25% 25%

600 Ausstattung, Kunstwerke 468.000 € 332.700 € 135.300 € 43% 51%

700 Baunebenkosten 3.473.073€| 3.586.000 € -112.927 € 45% 91%

Risiken/Preissteigerungen 1.833.189 €[ 5.819.000 €| -3.985.811 € 0% 0%
Summe: 27.337.699 €| 27.337.700 € -1€ 18% 61%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)]12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 112]13]4]5]|6]7 6]17]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Flnfte

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

50.529.640 €

Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser

Beauftragungsstand 49.017.016 € 97% Firrlnﬁ m.us‘:ltenhdie Leibstgggen\?eu vergr(]eben. Werfde(r;. Hieralés re;ult.ierﬁn Ko.sfgr;]k.)ei(;j.enFl.Zolge.gewlerkeniE.
> welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
ﬁah![un-gsds-fr,][d b ich =) Budoet 40'840'22505 81% weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
0S e,n_m I ator ( We!C ung I‘OQHQS_G ZU budge ) 0 wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abwelchung Bauzeit in Monaten) 41 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Termin plan ung Soll Prognose/DS-Nr. gewordenen Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhdhten Aufwendungen aufgrund des
MaBnahmenbeginn 03/2012 mingtle.lhhaften.IBrgndschdutzeT des bagkor?s.truktiv“endBest:an(tj)s. Bhei der ianierung BT Zzeig@ sich, gas§
Beschluss Vorplanung (MaBinahmen gréfier 2 Mio. €) 05/2014 | DS-Nr. 1411089 | [T (o o e sieht e Ermeuerung der Grundieungenin diesen Beréichen nach sch
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941 ' '
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Kost Prognose aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen September 2023 Beschluss Weichungen zu Prognose zu Prognose Termiﬁverzé.ger-gpgen wegen: erforderlich gewordelne KUndigungen von 4 Firmen
100 Grundstick 0€ 0€ 0 ox A N b
200 Herrichten Und Erschlie_Ben 1 267822 € 1 432580 € -1 64758 € 86% 97% werden. Gravierende Terminverzdgerungen durch die Firma fiir den Abbruch der
300 Ba_uwerk’ Baukonstruktion 25.098.987 €| 21.532.679 € 3.566.308 € 75% 91% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.982.256 € 6.456.507 € 3.5625.749 € 83% 100% erneuern; aufwandicgi;erehsdchadsltoi:fentsorfgur:jg und ilrfor;ierlich ge\l/)vordene |
- Betonsanierungen durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bautei
500 AuBenanIagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwande.
700 Baunebenkosten 8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 88% 95% Weitlere mla“ssive Terminverz§gerungen grgeben sich bei BT 5 durchleine .
Risiken/Preissteiqerunqen 0€ 0€ 0€ 0% 0% ng\:\:gl;zts!t;b:S{:zi(_;gann%f:jeerrngterF;usttzbe;rltj)feizrltnfg beauftragten Firma sowie der notwendig
Summe: 50.529.640 €| 40.325.000 €| 10.204.640 € 81% 97% '
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1|2]|3]4]5]6]|7 9|1w0f11|12| 1| 2| 3| 4]|5])6]|7|8]9]10]12]12]12 5|6]7]8]|9|10]11 1]12]|3]4a|s5]|6]7]|8]9frofrrfr2]1]|2]3|4]|5]6]|7 9|10} 11] 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus September 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.511.447 € 82% Kostenentwicklung fir die noch auszufiinrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.597.771 € 44% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Fiir den
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 102% 100% im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 54% 100% H und | ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €  1.410.000 € 21.000 € 71% 100% Liefersituation der vorzusehenden Liiftungsgerate und der
500 AulRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% kiinftigen Verfiigbarkeit von Baumaterialien und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 141% 100% ausfihrenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
700 Baunebenkosten ;g;gggg 2 2328888 2 > 008 g 79% 100% zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Risiken/Preissteigerungen .939. .960. -21. 0% 0% . A "
Summe: 10.430.000 €10.430.000 € 0C a0 o Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

3|14|5]6]7]8]°9

10|11)12) 1| 2| 3

51]6|7]8]9]10]11

12

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 5.003.258 € 70% zugestimmt.

Zahlungsstand 982.155 € 14%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostenarupoen Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
grupp September 2023 Beschluss g zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 43% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €| 2.620.000 € 0€ 11% 99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 100%
500 AuRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 10% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 1% 1%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 40% 80%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 € 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 € 7.182.000 € 0€ 14% 70%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10|11]12) 1] 2

10|11)112) 1| 2| 3| 4

516|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.593.448 € 72%
Zahlungsstand 608.756 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 50% 54% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795€| 1.161.795 € 0€ 1% 100% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 100% Die Verzégerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AuBenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 42% 44% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 41% 67% Monaten.
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 17% 72%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12]13|4]|5

6

7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

516|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus September 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 49.698.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 4.844.733 € 10% Rat am 13.06.2023 beschlossen.
Zahlungsstand 3.893.042 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn 06/2024 06/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 2.580.000 €| 2.580.000 € 0€ 49% 22%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 €| 17.885.000 € 0€ 3% 4%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.140.000 €| 8.140.000 € 0€ 2% 3%

500 AuRenanlagen 1.490.000 € 1.490.000 € 0€ 1% 1%

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 €/ 1.295.000 € 0€ 4% 4%

700 Baunebenkosten 8.235.000 €] 8.235.000 € 0€ 22% 33%

Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 €[ 10.073.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 49.698.000 €| 49.698.000 € 0€ 8% 10%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)3|4|5|6]7]|8|9]10]11|j12J1)2]|3]|4|5]|6]|7|8|9]|10j11|j12)1|2]|3]|4|5]|6|7]|8]|9|10fj11]12J1|2]|3]|4|5|6)7]|8]|9|10j11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]8]9]|10|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe X

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 21.056.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 1.363.178 € 6% Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Zahlungsstand 308.259 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 546.000 € 546.000 € 0€ 0% 27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 €| 6.815.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.094.000 €] 3.094.000 € 0€ 0% 5%
500 AuRenanlagen 2.603.000 €| 2.603.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.402.000 € 3.402.000 € 0€ 9% 30%
Risiken/Preissteigerungen 4.071.000€| 4.071.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.056.000 € 21.056.000 € 0€ 1% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
2134|5617 9|10j11j12y 1} 2| 3})4]|5]|6]|7]|8|9|10|11|]12]1]2]|3]|4]|5|6|7|8]|9]10]j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7 9|10} 11|12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen

Beauftragungsstand 400.266 € 15% Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens*

Zahlungsstand 250.113 € 9% am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AuBenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 54% 86% fihrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €| 2.678.040 € 0€ 9% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 13.496.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.
Beauftragungsstand 910.873 € 7%
Zahlungsstand 413.402 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung 09/2023 DS-Nr. 231555
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Birgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% srunder Tisch” gebildet, um sich wiederholt iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 770.000 € 770.000 € 0€ 2% 3% Positionierung des Baukorpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.265.000 €] 3.265.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukérper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.300.000 € 2.300.000 € 0€ 7% 7% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AuBenanlagen 2.095.000 € 2.095.000 € 0€ 0% 1% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
700 Baunebenkosten 2.110.000 €| 2.110.000 € 0€ 10% 32% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).
Risiken/Preissteigerungen 2.736.000 €] 2.736.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 13.496.000 €[ 13.496.000 € 0€ 3% 7%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

10|11)12) 1| 2| 3

516|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 4.991.136 € 36% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 1.337.351 € 10% Ausfuhrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Malinahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 4% 50% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €] 3.830.000 € 0€ 1% 63% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €|  2.220.000 € 0€ 6% 11% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
288 ﬁuein?tnlagelg werk 1238888 g 1288888 g 8 g 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
usstattung, Kunstwerke : - 10% 10% Blocke fiir die Leistungsphasen funf bis acht dargestellt.
700 Baunebenkosten 2.530.000 €| 2.530.000 € 0€ 38% T gsp g
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €[ 14.055.000 € 0€ 10% 36%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5|6|7]|8]9|10j11j22] 1| 2|3|4]|5|6]|7]8|9]10]11]J12] 1 516|7]|8|9]10fj11]12) 1| 2|3)4]|]5]6]|7|8]9]|10j11)1211]|2]|3|4]|5]6]7]8]|9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 10.886.073 € 93%
Zahlungsstand 6.001.366 € 51% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maknahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
i i i ausgegangen. Zudem wurden in der Malnahme keine Mittel fur die Moblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Mafinahmenbeginn . : 06/2018 ein schlussiges Einrichtungskonzept fiir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 04/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 10% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 4.975.196 € 0€ 79% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €|  2.593.308 € 0€ 25% 74% Aufgrund von Schwierigkeiten wurde der Vertrag mit dem
500 AuBenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 4% AulRenanalgenplaner aufgehoben. Ein Neuer Planer muss
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 9% verpflichtet werden. Daraus entstehen
700 Sal‘JEeb/%nkQStfn 1222368 g 1222868 2 8 g 85% 18(}% Terminverzégerungen. Das Geb&ude kann vermutlich erst
isiken/Preissteigerungen 446. 446. % i i y i
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 51% 93% \I,r\jlﬁﬁr.lql fzir?92|4i:f?fprgikﬁpiXnvei?ui?ug?;?\f:?ri:i:fginr
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]112) 11 2)3|4|5]|6|7]|]8]|9]|10]11)12 213|4]5|6|7]|8|9|10j11}j12]1|2|3|4])5]|6]7]|8|9]|10j11j1211|2]|3|4]|5]6]7]8]9]10|11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.475.947 € 76%
Zahlungsstand 5.107.386 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 94.500 € 35.000 € 59.500 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.804.000 €| 8.950.000 € 1.854.000 € 23% 80%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.156.000 €| 3.383.000 € 773.000 € 2% 97%
500 AuRenanlagen 3.549.000 €| 3.095.000 € 454.000 € 29% 33%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.590.000 €| 3.866.000€| -1.276.000 € 56% 97%
Risiken/Preissteigerungen 228.500 €| 2.093.000 €] -1.864.500 € 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 24% 76%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 617
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben lung Aussenanlagen

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule -

Erweiterung

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
Beauftragungsstand 1.008.417 € 10% 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
Zahlungsstand 275.461 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €] 3.592.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 €| 1.740.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 20% 73%

Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €| 2.189.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 3% 10%

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4]|5]|6]7

617]|8]9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 €
Beauftragungsstand 5.284.495 € 69%
Zahlungsstand 1.837.710 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusétzlich wurde beschlossen, dass die MaRnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 10/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 432.261 € 501.000 € -68.739 € 20% 40%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.204.036 €| 2.813.000 € 391.036 € 35% 75%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.689.534 € 1.155.000 € 534.534 € 1% 96%
500 AuRenanlagen 458.568 € 487.000 € -28.432 € 2% 5%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.153.195 € 1.272.000 € -118.805 € 529% 93%
Risiken/Preissteigerungen 501.406 € 1.211.000 € -709.594 € 0% 0%
Summe: 7.701.000 €| 7.701.000 € 0€ 24% 69%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 3.711.907 € 49%
Zahlungsstand 552.608 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 11/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 0% 45%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 €| 2.636.000 € 0€ 0% 83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 0% 37%
500 AuRenanlagen 660.000 € 660.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.204.000 €| 1.204.000 € 0€ 45% 79%
Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 € 1.312.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.610.000 €[ 7.610.000 € 0€ 7% 49%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

2|13|4]5])6]|7]|8|9]10j11|12)1]|2]|3]|4]5]|6]7

11} 12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus September 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 2.865.290 € 78%

Zahlungsstand 283.133 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Mal3nahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grof3er 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Kost Prognose aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
ostengruppen September 2023 Beschluss weichungen Zu Prognose ZuU Prognose Im Anschluss an den Planungs?esghluss ergak? si(?h zusatzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% S.anlerung.sbedarf (Rolltore Gerateraume), der in die Plangng
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% eingearbettet wurde. Al Wunseh von Amt 52 soll das Projext
. - = verschoben werden, da durch die ausserplanméagige Schlieffung vom
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 g 1.300.000 2 0 g 2% 100% Freibad Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfligung steht.
288 ialéwerk,l Techn. Anlagen 900'008 c 900'008 c 8 ¢ 1% 100% Nach Prifung einer Interimslésung zur Aufrechterhaltung des
uisenaniagen 0% 0% Schwimmbetriebs wahrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0% und terminlichen Grunden verworfen. Durch die voraussichtliche
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 35% 68% Fertigstellung und somit Wiedereréffnung des Freibads Friesdorf nach
Risiken/Preissteigerungen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0% durchgefiihrter SanierungsmaBnahmen im Sommer 2023, wurde der
Summe: 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ 3% 78% Baubeginn der MaRnahme 3. BA KAG flr August 2023 festgelegt.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12]|3]4]|5]6])7

5]16]7]8]9]10]11]12

112]|3]|4|5]|6]7]8]9|10f11]12)1|2]|3|4]|5]6]|7]8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung
Lph JAusschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus September 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtréglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
Beauftragungsstand 15.331.156 € 45% muss die urspriingliche Planung Uiberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
Zahlungsstand 9.682.512 € 28% friihen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose fir die
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51% Sanierungsabschnitte daher nicht maglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) angepasst.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen groRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
September 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% angegebene Terminplan bezieht sich zunachst auf den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 € 11.100.000 €  5.840.000 € 33% 45% Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise fir die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 €| 4.800.000 €|  2.540.000 € 25% 38% Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
500 Aul3enanlagen 2.160.000 €|  2.160.000 € 0€ 24% 31% nacheinander saniert werden. Nach AbschluR der
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 21% 22% Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
700 Baunebenkosten 6.760.000 €|  3.640.000 €|  3.120.000 € 22% 56% der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Termine benannt
Summe: 34.000.000 €] 22.500.000 €[ 11.500.000 € 28% 45% '
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12]|314]5]|6]7

5|16]7]8]9]10]11]12] 1

8

112]3|4|5]|6]|7]8]9]10f11|12)1|2]|3]4]|5]6]|7]8]9]10fj11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph |Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3|Entwurfsplanung

Lph 4Genehmigungsplanung

Lph 5Ausfiihrungsplanung

Lph [Ausschreibungen / Vergaben

Lph |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 2.051.014 € 70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 36 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baulc_)eglnn _ 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 04/2024
Kost Prognose aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen September 2023 Beschluss weichungen zu Prognose ZUu Prognose Aufgrunq des Méter!alengpassejs fur den Baustoff Holz und“der starken
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% Prels'ste|ger"ung in diesem Berelch kommt gs zq Kostenerhéhungen un'd
. . 0 € O € O € Terminverzégerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021
200 Herrichten und ErschlieRen 0% geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage fiihrt zu
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% Kostensteigerungen.Kostenabweichungen, insbesondere fiir die Glas-Pfosten-
400 Bauwerk, Techn. Anlaqen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 68% 98% Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne pruffahige Nachweise des NU durch
500 AuBenanIaqen = 0 € O € O € 0% t:griﬁu nicht gelten gemacht: Die Fertlgstellyng vefschlebt_ sich bedingt durch die
= gung brandschutztechnischer Nachweise, Prifzeugnisse,
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% Konformitétserklarungen fiir die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 80% 100% auf das 1. Quartal 2024.
Risiken/Preissteigerungen 0 € 0€ 0€ 0%
Summe: 2.943.000 €| 2.943.000 € 0€ 70% 98%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus September 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

180.772.000 €

Beauftragungsstand 6.555.431 €

Zahlungsstand 2.511.444 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung (180.772.000 €) wurde in den politischen

Gremien im August 2023 zugestimmt (Ratsitzung am 22.08.2023).

Malinahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung 08/2023 231226
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen September 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 7.889.000 €| 7.889.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 65.794.000 €[ 65.794.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 16.803.000 €| 16.803.000 € 0€ 0% 1%
500 AuRenanlagen 8.234.000 €| 8.234.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.702.000 €| 4.702.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 25.856.000 €| 25.856.000 € 0€ 10% 24%
Risiken/Preissteigerungen 51.494.000 €| 51.494.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 180.772.000 €] 180.772.000 € 0€ 1% 4%
Terminplan 2023 2024 2025 2024 2025
1123|4567 9|10j11j12y 1} 2| 3})4]|5]|6]|7]|8|9|10|11|]12]1]2]|3]|4]|5|6|7|8]|9]10]j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7 9|10} 11|12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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