


Erlduterung zu den Statusberichten

Grundsétzlich werden alle MaRnahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
aktuellen Vermogensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maflnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit ergénzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestelit.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin und v, Abweichung gréRer 5 % = gelb
und !, Abweichung gréer 10 % = rot und X.)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur urspriinglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin
und v, 1-3 Monate = gelb und !, Gber 3 Monate = rot und X)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berilicksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefiillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich
gemacht.

MaRnahmeniibersicht

Die Mallnahmeniibersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller MalRnahmen.
Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.




MaRnahmen- [MaBnahmen im Vermogensplan SGB groBer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRnahmenstand Budget Prognose Prognose geplgnte aktu.elle !(os_:ten- Termm- Verandefrung Sglte
Nr. November bauliche bauliche indikat |indikat | gegeniuber im
nummer Maflnahmen. November 2023 Beschluss Oktober 2023 . . '
2023 Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht

Schulbaumalnahmen
1 PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Q Q 4
2 PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024| @ O 5
3 PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 @ (V] 6
4 PM-17-00029 |Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700| 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025| @ Qo 7
5 PM-11-00106 |Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte Im Bau 40.325.000f 50.748.611 50.748.611 01.07.2021 01.12.2024| (%] 8
6 PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Im Bau 10.430.000f 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2025( @ (%] 9
7 PM-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024| @ O 10
8 PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025| @ (%] 11
9 PM-18-00086 [G9 —.Ernst—l\/'l'orltz—Arndt—GymnaS|um - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Ausschreibungen/Vergaben 49.698.000  49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026 (V] (V) 12

Seminargebaude
10 [ PM-18-00075 |G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude Genehmigungsplanung 21.056.000f 21.056.000 21.056.000 Q (V) 13
11 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.384.000 7.384.000 7.384.000 (V] o 14
12 [ PM-18-00073 |G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude |Genehmigungsplanung 13.496.0001  13.496.000 13.496.000 (V] Q 15
13 [ PM-18-00072 (G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000f 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025| @ Qo 16
14 | PM-18-00064 (Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847| 12.745.300 11.708.847 01.07.2023 01.02.2024| O (%] 17
15 [ PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000f 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.12.2024| @ (%] 18
16 [ PM-19-00035 [GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausschreibungen / Vergaben 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026| @ (V] 19
17 | PM-18-00047 [GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.09.2024| @ (%] 20
18 [ PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.11.2024| @ (%] 21
21 | PM-20-00096 _Ilflc;rnnrﬁgl-lgdenauer-Gymna5|um - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung |Im Bau 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 (V] (X 22
22 | PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Entwurfsplanung 22.500.000( 34.000.000 34.000.000 [X) (V) 23
23 | PM-19-00051 [RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.04.2024| @ (%) 24
24 | PM-18-00001 jsgﬂzberir:;upr\?t;’;rlzﬁnbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch [Genehmigungsplanung 180.772.000| 180.772.000l 180.772.000 Q (V] 25
26 | PM-18-00076 |G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW- Noch nicht begonnen 15.000.000 (V] (V] 26
Raume

MaBnahmen Amt fir Kinder, Jugend und Familie
27 | PM-21-00063 [Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen Entwufsplanung 10.120.000 01.08.2025| @ (%) 27
28 | PM-19-00013 |Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 5.145.590 5.145.590 01.06.2023 01.02.2024| @ (%] 28
29 | PM-20-00010 |Kiga - Neubau 3 Kindergérten (TU TU Verfahren) Vorplanung 15.170.000f 15.170.000| 15.170.000 (V) V] 29
30 | PM-19-00071 [Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.875.000 3.875.000 01.12.2023 01.06.2024| (%] 30
31 | PM-20-00011 |Kiga - WeinheimstralRe - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 01.10.2023 01.05.2024| @ (%] 31
32 | PM-19-00072 [Kiga - WilhelmstralRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Im Bau 11.676.000] 11.676.000 11.676.000 01.12.2025 01.12.2025| @ Q 32
33 | PM-20-00071 [Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28 Ausschreibungen/Vergaben 9.914.000 9.913.999 9.913.999 01.07.2025 01.07.2025| @ (V] 33

weitere Malinahmen
35 | PM-13-00126 [Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 221.550.500f 221.550.500 221.550.500 01.03.2018 01.12.2024| @ (%] 34
36 | PM-18-00101 |FW lll - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW llI Ausfiihrungsplanung 59.894.000f 59.894.000 59.894.000 01.08.2029| @ (%] 35
37 | PM-16-00099 [Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung VgV-Verfahren 37.146.323] 37.146.323 37.146.323 (V) V] 36
38 | PM-13-00046 |Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule Im Bau 28.936.000f 28.936.000 28.936.000 01.08.2024 01.12.2024| @ (%] 37
39 | PM-18-00089 |Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung VGV-Verfahren 26.000.000] 26.000.000| 26.000.000 (V] Q 38




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus November 2023

Erléauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 1.116.578 € 16% Schule an zwei Standorten durchzufihren. Zunachst wird eine Interimslosung in
Zahlungsstand 45.959 € 1% Containern am Altstandort Kasbergstrae und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% [V) Mensasituation ausgefihrt. Parallel wird mit der Planung fur den neuen Standort
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an
der KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Kosten fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malnahmenbeginn 06/2021 DS-Nr. 202303
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €| 7.000.000 € 0€ 1% 16%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3]4]5]|6]7

10 11)1121 1] 2| 3| 4

516]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 3.690.508 € 81%
Zahlungsstand 1.385.759 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 123.000 € 170.000 € -47.000 € 0% 65%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.200.000 €[ 1.995.000 € 205.000 € 43% 83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.101.300 € 858.000 € 243.300 € 0% 100%
500 AuRenanlagen 210.300 € 169.000 € 41.300 € 4% 3%
600 Ausstattung, Kunstwerke 148.100 € 135.000 € 13.100 € 0% 0%
700 Baunebenkosten 713.300 € 657.000 € 56.300 € 61% 96%
Risiken/Preissteigerungen 65.000 € 577.000 € -512.000 € 0% 0%
Summe: 4.561.000 €] 4.561.000 € 0€ 30% 81%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9110|11j12) 1| 2] 3|4|5]|6|7]|8|9|10j11)j12] 1| 2|3|4)5]|6|7|8|9]10j11j1211|2]|3}|4|5]|6])7|8]|9]|10)j11]1211|2]|3)4]|5]|6]|7 9110|111} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 €
Beauftragungsstand 1.352.138 € 20%
Zahlungsstand 225.174 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 3% 20%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
11213145617 9|10]11j12y 1| 2| 3| 4|56 7|18]|9|10)11|121 1| 2]|3]|4]|5]6|7|8|9|10)j11)j12)11)12)|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|1211}|2]|3})4]5])6]7 9|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.

Beauftragungsstand 19.962.419 € 73% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel

Zahlungsstand 5.279.432 € 19% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% ® vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung
bericksichtigt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
200 Herrichten und ErschlieRen 22.700 € 100.000 € -77.300 € 73% 79% SanierungsmafRnahme (BT A-B-C).
300 Bauwerk, Baukonstruktion 15.011.614 €| 12.600.000 €| 2.411.614€ 18% 82%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.626.565 €| 2.828.000€| 1.798.565¢€ 2% 68%
500 AufRenanlagen 1.937.000 €| 2.072.000 € -135.000 € 30% 54%
600 Ausstattung, Kunstwerke 433.008 € 332.700 € 100.308 € 47% 55%
700 Baunebenkosten 3.419.362 €| 3.586.000 € -166.638 € 48% 93%
Risiken/Preissteigerungen 1.887.451 €[ 5.819.000€| -3.931.549 € 0% 0%
Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 19% 73%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)112) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11}j12]1]2|3]|4]5]6]|7]|8]|9]|10]11 1123|456 7]|8]9|10]11|12]1]2|3|4|5]|6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns FlUnfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 50.748.611 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kiindigung dieser
Beauftragungsstand 49,142 443 €[ or e ussten e Lestgen e veroeben ween, Heraus esuteren Kot e e Foeoenener,
Wi i i u i wurden. Zwi zeitlich ist die Firma insolvent. Ei
Zahlungss_tand - 41.175.1 690€ 81% weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
KOSte_n_md_'kator (Abwe_'Chung PrOQn(_)S_e Zu BUdget) 26% wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 41 Monate Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
Meilensteine Terminplanun - gewordenen Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhthten Aufwendungen aufgrund des
Malknah bea P 9 Soll Prognose/DS-Nr. mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass
alsnahmenbeginn - : 03/2012 erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wéande abgebrochen und erneuert werden mussen, da sie
Beschluss Vorplanung (Malknahmen groRer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
oS aa Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
grupp November 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose Terminverzdgerungen wegen: erforderlich gewordene Kiindigungen von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% insgefjn;t GNFirme:\ wt‘?'hrdenrde(.erthesanmtbau.zce;it un?kdi%danlit:(‘rj]tigh
200 Herrichten und Erschlie3en 1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97% g?rﬁ?)ruihin szivc?e??/eerg:bek?alsm;genéjgjgg;s\lzai:benuzigverzfeben
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.288.742 €[ 21.532.679 € 3.756.063 € 75% 91% werden. Gravierende Terminverzégerungen durch die Firma fiir den
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 10.011.472 € 6.456.507 € 3.554.965 € 85% 100% Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche
500 AuRenanlagen 3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100% Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwéndigere
D o Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen
o0 AUSStattung’ nsterke ;2573‘71;2? g ;gg??gg 2 ggg;gj‘ 2 93? 1024 durch die ortlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5
700 B_a-ljlnebenKQSten . : . . : 88% 95% zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Geb&audes
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% nicht standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der
Summe: 50.748.611 €| 40.325.000 €| 10.423.611 € 81% 97% Kellerwande.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4]5|6]7

9]10]11j12| 1| 2| 3| 4

516]7]|8]9]|10]11)12] 1

5]16]7]|8]|9]10]11]12

1|12]13|4|5|6]7]|8]|9]10fj11)J12J1]|2]|3]4]5]|6]7

1112

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.530.231 € 82% Kostenentwicklung fiir die noch auszufiihrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.643.540 € 45% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 24 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-NTr.

Malnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 08/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Der 1. Bauabschnitt (Bauteil G) wurde im Sommer 2023
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fertiggestellt und ist in Betrieb. Durch die
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 102% 100% Bauzeitverzégerung des 1. Bauabschnittes miissen einige
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 €| 4.300.000 € 0€ 54% 100% Gewerke des nun beginnenden 2. Bauabschnitt (Bauteile
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €| 1.410.000 € 21.000 € 72% 100% H und 1) neu ausgeschrieben und vergeben werden.
500 AufRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% Hierdurch wird sich der Gesamtfertigstellungstermin
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 141% 100% verzogern.
700 Baunebenkosten 1.370.000 €[ 1.370.000 € 0€ 80% 100%
Risiken/Preissteigerungen 2.939.000 €[ 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
Summe: 10.430.000 €| 10.430.000 € 0€ 45% 82%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4|5]|6]|7

3|14|5]|6]|7]|8]°9

10|11)12y 1| 2] 3

5]16]7]8]9|10f11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 5.014.413 € 70% zugestimmt.

Zahlungsstand 1.365.030 € 19%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und Erschliel3en 100.000 € 100.000 € 0€ 43% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 € 2.620.000 € 0€ 25% 99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 100%
500 AufRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 10% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 1% 1%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 42% 80%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 €| 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 €| 7.182.000 € 0€ 19% 70%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

112|3|4|5]|6]|7

9110|1112 1] 2| 3| 4

3|14]5|6]|7|8]|9]|10[11

9110|1112} 1| 2| 3|4]|5]6]|7]8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmit.
Beauftragungsstand 2.814.532 € 78%

Zahlungsstand 1.014.570 € 28%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusatzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und Erschlie3en 84.990 € 84.990 € 0€ 50% 54% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuftihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 €| 1.161.795 € 0€ 29% 100% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 4% 100% Die Verzdgerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AufRenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 42% 49% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 52% 69% Monaten.
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 28% 78%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

112]13|4]|5

6

7

9110|1112 1] 2| 3| 4

5]6|7]|8]|9|10f11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus November 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 49.698.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 5.006.393 € 10% Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Zahlungsstand 3.992.261 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn 06/2024 06/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 2.580.000 € 2.580.000 € 0€ 49% 42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 €| 17.885.000 € 0€ 4% 4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.140.000 €| 8.140.000 € 0€ 2% 3%
500 AuRenanlagen 1.490.000 €| 1.490.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 € 1.295.000 € 0€ 4% 4%
700 Baunebenkosten 8.235.000 € 8.235.000 € 0€ 23% 35%
Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 €| 10.073.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 49.698.000 €| 49.698.000 € 0€ 8% 10%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

112|3|4|5]|6]|7

516|7|8]9]|10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 21.056.000 € ab und wurde im
Beauftragungsstand 1.556.850 € 7% Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Zahlungsstand 377.629 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 546.000 € 546.000 € 0€ 0% 27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 €[ 6.815.000 € 0€ 1% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.094.000 €| 3.094.000 € 0€ 0% 5%
500 AuRenanlagen 2.603.000 €| 2.603.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.402.000 €[ 3.402.000 € 0€ 10% 36%
Risiken/Preissteigerungen 4.071.000€| 4.071.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.056.000 €| 21.056.000 € 0€ 2% 7%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1| 2]|3|4)5]|6|7]|8]|9]|10]11]12 617 9110]11]12 67 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.384.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 7,384 Mio. EUR ab und wird den
Beauftragungsstand 400.266 € 5% politischen Gremien ab Januar 2024 vorgestellt.

Zahlungsstand 278.398 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zuséatzlich die Prufung
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 75.000 € 75.000 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.772.000 €| 2.772.000 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.451.000 €| 1.451.000 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AufRenanlagen 232.000 € 232.000 € 0€ 2% 4% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 160.000 € 160.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 1.359.000 €[ 1.359.000 € 0€ 20% 29% fuhrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 1.335.000 €| 1.335.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.384.000 €| 7.384.000 € 0€ 4% 5%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4|5]|6]|7

213|4|5]16|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 13.496.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.
Beauftragungsstand 910.873 € 7%
Zahlungsstand 413.402 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung 09/2023 DS-Nr. 231555
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Aufgrund eines Blrgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundsttick 0€ 0€ 0% 0% Jrunder Tisch* gebildet, um sich wiederholt iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 770.000 € 770.000 € 0€ 2% 3% Positionierung des Baukdrpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.265.000 €[ 3.265.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefihrt, so dass der Baukorper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.300.000 € 2.300.000 € 0€ 7% 7% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AufRenanlagen 2.095.000 € 2.095.000 € 0€ 0% 1% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Prifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
700 Baunebenkosten 2.110.000 €[ 2.110.000 € 0€ 10% 32% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).
Risiken/Preissteigerungen 2.736.000 €] 2.736.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 13.496.000 €| 13.496.000 € 0€ 3% 7%
Terminplan 2022 2023 2024 2025

112]13|4]|5

213|4|5]16|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus November 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 7.319.222 € 52% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 1.500.869 € 11% Ausfuhrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Die MaBnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 4% 54% Verwaltungstraktes
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €[ 3.830.000 € 0€ 3% 85% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 € 2.220.000 € 0€ 8% 78% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
500 AufRenanlagen 1.820.000 €| 1.820.000 € 0€ 10% 10% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
700 Baunebenkosten 2.530.000 € 2.530.000 € 0€ 40% 77% Blocke fir die Leistungsphasen fiinf bis acht dargestelit.
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 11% 52%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

112]13|4]|5

6

7

10y11)12y 1| 23| 4| 5|6 7]|8]|9|10fj11|1211]|2|3)4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11|12]1|2]|3|4]|5]|]6]|7]38

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 12.745.300 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 11.143.007 € 87%
Zahlungsstand 6.619.372 € 52% Die Mehrkosten in Hohe von 1.036.300,00 € wurden zum WP 2024 angemeldet. Diese
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 9% (1] setzen sich hauptsachlich aus Mehrkosten aufgrund von Materialpreissteigerungen,
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate [X) Budget fiir die Ausstattung (das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der
OGS-Leitung ein schlissiges Einrichtungskonzept fur den Schulbetrieb und den
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Ganztagsbereich ab), sowie aus technischen Ausstattungen wie Medientechnik und
Malnahmenbeginn 06/2018 Fernwérmeanschluss zusammen.
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 04/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund von Schwierigkeiten wurde der Vertrag mit dem

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% AuRenanalgenplaner aufgehoben. Ein Neuer Planer muss

200 Herrichten und ErschlieRen 10.000 € 58.905 € -48.905 € 56% 79% verpflichtet werden. Daraus entstehen

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.262.196 € 4.975.196 € 287.000 € 85% 100% Terminverzégerungen. Das Geb&aude kann vermutlich erst

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.770.008 €[ 2.593.308 € 176.700 € 26% 70% im April 2024 tGbergeben werden. Die AuRenanlagen

500 AufRenanlagen 819.000 € 705.670 € 113.330 € 3% 4% werden final jedoch erst im August 2024 fertiggestellt.

600 Ausstattung, Kunstwerke 713.096 € 293.097 € 419.999 € 1% 4%

700 Baunebenkosten 1.725.000 €[ 1.636.671 € 88.329 € 81% 100%

Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 12.745.300 €| 11.708.847 €| 1.036.453 € 52% 87%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5|6|7]|8]9|10j11j12]1}2]|3]|4]|5|6|7]8|9]10]11]J12]| 1 5]16|7]|8]9]10]11 112)3|4]5|6]7]|8]|9]|10]11}12 67 9110|111} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

an

la

17




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 17.985.581 € 83%
Zahlungsstand 5.734.186 € 27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 07/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Verzégerungen im Bauablauf des Tiefbaus aufgrund von
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materialengpassen der Fernwarmeleitungen.
200 Herrichten und Erschliel3en 94.500 € 35.000 € 59.500 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.900.000 €[ 8.950.000€| 1.950.000 € 27% 93%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.158.500 €| 3.383.000 € 775.500 € 3% 97%
500 AufRenanlagen 3.549.000 €[ 3.095.000 € 454.000 € 29% 33%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.595.000 €| 3.866.000€| -1.271.000 € 64% 97%
Risiken/Preissteigerungen 125.000 €] 2.093.000€| -1.968.000 € 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 27% 83%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

3|14|5]|6]|7

5|16|7|8|9]|10]11]12)1]2]| 3] 4

516|7|8]9]|10]11

12111 2|3]|4|5]6|7|8]9]|10]11j12)1|2|3|4]|5]6]|7]8]|9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 [Bauphase XXX XXX IXIXY Y

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

18




GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €
Beauftragungsstand 1.028.928 € 10%
Zahlungsstand 298.329 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €[ 3.592.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 € 1.740.000 € 0€ 0% 0%
500 AufRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 22% 74%
Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €| 2.189.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 3% 10%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3|4|5]|6]|7

213|4]|5)6|7|8|9]10j11j12)1|2|3|4]|5]|6]7|8|9]|10]11]12)1}|2]|3|4]|5]|6]7

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

19




GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 5.595.427 € 73% Zusatzlich wurde beschlossen, dass die MaBnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 2.202.462 € 29% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-NTr.

Malnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 10/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 198.962 € 501.000 € -302.038 € 43% 90%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.474.058 €| 2.813.000 € 661.058 € 40% 69%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.904.235 € 1.155.000 € 749.235 € 1% 100%
500 AuRenanlagen 459.008 € 487.000 € -27.992 € 2% 5%
600 Ausstattung, Kunstwerke 266.557 € 262.000 € 4,557 € 2% 2%
700 Baunebenkosten 1.154.319 €[ 1.272.000 € -117.681 € 58% 93%
Risiken/Preissteigerungen 243.861 € 1.211.000 € -967.139 € 0% 0%
Summe: 7.701.000 €| 7.701.000 € 0€ 29% 73%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)112) 1| 2]|3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11|12| 1 314|5]16]|7|8]9]10]11 1123|4567 10| 11} 12 67 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus November 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 3.787.355 € 50%
Zahlungsstand 909.426 € 12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 11/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 12/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% genommen als erwartet. Grinde sind u. a. die vorgefunden
200 Herrichten und Erschlie3en 70.600 € 152.000 € -81.400 € 100% 100% unplanmassigen Bodenaufschliisse, welche einen
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.550.000 €[ 2.636.000 € 914.000 € 0% 62% umfangreicheren Bodenaustausch erforderten. Fir weitere
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.800.000 €| 1.371.000 € 429.000 € 14% 31% Verzdgerung sorgte auch der Diebstahl von Stromkabeln
500 AufRenanlagen 347.000 € 660.000 € -313.000 € 2% 2% und die notwendig gewordene Bereitstellung eines
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0% Kameratberwachungsturmes.
700 Baunebenkosten 1.000.000 €| 1.204.000 € -204.000 € 57% 97%
Risiken/Preissteigerungen 567.400€| 1.312.000 € -744.600 € 0% 0%
Summe: 7.610.000 €| 7.610.000 € 0€ 12% 50%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024
112)13|4|5|6|7]|8]9|10j11}j12] 1| 2|3|4]|5|6|7]8]|9]|10j11j12y1|2]|3]4|5|6]|7|8|9]10fj11]1211|2]|3])4]|5]6]|7|8]9]|10j11|12)1]|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus November 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 3.196.981 € 88%
Zahlungsstand 320.315 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Malnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Malinahmen groflier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Novem%er 2023 Beschluss Abwelchungen ZUu Prc?gnose Zu Prognosge Im Anschluss gn den Planungsbeschlusgergab sich zusatzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% S'anierung.sbedarf (Rolltore Gerateraume), der in die Plangng
200 Herrichten und Erschlielen 0€ 0€ 0€ 0% 0% verachoben werden. da durch die ausserplanmaigo Schliung vom
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 4% 100% Freibad Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfugung steht.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 1% 100% Nach Priifung einer Interimslosung zur Aufrechterhaltung des
500 AufRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Schwimmbetriebs wéahrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
S0 AU, (Uit L0000 . 0000} 0l = Forigetelung und somit Wiedererofinung des Freibads Friesdor nach
700 B_aljmebenk_OSter:' 700.000 € 700.000 € 0€ 36% 90% durchgefiihrter Sanierungsmaf3nahmen im Sommer 2023, wurde der
§|3|ken/Pre|SStelgerungen 3 g;gggg E 3 2;2888 E 8 E 0% 0% Baubeginn der MaRnahme 3. BA KAG fiir August 2023 festgelegt.
umme: c . 5 5 9% 88%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
11213145617 9l10)11|12y 1| 2| 3)4)5]|6|7|8]|9]|10jJ11)j22)1|2|3|4]|5]|6]|7]|8|9|10)j11|12]1]|2|3|4|5)6|7]8|9|10j11j1211})2]|3]|4}|5]|6]|7]8]9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph [Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5]Ausfiihrungsplanung
Lph ]Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe

22



Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus November 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtraglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
Beauftragungsstand 15.393.125 € 45% muss die urspriingliche Planung Uiberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
Zahlungsstand 9.761.506 € 29% friihen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose fir die
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51% [x] Sanierungsabschnitte daher nicht moglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & angepasst.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss ATTEEIE T zu Prognose zu Prognose Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% angegebene Terminplan bezieht sich zunachst auf den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 €| 11.100.000 € 5.840.000 € 34% 45% Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise fiir die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 € 4.800.000 € 2.540.000 € 25% 38% Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
500 AulRenanlagen 2.160.000 € 2.160.000 € 0€ 24% 31% nacheinander saniert werden. Nach Abschluf? der
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 21% 26% Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
700 Baunebenkosten 6.760.000 €| 3.640.000€| 3.120.000¢€ 22% 56% der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Termine benannt.
Summe: 34.000.000 €| 22.500.000 €/ 11.500.000 € 29% 45%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3]4]5]|6]|7

516|7]|8]9]|10]11]12] 1

5]16]7]8]9]|10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph |Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4Genehmigungsplanung

Lph §Ausfiihrungsplanung

Lph [Ausschreibungen / Vergaben

Lph |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.912.663 € 99%
Zahlungsstand 2.074.279 € 70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 36 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 04/2024
K Prognose aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen November 2023 Beschluss Wweichungen zu Prognose zu Prognose Aufgrund des Mate(;ialengpasses;ir den Baustoff Holz unhd ﬁer starker;
= Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhéhungen un
100 GI’UI’:IdStUCk . 0€ 0€ 0€ 0% 0% Terminverzdgerungen. Basierend darauf wurde die Holzrohbaukonstruktion Ende
200 Herrichten und Erschlief3en 0€ 0€ 0€ 0% 0% 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage fiihrt zu
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere fiir die Glas-Pfosten-
Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne priiffahige Nachweise des NU durch
400 Bauwerk’ Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 68% 98% den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die
500 AuBenanIagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Priifzeugnisse,
600 Ausstattung’ Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% Konformitéatserklarungen fir die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich
auf das 1. Quartal 2024. Fur die Holzbaufertigteilfertigbauteile ist eine
700 B_aljlnebenkpSter_] 420800 € 420800 € O € 80% 100% bauvorhabenbezogene Bauartbenehmigung bei der Landesbehdérde NRW
§|S|ken/Prelsstelgerungen 5943 008 E 5943 008 g 8 g 0% 0% einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die Terminplanung final fortgeschrieben
umme: . . o 5 70% 99% werden.
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
1]|2]3]4 6|7 9|10)11|12f 1| 2| 3| 4]|5]|6|7|8]9]10]1a]12)2|2]|3])4]|5]6|7]|8]9]10]12 1|2|3|4]|s5]|6]7|8|9]1o]1r]12f1|2|3]4]|5]|6]|7]|8]|9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

180.772.000 €

Beauftragungsstand 6.591.408 €

Zahlungsstand 3.015.839 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung 08/2023 231226
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 7.889.000 €[ 7.889.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 65.794.000 €| 65.794.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 16.803.000 €| 16.803.000 € 0€ 0% 1%
500 AuRenanlagen 8.234.000 €| 8.234.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.702.000 €| 4.702.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 25.856.000 €| 25.856.000 € 0€ 12% 24%
Risiken/Preissteigerungen 51.494.000 €| 51.494.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 180.772.000 €| 180.772.000 € 0€ 2% 4%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3|4|5]|6]|7

10|11)12y 1| 2] 3

516|7|8]9]|10]11

12111 2|3|4]|5]|6]7|8]9]|10]11}j12)1]|2|3|4]|5]|6]7

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

25




G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € beriicksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 53.840 € 0% Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 45.399 € 0% werden.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Die MaRBnahme hat noch nicht begonnen, da zun&chst ein B-Plan-Verfahren
durchgefiihrt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.
Malnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.000.000 €| 15.000.000 € 0€ 0% 0%

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3|4|5]|6]|7

11112111 2| 3] 4

10| 11} 12

213|4|5]6|7|8|9]10]11j12)1|2|3]|4|5]|6]|7|8]|9]|10j]11j12)1|2]|3]|4]|5]6]|7]8]9]10

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.120.000 € Die Entwurfsplanung schlieRt mit Kosten in Hohe von 10.120.000 EUR und wurde am
Beauftragungsstand 993.290 € 10% 27.10.2023 von den politischen Gremien beschlossen.

Zahlungsstand 228.279 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

1507 Monate

2

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 03/2023 DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung 10/2023 DS-Nr.231689
Baubeginn 06/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2025
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschlie3en 550.000 € 550.000 € 0€ 0% 3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.854.400 €[ 3.854.400€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.343.800 € 1.343.800 € 0€ 0% 0%
500 AufRenanlagen 914.900 € 914.900 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 301.200 € 301.200 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.428.700 €| 1.428.700 € 0€ 16% 68%
Risiken/Preissteigerungen 1.727.000 €| 1.727.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.120.000 €| 10.120.000 € 0€ 2% 10%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112|3|4|5]|6]|7

9110|1112 1] 2| 3| 4

516|7|8]9]|10]11

12

10

11} 12

10

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

27




Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus November 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.145.590 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel
Beauftragungsstand 4.887.882 € 95% ungeandert beschlossen. Zusatzlich wird in den Kosten die Umsetzung des
Zahlungsstand 1.799.017 € 35% Beschlusses DS-Nr. 211306 zur Erganzung der haustechnischen Anlagen um eine
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 32% passive Kiihimaglichkeit fir das Gebaude beriicksichtigt, der nach Abschluss der
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate Entwurfsplanung erfolgte. Aufgrund von massiven Preissteigerungen zum Zeitpunkt
der Ausschreibungen der KG300/ 400 entstehen deutliche Kostensteigerungen. Z.Zt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |wird die Ausfiihrung von Wandverkleidungen in den Spielfluren auf Anregung von 85-2
Malnahmenbeginn 12/2019 geprift, um eine hohere Dauerhaftigkeit sicherzustellen.
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226
Baubeginn 06/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 03/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Die Terminverzdgerung begriindet sich durch erfolglose
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausschreibungen. Desweiteren gab es einen Verzug bei
200 Herrichten und Erschliel3en 107.364 € 148.000 € -40.636 € 9% 100% den Gewerken Rohbau und Fensterbau.
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.239.408 €| 1.443.000 € 796.408 € 52% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.104.152 € 622.000 € 482.152 € 7% 100%
500 AuRenanlagen 733.277 € 483.000 € 250.277 € 11% 100%
600 Ausstattung, Kunstwerke 68.304 € 72.000 € -3.696 € 0% 100%
700 Baunebenkosten 643.084 € 581.000 € 62.084 € 72% 100%
Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 551.000 € -301.000 € 0% 0%
Summe: 5.145.590 €| 3.900.000€| 1.245.590 € 35% 95%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5]|6]|7 91]10]11)112) 1| 2 41516 7]8]9]10]11)12] 1 516|7]|8]9]10 112)3|4]5|6|7]|8]|9]|10]11}J12]1]2|3|4]|5]6]7]|8]9]|10]11
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Neubau 3 Kindergarten (TU TU Verfahren)

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.170.000 €
Beauftragungsstand 613.825 € 4%
Zahlungsstand 196.792 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)

(V]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

0 Monate

(V]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn
Beschluss Grundsatzbeschluss 10/2022 DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter 06/2023 DS. Nr. 230669
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 02/2027
Tl n Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppe November 2023 Beschluss weichung zu Prognose zu Prognose Das bereits beauftragte Begleitbiiro hat eine Funktionale
100 Grundstiick 0 € 0€ 0€ 0% 0% Leistungsbeschreibung (F!_B) grstellt. Im Rahmen ei.nes . )
200 Herricht dE hlieR 0€ 0€ 0€ S o Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TU
errichten un rsc 'e_ en 0% 0% ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, Ausschreibung
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Bauausfiihrung durch den TU/TU.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Die Vorlage fur den Beschluss der Rahmenparameter fir die FLB (DS
500 AuBenanIagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. (Betriebsausschuss
600 Ausstattung Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 13.6.23.) und ungeéndert
! 0€ 0€ 0€ °° oo beschlossen. Das Verhandlungsverfahren wurde am 12.10. veréffentlicht.
700 B_a-l:lnebenkf)Sten 0% 0% Die Vergabe ist im Juli/August 2024 geplant.
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.170.000 €| 15.170.000 € 0€ 1% 4%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]13]|4 67 9110]11]12| 1 516|7]8|9]10fj11]12) 1| 2|3)4]|5]6]|7]|8 1123|456 7]|8]9|10]11|12]1]2|3|4|5]|6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

Verhandlungsverfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.875.000 € Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden
Beauftragungsstand 3.749.242 € 97% die politisch beschlossenen Kosten tberschritten.

Zahlungsstand 1.500.404 € 39%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 21%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013
Baubeginn 05/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 06/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Baustopp ab Dezember 2022 bis Februar 2023, wegen
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fehlender Angebote von Firmen.
200 Herrichten und Erschlie3en 0€ 18.000 € -18.000 € 0% 0% Aufgrund des Fachkraftemangels, langen Lieferzeiten,
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.800.000 €| 1.103.000 € 697.000 € 49% 100% fehlenden Angeboten und einem Einbruch mit
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 621.000 € 279.000 € 30% 89% Vandalismusschaden, verzdgert sich die Fertigstellung der
500 AufRenanlagen 500.000 € 341.000 € 159.000 € 1% 100% GesamtmaRnahme bis Juni 2024.
600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 175.000 € 0€ 25% 93%
700 Baunebenkosten 500.000 € 528.000 € -28.000 € 60% 95%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 421.000 € -421.000 € 0% 0%
Summe: 3.875.000 €| 3.207.000 € 668.000 € 39% 97%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

112|3|4|5]|6]|7

9110|1112 1] 2| 3| 4

516|7|8]9]|10]11f12] 1

5]6|7]|8]|9|10f11]12

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 €
Beauftragungsstand 4.009.687 € 75%
Zahlungsstand 1.744.608 € 33%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236
Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 09/2024) 10/2023 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 05/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose Zu Prognose Verspétete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter und
200 Herrichten und ErschlieRen 223.000 € 205.000 € 18.000 € 76% Mangelbeseitigung nach Abnahme. Die mit Heizung
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.060.000 € 1.880.000 € 180.000 € 86% Sanitararbeiten beauftragte Firma hat bei Abruf der
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 899.000 € 744.000 € 155.000 € 58% Leistung gekiindigt. Die Arbeiten mussten neu vergeben
500 AufRenanlagen 705.000 € 610.000 € 95.000 € 100% werden. Die Fa. Trockenbau-, Putz- und Warmedammung
600 Ausstattung, Kunstwerke 242.000 € 242.000 € 0€ 18% hat den Beginn der Arbeiten um etliche Wochen verzégert,
700 Baunebenkosten 827.000 € 860.000 € -33.000 € 97% daher verschiebt sich der Termin der Inbetriebnahme auf
Risiken/Preissteigerungen 411.000 € 826.000 € -415.000 € 0% Ende Mai 2024.
Summe: 5.367.000 €| 5.367.000 € 0€ 75%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j12) 1|1 2)3|4|5]|6|7]|]8]|9]|10]11}12 5]16|7]|8]9]10]11 112]13|4]5]16]7]|8]9 67 11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

nanl.
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Kiga - WilhelmstralRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus November 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 €
Beauftragungsstand 2.035.839 € 17%
Zahlungsstand 636.910 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 211286/222149
Baubeginn 06/2023 06/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose

100 Grundsttick 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 402.000 € 402.000 € 0€ 24% 50%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.528.000 €| 4.528.000 € 0€ 0% 9%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.955.000 € 1.955.000 € 0€ 0% 0%

500 AufRenanlagen 595.000 € 595.000 € 0€ 1% 1%

600 Ausstattung, Kunstwerke 337.000 € 337.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.511.000 €[ 1.511.000 € 0€ 35% 93%

Risiken/Preissteigerungen 2.348.000 €| 2.348.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.676.000 €| 11.676.000 € 0€ 5% 17%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

112)13|4|5|6|7]|8|9|10fj11)j12]1|2]3}|4|5|6]7]|8|9|10fj11}j12J1|2]|3|4|5]|6|7|8|9|10fj11)j12)1]|2]|3|4]5|6]7]|8]|9|10fj11}j12]1]|2]|3]|4]|5]|6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 9.913.999 €
Beauftragungsstand 1.394.309 € 14%
Zahlungsstand 410.004 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofRer 2 Mio. €) 08/2020 DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung 03/20223 DS-Nr. 230257
Baubeginn 02/2024 02/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2025 07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2025 08/2025
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengruppen November 2023 Beschluss AU zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 60.822 € 58.000 € 2.822 € 0% 46%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.069.698 €| 3.886.000 € 183.698 € 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.433.000 € 1.433.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.014.400 €| 1.062.000 € -47.600 € 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 369.000 € 369.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.418.024 €| 1.391.000 € 27.024 € 29% 96%
Risiken/Preissteigerungen 1.549.056 €| 1.715.000 € -165.944 € 0% 0%
Summe: 9.913.999 € 9.914.000 € -1€ 4% 14%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

112|3|4|5]|6]|7

9110|1112 1] 2| 3| 4

516|7|8]9]|10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus November 2023 Erlauterung Projektentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 221.550.500 € netto Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den
Beauftragungsstand 167.004.940 € 75% Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und die Fortfihrung der
Zahlungsstand 113.622.627 € 51% Bautatigkeiten im Fokus.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 248% g Die vereinbarten Planungsabschliisse mit beiden Planern sind unvollstandig, zeigen
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) weiterhin offene Planungsvorgange und sind terminlich nicht belastbar abzuschéatzen. Die
mangelhaften Leistungen beider Planer werden derzeit durch den Bauherrn und der
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Projektsteuerung nach Maglichkeit kompensiert und parallel zur Behebung angemahnt.
Mafnahmenbeginn _ i 01/2014 Die WRG-Zentralgerate im 4. OG wurden verbaut. Die Liftungskanalinstallationen werden
Beschluss Vorplanung (Maltnahmen grofer 2 Mio. €) 04/2016 planmaBig fortgesetzt. Die Lieferungen der Biihnenmaschinerie ist planmaig Anfang
Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089 Oktober erfolgt. Aktuell sind verschiedene Hochbau- wie auch Technikgewerke auf der
Baubeginn 12/2016 Baustelle tatig.
Bauliche Fertigstellung 03/2018 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 12/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Beauftragungen | Zahlungsstand Erlauterung Kosten- und Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle
200 Herrichten und ErschlieBen 2.149.525 € 1.432.338 € 717.187 € 89% 85% berlicksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung fur Ende
300 Bauwerk, Baukonstruktion 85.386.083 €| 25.983.106 €| 59.402.977 € 84% 58% 2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme fiir Ende 2025
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 56.939.384 €| 18.480.978 €| 38.458.406 € 77% 43% geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,55 Mio.
500 AufRenanlagen 7.808.405€| 2.078.208 €| 5.730.197 € 15% 2% EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.110.196 € 374.122 € 3.736.074 € 13% 5% Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 beschlossen.
700 Baunebenkosten 54.224.861 €| 12.087.188 €| 42.137.673 € 88% 69% Aktuell bestehen aus Sicht der Projektleitung/ der
Unvorhergesehenes 10.932.046 € 0 €| 10.932.046 € Projektsteuerer keine wesentlichen Risiken.
Summe: 221.550.500 €| 60.435.940 €| 150.182.514 € 75% 51%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112]|3]14|5]|6]7 9]10)11)12) 1] 2| 3|4]5|6]|7]8]|9]10]11]12] 1 67|89 112)3|4]|5)6]|7 6]7]8|9]10]11] 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 |Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten
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FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW llI

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 59.894.000 €
Beauftragungsstand 6.139.276 € 10%
Zahlungsstand 1.988.105 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

1555 Monate

2

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr.221522-01AA
Baubeginn 04/2025 04/2025
Bauliche Fertigstellung 08/2029
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2029
Kost Prognose aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen November 2023 Beschluss gt Eivel zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung wurde am 14.08.2023 erteilt. Zur Zeit laufen noch
100 Grundstiick 0 € 0€ 0€ 0% 0% die }/erltrag.sverharjdlutlgen mit den Nach.blgrn.. Die vergaberecht.liche
200 Herrichten und Erschiie@en 3.863.000€| 3.863.000€ 0 €[ o 0% werdon nsisch geprt Danach werden die ngenieuverrage
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.631.000 €| 16.631.000 € 0€ 0% 0% entsprechend angepasst, um dann die weiteren Ingenieurleistungen fur
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 13.262.000 €| 13.262.000 € 0€ 0% 0% die GU-Ausschreibung abrufen zu kénnen.
500 AufRenanlagen 1.705.000 € 1.705.000 € 0€ 4% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 815.000 € 815.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 6.000.000 €[ 6.000.000 € 0€ 32% 100%
Risiken/Preissteigerungen 17.618.000 €| 17.618.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 59.894.000 €| 59.894.000 € 0€ 3% 10%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j12) 1| 2)3]|4|5]|6|7]|8]9]|10j11}j12]1}| 2|3 516|7]|8|9]|10fj11]12] 1| 2|3)4]|]5]6]|7|8]9|10j11)1211]|]2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung XX XX XX X|X|X|GU
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX
Lph 8 |Bauphase X|X|X|X|X]|Ende 1. BA Sommer 2027, 2. BA voraussichtl. bis Ende 2029
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe Lttt
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Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €
Beauftragungsstand 17.805.731 € 62%
Zahlungsstand 8.187.921 € 28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malnahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022
Bauliche Fertigstellung 08/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 04/2025
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der derzeitige Terminplan sieht die bauliche Fertigstellung
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% fur 12/2024 vor und die Ubergabe an den Nutzer fiir
200 Herrichten und ErschlieRen 41.000 € 107.000 € -66.000 € 100% 78% Fruhjahr 2025. Die Ubergabe an den Nutzer ist beim
300 Bauwerk, Baukonstruktion 15.680.000 €| 11.853.000 €| 3.827.000 € 32% 63% Stadtarchiv von vielen bauphysikalischen Faktoren
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.310.000 €| 4.293.000 € 17.000 € 2% 85% abhangig.
500 AuRenanlagen 401.000 € 367.000 € 34.000 € 6% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 280.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.320.000 €[ 4.225.000 € 95.000 € 71% 96%
Risiken/Preissteigerungen 3.904.000€| 7.811.000 €| -3.907.000 € 0% 0%
Summe: 28.936.000 €| 28.936.000 € 0€ 28% 62%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4|5]|6]|7

9110|1112 1] 2| 3| 4

5|16|7|8|9]10]11]12

213|4|5]16|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus November 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 37.146.323 € Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien
Beauftragungsstand 5.090.207 ¢ 23% Solten dio Enweiterumgsmodul 4-7 m Ratmen der EmwurfspiancnglLP  geplant werdon. Am 30.08.7072
o | welteru u -1 1 u u W . .Vo.
Zahlungss_tand - 2.751 '2660€ 7% wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7, zu einem spateren Zeitpunkt,
KOSte_n_md_'kator (Abwe_'Chung Progn(_)s_e Zu BUdget) 0% O umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmangel) abgeschlossen und die Kosten fir die Module 1-7
belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschlége fur Risiko und Baupreissteigerung). (...)
F T H ~ Die Module 1-2 des Projektes wurde fur eine Férderung durch das Bundesprogramm "Sanierung
melﬁl’enﬁtem%-re.rmmplanung Soll Prognose/DS-Nr. kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 Mio. Euro ausgewabhlt. Seit
alsnahmenbeginn - _ 12/2016 der KW47 ist das Planungsteam mit Objektplanung, TGA und Projektsteuerung wieder komplett und beginnt
Beschluss Vorplanung (Maflnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689 mit dem Einstieg in die Ergebnisse der LP3 und die LP4.
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS-Nr. 221322
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2027
oS aa Prognose aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
grupp November 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieBen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.982.381 €| 10.982.381 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.444.671 €| 9.444.671¢€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.866.590 €| 1.866.590 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 170.146 € 170.146 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 5.840.584 €| 5.840.584 € 0€ 47% 65%
Risiken/Preissteigerungen 8.841.950€| 8.841.950 € 0€ 0% 0%
Summe: 37.146.323 €| 37.146.323 € 0€ 7% 10%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

112)13|4|5|6]7]|8|9|10fj11)j12]1|2]3}|4|5|6]7]|8]|9|10fj11)12y1]|2]|3]|4]5]|6]|7]|8]|9|10fj11|j12J1]|2|3)4|5|6]|7]|8]|9|10fj11|j12]1|2]|3|4]|5]|6]|7]8]|9]|10fj11}|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung XXX XX XXX

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus November 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geandert beschlossen
Beauftragungsstand 2.990.975 € 12% (wie DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und
Zahlungsstand 398.153 € 2% Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten erméchtigt.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2027
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | |Erlduterung Terminentwicklungen
November 2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 26.000.000 €| 26.000.000 € 0€ 2% 12%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)112) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1| 2|3|4|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]|10fJ11|1211|2]|3}|4]|5]6]7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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