


Erlduterung zu den Statusberichten

Grundsétzlich werden alle MaRnahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
aktuellen Vermogensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maflnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit ergénzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestelit.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin und v, Abweichung gréRer 5 % = gelb
und !, Abweichung gréer 10 % = rot und X.)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur urspriinglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin
und v, 1-3 Monate = gelb und !, Gber 3 Monate = rot und X)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berilicksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefiillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich
gemacht.

MaRnahmeniibersicht

Die Mallnahmeniibersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller MalRnahmen.
Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.




MaRBnahmen-{MaBnahmen im Vermodgensplan SGB grofer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Budget [Prognose Januar Prognose geplgnte aktu.elle Kosten- | Termin- Veran-d?rung Sglte
Nr. MaRnahmenstand Januar 2023 bauliche bauliche . o gegenuber im
nummer [MalBnhahmen. Beschluss 2023 Dezember 2022 : : indikator [indikator :
Fertigstellung | Fertigstellung Vormonat |[Bericht
Schulbaumafnahmen
1 PM-21-00036 | Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 ® ® 4
2 PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 04/2024 04/2024 ® ® 5
3 PM-21-00008 |Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 850.000 850.000 850.000 (V] (V] 6
4 PM-17-00029 |Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.387.700 27.337.700 09/2025 09/2025 ® ® 7
5 PM-11-00106 |Bonns Fiinfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte Im Bau 40.325.000 49.923.170 49.763.104 07/2021 12/2023| €3 (%] 8
6 PM-17-00052 | Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 07/2024| @ (%] 9
7 PM-18-00078|G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausschreibungen/Vergaben 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 08/2024 ® @ 10
8 PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 04/2024 04/2024 ® ® 11
9 PM-18-00086 |G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 (V] (V] 12
Seminargebaude
10 PM-18-00075|G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 & (V] 13
11 PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 & ® 14
12 PM-18-00073|G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 ® ® 15
13 PM-18-00072|G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Auschreibungen/Vergaben 14.055.000 14.055.000 14.055.000 12/2025 12/2025 ® ® 16
14 PM-18-00064 | Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 12/2023 ® (%] 17
15 PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 09/2024 10/2024| @ @ 18
16 PM-19-00010|GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung abgeschlossen, letztmaliger Bericht 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 01/2023 ® (%] 19
17 PM-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstréom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwufsplanung 10.110.300 10.110.300 10.110.300 ® ® 20
18 PM-18-00047|GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 06/2024 06/2024 ® ® 21
19 PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Ausschreibungen / Vergaben 7.610.000 7.610.000 7.610.000 05/2024 08/2024 ® (%] 22
21 PM-15-00035 [Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzméangel Im Bau 2.200.115 2.500.000 2.500.000 12/2021 04/2023 (%] (%] 23
22 PM-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 4.075.320 4.339.954 4.339.954 12/2021 07/2023 @) (%] 24
23 PM-20-00096 |Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 12/2023 07/2024 (V] (%] 25
Turnhalle
24 PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 34.000.000 34.000.000 02/2023 02/2023 (%] ® 26
25 PM-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2023 (¥ (%] 27
26 PM-18-00001 | Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch |Entwufsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708.000 (V] (V) 28
und Abriss Altbauten
27 PM-18-00053 |Franzdsische Grundschule - Neubau Turnhalle Vorplanung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 ® ® 29
28 PM-18-00076 |G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW- Noch nicht begonnen 15.000.000 (V] (V] 30
Raume
29 PM-20-00009 |Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebaude, NW- Radume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 (V] (V] 31
sowie Erweiterungsneubau (Erhéhung der Zugigkeit)
31 PM-22-00074 | Schulzentrum Tannenbusch, Chemnitzer Weg 2- Neubau Turnhalle 5.482.000 5.482.000 5.482.000 & (V] 33
MaRBnahmen Amt fur Kinder, Jugend und Familie
32 PM-19-00013|Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 3.900.000 3.900.000 06/2023 09/2023 ® (%] 33
33 PM-20-00010 |Kiga - Neubau 3 Kindergarten (TU TU Verfahren) Grundlagenermittlung 10.740.000 10.740.000 10.740.000 (V] (V] 34
34 PM-19-00071 |Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.406.000 3.207.000 12/2023 12/2023 O (V] 35
35 PM-20-00011 |Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 10/2023 11/2023 ® ()] 36
36 PM-19-00072 |Kiga - Wilhelmstral3e - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Ausfuhrungsplanung 11.676.000 11.676.000 11.676.000 ® ® 37
37 PM-20-00071 |Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen Entwurfsplanung 9.031.000 9.914.000 9.031.000 @O ® 38
38 PM-19-00041 |FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebaudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 ® ® 39
weitere MalBnahmen
39 PM-13-00126 | Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 2.021 221.550.500 221.550.500 03/2018 12/2024 (%] (%] 40
40 PM-18-00101|FW Ill - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW 11| Entwufsplanung 59.894.000 59.894.000 59.894.000 ® ® 41
41 PM-16-00099 |Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 37.146.323 37.146.323 37.146.323 ® ® 42
41 PM-13-00046 | Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 12/2024 ®& (%] 43
42 PM-18-00089 | Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung VGV-Verfahren 26.000.000 26.000.000 26.000.000 @ ® 44
43 PM-17-00075 |Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strale - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 ® ® 45




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 €
Beauftragungsstand 923.631 € 13%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunachst wird eine Interimslésung in
Containern am Altstandort Késbergstral3e und kleinere Umbauten der bestehenden
Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fir den neuen Standort (WTP
Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der
KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
fur das Gesamtprojekt vorgelegt.

Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000€| 7.000.000 € 0€ 0% 13%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1 516]|7 9l10|11|12) 1| 2| 3]|4|5]|6]|7|8|9]10]11|22) 1|2]|3|4]|5|6]|7]|8|9]10j11]12)1|2|3|4]|5]|6]7 9110]11|12 617 9110] 11|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €

Beauftragungsstand 1.497.308 € 33%
Zahlungsstand 253.422 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréf3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 1% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €[ 1.995.000 € 0€ 0% 40% November 2022 auf Januar 2023 verschoben. Dies hat
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 29 keine Auswirkungen auf die Fertigstellung.
500 AuRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 37% 100%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 €| 4.561.000 € 0€ 6% 33%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9l10|11)212) 1| 2| 3]|4|5]|6|7|8|9]10]11|212)1|2|3|4]|5]|6|7|8|9]10j11|12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]10]11|12)1|2|3|4]|5]|6|7]8]|9]10]|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

Malinahmenende/ Nutzertibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Januar 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 850.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 955.931 € 112%

Zahlungsstand 37.102 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen Erlauterung Terminentwicklungen
NS EN P ’ 2023 Beschluss Abweichungen Zu Pr(?gnose Zu Prognoge ! .
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 850.000 € 850.000 € 0€ 4% 100%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 850.000 € 850.000 € 0€ 4% 100%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

5]16|7]8]9|10f11]12

10

10

11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.387.700 € Die Mehrkosten in H6he von 50.000 EUR werden fur die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 9.095.220 € 33% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 2769629 € 10% (HﬁluswLiths;:haft atl)i) _Tdelbsténl?iges Pf(lichztfzazcg?’%n c;/?r Q:esamtsclr\ule) hﬁerspektivti)sch Ln
- - vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O Schulbauten).gDie Kosten wurden in der Prognose in der gKostengruppe Auss?attung
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V] beriicksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB]
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die

200 Herrichten und Erschliel3en 21.000 € 100.000 € -79.000 € 77% 77% Sanierungsmafnahme (BT A-B-C).

300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.510.000 €| 12.600.000 € 1.910.000 € 7% 39%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.630.000 €] 2.828.000 € 802.000 € 2% 2%

500 AufRenanlagen 2.220.000 €[ 2.072.000 € 148.000 € 22% 23%

600 Ausstattung, Kunstwerke 463.000 € 332.700 € 130.300 € 41% 51%

700 Baunebenkosten 2.900.000 €| 3.586.000 € -686.000 € 35% 92%

Risiken/Preissteigerungen 3.643.700 €] 5.819.000 €| -2.175.300 € 0% 0%
Summe: 27.387.700 €| 27.337.700 € 50.000 € 10% 33%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12]13|4]|5

7

5|16]7]|8|9]10]11

12011 2|3]|4|5]|6|7]|8]9|10j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]|9|10|11|12])1|2|3]|4]|5]|6]7]|8]°9

10

11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns FlUnfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 49.923.170 €
Beauftragungsstand 47.134.584 € 94%
Zahlungsstand 39.426.999 € 79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 24% (X
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 29 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Auf3enanlagen. Es
wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.

Malinahmenbeginn 03/2012 Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 der Luftungsanlage in der Aula sowie erhéhten Aufwendungen aufgrund des
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941 mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2024
Kost Prognose Januar aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss LA zu Prognose zu Prognose Terminverzégerungen wegen: erforderlich gewordene Kiindigungen von 4
T % % Firmen und die damit nétig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei
100 GI’UI’:IdStUCk . Ui o U Oi OC Gewerke mussten nach Einspruchen bei der Vergabekammer neu
200 Herrichten und Erschliel3en 1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97% ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende
300 Bauwerk, Baukonstruktion 24.661.009 €| 21.532.679 € 3.128.330 € 74% 90% Terminverzégerungen durch die Firma fiir den Abbruch der Altbauten.
400 Bauwerk. Techn Anlagen 0.872.205 € 6.456.507 € 3.415.698 € 78% 100% Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen
’ ' ’ ’ ’ ’ ’ ' = = zu erneuern; aufwandigere Schadstoffentsorgung und erforderlich
500 AulRenanlagen 3.518.717 € 1.709.719 € 1.808.998 € 90% 93% gewordene Betonsanierungen durch die értlich vorgefundene schlechte
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.965.648 € 1.496.395 € 469.253 € 93% 100% Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die
700 Baunebenkosten 8.637.769 € 7.697.120 € 940.649 € 86% 95% Bodenplatte des Gebaudes nicht standfest war; daher Rickbau und
.. . . Erneuerung auch von Teilen der Kellerwénde.
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 49.923.170 €| 40.325.000€| 9.598.170 € 79% 94%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

415|6|7]8|9]10]11]12|1

5]16|7]8]9|10f11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die

Beauftragungsstand 8.335.385 € 80% Kostenentwicklung fiir die noch auszufiihrenden Bauteile H und | zurzeit nicht

Zahlungsstand 4195910 € 40% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhdhen.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate (%)

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 09/2017

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805

Baubeginn 04/2021

Bauliche Fertigstellung 08/2023 07/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 08/2024

Kostenaruoben Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
grupp 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf Bauteil G. Fiir die im Anschluss zu
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 87% 100% beginnenden Bauteile H und | ist aufgrund der aktuellen
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 529% 100% H"erstellungs"- und Liefersi_t_uat'ion der v9rzusehgnden
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €| 1.410.000 € 21.000 € 58% 100% Luftungsgerate und der kiinftigen Verfiigbarkeit von
500 AuRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 6% 9% Baumaterialien und ausfiihrenden Firmen ein belastbarer
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 136% 100% Fertigstellupgstermin zurzgit nipht prognostizierbar. Der
200 Baunebenk(;sten 1 370.000 € 1.370.000 € 0€ 9% T00% Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Risiken/Preissteigerungen 2.939.000 €[ 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
Summe: 10.430.000 €| 10.430.000 € 0€ 40% 80%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1]12)3|4|5|6]7 9|10|11)12) 1| 2| 3] 4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11}12|1]| 2 5|16|7|8]|9]10)11fj12) 1| 2|3|4]5|6|7]|8]9|10j11j12]1|2|3|4]|5]|6]|7]|8]9]|10]11|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 €

Beauftragungsstand 1.120.742 € 16%
Zahlungsstand 546.663 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat O

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat

zugestimmt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und Erschliel3en 100.000 € 100.000 € 0€ 20% 25%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €[ 2.620.000 € 0€ 1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1%
500 AuRRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 31% 73%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 €] 1.212.000 € 0€ 0%
Summe: 7.182.000 €| 7.182.000 € 0€ 16%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4|5]|6]|7

9]10j11)12) 1| 2| 3| 4

213]4]|5])6|7]8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 €

Beauftragungsstand 455.370 € 13%
Zahlungsstand 238.060 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 42% 52% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795€| 1.161.795€ 0€ 0% 0% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 2%
500 AuRenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 33% 66%
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 7% 13%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4|5]|6]|7

9]10j11)12) 1| 2

10f11)1121 1) 2] 3

516|7]8]9]10f11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 €

Beauftragungsstand 4.597.242 € 13%
Zahlungsstand 3.5615.915 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Die Planung wird
mit dem Riickbau der Bestandsmensa weitergefiihrt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRS UBIEE ° 2023 Beschluss AU ZU Pr(?gnose pal] Prognos?e - .
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 1.980.000 €[ 1.980.000 € 0€ 62% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.950.000 €| 12.950.000 € 0€ 5% 6%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.650.000 €| 5.650.000 € 0€ 2% 4%
500 AuRRenanlagen 1.250.000 €| 1.250.000 € 0€ 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.110.000 €[ 1.110.000 € 0€ 5% 5%
700 Baunebenkosten 6.550.000 €[ 6.550.000 € 0€ 23% 39%
Risiken/Preissteigerungen 6.833.000 €[ 6.833.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 36.323.000 €| 36.323.000 € 0€ 10% 13%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

2|13|4]|5])6|7|8]9]10fj11j12]1]|2|3]|4]|5]|6]7|8]|9]|10j11|12]1]2|3|4]|5]|6]7]8]9]10|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 €

Beauftragungsstand 1.072.232 € 6%
Zahlungsstand 278.012 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Die Entswurfsplanung schlief3t mit Kosten in Héhe von 21.506.000 € ab und wird den
politischen Gremien im Méarz 2023 vorgestellt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRS UBIEE ° 2023 Beschluss AU ZU Pr(?gnose pal] Prognos?e - .
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 625.000 € 625.000 € 0€ 0% 3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.036.000 €| 6.036.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.571.000 €| 2.571.000 € 0€ 0% 1%
500 AuRRenanlagen 1.738.000 €| 1.738.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.845.000 € 2.845.000 € 0€ 10% 36%
Risiken/Preissteigerungen 2.568.000 €] 2.568.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 16.908.000 €| 16.908.000 € 0€ 2% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

10f11)1121 1) 2] 3

415|6]7)]|8|9]10[11

10

11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 €
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 129.160 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens®
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prufung
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die A”d.erung der Raumbedarfsanforderung _
500 AuBenanlagen 388.740 €|  388.740 € 0€ 1% 2% (‘Gemeinsamen Lernens" am Hardtherg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% ][“ﬁcthtz eine p'a”.e”s‘;he L.’bl.err":“be\'}”r‘g ﬁ.”grde”":h und
200 Baunebenkosten 454 210 € 454 210 € 0€ D - Uhrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €| 2.678.040 € 0€ 5% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

415]|6]7]8|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 388.120 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Birgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% Jrunder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt tiber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukdrpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 € 2.765.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukorper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 €| 1.176.000 € 0€ 13% 15% ca. 5 Meter verschoben wird. o
500 AuRenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 1% 2% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zuséatzlich die Prufung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Helzk.(.)nzeptes auf den KfW 40
700 Baunebenkosten 1.315.000 €| 1.315.000 € 0€fT 1% 51% Energiestandard durchzuflifren (DS 211039).
Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 €] 1.297.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 8.174.000 € 8.174.000 € 0€ 5% 11%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

6|7]8]9]10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in gednderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 1.847.281 € 13% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 951576 € 7% Ausfihrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die MaRBnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 0% 3% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €| 3.830.000 € 0€ 0% 0% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €| 2.220.000 € 0€ 1% 1% Erweiterung und Modemisierung des Verwaltungstraktes
500 AuRenanlagen 1.820.000 € 1.820.000 € 0€ 10% 10% abgeschlossfen |s_t. Daher sind im Termlnplan jeweils zwei
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 0% 0% Blocke fur die Leistungsphasen finf bis acht dargestellit.
700 Baunebenkosten 2.530.000 € 2.530.000 € 0€ 30% 63%
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €[ 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 7% 13%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5]|6]|7 9l10|11)12) 1| 2| 3]|4]|5]|6|7|8|9]10]11j12)1|2|3]|4]|5]|6|7|8|9]10j11|12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]10]11|12]1|2]|3|4]|5]|6|7]8]9]10]|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 9.563.847 € 82%
Zahlungsstand 4.623.306 € 39% Sta}ng 13.31.i023 \;]virq Es Zu einebr Kf?fstensteié;erukng in dBer. l(\j/laBnahEﬁe komrrr:en(;j
- - welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O Aussch:eibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) S Monate (] ausgegangen. Zudem wurden in der MaRnahme keine Mittel fir die Moblierung
vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |ein schlussiges Einrichtungskonzept fiir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
MaRnahmenbeginn 06/2018 ab.
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% Materiallieferschwierigkeiten und der Uberpriifung des
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% geplanten Heizsystems auf Wirtschaftlichkeit. Zudem
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4975196 €| 4.975.196 € 0€ 59% wurde das Gewerk Fassadenverkleidung bereits dreimal
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €[ 2.593.308 € 0€ 15% ohne wertbares Ergebnis ausgeschrieben.
500 AuRRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 1.636.671 €[ 1.636.671€ 0€ 78%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 €| 1.446.000 € 0€ 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 39%
Terminplan 2021 2022 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9l10]11|12) 1| 2| 3| 4|5]|6]|7|8]|9]10]11]12]1]2]|3]| 4 112|13|4|5]|6]|7|8|9|10j11)J212]1|2]|3|4]5]|6]|7]8]9]|10|11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Januar 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 11.603.957 € 54%
Zahlungsstand 1.889.017 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat L1
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 05/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Mit den Tiefbauarbeiten wurde im August 2022 begonnen
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 92.000 € 35.000 € 57.000 € 13% 13%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.165.000 €| 8.950.000 € 215.000 € 0% 42%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.167.777 € 3.383.000 € 784.777 € 0% 99%
500 AufRenanlagen 3.384.094 €| 3.095.000 € 289.094 € 17% 35%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.866.000 €| 3.866.000 € 0€ 33% 63%
Risiken/Preissteigerungen 747.129€| 2.093.000€| -1.345.871€ 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 9% 54%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
213|4|5]|6]7 9l10|11|12) 1| 2| 3]|4|5]|6]|7|8|9]10]11|22) 1|2]|3|4]|5|6]|7]|8|9]10j11]12)1|2|3|4]|5]|6]7 516]7]|8]9|10f11
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 2.201.370 € 99%
Zahlungsstand 1.621.570 € 73%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 04/2019

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €) 01/2020

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021

Bauliche Fertigstellung 08/2022 01/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2022 02/2023

Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die erforderlichen Leistungen hinsichtlich der Geothermie

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% mussten mehrfach ausgeschrieben werden, bis ein Angebot

200 Herrichten und ErschlieRen 30.985€|  144.400€ -113.415€ 95% 91% einging. Lieferprobleme bei Materialbestellungen wie auch

B0736€|  635400€| 185336 €| mix A

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 586.147 € 549.300 € 36.847 € 59% 100% Trocknungszeiten des Estrichs verzdgert sich die

500 AuRenanlagen 229.125 € 160.200 € 68.925 € 91% 100% Baufertigstellung um weitere 2 Monate.

600 Ausstattung, Kunstwerke 21.899 € 21.600 € 299 € 96% 100%

700 Baunebenkosten 428 419 € 358.900 € 69.519 € 82% 100% Die verzogerte Fertigstellung bezieht sich auf den Umbau. Die
Risiken/Preissteigerungen 115.290 € 362.800 €| -247.510 € 0% 0% Mensa ist bereits im August 2022 in Betrieb gegangen.
Summe: 2.232.600 €| 2.232.600 € 0€ 73% 99%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
213|4]5|6]|7 9|10j11)12) 1| 2|3|4]|5]|6|7|8]9]10f11]12] 1 71819 112|3]4]|5|6)7|8|9]|10j11|12)1|2|3|4]|5]|6]7]|8]9]|10f11]12
Grundsatzbeschluss
Freihandige Vergabe
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

[lung Umbau
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GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €

Beauftragungsstand 934.090 € 9%
Zahlungsstand 220472 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom

25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRS UBIEE ° 2023 Beschluss AU ZU Pr(?gnose pal] Prognoge - .
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 177.300 € 177.300 € 0€ 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €] 3.592.000 € 0€ 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 € 1.740.000 € 0€ 0%
500 AuRRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 16% 68%
Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €[ 2.189.000 € 0€ 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 9%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

2|13|4]|5)6|7|8]9]10fj11|12]1]|2]|3]4]|5]|6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 €

Beauftragungsstand 2.707.537 € 35%
Zahlungsstand 528.244 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusatzlich wurde beschlossen, dass die MalRnahme auf KFW 40 umgeplant werden

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Mit vorbereitenden MalBhahmen zum Bauvorhaben
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage
200 Herrichten und ErschlieRen 462.740 € 501.000 € -38.260 € 4% 37% Oltank, Herrichten von Interimsraumen, Verlegung
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.446.430€| 2.813.000€ 633.430 € 0% 43% Stromtrasse).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.473.860 €| 1.155.000 € 318.860 € 1% 2%
500 AuRRenanlagen 493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.505.510 €[ 1.272.000 € 233.510 € 31% 67%
Risiken/Preissteigerungen 57.460€| 1.211.000€]| -1.153.540¢€ 0% 0%
Summe: 7.701.000€| 7.701.000 € 0€ 7% 35%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9l10|11)12) 1| 2| 3]|4]|5]|6|7|8|9]10]11j12)1|2|3]|4]|5]|6|7|8|9]10j11|12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]10]11|12]1|2]|3|4]|5]|6|7]8]9]10]|11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 943.980 € 12%
Zahlungsstand 365.587 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 0% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Ende
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 € 2.636.000 € 0€ 0% Frihjahr 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 0% August 2024.
500 AuRRenanlagen 660.000 € 660.000 € 0€ 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 1.204.000 €| 1.204.000 € 0€ 30% 78%
Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 €[ 1.312.000 € 0€ 0%
Summe: 7.610.000€| 7.610.000 € 0€ 12%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024

1]12)13|4|5]|6]|7

9]10j11)12) 1| 2| 3| 4

415|6]7)]|8|9]10[11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzméngel

Projektstatus Januar 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.500.000 € Aufgrund zusétzlicher Anforderungen durch das Bauordnungsamt und gestiegener
Beauftragungsstand 2443.844 € 98% Kosten im Zuge der Ausschreibungen steigt die Prognose.
Zahlungsstand 2.216.712 € 89%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 14% (X
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 16 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €) - -
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 04/2023
Kostenaruoben Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
grupp 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose Im Zuge der Durchfiihrung dieser Sanierung missen als letzte
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% bauliche MaRnahme aufgrund einer Brandabschnittsausbildung
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Tiren in den notwendigen Fluren ausgetauscht werden; die
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.665.950 € 1369187 € 206.763 € 36% 97% Ausfiihrung dieser Arbeiten kann nur in der schulfreien Zeit

geschehen. Aufgrund des Liefertermines dieser Turen und nach

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 34.000 € 29.463 € 4.537 € 95% 100% Riicksprache mit den Nutzern vor Ort ist nur ein Einbau zu den
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Osterferien 2023 méglich. Im Anschluss daran miissen noch z.T.
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% Nachtrage und Rechnungen gepriift werden. Die bauliche
700 Baunebenkosten 800.000 € 801.465 € -1.465 € 94% 99Y% Fertigstellung bis Ende Februar 2023 verschiebt sich aus o.g.
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Granden.
Summe: 2.500.000 €| 2.200.115 € 299.885 € 89% 98%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]2)3|4|5|6]7|8|9]|10j11fj12J1]2|3]|4|5]|6]|7|8]|9]10j11}j12J1|2]|3]|4]|5]|]6]|7|8]|9]10j11j12J1|2]|3]|4|5|6]7]|8|9|10j11j12)1]2]|3|4|5]|]6]7]8]|9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

23




KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 €
Beauftragungsstand 3.947.141 € 91%
Zahlungsstand 2.355.831 € 54%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Materialpreiserh6hungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
zusatzlichen Luftungsanlage fiihren zu Mehrkosten.

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es
ist mit (weiteren) Nachtragen zu rechnen.

Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Das Projekt verlangert sich aufgrund einer langeren
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% Klarungsphase fiir die Planungsvorgaben in der TGA und
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% durch coronabedingte Verschiebungen bei
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.295.712 €| 2.295.712 € 0€ 61% 95% Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 591.476 € 591.476 € 0€ 62% 100% Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
500 AuRenanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 100% verschiebt sich de_r F_ertlgstellungstermm weiter. Agfgrund
600 Ausstattung, Kunstwerke 81515 € 81515 € 0€ 0% verspﬁteéer Mstgrlallzl|ef§rung:|en im Bere|ph Tgcl\r;lnlk
700 Baunebenkosten 673.678 € 673.678 € 0€ 81% 100% verschiebt sich die Fertigsteliung um weitere onate.
Risiken/Preissteigerungen 549.198 € 284.564 € 264.634 € 0%
Summe: 4.339.954 €| 4.075.320 € 264.634 € 54% 91%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)13|4|5]|6]|7

9]10j11)12) 1| 2| 3| 4

5|16]|7]8|9]10]11]12

2|13|4]|5)6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3]4]5]6]|7]|8]9]10fj11]12]1]2

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

Aussenanlage

<|<

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 469.208 € 13%
Zahlungsstand 190.825 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate (X]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

MalRnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréf3er 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% zusatzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Gerateraume), der
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% in die Planung eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 0% 0% 52 soll das Projekt verschoben werden, da durch die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 0% 0% ausserplanmatige Schlieung vom Freibad Friesdorf zu
500 AuBenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% wenig \.Nass-erflache zur Verfligung steht. Der Baubeg|.nn
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0% vgrsch@bt sich um mindestens 6 Monate. Momentan findet
700 Baunebenkosten 700.000 €|  700.000 € 0€ T 27% 67% hierzu eine Abstimmung (SGB - Amt 52) statt, deren
Risiken/Preissteigerungen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0% Entscheidung noch ausstent.
Summe: 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ 5% 13%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)3|4|5|6]7

415|16|7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

Malinahmenende/ Nutzertibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachtréglich politische und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss
Beauftragungsstand 13.587.025 € 40% die urspriingliche Planung uberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen friihen
Zahlungsstand 8.912.396 € 26% Planungsphase ist eine abschliel3ende Kostenprognose daher nicht moglich.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51% (X]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 02/2023 02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2023 04/2023
Kostenaruoben Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
grupp 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausfiihrungzeiten beziehen sich ausschlieRlich auf die

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Erweiterung (Aula und Klassenrdume). Der

300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 €| 11.100.000 € 5.840.000 € 31% 45% EFV\(eitefuanSba}J wird V.OYaU_SSiC'ht”Ch im |_- Quartal 2023

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 €| 4.800.000 €| 2.540.000 € 22% 36% fertig gestellt. Die Termine fur die abschnittsweise

500 AuRenanlagen 2.160.000 €| 2.160.000 € 0€ 22% 31% Sanierung der Bauteile C, B und A kénnen ebenfalls erst

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 14% 15% nach Ubtgrgr?eltur:jg und Anpassung der Planung

700 Baunebenkosten 6.760.000 €| 3.640.000 €| 3.120.000 € 21% 35% REGIESEEE R

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 34.000.000 €| 22.500.000 €| 11.500.000 € 26% 40%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112)3|4|5]|6]|7 9l10]11|22) 1| 2| 3]|4]|5]|6|7]|8]|9]10]11]|12] 1 6|17]|8 112]3|4]5]|6]7 6]17]8]|9]10f11]|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.884.935 € 98%
Zahlungsstand 1.608.400 € 55%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 27 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 08/2023
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss ZUu Prognose Zu Prognose Aufgrund des Materialengpasses fiir den Baustoff Holz und der starken
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhéhungen und
. . Terminverzdgerungen. Die Holzrohbaukonstruktion wurde Ende 2021
200 Herrichten und Erschlie3en 0€ 0€ 0€ 0% 0% geliefert und Anfang 2022 montiert. Die derzeit angespannte Marktlage
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% fiihrt zu Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 519% 98% Terminabweichungen, insbes9ndere fur d_i‘e f;lgs-Pfosten-Riegelfassade
(ebenfalls Holz), werden geklart. Ohne pruffahige Nachweise des NU
500 AulRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% werden durch den GU keine Mehrkosten gelten gemacht. Die
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 77% 99% brandschutztechnischer Nachweise, Priifzeugnisse,
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Konformitdtserkdarungen.
Summe: 2.943.000 €| 2.943.000 € 0€ 55% 98%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
1]2]3|4]5]6]7 9|10f11f12| 1| 2] 3]|4]|5s|e|7]8]o9]10]11|12f1 s|6|7|8|o]wo]rr|iel1|2f3]4a]|s5]|6]7|8]o]wo]rr|r2ls]|2|3]4a]5]6]7]|8]|9]r0]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 112.708 €
Beauftragungsstand 6.410.980 €

Zahlungsstand 2.006.211 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% (V)
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

08/2018

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €)

10/2021

211527

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Ein allgemeiner

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der

Beschlussvorlage zunachst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €). Die

Schatzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jahrlicher Baukostensteigerung
von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022
begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der
Ratssitzung am 17.03.2022 wurde uber die Ausfihrung der Fassade mit

Kinkerriemchen entschieden.

Prognose Januar

Zahlungsstand

Beauftragungen

Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2023 aktueller Beschluss| Abweichungen 2u Prognose 2u Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 3.605.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 48.517.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 14.813.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRRenanlagen 0€ 5.842.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 3.266.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 19.011.000 € 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 17.654.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 0€ 112.708.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4)|5|6|7]|8]9]10]11}12|1 2 314|5]|6|7]8]9]10fj11)12y1)2|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10)11]12J1|2]|3)4|5|6]7 91]10]11]12 6|7 10|11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Franzodsische Grundschule - Neubau Turnhalle

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 €
Beauftragungsstand 212.480 € 9%
Zahlungsstand 35.700 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Urspringlich umfasste die MaBnahme eine Sanierung der Sanitér- und
Umkleideanlagen im Rahmen des Programms ,Gute Schule 2020“. Nach Priifung der
Sanierungsbedirftigkeit der Liegenschaft wurde zusatzlich eine Sanierung der
Turnhalle vorgeschlagen und somit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB
verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgefiihrt,
bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegentubergestellt wurden. Dabei stellte
sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante ist. Auf dieser Grundlage
soll die Ma3nahme nun weiterverfolgt werden.

Malinahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €) Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklért.
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.300.000 €| 2.300.000 € 0€ 2% 9%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12]13|4]|5

617

2|13|4]|5])6|7|8]9]10fj11j12]1]|2|3]|4]|5]|6]7|8]|9]|10j11|12]1]2|3|4]|5]|6]7]8]9]10|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Projektstatus Januar 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € beriicksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 34.917 € 0% Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 33.513 € 0% werden.

- - 5
Koste_nllndllkator (Abwe_lchung Progn(.)s.e zu Budget) 0% O Die MaRnahme hat noch nicht begonnen, da zunéchst ein B-Plan-Verfahren
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V] durchgefiihrt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr.

220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.000.000 €| 15.000.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]2)3|4|5|6]7|8|9]|10j11fj12J1]2|3]|4|5]|6]|7|8]|9]10j11}j12J1|2]|3]|4]|5]|]6]|7|8]|9]10j11j12J1|2]|3]|4|5|6]7]|8|9|10j11j12)1]2]|3|4|5]|]6]7]8]|9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebaude, NW- Rdume sowie Erweiterungsneubau (Erhéhung der Zugigkeit)

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumalinahmen wird derzeit

geklart.

Der Neubau/ die Erweiterung sind im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem

Budget in Hohe von 20 Mio. EUR beriicksichtigt und wird nach erfolgtem Beschluss
mit der hier vorliegenden MalRnahme zusammengeftihrt.

Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.464.000 €| 7.464.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12]13|4]|5

617

2|13|4]|5)6|7|8]9]10fj11|12]1]|2]|3]4]|5]|6]7

11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebaude

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumalinahmen wird derzeit

geklart.

Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.000.000 €| 2.000.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

213]4]|5])6|7]8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Januar 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel
Beauftragungsstand 2994.314 € 77% ungeéandert beschlossen. Zusatzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach
Zahlungsstand 318.648 € 8% Abschluss-der Entwurfsplanung-erfolgtep Besﬂchlu§sgs DS-—21"1306 zur E"rganzung der
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O E:lrjjéi;r;r;:tsl;?en Anlagen um eine passive Kihimdglichkeit fir das Gebaude
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226
Baubeginn 06/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2023 09/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 10/2023
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Fertigstellung verzdgert sich aufgrund erfolgloser

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausschreibungen.

200 Herrichten und Erschliel3en 148.000 € 148.000 € 0€ 5% 72%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.443.000 € 1.443.000 € 0€ 0% 99%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 622.000 € 622.000 € 0€ 0% 100%

500 AuRRenanlagen 483.000 € 483.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 72.000 € 72.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 581.000 € 581.000 € 0€ 53% 100%

Risiken/Preissteigerungen 551.000 € 551.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.900.000€| 3.900.000 € 0€ 8% 77%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)3|4|5]|6])7|8|9]|10j11fj12)1|2|3]|4]|5]|6]|7|8]|9]10j11j12f1|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8|9]10j11j12J1]|2]|3)4|5|6]|7]|8|9|10j11]12f1]|2]|3|4]|5]6]7]|8]|9]|10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Neubau 3 Kindergarten (TU TU Verfahren)

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

10.740.000 €

Beauftragungsstand

0%

Zahlungsstand

0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)

@

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

V]

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Fur den Neubau der Kindergéarten "Hinter den Lessenicher Garten" und
"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der
Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante
incl. der Prufung OPP-Eignung durchgefiihrt. Das Ergebnis wurde im
Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt.

Der Kindergarten Herpenstral3e wurde als drittes Projekt hinzugefiigt. Das RPA hat
mittlerweile der abweichenden Vergabeart (Alternative-BeschaffungsmafRnahme
TU/TU) fir die drei BaumaRnahmen zugestimmt

Die Vergabe an einen TU/TU soll im Betriebsausschuss beschlossen werden.

Prognose Januar

Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

SRS UBIEE 2023 AU zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0%

Summe: 10.740.000 €| 10.740.000 € 0€ 0%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

2|13|4]|5])6|7|8]9]10fj11j12]1]|2|3]|4]|5]|6]7|8]|9]|10j11|12]1]2|3|4]|5]|6]7]8]9]10|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.406.000 € Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden
Beauftragungsstand 1.670.669 € 49% die politisch beschlossenen Kosten uberschritten.
Zahlungsstand 426.363 € 13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013
Baubeginn 05/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
S B EEE Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
grupp 2023 Beschluss 9 zu Prognose zu Prognose Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fehlender Angebote von Firmen.

200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 18.000 € -18.000 € 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.745.000 €[ 1.103.000 € 642.000 € 11% 68%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 656.000 € 621.000 € 35.000 € 0% 3%

500 AuRRenanlagen 350.000 € 341.000 € 9.000 € 1% 2%

600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 480.000 € 528.000 € -48.000 € 49% 95%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 421.000 € -421.000 € 0% 0%
Summe: 3.406.000€| 3.207.000 € 199.000 € 13% 49%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9110|1112} 1| 2| 3]|4|5]|6|7|8|9]10]11|12)1|2|3]|4]|5]|6|7|8|9]|10]11|12])1|2]|3|4]|5]|6]7|8|9]10]11]12]1]|2]3 6]17]8]|9]10f11]|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 €

Beauftragungsstand 2.297.815 € 43%
Zahlungsstand 657.237 € 12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat O

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236
Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 04/2024) 10/2023 11/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 11/2023
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Rickbauarbeiten der Bestandskita sind
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% abgeschlossen. Mit den Rohbauarbeiten wurde begonnen.
200 Herrichten und ErschlieRen 186.712 € 205.000 € -18.288 € 54% 71%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.087.000 € 1.880.000 € 207.000 € 9% 50%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 805.000 € 744.000 € 61.000 € 0% 52%
500 AuRRenanlagen 598.000 € 610.000 € -12.000 € 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 242.000 € 242.000 € 0€ 17% 17%
700 Baunebenkosten 860.000 € 860.000 € 0€ 38% 78%
Risiken/Preissteigerungen 588.288 € 826.000 € -237.712 € 0% 0%
Summe: 5.367.000€| 5.367.000 € 0€ 12% 43%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4|5]|6]|7

617]8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

Fertigstelllung AuRenanlagen
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Kiga - WilhelmstraRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schlie3t mit Kosten in Héhe von 11.676.000 € ab und wurde in

den politischen Gremien im August 2022, ohne Auf3enanlagen, beschlossen. Im

Dezmeber 2022 wurden auch die Auf3enanlagen beschlossen.

Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 €

Beauftragungsstand 1.063.129 € 9%
Zahlungsstand 464.459 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS. Nr. 211286
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRS UBIEE ° 2023 Beschluss AU ZU Pr(?gnose pal] Prognoge - .
100 Grundstuck 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 402.000 € 402.000 € 0€ 9% 8%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.528.000 €[ 4.528.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.955.000 €| 1.955.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRRenanlagen 595.000 € 595.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 337.000 € 337.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.511.000 €| 1.511.000 € 0€ 28% 68%
Risiken/Preissteigerungen 2.348.000 €] 2.348.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.676.000 €| 11.676.000 € 0€ 4% 9%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)13|4|5]|6]|7

5|16|7]|8|9f10j11|12)1|2|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10j11)12)1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]9|10|11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 9.914.000 €
Beauftragungsstand 1.034.577 € 10%
Zahlungsstand 109.006 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 10%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Die Entwurfplanung schlief3t mit Kosten in Hohe von 9.914.000 EUR ab und wird den
politischen Gremien im Méarz 2023 zum Beschluss vorgestellt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 08/2020 DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRS UBIEE ° 2023 Beschluss AU ZU Pr(?gnose pal] Prognoge - .
100 Grundstuck 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 58.000 € 51.000 € 7.000 € 0% 30%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.886.000 €| 3.096.000 € 790.000 € 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.433.000 €| 1.301.000 € 132.000 € 0% 0%
500 AuRRenanlagen 1.062.000 € 996.000 € 66.000 € 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 369.000 € 300.000 € 69.000 € 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.391.000 €[ 1.249.000 € 142.000 € 8% 73%
Risiken/Preissteigerungen 1.715.000 €[ 2.038.000 € -323.000 € 0% 0%
Summe: 9.914.000 €| 9.031.000 € 883.000 € 1% 10%
Terminplan 2022 2023 2024 2025

1]12]13|4]|5

9]10j11)12) 1| 2| 3| 4

5|16]|7]8|9]10]11]12

51]6|7]8]9]|10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebaudes

Projektstatus Januar 2023 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zuriickgestellt. Es soll ein Neubau
Beauftragungsstand 542 153 € 9% erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit gekléart.
Zahlungsstand 76.017 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 05/2020
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021| DS-Nr. 202241
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller : Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRS UBIEE ° 2023 Beschluss AU ZU Pr(?gnose pal] Prognoge - .
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 13.000 € 13.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.874.000 €| 2.874.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.066.000 €| 1.066.000 € 0€ 0% 11%
500 AuRRenanlagen 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 327.500 € 327.500 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 946.500 € 946.500 € 0€ 8% 45%
Risiken/Preissteigerungen 923.000 € 923.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 6.325.000€| 6.325.000 € 0€ 1% 9%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)13|4|5]|6]|7

9]10j11)12) 1| 2| 3| 4

51]6|7]8]9]|10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Projektentwicklung

Gem. Ratsbeschluss wurde eine Verhandlungslésung mit den Architekten NSA/

Leitwerk und den Technikplanern Kofler erarbeitet und vertraglich vereinbart.

Die Abarbeitung der offenen Planungsthemen erfolgt sukzessive unter
Berlicksichtigung der Terminplanung Planung der Planung, jedoch bislang noch nicht

in der erforderlichen Qualitat und Quantitat.

Aktuelle Kostenprognose 221.550.500 € netto
Beauftragungsstand 143.572.436 € 65%
Zahlungsstand 93.308.001 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 246% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) (%]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Die Vergabe der Elektrotechnik ist in Bearbeitung. Der Bauablauf ist

Mafl3nahmenbeginn 01/2014 schwerpunktméaRig auf die Gewerke ausgerichtet, die unabhangig der Elektrotechnik
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) 04/2016 umgesetzt werden konnen.
Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089
Baubeginn 12/2016
Bauliche Fertigstellung 03/2018 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 12/2025
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Beauftragungen | Zahlungsstand Erlauterung Kosten- und Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die bauliche Fertigstellung ist fur Ende 2024 und die
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% voraussichtliche Inbetriebnahme fiir Ende 2025 geplant.
200 Herrichten und ErschlieRen 2.149.525 € 1.432.338 € 717.187 € 89% 85% Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,6 Mio. EUR. Die
300 Bauwerk, Baukonstruktion 84.478.638 €| 25.983.106 €| 58.495.532 € 73% 50% Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der Stadt Bonn
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 58.439.384 €| 18.480.978 €| 39.958.406 € 59% 28% im November/ Dezember 2022 beschlossen.
500 AuRRenanlagen 5.926.580 € 2.078.208 € 3.848.372 € 19% 3%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.110.196 € 374.122 € 3.736.074 € 13% 5%
700 Baunebenkosten 53.771.156 €| 12.087.188 €| 41.683.968 € 81% 60%
Unvorhergesehenes 12.675.021 € 0€| 12.675.021€
Summe: 221.550.500 €| 60.435.940 €| 148.439.539 € 65% 42%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1]12|3]4]|5]|6]| 7 9110|1112 1| 2|3|4|5|6]|7|8]9]10]j11|12y1|2]|3|4|5|6]|7]|8]|9]|10fj11)J12)1|2|3|4|5|6|7]|8]|9|10{11|12)1|2|3|4|5]|6]7|8]|9]|10|11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph4 [Genehmigungsplanung X|X
Lph 5 [Ausfihrungsplanung XX
Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben XX XX XXX
Lph 8 |Bauphase YIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIY]Y]YIY]YY]Y]Y
Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten XIX XXX X IXXIY Y Y Y IYYIYIYIYIYIYVY
Nutzeriibergabe X Y
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FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW llI

Projektstatus Januar 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 59.894.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt.
Beauftragungsstand 5472513 € 9%

Zahlungsstand 1.433.355 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2018

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr.221522-01AA

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 3.863.000 €| 3.863.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.631.000 €[ 16.631.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 13.262.000 €| 13.262.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.705.000 €[ 1.705.000 € 0€ 4% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 815.000 € 815.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 6.000.000 €[ 6.000.000 € 0€ 23% 90%
Risiken/Preissteigerungen 17.618.000 €| 17.618.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 59.894.000 €| 59.894.000 € 0€ 2% 9%
Terminplan 201 2022 2023 2024 2025

1]|2)3|4|5|6)7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7|8]9]10j11j12J1|2]|3|4|5]|6]|7]|8]|9]10j11j12J1]|2]|3|4|5]|6]7]|8|9|10j11]J12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]°9

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

37.146.323 €

Beauftragungsstand

1.096.638 €

3%

Zahlungsstand

1.228.105 €

3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)

@

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

V]

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €)

DS-Nr. 1911689

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien
freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Béderlandschaft
vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3
geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und
das Modul 7, zu einem spateren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss
(Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restméngel) abgeschlossen und die Kosten fur
die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschlage fir Risiko und
Baupreissteigerung). Die Verwaltung wird nun tber ein VgV-Verfahren einen neuen Planer fr
die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.

Die Module 1-2 des Projektes wurde fur eine Férderung durch das Bundesprogramm
"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6
Mio. Euro ausgewahilt.

Kostengruppen

Prognose Januar

Abweichungen

Zahlungsstand | Beauftragungen

Erlauterung Terminentwicklungen

2023 zu Prognose zu Prognose

100 Grundsttick 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.982.381 €| 10.982.381 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.444.671 €| 9.444.671¢€ 0€ 0% 0%
500 AuRRenanlagen 1.866.590 €| 1.866.590 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 170.146 € 170.146 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 5.840.584 €| 5.840.584 € 0€ 21% 19%

Risiken/Preissteigerungen 8.841.950 €| 8.841.950 € 0€ 0% 0%

Summe: 37.146.323 €| 37.146.323 € 0€ 3% 3%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

2|13|4]|5|6]|7

2|13|4]|5])6|7|8]9]10fj11j12]1]|2|3]|4]|5]|6]7|8]|9]|10j11|12]1]2|3|4]|5]|6]7]8]9]10|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €

Beauftragungsstand 7.365.699 € 25%
Zahlungsstand 4.568.742 € 16%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate (%)

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022
Bauliche Fertigstellung 08/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 04/2025
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der derzeitige Terminplan sieht die Fertigstellung des
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Bauwerks fiir 12/2024 vor und die Ubergabe an den Nutzer
200 Herrichten und Erschliel3en 148.000 € 107.000 € 41.000 € 28% 21% fur 04/2025
300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.262.000 €| 11.853.000 €| 2.409.000 € 15% 22%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.392.000 €[ 4.293.000 € 99.000 € 1% 2%
500 AuRRenanlagen 401.000 € 367.000 € 34.000 € 6% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 280.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.415.000 €[ 4.225.000 € 190.000 € 54% 92%
Risiken/Preissteigerungen 5.038.000€| 7.811.000€| -2.773.000 € 0% 0%
Summe: 28.936.000 €| 28.936.000 € 0€ 16% 25%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9l10|11|12) 1| 2| 3]|4|5]|6]|7|8|9]10]11|22) 1|2]|3|4]|5|6]|7]|8|9]10j11]12)1|2|3|4]|5]|6]7 9110]11|12 617 9110] 11|12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 [Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfihrungsplanung
Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm uberfiihrt. In diesem Zuge
Beauftragungsstand 2.816.166 € 11% sind die noch offenen Fragen zum zukiinftigen Betrieb zu kléren. Dies geschieht
Zahlungsstand 201774 € 1% Barallel zur Etr)st.ellung eines Umsetzung_skpnzeptes. . ) o
- - as ausgearbeitete Raumprogramm mit einem ersten Kostenrahmen sowie einem
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O Grobtemgﬂnplan wird der Pglitigk im Herbst 2022 mit Mitteilungsvorlage 221621
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V] "Konkretisierung des Raumprogramms Stadthalle Bad Godesberg" vorgestellt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 26.000.000 €| 26.000.000 € 0€ 1% 11%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)13|4|5]|6]|7

1011|1121 1] 2] 3| 4

5]16|7]8]9|10f11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-StraRBe - Neubau Wirtschaftshof

Projektstatus Januar 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 € Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Auf3enanlagen zusammen vergeben
Beauftragungsstand 1.266.279 € 12% werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung
Zahlungsstand 80.936 € 1% ((jser A(;Jrsensnla?(en fd(ljjrchZAfmrt] 68 forrt]ggsEtzt \;veirden. E;en:o(ji;t der for |
- - rundstiicksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O sowie der spateren Nutzung des Wirtschaftshof?as auf das Grundstugck Zu
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V] gewahrleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit
allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin
Malinahmenbeginn 01/2018 Uberpriift, wie sie einfacher, pragmatischer und stérungsfreier gestaltet werden
Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfRer 2 Mio. €) kdnnen. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Januar aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
SRS UBIEE 2023 Beschluss AU zu Prognose Prognose
gnos zu Prognos

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 10.500.000 €| 10.500.000 € 0€ 1% 12%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4|5]|6]|7

2|13|4]|5])6|7|8]9]10fj11j12]1]|2|3]|4]|5]|6]7|8]|9]|10j11|12]1]2|3|4]|5]|6]7]8]9]10|11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 [Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfihrungsplanung

Lph 6/7 [Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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