


Erlduterung zu den Statusberichten

Grundsétzlich werden alle MaRnahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
Vermdgensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame MalRnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit erganzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestelit.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = gruin, Abweichung groRer 5 % = gelb, Ab-
weichung groRer 10 % = rot)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur urspriinglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin,
Uberschreitung 1-3 Monate = gelb, Uberschreitung tiber 3 Monate = rot)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten beriicksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefiillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich
gemacht.

MaRnahmeniibersicht

Die Mallnahmeniibersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller MalRnahmen.
Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.




Veran-

Nr. Mafnahmen- MaBnahmen im Vermogensplan SGB 2020 groRer 2 Mio. € Mafnahmen- Budget Prognose April | Prognose Marz gzs:inri k?;::ljiilfl\i .Ko.sten- .Tefmi”' deruﬂng Sienl1te
nummer stand Beschluss 2021 2021 ; . indikator | indikator | gegniber :
Fertigstellung | Fertigstellung Bericht
Vormonat
1 M-16-00088 |Bernhardschule - OGS-MalRnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 6.224.666 6.147.971 08/2021 08/2021 @) @ 4
2 M-18-00079 |Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude Ausschreibung und Vergaben 2.966.000 2.966.000 2.966.000 10/2021 10/2021 o [ ] 5
3 M-17-00029 |Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 () [ ) 6
4 M-11-00106 |Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte Im Bau 40.325.000 45.946.149 45.583.409 07/2021 04/2023 ® @ 7
5 M-19-00041 |FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Geb&audes Vorplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 @ [ ] [ ] 8
6 M-18-00053 |Franzdsische Grundschule - Sanierung Turnhalle Entwurfsplanung 2.300.000 2.250.000 2.250.000 @ @ 9
7 M-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebéaude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 o [ ] 10
Friedrich-List-Berufskolleg Auf3enstelle - Fenster-, Fassaden- und
8 M-17-00071 |Dachsanierung Im Bau 3.780.000 3.780.000 3.780.000 10/2021 10/2021 [ ] [ ] 11
9 M-18-00101 |FW Ill - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW 1lI Vorplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 @ @ 12
10 | M-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Vorplanung 3.600.000 3.600.000 3.600.000 [ ] [ ] 13
11 M-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 @ () 14
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt,
12 M-18-00076 |Umbau alte NW-Raume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 @ @ 15
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula
13 M-18-00086 |u. Seminargebaude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 23.000.000 @ @ 16
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
14 M-18-00075 |Fertigteilgebédude Vorplanung 8.250.000 8.250.000 8.250.000 () () 17
15 M-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 @ @ 18
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
16 | M-18-00073 |Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 o [ ] 19
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung
17 | M-18-00072 |Verwaltung Entwurfsplanung 11.376.000 11.376.000 11.376.000 () () [ ) 20
18 | M-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Entwurfsplanung 11.708.847 11.708.847 11.708.847 @ @ [ ] 21
19| M-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Entwurfsplanung 21.607.000 21.607.000 21.607.000 [ ] [ ] [ ] 22
20 M-19-00038 |GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Grundlagenwermittlung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 @ () 23
21 M-19-00010 |GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Ausschreibung und Vergaben 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 08/2022 ® @ 24
22 M-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung Vorplanung 7.083.000 14.166.000 7.083.000 () () [ ) 25
23 M-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.701.000 7.701.000 7.701.000 @ @ @ 26
24 | M-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 7.557.000 7.557.000 7.557.000 [ ] [ ] [ ] 27
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebé&ude,
25 M-20-00009 |NW-R&ume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 [ ] [ ] 28
26 M-20-00012 |Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebaude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 @ @ 29
27 M-17-00025 |Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.997.351 3.864.389 04/2020 06/2021 @ [ ) 30
28 M-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Ausfihrungsplanung 3.553.686 3.553.686 3.553.686 12/2021 12/2021 @ [ ) 31
29 M-20-00010 |Kiga - Hinter den Lessenicher Gérten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 o [ ] 32
30 | M-19-00013 |Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Vorplanung 3.684.000 3.684.000 3.684.000 () [ ) [ ) 33
31| M-18-00011 |Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 @ @ 34
32| M-19-00071 |Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Vorplanung 3.080.000 3.082.000 3.080.000 [ ] [ ] 35
33| M-20-00011 |Kiga - Weinheimstrae - Neubau 4 Gruppen Vorplanung 4.991.875 4.991.875 4.991.875 @ () [ ) 36
34| M-18-00055 |Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 12/2021, @ @ 37
35 M-13-00046 |Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Genehmigungsplanung 28.936.000 28.936.000 28.936.000 () () 38
36 M-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung |Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 08/2023 08/2023 @ @ 39
37 M-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 12/2021 o [ ] 40
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und
38 M-18-00001 |Abriss Altbauten Vorplanung 119.000.000 119.000.000 119.000.000 @ () 41
39 M-17-00075 |Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strae - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 @ @ 42
weitere bedeutsame MalRBhahmen
40 M-13-00126 |Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 60.435.940 164.655.225 164.655.225 03/2018 01/2024 ® () 43
41| M-16-00099 |Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 o (] 44
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung
42 M-18-00054 |Lehrschwimmbecken Vorplanung 3.064.000 3.064.000 3.064.000 12/2020 05/2021 [ ] [ ] 45
43 M-18-00089 |Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 o (] 46




Bernhardschule - OGS-MalRnahmen, Erweiterung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.224.666 € Es ergeben sich Mehrkosten in der Kostengruppe 400 durch die Vorriistung des
Beauftragungsstand 5.707.828 € 92% NGRS L!nd der Struktgrierten Verkapelung. Weitere Mehrkosten haben sich aufgrund
Zahlungsstand 5.191.892 € 23% unginstiger Ausschreibungsergebnisse ergeben.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 8% D
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2016
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 01/2018 DS-Nr.1713734
Beschluss Planung 06/2018 DS-Nr.1811521
Baubeginn 06/2019
Bauliche Fertigstellung 08/2021 08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 45.300 € 165.000 € -119.700 € 100% 100%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.217.326 € 2.901.800 € 315.526 € 90% 100%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1427115 € 888.200 € 538.915 € 68% 78%

500 AuRenanlagen 429.852 € 621.000 € -191.148 € 98% 95%

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 195.000 € 0€ 1% 18%

700 Baunebenkosten 910.071 € 995.000 € -84.929 € 96% 100%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.224.666 € 5.766.000 € 458.666 € 83% 92%

. 2017 2018 2019 2020 2021

Terminplan

112|3|4]5]|6]7

9110

11j12) 1| 2| 3| 4

5|16|7]|8]9]10]11]1

21 1] 2

5|16]7]8]9]10]11

1211 2]|3|4|5]|6]7]8]|9]|10|j11}j12) 1| 2|3]|4]|5]|6]|7]|8

11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe




Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €
Beauftragungsstand 1.468.683 € 50%
Zahlungsstand 369.973 € 12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 200980
Baubeginn 07/2021
Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 518.615 € 486.000 € 32.615 € 28% 39%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 316.466 € 324.000 € -7.534 € 1% 88%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 485.128 € 433.000 € 52.128 € 37% 74%
500 AuRenanlagen 645.720 € 451.000 € 194.720 € 0% 18%
600 Ausstattung, Kunstwerke 50.130 € 58.000 € -7.870 € 0% 38%
700 Baunebenkosten 493.089 € 424.000 € 69.089 € 9% 99%
Risiken/Preissteigerungen 456.852 € 790.000 € -333.148 € 0% 0%
Summe: 2.966.000 €| 2.966.000 € 0€ 12% 50%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10|11|212) 1| 2| 3|4|5]|6]|7]|8]|9|10f11)J12J1|2]|3|4]|5]|6]7|8]9]10]11j12)1|2|3|4]|5]|]6]|7]8|9|10|j11|j12J1|2]|3|4]|5]|6]7 9 110]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung |
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben X
Lph 8 Bauphase Gebaude (inkl. Abbruch):] XX/ XX XXX |(Aul3enanlagen)
Nutzeribergabe HEEEEEEEN XX X[ L[] ]




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.954.900 € Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.

Beauftragungsstand 1.270.588 € 8% Im Rahr.nen. der Entwurfsplanung werden z-usatzliche Anfprdqrungen des Nutzers

Zahlungsstand 439 659 € 3% berUcksphugt. Aufgrund der neusten Entw!cklungen h|.nS|chtI|ch der COVID-19- .
= - Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Liftungsanlage erweitert.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Die Entwurfsplanung wird den politischen Gremien voraussichtlich Ende 2021 zur

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ Abstimmung vorgelegt

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 07/2017

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911543

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose April Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 €| 7.292.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 €| 2.126.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 146.000 € 146.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 119.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 1.575.000 € 0€ 28% 81%
Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 €] 4.561.900 € 0€ 0% 0%
Summe: 15.954.900 €| 15.954.900 € 0€ 3% 8%

2017 2018 2019 2020 2021

Terminplan
1]12|3|4)5]6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3|4|5]6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8]|9|10j11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11)12J1}2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 45.946.149 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
Beauftragungsstand 36.764.410 € 80% erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Zahlungsstand 34.390.326 € 75% Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
= - Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 14% O Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate L ) wurden zusétzliche Mittel fiir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher
MaRnahmenbeginn 03/2012 vorgesehen.
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Planung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2023
Prognose April . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen 2021 B AU Zu Prognose zu Prognose Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) samtliche Heizungs-|
200 Herrichten und ErschlieRen 1.267.822 €| 1.432.580€ -164.758 € 65% 68% u. Elektroleitungen zu erneuern.Terminrisiken bestehen
300 Bauwerk, Baukonstruktion 23.168.693 €| 21.532.679€| 1.636.014 € 74% 82% aufgrund der Sanierungen im Bestand, der
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.204.677 €| 6.456.507 €| 2.748.170 €[ 67% 75% :g?::;;ﬁffe‘jzf;ég“g?e‘g’;dhg%;irgoﬂif';z gewordenen
200 AuBenanlagen ZIEILSE 1.709.719 € 1.161.832 € 19% 100% vorgefundene schlechte Bausubsanz hinsichtlich Statik
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.745.656 € 1.496.395 € 249.261 € 92% 92% und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch
700 BaunebenkOSten 7687750 € 7697120 € '9370 € 83% 73% genommen a|s gep'ant_
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 45.946.149 €| 40.325.000 € 5.621.149 € 75% 80%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10|11)12| 1| 2| 3| 4|5]6]|7]|8]|9|10]11)12] 1 516]7]8]9|10f11 112|3|4)5|6]7]8]|9]10j11|j12)1|2|3|4]|]5]|6|7]8]|9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe




FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebé&udes

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Der Rat der Bundesstadt Bonn hat die Vorplanung am 06.05.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 502.776 € 8%

Zahlungsstand 63.275 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 05/2020

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021| DS-Nr. 202241

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose April Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 13.000 € 13.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.874.000 €| 2.874.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.066.000 € 1.066.000 € 0€ 0% 11%

500 AuRenanlagen 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 327.500 € 327.500 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 946.500 € 946.500 € 0€ 7% 41%
Risiken/Preissteigerungen 923.000 € 923.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 6.325.000 €| 6.325.000 € 0€ 1% 8%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
1]12|3|4)5]6]7|8]9]10fj11j1211|2]|3|4|5]|6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8|9|10]11|j12)1]|2]|3|4]|5]|6|7]8]|9|10fj11)12J1|2|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10|11

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe




Franzosische Grundschule - Sanierung Turnhalle

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.250.000 € Die Vorplanung schlief3t mit Kosten in Hohe von 2.250.000 EUR ab und wird den
Beauftragungsstand 212.480 € 9% politisc.hen Grgmien im Frihjahr 2021 vorgestellt. Preissteigerungen und Risiken sind
Zahlungsstand 35.700 € 2% noch nicht bertcksichtigt.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.155.000 € 1.155.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 684.000 € 684.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 6.000 € 6.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 405.000 € 405.000 € 0€ 9% 52%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.250.000 € 2.250.000 € 0€ 2% 9%
. 2020 2021 2022 2023 2024
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2| 3| 4|5]|]6]|7]|8]|9|10fj11)12]21|2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10j11|12)1]|2|3]|4]|5]|6]|7 9 (10| 11]12 617 9 110]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 5.319.536 € 51%
Zahlungsstand 693.740 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Die Uberarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird zurzeit gepriift
und kann die Kosten noch erhdhen.

MalRnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 €| 4.300.000 € 0€ 0% 59%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 2% 100%
500 AuRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.370.000 € 1.370.000 € 0€ 48% 97%
Risiken/Preissteigerungen 2.939.000 €] 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
Summe: 10.430.000 €| 10.430.000 € 0€ 7% 51%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan

112|3|4]5]|6]7

51]6]7]8]9

10} 11

12

10

11]12

10

11]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

10




Friedrich-List-Berufskolleg Aul3enstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.780.000 €
Beauftragungsstand 3.116.200 € 82%
Zahlungsstand 1.785.608 € 47%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 12/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn 08/2020
Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2021
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.502.000 € 1.502.000 € 0€ 49% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 708.000 € 708.000 € 0€ 61% 100%
500 AuRenanlagen 313.000 € 313.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 347.000 € 347.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 910.000 € 910.000 € 0€ 67% 100%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.780.000 €| 3.780.000 € 0€ 47% 82%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

112|3|4]5]|6]7

9|10|11]12| 1| 2

10j11]12) 1| 2| 3| 4

5|16]7]8]9]10]11

1211 2|3|4|5]|6]7]8|9]10j11}j12)1|2|3]|4|5|6]|7

11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

11




FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW Il

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 € In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die MalRnahme
Beauftragungsstand 2.527.252 € 6% im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll.

Zahlungss.tand - 276.616 € 1% Die Vorplanung schlie3t mit Kosten in Héhe von 40.296.000 EUR ab und wird den
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O politischen Gremien im Mai/Juni 2021 vorgestellt.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 07/2018

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) DS-Nr.210265

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose April Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 2.317.000 € 2.317.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.705.000 €| 11.705.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.967.000 €| 8.967.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 1.626.000 € 1.626.000 € 0€ 0% 4%

600 Ausstattung, Kunstwerke 675.000 € 675.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 4.586.000 €| 4.586.000 € 0€ 6% 54%
Risiken/Preissteigerungen 10.393.000 €] 10.393.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 40.269.000 €| 40.269.000 € 0€ 1% 6%

2018 2019 2020 2021 2022

Terminplan
1]12|3|4)5]6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3|4|5]6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8]|9|10j11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11)12J1}2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

12




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.600.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.600.000 € bertcksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 535.418 € 15% Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 43.440 € 1% werden.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte Verkehrsflachen fur
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ zusatzliche Lern- und Kommunikationsbereiche beriicksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.600.000 € 3.600.000 € 0€ 1% 15%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

13




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 €
Beauftragungsstand 436.866 € 12%
Zahlungsstand 124.970 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 100% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Planung DS-Nr. 210608

Die Enfwurfsplanung schlie3t mit Kosten in Hohe von 3.619.520 € ab und wird den
poltitischen Gremien zeitnah vorgestellt.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde entschieden, umfangreiche
SanierungsmalRnahmen an den Abwasserleitungen durchzufiihren, dies hatte
Auswirkungen auf die Kosten.

Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Progr;cc))ze April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
1 Zu Prognose Zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 42% 42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 € 1.161.795 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 0% 1%
500 AuRenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 14% 66%
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 € 3.619.520 € 0€ 3% 12%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

112|3|4]5]|6]7

10j11j12) 1] 2| 3

5|16]7]8]9]10]11

12 1|12|3|4|5]|6]7]8|9]|10)j11j12) 1| 2|3]|4]|5]|6]|7]8]|9]10]11]|12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

14




G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 € ber(cksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 36.513 € 0% Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 33513 € 0% werden.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Die MaRnahme hat noch nicht begonnen, da zunachst ein B-Plan-Verfahren
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ durchgefiihrt werden muf3.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose April Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.000.000 € 15.000.000 € 0€ 0% 0%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
1]12|3|4)5]6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3|4|5]6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8]|9|10j11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11)12J1}2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

15




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 23.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € ber(cksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 4.090.099 € 18% Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 1.396.978 € 6% werden.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben der Erweiterung des
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ Raumprogramms Uber zusatzliche Inklusionsmodellen, auch sog. "Lerncluster"
umzusetzen.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 23.000.000 €| 23.000.000 € 0€ 6% 18%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4]5]|6]7 9|10j11j12f 1| 2| 3|4]|5]|6|7]|8]9]10j11]12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|38 6|17]8]|9 6|7]8|9

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

16




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.250.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 € bertcksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 965.114 € 12% Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 34.024 € 0% werden.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte Verkehrsflachen fur
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ zusatzliche Lern- und Kommunikationsbereiche beriicksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 8.250.000 € 8.250.000 € 0€ 0% 12%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

17




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Die Entwufsplanung schliet mit Kosten in Hohe von 2.678.040 € ab und wird den
Beauftragungsstand 380.040 € 14% poltitischen Gremien zeitnah vorgestellit.
Zahlungsstand 68.735 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Planung DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 0% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 15% 82%
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 € 2.678.040 € 0€ 3% 14%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2| 3| 4|5]|]6]|7]|8]|9|10fj11)12]21|2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10j11|12)1]|2|3]|4]|5]|6]|7 617]8]9]10|11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

18




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 838.408 € 10%
Zahlungsstand 99.736 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 200974
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose April . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
e g2021 i el ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e Aufgrund ei%es Birgerantrags degr Nachbarn wurde ein
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% Jrunder Tisch“ gebildet um nochmals (iber den Standort zu
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 0% 0% sprechen. Hiertiber konnte im Gespréach Einvernehmen
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 0% 1% herbeigefuhrt werden. Der Baukdrper soll um ca. 5 Meter
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 €|  1.176.000 € 0€ 2% 14% ‘ég;Sn‘igﬁbZEfnggg"\‘Ngt'eer;;eehsggg:e;;'; edfu”ng‘:;zt;?m
500 AuBenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 0% 1% Nachbar’n, noch nicht abgeschlossen werden.
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.315.000 € 1.315.000 € 0€ 5% 49%
Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 € 1.297.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 8.174.000 € 8.174.000 € 0€ 1% 10%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

19




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.376.000 € Der Vorplanung und Kostenschéatzung der Planung am Nicolaus-Cusanus-
Beauftragungsstand 879.654 € 8% Gymnasium wurde am 6.05.2021 zugestimmt.
Zahlungsstand 141.410 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 385.000 € 385.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.603.000 €] 3.603.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.866.000 € 1.866.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 1.370.000 € 1.370.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 201.000 € 201.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 2.245.000 €| 2.245.000 € 0€ 6% 38%

Risiken/Preissteigerungen 1.706.000 € 1.706.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.376.000 €| 11.376.000 € 0€ 1% 8%

. 2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

112|3|4]5]|6]7

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

20




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.164.981 € 10%
Zahlungsstand 712.488 € 6% Die Befschllussvorlage wird zudem erneut im Betriepsaus.schuss SGB'b'eraten.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O RSSVVV;/:L?J:]Z;?Z&Slﬂigfg:jgge :S}f?(elisgzgv;;'he finanziellen und zeitlichen
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 210564
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 9% 9%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4975196 €| 4.975.196 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.636.671 € 1.636.671 € 0€ 43% 71%

Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 6% 10%
2018 2019 2020 2021 2022

Terminplan

112|3|4]5]|6]7

2|3|4]|5]6]|7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7]|8]|9|10j]11|j12)1|2|3|4]|5|6|7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

21




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 1.916.246 €
Zahlungsstand 374.521 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Entwurfsplanung wurde im SGB BetriebsausschulR am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusatzlich wurde beschlossen, dass die Malinahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

MalRnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 35.000 € 35.000 € 24% 24%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 8.950.000 €| 8.950.000 € 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.383.000 €] 3.383.000 € 0% 0%
500 AuRenanlagen 3.095.000 €| 3.095.000 € 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.866.000 € 3.866.000 € 9% 49%
Risiken/Preissteigerungen 2.093.000 €] 2.093.000 € 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 2% 9%
. 2018 2020 2021 2022
Terminplan

2|13|4]5]6]7

11j12) 1| 2| 3| 4

12| 1

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

22




GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € bertcksichtigt. Nach

Beauftragungsstand 1.460 € 0% Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht

Zahlungsstand 60 € 0% werden.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Die Schulverwaltung schlagt zwischenzeitlich vor, die Erweiterung an zwei Standorten

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ umzusetzen. Dieses wird nunmehr der Politik zur Beschlussfassung im Marz 2021 (DS
Nr. 202303) vorgelegt. Nach Klarung der Randbedingungen wird die Planung

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.| [aufgenommen.

MalRnahmenbeginn 08/2018

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose April Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.000.000 €| 3.000.000 € 0€ 0% 0%

2018 2019 2020 2021 2022

Terminplan
1]12|3|4)5]6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3|4|5]6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8]|9|10j11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11)12J1}2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

23




GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 1.429.665 € 64%
Zahlungsstand 216.883 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 01/2020
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2022 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 144.400 € 144.400 € 0€ 6% 20%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 635.400 € 635.400 € 0€ 0% 74%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 566.088 € 549.300 € 16.788 € 0% 100%
500 AuRenanlagen 160.200 € 160.200 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 21.600 € 21.600 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 361.862 € 358.900 € 2.962 € 57% 100%
Risiken/Preissteigerungen 343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%
Summe: 2.232.600 € 2.232.600 € 0€ 10% 64%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10|11|212) 1| 2| 3|4|5]|6]|7]|8]|9|10f11)J12J1|2]|3|4]|5]|6]7|8]9]10]11j12)1|2|3|4]|5]|]6]|7]8|9|10|j11|j12J1|2]|3|4]|5]|6]7 9 110]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

24




GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.166.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 489.589 € 3%

Zahlungsstand 34.802 € 0% Die Befschllussvorlage wird zudem erneut im Betriepsaus.schuss SGB'b'eraten.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @ iﬁngivr';img:r?LTngBiJZ:fgge :j}f?ﬁi@gzg\/ﬁ;he finanziellen und zeitlichen
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 10/2018

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose April Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 377.000 € 377.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.918.000 €] 2.918.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.425.000 € 1.425.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 676.000 € 676.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 265.000 € 265.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.422.000 € 1.422.000 € 0€ 2% 34%
Risiken/Preissteigerungen 7.083.000 €| 7.083.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.166.000 € 14.166.000 € 0€ 0% 3%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
1]12|3|4)5]6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3|4|5]6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8]|9|10j11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11)12J1}2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

25




GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschufd am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 975.818 € Zusatglich wurde bgschlossen, dass die Maf&nahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 200.639 € soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstuck 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 501.000 € 501.000 € 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.813.000 €| 2.813.000 € 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.155.000 € 1.155.000 € 0% 0%

500 AuRenanlagen 487.000 € 487.000 € 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.272.000 € 1.272.000 € 16% 77%

Risiken/Preissteigerungen 1.211.000 € 1.211.000 € 0% 0%
Summe: 7.701.000 € 7.701.000 € 3% 13%
2021 2022 2023

Terminplan

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

2|3|4]|5]6]|7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7]|8]|9|10j]11|j12)1|2|3|4]|5|6|7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

26




GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 556.831 € 7%
Zahlungsstand 301.242 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Planung 05/2021 DS. Nr. 210364
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.561.000 €| 2.561.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.442.000 € 1.442.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 639.000 € 639.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 298.000 € 298.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.198.000 € 1.198.000 € 0€ 25% 46%
Risiken/Preissteigerungen 1.267.000 € 1.267.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.557.000 € 7.557.000 € 0€ 4% 7%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2| 3| 4|5]|]6]|7]|8]|9|10fj11)12]21|2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10j11|12)1]|2|3]|4]|5]|6]|7 9 (10| 11]12 617 10|11} 12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

27




Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebaude, NW-Raume

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumafinahmen wird derzeit noch
Beauftragungsstand 0€ 0% geklart.

Zahlungsstand 0€ 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose April Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.464.000 €| 7.464.000 € 0€ 0% 0%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
1]12|3|4)5]6]7|8]9]10fj11j1211|2]|3|4|5]|6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8|9|10]11|j12)1]|2]|3|4]|5]|6|7]8]|9|10fj11)12J1|2|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10|11

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

28




Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebéude

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

2.000.000 €

Beauftragungsstand

0%

Zahlungsstand

0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)

QO

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der BaumafRhahmen wird derzeit noch
geklart. Es ist angedacht die BaumalRinahme in einem anderen Zusammenhang zu

realisieren.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.000.000 €| 2.000.000 € 0€ 0% 0%

. 2021 2022 2023 2024 2025

Terminplan
213|4]|5]|6]7 9]10]11]12 516]7]|8]|]9|10fj11)j12) 1| 2|3]|4]|5]6|7]|38 112|3|4)5|6]7]8]|9]10j11|j12)1|2|3|4]|]5]|6|7]8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

29




Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.997.351 €
Beauftragungsstand 3.972.205 € 99%
Zahlungsstand 2.793.667 € 70%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)

Fur die Durchfihrung der zusatzlichen MaBhahmen an der Betonfassade miissen
weitere Mittel in H6he von 290.000,- € bereitgestellt werden. Aufgrund der
umfangreichen Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten

durch Leistungsanderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Hohe von 252.000,-
€ erforderlich.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 14 Monate L )
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 01/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 01/2018 DS-Nr. 1713735
Beschluss Planung 06/2018 DS-Nr. 1811038
Baubeginn 05/2019
Bauliche Fertigstellung 04/2020 06/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021
Prognose April . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn g2021 i el ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e Die zusétzli?:h erforderlichen Magnahmen (Behebung des
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Vandalismusschadens und die Betonsanierung) futhren zu
200 Herrichten und ErschlieRen 368.748 € 0€ 368.748 € 103% 105% einer Bauzeitenverschiebung von 14 Monaten.
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2223108 €| 1.649.000 € 574.108 € 69% 100% Durch die Bauzeitverlangerung entstehen im Schulablauf
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 645707 €|  539.000€|  106.707 € 54% 101% ';e'”f..”e' Auswirkungen, da der .SChEI'be”'eb Vﬁe'lterh'” in
500 AuRenanlagen 70.699 € 83.000 € 12301 € 5% 5% en langer angemieteten Containerklassen erfolgt.
600 Ausstattung, Kunstwerke 51.344 € 100.000 € -48.656 € 1% 100%
700 Baunebenkosten 637.745 € 1.049.000 € -411.255 € 82% 100%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.997.351 € 3.420.000 € 577.351 € 70% 99%
. 2017 2018 2019 2020 2021
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9110|1112 1| 2 516]7]8]9|10f11]12) 1] 2 516]7]8]9|10f11 112|3|4]5|6]7 9 (10| 11]12 617 9 110]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

30




KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.553.686 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 648.911 € 18%
Zahlungsstand 297.755 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021
Bauliche Fertigstellung 12/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.993.454 € 1.993.454 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 418.279 € 418.279 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 81.515 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 648.911 € 627.499 € 21.412 € 46% 100%

Risiken/Preissteigerungen 263.152 € 284.564 € -21.412 € 0% 0%
Summe: 3.553.686 € 3.553.686 € 0€ 8% 18%

. 2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

112|3|4]5]|6]7

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

2|13|4])5]6]7]|8

12 1|12|3|4|5]|6]7]8|9]|10)j11j12) 1| 2|3]|4]|5]|6]|7]8]|9]10]11]|12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

31




Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Fur den Neubau der Kindergarten "Hinter den Lessenicher Garten" und
"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der
Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante
incl. der Priifung OPP-Eignung durchgefiihrt. Das Ergebnis wurde im
Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt.

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts fir den Neubau "Mordkapellenpfad” wird
dieser durch die "Herpenstral3e" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und
somit eine friihzeitige Realisierung moglich ist. Das Referat Vergabedienste begleitet
die beabsichtigte Vergabe an einen Totalunternehmer. Aufgrund der erstmalig
praktizierten Vergabeart ist eine enge Abstimmung unter den beteiligten Fachamter mit
ggf. jur. Begleitung erforderlich. Im Verwaltungsvorstand wurde daher festgelegt, dass
eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden soll. Die MalRnhahme - bestehend aus
zwei Kindergarten —ruht seitens des SGB, bis zur Klarung der vergaberechtlichen
Punkte.

Prognose April

Zahlungsstand

Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.100.000 €| 3.100.000 € 0€ 0% 0%
. 2021 2022 2023 2024 2025
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

32




Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.684.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 06.05.2021 beschlossen, mit der MaRgabe die
Beauftragungsstand 441518 € 12% Vorlage erneut im Betreibsauschuss SGB zu beraten.
Zahlungsstand 28.230 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 186.000 € 186.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.357.500 €| 1.357.500 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 549.000 € 549.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 406.500 € 406.500 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 70.000 € 70.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 496.000 € 496.000 € 0€ 6% 89%
Risiken/Preissteigerungen 619.000 € 619.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.684.000 € 3.684.000 € 0€ 1% 12%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4]5 7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

33




Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berlicksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.

Fir den Neubau "Hinter den Lessenicher Garten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der
Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Priifung OPP-
Eignung durchgefuhrt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt.

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts fur den Neubau "Mordkapellenpfad™ wird
dieser durch die "Herpenstral3e" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und
somit eine frilhzeitige Realisierung moglich ist. Der Tausch &ndert nichts an der OPP-
Eignung.

Prognose April

Zahlungsstand

Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen 2021 Beschlufd Abweichungen N P

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.100.000 €| 3.100.000 € 0€ 0% 0%

. 2021 2022 2023 2024 2025
Terminplan

112|3|4]5]|6]7

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

2|3|4]|5]6]|7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7]|8]|9|10j]11|j12)1|2|3|4]|5|6|7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

34




Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.082.000 € In seiner Sitzung vom 18.03.2021 hat der Rat der Bundesstadt Bonn der Vorplanung
Beauftragungsstand 305.329 € 10% fur den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Veilchenweg zugestimmt.
Zahlungsstand 17.800 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 14.000 € 14.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 972.000 € 972.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 554.000 € 554.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 312.000 € 312.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 464.000 € 464.000 € 0€ 4% 66%
Risiken/Preissteigerungen 591.000 € 591.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.082.000 € 3.082.000 € 0€ 1% 10%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

35




Kiga - Weinheimstraf3e - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.991.875 € Der Rat hat die Vorplanung am 06.05.2021 beschlossen, mit der MaBgabe die
Beauftragungsstand 588.379 € 12% Vorlage erneut im Betreibsauschuss SGB zu beraten.
Zahlungsstand 49.247 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 200.600 € 200.600 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.638.000 € 1.638.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 628.000 € 628.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 586.100 € 586.100 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 242.000 € 242.000 € 0€ 15% 15%
700 Baunebenkosten 763.175 € 763.175 € 0€ 2% 72%
Risiken/Preissteigerungen 934.000 € 934.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4991.875€| 4.991.875€ 0€ 1% 12%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.543.374 € 85%
Zahlungsstand 658.194 € 22%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Beschluss Planung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 20% 100%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 796.059 € 651.400 € 144.659 € 11% 100%

500 AuRenanlagen 114.900 € 114.900 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 153.200 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 496.700 € 496.700 € 0€ 53% 96%

Risiken/Preissteigerungen 173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%
Summe: 3.006.000 € 3.006.000 € 0€ 22% 85%

. 2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

112|3|4]5]|6]7

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

10j11]12) 1| 2| 3| 4

5|16]7]8]9]10]11

12 1|12|3|4|5]|6]7]8|9]|10)j11j12) 1| 2|3]|4]|5]|6]|7]8]|9]10]11]|12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €
Beauftragungsstand 3.732.666 € 13%
Zahlungsstand 1.474.436 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)

0% @

Die Entwurfsplanung der Maf3nahme ist abgeschlossen und wurde den politischen
Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule
gebaut werden.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ 18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmit.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 107.000 € 107.000 € 0€ 37% 37%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.853.000 €| 11.853.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.293.000 €| 4.293.000 € 0€ 5% 15%
500 AuRenanlagen 367.000 € 367.000 € 0€ 1% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 280.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.225.000 €| 4.225.000 € 0€ 28% 71%
Risiken/Preissteigerungen 7.811.000 € 7.811.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 28.936.000 €| 28.936.000 € 0€ 5% 13%
. 2017 2018 2019 2020 2021
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2| 3| 4|5]|]6]|7]|8]|9|10fj11)12]21|2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10j11|12)1]|2|3]|4]|5]|6]|7 10| 11} 12 617 10|11} 12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus April 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maflinahme soll um eine energertische Fassadensanierung sowie den Einbau einer
Beauftragungsstand 11.554.653 € 51% Ilz/lq:ttu.rlwgsanlagle er\/\(/gigarlhwzrld:;g;ie K(()jst((ajn belsa(t;nl;erésiqh t?uf 11,3:]338Mio. €. Die
o itteilungsvorlage -Nr. wurde dem etriebsausschufd am
Zahlungss.tand - 4145617 € 18% 22.04.20%1 zur Eenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O 1 und 2) werden die Ergebnisse gem. Beschluss des Hauptausschusses vom
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @ 28.01.2014 (DS-Nr.:1312032NV4, Verbesserung der Kostensicherheit bei
Investitionsvorhaben) dem Betriebsausschuss und dem Rat zur Beschlussfassung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | [|vorgelegt.
MalRnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Planung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 €| 11.100.000 € 0€ 21% 60%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 €| 4.800.000 € 0€ 11% 52%
500 AuRenanlagen 2.160.000 € 2.160.000 € 0€ 4% 11%
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.640.000 €] 3.640.000 € 0€ 32% 59%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 22.500.000 €| 22.500.000 € 0€ 18% 51%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
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Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchfuhrung der BaumafRnahme wurde im Méarz 2021 der Beauftragung eines
Beauftragungsstand 2.877.525 € 98% Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.
Zahlungsstand 227.183 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate L )
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
Prognose April . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn g2021 i el ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e Durch Unstigmmigkeiten in der Gegnehmigungsphase und
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Leistung an einen Generalunternehmer zu vergeben, kam
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% es zum Zeitverzug. Aufgrund eines unginstigen
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2522200 €| 2.522.200 € 0€ 0% 98% Submissionsergebnisses wurde die Ausschreibung
500 AuBenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% aufgehoben und die Leistung neu ausgeschrieben.
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 54% 97%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.943.000 € 2.943.000 € 0€ 8% 98%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4)|5]6]7 9l10|11)12| 1| 2| 3| 4|5]6]|7]|8]|9|10]11)12] 1 516]7]|8]|]9|10f11|j12y 1| 2|3|4]|5]|6|7]|8|9]10]11)12)1|2|3|4|5]|]6]7]8|9]|10f11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

119.000.000 €

Die Vorplanung ist weitestgehend abgeschlossen wird den politischen Gremien Mitte

Beauftragungsstand 6.135.830 € 5% 2021 vorgestelit.
Zahlungss.tand - 957213 € 0% Die urspriinglich veranschlagten Kosten haben sich durch die Erhéhung der
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Schilerzahl und der Erweiterung der Raumanforderungen erhéht.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Nach derzeitiger Prognose werden die Kosten voraussichtlich bei ca. 119.000.000 €
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. Iieg_e_:n. Diege Summe wurde vorsorglich im Wirtschaftsplan Entwurf SGB 2021
MaRnahmenbeginn 08/2018 berticksichtigt
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 119.000.000 €| 119.000.000 € 0€ 0% 5%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan
112|3|4|5]6|7|8]9]10]11j22)1|2|3|4]|5|6]7]|8]|]9|10fJ11)J12)1|2|3]|4]|5]|6]|7]|38 10| 11} 12 617 9 (10| 11]12 617 10|11} 12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
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Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strae - Neubau Wirtschaftshof

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 €
Beauftragungsstand 1.542.858 € 15%
Zahlungsstand 79.057 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Auf3enanlagen zusammen vergeben
werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung
der AufRenanlagen durch Amt 68 fortgsetzt werden. Ebendso ist der
Grundstiicksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle
sowie der spateren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstiick zu
gewahrleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit
allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2035 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin
Uberpruft, wie sie einfacher, pragmatischer und stérungsfreier gestaltet werden

MalRhahmenbeginn 01/2018 ~ . . : :
Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRer 2 Mio. €) konnen. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 10.500.000 €| 10.500.000 € 0€ 1% 15%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Die Fertigstellung der Beethovenhalle im Rahmen der bisherigen Kosten- und

Terminziele ist nach aktuellen Erkenntnissen unter Beibehaltung der aktuellen

Rahmenbedingungen gefahrdet. Das SGB erarbeitet zurzeit Vorschlage fur das

weitere Vorgehen, um dem Risiko einer weiteren Projektverzégerung und
Kostenerh6hung zu begegnen.

Baustellensituation / Aktivitaten April 2021

Aktuelle Kostenprognose 164.655.225 € netto
Beauftragungsstand 125.164.052 € 76%
Zahlungsstand 69.149.607 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 172% .
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

» VEO3, Spezialrohbauarbeiten: Abbruch-/ Erdarbeiten fir Ausblaskanal

* VEO5, Klinkermauerwerk: Fassade BT C, BT A, Westseite

g:fcr;]?gsn;e\?grep?g:&ng (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) giggig * VE29, LeicthﬂwetaIIfgssaden: Demontage Bestandsfassade Grof}es F_oyer
- * VETO02, Sanitararbeiten: Montagen Rohrleitungsbau "Alte Schreinerei"
Beschluss Planung 03/2017 DS-Nr. 1611089 * VETO5, Isolationsarbeiten: Luftkanale forlaufend
Baubeginn 12/2016 « VETO6, Starkstromanlagen: Montagen im Bereich Stuhllager + U1, Stimmzimmer
Bauliche Fertigstellung 03/2018 01/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024
Prognose April . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
KOSIeNUINpDan g2021 i BeselE AR Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e Der finale Te?minplan, der fur alle Bgteiligten verbindlich ist,
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% kpnnte nicht - vyie geplgnt - bis Ende 2020 vorgelegt werden, da
200 Herrichten und ErschlieRen 2.928495€| 1432338€| 1.496.157 € 65% 67% die Planerarbeitung zwischen Achitekten und TGA-Planer
. schleppend vorangeht und die verbindliche Abstimmung mit den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 61.066.407 €| 25.983.106 € 35.083.301 € 54% 71% Firmen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als urspriinglich geplant.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 42.238.009 €| 18.480.978 €| 23.757.031 € 26% 79% Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist
500 AuRenanlagen 4.829.732 € 2.078.208 € 2.751.524 € 2% 22% daher weiterhin fir Mitte 2024 geplant.
600 Ausstattung, Kunstwerke 3.170.759 € 374122 €| 2.796.637 € 4% 15%
700 Baunebenkosten 42.235.500 €| 12.087.188 €| 30.148.312 € 54% 62%
Risiken/Preissteigerungen 8.186.323 € 0€ 8.186.323 € 0% 0%
Summe: 164.655.225 €| 60.435.940 €| 104.219.285 € 42% 65%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung XX

Lph 5 Ausfuhrungsplanung XX

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX XX XXX XX XX XXX XXX XXX XX

Lph 8 Bauphase XXX XXX XXX XXX EX XXX XXX XXX EX XXX XXX XXX XXX XXX X XXX
Nutzeriibergabe
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.920.000 € Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung
Beauftragungsstand 1.038.414 € 5% freigegeben.
Zahlungss.tand - 721257 € 3% Die Gesamtkosten flir die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Baderamt zur Verfiigung.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. Modg!e 4-7 gepruft werden. Das Hardtbergbad erhéalt damit das Profil eines
MaRnahmenbeginn 12/2016 Familienbades.
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689 Die aktuelle Kostenschatzung fir die Module 1-7 belauft sich auf 29.500.000€.
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 202.000 € 202.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 €| 5.986.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 €| 5.534.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.648.000 € 1.648.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 173.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.063.000 €| 4.063.000 € 0€ 18% 26%
Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 €] 4.314.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.920.000 €| 21.920.000 € 0€ 3% 5%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan
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Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
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Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.064.000 €
Beauftragungsstand 2.563.397 € 84%
Zahlungsstand 1.588.056 € 52%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate L )
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Durch die zuséatzlichen MaRnahmen (Austausch der Liftungsanlage Schwimmhalle)
entstehen zusatzlich Kosten.

Diese setzen sich aus dem Austausch der Luftungsanlage, als auch aus den
umfangreichen UmbaumaRnahmen im Technikraum zusammen.

Die zusatzlichen Kosten fur die vorgenannten Mal3nahmen, sowie fiir die Verlangerung
der Baustelleneinrichtung allgemein und die zusatzlichen Planungskosten betragen ca.
550.000€ brutto.

MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn 12/2019
Bauliche Fertigstellung 12/2020 05/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2021
Prognose April . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn g2021 i el ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e Aufgrund dgr gestiegenen und vgrschérften Anforderungen
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% an die Luftungsanlagen, infolge der Pandemie (Corona),
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% musste die Luftungsanlage der Schwimmhalle erneuert
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.044.000 €|  1.044.000 € 0€ 50% 78% werden. Diese Entscheidung wurde Anfang des 4.Quartals
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.150.000 €|  1.150.000 € 0€ 40% 88% 2020 getroffen. Eine Emeuerung der Lftungsanlage war
500 AuBenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% in der bisherigen I_Dlanung (Ursprgngsplangng) nlch_t
vorgesehen, da diese noch funktionstiichtig war. Eine
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ L5 L5 funktionstiichtige Luftungsanlage ist fur den Badebetrieb
700 Baunebenkosten 620.000 € 620.000 € 0€ 82% 98% zwingend erforderlich. Daher verzogert sich die
Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 250.000 € 0 € 0% 0% Inbetriebnahme der Schwimmhalle um den Zeitraum, der
Summe: 3.064.000 € 3.064.000 € 0€ 52% 84% fur die Planung, Ausschreibung und Bauausfiihrung der
2018 2019 2020 2021 2022

Terminplan
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus April 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Mit den Ergebnissen aus der Materialuntersuchung und dem noch zu
Beauftragungsstand 2.629.697 € 10% verabs_chiedenden Raumprogrgmm wird yoraussichtlich Ende des II. Quartals 2021
Zahlungsstand 209.103 € 1% Uber die weitere Vorgehensweise entschieden.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate @
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose April BeschluR Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
2021 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 26.000.000 €| 26.000.000 € 0€ 1% 10%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
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VVgV-Verfahren XXX
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Lph 8 Bauphase
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