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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
aktuellen Vermögensplans SGB aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen 
aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügun g gestellt. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kostensicherheit  
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung 
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden 
Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezo-
gen.  
 
Budget:  
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Ist-Kosten:     
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:   
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 
eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 
(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 
nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 
Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 
Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-
gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 
früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-
planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 
Maßnahmen Veränderungen in der Kostenprognose/Terminplan gegenüber dem 
Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben 
(Schriftart fett). 
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Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €
Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

August 2020

Prognose Juli 

2020

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegnüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 5.672.871 5.672.871 92,19% 07/2021 07/2021 5

Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude Entwurfsplanung 2.966.000 2.966.000 2.966.000 44,20% 7

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 42,90% 9

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 45.317.857 45.324.628 87,80% 07/2021 12/2021 11

Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Im Bau 3.300.000 3.300.000 3.300.000 84,53% 12/2020 12/2020 14

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 54,71% 16

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Vorplanung 17.000.000 16.900.000 16.900.000 44,51% 19

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Vorplanung 3.600.000 3.600.000 3.600.000 45,89% 21

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.500.000 3.086.000 3.086.000 45,94% 23

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40,14% 25

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Aula u. Seminargebäude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 23.000.000 46,60% 27

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 8.250.000 8.250.000 8.250.000 45,92% 29

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.000.000 2.149.000 2.149.000 47,42% 31

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 4.750.000 8.174.000 8.174.000 43,79% 33

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung Vorplanung 3.250.000 3.250.000 3.250.000 48,55% 35

Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Entwurfsplanung 5.260.000 5.260.000 5.260.000 47,63% 37

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Entwurfsplanung 11.500.000 20.638.000 20.638.000 43,90% 39

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 2.500.000 3.000.000 3.000.000 44,21% 41

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Ausführungsplanung 2.232.600 2.232.600 2.232.600 46,25% 43

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Vorplanung 2.200.000 2.200.000 2.200.000 49,10% 45

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 4.500.000 7.715.000 7.715.000 45,21% 47

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 5.066.000 5.066.000 5.066.000 45,57% 49

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung 

Hauptgebäude, NW-Räume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 40,00% 51

Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 40,00% 53

Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.923.711 3.962.100 89,12% 04/2020 01/2021 55

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Entwurfsplanung 2.586.000 3.553.686 2.586.000 47,58% 12/2021 57

Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% 59

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 45,54% 61

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 40,00% 63

Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Ausschreibung und Vergaben 3.006.000 3.151.000 3.151.000 62,04% 12/2021 12/2021 65

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.151.000 92,92% 08/2020 10/2020 67

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Genehmigungsplanung 24.090.000 28.936.000 28.936.000 45,79% 70

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und 

Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 60,83% 08/2023 08/2023 72

RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Ausschreibung und Vergaben 2.352.000 2.352.000 2.352.000 47,67% 75

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 11.301.035 11.300.245 91,06% 04/2021 04/2021 77

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten Vorplanung 40.000.000 40.000.000 40.000.000 46,13% 79

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 45,96% 81

weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 164.655.225 164.655.225 75,78% 12/2016 03/2018 83

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 42,30% 84

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung 

Lehrschwimmbecken Im Bau 2.415.000 2.415.000 2.415.000 80,80% 12/2020 12/2020 86
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,62%

Controlling Bericht August 2020 5.766.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Entwurfs-

planung

Beschluss 

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 97.429 € 160.948 € -4.052 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.901.800 € 1.874.339 € 2.901.800 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 405.079 € 888.300 € 100 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 305.345 € 625.300 € 4.300 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 1.796 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 774.825 € 901.523 € -93.477 €

Summe: 5.766.000 € 3.458.813 € 5.672.871 € -93.129 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

07/2021

07/2021

39,03%

0,00%

0,00%

100,00%

Gewerke

Kostensicherheit

60,97%

92,19%

11/2016

01/2018

06/2018

06/2019
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2019

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.966.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00079

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung 

zum Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 486.000 € 0 € 486.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 324.000 € 0 € 324.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 433.000 € 49.440 € 433.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 451.000 € 0 € 451.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 58.000 € 0 € 58.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 424.000 € 17.276 € 424.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 790.000 € 0 € 790.000 € 0 €

Summe: 2.966.000 € 66.716 € 2.966.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2019
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

09/2020

Kostensicherheit 44,20%

90,54%

100,00%

2,25%

7,04%

0,17%

Gewerke
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Terminplan Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 15.955.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 135.000 € 0 € 135.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 € 634 € 7.292.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 € 417 € 2.126.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 146.000 € 0 € 146.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0 € 119.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 217.931 € 1.575.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 € 0 € 4.561.900 € 0 €

Summe: 15.954.900 € 218.982 € 15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

5,19%

0,00%

93,44%

100,00%

42,90%

Gewerke

1,37%

Die Leistungsphase 2 schließt mit Kosten in Höhe von 15.954.900 € ab. 

Die Planung wurde den politischen Gremien vorgestellt. Für die Risiken 

wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung  4% berücksichtigt 

(siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

07/2017

07/2019
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 12,38%

Controlling Bericht August 2020 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
M-11-00106

Entwurfs- 

planung

Beschluss

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 814.941 € 1.267.822 € -164.758 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 15.603.503 € 22.685.179 € 1.152.500 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 5.673.085 € 9.030.596 € 2.574.089 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 € 2.220.264 € 2.900.855 € 1.191.136 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.606.875 € 1.745.656 € 249.261 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 6.023.892 € 7.687.750 € -9.371 €

Summe: 40.325.000 € 31.942.560 € 45.317.857 € 4.992.857 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

X Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

13,78%

0,00%

15,73%

100,00%

87,80%

Gewerke

70,49%

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten 

(Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu 

erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der 

Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen. 

07/2021

12/2021

01/2022

Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma 

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht 

werden müssen.

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der 

Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma 

mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren 

Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und 

Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose 

berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche 

Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen  Gewerke 

bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die  

Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 

vorgesehen.
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

12 



Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2 Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss
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Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00003

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.626.000 € 758.150 € 1.626.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 595.000 € 144.117 € 595.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 215.000 € 27.052 € 215.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 731.000 € 364.919 € 731.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 133.000 € 0 € 133.000 € 0 €

Summe: 3.300.000 € 1.294.238 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

39,22%

50,50%

3,97%

6,31%

100,00%

Kostensicherheit 84,53%

02/2018

06/2019

12/2020

12/2020

12/2020
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Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 10.430.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 5.253 € 4.300.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571 € 1.410.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 275.000 € 0 € 275.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 589.916 € 1.370.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 € 0 € 2.960.000 € 0 €

Summe: 10.430.000 € 596.740 € 10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

6,82%

42,78%

44,68%

100,00%

54,71%

Die Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird 

zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

Derzeit kann keine belastbare Aussage zum Baubeginn gemacht werden, da 

die Erstellung der Ausweichklassen noch nicht abschließend geklärt werden 

konnte. Die Nachträge zur Baugenehmigung werden weiterhin erarbeitet. 

Nach abschließender Klärung und erhalt der Baugenehmigung wird der 

Terminplan ergänzt. 

09/2017

10/2018

07/2019

Kostensicherheit

Gewerke

5,72%
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Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

AusführungsplanungLph 5

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2026

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2022 2023 2024 2025

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 6/7Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 17.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00101

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 486 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 25.271 € 0 € 0 €

Summe: 16.900.000 € 25.757 € 16.900.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,15%

9,89%

2,31%

87,65%

100,00%

Kostensicherheit 44,51%

03/2018
In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass 

die Maßnahme im Rahmen  eines Neubaus umgesetzt werden soll. 

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 16,9 Mio.  € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Die Feuerwehr beabsichtigt, zusätzlich zum ursprünglichen 

Raumprogramm, die zur Zeit in der Feuerwache 1 befindliche 

Atemschutzwerkstadt mit einer Gesamtfläche von 500 qm ebenfalls am 

Standort der Feuerwache III unterzubringen.
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Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Naubau

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.600.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00078

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 11.415 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.600.000 € 11.415 € 3.600.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,32%

14,25%

0,00%

85,43%

100,00%

Kostensicherheit 45,89%

07/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.600.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00077

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 95.000 € 0 € 95.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.000.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 400.000 € 2.469 € 400.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 520.000 € 3.273 € 520.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 505.000 € 45.919 € 505.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 466.000 € 0 € 466.000 € 0 €

Summe: 3.086.000 € 51.660 € 3.086.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,67%

12,35%

0,00%

85,98%

100,00%

Kostensicherheit 45,94%

03/2019
Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es 

energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend 

Photovoltaik angebracht. Dieses wird Auswirkungen auf die in 

der nächsten Leistungsphase ermittelten Investitionen haben. 

09/2020

23 



Terminplan G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 15.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00076

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 33.513 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 15.000.000 € 33.513 € 15.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,22%

0,02%

0,00%

99,76%

100,00%

Kostensicherheit 40,14%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muß.

25 



Terminplan G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 23.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00086

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 655 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 700 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 293.180 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 23.000.000 € 294.534 € 23.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,28%

7,56%

14,07%

77,10%

100,00%

Kostensicherheit 46,60%

11/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben 

zusätzlichen Inklusionsmodellen, sog. "Lerncluster" umzusetzen. 
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Terminplan G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 8.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 176 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 15.226 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 8.250.000 € 15.402 € 8.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,19%

11,46%

6,10%

82,25%

100,00%

Kostensicherheit 45,92%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00074

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 805.000 € 0 € 805.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 300.000 € 160 € 300.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 270.000 € 0 € 270.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 0 € 80.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 340.000 € 35.724 € 340.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 324.000 € 0 € 324.000 € 0 €

Summe: 2.149.000 € 35.884 € 2.149.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,67%

15,63%

0,86%

81,84%

100,00%

Kostensicherheit 47,42%

03/2019
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es 

energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik 

angebracht. Die hierfür erforderlichen, zusätzlichen Investitionen 

werden in der nächsten Leistungsphase ermittelt. 

09/2020
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Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 4.750.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00073

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 560.000 € 0 € 560.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 € 0 € 2.765.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 13.889 € 1.176.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 841.000 € 0 € 841.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 0 € 220.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.315.000 € 63.825 € 1.315.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 € 0 € 1.297.000 € 0 €

Summe: 8.174.000 € 77.714 € 8.174.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,95%

7,56%

0,99%

90,50%

100,00%

Kostensicherheit 43,79%

03/2019
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Aufgrund eines Bürgerantrags von Nachbarn auf Wunsch der Politik 

einen „runden Tisch“ bilden und nochmal über den Standort sprechen. 

Inwieweit sich hieraus Verzögerungen bzw. Änderungen ergeben ist 

noch nicht absehbar.
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Terminplan G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X XXX X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.250.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00072

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 26.597 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.250.000 € 26.597 € 3.250.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,82%

18,92%

2,46%

77,80%

100,00%

Kostensicherheit 48,55%

10/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Im Planungsprozess wir vorgeschlagen mit der Maßnahme die 

Fassadensanierung des erdgeschossigen Verwaltungs- und 

Aulatraktes sowie die Erweiterung des Foyers ebenfalls umzusetzen.
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Terminplan G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 5.260.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00064

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.763.000 € 0 € 2.763.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.109.000 € 0 € 1.109.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 172.000 € 0 € 172.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.201.000 € 387.603 € 1.201.000 € 0 €

Summe: 5.260.000 € 387.603 € 5.260.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

7,37%

8,03%

0,00%

84,60%

100,00%

Kostensicherheit 47,63%

11/2018
Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des

Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der 

Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien 

zugestimmt.

07/2019
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Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 11.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 38.000 € 8.457 € 38.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 8.550.000 € 0 € 8.550.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.965.000 € 0 € 2.965.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.405.000 € 0 € 2.405.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 105.000 € 0 € 105.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.490.000 € 129.519 € 3.490.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 3.085.000 € 0 € 3.085.000 € 0 €

Summe: 20.638.000 € 137.975 € 20.638.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

05/2018
Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 
09/2020

Kostensicherheit 43,90%

90,29%

100,00%

0,67%

8,44%

0,61%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00038

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 0 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 44,21%

87,48%

100,00%

0,00%

8,52%

4,00%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.232.600 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00010

Entwurfs- 

planung 

Beschluss

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 144.400 € 0 € 144.400 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 635.400 € 0 € 635.400 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 549.300 € 0 € 549.300 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 160.200 € 1.743 € 160.200 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 21.600 € 0 € 21.600 € 0 €

700 Baunebenkosten 358.900 € 91.681 € 358.900 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 362.800 € 0 € 362.800 € 0 €

Summe: 2.232.600 € 93.424 € 2.232.600 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

04/2019

01/2020

06/2020

Kostensicherheit 46,25%

86,47%

100,00%

4,18%

9,34%

0,00%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X

Ist X X

Soll X X X X

Ist X

Soll X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021
Projektstufen

2019 2020
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.200.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00035

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.200.000 € 0 € 2.200.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

10/2018
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.200.000 € berücksichtigt. 

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen 

zu den Kosten gemacht werden. 

Kostensicherheit 49,10%

74,60%

100,00%

0,30%

19,51%

5,59%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 4.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00047

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 520.000 € 0 € 520.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.721.000 € 671 € 2.721.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.037.000 € 417 € 1.037.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 403.000 € 488 € 403.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 0 € 220.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.170.000 € 94.499 € 1.170.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 1.644.000 € 0 € 1.644.000 € 0 €

Summe: 7.715.000 € 96.074 € 7.715.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

06/2018
Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 

Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es 

energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik 

angebracht. Die hierfür erforderlichen, zusätzlichen Investitionen 

werden in der nächsten Leistungsphase ermittelt. 

09/2020

Kostensicherheit 45,21%

87,60%

100,00%

1,25%

11,15%

0,00%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 4.027.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00009

Beschluss 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 151.000 € 0 € 151.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.338.000 € 0 € 2.338.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.007.000 € 0 € 1.007.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 350.000 € 434 € 350.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 0 € 207.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.013.000 € 225.877 € 1.013.000 € 0 €

Summe: 5.066.000 € 226.312 € 5.066.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Aufhebung Ausschreibung Maßnahmenbeginn

Ausführungsmangel Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausschreibungsergebnisse Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn

Massenänderung Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2018Die Vorplanung der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 

5.066.000 € ab.  Die Entwurfsplanung ist in Bearbeitung. 09/2019

Kostensicherheit 45,57%

88,20%

100,00%

4,47%

7,13%

0,20%

Gewerke
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 7.464.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00009

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 7.464.000 € 0 € 7.464.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen 

wird derzeit noch geklärt.

51 



Terminplan Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00012

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 2.000.000 € 0 € 2.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen 

wird derzeit noch geklärt.
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Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 14,73%

Controlling Bericht August 2020 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 9 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 378.228 € 12.297 € 12.297 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 1.038.688 € 2.430.804 € 781.804 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 190.727 € 556.240 € 17.240 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 83.000 € 17.592 € 100.699 € 17.699 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 344 € 100.344 € 344 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 484.615 € 723.328 € -325.672 €

Summe: 3.420.000 € 2.110.193 € 3.923.711 € 503.711 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

04/2020

01/2021

12/2020

40,29%

3,67%

2,25%

100,00%

89,12%

Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der 

Betonfassade müssen zusätzlich Mittel in Höhe von 290.000,- € 

bereitgestellt werden. Aufgrund dieser umfangreichen 

Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten 

durch Leistungsänderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Höhe 

von 252.000,- € erforderlich.

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des 

Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu einer 

Bauzeitenverschiebung von 9 Monaten. 

Durch die Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei 

Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten 

Containerklassen erfolgt.

01/2017

01/2018

06/2018

05/2019

Kostensicherheit

Gewerke

53,78%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll X Y

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.586.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1463 Monate
M-19-00007

Beschluss 

Entwurfsplan

ung

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.993.454 € 0 € 1.993.454 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 418.279 € 0 € 418.279 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 148.375 € 0 € 148.375 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 0 € 81.515 € 0 €

700 Baunebenkosten 627.499 € 185.344 € 627.499 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 284.564 € 0 € 284.564 € 0 €

Summe: 3.553.686 € 185.344 € 3.553.686 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

5,22%

11,13%

0,00%

83,65%

100,00%

Kostensicherheit 47,58%

11/2018
Die Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn 

zugestimmt. 
05/2019

09/2020

05/2021

12/2021

01/2022
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Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00010

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.100.000 € 0 € 3.100.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " 

wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten 

Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das 

Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der 

Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet, 

sobald das fehlende Planungsrecht, für den Mordkappellenpfad, vorliegt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" 

wird dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht 

besteht und somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert 

nichts an der ÖPP-Eignung. 
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Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00013

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 10.601 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 10.601 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,35%

10,73%

5,20%

83,72%

100,00%

Kostensicherheit 45,54%

12/2019
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-20-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 3.000.000 € 0 € 3.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Kostensicherheit 40,00%

10/2019
Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Übernahme des 

Grundstücks durch die Stadt von der kath. Kirche. Hier laufen derzeit 

über die jeweiligen Fachämter die Vorbereitungen 

(Stellplatzneuordnung, Teilungsgenehmigung, Grundstücksbewertung) 

für den Abschluss des Erbpachtvertrages durch Amt 03 auf 99 Jahre.  

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 
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Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 4,82%

Controlling Bericht August 2020 3.006.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00055

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 59.200 € 0 € 70.317 € 11.117 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.055.300 € 51.020 € 1.240.141 € 184.841 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 651.400 € 27.529 € 794.002 € 142.602 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 114.900 € 0 € 134.356 € 19.456 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 0 € 179.141 € 25.941 €

700 Baunebenkosten 496.700 € 230.622 € 588.043 € 91.343 €

Risiken/Preissteigerungen 475.300 € 0 € 145.000 € -330.300 €

Summe: 3.006.000 € 309.171 € 3.151.000 € 145.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

9,81%

35,85%

9,06%

45,28%

100,00%

Kostensicherheit 62,04%

11/2018

12/2019

12/2019

10/2020

12/2021

12/2021

01/2022
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Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X X X

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 93.249 € 93.249 € 93.249 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 631.148 € 966.534 € -189.466 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 1.337.586 € 1.712.571 € 48.571 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 6.960 € 6.960 € 6.960 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 481.970 € 570.687 € 40.687 €

Summe: 3.350.000 € 2.550.912 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

11/2020

18,09%

0,00%

5,76%

100,00%

92,92%

Gewerke

76,15%

Kostensicherheit

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

10/2020

Aus Kapazitätsgründen der Firmen konnten Termine nicht eingehalten 

werden und mussten verschoben werden.

Das beinhaltet auch die Nachgewerke. Somit verschiebt sich die Bauzeit 

um voraussichtlich zwei Monate.
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X Y Y

Ist

Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 24.090.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Beschluss 

Entwurfsplanung
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung 

zum Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 107.000 € 39.152 € 107.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.853.000 € 177 € 11.853.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.293.000 € 190.775 € 4.293.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 367.000 € 845 € 367.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 0 € 280.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.225.000 € 917.408 € 4.225.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 7.811.000 € 0 € 7.811.000 € 0 €

Summe: 28.936.000 € 1.148.357 € 28.936.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

8,50%

0,06%

87,47%

100,00%

45,79%

Gewerke

3,97%

Kostensicherheit

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort 

Pestalozzischule gebaut werden. Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Teil dieses Projekts. 

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den 

politischen Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat hat am 

18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt.

07/2013

03/2019

06/2020
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 22.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 7.943 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 359.462 € 11.100.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 € 210.558 € 4.800.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.160.000 € 90.801 € 2.160.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0 € 800.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.640.000 € 1.024.521 € 3.640.000 € 0 €

Summe: 22.500.000 € 1.693.285 € 22.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

08/2023

08/2023

09/2023

37,75%

6,09%

48,64%

100,00%

60,83%

Gewerke

7,53%

Kostensicherheit

09/2016

09/2018

02/2019

03/2020
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y Y Y Y X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

73 



Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2025

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2021 2022 2023 2024
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.352.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-19-00051

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.050.500 € 0 € 1.050.500 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 516.500 € 0 € 516.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 37.500 € 0 € 37.500 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 17.000 € 0 € 17.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 419.500 € 113.932 € 419.500 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 311.000 € 0 € 311.000 € 0 €

Summe: 2.352.000 € 113.932 € 2.352.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

4,84%

11,86%

0,10%

83,20%

100,00%

Kostensicherheit 47,67%

08/2019
Der Erweiterung wurde in der Rastssitzung am 30.03.2020 

zugestimmt.
11/2019

03/2020
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Terminplan RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X

Soll X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X

Ist

Projektstufen
2019 2020 2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 5,28%

Controlling Bericht August 2020 10.734.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Entwurfs-

planung

Beschluss

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 133.075 € 137.877 € 19.377 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 4.060.827 € 6.791.311 € 77.311 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 564.440 € 1.684.206 € 184.206 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 460.000 € 145.590 € 716.149 € 256.149 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 64.192 € 165.000 € -19.000 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 1.350.703 € 1.806.492 € 48.992 €

Summe: 10.734.000 € 6.318.828 € 11.301.035 € 567.035 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

X Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

X Abbrucharbeiten 

X Aussenanlagen 

04/2021

43,49%

0,60%

0,00%

100,00%

91,06%

06/2018

Gewerke

55,91%

Kostensicherheit

Zusätzlicher Einbau NGRS-Anlage 

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer 

NGRS-Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt. 

Entsorgungskosten 

Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große 

Fundamente im Betonschneideverfahren sowie zusätzliche 

schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen. 

Außenanlagen 

Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die 

Forderungen der Bieter erheblich über den Schätzkosten lag. 

07/2017

01/2018

02/2019

04/2021
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X Y Y

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 40.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 308.604 € 0 € 0 €

Summe: 40.000.000 € 0 € 40.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

13,09%

2,16%

83,98%

100,00%

46,13%

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 40.000.000 € 

berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können 

gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden. 

Ein erweitertes Raumprogramm (Planungsphase 0) und gestiegene 

Schülerzahlen führen voraussichtlich zu einer erheblichen 

Kostendifferenz zu den eingestellten 40.000.000 €  im Wirtschaftsplan.

08/2018

Kostensicherheit

Gewerke

0,77%

79 



Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Kosten- 

annahme 

SGB

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 6.158 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 1.308 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 38.330 € 0 € 0 €

Summe: 10.500.000 € 45.796 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Kostensicherheit

14,26%

0,00%

85,31%

100,00%

45,96%

Gewerke

0,44%

01/2018

10/2018

Das VGV-Verfahren für die Außenanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen 

sein. Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen 

vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach 

Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab 

Juni 2020) fortgsetzt werden. Die Beauftragung der Außenanlagen ist nicht 

erfolgt. Ebendso ist der Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht 

erfolgt, um die Andienung der Baustelle sowie der späteren Nutzung des 

Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu gewährleisten. Solange dieser 

nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt.
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

82 



Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 172,45%
Controlling Bericht August 2020 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)M-13-00126

Budget (netto) 
Entwurfsplanung 

Ist Kosten netto
Prognose August 

2020
Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 3.117.529 € 3.017.976 € 1.585.638 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 28.639.343 € 57.577.135 € 31.594.029 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 7.963.736 € 42.387.866 € 23.906.888 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 2.078.208 € 92.331 € 4.823.166 € 2.744.958 € Summe:
600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 116.521 € 3.170.058 € 2.795.936 €
700 Baunebenkosten 12.087.188 € 20.089.302 € 42.008.866 € 29.921.678 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 11.670.159 € 11.670.159 €
60.435.940 € 60.018.762 € 164.655.225 € 104.219.285 €

zu zahlende MwSt. 5% von 19% 0 € 0 € 1.564.225 € 0 €
Haushaltsbelastung Stadt 0 € 0 € 166.219.450 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.

X Aufhebung Ausschreibung Maßnahmenbeginn:
Ausführungsmangel Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausschreibungsergebnisse Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn:

X Massenänderung Ursprünglich geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
X Planungsänderung Nutzer Nutzerübergabe:
X Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

Summe:

Gewerke

34,78%
0,00%

28,76%
100,00%

75,78%

36,45%

Kostensicherheit

Terminplan
Der Terminplan mit Stand 27.05.2020 gilt als neuer mit allen Fachplanern 
verbindlich abgestimmter Gesamtterminplan. Die Abstimmung des 
Terminplans mit den ausführenden Firmen konnte erst Ende Februar 
beginnen, als der zwischen Objektplaner und den Fachplanern aufgestellte 
Terminplanentwurf einen hinreichenden Stand erreicht hatte. Der finale Plan, 
der dann für alle Beteiligten verbindlich ist, wird voraussichtlich bis Ende des 
Jahres vorliegen. Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist 
weiterhin für Mitte 2024 geplant.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

06/2024*

2014
04/2016
03/2017
12/2016
03/2018
08/2023*

Aktuelle Kostenentwicklung
Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 164,66 
Mio. € netto ab. Fortan werden sämtliche Kostensteigerungen (Abweichende 
Ausschreibungsergebnisse, Nachträge, Planänderungen, etc.) den vorgesehenen 
Positionen der prospektiven Risiken gegengerechnet. Die Worst-Case Betrachtung stellt 
somit eine Obergrenze dar, innerhalb derer das Projekt fertiggestellt werden soll. 

Baustellensituation / Aktivitäten Anfang September 2020
• VE05 Klinkermauerwerk:Abbruch Attika Nordwand wegen erforderlicher Betonsanierung; 
Klinker-MW Bauteil B, Westseite; Verfugungsbeginn noch 
ausstehend
• VE14 Putzarbeiten:Putzarbeiten unterbrochen wegen Dissens zu Aufmaß und 
Abrechnung; Einigung zur Wiederaufnahme der Arbeiten ist erfolgt, jedoch 
widerrufen durch AN; Arbeitsaufnahme nicht mehr zu erwarten; Ersatzvornahme
• VE16 Wiederherstellung Saaldecke: Neukonzeption der Rohrdurchführungen mit 
oberseitiger Befestigung ist technisch geklärt und in Produktion; 
Montage am 01.09. erfolgreich durchgeführt
• VE 17 Glasmosaikfassade:Herstellung Bohrungen zwischen Empore und Foyer/Faßbender 
für Lüftung wieder aufgenommen ab KW36.
• VE19 Estricharbeiten: Haftzugprüfungen Gutachter Grenz; Auswertung wurde vorgelegt 
und ist in Prüfung; Freigabe SGB liegt vor; Weiterleitung durch 
NSA an AN ausstehend.
• VE29 Leichtmetallfassaden: Aufmaßarbeiten sowie Montagevorbereitungen; 
Demontagearbeiten fortgesetzt; Bemusterungsfreigabe Holzglasleisten; 
Beginn Montagearbeiten ausstehend
• VE36 Trockenbauarbeiten:Montagebeginn Gipskartonwände in WC-Anlagen Bauteil B; 
Montagebeginn avisiert für KW 36; Klärung Planungsinhalte 
zwischen NSA und Fa. Jäger erfolgt.

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 43 und 94 Personen 
besetzt.
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 21.920.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 202.000 € 0 € 202.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 € 0 € 5.986.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 € 0 € 5.534.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.648.000 € 0 € 1.648.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 0 € 173.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 4.063.000 € 449.012 € 4.063.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 € 0 € 4.314.000 € 0 €

Summe: 21.920.000 € 449.012 € 21.920.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gegenmaßnahmen:

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren 

Bearbeitung freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel 

stehen unter Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur 

Verfügung. 

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 

sollen auch die Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält 

damit das Profil eines Familienbades.  

Die aktelle Kostenschätzung für die Module 1-7 belaufen sich auf 

29.500.000€.

12/2016

05/2019

95,27%

100,00%

Kostensicherheit 42,30%

2,05%

2,68%

0,00%

Gewerke

84 



Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018
Projektstufen

2016 2017
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht August 2020 2.415.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00054

Budget 

Bau- 

unterhaltung

Ist Kosten
Prognose 

August 2020

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 75.044 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 954.000 € 205.767 € 954.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 734.000 € 139.137 € 734.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 1.714 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 477.000 € 263.468 € 477.000 € 0 €

Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 0 € 250.000 € 0 €

Summe: 2.415.000 € 685.130 € 2.415.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn

Insolvenzverfahren Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen

Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

12/2020

Nach vorläufiger Beendigung der LPH 3 mussten noch weitere relevante 

Bestandsuntersuchungen durchgeführt werden. Deren Beauftragung 

und Durchführung inkl. der Beauftragung eines dafür notwendigen 

weiteren Fachplaners dauerten bis Ende November, so dass die 

endgültige Kostenberechnung im Dezember 2019 abgeschlossen 

werden konnte. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Kostenannahme, 

die auf Basis einer Besichtigung durch die Fachplaner erfolgte, sind 

nachfolgende relevante Positionen hinzugekommen:

- Zusätzliche Forderungen der Fachplaner (Brandschutztüren, 

Brandschutzschottungen, statische Ertüchtigungen), ca. 200.000 €.

- Bei Bestandsuntersuchung wurden Schadstoffe gefunden, die 

fachgerecht entsorgt werden mussten, ca. 50.000 €. 

- Bestandsuntersuchungen des Betons ergaben umfangreichere 

notwendige Betonsanierungsmaßnahmen, ca. 250.000 €.

- Berücksichtigung Baupreissteigerung, ca. 200.000 € .

- Aufnahme eines Risikozuschlags, ca. 255.000 €.

- Anpassung der Planungskosten aufgrund gestiegener Baukosten, ca. 

210.000 €.

12/2020

01/2021

Die gestiegenen Kosten haben keinen Einfluß auf die Bauzeit.

11/2018

12/2019

Kostensicherheit 80,80%

11,95%

100,00%

28,37%

59,18%

0,50%

Gewerke
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Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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