


Inhaltsverzeichnis:

Erlauterungen zu den Statusberichten

MaRnahmenibersicht

Statusberichte der aktiven MaBnahmen des Vermégensplans mit einem

Volumen ab 2 Mio. EUR

Bernhardschule - OGS-MafRnahmen, Erweiterung
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
Bertolt-Brecht-Gesamtschule-Sanierung Fassade, Dach, Fenster
Bonns Finfte - Neubau und Sanierung

Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebaudes
Franzdsische Grundschule - Sanierung Turnhalle
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Friedrich-List-Berufskolleg Auf3enstelle - Fenster-, Fassaden- Dachsanierung

FFW Friesdorf - Grundsanierung FW 1lI

G9 - Beethoven-Gymnasium - 5 Rdume

G9 - Carl-von-Oessietzky-Gymnasium - 5 Raume

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau/Umbau

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Raume, Ersatzneubau
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 7 Raume, Ersatzneubau
G9 - Hardtbertgymnasium - 4 Raume

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Rdume, Ersatzneubau

G9 - G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung

Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule

GS 2020 OGS Adelheidisschule—Erweiterung

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule —Erweiterung

GS 2020 OGS Rochusschule—Erweiterung

GS 2020 OGS SZ Tannenbusch—Neubau Sporthalle
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebdude
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen
Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Kiga - Weinheimstraf3e - Neubau 4 Gruppen

Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-StralRe - Neubau Wirtschaftshof

Weitere bedeutsame MaRnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken
Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung



Erlduterung zu den Statusberichten

Grundsétzlich werden alle MaRnahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
Vermogensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame MaRnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit erganzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestelit.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kostensicherheit

Nur eine fachmannische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung
(nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage fiir Entscheidungen herangezo-
gen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen voriibergehenden
Aussagewert und werden nicht als BezugsgréRe flr Kostensteigerung herangezo-
gen.

Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berucksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Erlauterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fur die Entscheider einzutragen.

Gegenmafinahmen:
Hier werden bei einer Kostenulberschreitung eingeleitete Einsparungsmaf3nahmen
eingetragen.

Kostenindikator

Der Kostenindikator stellt die Kosteniberschreitung in % und im Ampelsystem
(Farbe) dar.

Bei einer Uberschreitung bis 5% = griin.
Bei einer Uberschreitung groRer 5% = gelb.
Bei einer Uberschreitung groRer 10% = rot .

Kostenrisiko / Kostensicherheit

Stellt die prozentuale Aufteilung der Auftrage (bezahlte, erteilte, geschatzte, noch
nicht gebundene) dar. Darlber hinaus ist hier der MaRnahmenfortschritt auf einen
Blick erkennbar.

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit fiir das Einhalten der Prognose
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) = 80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) = 60%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40%

Terminplanung

Der Terminindikator stellt Uberschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.

Keine Uberschreitung = griin.
Uberschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb.
Uberschreitung tiber 3 Monate = rot.

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfihrlich erlautert

Terminplane

Soll und Ist sind mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet.

Anderungen im Soll-Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich gemacht. Die Anderun-
gen werden mit dem Anderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so
friih wie mdglich ausgefillt, damit die Entscheider friihzeitig iber die grobe Termin-
planung informiert sind.

Terminplane werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefiillt.
Anderungsampel

Die Anderungsampel in der MalRnahmeniibersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den
MaRnahmen Veranderungen in der Kostenprognose/Terminplan gegeniiber dem
Vormonat gibt. Die Anderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben
(Schriftart fett).



Veran-

eplante aktuelle . Seite
Nr, | MaBnahmen- o, o ahmen im Vermoégensplan SGB 2020 gréRer 2 Mio. € Mafnahmen- Budget Prognose Prognose Kosten- gaﬁliche bauliche | <oSten-| Termin- | derung im
nummer stand Februar 2021 Januar 2021 | sicherheit . . indikator | indikator | gegniber :
Fertigstellung | Fertigstellung Vormonat Bericht
la M-16-00088 |Bernhardschule - OGS-Malinahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 6.147.971 6.147.971 95,68% 08/2021 08/2021 @) o 5
2a M-18-00079 |Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude Entwurfsplanung 2.966.000 2.966.000 2.966.000 47,07% 10/2021 10/2021 [ ) ] 7
3a M-17-00029 |Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 43,79% @ o 9
4a M-11-00106 |Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte Im Bau 40.325.000 45.583.409 45.533.611 88,37% 07/2021 04/2023 [ ] o 11
ba M-18-00003 |Engelsbachschule - Brandschutzsanierung Im Bau 3.300.000 3.300.000 3.300.000 93,70% 12/2020 02/2021 @ @) 14
6a M-19-00041 |FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebaudes 6.325.000 6.325.000 6.325.000 43,50% [ ) ] 16
7a M-18-00053 |Franzésische Grundschule - Sanierung Turnhalle 2.300.000 2.250.000 2.250.000 44,09% 05/2023 05/2023 @ @ 18
8a M-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 62,45% 08/2023 08/2023 @ ] 20
Friedrich-List-Berufskolleg AuRRenstelle - Fenster-, Fassaden- und
9a M-17-00071 |Dachsanierung 3.780.000 3.780.000 3.780.000 79,71% 10/2021 10/2021 [ ) @ 23
10a| M-18-00101 |FW lIl - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW 11 Vorplanung 40.269.000 40.269.000 16.900.000|  42,65% [ ) ] [ ] 25
1la| M-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Vorplanung 3.600.000 3.600.000 3.600.000 46,29% @ @ 27
12a| M-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 3.086.000 3.086.000 3.086.000 46,47% @ ] 29
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt,
13a| M-18-00076 |Umbau alte NW-Raume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40,14% @ o 31
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula
l4a| M-18-00086 |u. Seminargebaude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 23.000.000 48,17% [ ) @ 33
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
15a| M-18-00075 |Fertigteilgebéude Vorplanung 8.250.000 8.250.000 8.250.000,  45,94% [ ) () 35
16a| M-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.149.000 2.149.000 2.149.000, 47,81% @ @ 37
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
17a| M-18-00073 |Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 44,28% [ ) ] 39
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung
18a| M-18-00072 |Verwaltung Vorplanung 3.250.000 3.250.000 3.250.000 51,24% @ o 41
19a| M-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Entwurfsplanung 11.708.847 11.708.847 5.260.000|  51,20% @ @ [ ) 43
20a| M-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Entwurfsplanung 20.638.000 20.638.000 20.638.000 44,10% @ o 45
2la| M-19-00038 |GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 45,14% [ ) ] 47
22a| M-19-00010 |GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Ausschreibung und Vergaben 2.232.600 2.232.600 2.232.600 66,67% 08/2022 08/2022 @ o 49
23a| M-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung Vorplanung 7.083.000 7.083.000 6.951.000,  43,32% [ ) ] [ ] 51
24a| M-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.701.000 7.701.000 7.715.000 45,51% @ o [ ] 53
25a] M-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Entwurfsplanung 7.557.000 7.557.000 5.066.000,  43,93% @ ] [ ] 55
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebaude,
26a| M-20-00009 |[NW-R&ume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 40,00% @ o 57
27a] M-20-00012 |Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebaude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 40,00% [ ) ] 59
28a| M-17-00025 |Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebéude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.864.389 3.864.389 93,76% 04/2020 05/2021 [ ] o 61
29a| M-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Ausfiihrungsplanung 3.553.686 3.553.686 3.553.686 48,91% 12/2021 12/2021 [ ) @ 63
30a| M-20-00010 |Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% @ @ 65
3la| M-19-00013 |Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000,  45,69% [ ) ] 67
32a| M-18-00011 |Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 40,00% @ @ 69
33a| M-19-00071 |Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 3.080.000 3.080.000 3.080.000,  44,22% @ ] 71
34a| M-20-00011 [Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen Vorplanung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 48,30% @ @ 73
35a| M-18-00055 |Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 76,57% 12/2021 12/2021 [ ) () 75
36a| M-13-00046 |Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Genehmigungsplanung 28.936.000 28.936.000 28.936.000 46,17% [ ) @ 77
37a] M-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung |Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 63,80% 08/2023 08/2023 @ ] [ ] 79
38a| M-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Ausschreibung und Vergaben 2.943.000 2.943.000 2.352.000 61,81% 04/2021 12/2021 @ @ o 82
39a| M-13-00161 |Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Im Bau 10.734.000 11.791.213 11.739.469 94,89% 04/2021 04/2021 @) ] 84
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und
4la| M-18-00001 |Abriss Altbauten Vorplanung 119.000.000 119.000.000 119.000.000 42,18% @ o 86
42a| M-17-00075 |Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straf3e - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 46,03% [ ) @ 88
weitere bedeutsame MafBhahmen
1b M-13-00126 |Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 60.435.940 164.655.225 164.655.225 78,45% 03/2018 08/2023* [ ) [ ) 90
2b M-16-00099 |Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 42,43% @ o 91
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung
3b M-18-00054 |Lehrschwimmbecken Vorplanung 3.064.000 3.064.000 3.064.000 79,71% 12/2020 05/2021 @ L ) 94
4b M-18-00089 |Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 46,08% (] ] 96




Bernhardschule - OGS-MalRnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,62%|( )
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
SIS Prognose |Abweichung zum
Gewerke planung Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 78,39%
200 Herrichten und ErschlieRen 165.000 € 36.636 € 43.769 € -121.231 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 21,61%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.901.800 € 2.140.520 € 2.943.360 € 41.560 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 1.107.069 € 1.400.454 € 512.254 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRenanlagen 621.000 € 357.617 € 665.898 € 44.898 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 1.796 € 195.000 € 0€
700 Baunebenkosten 995.000 € 650.313 € 899.490 € -95.510 €
Kostensicherheit 95,68%
Summe: 5.766.000 €| _ 4.293.951 €] _ 6.147.971 € 381.971 €| | oo Croenermnel o870
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 11/2016
Aufhebung Ausschreibung Die MaRnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumafinahme Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofer 2 Mio. €) 01/2018
Ausfiihrungsmangel herausgenommen und separat im September 2020 politisch Beschluss Planung 06/2018
X |Ausschreibungsergebnisse beschlossen. Baubeginn 06/2019
:\r/:solven"zvgrfahren Es ergeben sich Mehrkosten in der Kostengruppe 400 durch die 'lAJlrjprlIJIng_ll_lche'r Tsrrr}!nhbagllcpe It:e”rtlgstellung 825;8;1
assenar] erung Vorristung des NGRS und der Strukturierten Verkabelung. Weitere ue e. erm|n autic .e erugsteiung
Planungsénderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021

X [Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Mehrkosten haben sich aufgrund unglinstiger
Ausschreibungsergebnisse ergeben.

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskindigungen

Gegenmalinahmen:

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRhahmen




Terminplan Bernhardschule - OGS-MalRnahmen, Erweiterung

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen
112)13|4|5|6]7]8]|9)10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10J11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12]1|2]|3|4]5|6|7]8]9]10J11|12]1|2]|3|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll | X | X | X|X|X
Vergabe Ist | X|X|X|X|X
Lph  |vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XX XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX X[ X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XX
Genehmigungsplanung / Soll XXX XXX |X
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist XX XXX XX
Lph 5 [Ausfihrungsplanung Sol XXX XXX X
Ist XX XXX XX
Lo Ausschreibungen und Vergaben Sol XIX|X) XXX X)X XXX
6/7 Ist XXX XXX IX XXX X
Soll XXX XX XXX XX XXX XXX X XXX XXX XXX
Bauphase
Lph 8 Ist XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX X
Nutzeriibergabe |30|| X
st
Mangelbeseitigung |50|| X XXX
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist




Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke \/Boerf)(l::rilljjsnsg Ist Kosten Fei)rﬁj%r;ozsgz 1 Abvxéeéc:;lﬁlr; gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 8,45%

200 Herrichten und Erschliel3en 486.000 € 142.770 € 518.615 € 32.615 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 3,34%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 324.000 € 86 € 324.086 € 86 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschétzte Auftrage) 3,34%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 433.000 € 165.660 € 494 .228 € 61.228 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 84,87%

500 AuRenanlagen 451.000 € 26.629 € 470.349 € 19.349 €| |Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 58.000 € 0€ 55.955 € -2.045 €

700 Baunebenkosten 424.000 € 149.806 € 396.242 € -27.758 € Kostensicherheit 47 07%
Risiken/Preissteigerungen 790.000 € 0 € 706.525 € -83.475 € '
Summe: 2.966.000 € 484.951 € 2.966.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafnahmenbeginn 06/2018

Aufhebung Ausschreibung Die Sanierung Bestandsgebaude wurde mit Beschluss der Beschluss Vorplanung (Manahmen groRer 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Entwurfsplanung des Erweiterungsneubaus im Juni 2018 durch die BV | |Beschluss Planung 09/2020
Ausschreibungsergebnisse Bonn bereits .grundsatzlich.beschlossen. D.ie Entwurfsplanung fir die Baubeginn 07/2021
Insolvenzverfahren E:;t:?]:lgissss:r?lerung wurde in der BV Bonn im August 2020 Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung 10/2021
Massenéanderung ' Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 10/2021
Planungsénderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskindigungen Gegenmalnahmen:

Verzogerung Genehmigung

Zusatzliche MalRhahmen




Terminplan Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude

. 202
Projektstufen 023
112|13|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2  [2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol
6/7 Ist
Bauphase Soll (inkl. Abbruch) AulRenanlagen
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll AuBenanllagen
Ist
Méangelbeseitigung Soll Aufenanlagen
Ist
Soll AulRenanlagen

Finanzieller Abschluss

Ist




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 135000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Beschluss Prognose Abweichung - .
Gewerke Vorplanung Ist Kosten Februar 2021 | zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,73%
200 Herrichten und Erschliel3en 135.000 € 0€ 135.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 5,37%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 7.292.000 € 2.053 € 7.292.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.126.000 € 417 € 2.126.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 91,90%
500 AufRenanlagen 146.000 € 0€ 146.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 119.000 € 0€ 119.000 € 0€

700 Baunebenkosten 1.575.000 € 433.165 € 1.575.000 € 0€ . ,

. . : Kost herheit 43,79%
Risiken/Preissteigerungen 4.561.900 € 0€| 4561.900€ 0 g| [FOStEnsichernel °
Summe: 15.954.900 € 435.634 €] 15.954.900 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erldutert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn 07/2017
Aufhebung Ausschreibung Es sind neue Anforderungen durch den Nutzer in die Planung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) 07/2019

Ausfiihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenanderung

Planungsanderung

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskundigungen

Verzbdgerung Genehmigung

X |Zusatzliche MaRnahmen

eingeflossen. Da es sich um ein Bestandsgebaude handelt war in der LPH
2 keine mechanische Liftungsanlage vorgesehen. Aufgrund der neusten
Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-Pandemie wurde die Planung
hierzu angepasst. Nach Fertigstellung der Leistungsphase 3 wird die
Entwurfsplanung den politischen Gremien vorgelegt.

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Finanzieller Abschluss

Ist

Projekistufen 2017 2018 2019 2020 2021
617 10111121 1| 2| 3| 4|5|16|7]8]9|10j11)12] 1| 2|3}|4]|5|6]|7 9110]11]12 617 9110]11]12 6|7 9110]11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) |Sct)"
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X X
Vergabe Ist X X
Lph Vorp|anung’ Kostenschatzung > |Soll XX XX XXX XXX XXX XX XXX XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX |X|X XXX XXX |X
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung ISOII
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe |30||
st
Mangelbeseitigung |50||
st
Soll

10




Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Flnfte

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

13,04%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate |@

Entwurfs- p Abweich

Gewerke planung Ist Kosten fognose weiehung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Februar 2021 Beschluss

Beschluss
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 73,99%
200 Herrichten und ErschlieRen 1.432.580 € 827.528 € 1.267.822 € -164.758 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 9,94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679€| 16.707.580 €| 22.980.034 € 1.447.356 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 6.027.724 € 9.030.596 € 2.574.089 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 16,07%
500 AuRenanlagen 1.709.719 € 2.220.264 € 2.871.551 € 1.161.832 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.606.875 € 1.745.656 € 249.261 €
700 Baunebenkosten 7.697.121 € 6.336.913 € 7.687.750 € -9.371 € Kostensicherheit 88 37

Summe: 40.325.000 €] 33.726.884 €] 45.583.409 € 5.258.409 € DA
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 03/2012

X |Aufhebung Ausschreibung Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofer 2 Mio. €) 05/2014
Ausfiihrungsmangel Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kuindigung dieser Firma mussten| |Beschluss Planung 10/2015

X |Ausschreibungsergebnisse die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei Baubeginn 07/2015

X |Insolvenzverfahren dgn Folgegewerken, W.eIChe.'m NaChgang.b.e' de.m Verursacher Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung 07/2021

N eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind . . .

X Massenar.l.derung Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AktueIIe_Terrnln baullche Fertigstellung 04/2023
Planungsénderung AuRenanlagen. Diese Risiken werden zunachst in der Prognose Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2023
Planungsanderung Nutzer berticksichtigt. Es wurden zusétzliche Mittel fir die umfangreiche
Planungsmangel Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten

X |Rechtsstreit Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher (Bauteil 4 und Bauteil 5) samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu

Schadstoffe vorgesehen. erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der
Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen.

X_{schlechte Bausubstanz Diese haben durch die drtlich vorgefundene schlechte Bausubsanz hinsichtlich

X Schle.chtwetter Statik und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant.

X_|Terminverzug Auftragnehmer Weiterhin mussten die schon beauftragten Schlosserarbeiten gekiindigt und

X_[Vertragskundigungen neu ausgeschrieben werden. Diese zeitlichen Verzégerungen wirken sich
Verzdgerung Genehmigung direkt auch auf den letzten Bauabschnitt (BT 5) aus, da der Baubeginn dort

X |Zusétzliche Mal3Bhahmen erst nach Fertigstellung BT 4 und Umzug der Nutzer aus BT 5 ins Bauteil 4

Gegenmaflnahmen: stattfinden kann.
Die Schadensersatzanspriiche gegen die gekiindigte Fassadenfirma

werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht

werden missen.
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Terminplan Bonns Flnfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte

. 2015 2016 2017 2018 2019
Projektstufen

1]12]3)4|5]|6]|7]8]9]10j11j12)1|2]|3])4|5]|6]|7|8]9]10fj11|12]1]2|3|4|5]|6])7|8]|9]10j11j12J1]|2]|3]|4]5]|6]|7]|8]9]10j11|12]1|2]|3]4]|]5]|6]7

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vvorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist |Abbruch | |Tiefbau Hochbau BT4 BT5
I_ph4Genehmigungsplanung/ Soll [ X | X X XXX XX | X|X XIXIXIXIYIYIYIYYVIVIVIVIVIYVIVIVIVIVY
Genehmigungsphase st |X|X X XX |x XXX X XXXXXXX XXX XXX X
. Soll [ X | [ X] XX XXX XX XXX XX XX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XX XXX XX XX X X X X
Lph 5 |Ausfihrungsplanung
Ist [ X | X XXX XXX X X XX XX XK XXX XXX XXX XX XXX XXX XK XK XX XXX XXX XK XX X XXX XXX X XX XXX X
Lph . Soll XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XX XX XXX XXX XX XXX XXX XX XX XXX XXX X XXX XXX X X X X
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XX XX X XK XXX XXX X XK XXX XX X XX XK XXX XX X XX XXX XX X XX
Bauphase Soll XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XX XX XX XXX XXX XX XX XXX XX XXX XX XX XXX XX XX
Lph 8 Ist XXX XX XXX XX XXX XXX XXX XK XXX XX XXX XXX XX XX XXX XX XXX XX XX XXX XX XX
Nutzeriibergabe Sol

Ist

Soll
Ist

Mangelbeseitigung

Soll
Ist

Finanzieller Abschluss

12




Terminplan Bonns Flnfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte

. 2020 2021 2022 2023 2024
Projektstufen
112)13|14|5|6]7]8]9]10|11]j12] 1] 2 516]|7 9]10f11]12 617 9]10]11]12 516]|7 9]10]11]12 617 9]10]11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Isc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > |Soall
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung |50||
st
Lph 5 [Ausfihrungsplanung Sal IX|YIYIYIYIYIY )Y )Y YV VIV Y
Ist | X | X)X XX XXX XX XXX X
Lph 6 Ausschreibungen und Vergaben Soll [ X | X | X | X[ X | X | XXX | X | X | X[X|Y YIYIYYIYIYIYIY
und 7 Ist | XX XXX XXX XX XXX X
Soll | X | X[ X | X[ X | X | XXX X | X[ X[X]|X XIXIXIY|YIY|Y]Y YIYIYIYIYIYY
Bauphase
Ist | XX XXX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe |50|| Y
st
" o Soll
Mangelbeseitigung -
S
Finanzieller Abschluss Sol XXX |x XX YIYIYIY|Y[Y Y Y
Ist
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Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
Gewerke W?DuLdng Ist Kosten Fei)ﬁ%r:zsoez 1 Zfrgvézgzﬁnj gss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 72,74%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 161 € 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 23,15%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.626.000 € 1.252.576 € 1.626.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 3,97%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 595.000 € 576.661 € 595.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,14%
500 AufRenanlagen 215.000 € 138.016 € 215.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 8.148 € 0€ 0€
700 Baunebenkosten 731.000 € 424.701 € 731.000 € 0€ . , 0
Risiken/Preissteigerungen 133.000 € 0€ 133.000 € 0 €| [Kostensicherheit 93,70%
Summe: 3.300.000 €] 2.400.262 € 3.300.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erldutert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn 02/2018
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofier 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn 06/2019
Insolvenzverfahren Urspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung 12/2020
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 02/2021
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 03/2021
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Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusétzliche MalRnahmen

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Auf Grund UberméaRiger Auslastung der Firmen und coronabedingter
Einschrankungen im Bauablauf verlangert sich die Bauphase. Durch
Lieferschwierigkeiten einer Verglasung der neuen Pausenuberdachung
und der damit verbundenen Abnahme durch den Priifstatiker verlangert

sich die Bauzeit um 3 Monate.




Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

Projekistufen 2019 2020 2021 2022 2023
314|516 7|8]9]10j11)12)1|2]|3]|4]|5]|6]|7 9110] 11} 12 617 9110]11]12 617 10| 11} 12 6|7 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) |Sct)"
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung ISOII
st
Lph Ausschreibungen und Vergaben Sall XX XXX XX XX XX XXX XXX
6/7 Ist XXX XX XX XXX XXX X XXX
Bauphase Soll XX XXX XXX XX XXX XX XXX X
Lph 8 Ist XXX XXX XX XX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe sl X
Ist
Méangelbeseitigung Isc’"
St
Finanzieller Abschluss Sol Y|y
Ist
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Geb&udes

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget/ Prognose Abweichung - .
Gewerke Vorplanung Ist Kosten Februar 2021 | zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundsttick 15.000 € 0€ 13.971 € -1.029 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 3.365.000 € 0€ 3.134.107 € -230.893 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 6,95%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.248.000 € 370 € 1.162.393 € -85.607 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,62%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 205.000 € 0€ 198.867 € -6.133 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 91,43%
500 AufRenanlagen 383.000 € 0€ 356.720 € -26.280 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.109.000 € 0€ 1.032.905 € -76.095 €
700 Baunebenkosten 0€ 62.905 € 426.038 € 426.038 € . :
0

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 43,50%

Summe: 6.325.000 € 63.275 € 6.325.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erldutert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn 05/2020
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskundigungen
Verzbdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Die Vorplanung schlief3t mit einer Kostenschatzung in Hohe von
6.325.000 EUR ab und wird den politischen Gremien im Fruhjahr 2021

vorgestellt.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Geb&udes

. 2019 2020 2021 2022 2023
Projektstufen

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XX XXX XX XX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XXX XX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung ISOII
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe IS°"
St
" ", Soll
Mangelbeseitigung ;
st
Soll

Finanzieller Abschluss
Ist
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Franzdsische Grundschule - Sanierung Turnhalle

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke Se{EfEE Bt Ist Kosten Prognose ASEEIUIITE Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
planung Februar 2021 | zum Beschluss

100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,59%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 7,86%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.155.000 € 0€ 1.155.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 684.000 € 0€ 684.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 90,56%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 6.000 € 0€ 6.000 € 0€
700 Baunebenkosten 405.000 € 35.700 € 405.000 € 0€ . :

. . : K herh 44,09%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ ostensicherheit 09%
Summe: 2.250.000 € 35.700 € 2.250.000 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MaRnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung Die Entwurfplanung schlief3t mit Kosten in H6he von 2.250.000 EUR ab Beschluss Vorplanung (Mallhahmen gréf3er 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel und wird den politischen Gremien im Friihjahr 2021 vorgestellt. Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Preissteigerungen und Risiken sind noch nicht beriicksichtigt. Baubeginn 05/2022
Insolvenzverfahren Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung 05/2023
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 05/2023
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2023

X [Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskindigungen

Gegenmalinahmen:

Verzdgerung Genehmigung

Zusétzliche MaRnahmen
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Terminplan Franzdsische Grundschule - Sanierung Turnhalle

. 2020 2021 2022 2023 2024
Projektstufen

1]12]|3]|4|5]|6]7]8]9]10j11)12)1|2]|3]|4|5]|6]|7]8]9]|10j11)12)1|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10f11]12)1|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10j11j12)1]|2]|3]4]|5]6]|7

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll | X | X| XXX | X X|X|X|X|X
1/2° |2 Mio. € dann Ausschuss st XXX XXXX XXX X
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll X[X|X|X
berechnung,Planungsbeschluss |ist X|[X|X
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuihrungsplanung ISOH
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ol
Ist
. " Soll
Mangelbeseitigung
Ist
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke Bssgrﬁﬁgs Ist Kosten Feirﬁj%?ozsoez 1 Abvée;zalr:l gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 5,92%

200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 0€ 15.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 44,57%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 5.804 € 4.300.000 € 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 5,33%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.410.000 € 1.571€ 1.410.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 44,18%

500 AuRenanlagen 275.000 € 0€ 275.000 € 0 €| |Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0€ 100.000 € 0€

700 Baunebenkosten 1.370.000 € 610.493 € 1.370.000 € 0€ Kostensicherheit 62 45%
Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 € 0€ 2.960.000 € 0€ ’
Summe: 10.430.000 € 617.868 €] 10.430.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malinahmenbeginn 09/2017

Aufhebung Ausschreibung Die Uberarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird Beschluss Vorplanung (Mafnahmen gréer 2 Mio. €) 10/2018
Ausfithrungsmangel zurzeit geprift und kann die Kosten noch erhéhen. Beschluss Planung 07/2019
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn 04/2021
Insolvenzverfahren Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung 08/2023
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 08/2023
Planungsénderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Mafinahmen

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstufen 2018 2019 2020 2021 2022
112)1314|5|6]7]8]9|10)j11j12)1|2|3|4]|5|6]|7]8]|9)10|12)12]1]2]|3]|4|5|6|7]|8]9]10Q111|12] 1| 2| 3|4]5|6]|7|8]|9]|10j11j1211]|2|3})4])5]|6]7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll [ XX |X
Vergabe Ist | XXX
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XX |X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX |X]|X
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll KX XX XXX XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XX XXX XXX
Lph 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX XX XXX XX
Genehmigungsphase Ist XXX XX XXX X X
Lph 5 |Ausfihrungsplanung Sal X[XIX XX XX XXX XX X
Ist XXX XXX XX XX XXX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XX
6/7 Ist XX XX XXX XXX XXX X
Bauphase Soll XX XXX XXX XXX XXX X | X
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Sol
Ist
Méangelbeseitigung ;50”
st
Finanzieller Abschluss |50||
st
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2023 2024 2025 2026 2027

Projektstufen
112)13]4|5|6]7]8]|9)10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10J11|12)1|2|3]|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12]1|2]|3|4]|5|6|7]8]9]10J11|12)1|2]|3|4]|5]|6]|7

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfihrungsplanung th)”
Soll

Lph 6/]Ausschreibungen und Vergaben =

Soll [ X | X | XXX | X|X|X

Lph 8 Bauphase =
Nutzeriibergabe Z?” X
Méangelbeseitigung th)” XXX
Soll XX XX | XXX

Finanzieller Abschluss =
S
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Friedrich-List-Berufskolleg AulRenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskindigungen

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRnahmen

23

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke W?DuLdgec;[B Ist Kosten Feirrcl)g;ozsoez 1 Zfrgvézgzmj gss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 32,24%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 49,72%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.802.000 € 419.283 € 1.802.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 2,39%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 622.000 € 342.239 € 622.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 15,65%
500 Auflenanlagen 833.000 € 3.023 € 833.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 347.000 € 0€ 347.000 € 0€
700 Baunebenkosten 0€ 454.060 € 0€ 0€ . : 0
Risiken/Preissteigerungen 176.000 € 0€ 176.000 € 0¢| [(Kostensicherheit 9,71%
Summe: 3.780.000 €] 1.218.604 € 3.780.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 12/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofier 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn 08/2020
Insolvenzverfahren Urspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung 10/2021
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 10/2021
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2021

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalinahmen:




Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg AufR3enstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Projekistufen 2019 2020 2021 2022 2023
112]|3]4|5|6]7]|8]9|10fj11)12) 1| 2|3|4]|5]|6|7]8|9]|10j11)12y1)2]|3|4]|5|6]|7]|8]9]10fj11|12)1]12]|3)4]|5|6]|7|8]|9]|10)J11]j12)1|2|3)4]|5]6]7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) |Sct)"
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll | X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss st [X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX |X|X| XX
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung ol X[ XXX XX XX
Ist XXX XXX X | X
Lph Ausschreibungen und Vergaben Sol XXIXIX XXX X
6/7 Ist XXX XXX XX
Bauphase Soll XX XX XXX X XXX XXX X
Lph 8 Ist XXX XXX X
Nutzeriibergabe |30|| X
St
Mangelbeseitigung |50|| XX
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist XXX
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FW Ill - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW Il

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose |Abweichung zum - .
Gewerke Vorplanung Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,32%
200 Herrichten und Erschliel3en 3.123.000 € 0€ 3.123.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 5,78%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 15.777.000 € 578 €| 15.777.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,70%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 12.086.000 € 608 €| 12.086.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 93,20%
500 AuRenanlagen 2.192.000 € 0€ 2.192.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 910.000 € 0€ 910.000 € 0€
700 Baunebenkosten 6.181.000 € 129.207 € 6.181.000 € 0€ . .
K herh 42,65%

Summe: 40.269.000 €] 130.392 €] _ 40.269.000 € 0| |Costensichernett 65%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRhahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maf3nahmenbeginn 03/2018
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maflinahmen

In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die
MaRRnahme im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll.

Die Vorplanung schlief3t mit Kosten in Hohe von 40.296.000 EUR ab
und wird den politischen Gremien im April/Mai 2021 vorgestellt.

Beschluss Vorplanung (MalRknahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW Il

R 2018 2019 2020 2021 2022
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV_Verfahren / Fre|hand|ge Soll XX XXX X[ XXX XXX Saﬂiel’ung XIX|X|X|IX[X|X Naubau
Vergabe Ist XXX XXX XXX XXX XXX X|X|X|X
Lph Vorp|anung' Kostenschatzung > Soll XX XX XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX XXX
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist X XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeribergabe Sal
Ist
. " Soll
Mangelbeseitigung |
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist
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G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,13%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 14,03%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 84,84%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 40.683 € 0€ 0€ . .
0

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 46,29%

Summe: 3.600.000 € 40.683 € 3.600.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflinahmenbeginn 07/2019
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenéanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskundigungen
Verzoégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.600.000 € bertcksichtigt.
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu
den Kosten gemacht werden.

Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte
Verkehrsflachen fur zusatzliche Lern- und Kommunikationsbereiche
bertcksichtigt.

Gegenmalinahmen:

Beschluss Vorplanung (Mallinahmen grofier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:




Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstufen 2019 2020 2021 2022 2023
617 10| 11§12y 1| 2| 3] 4|5|6]|]7]8]|9]10|11)12]1]| 2 617 10| 11) 12 617 10| 11| 12 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X X
Vergabe Ist X X
Lph Vorplanung, Kostenschatzung > Soll XXX X XXX X XX XXX XXX X
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XXX XXX XXX XXX
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Sol
Ist
Mangelbeseitigung |50||
st
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke BS::hﬁﬁgs Ist Kosten Fei)rﬁj%r;ozsgz 1 Abvxéeéc:;lﬁlr; gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 4,05%
200 Herrichten und Erschliel3en 95.000 € 35.414 € 95.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 10,09%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.000.000 € 0€ 1.000.000 € 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftréage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 400.000 € 2.469 € 400.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 85,86%
500 AuRenanlagen 520.000 € 3.273 € 520.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0€ 100.000 € 0€
700 Baunebenkosten 505.000 € 83.815 € 505.000 € 0€ : :
Risiken/Preissteigerungen 466.000 € 0€ 466.000 € 0 €| [KOStensicherheit 46,47%
Summe: 3.086.000 € 124.970 € 3.086.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafnahmenbeginn 03/2019
Aufhebung Ausschreibung Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRer 2 Mio. €) 09/2020

Ausfuihrungsmangel zugestimmt.

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenéanderung

X |Planungsanderung

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Dariiber hinaus wird auf allen Dachern des Neubaus, wo es
energetisch und 6kologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik
angebracht. Dieses wird ggf. Auswirkungen auf die in der nachsten
Leistungsphase ermittelten Investitionen haben.

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskundigungen

Gegenmalinahmen:

Verzoégerung Genehmigung

Zusatzliche Mallhahmen
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Terminplan G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstufen 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X XXX
Vergabe Ist XXX |X
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XXX X XXX XXX X XXX X
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XX XXX XXX XX
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX X XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeribergabe Sal
Ist
Mangelbeseitigung |50||
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke W?DuLdgthB Ist Kosten Feli)r&%r:c;soez 1 AbvaiiEEEjigum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,22%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,02%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 99,76%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |[Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 33.513 € 0€ 0€ . .
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 40,14%
Summe: 15.000.000 € 33.513 €] 15.000.000 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenéanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Malnahmenbeginn

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 €
bertcksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen
gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Beschluss Vorplanung (Mallinahmen grofder 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:

Die MafRnahme hat noch nicht begonnen, da zunéchst ein B-Plan-Verfahren
durchgefuhrt werden muf3.




Terminplan G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Finanzieller Abschluss

Ist

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
617 10 11|12 617 10 11|12 617 10| 11) 12 617 10| 11| 12 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;30”
st
. " Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Soll
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,69%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 98.746 € 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 13,79%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 160.888 € 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 2,19%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 65.073 € 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 80,33%
500 Auf3enanlagen 0€ 160 € 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 524.237 € 0€ 0€ . :
0
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 48,17%
Summe: 23.000.000 € 849.103 €] 23.000.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maf3nahmenbeginn 11/2018

Aufhebung Ausschreibung
Ausflihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenéanderung
Planungsénderung

X |Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Vertragskindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusétzliche MalBhahmen
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Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 €
beriicksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen
gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben der
Erweiterung des Raumprogramms Uber zusétzliche
Inklusionsmodellen, auch sog. "Lerncluster" umzusetzen.

Beschluss Vorplanung (Malinahmen gréler 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalinahmen:

Im Januar 2021 begann der vorlaufende Rickbau der enemaligen Aula
und des Seminargebaudes an deren Stelle neu gebaut werden soll.




Terminplan G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

. 2019 2020 2021 2022 2023
Projektstufen

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll | X | X | X X|X| X|X|X|X

X
Vergabe Ist | X| XXX |X|X|X|X]X|X
Lph Vorp|anung' Kostenschatzung > |[Soll XX XX XXX XXX XXX XX XXX X
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XXX XXX XXX XXX
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Sol
Ist
. " Soll
Mangelbeseitigung |
st
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%[@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke WiuLngtB Ist Kosten Fel;rrou%r:c;soez 1 Abv;eégzﬁlrsjgsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,22%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 11,48%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 176 € 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 6,10%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 82,20%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 17.701 € 0€ 0€ . .
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 45,94%
Summe: 8.250.000 € 17.877 € 8.250.000 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3hahmen
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenéanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskundigungen
Verzoégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen

erlautert.

Maflnahmenbeginn

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 € bertcksichtigt.
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu
den Kosten gemacht werden.

Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte
Verkehrsflachen fiir zuséatzliche Lern- und
Kommunikationsbereiche beriicksichtigt.

Gegenmalinahmen:

Beschluss Vorplanung (Malknahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:




Terminplan G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X XXX XX
Vergabe Ist XX XXX X
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXX XXX X XXX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXXXX XXX X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Sol
Ist
Mangelbeseitigung |50||
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke \/Boer?)T:rLliisg Ist Kosten Fel;rrou%r:c;soez 1 Abv;eégzﬁlrsjgsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,20%
200 Herrichten und Erschliel3en 30.000 € 0€ 30.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 14,49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 805.000 € 0€ 805.000 € 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,47%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 300.000 € 160 € 300.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 81,85%
500 AuRenanlagen 270.000 € 1.313 € 270.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 0€ 80.000 € 0€
700 Baunebenkosten 340.000 € 67.262 € 340.000 € 0€ . .
Risiken/Preissteigerungen 324.000 € 0€ 324.000 € 0 €| [(OStensicherheit 41.81%
Summe: 2.149.000 € 68.735 € 2.149.000 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn 03/2019
Aufhebung Ausschreibung Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRer 2 Mio. €) 09/2020
Ausfiihrungsmangel zugestimmt. Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse B . ) ) i Baubeginn
Insolvenzverfahren Daru"ber h"?aus W'rd an.a”en Da(.:hem des NeUbaUS’ woes energetlgch Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenanderung u_nd E)kologlsch smnyoll ist, verpfhphtend Photpyoltalk angebrgcht. Die Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
. hierfur ggf. erforderlichen, zusatzlichen Investitionen werden in der — -
X _|Planungsanderung nachsten Leistungsphase ermittelt. Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskuindigungen Gegenmalnahmen:

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRhahmen

37



Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstufen 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X XXX
Vergabe Ist XXX |X
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XXX X XXX XXX X XXX X
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XX XXX XXX XX
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX X XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;30”
st
" A Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Finanzieller Abschluss Sol
Ist
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%[@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Beschluss Prognose |Abweichung zum - .
Gewerke Vorplanung Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,10%
200 Herrichten und Erschliel3en 560.000 € 0€ 560.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 9,06%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 € 0€ 2.765.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 24785 € 1.176.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 89,85%
500 Aulenanlagen 841.000 € 0€ 841.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 0€ 220.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.315.000 € 64.840 € 1.315.000 € 0€ . .
0

Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 € 0€| 1.297.000€ 0 €| [(OStensicherheit 44,28%

Summe: 8.174.000 € 89.625 € 8.174.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maf3nahmenbeginn 03/2019

Aufhebung Ausschreibung

Ausfihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenéanderung

Planungsénderung

Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen
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Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn

zugestimmt.

Gegenmalnahmen:

Beschluss Vorplanung (Malknahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

verschoben werden.

werden.

Aufgrund eines Burgerantrags der Nachbarn wurde ein ,runder Tisch* gebildet
um nochmals Uber den Standort zu sprechen. Hierlber konnte im Gespréach
Einvernehmen herbeigefuhrt werden. Der Baukorper soll um ca. 5 Meter

Die Gesprache mit den Nachbarn konnten noch nicht abgeschlossen




Terminplan G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstufen 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X XXX
Vergabe Ist XXX |X
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XXX X XXX XXX X XXX X
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XX XXX XXX XX
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll XIXX[X XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;30”
st
" A Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Finanzieller Abschluss Sol
Ist

40




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%[@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose |Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,50%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 23,89%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 4,589 € 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftréage) 0,96%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 72,66%
500 AufRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 76.550 € 0€ 0€ : .
0

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 51,24%

Summe: 3.250.000 € 81.138 € 3.250.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafl3nahmenbeginn 10/2019
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenéanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskundigungen
Verzoégerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 €

bertcksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen

gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Im Planungsprozess wurde berticksichtigt mit der MaBnahme die
Fassadensanierung des erdgeschossigen Verwaltungs- und

Aulatraktes sowie die Erweiterung des Foyers umzusetzen.

Beschluss Vorplanung (Malknahmen gréler 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XXX
Vergabe Ist XXX
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XX XXX X XXX XXX X
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XX XXX XXX X
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;30”
st
. " Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Finanzieller Abschluss Sol
Ist
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke Bssucdrﬁﬁgs Ist Kosten Felz)r&%r;ozsoez 1 AbWBee;(s:rc]EITJ gSSzum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 5,67%
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 0€ 58.905 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 5,14%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 0€ 4.975.196 € 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 28,73%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 € 0€ 2.593.308 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 60,47%
500 AuRenanlagen 705.670 € 0€ 705.670 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 0€ 293.097 € 0€
700 Baunebenkosten 1.636.671 € 663.763 € 1.636.671 € 0€
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 0€ 1.446.000 € 0 €| |Kostensicherheit 51,20%
Summe: 11.708.847 € 663.763 €] 11.708.847 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRhahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 11/2018
Aufhebung Ausschreibung Der Vorplanung und der Kostenschatzung zur Realisierung des Beschluss Vorplanung (Mafnahmen groRer 2 Mio. €) 07/2019

Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskundigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRBhahmen
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Bauvorhabens ,Neubau der Turnhalle Gotenschule, sowie der
Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien
zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf 11.708.847 EUR. Die
Vorlage wird den politischen Gremien im April/Mai 2021 vorgestellt.

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:




Terminplan Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

R 2018 2019 2020 2021 2022
112]1314|5|6]7]8]|9)10fj11|j12]1|2]|3|4]|5]|6]|7|8]9]10j]11j12)1|2|3]|4|5]|6]|7]|8]|9]10j11|J12]1|2]|3|4]5|6|7]|8]|9]10j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]39
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV_Verfahren / Fre|hand|ge Soll XXX (Turnha”e) XXX (ErWeiterUng)
Vergabe Ist XXX XXX
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX XX
1/2  [2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX X X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX X XXX XXX XXX X X X XXX X X[ (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XX XXX XXX XX XX XXX X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
Méangelbeseitigung Soll
Ist
Finanzieller Abschluss Sol
Ist
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke \/Boerf)(l::r!lljjsnsg Ist Kosten FeFt))rr?J%r:Ozsoez 1 Abvgzgzmj gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,10%
200 Herrichten und Erschliel3en 38.000 € 8.457 € 38.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 8,50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 8.550.000 € 0€ 8.550.000 € 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,20%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.965.000 € 0€ 2.965.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 90,20%
500 AuRenanlagen 2.405.000 € 0€ 2.405.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 105.000 € 0€ 105.000 € 0€
700 Baunebenkosten 3.490.000 € 219.266 € 3.490.000 € 0€
Risiken/Preissteigerungen 3.085.000 € 0€ 3.085.000 € 0 €| [Kostensicherheit 44,10%
Summe: 20.638.000 € 227.722 €] 20.638.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 05/2018
Aufhebung Ausschreibung Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020
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Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzogerung Genehmigung
Zusatzliche MalRhahmen

zugestimmt.

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:




Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

SrefEisE 2018 2019 2020 2021 2022
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX XXX\ XYYY YY Y] Y)Y
Vergabe Ist XXX XX XXX XX XXX X
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXX XXX XXX XXX XX
1/2_ [2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XX XXX XXX XXX XXX X
Lph 3 [Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX XX XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
Méangelbeseitigung Soll
Ist
Finanzieller Abschluss ol
Ist
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 8,52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 8,67%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 82,81%
500 Aulenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |[Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 60 € 0€ 0€ . .
K herh 45,14%

Summe: 3.000.000 € 60 €| 3.000.000 € 0 |ostensichernelt >14%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnhahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 08/2018

Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsénderung

X |Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzogerung Genehmigung
Zusatzliche MalRhahmen
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Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berticksichtigt.
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu
den Kosten gemacht werden.

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:

Die Schulverwaltung schlagt zwischenzeitlich vor,
die Erweiterung an zwei Standorten umszusetzen.

Dieses wird nunmehr der Politik zur Beschlussfassung im Marz 2021 (DS

Nr. 202303) vorgelegt. Die Planungsarbeiten ruhen daher.




Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Finanzieller Abschluss

Ist

SrefEisE 2018 2019 2020 2021 2022
617 10 11|12 617 9110|1112 617 10| 11) 12 617 9110|1112 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XXX XXX XX XXX
1/2 2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX [X X|X X|X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
" o Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Soll
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Sl Prognose Abweichung - .
Gewerke planung Ist Kosten Februar 2021 | zum Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 7,09%
200 Herrichten und ErschlieRen 144.400 € 0€ 144.400 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 33,44%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 635.400 € 0€ 635.400 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrége) 45,22%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 549.300 € 0€ 549.300 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 14,26%
500 AuRenanlagen 160.200 € 1.941 € 160.200 € 0 €| |[Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 21.600 € 0€ 21.600 € 0€
700 Baunebenkosten 358.900 € 156.270 € 358.900 € 0€ : :
Risiken/Preissteigerungen 362.800 € 0€|  362.800€ 0 €| [KOStensicherheit 66,67%
Summe: 2.232.600 € 158.211 € 2.232.600 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erldutert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn 04/2019
Aufhebung Ausschreibung Vorplanung 01/2020
Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung 06/2020
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn 03/2021
Insolvenzverfahren Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung 08/2022
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 08/2022

Planungsanderung

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskiindigungen

Verzdégerung Genehmigung

Zusatzliche Mallhahmen
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Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalinahmen:




Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

. 2019 2020 2021 2022 2023
Projektstufen
112]|3|4|5|6|7]8|9)10fj11)J12)1|2]|3|4]|5|6]7]8]|9|10fj11)J12J1|2]3|4|5|6]7]|8]|9|10fj11}j12J1|2]|3]|4|5|6]|7]|8]|9|10fj11]j12J1]|2|3]|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS?"
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung >  [soll XXX XXX XXX
/2 [2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX
Lph 3 [Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XXX
Genehmigungsplanung / Soll X|X|X
Lph 4 :
Genehmigungsphase Ist XX
. Soll X XXX
Lph 5 |Ausfuhrungsplanun
s D i Ist XXX |X
Lph Ausschreibungen und Vergaben Sol XXX XXIXIX XX X)X
6/7 Ist XXX XXX
Soll XX XXX XXX XXX XX XX XXX
Bauphase
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe IS°"
St
Mangelbeseitigung |50||
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
St
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GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,49%
200 Herrichten und Erschliel3en 377.000 € 0€ 377.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 6,42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.918.000 € 0€ 2.918.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 2,27%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.425.000 € 0€ 1.425.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 90,81%
500 Aulenanlagen 676.000 € 0€ 676.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 265.000 € 0€ 265.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.422.000 € 34.802 € 1.422.000 € 0€ : :
K herh 43,32%

Summe: 7.083.000 € 34.802 €] 7.083.000 € 0¢| |Ostensichernelt 3,32%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnhahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 10/2018

Die Vorplanung schlieBt mit Kosten in Hohe von 7.083.000 € ab und

wird den politischen Gremien im Marz 2021 vorgestellt.

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen
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Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:




Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Finanzieller Abschluss

Ist

SrefEisE 2018 2019 2020 2021 2022
617 10 11|12 617 9110|1112 617 10| 11) 12 617 9110|1112 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX
Vergabe Ist XX
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XXX XX XXX
1/2 2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X|X|X X|X X|X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
" o Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Soll
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
SEEEnsE Prognose [Abweichung zum
Gewerke Entwurrll;splanu Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,92%
200 Herrichten und ErschlieRen 501.000 € 0€ 501.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 10,75%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.813.000 € 938 € 2.813.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,27%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.155.000 € 417 € 1.155.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 87,06%
500 AuRenanlagen 487.000 € 488 € 487.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 0€ 262.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.272.000 € 146.333 € 1.272.000 € 0€
Risiken/Preissteigerungen 1.211.000 € 0€ 1.211.000 € 0 €| |Kostensicherheit 45,51%
Summe: 7.701.000 € 148.175 € 7.701.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 06/2018
Aufhebung Ausschreibung Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grélier 2 Mio. €) 09/2020
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Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRhahmen

zugestimmt.

Daruber hinaus wird auf allen Dachern des Neubaus, wo es
energetisch und 6kologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik
angebracht. Die hierfur erforderlichen, zuséatzlichen Investitionen

werden in der n&chsten Leistungsphase ermittelt.

Die Entwurfsplanung schlief3t mit Kosten in Hohe von
7.701.000 EUR ab und wird den politischen Gremien im April

2021 vorgestellt.

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

SrefEisE 2018 2019 2020 2021 2022
112)13|4|5|6]7]8]|9)10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10J11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12]1|2]|3|4]5|6|7]8]9]10J11|12]1|2]|3|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X|X|X|X
Vergabe Ist X|X|X|X
Lph Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX XX XX XX XXX XXX
1/2_ [2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXXXXXXXX X XXX XXX XX
Lph 3 [Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX XIXXX XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XXX
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfihrungsplanung ;30”
st
Lo Ausschreibungen und Vergaben Sol
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe |50||
st
. " Soll
Mangelbeseitigung |
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@®
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke ?Ee?chll;ss Ist Kost Prognose Abweichung zum Kostenrisiko b ¢ die P
pr;avr\:ﬂaz- st Kosten Februar 2021 Beschluss ostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,92%
200 Herrichten und Erschliel3en 152.000 € 0€ 152.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 3,87%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.561.000 € 0€ 2.561.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,13%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.442.000 € 0€ 1.442.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 92,08%
500 Aul3enanlagen 639.000 € 434 € 639.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 298.000 € 0€ 298.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.198.000 € 295.705 € 1.198.000 € 0€

Risiken/Preissteigerungen 1.267.000 € 0€ 1.267.000 € 0 € icherhei 0

Summe: 7.557.000 €] 296.139 €] _ 7.557.000 € 0 ¢| [(<ostensicherheit 43,93%
Bei roter/gelber Kostenampel wird dgErlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Aufhebung Ausschreibung Die Entwurfsplanung schlie3t mit Kosten in Héhe von 7.557.000 Mal3nahmenbeginn 01/2018

Ausfiihrungsmangel EUR ab und wird den politischen Gremien im April und Mai 2021 Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2019

Ausschreibungsergebnisse vorgestellt. Beschluss Planung

Insolvenzverfahren Baubeginn

Massenanderung In Ab&nderung des vorhergehenden Beschlissen werden nunmehr Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung

X [Planungsénderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

insgesamt 7 Klassenraume im Obergeschoss realsiert.

Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Gegenmalinahmen:

Verzégerung Genehmigung
Zuséatzliche MalRhahmen
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Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

. 201 201 202 2021 2022
Projektstufen 018 019 020 0 0
112|3|4|5]|]6|7]|8]|]9|10)j11j12) 1| 2]|3|4]|5]|]6]|7]|8]9|10j11]j12)1|2]|3|4]|5]|]6|7]8]|]9|10fj11j12)1})2]|3|4|5]|6]|7]|8]9|10)j11]j12)21}|2]|3|4|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS?"
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > 2|Soll XXX XXX X XXX
1/2° |Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XX XXX X X
: berechnung,Planungsbeschluss |[ist XXXX XXX X XXX XXX XXX XXX X XXX
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfuihrungsplanung Sol
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzerubergabe Soll
Ist
. e Soll
Méngelbeseitigung
Ist
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebdude, NW-Raume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Kosten- Prognose |Abweichung zum
Gewerke annahme Ist Kosten g g Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
SGB Februar 2021 Beschluss
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrége) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . .
. ) : K herh 40,00%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ ostensicherheit 0.00%
Summe: 7.464.000 € 0 € 7.464.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massendnderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maflinahmen

erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:.

Malnahmenbeginn

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der BaumalRnahmen

wird derzeit noch geklart.

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grél3er 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Helmholtz-Gymnasium

- Dach- und Fassadensanierung Hauptgebaude, NW-Raume

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
617 10| 11} 12 617 10| 11} 12 617 10) 11} 12 617 10) 11} 12 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
112 [2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung ;50”
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;50”
st
. " Soll
Mangelbeseitigung |
st
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebéude Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@®
Kosten- Prognose |Abweichung zum
Gewerke annahme Ist Kosten 9 9 Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
SGB Februar 2021 Beschluss
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . :
. ) : K herh 40,00%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ ostensicherheit 0.00%
Summe: 2.000.000 € 0 € 2.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRhahmen
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRBhahmen

erlautert.

Mal3nahmenbeginn

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumal3nahmen
wird derzeit noch geklart.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:.

Gegenmalnahmen:




Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebéude

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
6|7 10|11 12 6|7 10)11f12 6|7 10) 11|12 6|7 10f11|12 6|7 10f11})12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
112 [2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfihrungsplanung Soll
Ist
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
, " Soll
Mangelbeseitigung |
st
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 12,99%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 13 Monate|@
Gewerke Bssu(?rﬁﬁgs Ist Kosten FeFt))rr?J%r:Ozsoez 1 Abvgzgzmj gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 68,78%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 378.228 € 12.297 € 12.297 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 31,22%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 1.434.645 € 2.493.108 € 844.108 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 328.384 € 557.445 € 18.445 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRenanlagen 83.000 € 17.592 € 100.699 € 17.699 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 344 € 100.344 € 344 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 498.652 € 600.496 € -448.504 € Kostensicherheit 93.76%

Summe: 3.420.000 € 2.657.845 € 3.864.389 € 444.389 € ’

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnhahmen erlautert.

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 01/2017
Aufhebung Ausschreibung Fur die Durchfihrung der zuséatzlichen Mal3nahmen an der Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRer 2 Mio. €) 01/2018
Ausfiihrungsmangel Betonfassade mussen weitere Mittel in Hohe von 290.000,- € Beschluss Planung 06/2018
Ausschreibungsergebnisse bereltgest_ellt WerdeS..Aufgr]]rut:\d d|§sher umflangrelchin - Baubeginn 05/2019
Insolvenzverfahren Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung 04/2020

3 durch Leistungséanderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Hohe . . .

Massendnderung von 252.000.- € erforderlich Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 05/2021
Planungsénderung ’ Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt Die zusatzlich erforderlichen Mal3nahmen (Behebung des
Rechtsstreit Vandalismusschadens und die Betonsanierung) fiihren zu einer
Schadstoffe Bauzeitenverschiebung von 13 Monaten.

X _|schlechte Bausubstanz Durch die Bauzeitverlangerung entstehen im Schulablauf keinerlei

Schlechtwetter Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den langer angemieteten

) Containerklassen erfolgt.
Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskundigungen Gegenmalnahmen:

Verzoégerung Genehmigung

X |Zuséatzliche MalRnahmen
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G

Projektstufen 2017 2018 2019 2020 2021
112]13]14|5]|6]7]8]|9)10fj11|j1211|2]|3|4]|5]|6]|7]|8]9]10j11j12)1]2|3|4|5|6]|7]|8]9|10fj11|12]1|2]|3|4]5|6|7]|8]|9]10j11|12]1|2]|3]|4]5]|6]7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(t)”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX
Vergabe Ist XX
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXX XX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX |X|X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XX
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX X X|XY Y
P ™ | cenehmigungsphase Ist XXX IX XXX X
Lph 5 [Ausfihrungsplanung Sol XXX X[X )X X
Ist XXX XX XX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Sol XXX X
6/7 Ist XIXIX|X
Bauphase soll XXX XXX XXX XXX XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Ist X XXX XXX X XXX XXX X XXX X X XXX
Nutzeriibergabe Soll X YY)y
Ist
Mangelbeseitigung IS°” X YY)y
st
Finanzieller Abschluss Sol XIXIXIXIX XYY Y [YIY Y IY Y Y Y
Ist XX XXX
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
ZeenllEs Prognose  |Abweichung zum

Gewerke Entwlljjr?;’splan Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 8,38%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 9,72%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.993.454 € 0€ 1.993.454 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 418.279 € 0€ 418.279 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 81,90%

500 AuRenanlagen 148.375 € 0€ 148.375 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 0€ 81.515 € 0€

700 Baunebenkosten 627.499 € 297.755 € 627.499 € 0€ . .

. ) : K herh 48,91%

Risiken/Preissteigerungen 284.564 € 0 € 284.564 € 0 € ostensicherneit 8,91%
Summe: 3.553.686 € 297.755 € 3.553.686 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 11/2018
Aufhebung Ausschreibung Die Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) 05/2019
Ausfiihrungsmangel zugestimmt. Beschluss Planung 09/2020
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn 05/2021
Insolvenzverfahren Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung 12/2021
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 12/2021
Planungsénderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskundigungen Gegenmalinahmen:

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche Malihahmen
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Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6]7]8]|9)10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10J11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12]1|2]|3|4]5|6|7]8]9]10J11|12]1|2]|3|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |vorplanung, Kostenschatzung > |Soll | X|X| XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss st | XX XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX XXX XXX X X XX
Genehmigungsplanung / Soll X|X
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist XX
, Soll XXX |X
Lph 5 |Ausfihrungsplanun
s i < Ist XXX X
=il Ausschreibungen und Vergaben Sol XX XXX XXX
6/7 Ist XXX
Bauphase Soll XXX XXX | XX
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;50” X
st
. " Soll
Mangelbeseitigung |
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss |
st

64




Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3hahmen
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Aufhebung Ausschreibung

Ausfihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenénderung

Planungsanderung

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskiindigungen

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRnahmen
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Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke WBPuLdggB Ist Kosten Feirﬁg;ozssz 1 AbWBE:(s:rc]EITJ gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ : :
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 40,00%
Summe: 3.100.000 € 0€ 3.100.000 € 0 €

erlautert.

Malnahmenbeginn

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 €
bertucksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen
gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Beschluss Vorplanung (Malinahmen gréflier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmal3nahmen:

Fir den Neubau der Kindergarten "Hinter den Lessenicher Garten" und
"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter
Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten
Beschaffungsvariante incl. der Prifung OPP-Eignung durchgefiihrt. Das
Ergebnis wurde im Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellit.
Aufgrund des fehlenden Planungsrechts fiir den Neubau "Mordkapellenpfad”
wird dieser durch die "Herpenstral3e" ausgetauscht, da hier Planungsrecht
besteht und somit eine frihzeitige Realisierung méglich ist. Das Referat
Vergabedienste begleitet die beabsichtigte Vergabe an einen
Totalunternehmer. Aufgrund der erstmalig praktizierten Vergabeart ist eine
enge Abstimmung unter den beteiligten Fachamter mit ggf. jur. Begleitung
erforderlich. Im Verwaltungsvorstand wurde daher festgelegt, dass eine
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden soll. Die MalRnahme - bestehend
aus zwei Kindergarten —ruht seitens des SGB, bis zur Klarung der
vergaberechtlichen Punkte.




Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
617 10 11|12 617 10 11|12 617 10| 11) 12 617 10| 11| 12 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;30”
st
. " Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,58%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 10,75%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 5,20%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 83,46%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 17.469 € 0€ 0€ . .
0,

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 45,69%

Summe: 3.000.000 € 17.469 € 3.000.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 12/2019

Aufhebung Ausschreibung Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € Beschluss Vorplanung (Mafnahmen groRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel berticksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden. Baubeginn

Insolvenzverfahren Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskuindigungen Gegenmalnahmen:

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRhahmen
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Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
617 10| 11§12y 1| 2| 3] 4|5|6]|]7]8]|9]10|11)12]1]| 2 617 9110|1112 617 10| 11| 12 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XX XXX XXX XXX
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XX XXX XXX
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;30”
st
. " Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke WI?DULngthB Ist Kosten FeFl’Orr?J%r:ozsoez 1 Abvéeelgzmj gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%

200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%

500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€

700 Baunebenkosten 0 € 0€ 0€ 0€ . . 0
Summe: 3.100.000 € 0€| 3.100.000 € 0¢| [(Ostensicherheit 40,00%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRhahmen erlautert.

Aufhebung Ausschreibung

Ausfiihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenanderung

Planungsénderung

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe
schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRhahmen
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Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:.

Malinahmenbeginn

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € bertcksichtigt.
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu

den Kosten gemacht werden.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:

Fir den Neubau "Hinter den Lessenicher Garten" und "Mordkapellenpfad "
wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der
Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten
Beschaffungsvariante incl. der Prifung OPP-Eignung durchgefiihrt. Das
Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der
Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet,
sobald das fehlende Planungsrecht vorliegt. .

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts fiir den Neubau "Mordkapellenpfad”
wird dieser durch die "Herpenstra3e" ausgetauscht, da hier Planungsrecht
besteht und somit eine friihzeitige Realisierung méglich ist. Der Tausch andert
nichts an der OPP-Eignung.




Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

O 2018 2019 2020 2021 2022
617 10 11|12 617 10 11|12 617 10| 11|12 617 10| 11| 12 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |st
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfihrungsplanung Soll
Ist
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Sol
Ist
; o Soll
Mangelbeseitigung |
st
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke Vo?;g ?\itng Ist Kosten Fei)ﬁ%r:zsoez 1 Zfrgvézgzﬁnj gss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,58%

200 Herrichten und Erschliel3en 17.000 € 0€ 17.000 € 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 9,68%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.202.000 € 0€ 1.202.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 685.000 € 0€ 685.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 89,74%

500 AufRenanlagen 386.000 € 0€ 386.000 € 0 €| [Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 216.000 € 0€ 216.000 € 0€

700 Baunebenkosten 574.000 € 17.800 € 574.000 € 0€ . , 0
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 44,22%
Summe: 3.080.000 € 17.800 € 3.080.000 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erldutert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskundigungen
Verzbdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Maflnahmenbeginn

Die Vorplanung mit Kostenschatzung wird den politischen Gremien im
Fruhjahr 2021 zur Beschlu3fassung vorgestellt.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Finanzieller Abschluss

Ist

Projekistufen 2019 2020 2021 2022 2023
617 1011112y 1| 2| 3| 4|56 7]8|9]|10]11)12] 1] 2 617 9110]11]12 617 10| 11} 12 6|7 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) |Sct)"
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XX XXX XXX XXX XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX XX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung ISOII
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe IS°"
St
" ", Soll
Mangelbeseitigung ;
st
Soll
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Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@®
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,52%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 18,48%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 80,00%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 35.489 € 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 10.104 € 0€ 0€ . :
0,

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 48,30%

Summe: 3.000.000 € 45.593 € 3.000.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maf3nahmenbeginn 10/2019
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenéanderung
Planungsénderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen

Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Ubernahme des

Grundstiicks durch die Stadt von der kath. Kirche. Hier laufen derzeit

Uber die jeweiligen Fachamter die Vorbereitungen

(Stellplatzneuordnung, Teilungsgenehmigung, Grundstiicksbewertung)
fir den Abschluss des Erbpachtvertrages durch Amt 03 auf 99 Jahre.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € bertcksichtigt.
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu

den Kosten gemacht werden.

Beschluss Vorplanung (Malinahmen gréler 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:




Terminplan Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen

. 2019 2020 2021 2022 2023
Projektstufen

Soll
Ist

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXX XXX XX XX X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XXX XXX
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISOH
st
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;30”
st
. " Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke Bssufrﬁﬁ;s Ist Kosten Felz)r&%r;ozsoez 1 AbWBee;(s:rc]EITJ gSSzum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 18,82%

200 Herrichten und ErschlieRen 59.200 € 63.262 € 72.245 € 13.045 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 61,42%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.055.300 € 151.030 € 1.249.884 € 194.584 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 3,54%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 651.400 € 90.733 € 796.059 € 144.659 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 16,22%

500 AuRRenanlagen 114.900 € 0€ 130.016 € 15.116 €| |Summe: 100,00%

600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 0€ 173.354 € 20.154 €

700 Baunebenkosten 496.700 € 260.781 € 584.442 € 87.742 € Kostensicherheit 76.57%
Risiken/Preissteigerungen 475.300 € 0€ 0€ -475.300 € '
Summe: 3.006.000 € 565.806 € 3.006.000 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn 11/2018

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malinahmen gréler 2 Mio. €) 12/2019
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 12/2019
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn 10/2020
Insolvenzverfahren Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung 12/2021
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 12/2021
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskiindigungen

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRnahmen
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Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmallnahmen:




Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll [X XXX X|X|X|X
1/2 2 Mio. € dann Ausschuss st | XXX |X|X|X]X]|X
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX |X]|X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XX
P Genehmigungsphase Ist XX
.. Soll XXX
Lph 5 [Ausfihrungsplanun
. e ¢ Ist XXX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XXX X)X
6/7 Ist XX XXX
Bauphase Soll XX XX XXX XXX XXX XX
Lph 8 Ist XIXIX[XIX
Nutzeriibergabe ;30” X
st
Méangelbeseitigung Sol XX
Ist
Finanzieller Abschluss Sol XX XXX
Ist
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@®
Beschluss Prognose Abweichung - .
Gewerke Entwurfsplanung Ist Kosten Februar 2021 | zum Beschiuss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 4,82%
200 Herrichten und ErschlieRen 107.000 € 39.152 € 107.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 8,05%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.853.000 € 177 €| 11.853.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,29%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.293.000 € 234.655 € 4.293.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 86,83%
500 AufRenanlagen 367.000 € 845 € 367.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 0€ 280.000 € 0€
700 Baunebenkosten 4.225.000 €[ 1.120.661 € 4.225.000 € 0€ Kostensicherheit 46.17%
Risiken/Preissteigerungen 7.811.000 € 0€ 7.811.000 € 0€ 7
Summe: 28.936.000 €] 1.395.490€] 28.936.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malinahmenbeginn 07/2013
Aufhebung Ausschreibung Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Beschluss Vorplanung (Maflnahmen grof3er 2 Mio. €) 03/2019
Ausfiihrungsmangel Pestalozzischule gebaut werden. Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Beschluss Planung 06/2020
Ausschreibungsergebnisse | T€ll dieses Projekts. Baubeginn
Insolvenzverfahren _ _ Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenanderung Die Entwurfsplanung der MaRnahme ist abgeschlossen und wurde den Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
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Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskundigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

politischen Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat hat am
18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt.

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen
617 10 11} 12 617 9]10]11]12 617 9]10]11]12 617 9]10]11]12 6|7 9]10]11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS?"
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung >  [soll XX XXX XX XXX X|X
1/2_ [2 Mio. € dann Ausschuss Ist X | X XXX XXX XXX X
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX X X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX [X|X X
Genehmigungsplanung / Soll XXX XXX
Lph 4 :
Genehmigungsphase Ist XX IXIXIX|X
Lph 5 |Ausfuihrungsplanung ol
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase ol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISOH
St
" oA Soll
Mangelbeseitigung |
st
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzogerung Genehmigung
Zusatzliche MalRhahmen

Die MalRnahme soll um eine energertischen Fassadensanierung
sowie den Einbau einer LUftungsanlage erweitert werden. Die

Kosten belaufen sich auf 11,363 Mio. €. Die Beschlussvorlage wird

den politischen Gremien zeitnah vorgestellt.

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke Beschluss Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 14,31%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 16.154 € 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 36,49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 € 1.560.426 €[ 11.100.000 € 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 3,10%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 € 384.616 € 4.800.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 46,10%
500 AufRenanlagen 2.160.000 € 94.088 € 2.160.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 0€ 800.000 € 0€
700 Baunebenkosten 3.640.000 € 1.164.198 € 3.640.000 € 0€ . .
Kost herheit 63,80%
Summe: 22.500.000 €|  3.219.482 €] 22.500.000 € 0 ¢l [COSTenSIeneme ’
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnhahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 09/2016
Aufhebung Ausschreibung Die Arbeiten im Bauteil C verzogern sich aufgrund der festgestelliten Beschluss Vorplanung (Mafnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018
Ausfiihrungsmangel mangelhaften Bausubstanz und der damit verbundenen Beschluss Planung 02/2019
Ausschreibungsergebnisse Mehrarbeiten. SV-Gutachten liegen vor und das Instandsetzungskonzept Baubeginn 03/2020
Insolvenzverfahren Zzzzﬂonc:cﬁunsiéﬁ |Zb,§g;\t/)v;rrkungen auf den Kosten- und Terminplan sind Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung 08/2023
Massenéanderung ' Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 08/2023
Planungsénderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:




Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

SrefEisE 2016 2017 2018 2019 2020
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Sol XX
Ist XX
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX IXIXX XXX XX
Vergabe Ist XX XXX XXX XX
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX XXX X XXX XX
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XX XX XXX XX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX |X|X|X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX IX]IX|X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XXX
P Genehmigungsphase Ist X X X
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol XXX XXX X
Ist XIX XXX XX
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol X\ XX XX XXX\ XYY Y Y X|X
6/7 Ist XX XXX XXX XXX XX XX
Bauphase Soll X|X|X|X|X X|X
Lph 8 Ist XX XXX XX
Nutzeriibergabe Soll
Ist
Méangelbeseitigung Soll
Ist
Finanzieller Abschluss ol
Ist
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

. 2021 2022 2023 2024 2025
Projektstufen
112)13]4|5|6]7]8]|9|10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10]11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12J1|2]|3|4]5|6|7]8]9]10J11|12)1|2]|3|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ict)”
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll
Vergabe Ist
Lph [Vorplanung, Kostenschatzung > |soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfihrungsplanung Z?”
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll [ X | XX | XX XXX XXX XXX X XXX XX X
6/7 Ist [X|X
Soll | X XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XX XX XX XX XXX X
Bauphase
Lph 8 Ist |X|X
Nutzeriibergabe th)” X
" . Soll
Méangelbeseitigung =
Finanzieller Abschluss z?”
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate|@
Gewerke BeBsucdrﬁEtss Ist Kosten Feli)r&%r:c;soez 1 AbvaiiEEEjigum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 7,61%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 5,94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.782.300 € 0€ 1.782.300 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 74,37%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 661.600 € 0€ 661.600 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 12,08%
500 AuRenanlagen 27.700 € 0€ 27.700 € 0 €| |[Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 17.300 € 0€ 17.300 € 0€
700 Baunebenkosten 420.800 € 223.882 € 420.800 € 0€ . .
Risiken/Preissteigerungen 33.300 € 0€ 33.300 € 0 €| [(OStensicherheit 61.81%
Summe: 2.943.000 € 223.882 € 2.943.000 € 0€

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 08/2019
X [Aufhebung Ausschreibung Der Erweiterung wurde in der Rastssitzung am 30.03.2020 zugestimmt.| |Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2019
Ausfiihrungsmangel Das Vergabeverfahren der Generalunternehmer-leistungen im Beschluss Planung 03/2020
Insolvenzverfahren Zg;schrmbqgg f:h” '2‘ Etrgebmsrflu ember quttenstelgerung von I furspriinglicher Termin bauliche Fertigstellung 04/2021
Massendnderung 7o gegentber dem Rostenanschiag ( epreistes Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 12/2021
. Leistungsverzeichnis). Die Anderung wird den poltitischen —— -
Planungsénderung oo ) Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
- Gremien im Marz 20201 vorgestellt.
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt Aufgrund des Zusammenkunftsverbot im Frihjahr (wg. Corona) erfolgte der
Rechtsstreit Ratsbeschluss erst am 07.05.2020. Durch Unstimmigkeiten in der
Schadstoffe Genehmigungsphase und der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die

schlechte Bausubstanz Leistung an einen GU zu vergeben, kam es zum Zeitverzug. Aufgrund des

Schlechtwetter unginstigen Submissionsergebnisses, wurde die Ausschreibung aufgehoben

: und die Leistung neu ausgeschrieben.
Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskundigungen Gegenmalnahmen:

Verzoégerung Genehmigung

Zusatzliche Mallhahmen
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Terminplan RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  [vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll X[X XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX |X|X
Loh 4 Genehmigungsplanung / Soll XIX|XIX|Y Y
P Genehmigungsphase Ist XIXIXIXIXIX
.. Soll XXX
Lph 5 [Ausfihrungsplanun
P gsp g Ist XXX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll X|XIXIX\YIVIVIY Y
6/7 Ist XXX XX XXX
Bauphase Soll XIX[XIXIXIYIYIYIYIYIYIYIYIY
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ;‘:’0” X Y
st
Mangelbeseitigung |50|| XXX Y
st
Finanzieller Abschluss Soll X XXX MMM
Ist
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 9,85%]|( )
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
SIS Prognose [Abweichung zum
Gewerke planung Ist Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Februar 2021 Beschluss
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 76,45%
200 Herrichten und ErschlieRen 118.500 € 136.471 € 140.723 € 22.223 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 21,72%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 5.701.142 € 7.069.559 € 355.559 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 1,63%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 1.013.682 € 1.715.528 € 215.528 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,19%
500 AuR3enanlagen 460.000 € 491.038 € 828.215 € 368.215 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 152.696 € 191.621 € 7.621 €
700 Baunebenkosten 1.757.500 € 1.519.888 € 1.845.567 € 88.067 € Kostensicherheit 94.89%
Summe: 10.734.000 € 9.014.917 €] 11.791.213 € 1.057.213 € ’
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 07/2017
Aufhebung Ausschreibung Zusatzlicher Einbau NGRS-Anlage Beschluss Vorplanung (Maflnahmen groRer 2 Mio. €) 01/2018
Ausfiihrungsmangel Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer NGRS{ [Beschluss Planung 06/2018
X |Ausschreibungsergebnisse Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) bertcksichtigt. Baubeginn 02/2019
Insolvenzverfahren Entsorgungskosten Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung 04/2021
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung 04/2021

Planungsénderung

X [Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

X |Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

AuRenanlagen

Im Zuge des Abbruchs Gebaude Al waren unvorhersehbar grof3e
Fundamente im Betonschneideverfahren sowie zusatzliche
schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen.

Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Aul3enanlagen, da die
Forderungen der Bieter erheblich Uber den Schétzkosten lag.

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskindigungen

Gegenmalinahmen:

Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRhahmen

X |Abbrucharbeiten

X |Aussenanlagen
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

SrefEisE 2017 2018 2019 2020 2021
112)13|4|5|6]7]8]|9)10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10J11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12]1|2]|3|4]5|6|7]8]9]10J11|12]1|2]|3|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  |vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX
112 [2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX [X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX X[ X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XX
Lph 4 Genehmigungsplanung / Soll XX XXX
P Genehmigungsphase Ist XXX XX
Lph 5 [Ausfihrungsplanung Sol XXX XXX XXX XX
Ist XXX XXX XX XXX
Lo Ausschreibungen und Vergaben Sol XXX XXX X)X XXX
6/7 Ist XX XXX XX XXX X
Bauphase Soll XX XX XXX XX XXX XX XXX XXX X XXX XX
Lph 8 Ist XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe |30||
st
. " Soll
Mangelbeseitigung |
st
Finanzieller Abschluss Soll XX XX XXX
Ist XXX
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%|@
Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke WPL SGB Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,46%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 4,70%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,12%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 94,72%
500 AuRenanlagen 0€ 32.728 € 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 514.634 € 0€ 0€ . .
K herh 42,18%

Summe: 119.000.000 € 0 €| 119.000.000 € 0 |ostensichernelt 18%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/GegenmalRnhahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn 08/2018

Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsénderung

X |Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnhahmen
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Die Vorplanung wird Anfang 2021 abgeschlossen.

Die urspriinglich veranschlagten Kosten haben sich durch die Erhéhung
der Schilerzahl und der Erweiterung der Raumanforderungen aus der
"Planungsphase 0" erhoht.

Nach derzeitiger Prognose werden die Kosten voraussichtlich bei ca.
119.000.000 € liegen. Daher wird die Summe im WPL Entwurf 2021

bertcksichtigt.

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen gréfier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:




Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

SrefEisE 2018 2019 2020 2021 2022
112)13|4|5|6|7]|8]9]10f11|12]1|2]|3]4]|5|6]|7]|8]|9]10|11|12]1|2])3|4|5]|6]|7]|8|9]|10jJ11|12|1|2]|3)4]|5|6|7|8]|9|10j11|J12]1|2|3|4]5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XIXXX] XX XXX XXX XXX XXX
Vergabe Ist XXX XXX XX XX XX XXX XXX
Lph Vorp|anung' Kostenschatzung > |[Soll XX XXX XX XXX XXX XX XXX X
1/2 )2 Mio. € dann Ausschuss Ist X XXX XXX XX XXX XXX X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Rl Ausschreibungen und Vergaben Sol
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Sol
Ist
" A Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Finanzieller Abschluss Sol
Ist
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strale - Neubau Wirtschaftshof

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Kosten- Prognose |Abweichung zum
Gewerke annahme Ist Kosten 9 g Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
SGB Februar 2021 Beschluss
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,75%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 6.158 € 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 13,94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 1.308 € 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 85,31%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0 € 71.591 € 0€ 0€ : :
0
Summe: 10.500.000 € 79.057 €] 10.500.000 € 0 ¢ [(Oostensicherheit 46,03%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafl3nahmenbeginn 01/2018
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Malinahmen gréler 2 Mio. €) 10/2018

Ausfihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenanderung

Planungsénderung

Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRhahmen
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Beschluss Planung

Baubeginn

Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Das VGV-Verfahren fur die Au3enanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen
sein. Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Auf3enanlagen zusammen
vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach
Abschluss der Planung der Auf3enanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab
Juni 2020) fortgsetzt werden. Die Beauftragung der Auf3enanlagen ist nicht
erfolgt. Ebendso ist der Grundstiicksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um
die Andienung der Baustelle sowie der spateren Nutzung des Wirtschaftshofes
auf das Grundstiick zu gewahrleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die
weitere Planung ausgesetzt. Mit allen Beteiligten wird eine gemeinsame

Zielperspektive 2035 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven
daraufhin Uberprift, wie sie einfacher, pragmatischer und stérungsfreier
gestaltet werden kdnnen. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.




Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Stralle - Neubau Wirtschaftshof

. 2018 2019 2020 2021 2022
Projektstufen
112)13|4|5|6]7]8]|9)10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10J11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12]1|2]|3|4]5|6|7]8]9]10J11|12]1|2]|3|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Fre|hand|ge Soll XX XXX | XX XX XX [X|X[X|X (VGV AUBenbereiCh)
Vergabe Ist XXX XXX XXX XIX|X|X| XX
Lph Vorp|anung, Kostensché‘[zung > |Soll XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX
1/2 2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX X XXX XXX XXX XXX XXX X
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll
ph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfihrungsplanung ;30”
st
Lo Ausschreibungen und Vergaben Sol
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe |50||
st
. " Soll
Mangelbeseitigung |
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss
Ist
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht Februar 2021

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

172,45%| @

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Budget (netto) Prognose Abweichung zum - .
k
Gewerke Entwurfsplanung Ist Kosten netto Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 39,70%
200 Herrichten und Erschliel3en 1.432.338 € 1.903.399 € 2.928.495 € 1.496.157 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 36,56%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 31.598.980 € 60.528.342 € 34.545.236 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 9.962.064 € 42.238.009 € 23.757.031 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,74%
500 AufRenanlagen 2.078.208 € 92.331 € 4.823.166 € 2.744 958 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 374122 € 116.521 € 3.170.759 € 2.796.637 €
700 Baunebenkosten 12.087.188 € 21.694.104 € 42.176.559 € 30.089.371 € Kostensicherheit 78 45%
Risiken/Vorlaufkosten 0€ 0€ 8.789.895 € 8.789.895 € '
Summe: 60.435.940 € 65.367.399 € 164.655.225 € 104.219.285 €
zu zahlende MwSt. 5% von 19% 0€ 0€ 1.564.225 € 0€
Haushaltsbelastung Stadt 0€ 0€ 166.219.450 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erlautert.
X |Aufhebung Ausschreibung Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 2014
Ausfuihrungsmangel Aktuelle Kostenentwicklung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 04/2016
X |Ausschreibungsergebnisse Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schlie3t mit Gesamtkosten in Hohe von Beschluss Planung 03/2017
| | fah 164,66 Mio. € netto ab. Fortan werden samtliche Kostensteigerungen (Abweichende Baubeqinn: 12/2016
nso ven"zver anren Ausschreibungsergebnisse, Nachtrage, Planéanderungen, etc.) den vorgesehenen au ?glnp. - - -
X_|Massenanderung Positionen der prospektiven Risiken gegengerechnet. Die Worst-Case Betrachtung stellt Urspranglich geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018
X [Planungsanderung somit eine Obergrenze dar, innerhalb derer das Projekt fertiggestellt werden soll. Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2023*
X |Planungsanderung Nutzer o o Nutzeribergabe: 06/2024*
%X_|Planunasmanael Baustellensituation / Aktivitdten Februar 2021
9 9 * VEO1, Baustellenlogistik: Winterbaubeheizung, Absaugung Tagwasser - - - — -
Raumplan _FaChamt fehlt * VEO3, Spezialrohbauarbeiten: Wiederaufnahme Grundungsarbeiten Kleinkéltezentrale, Erlau.terung Terminabweichung/Terminrisiken:
X _[Rechtsstreit betonage Bodenplatten Notenbibliothek Terminplan
X |Schadstoffe « VE32, Malerarbeiten: Vorarbeiten TGA-Montage Der Terminplan mit Stand 27.05.2020 gilt als neuer mit allen Fachplanern
X |schlechte Bausubstanz « VE36,Trockenbauarbeiten: Montagebeginn GK-Wéande verbindlich abgestimmter Gesamtterminplan. Der finale Plan, der dann fur alle

Schlechtwetter

X |Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskindigungen

X |Verzogerung Genehmigung

X |Zuséatzliche MalRnahmen

* VETO1, Liftungsanlagen: Motage/ Korrekturen BT F, Brandabschnitte BT A
* VET06, Starkstromanlagen: Montagen im Stuhllager und U1, S/D-Arbeiten BT F

Baustelle ist im Wochenverlauf mit 45 bis 58 Personen besetzt.

Beteiligten verbindlich ist, konnte nicht - wie geplant - bis Ende 2020 vorgelegt
werden, da die Planerarbeitung zwischen Achitekten und TGA-Planer
schleppend vorangeht und die verbindliche Abstimmung mit den Firmen mehr
Zeit in Anspruch nimmt, als urspriinglich geplant. Es gibt Verziige von tber
drei Monaten bei der geplanten Bauausfiihrung. Diese kénnen ggf. noch im

Rahmen der nachlaufenden Prozesse kompensiert werden. Die

Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist daher weiterhin fur

Mitte 2024 geplant.
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* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)




Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Gewerke Bssu(?rﬁﬁgs Ist Kosten FeFt))rr?J%r:Ozsoez 1 Abvgzgzmj gsszum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,64%
200 Herrichten und ErschlieRen 202.000 € 0€ 202.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 2,11%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 € 0€ 5.986.000 € 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 € 0€ 5.534.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 95,25%
500 AuRenanlagen 1.648.000 € 0€ 1.648.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 0€ 173.000 € 0€
700 Baunebenkosten 4.063.000 € 577.933 € 4.063.000 € 0€ Kostensicherheit 42 43%
Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 € 0€ 4.314.000 € 0€ ’
Summe: 21.920.000 € 577.933 €] 21.920.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malinahmenbeginn 12/2016
Aufhebung Ausschreibung Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Beschluss Vorplanung (Maflnahmen groRer 2 Mio. €) 05/2019

Ausfihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

N Verf( .
Massenéanderung erigung

Planungsénderung

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit
Schadstoffe

29.500.000¢€.

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Verzdgerung Genehmigung
Zusétzliche MafRnahmen

Bearbeitung freigegeben.
Die Gesamtkosten fiir die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel
stehen unter Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Baderamt zur

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3
sollen auch die Module 4-7 gepruft werden. Das Hardtbergbad erhalt
damit das Profil eines Familienbades.

Die aktelle Kostenschatzung fir die Module 1-7 belaufen sich auf

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalnahmen:

91




Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

SrefEisE 2016 2017 2018 2019 2020
112]13]14|5]|6]7]8]|9)10fj11|j1211|2]|3|4]|5]|6]|7]|8]9]10j11j12)1]2|3|4|5|6]|7]|8]9|10fj11|12]1|2]|3|4]5|6|7]|8]|9]10j11|12]1|2]|3]|4]5]|6]7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:” i
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XXX XX XX XXX X XXX XX
Vergabe Ist XXX XXX XXX XXX XXX X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX XX XXX XX XX XXX
1/2_ 12 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XXX XXX XXX X XXX
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX X XXX XXX X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XXX XXX XXX XXX
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung ;50”
st
=il Ausschreibungen und Vergaben Sol
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
Méangelbeseitigung ;50”
st
Finanzieller Abschluss |50||
st
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Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstufen 2021 2022 2023 2024 2024
617 10|11} 12 617 10| 11} 12 617 10) 11} 12 617 10) 11} 12 617 10 11} 12

Grundsatzbeschluss (Fachamt) i?”
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > [soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Loh 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
P berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll

Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfihrungsplanung :”
Lph . Soll
6/7 Ausschreibungen und Vergaben =
Soll
Lph 8 Bauphase =
Nutzeriibergabe ;SS?”
" o Soll
Mangelbeseitigung =
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate | @
il Prognose |Abweichung zum
Gewerke Bau- Ist Kosten g g Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Februar 2021 Beschluss
unterhaltung
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 43,31%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 81.834 € 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 34,20%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.044.000 € 515.748 € 1.044.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftréage) 0,21%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.150.000 € 329.854 € 1.150.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 22,28%
500 AuRenanlagen 0€ 2444 € 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 620.000 € 397.026 € 620.000 € 0€ : :
0
Risiken/Preissteigerungen 250.000 € 0€ 250.000 € 0¢| |Kostensicherheit 79,71%
Summe: 3.064.000 € 1.326.906 € 3.064.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 11/2018
Aufhebung Ausschreibung Durch die zusatzlichen Ma3nahmen (Austausch der Liftungsanlage Beschluss Vorplanung (MaRnahmen grofer 2 Mio. €)
Ausfuhrungsmangel SCthmmha”e) entstehen zusatzlich Kosten. Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Diese setzen sich aus dem Austausch der Liftungsanlage, als auch aus Baubeginn 12/2019
Insolvenzverfahren den umfangreichen Umbauma@nahmen im Technikraum zusammen. Urspringlicher Termin bauliche Fertigstellung 12/2020
Massenar.l.derung Die zusétzlichen Kosten fur die vorgenannten MaRnahmen, sowie fiir die Akiuelle .Terrnln baullche Fertigstellung 05/2021
Planungsénderung Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2021

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe
schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Verzdgerung Genehmigung

Zusatzliche MalRhahmen
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Verlangerung der Baustelleneinrichtung allgemein und die zusétzlichen
Planungskosten betragen ca. 550.000€ brutto.

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Aufgrund der gestiegenen und verscharften Anforderungen an die
Liftungsanlagen, infolge der Pandemie (Corona), musste die Liiftungsanlage
der Schwimmhalle erneuert werden. Diese Entscheidung wurde Anfang des
4.Quartals 2020 getroffen. Eine Erneuerung der Liftungsanlage war in der
bisherigen Planung (Ursprungsplanung) nicht vorgesehen, da diese noch

funktionstiichtig war.

Eine funktionstiichtige Liftungsanlage ist fir den Badebetrieb zwingend

erforderlich.

Daher verzogert sich die Inbetriebnahme der Schwimmhalle um den Zeitraum,
der fur die Planung, Ausschreibung und Bauausfiihrung der Liftungsanlage,
sowie der daftir notwendigen weiteren Umbauten in der Technikzentrale,

aufgewendet werden muss.




Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

SrefEisE 2018 2019 2020 2021 2022
112)13|4|5|6]7]8]|9)10fj11|1211|2]|3|4]|5]|6|7|8]9]10J11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10j11|12]1|2]|3|4]5|6|7]8]9]10J11|12]1|2]|3|4]|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ;Sc:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX |X|X|X
1/2 [2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX |X|X]|X
Lph 3 |Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX |X|X X
Lph 4 Genehmigungsplanung / Soll
P Genehmigungsphase Ist
Lph 5 [Ausfihrungsplanung Sol XXX XXX XX X)X
Ist XXX XXX X XXX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Sol XXX XX XXX Y
6/7 Ist XX XXX XXX X
Bauphase Soll XXX X XXX XXX XX XY Y Y Y Y
Lph 8 Ist XXX XXX XXX XX XXX X
Nutzeriibergabe Sl X Y
Ist
Mangelbeseitigung ;50”
st
Finanzieller Abschluss Sol
Ist
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%]@

Controlling Bericht Februar 2021 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|@
Budget Prognose [Abweichung zum - :
Gewerke Haushalt Ist Kosten Februar 2021 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,80%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 9,38%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 25.417 € 0€ 0 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 9,23%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 6.833 € 0€ 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 80,59%
500 AuR3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 176.853 € 0€ 0€ . .
0
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0€ Kostensicherheit 46,08%
Summe: 26.000.000 € 209.103 €] 26.000.000 € 0€
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmal3nahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn 12/2019
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfiihrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenanderung
Planungsanderung
Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehit
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusétzliche MaRhahmen

Mit den Ergebnissen aus der Materialuntersuchung und dem noch
zu verabschiedenden Raumprogramm wird voraussichtlich Ende
des II. Quartals 2021 Uber die weitere Vorgehensweise

entschieden.

Beschluss Vorplanung (Mallnahmen grofier 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Ursprunglicher Termin bauliche Fertigstellung
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:




Terminplan Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

SrefEisE 2019 2020 2021 2022 2023
617 10 11|12 617 10 11|12 617 10| 11) 12 617 10| 11| 12 617 10| 11} 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) IS(:”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X XX XXX XX
Vergabe Ist X XX XXX
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2  [2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Genehmigungsplanung / Soll
Lph 4 .
Genehmigungsphase Ist
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Lph : Soll
Ausschreibungen und Vergaben
6/7 Ist
Bauphase Sol
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
" o Soll
Méangelbeseitigung
Ist
Soll

Finanzieller Abschluss

Ist
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