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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 

 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kosten Kostenprognose:  

Die Summe der Kosten der Prognose.   

 

Beauftragungsstand:  

Die Summe aller Beauftragungen.  
 
Zahlungsstand  
Die Summe der bezahlten Rechnungen.  
 

Kostenindikator:    
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.  
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb, Ab-
weichung größer 10 % = rot) 
 

Terminindikator: 

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün, 
Überschreitung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot) 
 

Prognose:  
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

Beschluss  

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Erläuterungen Kostenentwicklung:  

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.  

  
 
 
 

 

Terminplanung 

 
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt. 
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 
aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 
gemacht.  
 

Maßnahmenübersicht  
 
Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.  
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand

Budget 

Beschluss

Prognose Mai 

2021

Prognose April 

2021

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegnüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1 M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Im Bau 5.766.000 6.139.800 6.224.666 08/2021 08/2021 4

2 M-18-00079 Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude Ausschreibung und Vergaben 2.966.000 2.966.000 2.966.000 10/2021 10/2021 5

3 M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Entwurfsplanung 15.955.000 15.954.900 15.954.900 6

4 M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 45.946.149 45.946.149 07/2021 04/2023 7

5 M-19-00041 FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 8

6 M-18-00053 Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle Entwurfsplanung 2.300.000 2.250.000 2.250.000 9

7 M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 10

8 M-17-00071

Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und 

Dachsanierung Im Bau 3.780.000 3.780.000 3.780.000 10/2021 10/2021 11

9 M-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Vorplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 12

10 M-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Vorplanung 6.359.000 6.359.000 3.600.000 13

11 M-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 14

12 M-18-00076

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15

13 M-18-00086

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula 

u. Seminargebäude Vorplanung 23.000.000 23.000.000 23.000.000 16

14 M-18-00075

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Vorplanung 16.908.000 16.908.000 8.250.000 17

15 M-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 18

16 M-18-00073

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 19

17 M-18-00072

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung Entwurfsplanung 11.376.000 11.376.000 11.376.000 20

18 M-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Genehmigungsplanung 11.708.847 11.708.847 11.708.847 21

19 M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Genehmigungsplanung 21.607.000 21.607.000 21.607.000 22

20 M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Grundlagenwermittlung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 23

21 M-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Ausschreibung und Vergaben 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 08/2022 24

22 M-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.083.000 7.083.000 7.083.000 25

23 M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.701.000 7.701.000 7.701.000 26

24 M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Genehmigungsplanung 7.557.000 7.557.000 7.557.000 27

25 M-20-00009

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW-Räume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 28

26 M-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 29

27 M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Im Bau 3.420.000 3.997.351 3.997.351 04/2020 06/2021 30

28 M-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Ausführungsplanung 3.553.686 3.553.686 3.553.686 12/2021 05/2022 31

29 M-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Vorbereitung Ausschreibung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 32

30 M-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Entwurfsplanung 3.684.000 3.684.000 3.684.000 33

31 M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 34

32 M-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Entwurfsplanung 3.207.000 3.207.000 3.082.000 35

33 M-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Entwurfsplanung 4.991.875 4.991.875 4.991.875 36

34 M-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 12/2021 37

35 M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Genehmigungsplanung 28.936.000 28.936.000 28.936.000 38

36 M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 08/2023 08/2023 39

37 M-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 12/2021 40

38 M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten Vorplanung 119.000.000 119.000.000 119.000.000 41

39 M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 42

weitere bedeutsame Maßnahmen

40 M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 60.435.940 164.655.225 164.655.225 03/2018 01/2024 43

41 M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 44

42 M-18-00054

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung 

Lehrschwimmbecken Vorplanung 3.064.000 3.064.000 3.064.000 12/2020 06/2021 45

43 M-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 46
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

M-16-00088

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X X

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

102%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 6%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Zahlungsstand 5.099.186 € 83%

Beauftragungsstand 6.241.140 €

06/2019

Maßnahmenbeginn 11/2016

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2018 DS-Nr.1713734

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

43.300 € 165.000 € -121.700 €

Beauftragungen 

zu Prognose

85% 105%

2.973.000 € 2.901.800 € 71.200 € 89% 106%

441.000 € 621.000 € -180.000 € 79% 102%

1.496.000 € 888.200 € 607.800 € 90% 103%

991.500 € 995.000 € -3.500 € 74% 101%

195.000 € 195.000 € 0 € 1% 18%

2021

0 € 0 € 0 € 0% 0%

6.139.800 € 5.766.000 € 373.800 € 83% 102%

Terminplan
2017 2018 2019 2020

Erläuterung Kostenentwicklung

Es ergeben sich Mehrkosten in der Kostengruppe 400 durch die Vorrüstung des 

NGRS und der Strukturierten Verkabelung. Weitere Mehrkosten haben sich aufgrund 

ungünstiger Ausschreibungsergebnisse ergeben.                                                                                          

Aktuelle Kostenprognose 6.139.800 €

Projektstatus Mai 2021

Bauliche Fertigstellung 08/2021 08/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021

Beschluss Planung 06/2018 DS-Nr.1811521

Baubeginn
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Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

M-18-00079

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X

Lph 8 Bauphase Gebäude (inkl. Abbruch): X X X X X X X (Außenanlagen)

Nutzerübergabe X X X

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

50%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Zahlungsstand 472.379 € 16%

Beauftragungsstand 1.470.002 €

07/2021

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

518.615 € 486.000 € 32.615 €

Beauftragungen 

zu Prognose

28% 39%

316.466 € 324.000 € -7.534 € 31% 88%

645.720 € 451.000 € 194.720 € 0% 18%

485.128 € 433.000 € 52.128 € 38% 75%

493.089 € 424.000 € 69.089 € 9% 99%

50.130 € 58.000 € -7.870 € 0% 38%

2023

456.852 € 790.000 € -333.148 € 0% 0%

2.966.000 € 2.966.000 € 0 € 16% 50%

Terminplan
2019 2020 2021 2022

Erläuterung Kostenentwicklung

                                                                                 Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €

Projektstatus Mai 2021

Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021

Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 200980

Baubeginn
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

M-17-00029

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Erläuterung Kostenentwicklung

Zahlungsstand 461.676 € 3%

Beauftragungsstand 1.272.254 €

Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers 

berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-

Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert. 

Die Entwurfsplanung wird den politischen Gremien voraussichtlich Ende 2021 zur 

Abstimmung vorgelegt

Aktuelle Kostenprognose 15.954.900 €

Projektstatus Mai 2021

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911543

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

135.000 € 135.000 € 0 €

Beauftragungen 

zu Prognose

0% 0%

7.292.000 € 7.292.000 € 0 € 0% 0%

146.000 € 146.000 € 0 € 0% 0%

2.126.000 € 2.126.000 € 0 € 0% 0%

1.575.000 € 1.575.000 € 0 € 29% 81%

119.000 € 119.000 € 0 € 0% 0%

2021

4.561.900 € 4.561.900 € 0 € 0% 0%

15.954.900 € 15.954.900 € 0 € 3% 8%

Terminplan
2017 2018 2019 2020

Beschluss Planung

Baubeginn
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

M-11-00106

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 45.946.149 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die 

erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. 

Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der 

haustechnischen  Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, 

dass die  Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 

vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich 

gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten 

Aufwendungen aufgrund des mangelhaften Brandschutzes des 

baukonstruktivem Bestands.

Beauftragungsstand 38.451.336 € 84%

Zahlungsstand 35.229.414 € 77%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 14%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2012

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089

Beschluss Planung 10/2015 DS-Nr. 1511941

Baubeginn 07/2015

Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2023

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in 

den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- 

u. Elektroleitungen zu erneuern.Terminrisiken bestehen 

aufgrund der Sanierungen im Bestand, der 

Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen 

Betonsanierungen. Diese haben durch die örtlich 

vorgefundene schlechte Bausubsanz hinsichtlich Statik 

und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch 

genommen als geplant.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 65% 68%

23.168.693 € 21.532.679 € 1.636.014 € 76% 82%

2.871.551 € 1.709.719 € 1.161.832 € 81% 100%

9.204.677 € 6.456.507 € 2.748.170 € 69% 75%

7.687.750 € 7.697.120 € -9.370 € 86% 93%

1.745.656 € 1.496.395 € 249.261 € 92% 96%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

45.946.149 € 40.325.000 € 5.621.149 € 77% 84%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

M-19-00041

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Der Rat der Bundesstadt Bonn hat die Vorplanung am 06.05.2021 beschlossen.

Beauftragungsstand 502.776 € 8%

Zahlungsstand 63.275 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 05/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 202241

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0

0 € 0 € 0 € 0% 0%

13.000 € 13.000 € 0 € 0% 0%

2.874.000 € 2.874.000 € 0 € 0% 0%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

1.066.000 € 1.066.000 € 0 € 0% 11%

946.500 € 946.500 € 0 € 7% 41%

327.500 € 327.500 € 0 € 0% 0%

2023

923.000 € 923.000 € 0 € 0% 0%

6.325.000 € 6.325.000 € 0 € 1% 8%

Terminplan
2019 2020 2021 2022

8 



Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle 

M-18-00053

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.250.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 2.250.000 EUR ab und wird den 

politischen Gremien Mitte 2021 vorgestellt. Preissteigerungen und Risiken sind noch 

nicht berücksichtigt.
Beauftragungsstand 212.480 € 9%

Zahlungsstand 35.700 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

684.000 € 684.000 € 0 € 0% 0%

405.000 € 405.000 € 0 € 9% 52%

6.000 € 6.000 € 0 € 0% 0%

2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.250.000 € 2.250.000 € 0 € 2% 9%

Terminplan
2020 2021 2022 2023
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Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

M-17-00052

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe

Terminplan
2018 2019 2020 2021 2022

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%

10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 7% 56%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 49% 97%

1% 72%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 3% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000 € 15.000 € 0 € 0% 0%

4.300.000 € 4.300.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023

Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 1910805

Baubeginn 04/2021

Maßnahmenbeginn 09/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Die Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird zurzeit geprüft 

und kann die Kosten noch erhöhen.Beauftragungsstand 5.867.829 € 56%

Zahlungsstand 749.377 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

M-17-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

0 € 0 € 0% 0%

3.780.000 € 3.780.000 € 0 € 48% 82%

347.000 € 347.000 € 0 € 0% 0%

910.000 € 910.000 € 0 € 70% 100%

49% 100%

313.000 € 313.000 € 0 € 1% 1%

708.000 € 708.000 € 0 € 62% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.502.000 € 1.502.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2021

Beschluss Planung

Baubeginn 08/2020

Maßnahmenbeginn 12/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.780.000 €

Beauftragungsstand 3.116.530 € 82%

Zahlungsstand 1.818.524 € 48%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

M-18-00101

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Naubau

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2018 2019 2020 2021 2022

10.393.000 € 10.393.000 € 0 € 0% 0%

40.269.000 € 40.269.000 € 0 € 1% 6%

675.000 € 675.000 € 0 € 0% 0%

4.586.000 € 4.586.000 € 0 € 7% 54%

0% 0%

1.626.000 € 1.626.000 € 0 € 0% 4%

8.967.000 € 8.967.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.317.000 € 2.317.000 € 0 € 0% 0%

11.705.000 € 11.705.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021

Kosten-

schätzung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) DS-Nr.210265

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 € In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahme 

im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll. 

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 40.296.000 EUR ab und wird den 

politischen Gremien im Mai/Juni 2021 vorgestellt. 

Beauftragungsstand 2.529.876 € 6%

Zahlungsstand 335.200 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

M-18-00078

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

949.000 € 949.000 € 0 € 0% 0%

6.359.000 € 6.359.000 € 0 € 1% 8%

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%

1.215.000 € 1.215.000 € 0 € 4% 44%

0% 0%

340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%

905.000 € 905.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

370.000 € 370.000 € 0 € 0% 0%

2.430.000 € 2.430.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Vorplanung Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) DS-Nr. 210989

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.359.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 6.359.000 € ab und wird den 

politischen Gremien im Juni 2021 vorgestellt.Beauftragungsstand 535.418 € 8%

Zahlungsstand 43.440 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 

M-18-00077

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%

3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 3% 12%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

602.905 € 602.905 € 0 € 14% 66%

0% 0%

724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%

500.535 € 500.535 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

84.990 € 84.990 € 0 € 42% 42%

1.161.795 € 1.161.795 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021

Kosten-

berechnung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung DS-Nr. 210608

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Die Enfwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 3.619.520 € ab und wird den 

poltitischen Gremien zeitnah vorgestellt. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde entschieden, umfangreiche 

Sanierungsmaßnahmen an den Abwasserleitungen durchzuführen, dies hatte 

Auswirkungen auf die Kosten.

Beauftragungsstand 436.866 € 12%

Zahlungsstand 124.970 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 100%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

M-18-00076

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muß.

Beauftragungsstand 36.513 € 0%

Zahlungsstand 33.513 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

M-18-00086

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

23.000.000 € 23.000.000 € 0 € 7% 18%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 23.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben der Erweiterung des 

Raumprogramms über zusätzliche Inklusionsmodellen, auch sog. "Lerncluster" 

umzusetzen. 

Beauftragungsstand 4.101.371 € 18%

Zahlungsstand 1.676.200 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

M-18-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%

16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 0% 6%

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%

2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 1% 34%

0% 0%

1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%

2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

625.000 € 625.000 € 0 € 0% 0%

6.036.000 € 6.036.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021

Kosten-

schätzung 
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) DS-Nr. 210995

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab und wird den 

politischen Gremien im Juni 2021 vorgestellt. Beauftragungsstand 965.114 € 6%

Zahlungsstand 34.024 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 

M-18-00074

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%

2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 3% 14%

80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%

454.210 € 454.210 € 0 € 15% 82%

0% 0%

388.740 € 388.740 € 0 € 0% 2%

424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%

988.995 € 988.995 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021

Kosten-

berechnung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung DS-Nr. 210578

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Die Entwufsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 2.678.040 € ab und wird den 

poltitischen Gremien zeitnah vorgestellt. Beauftragungsstand 380.040 € 14%

Zahlungsstand 68.735 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

M-18-00073

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%

8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 1% 10%

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%

1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 5% 49%

1% 1%

841.000 € 841.000 € 0 € 0% 1%

1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 2% 14%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu 

sprechen. Hierüber konnte im Gespräch Einvernehmen 

herbeigeführt werden. Der Baukörper soll um ca. 5 Meter 

verschoben werden. Die Gespräche mit den Nachbarn 

konnten, aufgrund weitergehenden Forderungen der 

Nachbarn, noch nicht abgeschlossen werden. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

560.000 € 560.000 € 0 € 0% 0%

2.765.000 € 2.765.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 200974

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 838.408 € 10%

Zahlungsstand 108.320 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

M-18-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

1.706.000 € 1.706.000 € 0 € 0% 0%

11.376.000 € 11.376.000 € 0 € 2% 8%

201.000 € 201.000 € 0 € 0% 0%

2.245.000 € 2.245.000 € 0 € 9% 38%

0% 0%

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 0% 0%

1.866.000 € 1.866.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

385.000 € 385.000 € 0 € 0% 0%

3.603.000 € 3.603.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.376.000 € Der Vorplanung am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium wurde am 06.05.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 887.623 € 8%

Zahlungsstand 219.077 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

M-18-00064

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt. 

Die Beschlussvorlage wird zudem erneut im Betriebsausschuss SGB beraten. Dort 

wird in Form einer Vorlage dargelegt, welche finanziellen und zeitlichen Auswirkungen 

eine Umplanung auf KFW 40 hat.

Beauftragungsstand 1.177.208 € 10%

Zahlungsstand 739.979 € 6%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353

Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 210564

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

58.905 € 58.905 € 0 € 9% 9%

4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 0% 0%

705.670 € 705.670 € 0 € 0% 0%

2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 0% 0%

1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 45% 72%

293.097 € 293.097 € 0 € 0% 0%

2022

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%

11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 6% 10%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

M-18-00024

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 geändert zugestimmt.  Die 

Außenanlagen werden nach Vorlage angepasster Planungen separat in einer der 

kommenden Sitzungen beschlossen. 
Beauftragungsstand 1.916.246 € 9%

Zahlungsstand 390.645 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 05/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050

Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210307

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021

Kosten- 

schätzung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%

8.950.000 € 8.950.000 € 0 € 0% 0%

3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 0%

3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 0%

3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 10% 49%

185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%

2022

2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%

21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 2% 9%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

M-19-00038

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Der Grundsatzbeschluss (DS. Nr. 202303) mit der Erweiterung an zwei 

Standorten wurde gefasst. Zunächst wird eine Interimslösung mit zwei Klassen 

in Containern und kleineren Umbauten der Mensasituation durchgeführt. Parallel 

wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser 

errichtet wurde, soll die Erweiterung am Altstandort umgesetzt werden. Bis 

dahin ruht das Projekt! 

Beauftragungsstand 1.460 € 0%

Zahlungsstand 60 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.000.000 € 3.000.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

M-19-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €

Beauftragungsstand 1.603.038 € 72%

Zahlungsstand 357.492 € 16%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 04/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020

Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200684

Baubeginn 03/2021

Bauliche Fertigstellung 08/2022 08/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

144.400 € 144.400 € 0 € 6% 20%

635.400 € 635.400 € 0 € 19% 101%

160.200 € 160.200 € 0 € 1% 1%

566.088 € 549.300 € 16.788 € 0% 100%

361.862 € 358.900 € 2.962 € 62% 100%

21.600 € 21.600 € 0 € 0% 0%

2023

343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%

2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 16% 72%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

M-19-00035

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.083.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. 

Die Beschlussvorlage wird zudem erneut im Betriebsausschuss SGB beraten. Dort 

wird in Form einer Vorlage dargelegt, welche finanziellen und zeitlichen Auswirkungen 

eine Umplanung auf KFW 40 hat.

Beauftragungsstand 489.589 € 7%

Zahlungsstand 45.681 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

295.000 € 295.000 € 0 € 0% 0%

2.281.000 € 2.281.000 € 0 € 0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 0% 0%

1.114.000 € 1.114.000 € 0 € 0% 0%

1.111.000 € 1.111.000 € 0 € 4% 44%

207.000 € 207.000 € 0 € 0% 0%

2023

1.547.000 € 1.547.000 € 0 € 0% 0%

7.083.000 € 7.083.000 € 0 € 1% 7%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

M-18-00047

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan. 
Beauftragungsstand 975.818 € 13%

Zahlungsstand 256.491 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967

Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210178

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

501.000 € 501.000 € 0 € 0% 0%

2.813.000 € 2.813.000 € 0 € 0% 0%

487.000 € 487.000 € 0 € 0% 0%

1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 0%

1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 20% 77%

262.000 € 262.000 € 0 € 0% 0%

2023

1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%

7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 3% 13%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

M-18-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt.

Beauftragungsstand 556.831 € 7%

Zahlungsstand 301.242 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Beschluss Planung 05/2021 DS. Nr. 210364

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%

2.561.000 € 2.561.000 € 0 € 0% 0%

639.000 € 639.000 € 0 € 0% 0%

1.442.000 € 1.442.000 € 0 € 0% 0%

1.198.000 € 1.198.000 € 0 € 25% 46%

298.000 € 298.000 € 0 € 0% 0%

2022

1.267.000 € 1.267.000 € 0 € 0% 0%

7.557.000 € 7.557.000 € 0 € 4% 7%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume

M-20-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch 

geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

M-20-00012

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch 

geklärt. Es ist angedacht die Baumaßnahme in einem anderen Zusammenhang zu 

realisieren. 
Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2021 2022 2023 2024
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

M-17-00025

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y Y Y

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.997.351 € Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der Betonfassade müssen 

weitere Mittel in Höhe von 290.000,- € bereitgestellt werden. Aufgrund der 

umfangreichen Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten 

durch Leistungsänderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Höhe von 252.000,- 

€ erforderlich.

Beauftragungsstand 4.008.416 € 100%

Zahlungsstand 3.025.961 € 76%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 17%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 14 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2018 DS-Nr. 1713735

Beschluss Planung 06/2018 DS-Nr. 1811038

Baubeginn 05/2019

Bauliche Fertigstellung 04/2020 06/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des 

Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu 

einer Bauzeitenverschiebung von 14 Monaten. 

Durch die Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf 

keinerlei Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in 

den länger angemieteten Containerklassen erfolgt.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

368.748 € 0 € 368.748 € 103% 105%

2.223.108 € 1.649.000 € 574.108 € 77% 102%

70.699 € 83.000 € -12.301 € 25% 25%

645.707 € 539.000 € 106.707 € 63% 101%

637.745 € 1.049.000 € -411.255 € 82% 100%

51.344 € 100.000 € -48.656 € 1% 100%

2021

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.997.351 € 3.420.000 € 577.351 € 76% 100%

Terminplan
2017 2018 2019 2020
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

M-19-00007

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.553.686 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 709.219 € 20%

Zahlungsstand 302.501 € 9%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982

Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 201499

Baubeginn 05/2021 07/2021

Bauliche Fertigstellung 12/2021 05/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 02/3466

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer 

Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA 

und durch Corona bedingte Verschiebungen bei 

Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.993.454 € 1.993.454 € 0 € 0% 3%

148.375 € 148.375 € 0 € 0% 0%

418.279 € 418.279 € 0 € 0% 0%

648.911 € 627.499 € 21.412 € 47% 100%

81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%

2023

263.152 € 284.564 € -21.412 € 0% 0%

3.553.686 € 3.553.686 € 0 € 9% 20%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

M-20-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante 

incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im 

Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird 

dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und 

somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Das Referat Vergabedienste begleitet 

die beabsichtigte Vergabe an einen Totalunternehmer. Aufgrund der erstmalig 

praktizierten Vergabeart ist eine enge Abstimmung unter den beteiligten Fachämter mit 

ggf. jur. Begleitung erforderlich. Im Verwaltungsvorstand wurde daher festgelegt, dass 

eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden soll. Die Maßnahme -  bestehend aus 

zwei Kindergärten –ruht seitens des SGB, bis zur Klärung der vergaberechtlichen 

Punkte.

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2021 2022 2023 2024
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

M-19-00013

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.684.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 06.05.2021 beschlossen, mit der Maßgabe die Vorlage 

erneut im Betreibsauschuss SGB zu beraten.Beauftragungsstand 441.518 € 12%

Zahlungsstand 34.436 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

186.000 € 186.000 € 0 € 0% 0%

1.357.500 € 1.357.500 € 0 € 0% 0%

406.500 € 406.500 € 0 € 0% 0%

549.000 € 549.000 € 0 € 0% 0%

496.000 € 496.000 € 0 € 7% 89%

70.000 € 70.000 € 0 € 0% 0%

2023

619.000 € 619.000 € 0 € 0% 0%

3.684.000 € 3.684.000 € 0 € 1% 12%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

M-18-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden.

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der 

Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-

Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird 

dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und 

somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert nichts an der ÖPP-

Eignung. 

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2021 2022 2023 2024
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 

M-19-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.207.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 3.207.000 € ab und wird den 

politischen Gremien im Juni und August 2021 vorgestellt. Beauftragungsstand 339.572 € 11%

Zahlungsstand 39.646 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021

Kosten-

berechnung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

18.000 € 18.000 € 0 € 0% 0%

1.103.000 € 1.103.000 € 0 € 0% 0%

341.000 € 341.000 € 0 € 0% 0%

621.000 € 621.000 € 0 € 0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 8% 64%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

2023

421.000 € 421.000 € 0 € 0% 0%

3.207.000 € 3.207.000 € 0 € 1% 11%

Terminplan
2019 2020 2021 2022

35 



Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

M-20-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X  

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.991.875 € Der Rat hat die Vorplanung am 06.05.2021 beschlossen, mit der Maßgabe die Vorlage 

erneut im Betreibsauschuss SGB zu beraten.Beauftragungsstand 588.844 € 12%

Zahlungsstand 67.462 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

200.600 € 200.600 € 0 € 0% 0%

1.638.000 € 1.638.000 € 0 € 0% 0%

586.100 € 586.100 € 0 € 0% 0%

628.000 € 628.000 € 0 € 0% 0%

763.175 € 763.175 € 0 € 4% 72%

242.000 € 242.000 € 0 € 15% 16%

2023

934.000 € 934.000 € 0 € 0% 0%

4.991.875 € 4.991.875 € 0 € 1% 12%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

M-18-00055

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 2.702.877 € 90%

Zahlungsstand 769.351 € 26%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248

Beschluss Planung 12/2019 DS-Nr. 190184

Baubeginn 10/2020

Bauliche Fertigstellung 12/2021 12/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%

1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 29% 113%

114.900 € 114.900 € 0 € 0% 0%

796.059 € 651.400 € 144.659 € 12% 100%

496.700 € 496.700 € 0 € 53% 96%

153.200 € 153.200 € 0 € 0% 0%

2023

173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%

3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 26% 90%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

M-13-00046

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 € Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule 

gebaut werden. 

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen 

Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 

18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt. 

Beauftragungsstand 3.826.545 € 13%

Zahlungsstand 1.478.420 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2013

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641

Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200446

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

107.000 € 107.000 € 0 € 37% 37%

11.853.000 € 11.853.000 € 0 € 0% 0%

367.000 € 367.000 € 0 € 1% 9%

4.293.000 € 4.293.000 € 0 € 5% 15%

4.225.000 € 4.225.000 € 0 € 28% 74%

280.000 € 280.000 € 0 € 0% 0%

2021

7.811.000 € 7.811.000 € 0 € 0% 0%

28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 5% 13%

Terminplan
2017 2018 2019 2020
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

M-16-00111

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energertische Fassadensanierung sowie den Einbau einer 

Lüftungsanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 11,363 Mio. €. Die 

Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB Betriebsausschuß am 

22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen 

1 und 2) werden die Ergebnisse gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 

28.01.2014 (DS-Nr.:1312032NV4, Verbesserung der Kostensicherheit bei 

Investitionsvorhaben) dem Betriebsausschuss und dem Rat zur Beschlussfassung 

vorgelegt.

Beauftragungsstand 11.594.332 € 52%

Zahlungsstand 4.478.137 € 20%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2016

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267

Beschluss Planung 02/2019 DS-Nr. 1910114

Baubeginn 03/2020

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

11.100.000 € 11.100.000 € 0 € 24% 60%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 4% 11%

4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 12% 52%

3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 33% 59%

800.000 € 800.000 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 20% 52%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

M-19-00051

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines 

Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.706 € 98%

Zahlungsstand 240.450 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868

Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200159

Baubeginn 04/2021

Bauliche Fertigstellung 04/2021 12/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Durch Unstimmigkeiten in der Genehmigungsphase und 

der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die 

Leistung an einen Generalunternehmer zu vergeben, kam 

es zum Zeitverzug. Aufgrund eines ungünstigen 

Submissionsergebnisses wurde die Ausschreibung 

aufgehoben und die Leistung neu ausgeschrieben.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 0% 98%

420.800 € 420.800 € 0 € 57% 97%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 8% 98%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

M-18-00001

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 119.000.000 € Die Vorplanung ist weitestgehend abgeschlossen wird den politischen Gremien Mitte 

2021 vorgestellt.

Die ursprünglich veranschlagten Kosten haben sich durch die Erhöhung der 

Schülerzahl und der Erweiterung der Raumanforderungen erhöht.

Nach derzeitiger Prognose werden die Kosten voraussichtlich bei ca. 119.000.000 € 

liegen. Diese Summe wurde vorsorglich im Wirtschaftsplan Entwurf SGB 2021 

berücksichtigt.  

Beauftragungsstand 6.135.830 € 5%

Zahlungsstand 601.929 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) #DIV/0! #DIV/0!

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

119.000.000 € 0 € 0 € 1% 5%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

M-17-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 € Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben 

werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung 

der Außenanlagen durch Amt 68 fortgsetzt werden. Ebendso ist der 

Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle 

sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu 

gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit 

allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2035 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin 

überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden 

können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB. 

Beauftragungsstand 1.542.858 € 15%

Zahlungsstand 79.057 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.500.000 € 10.500.000 € 0 € 1% 15%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

M-13-00126

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 164.655.225 € netto Die Fertigstellung der Beethovenhalle im Rahmen der bisherigen Kosten- und 

Terminziele ist nach aktuellen Erkenntnissen unter Beibehaltung der aktuellen 

Rahmenbedingungen gefährdet. Das SGB erarbeitet zurzeit Vorschläge für das 

weitere Vorgehen, um dem Risiko einer weiteren Projektverzögerung und 

Kostenerhöhung zu begegnen.

Baustellensituation / Aktivitäten Mai 2021

• VE03, Spezialrohbauarbeiten: Abbruch-/ Erdarbeiten für Ausblaskanal

• VE05, Klinkermauerwerk: Fassade BT C, BT A, Westseite

• VE29, Fassadenmontage Großes Foyer und Nordfassade Bauteil B begonnen; 

• VET02, Sanitärarbeiten: Verrohrungsarbeiten Bauteil B

• VET05, Isolationsarbeiten: Luftkanäle forlaufend

Beauftragungsstand 124.788.170 € 76%

Zahlungsstand 70.327.840 € 43%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 172%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Maßnahmenbeginn 01/2014

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016

Beschluss Planung 03/2017 DS-Nr. 1611089

Baubeginn 12/2016

Bauliche Fertigstellung 03/2018 01/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Der finale Terminplan, der für alle Beteiligten verbindlich ist, 

konnte nicht - wie geplant - bis Ende 2020 vorgelegt werden, da 

die Planerarbeitung zwischen Achitekten und TGA-Planer 

schleppend vorangeht und die verbindliche Abstimmung mit den 

Firmen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ursprünglich geplant. 

Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist 

weiterhin für Mitte 2024 geplant.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.978.495 € 1.432.338 € 1.546.157 € 64% 66%

61.224.543 € 25.983.106 € 35.241.437 € 55% 71%

4.829.732 € 2.078.208 € 2.751.524 € 2% 22%

42.140.245 € 18.480.978 € 23.659.267 € 27% 79%

42.266.871 € 12.087.188 € 30.179.683 € 55% 62%

3.170.759 € 374.122 € 2.796.637 € 4% 15%

2024

8.044.581 € 0 € 8.044.581 € 0% 0%

164.655.225 € 60.435.940 € 104.219.285 € 43% 65%

Terminplan
2020 2021 2022 2023
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

M-16-00099

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.920.000 € Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung 

freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter 

Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur Verfügung. 

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die 

Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält damit das Profil eines 

Familienbades.  

Die aktuelle Kostenschätzung für die Module 1-7 beläuft sich auf 29.500.000€.

Beauftragungsstand 1.038.414 € 5%

Zahlungsstand 782.565 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2016

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

202.000 € 202.000 € 0 € 0% 0%

5.986.000 € 5.986.000 € 0 € 0% 0%

1.648.000 € 1.648.000 € 0 € 0% 0%

5.534.000 € 5.534.000 € 0 € 0% 0%

4.063.000 € 4.063.000 € 0 € 19% 26%

173.000 € 173.000 € 0 € 0% 0%

2022

4.314.000 € 4.314.000 € 0 € 0% 0%

21.920.000 € 21.920.000 € 0 € 4% 5%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken

M-18-00054

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.064.000 € Durch die zusätzlichen Maßnahmen (Austausch der Lüftungsanlage Schwimmhalle) 

entstehen zusätzlich Kosten. 

Diese setzen sich aus dem Austausch der Lüftungsanlage, als auch aus den 

umfangreichen Umbaumaßnahmen im Technikraum zusammen. 

Die zusätzlichen Kosten für die vorgenannten Maßnahmen, sowie für die Verlängerung 

der Baustelleneinrichtung allgemein und die zusätzlichen Planungskosten betragen ca. 

550.000€ brutto.

Beauftragungsstand 2.563.402 € 84%

Zahlungsstand 1.662.102 € 54%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn 12/2019

Bauliche Fertigstellung 12/2020 06/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2021 07/2021

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund der gestiegenen und verschärften Anforderungen an 

die Lüftungsanlagen, infolge der Pandemie, musste die 

Lüftungsanlage der Schwimmhalle erneuert werden. Diese 

Entscheidung wurde Anfang des 4.Quartals 2020 getroffen. Eine 

Erneuerung der Lüftungsanlage war in der bisherigen Planung 

(Ursprungsplanung) nicht vorgesehen, da diese noch 

funktionstüchtig war. Daher verzögert sich die Inbetriebnahme 

der Schwimmhalle um den Zeitraum, der für die Planung, 

Ausschreibung und Bauausführung der Lüftungsanlage, sowie 

der dafür notwendigen weiteren Umbauten in der 

Technikzentrale, aufgewendet werden muss.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.044.000 € 1.044.000 € 0 € 51% 78%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.150.000 € 1.150.000 € 0 € 45% 88%

620.000 € 620.000 € 0 € 82% 98%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2022

250.000 € 250.000 € 0 € 0% 0%

3.064.000 € 3.064.000 € 0 € 54% 84%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

M-18-00089

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus Mai 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Mit den Ergebnissen aus der Materialuntersuchung und dem noch zu 

verabschiedenden Raumprogramm wird voraussichtlich Ende des II. Quartals 2021 

über die weitere Vorgehensweise entschieden. 
Beauftragungsstand 2.632.865 € 10%

Zahlungsstand 209.103 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose Mai 

2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 10%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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