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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 

Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 

Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 

 

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 

 

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 

Statusberichte: 
 

Budget:  

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  

entnommen. 
 

Ist-Kosten:    

Summe der bisher bezahlten Rechnungen.  
 

Prognose:  

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

 

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:  

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 

wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.  

Gegenmaßnahmen:  

Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen 

eingetragen. 

Kostenindikator 
 

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem 

(Farbe) dar.  
 

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. 

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. 

Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .  
 

 

 

 

Kostenrisiko / Kostensicherheit  
 

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch 

nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen 

Blick erkennbar. 
 

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose 

dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:  
 

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% 

geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% 

mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% 

hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% 
 

Terminplanung  
 

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-

tem, dar.  
 

Keine Überschreitung = grün.  

Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb. 

Überschreitung über 3 Monate = rot.  
 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-

ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  

Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.  

Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderun-

gen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so 

früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Termin-

planung informiert sind. 
 

Terminpläne werden ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. 
 

Änderungsampel  
 

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den 

Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/

Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Status-

berichten hervorgehoben (Schriftart fett). 
 

Gab es positive Veränderungen ist die Ampel „grün“, negative Veränderungen wer-

den durch „rot“ gekennzeichnet.  
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Nr.

Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand
Budget

Prognose 

September 

2018

Prognose 

August 

2018

Kosten- 

sicherheit

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Änder

ungs- 

Ampel

Seite   

im 

Bericht

1a M-16-00088 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Genehmigungsplanung 6.066.000 6.066.000 6.066.000 45,99% 5

2a M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung 6.500.000 6.500.000 6.500.000 44,51% 7

3a M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 43.032.617 42.948.475 79,93% 07/2021 07/2021 9

4a M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Vorplanung 6.150.000 6.450.000 6.450.000 41,27% 12

5a M-18-00017 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III VgV-Verfahren 4.000.000 4.000.000 4.000.000 43,76% 14

6a M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren 8.950.000 8.950.000 8.950.000 41,70% 16

7a M-08-00572 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung In Betrieb 19.400.000 26.400.000 26.400.000 99,21% 18

8a M-13-00164 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau 7.070.000 6.985.717 6.944.213 87,64% 12/2018 12/2018 20

9a M-17-00040 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Im Bau 2.100.000 2.606.640 2.412.761 79,55% 12/2018 12/2018 22

10a M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Genehmigungsplanung 3.420.000 3.420.000 3.420.000 48,31% 24

11a M-17-00041 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Ausschreibungen und Vergaben 2.918.000 2.906.709 2.906.709 67,01% 11/2019 11/2019 26

14a M-15-00108 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau 2.370.000 2.588.713 2.693.432 88,89% 08/2018 11/2018 28

15a M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Ausschreibungen und Vergaben 3.157.000 3.157.000 3.157.000 66,45% 02/2020 02/2020 30

16a M-18-00025 Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor 2.070.000 2.070.000 2.070.000 41,99% 07/2018 10/2018 32

17a M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 3.300.000 3.300.000 3.300.000 40,00% 34

20a M-11-00008 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau 25.640.000 31.007.061 30.930.566 97,91% 06/2017 12/2018 36

21a M-15-00097 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau 3.350.000 3.350.000 3.350.000 76,59% 08/2020 08/2020 38

22a M-12-00016 Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.676.488 7.696.488 73,82% 07/2019 07/2019 41

23a M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung 18.900.200 18.900.200 18.900.200 46,93% 44

24a M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Vorplanung 21.800.000 21.800.000 21.800.000 44,00% 46

25a M-13-00161 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Genehmigungsplanung 10.734.000 10.682.053 10.670.806 48,49% 48

26a M-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Fachamt ermittelt Raumprogramm 25.000.000 25.000.000 25.000.000 40,12% 50

27a M-17-00050 Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen 3.080.000 3.080.000 3.080.000 46,25% 52

28a M-16-00114 Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau 2.170.000 2.142.803 2.142.803 84,84% 11/2018 12/2018 54

29a M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorbereitung VgV-Verfahren 10.500.000 10.500.000 10.500.000 41,27% 56

sonstige bedeutsame Maßnahmen

1c M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940 94.936.193 95.184.036 81,02% 03/2018 04/2020 58

2c M-16-00055 Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark -  Errichtung Containeranlage Mängelbeseitigung 4.000.000 4.274.272 4.274.272 99,71% 11/2016 02/2018 61

3c M-16-00056 Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage Mängelbeseitigung 4.000.000 4.579.490 4.579.490 99,90% 11/2016 02/2018 63

4c M-16-00058 Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Im Bau 4.000.000 3.031.162 3.031.162 93,18% 11/2016 12/2018 65

5c M-12-00049-U05 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche Mängelbeseitigung 2.983.975 3.710.134 3.703.457 97,10% 09/2017 10/2018 67

6c M-12-00049-U08 Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett Nutzerübergabe 1.371.108 1.156.864 1.156.864 95,39% 08/2017 08/2018 69

7c M-16-00032 Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik Im Bau 4.688.270 4.769.600 4.768.401 93,20% 10/2018 10/2018 71

9c M-16-00059 Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation Im Bau 1.528.808 1.291.455 1.291.455 91,85% 10/2018 10/2018 73

10c DA-17-01267 WCCB Z9 - Optimierung Wlan Nutzerübergabe 786.500 786.500 786.500 91,02% 08/2018 11/2018 75

11c M-16-00100 Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Abgeschlossen 1.265.000 1.417.000 1.417.000 87,49% 02/2018 04/2018 77

12c M-16-00099 Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 1.700.000 1.700.000 1.700.000 55,93% 79

13c M-17-00001 Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Im Bau 764.008 838.817 764.008 81,54% 04/2019 04/2019 81

14c M-15-00085 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel Maßnahme wird abgeschlossen und ab 2019 durch die Maßnahme "Neubau von 7 Räumen, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude"  ersetzt
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Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 6.066.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00088

Budget 

Beschluss 
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 165.000 € 0 € 165.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.201.800 € 86 € 3.020.000 € -181.800 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 888.200 € 0 € 1.010.000 € 121.800 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 621.000 € 1.260 € 621.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0 € 195.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 995.000 € 176.860 € 1.055.000 € 60.000 €

Summe: 6.066.000 € 178.206 € 6.066.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

11/2016

01/2018

06/2018

45,99%Kostensicherheit

2,94%

Gewerke

10,56%
0,00%

86,50%

100,00%
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Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2016 2017
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 6.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00029

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.130.000 € 127 € 5.130.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 200.000 € 417 € 200.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 250.000 € 0 € 250.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 900.000 € 44.231 € 900.000 € 0 €
Summe: 6.500.000 € 44.775 € 6.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

07/2017

Gewerke

0,69%

Kostensicherheit

9,57%

1,36%

88,38%

100,00%

44,51%
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Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X Y Y

Ist X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,71%

Controlling Bericht September 2018 40.325.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-11-00106

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 1.432.580 € 574.333 € 1.458.122 € 25.542 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 € 12.467.685 € 21.465.816 € -66.863 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 4.051.685 € 8.155.110 € 1.698.603 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 1.709.719 € 1.586.254 € 2.510.705 € 800.986 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 1.458.671 € 1.755.114 € 258.719 €

700 Baunebenkosten 7.697.121 € 4.892.262 € 7.687.750 € -9.371 €
Summe: 40.325.000 € 25.030.889 € 43.032.617 € 2.707.617 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

X Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma für 

Abbrucharbeiten sowie der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. 

Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen 

neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den 

Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert 

werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der 

Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es wurden 

zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im 

Bereich der haustechnischen  Gewerke bereitgestellt. 

Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im 

Rechtsstreit minimiert werden. Die Schadensersatzansprüche gegen die 

gekündigte Fassadenfirma werden voraussichtlich in einem 

Gerichtsverfahren geltend gemacht werden müssen.

07/2021

07/2021

08/2021

03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

Kostensicherheit

Gewerke

58,17%

10,78%

3,58%

27,47%

100,00%

79,93%
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Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll  

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017

10 



Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

2021 2022 2023 2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2020

11 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 4,88%

Controlling Bericht September 2018 6.150.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00052

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 150.000 € 0 € 25.000 € -125.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.200.000 € 3.302 € 3.580.000 € 380.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 1.571 € 1.185.000 € -315.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 150.000 € 0 € 310.000 € 160.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 50.000 € 50.000 €

700 Baunebenkosten 1.150.000 € 94.119 € 1.300.000 € 150.000 €

Summe: 6.150.000 € 98.991 € 6.450.000 € 300.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

1,53%

Kostensicherheit

Nach Erbringung der Leistungsphase 2 liegt nunmehr die erste 

Kostenschätzung der Architekten vor. Diese umfasst ein 

Investitionsvolumen in Höhe von 6.450.000 €.

09/2017

0,72%
0,32%

97,42%

100,00%

41,27%
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Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X Y Y

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

13 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00017

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 125 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 11.190 € 0 € 0 €

Summe: 4.000.000 € 11.315 € 4.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2018

Kostensicherheit 43,76%

86,74%

100,00%

0,28%
4,95%
8,02%

Gewerke

14 



Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020
Projektstufen

2018 2019
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 8.950.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00024

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 8.950.000 € 0 € 8.950.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

0,00%

8,49%

91,51%

100,00%

Kostensicherheit 41,70%

02/2018
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden 

zusammengefasst. Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung 

ggf. angepasst werden.
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Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 36,08%

Controlling Bericht September 2018 19.400.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-08-00572

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 640.000 € 689.794 € 700.000 € 60.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.580.000 € 14.749.933 € 15.050.000 € 5.470.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.130.000 € 5.226.393 € 5.600.000 € 470.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 230.213 € 250.000 € 250.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.530.000 € 367.543 € 400.000 € -1.130.000 €

700 Baunebenkosten 2.520.000 € 4.090.909 € 4.400.000 € 1.880.000 €
Summe: 19.400.000 € 25.354.785 € 26.400.000 € 7.000.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
100,00%

96,04%
3,96%
0,00%

Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben. 

08/2015

99,21%Kostensicherheit

Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mängelbeseitigung. 

Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen 

Firmen noch aus. Drei weitere Verfahren befinden sich in juristischer 

Klärung. Aktuell wurde vom Oberlandesgericht Köln die Berufung der 

Gerüstbaufirma zurückgewiesen. Damit wäre ein weiteres Verfahren 

zugunsten der Stadt abgeschlossen. Auch gegen diesen Beschluss 

hat die Gerüstbaufirma Revision eingereicht. Diese wurde aktuell 

zurückgewiesen.
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Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X

Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Projektstufen
2018 2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2021

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Lph 5

Lph 3
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,19%

Controlling Bericht September 2018 7.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00164

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 194.000 € 175.811 € 288.227 € 94.227 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 € 1.644.171 € 3.148.122 € -33.878 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 € 496.056 € 1.819.794 € 131.794 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 400.000 € 13.954 € 379.235 € -20.765 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 € 1.023 € 192.789 € -211 €

700 Baunebenkosten 1.413.000 € 887.837 € 1.157.549 € -255.451 €
Summe: 7.070.000 € 3.218.852 € 6.985.717 € -84.283 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

46,08%

Kostensicherheit

02/2016
09/2016
03/2017
12/2018
12/2018
01/2019

49,22%
1,52%
3,18%

100,00%

87,64%
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Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll X X X X X X X

Ist

Projektstufen
2016 2017 2018 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 24,13%

Controlling Bericht September 2018 2.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00040

Budget 

Vorplanung
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 105.000 € 0 € 72.149 € -32.851 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 815.000 € 149.903 € 1.158.389 € 343.389 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 412.000 € 6.061 € 435.829 € 23.829 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 273.000 € 1.434 € 391.472 € 118.472 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 120.000 € 0 € 115.000 € -5.000 €

700 Baunebenkosten 375.000 € 122.177 € 433.801 € 58.801 €

2.100.000 € 279.575 € 2.606.640 € 506.640 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

10,73%
76,29%
12,98%

0,00%
100,00%

Kostensicherheit 79,55%

07/2017

04/2018
05/2018
07/2018

12/2018
02/2019

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen 

Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd. 790.000 EUR 

geknüpft ist. 

Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß Anforderung 

ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden  (DS-Nr. 1713127), sodass eine 

Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung 

erst mit Verzögerung erstellt werden.

Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die 

Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten. 

Durch eine Aufhebung und erneute Ausschreibung sind keine 

wirtschaftlicheren Angebote zu erwarten.

Die Mehrkosten können aufgrund der kurzfristigen Bauausführung und 

allgemeinen Preissteigerung im Bauwesen nicht innerhalb der 

Maßnahme aufgefangen werden. 

Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Prognose der Mehrkosten auf 

rd. 500.000 EUR. Damit betragen die benötigten Mittel nach Abschluss 

der Maßnahme voraussichtlich 2,6 Mio.EUR anstelle der ursprünglich 

kalkulierten und beschlossenen 2,1 Mio.EUR.  

   

   

   

12/2018
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Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 3.420.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.649.000 € 375 € 1.649.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 539.000 € 0 € 539.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 83.000 € 1.211 € 83.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0 € 100.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.049.000 € 127.751 € 1.049.000 € 0 €
Summe: 3.420.000 € 129.337 € 3.420.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

3,78%

Kostensicherheit

01/2017
01/2018
06/2018

9,63%
10,96%
75,63%

100,00%

48,31%
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Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,39%

Controlling Bericht September 2018 2.918.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00041

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 52.000 € 0 € 52.000 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 0 € 1.317.500 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 0 € 602.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 282.000 € 0 € 282.000 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0 € 204.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 460.000 € 175.062 € 448.709 € -11.291 €
Summe: 2.918.000 € 175.062 € 2.906.709 € -11.291 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

6,02%

Kostensicherheit

 

07/2017
09/2017
01/2018
10/2018
11/2019
11/2019
01/2020

33,64%
49,68%
10,66%

100,00%

67,01%
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Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2017 2018 2019 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 9,23%

Controlling Bericht September 2018 2.370.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
M-15-00108

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 73.500 € 0 € 6.647 € -66.853 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.133.000 € 897.098 € 1.337.080 € 204.080 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 413.500 € 30.233 € 428.214 € 14.714 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 224.000 € 0 € 240.000 € 16.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 161.500 € 313 € 167.888 € 6.388 €

700 Baunebenkosten 364.500 € 273.716 € 408.884 € 44.384 €
Summe: 2.370.000 € 1.201.360 € 2.588.713 € 218.713 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

46,41%

Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss (1512901NV3) in 

Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der 

Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten 

Kosten. 

10/2015

10/2016
10/2017

Kostensicherheit

08/2018
11/2018

51,61%
1,98%
0,00%

100,00%

88,89%
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Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2015 2016 2017 2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 3.157.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00019

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 121.500 € 9.343 € 41.293 € -80.207 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 121.500 € 0 € 34.612 € -86.888 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.297.000 € 0 € 1.867.616 € 570.616 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 616.500 € 0 € 550.488 € -66.012 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 297.000 € 0 € 123.223 € -173.777 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 30 € 66.372 € -137.628 €

700 Baunebenkosten 499.500 € 171.048 € 473.396 € -26.104 €
Summe: 3.157.000 € 180.422 € 3.157.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 02/2020
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

 

02/2020

12/2017
04/2018
10/2018

5,71%

Gewerke

Kostensicherheit

01/2017

02/2020

28,00%
59,09%

7,20%
100,00%

66,45%
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Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

2018 2019 20212020
Projektstufen

2017

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss
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Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 2.070.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
M-18-00025

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 4.141 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 2.070.000 € 0 € 2.070.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,20%

4,67%

0,00%

95,13%

100,00%

Kostensicherheit 41,99%

Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten 

belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis:   1.930.000 €

Nebenkosten:           130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. 

Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die 

Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

vermietet werden.

07/2018

10/2018

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor, welche 

voraussichtlich im Oktober abgeschlossen sein wird.
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Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X X Y

Ist X X

Soll X X

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 3.300.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00011

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.300.000 € 0 € 3.300.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

Kostensicherheit 40,00%

Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für den 

Neubau soll eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung 

der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten 

Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt werden. 

Derzeit erfolgen Gepräche und Verhandlungen mit dem ausgewählten 

Berater. 

34 



Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2021 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2020

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 20,93%

Controlling Bericht September 2018 25.640.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate
M-11-00008

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 290.000 € 0 € 0 € -290.000 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 2.955.000 € 2.242.653 € 2.781.613 € -173.387 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.725.000 € 14.071.766 € 14.587.820 € 2.862.820 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.960.000 € 4.570.993 € 5.437.189 € 477.189 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 920.000 € 1.356.418 € 2.339.760 € 1.419.760 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.440.000 € 1.326.725 € 1.372.421 € -67.579 €

700 Baunebenkosten 3.350.000 € 4.196.989 € 4.488.258 € 1.138.258 €
Summe: 25.640.000 € 27.765.545 € 31.007.061 € 5.367.061 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

X Ausführungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer

X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

X Rechtsstreit

X Schadstoffe

X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

X Terminverzug Auftragnehmer

X Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:                                                                                     

Voraussichtliche Inbetriebnahme: 

Altbau 10/2018

Turnhalle 04/2019

Fertigstellung Außenanlagen:

In den schulfreien Zeiten in 2019 Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Höhe von 

660.000 € wird gerichtlich geltend gemacht.

Die Mehrkosten für die weitergehende Sanierung der Altbaufassaden liegen 

inklusive aller Baunebenkosten bei ca. 2.400.000 € (MV:1611109). 

    

Weitere Kostensteigerungen: 

Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung: Kosten ca. 660.000 €, diese 

werden gerichtlich geltend gemacht. Asbestfund im Altbau: Kosten ca. 615.000 

€. Echter Hausschwamm in der Turnhalle: Kosten ca. 180.000 €. Geänderte 

Nutzeranforderungen- NW-Raum-Ausstattung und interaktive Tafeln: Kosten ca. 

447.000 €. Elektrotechnik, neue technische Standards (LED), sowie Umplanung 

der gesamten Beleuchtung aufgrund des Asbestfundes: Kosten ca.337.000 €. 

Lüftungsanlage Altbau zur Nutzung des UG für Klassen: Kosten ca. 35.000 €. 

Einbau Schwingboden in der Turnhalle: Kosten ca. 300.000 € (DS-Nr.: 

1711739).

Kostensicherheit

Gewerke

89,55%

10,45%

0,00%

0,00%

100,00%

97,91%

12/2018

10/2018

01/2011

03/2012

12/2012

03/2014

06/2017
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)

Soll X

Ist X (VOF Verfahren Jan-Sep 2011)

Soll X

Ist X (27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)

Soll X

Ist X (13.12.2012 Zustimmung Planung)

Soll X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X (28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63)

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2016

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2015
Projektstufen

2010/2011/2012 2013 2014
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X Übergabe Turnhalle 04/2019

Ist Übergabe Altbau (10/2018) Gesamtschule, anschließend Fertigstellung der Außenanlagen

Soll X X X X X

Ist X X

Soll X X X X X X

Ist
Finanzieller Abschluss

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

Projektstufen
2017 2018 2019 2020

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 3.350.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-15-00097

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)

200 Herrichten und Erschließen 0 € 3.584 € 40.517 € 40.517 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 180.443 € 1.093.671 € -62.329 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 399.008 € 1.657.056 € -6.944 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 3.035 € 3.035 €

700 Baunebenkosten 530.000 € 295.207 € 555.721 € 25.721 €
Summe: 3.350.000 € 878.242 € 3.350.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Vorplanung

Ausführungsmangel Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

Zusätzliche Maßnahmen

01/2015

06/2016

06/2017

07/2017

08/2020

08/2020

Kostensicherheit

Gewerke

26,22%

08/2020

50,82%

2,67%

20,29%

100,00%

76,59%
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X (06/2014 Mittelanmeldung)

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Y X X X X (3. Bauabschnitt)

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Lph 8
Bauphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4 Genehmigungsplanung

2024

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2020 2021 2022 2023
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Om Berg GGS - Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,92%

Controlling Bericht September 2018 7.748.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-12-00016

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 282.000 € 29.691 € 305.942 € 23.942 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 € 1.326.968 € 4.104.923 € -56.077 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 € 19.392 € 1.352.010 € -51.990 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 499.000 € 20.725 € 530.472 € 31.472 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 € 194 € 164.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.238.000 € 735.436 € 1.219.141 € -18.859 €
Summe: 7.748.000 € 2.132.407 € 7.676.488 € -71.512 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

03/2012
09/2016
04/2017
11/2017

Kostensicherheit

Gewerke

27,78%

07/2019
07/2019
08/2019

26,51%
32,77%
12,95%

100,00%

73,82%
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Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist 1Q 2012

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 18.900.200 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00046

Budget Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 84.400 € 0 € 84.400 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.282.000 € 0 € 11.282.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.883.000 € 0 € 2.883.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 118.300 € 0 € 118.300 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 752.500 € 0 € 752.500 € 0 €

700 Baunebenkosten 3.780.000 € 334.370 € 3.780.000 € 0 €
Summe: 18.900.200 € 334.370 € 18.900.200 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Der TGA Planer konnte erst Ende September beauftragt werden. Die 

Fertigstellung der Grundlagenermittlung und der Vorplanung dauert 

vorraussichtlich 3 Monate, sodass die Unterlagen Anfang 2019 den 

politischen Gremien vorgestellt werden können. 

Die Machbarkeitsstudie der Variante „Kopfbau“ mit einer Kostenprognose 

von 18.900.000 € liegt vor. Diese Kosten wurden nicht im WPL 

berücksichtigt, da politisch noch nicht entschieden ist, ob das 

Stadtmuseum am Standort Viktoriakarree bleibt.

07/2013
07/2017

Kostensicherheit

Gewerke

1,77%
14,65%

0,07%
83,52%

100,00%

46,93%
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Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 16.100.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00111

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 175.787 € 0 € 0 €
Summe: 21.800.000 € 107.190 € 21.800.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:

X Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

                                                                                                                                                                                                                                                    

Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. 

1810267NV3).

09/2016

05/2018

Kostensicherheit

Gewerke

0,81%
8,10%
1,37%

89,72%
100,00%

44,00%
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Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,48%

Controlling Bericht September 2018 10.475.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-13-00161

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 118.500 € 103.108 € 131.525 € 13.025 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.714.000 € 12.542 € 6.611.490 € -102.510 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 25.388 € 1.506.916 € 6.916 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 460.000 € 0 € 460.055 € 55 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 184.000 € 0 € 185.905 € 1.905 €

700 Baunebenkosten 1.757.500 € 386.937 € 1.786.162 € 28.662 €
Summe: 10.734.000 € 527.976 € 10.682.053 € -51.947 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 06/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

07/2017
01/2018

Kostensicherheit

Gewerke

4,94%
12,86%

1,90%
80,30%

100,00%

48,49%
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 25.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-18-00001

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 25.000.000 € 0 € 25.000.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%

Kostensicherheit

Durch den Schulausschuss wurde empfohlen eine sog. Planungsphase 0 

durchzuführen (DS-Nr. 1612956EB2). In dieser Phase der Voruntersuchungen 

des eigentlichen Planungsprozesses soll ein Raumprogramm unter schulisch-

pädagogischen Gesichtspunkten erarbeitet werden. Dieses Raumprogramm 

soll dann als Ergebnis der Leistungsphase 0 in die weiteren Planungs- und 

Realisierungsüberlegungen einbezogen werden. 

01/2018

0,29%
0,00%

99,71%

100,00%

40,12%
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Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2018 2019 2020 2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 3.080.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00050

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 3.080.000 € 0 € 3.080.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Die Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte auf Grundlage 

der Vorplanung. Es bedarf weitgehender Planungsarbeiten.

Kostensicherheit

Gewerke

0,00%
15,61%

0,00%
84,39%

100,00%

46,25%
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Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2019

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2018
Projektstufen

2015 2016 2017
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Waldschule - OGS-Maßnahmen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -1,25%

Controlling Bericht September 2018 2.170.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00114

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 30 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 144.000 € 1.000 € 136.411 € -7.589 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 985.000 € 349.349 € 944.844 € -40.156 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 457.000 € 28.184 € 472.274 € 15.274 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 120.000 € 8.156 € 119.476 € -524 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 78.000 € 1.589 € 79.594 € 1.594 €

700 Baunebenkosten 386.000 € 223.822 € 390.205 € 4.205 €
Summe: 2.170.000 € 612.130 € 2.142.803 € -27.197 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

 

01/2017
10/2017
01/2018
03/2018

Kostensicherheit

Gewerke

28,57%

11/2018
12/2018
01/2019

67,05%
4,38%
0,00%

100,00%

84,84%
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Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X

Ist X X X X X X X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X X X X X X X X Y

Ist X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 10.500.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00075

Budget 

WPL SGB
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 1.056 € 0 € 0 €
Summe: 10.500.000 € 1.056 € 10.500.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Es laufen noch Verhandlungen mit dem Eigentümer des  Nachbargrundstücks 

zwecks besserer Zufahrt.                                                                                        

Das VgV-Verfahren wird vorbereitet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gewerke

0,01%

Kostensicherheit

0,03%
6,27%

93,69%
100,00%

41,27%
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Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2022

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2021
Projektstufen

2018 2019 2020
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 57,94%

Controlling Bericht September 2018 50.786.504 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 25 Monate
M-13-00126

Budget (netto) 

Ratsbeschluss 

Ist Kosten 

netto

Prognose 40. 

KW 2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 1.432.338 € 1.396.640 € 2.750.637 € 1.706.785 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 € 13.494.653 € 40.651.879 € 14.655.618 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 1.018.619 € 24.174.367 € 5.857.046 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 2.078.208 € 54.767 € 3.095.922 € 1.017.714 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 374.122 € 37.840 € 2.532.688 € 2.158.566 €

700 Baunebenkosten 12.087.188 € 11.536.095 € 19.060.342 € 6.952.941 €

Risiken/Vorlaufkosten 0 € 0 € 2.670.358 € 2.670.358 €

60.435.940 € 27.538.614 € 94.936.193 € 35.019.028 €
 

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.
Maßnahmenbeginn:

X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung

X Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

X Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
X Planungsänderung Nutzer
X Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
X Rechtsstreit
X Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter
X Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung
X Zusätzliche Maßnahmen

Summe:

Gewerke

59,03%
0,00%

11,96%

100,00%

81,02%

29,01%

Kostensicherheit

• Unerwartete Probleme in der Gründungssituation und in der Bausubstanz des 

Gebäudes

• Schleppende Leistungserbringung des Objektplaners / der Fachplaner insb. 

in der Ausführungs- und Genehmigungsplanung

• Zusätzliche Planungsänderungen, bspw. die Neuplanung des 

Küchenbereichs.

Derzeit sind keine weiteren Terminabweichungen bekannt. Die 

Fortschreibung des aktuellen Terminplans (erstellt durch NSA) wurde 

durch einen Sonderworkshop am 26.09.2018 unter aktiver und direkter 

Einbindung der zuständigen Planungs- und Baubeteiligten unterstützt. 

Der Workshop wird am 10.10.2018 fortgesetzt. 

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

2. Hj. 2020

2014
04/2016

03/2017
12/2016

03/2018

04/2020

In insgesamt 29 Beschlüssen wurde ein Budget in Höhe von 80.748.601 € netto 

beschlossen und freigegeben. In dem Budget sind 

1.661.124 € konsumtive Einrichtungskosten berücksichtigt.

Aktuelle Kostenentwicklung

Die Prognose sinkt leicht im Vergleich zum Vormonat, was vor allem auf eine 

Reduzierung der angezeigten Mehrmengen der Fa. Sonntag in der KG 300 

aufgrund neuer Einschätzungen und Kalkulationen zurückzuführen ist. Den 

Reduzierungen stehen erhöhte Kosten für den Baustrom KG 400 aufgrund 

aktualisierter Hochrechnungen über die gesamte Laufzeit gegenüber.

                                                                                                                        

Baustellensituation Keine wesentlichen Änderungen zum Vormonat.    

                                                                                                                                                                                                      

Aktuelle Baubetriebliche Forderungen in € netto

300 Baukonstruktion (Hochbau), 443.732,57 €

400 Technische Ausrüstung, 3.796.510,76 €

700 Baunebenkosten, 608.794,68 €

Gesamtsumme: 4.849.038,01 €

Diese Nachträge befinden sich in Prüfung und sind daher noch nicht in der 

Prognose berücksichtigt. Die quotale Aufnahme dieser Nachträge in die 

Prognose, gemessen an der Eintrittswahrscheinlichkeit, wird derzeit geprüft.
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X

Ist X X X X X X

Projektstufen
2014

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2015 2016 20182017

Finanzieller Abschluss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase/Mängelbeseitigung

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Lph 8
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist

Soll Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist

2022 2023

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Projektstufen
2019 2020 2021

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 

und 7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase/Mängelbeseitigung

Nutzerübergabe

Lph 

1/2

Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3

Lph 4 Genehmigungsplanung

Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss
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Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark -  Errichtung Containeranlage Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,86%

Controlling Bericht September 2018 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
M-16-00055

Budget 

WPL
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung 

zum 

Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 14.334 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 673.425 € 29.733 € 582.494 € -90.931 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.719.905 € 3.003.261 € 2.776.816 € 56.911 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 466.044 € 997.340 € 776.070 € 310.027 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 33.886 € 27.154 € 25.418 € -8.467 €

700 Baunebenkosten 106.740 € 141.518 € 113.474 € 6.734 €
Summe: 4.000.000 € 4.213.339 € 4.274.272 € 274.272 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden. 

03/2016

06/2016

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten 

Abstimmungsbedarf und längere Umsetzungszeiten der Baugewerke. 

Zwischenzeitlich sind die Arbeiten abgeschlossen und die Unterkunft in 

Betrieb. Der Austausch der Duschvorhänge mit Duschtrennwänden ist 

Ende Oktober 2018 abgeschlossen.

Gewerke

98,57%

Kostensicherheit

11/2016
02/2018
04/2018

1,43%
0,00%
0,00%

100,00%

99,71%
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Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark -  Errichtung Containeranlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X

Ist X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y Y

Ist X X

Soll X X Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 14,49%

Controlling Bericht September 2018 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
M-16-00056

Budget 

WPL
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung 

zum 

Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 746.927 € 113.216 € 821.493 € 74.567 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.666.962 € 3.504.201 € 2.781.516 € 114.554 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 451.324 € 770.993 € 857.141 € 405.818 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)
500 Außenanlagen 0 € 3.368 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 33.226 € 26.323 € 26.323 € -6.903 €

700 Baunebenkosten 101.562 € 138.959 € 93.017 € -8.544 €
Summe: 4.000.000 € 4.557.059 € 4.579.490 € 579.490 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer
Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

03/2016

06/2016

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten 

Abstimmungsbedarf und längere Umsetzungszeiten der Baugewerke. 

Zwischenzeitlich sind die Arbeiten abgeschlossen und die Unterkunft in 

Betrieb. Der Austausch der Duschvorhänge mit Duschtrennwänden ist 

Ende Oktober 2018 abgeschlossen.

Gewerke

99,51%

Kostensicherheit

11/2016
02/2018
03/2018

0,49%
0,00%
0,00%

100,00%

99,90%
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Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X

Ist X X X

Soll

Ist

Soll X

Ist X X

Soll X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y

Ist X

Soll X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X X

Soll X X X Y Y Y Y Y Y

Ist X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 8

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2019
Projektstufen

2016 2017 2018
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Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -24,22%

Controlling Bericht September 2018 4.000.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 25 Monate
M-16-00058

Budget 

WPL
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung 

zum 

Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 22.763 € 573.375 € 573.375 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.000.000 € 1.484.140 € 1.210.446 € -2.789.554 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 348.295 € 1.088.722 € 1.088.722 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 33.891 € 33.891 €

700 Baunebenkosten 0 € 141.739 € 124.727 € 124.727 €

Summe: 4.000.000 € 1.996.936 € 3.031.162 € -968.838 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

B

03/2016

06/2016
11/2016

Gewerke

65,88%

Aufgrund von Liefer- und Finanzierungsschwierigkeiten bei der beauftragten 

Firma Green Delta Shipping für die Unterkunft WTP, Siegburger Straße 297 

(240 Plätze), wurden bis Ende Juni 2017 nur wenige Container für den Standort 

angeliefert. Nach den vorlaufenden notwendigen Fristsetzungen erfolgte am 

21.08.2017 zunächst die Kündigung des Vertrages. Um zumindest die 

vorhandenen, aber noch nicht bewohnbaren Container einer Nutzung 

zuzuführen, wurde mit der Firma Green Delta Shipping am 04.10.2017 ein 

Vertrag zur Fortführung der Arbeiten geschlossen. Es wurde festgelegt, dass 

zumindest zwei Module fertig gestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde 

das Leistungspaket des Containerlieferanten um die Bereiche 

Elektroinstallation, Blitzschutz, Telekommunikation, Brandmeldeanlage und 

komplette Sanitärinstallation gekündigt.

Nachdem der Vertrag mit der Containerfirma im August 2017 gekündigt 

wurde, mussten die haustechnischen Gewerke teilweise neu vergeben 

werden. Der Auftrag für die Elektroarbeiten wurde Ende September nach 

einer Ausschreibung erteilt. Die Arbeiten werden bis Ende November 

andauern.

12/2018
01/2019

34,12%
0,00%

0,00%

100,00%

93,18%Kostensicherheit
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Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist

Soll Y

Ist

Soll Y Y Y

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

2020
Projektstufen

2017 2018 2019
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Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 24,34%

Controlling Bericht September 2018 2.983.975 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 13 Monate
M-12-00049-U05

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 100.600 € 192 € 192 € -100.408 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 389.848 € 570.624 € 758.046 € 368.198 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.877.730 € 1.943.575 € 2.218.769 € 341.039 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 8.797 € 8.797 € 8.797 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 9.145 € 880 € 880 € -8.265 €

700 Baunebenkosten 606.653 € 648.321 € 723.450 € 116.797 €

Summe: 2.983.975 € 3.172.389 € 3.710.134 € 726.159 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

X Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

85,51%
14,49%

0,00%

06/2015

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 97,10%

Erhöhte Installationsdichte in Decken und Schächten, da zu anderen 

Gebäudeteilen zugehörend sowie dadurch bedingte 

Planungsänderungen haben zu Kostenerhöhungen geführt.

12/2014

03/2017
09/2017

Demontage der Bestandsküche durch Käufer wurde durch die BImA 

abgewickelt und hat zu Verzögerungen geführt. Die Weltklimakonferenz hat 

zu 4 Wochen Bauunterbrechung geführt. Erhöhte Installationsdichte in 

Decken und Schächten, z.T. mit Funktionserhalt, da zu anderen 

Gebäudeteilen zugehörend, sowie dadurch bedingte Planungsänderungen 

haben zu Terminabweichungen geführt. Es folgen noch Restarbeiten im UG 

(vorrangig Maler- und Reinigungsarbeiten). Die Lüftung in der 

Technikzentrale, die Planung und Montage der Gitterabdeckung der 

Fluchttreppe im Atrium sowie der elektrische Anschluss der Türantriebe 

der beiden Schiebetüren zum Restaurant müssen noch erolgen.

10/2018
10/2018
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Terminplan Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X Y Y

Ist X (Nutzerübergabe EG)

Soll Y Y

Ist X

Soll Y Y Y

Ist

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

Lph 5 Ausführungsplanung

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -15,63%

Controlling Bericht September 2018 1.371.107 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 12 Monate
M-12-00049-U08

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.254.437 € 800.935 € 1.078.457 € -175.980 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 15.000 € 14.020 € 14.020 € -980 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 101.671 € 75.071 € 64.387 € -37.284 €

Summe: 1.371.108 € 890.026 € 1.156.864 € -214.244 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

76,93%
23,07%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 95,39%

04/2016

07/2017
08/2017
08/2018
09/2018

Die Arbeiten können in Abstimmung mit der BonnCC nur in sehr knapp 

bemessenen Zeitfenstern durchgeführt werden. Daher müssen 2018 noch 

Restarbeiten ausgeführt werden. 
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Terminplan Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X X X Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X

Soll Y

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X

Ist

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,73%

Controlling Bericht September 2018 4.688.270 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00032

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 3.081 € 3.081 € 3.081 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.184.068 € 2.725.509 € 4.262.145 € 78.077 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 504.202 € 418.589 € 504.374 € 173 €

Summe: 4.688.270 € 3.147.179 € 4.769.600 € 81.330 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

65,98%
34,02%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 93,20%

01/2016

10/2017
10/2018
10/2018
11/2018
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Terminplan Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X

Ist X X X X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -15,53%

Controlling Bericht September 2018 1.528.808 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00059

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.192.674 € 531.359 € 931.519 € -261.154 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 336.134 € 233.912 € 359.935 € 23.801 €

Summe: 1.528.808 € 765.271 € 1.291.455 € -237.353 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

59,26%
40,74%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 91,85%

11/2016

10/2017
10/2018
10/2018
11/2018
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Terminplan Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X X X

Ist X X X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Ist X X X X X X X X X X X

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Soll X

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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WCCB Z9 - Optimierung Wlan Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 786.500 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
DA-17-01267

Budget 

Zuwendungs- 

bescheid

Ist Kosten 

netto

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Bescheid
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 786.500 € 433.351 € 786.500 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 786.500 € 433.351 € 786.500 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

11/2018

10/2017
Die Optimierungsarbeiten nehmen mehr Zeit in Anspruch als 

ursprünglich geplant und ziehen sich über den genannten 

Förderzeitraum Ende Juni 2018 hinaus. 05/2018
08/2018

Kostensicherheit 91,02%

0,00%

100,00%

55,10%
44,90%

0,00%

Gewerke
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Terminplan WCCB Z9 - Optimierung Wlan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll X

Ist X

Soll X

Ist X

Soll X X X X X Y Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X

Soll X Y

Ist

Soll

Ist

Soll X X Y

Ist

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019
Projektstufen

2017 2018
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Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 12,02%

Controlling Bericht September 2018 1.265.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
M-16-00100

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 11.000 € 0 € 12.000 € 1.000 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 818.000 € 95 € 917.000 € 99.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 112.000 € 80.844 € 126.000 € 14.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 100.000 € 278.662 € 112.000 € 12.000 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 4.000 € 0 € 4.000 € 0 €

700 Baunebenkosten 220.000 € 170.870 € 246.000 € 26.000 €

Summe: 1.265.000 € 530.472 € 1.417.000 € 152.000 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz

X Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung

X Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

37,44%
62,56%

0,00%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 87,49%

04/2017
10/2017
02/2018

Die Mehrkosten resultieren aus zusätzlichen Sicherungsmaßnahme für 

den Brandfall sowie zusätzlicher Isolierfolie zur Reduzierung des 

Energiebezugs.

Bei den Außenanlagen wurden Nachträge für Abdeckung Ankerpunkte, 

Ertüchtigung Punktfundamente, Kabelzugschacht und Bodenhülsen 

sowie Massenmehrung Tragschicht erforderlich.
04/2018
05/2018
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Terminplan Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X X Y Y Y

Ist X X X X X X X X X

Soll X X X Y Y

Ist X X X X X

Soll X X X Y

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X Y Y

Lph 8 Ist X X X X X X X

Soll X Y

Ist X

Soll X X Y Y Y Y

Ist X X X X

Soll X X X Y Y Y

Ist X X X X X

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00%

Controlling Bericht September 2018 1.700.000 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-16-00099

Budget 

Beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung zum 

Beschluss
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € 0 € 0 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 1.700.000 € 0 € 1.700.000 € 0 €

Summe: 1.700.000 € 0 € 1.700.000 € 0 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

0,00%
33,56%
12,53%

53,91%

100,00%

Kostensicherheit 55,93%

12/2016
Die Rahmenanforderungen des Fachamtes sind noch nicht 

abschließend eingereicht worden. Aus diesem Grund kann sich das 

erforderliche Investitionsvolumen noch erheblich verändern. Die ersten 

Prognosen belaufen sich auf ca. 17.000.000 €.          

10/2018

Der Abschluss der Vorplanung wird sich voraussichtlich bis Anfang 

2019 verzögern, da zusätzlich zum Generalplaner noch verschiedene 

Fachplanungen (Brandschutz, Schadstoffe, Bauphysik, usw.) beauftragt 

werden mussten, deren Ergebniss noch in die Vorplanung einfließen 

müssen. 
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Terminplan Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll X

Ist X

Soll X X X X X X X X X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X X X X X X X X X

Soll X X X X X X X Y Y Y Y

Ist X X X X X X

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Lph 8 Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Soll

Ist

Projektstufen
2016 2017 2019 2020

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2018

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 9,79%

Controlling Bericht September 2018 764.008 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
M-17-00001

Budget- 

beschluss
Ist Kosten

Prognose 

September 

2018

Abweichung 

zum 

Beschluss

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)
300 Bauwerk, Baukonstruktion 373.683 € 0 € 297.746 € -75.937 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 248.330 € 0 € 441.510 € 193.180 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

500 Außenanlagen 71.994 € 0 € 0 € -71.994 € Summe:

600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €

700 Baunebenkosten 70.000 € 64.577 € 99.561 € 29.561 €

Summe: 764.008 € 64.577 € 838.817 € 74.809 €

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Ausführungsmangel Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsänderung Nutzer

Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Gewerke

7,70%
92,28%
0,02%

0,00%

100,00%

Kostensicherheit 81,54%

2014

01/2018
09/2018
04/2019

Die Leistungen der KG 300 + 500 wurden zusammen ausgeschrieben 

und der Auftrag an einen Unternehmer vergeben. Die Kostenerhöhung 

kommt zum einen durch die Ergebnisse der öffentlchen 

Ausschreibungen und zum anderen durch die Anpassung des 

Planerhonorars auf Grundlage der Kostenberechnung. 04/2019
04/2019
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Terminplan Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soll

Ist

Soll X X

Ist X X

Soll X X X X X

Ist X X X X X

Soll X X X X X X X X

Ist X X X X X X X X

Soll X X X X

Ist X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X

Ist X X X X

Soll X X X X X X X X

Lph 8 Ist X

Soll X

Ist

Soll X X

Ist

Soll

Ist X X X

Projektstufen
2017 2018 2020 2021

Grundsatzbeschluss (Fachamt)

2019

VgV-Verfahren / Freihändige 

Vergabe

Lph 

1/2
Vorplanung, Kostenschätzung > 

2 Mio. € dann Ausschuss

Lph 3
Entwurfsplanung, Kosten- 

berechnung,Planungsbeschluss

Lph 4
Genehmigungsplanung / 

Genehmigungsphase

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 

6/7
Ausschreibungen und Vergaben

Bauphase

Nutzerübergabe

Mängelbeseitigung

Finanzieller Abschluss
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