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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 

Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 

Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 

 

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 

 

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 

Statusberichte: 

 

Kosten Kostenprognose:  

Die Summe der Kosten der Prognose.   
 

Beauftragungsstand:  

Die Summe aller Beauftragungen.  

 

Zahlungsstand  

Die Summe der bezahlten Rechnungen.  
 

Kostenindikator:    

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.  

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb, Ab-

weichung größer 10 % = rot) 
 

Terminindikator: 

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich ge-

planten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün, 

Überschreitung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot) 

 

Prognose:  

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

Beschluss  

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  

entnommen. 
 

Erläuterungen Kostenentwicklung:  

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 

wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.  

  
 

 
 

 

Terminplanung 

 

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-

ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt. 
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 

aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 

gemacht.  
 

Maßnahmenübersicht  
 
Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.  
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. € Maßnahmenstand August 2022

Budget 

Beschluss

Prognose 

August 2022

Prognose Juli 

2022

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegenüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Ausschreibung und Vergaben 4.561.000 4.561.000 4.561.000 4

3 PM-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Im Bau 27.337.700 27.337.700 27.337.700 09/2025 09/2025 5

4 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 47.228.856 48.321.505 47.984.279 07/2021 04/2023 6

5 PM-19-00041 FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 7

6 PM-18-00053 Französische Grundschule - Neubau Turnhalle Vorplanung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 8

7 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 9

8 PM-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Entwurfsplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 10

9 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausschreibung und Vergaben 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 07/2024 11

10 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Ausführungsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 04/2024 04/2024 12

11 PM-18-00076 G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume

Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13

12 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula 

u. Seminargebäude

Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 14

13 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude

Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 15

14 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 16

15 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude

Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 17

16 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung

Ausführungsplanung 14.055.000 14.055.000 14.055.000 12/2025 12/2025 18

17 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 07/2023 19

18 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 09/2024 10/2024 20

19 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 21

20 PM-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Im Bau 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 11/2022 22

21 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 10.110.300 10.110.300 10.110.300 23

22 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 06/2024 06/2024 24

23 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Ausschreibung und Vergaben 7.610.000 7.610.000 7.610.000 05/2024 05/2024 25

24 PM-20-00009 Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW- Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)

Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 26

25 PM-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 27

26 PM-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 3.553.686 3.947.756 3.947.756 12/2021 01/2023 28

27 PM-20-00010 Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren) Grundlagenermittlung 10.740.000 10.740.000 10.740.000 29

28 PM-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 3.900.000 3.900.000 06/2023 08/2023 30

29 PM-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.207.000 3.207.000 12/2023 12/2023 31

30 PM-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 10/2023 11/2023 32

31 PM-19-00072 Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Entwurfsplanung 11.676.000 11.676.000 11.676.000 33

32 PM-20-00071 Kiga- und Jungendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen Vorplanung 9.031.000 9.031.000 9.031.000 34

33 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. 

Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Ausschreibung und Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 12/2023 12/2023 35

34 PM-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa abgeschlossen, letzmaliger Bericht 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 08/2022 36

35 PM-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 10/2024 37

36 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 34.000.000 22.500.000 08/2023 08/2023 38

37 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2022 39

38 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten

Entwurfsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708.000 40

39 PM-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 41

weitere Maßnahmen

40 PM-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 164.655.225 194.634.225 194.634.225 03/2018 09/2024 42

41 PM-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 37.146.323 37.146.323 43

42 PM-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 44

43 PM-21-00008 Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. 

Erweiterungsbau (Planungskosten)

Vorplanung 850.000 850.000 850.000 45

44 PM-15-00035 Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel Im Bau 2.200.000 2.500.000 2.420.000 12/2021 02/2023 46
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Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2025

577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%

4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 4% 14%

2021 2022 2023 2024

135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%

657.000 € 657.000 € 0 € 24% 99%

0% 0%

169.000 € 169.000 € 0 € 5% 4%

858.000 € 858.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde im Februar 2022 eingereicht. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%

1.995.000 € 1.995.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062

Baubeginn 11/2022 11/2022

Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 656.379 € 14%

Zahlungsstand 162.998 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
PM-17-00029

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Erläuterung Kostenentwicklung

Zahlungsstand 1.358.455 € 5%

Beauftragungsstand 7.958.079 €

Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers 

berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-

Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert. 

Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt 

Bonn beschlossen.

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €

Projektstatus August 2022

Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

29%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Abweichungen 
Zahlungsstand 

zu Prognose

Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer 

Conaineranlage (Interimsunterbringung) sowie die 

Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 €

Beauftragungen 

zu Prognose

0% 14%

12.600.000 € 12.600.000 € 0 € 38%

2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 15% 21%

2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 2%

65%

3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 25% 69%

2025

5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%

27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 5% 29%

2021 2022 2023 2024Terminplan

09/2025

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249

Baubeginn 03/2022

332.700 € 332.700 € 0 € 0%

1%

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 48.321.505 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die 

erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. 

Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der 

haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, 

dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. 

Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung 

der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des 

mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.

Beauftragungsstand 44.724.004 € 93%

Zahlungsstand 38.339.996 € 79%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 20%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089

Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941

Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 05/2023

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 80% 94%

24.130.639 € 21.532.679 € 2.597.960 € 74% 87%

3.020.916 € 1.709.719 € 1.311.197 € 102% 100%

9.822.483 € 6.456.507 € 3.365.976 € 75% 97%

8.134.288 € 7.697.120 € 437.168 € 89% 96%

1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 94% 100%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

48.321.505 € 40.325.000 € 7.996.505 € 79% 93%

2019 2020 2021 2022
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes
PM-19-00041

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurückgestellt. Es soll ein Neubau 

erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt.Beauftragungsstand 542.153 € 9%

Zahlungsstand 63.275 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 05/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 202241

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

13.000 € 13.000 € 0 € 0% 0%

2.874.000 € 2.874.000 € 0 € 0% 0%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

1.066.000 € 1.066.000 € 0 € 0% 11%

946.500 € 946.500 € 0 € 7% 45%

327.500 € 327.500 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

923.000 € 923.000 € 0 € 0% 0%

6.325.000 € 6.325.000 € 0 € 1% 9%

2019 2020 2021 2022
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Französische Grundschule - Neubau Turnhalle 
PM-18-00053

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 € Ursprünglich umfasste die Maßnahme eine Sanierung der Sanitär- und 

Umkleideanlagen im Rahmen des Programms „Guten Schule 2020“. Nach Prüfung der 

Sanierungsbedürftigkeit der Liegenschaft wurde zusätzlich eine Sanierung der 

Turnhalle vorgeschlagen und so mit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB 

verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt, 

bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegenübergestellt wurden. Dabei stellte 

sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante ist. Auf dieser Grundlage 

soll die Maßnahme nun weiterverfolgt werden.

Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklärt.

Beauftragungsstand 212.480 € 9%

Zahlungsstand 35.700 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.300.000 € 2.300.000 € 0 € 2% 9%

2020 2021 2022 2023

8 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2023

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%

10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 31% 78%

2019 2020 2021 2022

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 100%

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 63% 99%

39% 100%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 44% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund der aktuellen Herstellungs- und Liefersituation 

der in den Bauteilen H und I vorzusehenden 

Lüftungsgeräte wird sich die Fertigstellung dieser Bauteile 

und damit der Gesamtbaumaßnahme verzögern. Eine 

Abschätzung der Verzögerung ist zurzeit nicht möglich.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000 € 15.000 € 0 € 69% 100%

4.300.000 € 4.300.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023

Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805

Baubeginn 04/2021

Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €

Beauftragungsstand 8.083.961 € 78%

Zahlungsstand 3.186.995 € 31%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

9 



FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III
PM-18-00101

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Neubau

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2022

10.393.000 € 10.393.000 € 0 € 0% 0%

40.269.000 € 40.269.000 € 0 € 3% 7%

2018 2019 2020 2021

675.000 € 675.000 € 0 € 0% 0%

4.586.000 € 4.586.000 € 0 € 22% 62%

0% 0%

1.626.000 € 1.626.000 € 0 € 4% 5%

8.967.000 € 8.967.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.317.000 € 2.317.000 € 0 € 0% 0%

11.705.000 € 11.705.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 € Die Vorplanung wurde im Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.Gemäß geänderter 

Beschlussfassung wurden höhere KFW -Standards gefordert und in die 

Entwurfsplanung eingearbeitet. Außerdem wurden zwischenzeitlich zusätzliche 

Nutzeranforderungen wie E-Mobilität usw. aufgestellt und in die Planung integriert.  Die 

daraus folgenden Auswirkungen auf Kosten und Termine  werden derzeit zur Vorlage 

in den Gremien (Herbst 2022) vorbereitet.

Beauftragungsstand 2.904.270 € 7%

Zahlungsstand 1.087.905 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%

7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 5% 15%

2020 2021 2022 2023

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%

1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 21% 72%

0% 1%

910.000 € 910.000 € 0 € 4% 4%

830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 16%

2.620.000 € 2.620.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 07/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904

Baubeginn 02/2023 02/2023

Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat 

zugestimmt. Beauftragungsstand 1.060.875 € 15%

Zahlungsstand 338.865 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

11 



G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 
PM-18-00077

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2024

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%

3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 6% 12%

2020 2021 2022 2023

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

602.905 € 602.905 € 0 € 31% 66%

0% 0%

724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%

500.535 € 500.535 € 0 € 1% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 

06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des 

Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen 

(DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

84.990 € 84.990 € 0 € 42% 46%

1.161.795 € 1.161.795 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608

Baubeginn 09/2022 09/2022

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 440.854 € 12%

Zahlungsstand 226.404 € 6%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
PM-18-00076

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

2019 2020 2021 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 

220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Beauftragungsstand 34.917 € 0%

Zahlungsstand 33.513 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%

36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 9% 12%

2019 2020 2021 2022

1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 5%

6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 19% 38%

4% 6%

1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 2% 2%

5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 52%

12.950.000 € 12.950.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird 

mit dem Rückbau der Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.526.655 € 12%

Zahlungsstand 3.215.534 € 9%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

14 



G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%

16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 2% 6%

2019 2020 2021 2022

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%

2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 9% 36%

0% 0%

1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%

2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%

6.036.000 € 6.036.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorplanung 

wurde im Rat am 28.06.2021 beschlossen. Beauftragungsstand 1.069.268 € 6%

Zahlungsstand 267.687 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 
PM-18-00074

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2025

326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%

2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 5% 15%

2021 2022 2023 2024

80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%

454.210 € 454.210 € 0 € 27% 86%

0% 0%

388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%

424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus 

ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung 

("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) 

machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und 

führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%

988.995 € 988.995 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen 

Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“ 

am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im 

Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt 

Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkungen 

werden derzeit ermittelt. 

Beauftragungsstand 400.266 € 15%

Zahlungsstand 128.017 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Terminplan 2023

1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%

8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 4% 11%

2019 2020 2021 2022

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%

1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 11% 51%

0% 1%

841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%

1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 13% 14%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die 

Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein 

Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um 

ca. 5 Meter verschoben wird. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung 

und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 

Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%

2.765.000 € 2.765.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 905.069 € 11%

Zahlungsstand 312.021 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

17 



G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X

Terminplan 2026

3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%

14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 5% 11%

2022 2023 2024 2025

200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%

2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 26% 52%

0% 0%

1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 5% 9%

2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:                                                                                                                                                                  

1. Erweiterung und Modernisierung des 

Verwaltungstraktes.                                                                                                                                           

2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt.                                                                                                                                                          

Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die 

Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes 

abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei 

Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.                                            

0 € 0 € 0 € 0% 0%

340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%

3.830.000 € 3.830.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005

Baubeginn 07/2023 07/2023

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im 

Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die 

Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Beauftragungsstand 1.506.567 € 11%

Zahlungsstand 750.090 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

18 



Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Beauftragungsstand 9.062.706 € 77%

Zahlungsstand 3.070.042 € 26%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353

Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564

Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

58.905 € 58.905 € 0 € 9% 10%

4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 36% 100%

705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%

2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 1% 60%

1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 74% 100%

293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%

Terminplan 2023

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%

11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 26% 77%

2019 2020 2021 2022

19 



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat die Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen. 

Beauftragungsstand 3.551.664 € 16%

Zahlungsstand 926.835 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050

Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307

Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Mit Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde konnte die 

Rodung durchgeführt werden. Die Tiefbauarbeiten 

beginnen im Anschluss am 22.08.2022. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

35.000 € 35.000 € 0 € 24% 34%

8.950.000 € 8.950.000 € 0 € 0% 0%

3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 38%

3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 3%

3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 24% 58%

185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%

21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 4% 16%

2021 2022 2023 2024

20 



Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss X

VgV-Verfahren X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der 

Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in 

Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleineren Umbauten der bestehenden 

Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-

Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der 

Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten 

für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Beauftragungsstand 763.636 € 11%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 11%

2021 2022 2023 2024

21 



GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
PM-19-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

Freihändige Vergabe X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €

Beauftragungsstand 2.169.286 € 97%

Zahlungsstand 1.253.625 € 56%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684

Baubeginn 03/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2022 12/2022

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die erforderlichen Leistungen hinsichtlich der Geothermie 

mussten mehrfach ausgeschrieben werden, bis ein 

Angebot eingegangen ist.

Lieferprobleme bei Materialbestellungen wie auch 

Personalausfälle aufgrund von Coronaerkrankungen 

führten zu weiteren Verzögerungen.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

144.400 € 144.400 € 0 € 20% 19%

635.400 € 635.400 € 0 € 76% 100%

160.200 € 160.200 € 0 € 33% 100%

566.088 € 549.300 € 16.788 € 63% 100%

361.862 € 358.900 € 2.962 € 91% 100%

21.600 € 21.600 € 0 € 28% 87%

Terminplan 2023

343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%

2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 56% 97%

2019 2020 2021 2022

22 



GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Die Entwufsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 10.110.300 EUR ab und wird den 

politischen Gremien im September/Oktober 2022 vorgestellt. Beauftragungsstand 680.198 € 7%

Zahlungsstand 131.563 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%

3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 0%

826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%

1.740.000 € 1.740.000 € 0 € 0% 0%

1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 10% 49%

211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%

10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 1% 7%

2019 2020 2021 2022

23 



GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan. 
Beauftragungsstand 1.206.292 € 16%

Zahlungsstand 314.315 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967

Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178

Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Mit vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben 

Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage 

Öltank, Herrichten von Interimsräumen, Verlegen 

Stromtrasse).

0 € 0 € 0 € 0% 0%

501.000 € 501.000 € 0 € 0% 34%

2.813.000 € 2.813.000 € 0 € 0% 1%

487.000 € 487.000 € 0 € 2% 2%

1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 1%

1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 24% 77%

262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%

Terminplan 2024

1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%

7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 16%

2020 2021 2022 2023

24 



GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die 

Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 923.513 € 12%

Zahlungsstand 320.599 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235

Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 06/2024

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde im Februar 2022 eingereicht. 

Aufgrund des Planungsfortschrittes haben sich 

Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der 

Baubeginn hat sich auf Januar 2023 verschoben. Dies hat 

keine Auswirkungen auf die Fertigstellung. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%

2.636.000 € 2.636.000 € 0 € 0% 0%

660.000 € 660.000 € 0 € 0% 0%

1.371.000 € 1.371.000 € 0 € 0% 0%

1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 27% 76%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%

7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 4% 12%

2021 2022 2023 2024

25 



Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW- Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)
PM-20-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit 

geklärt. 

Der Neubau/ die Erweiterung sind im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem 

Budget in Höhe von 20 Mio. EUR berücksichtigt und wird nach erfolgtem Beschluss 

mit der hier vorliegenden Maßnahme zusammengeführt.

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%

2019 2020 2021 2022

26 



Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude
PM-20-00012

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit 

geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024

27 



KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
PM-19-00007

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer 

zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Beauftragungsstand 3.796.749 € 96%

Zahlungsstand 1.195.290 € 30%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 11%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 13 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982

Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499

Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2023) 12/2021 01/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 01/2023

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren 

Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und durch 

coronabedingte Verschiebungen bei Planungsbesprechungen 

und Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser 

Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der 

Fertigstellungstermin weiter.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.295.712 € 1.993.454 € 302.258 € 29% 93%

148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%

591.476 € 418.279 € 173.197 € 4% 100%

673.678 € 627.499 € 46.179 € 69% 100%

81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

157.000 € 284.564 € -127.564 € 0% 0%

3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 30% 96%

2019 2020 2021 2022
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Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)
PM-20-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.740.000 € Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante 

incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im 

Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt. 

Der  Kindergarten Herpenstraße wurde als drittes Projekt hinzugefügt. Das RPA hat 

mittlerweile der abweichenden Vergabeart (Alternative-Beschaffungsmaßnahme 

TU/TÜ) für die drei Baumaßnahmen zugestimmt

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.740.000 € 10.740.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen
PM-19-00013

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel 

ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach 

Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der 

haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude 

berücksichtigt. 

Beauftragungsstand 1.919.921 € 49%

Zahlungsstand 258.189 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226

Baubeginn 06/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 09/2023

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor und der Auftakttermin zum 

Baubeginn hat stattgefunden.0 € 0 € 0 € 0% 0%

148.000 € 148.000 € 0 € 2% 66%

1.443.000 € 1.443.000 € 0 € 0% 80%

483.000 € 483.000 € 0 € 0% 0%

622.000 € 622.000 € 0 € 0% 11%

581.000 € 581.000 € 0 € 44% 100%

72.000 € 72.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

551.000 € 551.000 € 0 € 0% 0%

3.900.000 € 3.900.000 € 0 € 7% 49%

2019 2020 2021 2022
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 
PM-19-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.207.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert zugestimmt.

Beauftragungsstand 1.105.122 € 34%

Zahlungsstand 167.133 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013

Baubeginn 05/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde am 4.10.2021 eingereicht. Die 

Baugenehmigung liegt seit dem 14.6.2022 vor. Die 

Baumaßnahme wurde zwischenzeitlich begonnen. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

18.000 € 18.000 € 0 € 0% 0%

1.103.000 € 1.103.000 € 0 € 0% 58%

341.000 € 341.000 € 0 € 0% 2%

621.000 € 621.000 € 0 € 0% 1%

528.000 € 528.000 € 0 € 32% 86%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

421.000 € 421.000 € 0 € 0% 0%

3.207.000 € 3.207.000 € 0 € 5% 34%

2020 2021 2022 2023
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Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen
PM-20-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X  

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X Y Y Außenanlagen

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 € Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeändert beschlossen. 

Beauftragungsstand 1.831.253 € 34%

Zahlungsstand 361.595 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat

Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236

Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 03/2024) 10/2023 11/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 11/2023

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Baubeginn mit den Rückbauarbeiten der Bestandskita 

ist erfolgt.  0 € 0 € 0 € 0% 0%

205.000 € 205.000 € 0 € 35% 58%

1.880.000 € 1.880.000 € 0 € 0% 53%

610.000 € 610.000 € 0 € 0% 0%

744.000 € 744.000 € 0 € 0% 1%

860.000 € 860.000 € 0 € 29% 77%

242.000 € 242.000 € 0 € 17% 17%

Terminplan 2024

826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%

5.367.000 € 5.367.000 € 0 € 7% 34%

2020 2021 2022 2023
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Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule
PM-19-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 € Der Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 11.676.000 € ab und wurde in 

den politischen Gremien im August 2022 ohne Außenanlagen beschlossen.Beauftragungsstand 685.895 € 6%

Zahlungsstand 384.293 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Vorstellung der überarbeiteten Außenanlagen in den 

politischen Gremien erfolgt im Herbst 2022. 0 € 0 € 0% 0%

402.000 € 402.000 € 0 € 8% 7%

4.528.000 € 4.528.000 € 0 € 0% 0%

595.000 € 595.000 € 0 € 1% 1%

1.955.000 € 1.955.000 € 0 € 5% 10%

1.511.000 € 1.511.000 € 0 € 16% 29%

337.000 € 337.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

2.348.000 € 2.348.000 € 0 € 0% 0%

11.676.000 € 11.676.000 € 0 € 3% 6%

2020 2021 2022 2023
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Kiga- und Jungendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen
PM-20-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 9.031.000 €

Beauftragungsstand 876.945 € 10%

Zahlungsstand 63.850 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

51.000 € 51.000 € 0 € 0% 0%

3.096.000 € 3.096.000 € 0 € 0% 0%

996.000 € 996.000 € 0 € 0% 0%

1.301.000 € 1.301.000 € 0 € 0% 0%

1.249.000 € 1.249.000 € 0 € 5% 70%

300.000 € 300.000 € 0 € 0% 0%

2025

2.038.000 € 2.038.000 € 0 € 0% 0%

9.031.000 € 9.031.000 € 0 € 1% 10%

Terminplan 2021 2022 2023 2024
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Terminplan 2025

713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%

3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 4% 13%

2021 2022 2023 2024

40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%

700.000 € 700.000 € 0 € 21% 66%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich 

zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der 

in die Planung eingearbeitet wurde.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.300.000 € 1.300.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491

Baubeginn 02/2023 02/2023

Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen! 

Beauftragungsstand 467.458 € 13%

Zahlungsstand 148.649 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa
PM-18-00055

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 3.167.432 € 105%

Zahlungsstand 2.316.919 € 77%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248

Beschluss Entwurfsplanung 12/2019 DS-Nr. 190184

Baubeginn 10/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 08/2022

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

In einem zweiten BA wird derzeit im Bestandsgebäude der 

ehemalige Verwaltungsbereich umgebaut und eine neue 

Toilettenanlage ergänzt. Diese Baustelle macht ein Erreichen 

und Nutzen der Mensa vor Fertigstellung des 2. BA unmöglich. 

Der 2. BA, als auch die Mensa, werden somit nach den 

Sommerferien fertiggestellt sein. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

72.245 € 59.200 € 13.045 € 154% 100%

1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 86% 100%

114.900 € 114.900 € 0 € 87% 100%

796.059 € 651.400 € 144.659 € 70% 100%

496.700 € 496.700 € 0 € 105% 100%

153.200 € 153.200 € 0 € 0% 17%

Terminplan 2023

173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%

3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 77% 100%

2019 2020 2021 2022
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv
PM-13-00046

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 € Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule 

gebaut werden. 

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen 

Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 

18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt. 

Beauftragungsstand 7.132.927 € 25%

Zahlungsstand 2.832.019 € 10%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446

Baubeginn 01/2022 01/2022
Bauliche Fertigstellung 08/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 10/2024

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

107.000 € 107.000 € 0 € 37% 28%

11.853.000 € 11.853.000 € 0 € 5% 26%

367.000 € 367.000 € 0 € 1% 17%

4.293.000 € 4.293.000 € 0 € 10% 17%

4.225.000 € 4.225.000 € 0 € 41% 77%

280.000 € 280.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2024

7.811.000 € 7.811.000 € 0 € 0% 0%

28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 10% 25%

2020 2021 2022 2023
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachträglich politischer und stadtintern getroffenen Entscheidungen 

muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen 

frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose daher nicht möglich.
Beauftragungsstand 13.318.055 € 39%

Zahlungsstand 7.807.916 € 23%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267

Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114

Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 02/2023 02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2023 04/2023

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und 

Ausführungzeiten beziehen sich ausschließlich auf die 

Erweiterung (Aula und Klassenräume). Der 

Erweiterungsbau wird voraussichtlich im I. Quartal 2023 

fertig gestellt. Die Termine für die abschnittsweise 

Sanierung der Bauteile C, B und A können ebenfalls erst 

nach Überarbeitung und Anpassung der Planung 

prognostiziert werden. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 € 27% 44%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 18% 29%

7.340.000 € 4.800.000 € 2.540.000 € 18% 35%

6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 21% 34%

800.000 € 800.000 € 0 € 0% 15%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 23% 39%

2019 2020 2021 2022
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines 

Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.715 € 98%

Zahlungsstand 1.367.899 € 46%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868

Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159

Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 07/2022

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und 

der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es 

zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Die 

Holzrohbaukonstruktion wird Ende 2021 geliefert und 

Anfang 2022 montiert. Die derzeit angespannte Marktlage 

führt zu Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und 

Terminabweichungen,  insbesondere für die Glas-Pfosten-

Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden derzeit geklärt. 

Eine Fertigstellung der Maßnahme zum Jahreswechsel 

2022/2023 wird angestrebt.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 43% 98%

420.800 € 420.800 € 0 € 67% 97%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 46% 98%

2019 2020 2021 2022
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 112.708 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner 

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der 

Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der 

Enrtwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten 

Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die 

Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden. 

Beauftragungsstand 6.158.025 €

Zahlungsstand 1.297.235 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%

0 € 48.517.000 € 0 € 0% 0%

0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%

0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%

0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%

0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%

0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%

2021 2022 2023 2024
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof
PM-17-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 € Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben 

werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung 

der Außenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der 

Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle 

sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu 

gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit 

allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin 

überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden 

können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB. 

Beauftragungsstand 1.266.279 € 12%

Zahlungsstand 79.057 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.500.000 € 10.500.000 € 0 € 1% 12%

2018 2019 2020 2021
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle
PM-13-00126

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Planungsänderungen

Sonstige realistische Risiken

Unvorhergesehenes
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten X X X X X X Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

0 € 13.162.609 €

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Kostengruppen
Prognose August 

2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Beauftragungen 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 03/2018 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 04/2025

18.480.978 € 28.094.485 € 30%93%

Projektstatus August 2022 Erläuterung Projektentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 194.634.225 € netto

Beauftragungsstand 135.892.592 € 70%

Zahlungsstand 82.665.197 € 42%

Gem. Ratsbeschluss wird eine Verhandlungslösung mit den Architekten NSA/ Leitwerk 

und den Technikplanern Kofler angestrebt. Dieser sieht vor, die Zusammenarbeit 

fortzuführen und die vertraglichen Vereinbarungen honorartechnisch anzupassen.

Von beiden Parteien liegen Kündigungsandrohungen vor. Entsprechende 

Zurückweisungen seitens des SGB sind fristgerecht erfolgt. NSA/ Leitwerk haben im 

Juni 2022 die Kündugung aus wichtigen Grund ausgesprochen, die Arbeiten 

eingestellt und die Baustelle verlassen. 

Aktuell wird weiter an Lösungen auf anwaltlicher und bilateraler Ebene im Sinne einer 

Verhandlungslösung gearbeitet. Im August wurde die Berliner Häuser 

Baumanagement GmbH als Steuerungsunterstützung hinzugezogen, um die 

Störungen im Projekt aufzulösen.

Die Kosten- und Terminauswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar 

und im Bericht nicht berücksichtigt.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 200%

Meilensteine Terminplanung

Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089

Baubeginn 12/2016

Maßnahmenbeginn 01/2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016

68.373.762 € 25.983.106 € 42.390.656 € 81% 57%

5.517.232 € 2.078.208 € 3.439.024 € 20% 2%

46.575.463 €

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.128.495 € 1.432.338 € 1.696.157 € 97% 93%

3.460.759 € 374.122 € 3.086.637 € 16% 6%

50.330.767 € 12.087.188 € 38.243.579 € 65% 52%

0 €1.007.905 € 1.007.905 €

Terminplan 2025

3.077.233 € 0 € 3.077.233 €

194.634.225 € 60.435.940 € 121.035.676 € 70% 42%

2021 2022 2023 2024

13.162.609 €

Die bisherige Übergabe des Gebäudes an den Betreiber ist 

für Ende April 2025 vorgesehen. Etwaige 

Terminauswirkungen aus der Kündigung von NSA sind 

nicht berücksichtigt.

Zahlungsstand 

zu Prognose
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung
PM-16-00099

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 37.146.323 € Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen 

Gremien freigegeben.

Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 

18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der 

Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. 

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die 

Kosten für die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschlägen für 

Risiko und Baupreissteigerung), davon betragen die Kosten für die Module 1-3 rund 

38.000.000 € (inkl. o. g. Zuschlägen). 

Da die Kosten der Module 1-7 das Projektbudget der Bäderpauschale übersteigt, 

schlägt die Verwaltung im aktuellen Gremienlauf vor, nur die Module 1-3 umzusetzen.

Beauftragungsstand 1.096.638 € 3%

Zahlungsstand 1.064.000 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689

Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.982.381 € 10.982.381 € 0 € 0% 0%

1.866.590 € 1.866.590 € 0 € 0% 0%

9.444.671 € 9.444.671 € 0 € 0% 0%

5.840.584 € 5.840.584 € 0 € 18% 19%

170.146 € 170.146 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2022

8.841.950 € 8.841.950 € 0 € 0% 0%

37.146.323 € 37.146.323 € 0 € 3% 3%

2018 2019 2020 2021
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung
PM-18-00089

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm überführt. In diesem Zuge 

sind die noch offenen Fragen zum zukünftigen Betrieb zu klären. Dies geschieht 

parallel zur Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.
Beauftragungsstand 2.810.707 € 11%

Zahlungsstand 278.212 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 11%

2019 2020 2021 2022
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Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau (Planungskosten)
PM-21-00008

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 850.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Beauftragungsstand 790.961 € 93%

Zahlungsstand 27.031 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2021 -

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

850.000 € 850.000 € 0 € 3% 93%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

850.000 € 850.000 € 0 € 3% 93%

2021 2022 2023 2024
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Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel
PM-15-00035

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen
Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y

Projektstatus August 2022 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.500.000 € Aufgrund zusätzlicher Anforderungen durch das Bauordnungsamt und gestiegener 

Kosten im Zuge der Ausschreibungen steigt die Prognose. Beauftragungsstand 2.382.267 € 95%

Zahlungsstand 2.092.401 € 84%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 14%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 14 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2017 -

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -

Beschluss Entwurfsplanung - -

Baubeginn 07/2020 07/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023

Kostengruppen
Prognose 

August 2022

aktueller 

Beschluss
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge der Durchführung der Maßnahme sowie durch 

zwingende zusätzliche Vorgaben seitens des 

Bauordnungsamtes sind weitere wesentliche baul. Arbeiten 

entstanden. Aufgrund dieser zusätzlichen Anforderungen 

kann der ursprüngliche Terminplan nicht  eingehalten 

werden. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.665.950 € 1.369.187 € 296.763 € 79% 93%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

34.000 € 29.463 € 4.537 € 95% 100%

800.000 € 801.465 € -1.465 € 93% 99%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Terminplan 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.500.000 € 2.200.115 € 299.885 € 84% 95%

2019 2020 2021 2022

46 


	Maßnahmenübersicht
	Arnold-von-Wied-Schule
	Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
	Bonns Fünfte 
	FamZ Waldenburger Ring 
	Französische Grundschule 
	Friedrich-List-Berufskolleg
	FW III - FFW Friesdorf
	G9 - Beethoven-Gymnasium
	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium
	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
	G9 - Ernst-Mpritz-Arndt-Gymnasium
	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium
	G9 - Hardtberggymnasium
	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium
	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 
	Gotenschule 
	GS 2020 Grundschule Buschdorf
	Adelheidisschule 
	GS 2020 OGS Donatusschule 
	GS 2020 OGS Elsa-Brändström Schule 
	GS 2020 OGS Rochusschule 
	GS 2020 SZ Tannenbusch 
	Helmholtz-Gymnasium
	Integrierte Gesamtschule Beuel 
	KHS St. Hedwig Schule 
	Kiga - Naubau 3 Kindergärten
	Kiga - Limpericher Str.
	Kiga - Veilchenweg
	Kiga - Weinheimstraße 
	Kiga - Willhelmstraße 
	Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str.
	Konrad-Adenauer-Gymnasium
	Laurentiusschule 
	Pestalozzischule 
	Robert-Wetzlar-Berufskolleg
	RS Beuel
	Schulzentrum Tannenbusch 
	Wirtschaftshof
	Beethovenhalle 
	Hardtbergbad 
	Stadthalle Bad Godesberg
	Chemnitzer Weg 2
	Johannes-Rau-Schule 

