


Erlauterung zu den Statusberichten

Grundsatzlich werden alle Mallnahmen mit einem Volumen grofer 2 Mio. € des
Vermdgensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame MaRnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit erganzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestelit.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:
Abweichung Prognose zum Budget in % (Ampelsystem = Abweichung bis 5 % =

grun und ! , Abweichung groRer 5 % = gelb und ! , Abweichung gréfier 10 % = rot
und X.)

Terminindikator:

Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur urspriinglich geplanten
baulichen Fertigstellung (Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin und v, 1-3
Monate = gelb und !, Gber 3 Monate = rot und X.

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten bericksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrdge, Nachtrége und sonstige
Risiken.

Beschluss

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Darliber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MalRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefilllt.

Das Soll ist mit einem ,X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich
gemacht.

MaBRnahmeniibersicht

Die Mafinahmenubersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller MalRnahmen.
Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.



Veran-

MalRnahmen- .. .. Budget Prognose Prognose geplgnte aktu_elle Kosten- | Termin- derung S_eite
Nr. MaBRnahmen im Vermoégensplan SGB 2020 grofer 2 Mio. € MalRRnahmenstand Februar 2022 bauliche bauliche _— o . im
nummer Beschluss Februar 2022 Januar 2022 . : indikator | indikator | gegentber .
Fertigstellung | Fertigstellung Bericht
Vormonat
1 PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Genehmigungsplanung 4.561.000 4.561.000 4.561.000 4
2 | PM-18-00079 |Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude Im Bau 2.966.000 2.966.000 2.966.000 10/2021 04/2022| @ (%] 5
3 PM-17-00029 |Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Genehmigungsplanung 27.337.700 27.337.700 27.337.700 V) V) 6
4 PM-11-00106 |Bonns Funfte - Neubau und Sanierung Bonns Funfte Im Bau 47.228.856 47.631.564 47.258.077 07/2021 04/2023 (%) (%) 7
5 PM-19-00041 |FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebaudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 (V] (V] 8
6 | PM-18-00053 |Franzdsische Grundschule - Neubau Turnhalle Vorplanung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 (V] V) 9
7 PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Geb&ude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 (V) (V) 10
8 PM-18-00101 |FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW IlI Entwurfsplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 V) V) 11
9 PM-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 07/2024 Q Q 12
10 | PM-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 (V] (V] 13
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt,
11 | PM-18-00076 |Umbau alte NW-R&aume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 V) V) 14
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula
12 | PM-18-00086 |u. Seminargebaude Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 (V] (V] 15
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
13 | PM-18-00075 |Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 (V) (V) 16
14 | PM-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 (V] (V) 17
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
15| PM-18-00073 |Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 (V) (V) 18
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung
16 | PM-18-00072 |Verwaltung Entwurfsplanung 14.055.000 14.055.000 14.055.000 (V] (V] 19
17 | PM-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 07/2023 @ @ 20
18 | PM-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Ausschreibung und Vergaben 21.607.000 21.607.000 21.607.000 09/2024 09/2024 (V) (V) 21
19 | PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Grundlagenermittlung 7.000.000 7.000.000 3.000.000 (V) (V) 22
20 | PM-19-00010 |GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Im Bau 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 11/2022 (V] (X 23
21| PM-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.155.000 7.155.000 7.155.000 (V] (V] 24
22 | PM-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Ausfiihrungsplanung 7.701.000 7.701.000 7.701.000 V) V) 25
23 | PM-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Genehmigungsplanung 7.557.000 7.557.000 7.557.000 Q@ Q@ 26
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebéaude,
24 | PM-20-00009 |NW-Raume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 (V] (V] 27
25 | PM-20-00012 |Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegeb&aude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 V) V) 28
26 | PM-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 3.553.686 3.947.756 3.947.756 12/2021 03/2023 (%] (%] 29
27 | PM-20-00010 |Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen Grundlagenermittlung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 @ @ 30
28 | PM-19-00013 |Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Ausschreibung und Vergaben 3.900.000 3.900.000 3.900.000 06/2023 06/2023 (V] (V] 31
29 | PM-18-00011 |Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Grundlagenermittlung 3.100.000 3.100.000 3.100.000 (V] (V] 32
30 | PM-19-00071 |Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Ausschreibung und Vergaben 3.207.000 3.207.000 3.207.000 12/2023 12/2023 V) V) 33
31| PM-20-00011 |Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen Ausfihrungsplanung 5.367.000 5.367.000 5.367.000 10/2023 10/2023 @ @ 34
32 | PM-19-00072 |Kiga - Wilhelmstraf3e - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Entwurfsplanung 10.538.000 10.538.000 10.538.000 @ @ 35
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u.
33 M-20-00096 |Fassadensanierung Sanierung Turnhalle Genehmigungsplanung 3.653.000 3.653.000 12/2023 12/2023 V) V) 36
34 | PM-18-00055 |Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 05/2022 V) (%) 37
35| PM-13-00046 |Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Im Bau 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 10/2024 @ O 38
36 | PM-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung |Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 08/2023 08/2023 (V] (V] 39
37 | PM-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2022 (V] (%] 40
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und
38 | PM-18-00001 |Abriss Altbauten Entwurfsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708.000 (V) (V) 41
39 | PM-17-00075 |Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Stra3e - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 (V] (V] 42
weitere bedeutsame Malinahmen
40 | PM-13-00126 |Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 164.655.225 189.590.225 164.655.225 03/2018 06/2024 (%) (%) 43
41 | PM-16-00099 |Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 (V) (V) 44
42 | PM-18-00089 |Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 (V] (V] 45
42 | PM-20-00044 |Carl-Schurz-Realschule - Erstellung 2. Rettungsweg Im Bau 26.000.000 12/2021 03/2022 (%] (%] 46
Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl.
43 | PM-21-00008 |Erweiterungsbau (Planungskosten) Vorplanung 26.000.001 (V] (V] 47
44 | PM-15-00035 |Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzméangel Im Bau 26.000.002 12/2021 03/2022| @ (%) 48




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 520.303 € 11%

Zahlungsstand 63.328 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 03/2020

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 € 1.995.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 0% 3%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 10% 78%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 € 4.561.000 € 0€ 1% 11%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12]3]4|5|6]7]|8]9]10fj11j12]1])2|3]|4|5]|6]7|8]|9]10)11)12J1]|2]|3]4]|5|6]|7]|8]9|10j11j12)1|2|3]|4]|5]|6]|7]8]|9]|10j11|12]1]2]|3]|4]|5]6]7]|8]|°9

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe




Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €
Beauftragungsstand 2.770.922 € 93%
Zahlungsstand 856.959 € 29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 200980
Baubeginn 07/2021 07/2021
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen: 08/2022) 10/2021 04/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021 04/2022
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose ZU Prognose Aufgrund der Kuindigung der Bodenlegers wegen
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% Terminverzogerung, coronabedingten Liefer- und
200 Herrichten und ErschlieRen 470.000 € 486.000 € -16.000 € 57% 56% Personalenpassen bei einigen Firmen, kommt es zur
300 Bauwerk, Baukonstruktion 325.000 € 324.000 € 1.000 € 22% 100% Verzogerung der Fertigstellung.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 416.000 € 433.000 € -17.000 € 64% 97%
500 AuRenanlagen 1.031.000 € 451.000 € 580.000 € 21% 21%
600 Ausstattung, Kunstwerke 63.500 € 58.000 € 5.500 € 28% 61%
700 Baunebenkosten 493.000 € 424.000 € 69.000 € 9% 24%
Risiken/Preissteigerungen 167.500 € 790.000 € -622.500 € 0% 0%
Summe: 2.966.000 €| 2.966.000 € 0€ 32% 46%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112|3]|4|5|6]7|8]9]10]11)22]1|2|3]|4|5]|6]|7]|8|9|10fj12)j12J21|2]|3|4]|5|6]7|8]9]|10j11j12)1|2|3]|4|5]|6]|7]8|9]|10j11)j22)1|2]|3|4|5]|6]|7]8]|9]|10]J11}|12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben (Aulenanlagen)

Lph 8 [Bauphase Gebé&ude (inkl. Abbruch):

Nutzeriibergabe HEEEEEEEE




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Beauftragungsstand 1.430.968 € 5% Im I?ahr.nen. der Entwurfsplanung werden z-usatzliche Anfprdqrungen des Nutzers
Zahlungsstand 705.166 € 3% berucksphugt. Aufgrund der neusten Entw!cklungen h|.nS|chtI|?h der COVID-19- .
= - Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Liftungsanlage erweitert.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate O Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt
Bonn beschlossen.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB§
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.600.000 €| 12.600.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.828.000 €| 2.828.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 2.072.000 € 2.072.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 332.700 € 332.700 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 3.586.000 €| 3.586.000 € 0€ 20% 40%

Risiken/Preissteigerungen 5.819.000 €] 5.819.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 3% 5%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

112|3|4]5]|6]7

2|13|4]5|6]7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7

11]12

10

11]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 47.631.564 €
Beauftragungsstand 40.183.716 € 84%
Zahlungsstand 37.161.921 € 78%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 18% (3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen. Es
wurden zusétzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.
Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung

Mafnahmenbeginn 03/2012 der Luftungsanlage in der Aula sowie erhdhten Aufwendungen aufgrund des
Beschluss Vorplanung (Mainahmen groier 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 05/2023
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 68% 94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 23.582.439 €| 21.532.679 € 2.049.760 € 73% 81%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.699.315 € 6.456.507 € 3.242.808 € 75% 79%
500 AuRenanlagen 3.019.881 € 1.709.719 € 1.310.162 € 98% 100%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 93% 100%
700 Baunebenkosten 8.116.751 €| 7.697.120 € 419.631 € 85% 88%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 47.631.564 €| 40.325.000 € 7.306.564 € 78% 84%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
213|4]|5]|6]7 9l10|11)12| 1| 2| 3| 4|5]6]|7]|8]|9|10]11)12] 1 516]7]8]9|10f11 112|3|4)5|6]7]8]|9]10j11|j12)1|2|3|4]|]5]|6|7]8]|9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe




FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebé&udes

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurtickgestellt. Es soll ein Neubau
Beauftragungsstand 502.906 € 8% erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklart.
Zahlungsstand 63.275 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 05/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021| DS-Nr. 202241
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 13.000 € 13.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.874.000 €| 2.874.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.066.000 € 1.066.000 € 0€ 0% 11%

500 AuRenanlagen 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 327.500 € 327.500 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 946.500 € 946.500 € 0€ 7% 41%

Risiken/Preissteigerungen 923.000 € 923.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 6.325.000 €| 6.325.000 € 0€ 1% 8%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7

12 1|12|3|4|5]|6]7]8|9]|10)j11j12) 1| 2|3]|4]|5]|6]|7]8]|9]10]11]|12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe




Franzosische Grundschule - Neubau Turnhalle

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 €
Beauftragungsstand 212.480 € 9%
Zahlungsstand 35.700 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Urspriinglich umfasste die MalRnahme eine Sanierung der Sanitar- und
Umkleideanlagen im Rahmen des Programms ,Guten Schule 2020“. Nach Prifung der
Sanierungsbediirftigkeit der Liegenschaft wurde zusatzlich eine Sanierung der
Turnhalle vorgeschlagen und so mit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB
verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgefiihrt,
bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegeniibergestellt wurden. Dabei stellte
sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante sei. Auf dieser Grundlage
soll die MalRnahme nun weiterverfolgt werden.

g:f;?&ge\?grep?g:&ng (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) 01/2019 Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklart.
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.300.000 €| 2.300.000 € 0€ 2% 9%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

2|13|4]5]6]7
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 7.660.246 € 73%
Zahlungsstand 1.966.522 € 19%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 €| 4.300.000 € 0€ 25% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 15% 100%
500 AuRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.370.000 € 1.370.000 € 0€ 51% 98%
Risiken/Preissteigerungen 2.939.000 €] 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
Summe: 10.430.000 € 10.430.000 € 0€ 19% 73%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

2|13|4]5]6]7
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

10




FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW Il

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 € In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die MalRnhahme

Beauftragungsstand 2.838.047 € 7% im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll.

Zahlungss.tand - 565.843 € 1% Die Vorplanung mit der Kostenschatzung in Héhe von 40.296.000 EUR wurde den

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V) politischen Gremien vorgestellt und am 28.06.2021 vom Rat mit den

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate O Anderungswiinschen zum Energiestandard, Begriinung und Ersatzpflanzung
beschlossen.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Im Verlauf der Entwurfsplanung erfolgten Anforderungsanderungen durch den Nutzer

(Vollunterkellerung und die Vorriistung fiir E-Mobilitat). Diese fiihren zur Uberarbeitung

Maftnahmenbeginn 07/2018 der bisher erfolgten Planungen, was zu einer verlangerten Entwurfsplanung sowie
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265 héheren Kosten fuhrt.

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 2.317.000 € 2.317.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.705.000 €| 11.705.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.967.000 €| 8.967.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.626.000 € 1.626.000 € 0€ 0% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 675.000 € 675.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.586.000 €| 4.586.000 € 0€ 12% 60%
Risiken/Preissteigerungen 10.393.000 €] 10.393.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 40.269.000 €| 40.269.000 € 0€ 1% 7%
Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022

1]12|3|4)5]6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3|4|5]6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8]|9|10j11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11)12J1}2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

11




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 683.450 € 10% zugestimmt.
Zahlungsstand 187.511 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €| 2.620.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 1% 1%

500 AuRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.360.000 € 1.360.000 € 0€ 13% 50%

Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 € 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 €| 7.182.000 € 0€ 3% 10%

Terminplan 2020 2021 2022 2024

2|13|4]5]6]7
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

12




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 436.688 € 12%
Zahlungsstand 172.755 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen .
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose Zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zuséatzlich eine Prifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 42% 46% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795€| 1.161.795€ 0€ 0% 0% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 1%
500 AuRenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 22% 65%
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 €| 3.619.520 € 0€ 5% 12%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7
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Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 €
Beauftragungsstand 34.917 € 0%
Zahlungsstand 33.513 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € beriicksichtigt. Nach

Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht

werden.

Die MaRnahme hat noch nicht begonnen, da zunachst ein B-Plan-Verfahren

durchgefihrt werden muss.

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.000.000 €| 15.000.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 €
Beauftragungsstand 4.294.422 € 12%
Zahlungsstand 2.679.195 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Die Planung wird
mit Riickbau Bestandsmensa weitergefihrt.

MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 1.980.000 € 1.980.000 € 0€ 62% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.950.000 €| 12.950.000 € 0€ 4% 6%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.650.000 €| 5.650.000 € 0€ 2% 3%
500 AuRenanlagen 1.250.000 € 1.250.000 € 0€ 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.110.000 € 1.110.000 € 0€ 3% 3%
700 Baunebenkosten 6.550.000 €| 6.550.000 € 0€ 11% 35%
Risiken/Preissteigerungen 6.833.000 €] 6.833.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 36.323.000 €| 36.323.000 € 0€ 7% 12%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10fj11)j12J21|2]|3|4]|5|6]|7|8]|9]|10j11j12)1|2|3|4]|5]|6|7]|8|9|10j11)j12]1|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]J11}]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schliet mit Kosten in Héhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde
Beauftragungsstand 1.030.391 € 6% im Rat am 28.06.2021 beschlossen.
Zahlungsstand 167.096 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 625.000 € 625.000 € 0€ 0% 3%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.036.000 €| 6.036.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.571.000€| 2.571.000 € 0€ 0% 1%

500 AuRenanlagen 1.738.000 € 1.738.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 2.845.000 €] 2.845.000 € 0€ 6% 35%

Risiken/Preissteigerungen 2.568.000 €] 2.568.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 16.908.000 € 16.908.000 € 0€ 1% 6%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7
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Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 €
Beauftragungsstand 378.884 € 14%
Zahlungsstand 107.088 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens*
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkungen
werdern derzeit ermittelt.

MalRnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklung'en ' '
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose Zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Prufung
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
200 Herrichten und ErschlieBen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufuhren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich wesiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424030 €|  424.030 € 0€ 0% 0% E}geﬁ'}‘gigﬁedne[Erizrsﬁe:gfj:ﬂfggfgf“G”smnasium)
L AL 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ LB L5 fuhrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 22% 81%
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 € 2.678.040 € 0€ 4% 14%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4]5]|6]7
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 852.697 € 10%
Zahlungsstand 262.281 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen Erlauterun'g Terr.r.1inentwicklungen '
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose Zu Prognose Aufgrund eines Burgerantrags der Nachbarn wurde ein
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% ~runder Tisch” gebildet um sich wiederholt liber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukdrpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 0% 0% Einvernehmen herbeigefuhrt, so dass der Baukdrper um
50 [ZEWNEG TEE AL 1-10EOLY IO U 13% 13% :::11 Igahr/llfr:::]\:jirrsg;?vt\)/i?f;v;;lr:ﬁung ist zusatzlich die Prifung
200 AuBenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 0% 2% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039).
700 Baunebenkosten 1.315.000 € 1.315.000 € 0€ 7% 49%
Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 € 1.297.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 8.174.000 € 8.174.000 € 0€ 3% 10%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2| 3| 4|5]|]6]|7]|8]|9|10fj11)12]21|2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10j11|12)1]|2|3]|4]|5]|6]|7 9 (10| 11]12 617 9 110]11]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im

Beauftragungsstand 1.096.907 € 8% B.etriebsa%ss?thussfusctsj.B iz J?'r']r?ar ZOdZZ zlzngestijmmt.\/Eslllz?hllz nocth t(;jeKrl-Blt(eschlusshzu
P einem Prufauftrag fur die Ausfiihrung der Fassade in Vollklinker statt Klinkerriemchen,

Zahlungss.tand - 515.725 € A% der nun auf den Igat am 17.03.22 zu?auft. Im Anschluss beginnt die LPH 4.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €| 3.830.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €| 2.220.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.820.000 € 1.820.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.530.000 € 2.530.000 € 0€ 20% 42%
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 4% 8%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12|3|4)5]6|7|8]9]10fj11|12)1|2]|3|4|5]6]7|8|9]10j11j12)1|2|3]|4|5|6]7]|8]|9|10j11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11)12J1}2]|3|4]|5]|6]|7]|8]|9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

19




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 8.014.914 € 68%
Zahlungsstand 1.163.207 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 9% 9%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4975196 €| 4.975.196 € 0€ 5% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 0% 60%
500 AuRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0% 8%
700 Baunebenkosten 1.636.671 € 1.636.671 € 0€ 54% 73%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 10% 68%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
213|4]|5]|6]7 9l10|11)12| 1| 2| 3| 4|5]6]|7]|8]|9|10]11)12] 1 415]16]7]8]|9]10j11|j1211}|2] 3 617 9 (10| 11]12 617 9 110]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

20




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 2.245.706 € 10%
Zahlungsstand 623.119 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 05/2025) 09/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 35.000 € 35.000 € 0€ 24% 24%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 8.950.000 €| 8.950.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.383.000 €] 3.383.000 € 0€ 0% 0%

500 Auf3enanlagen 3.095.000 €] 3.095.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 3.866.000 €| 3.866.000 € 0€ 16% 58%

Risiken/Preissteigerungen 2.093.000 €] 2.093.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 3% 10%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

112|3|4]5]|6]7

5|16]7]8]9]10]11

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Aussenanlagen

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

XX

21




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der

Beauftragungsstand 424 .467 € 6% Schule an zwei Standorten durchzufihren. Zunéchst wird eine Interimsldsung in

Zahlungsstand 0€ 0% Containern am Altstandort KéasbergstralRe und kleineren Umbauten der bestehenden
= - Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (W TP/

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate O Kasbergstrale umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten

fur das Gesamtprojekt vorgelegt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2021

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 € 7.000.000 € 0€ 0% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

5|6|7|8]9]10f11)12) 1| 2|3|4]|5]|6]7|8|9]10j11fj12)1|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9|10]11|j12)1]|2|3|4]|5]|6|7]|8]|9|10fj11]12J1|2]|3|4]|5]|6]|7]|8]9]10]11]j12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 1.842.662 € 83%
Zahlungsstand 932.538 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 01/2020
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 144.400 € 144.400 € 0€ 20% 19%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 635.400 € 635.400 € 0€ 62% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 566.088 € 549.300 € 16.788 € 32% 100%
500 AuRenanlagen 160.200 € 160.200 € 0€ 30% 37%
600 Ausstattung, Kunstwerke 21.600 € 21.600 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 361.862 € 358.900 € 2.962 € 76% 100%
Risiken/Preissteigerungen 343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%
Summe: 2.232.600 €| 2.232.600 € 0€ 42% 83%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112|3|4|5)6|7|8|9]10]11j22)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|]9|10fj11)j12J1|2]|3]|4]|5]|6]7|8]9]|10j11j12)1|2|3|4|5]|6|7)8|9|10fj11)j12J1]|2]|3|4]|5|6]7
Grundsatzbeschluss
Freihandige Vergabe
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.155.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. Die Beschlussvorlage wurde
Beauftragungsstand 658.331 € 9% im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geédndert zugestimmt. Die MalZnahme wird
Zahlungsstand 67.428 € 1% auf KFW 40 umgeplant.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 295.000 € 295.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.281.000 €| 2.281.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.114.000 € 1.114.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 528.000 € 528.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 207.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.111.000 € 1.111.000 € 0€ 6% 59%

Risiken/Preissteigerungen 1.619.000 € 1.619.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.155.000 €| 7.155.000 € 0€ 1% 9%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

11]12

10

11]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

24




GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschufd am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.066.723 € Zusatglich wurde bgschlossen, dass die Maf&nahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 202 634 € soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?

100 Grundstiick 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 501.000 € 501.000 € 0% 17%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.813.000 €] 2.813.000 € 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.155.000 € 1.155.000 € 0% 0%

500 AuRenanlagen 487.000 € 487.000 € 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.272.000 € 1.272.000 € 23% 77%

Risiken/Preissteigerungen 1.211.000 € 1.211.000 € 0% 0%
Summe: 7.701.000 € 7.701.000 € 4% 14%

Terminplan 2019 2021 2022 2023

2|13|4]5]6]7

2|3|4]|5]6]|7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7]|8]|9|10j]11|j12)1|2|3|4]|5|6|7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

25




GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die
Beauftragungsstand 728.994 € 10% Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeé&ndert beschlossen.
Zahlungsstand 306.419 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.561.000 €| 2.561.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.442.000 € 1.442.000 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 639.000 € 639.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 298.000 € 298.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.198.000 € 1.198.000 € 0€ 26% 61%
Risiken/Preissteigerungen 1.267.000 € 1.267.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.557.000 € 7.557.000 € 0€ 4% 10%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024
213|4]|5]|6]7 9l10|11)12| 1| 2| 3| 4|5]6]|7]|8]|9|10]11)12] 1 516]7]|8]|]9|10f11|j12y 1| 2|3|4]|5]|6|7]|8|9]10]11)12)1|2|3|4|5]|]6]7]8|9]|10f11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebaude, NW-Raume

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaflinahmen wird derzeit

geklart.

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.464.000 € 7.464.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

2|13|4]5]6]7

2|13|4]5|6]7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7

11]12

11]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

27




Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebéude

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaflinahmen wird derzeit

geklart.

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.000.000 € 2.000.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

2|13|4]5]6]7

2|13|4]5|6]7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7

11]12

11]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

28




KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 3.178.420 € 81% Materialpreiserhohungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
Zahlungsstand 501.085 € 13% zusatzlichen Luftungsanlage fiihren zu Mehrkosten.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 11% (3
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 05/2023) 12/2021 03/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen Erlautgrung T"ermine'ntwicklunggn _ _
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose Das Projekt verlangert sich aufgrund langerer Klarungsphase fiir
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% die Planungsvorgaben in der TGA und durch coronabedingte
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Verschiebungen bgi Planungsbesprechun.gen und
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2295712€| 1993.454€|  302.258¢€ 1% 76% Ao ) Sorachiabt s der
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 591.476 € 418.279 € 173.197 € 1% 100% Fertigstellungstermin weiter.
500 AuRenanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 81.515 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 673.678 € 627.499 € 46.179 € 62% 100%
Risiken/Preissteigerungen 157.000 € 284.564 € -127.564 € 0% 0%
Summe: 3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 13% 81%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7

51]6]7]8]9

10j11]12) 1| 2| 3| 4

5|16]7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

29




Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Fur den Neubau der Kindergarten "Hinter den Lessenicher Garten" und
"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der
Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante
incl. der Priifung OPP-Eignung durchgefiihrt. Das Ergebnis wurde im
Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt.

Aufgrund des damals fehlenden Planungsrechts fiir den Neubau "Mordkapellenpfad”
wurde dieser durch die "Herpenstral3e" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht.
Bisher konnte noch keine Zustimmung des RPA zur abweichenden Vergabeart
(Alternative-BeschaffungsmalRnahme TU/TU) erreicht werden. Das RPA hat
mittlerweile der abweichenden Vergabeart (Alternative-Beschaffungsmal3nahme
TU/TU) fiir beide BaumalRnahmen zugestimmt.

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.100.000 € 3.100.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

2|13|4]5]6]7

2|3|4]|5]6]|7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7]|8]|9|10j]11|j12)1|2|3|4]|5|6|7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

30




Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Februar 2022 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel
Beauftragungsstand 686.994 € 18% ungeéandert beschlossen. Zusatzlich wird in den Kosten die Umsetzung des"nach
Zahlungsstand 123,520 € 3% Abschluss.der Entwurfsplanung.erfolgten Be;phlu§sgs DS.—2:E1306 zur E"rganzung der
= - haustechnischen Anlagen um eine passive Kiihiméglichkeit fir das Gebaude
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O beriicksichtigt.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226
Baubeginn 03/2022 03/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2023 06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 148.000 € 148.000 € 0€ 0% 66%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.443.000 €| 1.443.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 622.000 € 622.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 483.000 € 483.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 72.000 € 72.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 581.000 € 581.000 € 0€ 21% 100%

Risiken/Preissteigerungen 551.000 € 551.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.900.000 € 3.900.000 € 0€ 3% 18%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

2|13|4]5|6]7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

31




Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 €
Beauftragungsstand 0€ 0%
Zahlungsstand 0€ 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berlicksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 kdnnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.

Fir den Neubau "Hinter den Lessenicher Garten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der
Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Priifung OPP-
Eignung durchgefuhrt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt.

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts fur den Neubau "Mordkapellenpfad™ wird
dieser durch die "Herpenstral3e" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und
somit eine frilhzeitige Realisierung moglich ist. Der Tausch &ndert nichts an der OPP-
Eignung.

Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.100.000 € 3.100.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

2|13|4]5]6]7

2|3|4]|5]6]|7|8|9]10j11fj12)1|2|3]|4|5]|6]|7]|8]|9|10j]11|j12)1|2|3|4]|5|6|7]|8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.207.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeéandert zugestimmt.
Beauftragungsstand 452.996 € 14%
Zahlungsstand 82.663 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013
Baubeginn 05/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen . '
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose Zu Prognose Aufgrund fehlender Baugenehmigung (eingereicht am
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% 04.10.2021), verzogert sich der Baubeginn um 4 Monate.
200 Herrichten und ErschlieRen 18.000 € 18.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.103.000 € 1.103.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 621.000 € 621.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 341.000 € 341.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 528.000 € 528.000 € 0€ 16% 86%
Risiken/Preissteigerungen 421.000 € 421.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.207.000 €| 3.207.000 € 0€ 3% 14%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

5|16 7|8]9]10]11]12

10 11

12

10

11

12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Kiga - Weinheimstraf3e - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 € Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeéndert beschlossen.
Beauftragungsstand 687.731 € 13%
Zahlungsstand 163.886 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236
Baubeginn 06/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen 03/2024) 10/2023 10/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 10/2023
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 205.000 € 205.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.880.000 € 1.880.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 744.000 € 744.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 610.000 € 610.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 242.000 € 242.000 € 0€ 16% 17%
700 Baunebenkosten 860.000 € 860.000 € 0€ 15% 75%
Risiken/Preissteigerungen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 5.367.000 € 5.367.000 € 0€ 3% 13%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112|3|4)|5]6]7 9l10]11)212| 1| 2| 3| 4|5]|]6]|7]|8]|9|10fj11)12]21|2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]|10j11|12)1]|2|3]|4]|5]|6]|7 10| 11} 12 617 9 110]11]12
Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe

34




Kiga - WilhelmstralRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.538.000 €
Beauftragungsstand 606.321 € 6%
Zahlungsstand 286.536 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Vorplanung wurde am 19.08.2021 im Betriebsausschuss SGB ungeandert
zugestimmt. Die Vorplanung wurde am 20.09.2021 im Rat beschlossen.

MalRnahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .
100 Grundstiick 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 331.000 € 331.000 € 0€ 1% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.712.000 €| 3.712.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.511.000 € 1.511.000 € 0€ 6% 13%
500 AuRenanlagen 500.000 € 500.000 € 0€ 0% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 373.000 € 373.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.228.000 € 1.228.000 € 0€ 16% 33%
Risiken/Preissteigerungen 2.883.000 €| 2.883.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 10.538.000 €| 10.538.000 € 0€ 3% 6%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

112|3|4]5]|6]7

11]12

Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 86.230 € 2%
Zahlungsstand 110.069 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung (AuRenanlagen: 06/2022) 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen _
Februar 2022 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich
100 Grundstuck 0€ 0€ 0€ 0% 0% zusatzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Gerateraume), der
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% in die Planung eingearbeitet wurde.
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 16% 12%
Risiken/Preissteigerungen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ 3% 2%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1]12|3|4]5]|6]7 9j10j11j12) 1| 2| 3|4]|5|6|7]|8]9|10]11j12)1|2|3|4|5]|6]|7|8]|9]|10fj11|12J1|2]|3|4]|5|6]7]8]|9]|10fj11}j12)1]2|3]|4]|5]|6]|7]8]|9]10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase XX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe X
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.933.105 € 98%
Zahlungsstand 1.756.689 € 58%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Beschluss Entwurfsplanung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 05/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 05/2022
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : .

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 74% 100%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 796.059 € 651.400 € 144.659 € 43% 100%

500 AuRenanlagen 114.900 € 114.900 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 153.200 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 496.700 € 496.700 € 0€ 95% 100%

Risiken/Preissteigerungen 173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%
Summe: 3.006.000 € 3.006.000 € 0€ 58% 98%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

112|3|4]5]|6]7

9|10j11j12) 1| 2| 3| 4

10j11]12) 1| 2| 3| 4

5|16]7]8]9]10]11

12 1|12|3|4|5]|6]7]8|9]|10)j11j12) 1| 2|3]|4]|5]|6]|7]8]|9]10]11]|12

Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 € Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule
Beauftragungsstand 4.824.811 € 17% gebaut werden.
Zahlungss.tand - 1.871.383 € 0% Die Entwurfsplanung der Maf3nahme ist abgeschlossen und wurde den politischen
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% O Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate L 1] 18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmit.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022
Bauliche Fertigstellung 08/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 10/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
Februar 2022 Beschluss Zu Prognose zu Prognose Der Bauantrag wurde 11/2020 beim Bauordnungsamt

100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% eingereicht. Die Baugenehmigung liegt seit 12/2021 vor.

200 Herrichten und ErschlieRen 107.000 € 107.000 € 0€ 37% 28% Beginn der Massnahme mit der Schadstoffsanierung seit

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.853.000 €| 11.853.000 € 0€ 7% 01/2022.

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.293.000 €| 4.293.000 € 0€ 10% 17%

500 AuRenanlagen 367.000 € 367.000 € 0€ 10%

600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 280.000 € 0€ 0%

700 Baunebenkosten 4.225.000 €| 4.225.000 € 0€ 33% 75%

Risiken/Preissteigerungen 7.811.000€| 7.811.000 € 0€ 0%
Summe: 28.936.000 €| 28.936.000 € 0€ 17%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Mafl3nahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau einer
Beauftragungsstand 12.843.079 € 57% kﬂqftuggégnlagtf ﬁrweitert \Ilverdt(a[r;.SD'Le Z;fg:;ﬂ)c)hen Eosc}en bSe(I;ngnts_icE auf 11,h?>63
o io. €. Die Mitteilungsvorlage -Nr. wurde dem etriebsausschuss
Zahlungss.tand - 6.512.401 € 29% am 22.04.2021 zur Igenntnig vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V) (Leistungsphasen 1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate O Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusatzlichen
Kosten von 11,363 Mio. Euro bereits bertcksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 €| 11.100.000 € 0€ 35% 65%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000 €| 4.800.000 € 0€ 23% 53%

500 AuRenanlagen 2.160.000 €| 2.160.000 € 0€ 27%

600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 0%

700 Baunebenkosten 3.640.000 €] 3.640.000 € 0€ 38% 63%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0 € 0%
Summe: 22.500.000 €| 22.500.000 € 0€ 29% 57%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchfuhrung der BaumafRnahme wurde im Méarz 2021 der Beauftragung eines
Beauftragungsstand 2877.715 € 98% Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.
Zahlungsstand 536.283 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% Q
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 07/2022
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Febru%r 2022 Beschluss AR Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e Aufgrund dgs Materialengpassesgfijr den Baustoff Holz und
100 Grundstlck 0€ 0€ 0€ 0% 0% die starke Preissteigerung in diesem Bereich kam es zu
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Verzodgerungen. Die die Holbaukonstrukton wurde erst
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200€| 2.522.200 € 0€ 11% 98%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 63% 97%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.943.000 € 2.943.000 € 0€ 18% 98%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

Beauftragungsstand

6.148.231 €

Zahlungsstand

1.008.467 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)

O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

@

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)

211527

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Ein allgemeiner
Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der
Beschlussvorlage zunachst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der
Enrtwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten
Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wird noch tber die
Ausfihrung der Fassade (Klinkerriemchen oder Vollsteine) entschieden.

Erlduterung Terminentwicklungen

Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen
NOEHETE EPEn Febru%r 2022 ATy Zu Proggnose Zu Prognosge

100 Grundstiick 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 3.605.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€| 48.517.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€| 14.813.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€| 5.842.000¢€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 3.266.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€| 19.011.000 € 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€| 17.654.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 0€| 112.708.000 € 0€ 0% 0%

Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strae - Neubau Wirtschaftshof

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 €
Beauftragungsstand 1.546.063 € 15%
Zahlungsstand 79.057 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)

0% V)

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

0 Monate O

Meilensteine Terminplanung

Soll

Prognose/DS-Nr.

Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Au3enanlagen zusammen vergeben
werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung
der AufRenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der
Grundstiicksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle
sowie der spateren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstiick zu
gewahrleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit
allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin
Uberpruft, wie sie einfacher, pragmatischer und stérungsfreier gestaltet werden

MalRhahmenbeginn 01/2018 ~ . . : :
Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groRer 2 Mio. €) konnen. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 10.500.000 € 10.500.000 € 0€ 1% 15%
Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 189.590.225 € netto
Beauftragungsstand 131.068.998 € 69%
Zahlungsstand 78.703.826 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 214% (%]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) (%)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die bisherigen Strategien zur
Bewaltigung/Kompensation der aktuellen Risiken nicht mehr ausreichen, um eine
Anpassung der Kosten/ Termine zu vermeiden. Die fortgeschriebene Prognose betragt
danach 189,6 Mio. EUR netto (bisher 166,7 Mio. EUR netto).

Die Kostenrisiken sind ermittelt auf Grundlage von ,abstrakten Risiken“ wie z.B. zu
erwartende "Mehrkostenforderungen der Planer, Bauzeitnachtragen aus
Annahmeverzug", etc. sowie ,realistische Mehrkostenforderungen aus
Mehrmengennachtragen aus Plananderungen® (Details siehe DS-Nr. 220283-02 ST).

Malnahmenbeginn 01/2014
Beschluss Vorplanung (MaBnahmen groer 2 Mio. €) 04/2016 Die angepasste Prognose stellt kein Worst-Case-Szenario sondern einen Real-Case-
Beschluss Entwurfsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089 Szenario dar, unter der Voraussetzung eines weitestgehend ungestérten Bauablaufs.
Baubeginn 12/2016 Weitere Kosten- und Terminverschiebungen sind somit méglich bzw. zu erwarten,
Bauliche Fertigstellung 03/2018 06/2024 kénnen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht eingeschatzt bzw. beziffert werden.
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024
Kostengruppen Prognose aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen Erlagterung Termin?ntwicklungen _
Februar 2022 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Ubergabe des Gebaudes an den Betreiber ist fur Ende 2024
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% vorgesehen.
200 Herrichten und ErschlieRen 3.198.495€| 1.432.338€| 1.766.157 € 91% 95%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 64.047.558 €| 25.983.106 €| 38.064.452 € 59% 83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 43.103.673 €| 18.480.978 €| 24.622.695 € 29% 95%
500 Aul3enanlagen 4913.732 €| 2.078.208€| 2.835.524 € 22%
600 Ausstattung, Kunstwerke 3.170.759 € 374122 €| 2.796.637 € 17%
700 Baunebenkosten 43.067.609 €| 12.087.188 €| 30.980.421 € 59% 75%
Planungsanderungen 851.400 € 0€ 851.400 € 0%
Sonstige realistische Risiken 27.237.000 € 0€| 27.237.000 € 0%
Summe: 189.590.225 €| 60.435.940 €| 129.154.285 € 42% 69%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
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Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung XXX XX

Lph 5 Ausfiihrungsplanung XXX XX

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XX XXX XX XXX

Lph 8 Bauphase XXX XXX XXX X XXX XX XX XX XXX XX
Ubergabe/ Sonderarbeiten XX XXX X
Nutzeriibergabe X
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.920.000 € Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung
Beauftragungsstand 1.073.552 € 5% freigegeben.
. 4%
Zahlungss.tand - 805 OOOO€ Die Gesamtkosten flir die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% V) Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Baderamt zur Verfiigung.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. Modg!e 4-7 gepruft werden. Das Hardtbergbad erhéalt damit das Profil eines
MaRnahmenbeginn 12/2016 Familienbades.
Beschluss Vorplanung (Malinahmen grofer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689 Die Kostenschétzung aus Quartal 1 /2019 fur die Module 1-7 belauft sich auf
Beschluss Entwurfsplanung 29.500.000€. Unter anderem sind aufgrund der allgemeinen Baupreisteigerungen
Baubeginn Kostensteigerungen abzusehen.
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Februar 2022 Beschluss ARy Zu Prognose Zu Prognose

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 202.000 € 202.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 €] 5.986.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 €| 5.534.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 1.648.000 € 1.648.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 173.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 4.063.000 €| 4.063.000 € 0€ 20% 26%

Risiken/Preissteigerungen 4.314.000 €] 4.314.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.920.000 €| 21.920.000 € 0€ 4% 5%

Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022
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Grundsatzbeschluss
VVgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Februar 2022

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 €
Beauftragungsstand 2.773.944 € 11%
Zahlungsstand 249.622 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)

0% V)

Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm Uberfiihrt. In diesem Zuge
sind die noch offenen Fragen zum zukinftigen Betrieb zu klaren. Dies geschieht in den
kommenden Monaten parallel zur Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grélier 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
NOEEnT U gipEn Febru%r 2022 Beschluss ARy Zu Prc?gnose Zu Prognosg,]e : ?
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 26.000.000 €| 26.000.000 € 0€ 1% 11%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
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Grundsatzbeschluss

VVgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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