


Erlduterung zu den Statusberichten

Grundsétzlich werden alle MaRnahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
aktuellen Vermogensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maflnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit ergénzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestelit.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlauterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin und v, Abweichung gréRer 5 % = gelb
und !, Abweichung gréer 10 % = rot und X.)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur urspriinglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin
und v, 1-3 Monate = gelb und !, Gber 3 Monate = rot und X)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berilicksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlauterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fiir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefiillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich
gemacht.

MaRnahmeniibersicht

Die Mallnahmeniibersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller MalRnahmen.
Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.




MaRnahmen-|MaBnahmen im Vermogensplan SGB groBer 2 Mio. € und weiter bedeutsame MaRnahmenstand Marz Budget Prognose Prognose geplgnte aktu.elle Ko;ten- Termm- Verand?rung S_elte
Nr. - bauliche bauliche indikat [indikat| gegenuber im
nummer [MalRnahmen. 2023 Beschluss | Marz 2023 |Februar 2023 : : :
Fertigstellung | Fertigstellung or or Vormonat |Bericht
SchulbaumalRnahmen
1 |[PM-21-00036 |Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 (V] Q 4
2 | PM-20-00020 |Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 04/2024 05/2024| @ O 5
3 | PM-21-00008|Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 (V] (V] 6
4 | PM-17-00029 |Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700f 27.337.700 27.337.700 09/2025 09/2025( @ (V] 7
5 |PM-11-00106 |Bonns Fiinfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte Im Bau 40.325.000f 50.008.491 50.008.491 07/2021 05/2024| & (] 8
6 |PM-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebéaude G, H, J Im Bau 10.430.000] 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023| @ Q 9
7 |PM-18-00078|G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausschreibungen/Vergaben 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 08/2024| @ O 10
8 |PM-18-00077|G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 04/2024 03/2025( @ (%] 11
9 |PM-18-00086|G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Entwurfsplanung 36.323.000f 36.323.000 36.323.000 (V] (V] 12
Seminargebaude
10 [PM-18-00075|G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 16.908.000] 16.908.000 16.908.000 (V] (V] 13
11 | PM-18-00074|G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 (V] (V] 14
12 [PM-18-00073|G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude |Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 (V] (V] 15
13 [PM-18-00072|G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Auschreibungen/Vergaben 14.055.000] 14.055.000 14.055.000 12/2025 12/2025| @ (V] 16
14 | PM-18-00064 [Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847| 11.708.847 11.708.847 07/2023 12/2023| @ [X] 17
15 |PM-18-00024|GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000] 21.607.000 21.607.000 09/2024 102024 @ O 18
16 [PM-19-00035|GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 10.110.300f 10.110.300 10.110.300 V] (V] 19
17 | PM-18-00047|GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 06/2024 06/2024| @ (V] 20
18 | PM-18-00009|GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 05/2024 08/2024| @ (] 21
19 [PM-15-00035 [Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzméangel Im Bau 2.200.115 2.500.000 2.500.000 12/2021 04/2023| (] 22
20 |PM-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 4.075.320 4.339.954 4.339.954 12/2021 07/2023| () (X] 23
21 | PM-20-00096 |Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung [Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 12/2023 07/2024| @ (X 24
Turnhalle
22 |PM-16-00111|Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000] 34.000.000] 34.000.000 02/2023 06/2023| € (%] 25
23 | PM-19-00051|RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2023| @ (%] 26
24 | PM-18-00001 |Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch |Entwufsplanung 112.708.000| 112.708.000| 112.708.000 (V] (V] 27
und Abriss Altbauten
26 |PM-18-00076|G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-  [Noch nicht begonnen 15.000.000 (V] (V] 28
Raume
Maflnahmen Amt fur Kinder, Jugend und Familie
27 |PM-21-00063|Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen Entwufsplanung 5.888.000 (V] (V] 29
28 |PM-19-00013|Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Im Bau 3.900.000 3.900.000 3.900.000 06/2023 09/2023| @ (%] 30
29 | PM-20-00010 [Kiga - Neubau 3 Kindergarten (TU TU Verfahren) Vorplanung 10.740.000f 10.740.000 10.740.000 (V] Q 31
30 [PM-19-00071|Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Im Bau 3.207.000 3.406.000 3.406.000 12/2023 12/2023| () V] 32
31 [PM-20-00011]|Kiga - WeinheimstralRe - Neubau 4 Gruppen Im Bau 5.367.000 5.367.000 5.367.000 10/2023 02/2024| @ (%] 33
32 [PM-19-00072|Kiga - WilhelmstraRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Ausfuhrungsplanung 11.676.000] 11.676.000 11.676.000 12/2025 12/2025| @ Q 34
33 [PM-20-00071|Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen Genehmigungsplanung 9.914.000 9.914.000 9.914.000 (V] Q 35
weitere MalRnahmen
35 [PM-13-00126 |Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 221.550.500| 221.550.500( 221.550.500 03/2018 12/2024| @ (%] 36
36 [PM-18-00101|FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW || Ausfuhrungsplanung 59.894.000| 59.894.000 59.894.000 (V] (V] 37
37 [PM-16-00099 |Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Entwurfsplanung 37.146.323| 37.146.323 37.146.323 (V] (V] 38
38 |[PM-13-00046 |Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule Im Bau 28.936.000| 28.936.000 28.936.000 08/2024 12/2024| @ (%] 39
39 |PM-18-00089 |Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung VGV-Verfahren 26.000.000] 26.000.000 26.000.000 (V] (V] 40




Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Marz 2023

Erlduterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Beauftragungsstand 923.631 € 13% Schule an zwei Standorten durchzufiihren. Zunéchst wird eine Interimslésung in
Zahlungsstand 0€ 0% Containern am Altstandort Kasbergstrafl3e und kleinere Umbauten der bestehenden
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Mensasituation ausgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fiir den neuen Standort (WTP
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate (V) Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der
i i i KasbergstralRe umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |fiir das Gesamtprojekt vorgelegt.
Malinahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ O€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ O€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ O€ O€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.000.000 €| 7.000.000 € 0 € 0% 13%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112]|3]14]|5]|6]|7 9110|1112y 1| 2| 3]|4|5|6]|7]|8]9|10)J11)12)1|2]|3|4]|5]|6|7|8|9]|10fj11)12)1|2|3|4]|5|6]|7]|8]9]10fJ11|j12J1)2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung XX |X|X|X
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.573.472 € 34%
Zahlungsstand 433.574 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 06/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 42% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 €| 1.995.000 € 0€ 4% 40% November 2022 auf Februar 2023 verschoben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 2% Fertigstellung Mai 2024.
500 AuRenanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 5% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 52% 100%

Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 4.561.000 €| 4.561.000 € 0€ 10% 34%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

2|13|4]5]6]|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten fur das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Beauftragungsstand 992.931€ 15% Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten beriicksichtigt.

Zahlungsstand 38.933 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 6.645.000 €| 6.645.000 € 0€ 1% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9|10j11j12y 1} 2| 3})4]|5]|6]|7]|8|9|10|11|]12]1]2]|3]|4]|5|6|7|8]|9]10]j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7 9|10} 11|12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Mehrkosten in Hohe von 50.000 EUR werden flr die Einrichtung einer 2.
Beauftragungsstand 9.742.632 € 36% Lehrkiiche benétigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
Zahlungsstand 3.294.905 € 12% (Hauswirtschaft als selbstandiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & vollem Umfang abbilden zu kénnen (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung

i ] i berticksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025 09/2025

Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
200 Herrichten und Erschlielzen 21.000 € 100.000 € -79.000 € 78% 79% SanierungsmaRnahme (BT A-B-C).
300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.701.000 €| 12.600.000 € 2.101.000 € 9% 399
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.617.000 €| 2.828.000 € 789.000 € 2% 2%
500 AuRenanlagen 2.281.000 €| 2.072.000 € 209.000 € 22% 25%
600 Ausstattung, Kunstwerke 466.000 € 332.700 € 133.300 € 43% 51%
700 Baunebenkosten 3.358.000 €| 3.586.000 € -228.000 € 36% 92%

Risiken/Preissteigerungen 2.893.700 €| 5.819.000 €| -2.925.300 € 0% 0%

Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 12% 36%

Terminplan 2022 2023 2024 2025

1]12]13|4]|5

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

516|7]8]9]10]11

112)13]4]5]6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 50.008.491 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
Beauftragungsstand 47.267.851 € 95% erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Zahlungsstand ' 39.820.225 € 80% Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 24% Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 34 Monate Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Auenanlagen. Es
i i i wurden zusatzliche Mittel fir die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
Meilensteine Tgrmlnplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
Malinahmenbeginn i, , 03/2012 dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.
Beschluss Vorplanung (Mainahmen grofer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089 | |jm BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung
Eesct;hlu_ss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941 der Luftungsanlage in der Aula sowie erhdhten Aufwendungen aufgrund des
aubeginn_ 07/2015 mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Bauliche Fertigstellung 07/2021 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 06/2024
. aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Prognose Marz 2023 Beschluss Abwelchungen Zu Prognose ZUu Prognose Te;rr;ipvzrzbgerlgpgen we%en: e’ilforderlichbgedworiigne KUndigunge(r; von : Firmen
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% un A |g am_l.t :ot|gbg§\évor ene beLll(verga e der elstungheﬂ;bzwel dewer ebmussten
200 Herrichten und ErschlieRen 1.267.822€ 1.432580€| -164.758 € 86% 97% werdon. Gravirende Tenminverzogertngen durch e Fitma fr den AGbruch der
300 Bauwerk, Baukonstruktion 24.713.130 €| 21.532.679 € 3.180.451 € 74% 90% Altbauten. Entscheidung in den Altbauten samtliche Heizungs- u. Elektroleitungen
zu erneuern; aufwandigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.905.406 € 6.456.507 € 3.448.899 € 80% 100% Betonsanierungen durch die 6rtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil
500 AuR3enanlagen 3.518.717 € 1.709.719 € 1.808.998 € 90% 93% 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebaudes nicht
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.965.648 € 1.496.395 € 469.253 € 93% 100% standfest war; daher Riickbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwénde.
700 Baunebenkosten 8637769 € 7697 1 20 € 940649 € 87% 95% WeiFere m§§sive Terminverzﬁgerungen e_rgeben sich bei BT 5 durch.eine _
.. . . Betriebsteillibertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% gewordenen Kiindigung der Geriistbaufirma.
Summe: 50.008.491 €| 40.325.000 € 9.683.491 € 80% 95%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 314|5]6|7]8]9|10)11)12) 1) 2]3|4]5]|]6|7]8]9]|10]11}j12| 1 516|7]8]|9]10}11 112)13]4|5]|6]7]|8|9]10j11)j12] 1] 2|3|4]|5]|6|7]|8]9]10]|11}]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung
Lph 3 [Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 [Bauphase

MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Beauftragungsstand 8.446.100 € 81% Kostenentwicklung fir die noch auszufiinrenden Bauteile H und | zurzeit nicht
Zahlungsstand 4.296.271 € 41% belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhéhen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ausschlieRlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Fiir den
200 Herrichten und ErschlieRen 15.000 € 15.000 € 0€ 87% 100% im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 53% 100% H und | ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.431.000 €  1.410.000 € 21.000 € 60% 100% Liefersituation der vorzusehenden Liiftungsgerate und der
500 AulRenanlagen 275.000 € 275.000 € 0€ 8% 9% kiinftigen Verfiigbarkeit von Baumaterialien und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 139% 100% ausfihrenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
700 Baunebenkosten ;g;gggg 2 2328888 2 > 008 g 71% 100% zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Risiken/Preissteigerungen .939. .960. -21. 0% 0% . A "
Summe: 10.430.000 €10.430.000 € 0C T o Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzégern.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

516|7]|8]|9]10]11]12

516|7]|8]|9]10]11]12

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2

Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3

Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe




G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
Beauftragungsstand 1.557.376 € 22% zugestimmt.
Zahlungsstand 561.142 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
200 Herrichten und ErschlieRen 100.000 € 100.000 € 0€ 20% 47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €| 2.620.000 € 0€ 12%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 6%
500 AuRenanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 1.360.000 €| 1.360.000 € 0€ 32% 77%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 €] 1.212.000 € 0€ 0%
Summe: 7.182.000 € 7.182.000 € 0€ 22%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

2|13|4]5]6]|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

10




G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 460.974 € 13%

Zahlungsstand 259.750 € 7%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen | |[Erlauterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 06/2021 war zusétzlich eine Priifung und Anpassung des
200 Herrichten und ErschlieRen 84.990 € 84.990 € 0€ 42% 52% Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzufiihren
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 €| 1.161.795€ 0€ 0% 0% (DS 211039).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 1% 2% Die Verzégerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
500 AuBenanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 0% Planungsanderungen in der Genehmigungsphase und
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0% einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 36% 67% Monaten.

Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 3.619.520 € 3.619.520 € 0€ 7% 13%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)13|4]|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11

12

10

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

11




G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebaude

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 ge&ndert beschlossen. Die Planung wird
Beauftragungsstand 4.635.657 € 13% mit dem Riickbau der Bestandsmensa weitergefiihrt.
Zahlungsstand 3.549.272 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 1.980.000 €| 1.980.000 € 0€ 62% 54%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.950.000 €| 12.950.000 € 0€ 5% 6%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.650.000 €| 5.650.000 € 0€ 2% 4%

500 AuRenanlagen 1.250.000 € 1.250.000 € 0€ 2% 2%

600 Ausstattung, Kunstwerke 1.110.000 €| 1.110.000 € 0€ 5% 5%

700 Baunebenkosten 6.550.000 €| 6.550.000 € 0€ 23% 39%
Risiken/Preissteigerungen 6.833.000 €| 6.833.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 36.323.000 €| 36.323.000 € 0€ 10% 13%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5])6]|7|8|9]10j11|12)1]2|3|4]|5]|6]|7|8]|9]10fj11j12]1|2|3|4]|5]6]|7]|8]9]|10]j11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

12




G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Entswurfsplanung wird den politischen Gremien im Juni 2023 vorgestellt.
Beauftragungsstand 1.072.232 € 6%
Zahlungsstand 281.285 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 625.000 € 625.000 € 0€ 0% 3%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.036.000 €| 6.036.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.571.000 €| 2.571.000 € 0€ 0% 1%

500 AuRenanlagen 1.738.000 € 1.738.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 2.845.000 €| 2.845.000 € 0€ 10% 36%
Risiken/Preissteigerungen 2.568.000 €| 2.568.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 16.908.000 €| 16.908.000 € 0€ 2% 6%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

617]|8]9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

13




G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen

Beauftragungsstand 400.266 € 15% Schulaufsicht (Bezirksregierung Kéln) zur Einrichtung des ,Gemeinsamen Lernens*

Zahlungsstand 185.905 € 7% am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsanderungen im

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% & Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate & Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusatzlich die Prifung
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den Kfw 40
200 Herrichten und ErschlieRen 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0% Energiestandard durchzufiihren (DS 211039). Daraus
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0% ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0% Die Anderung der Raumbedarfsanforderung
500 AuBenanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 1% 2% ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0% machte eine planerische Uberarbeitung erforderlich und
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 40% 86% fihrte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 €] 2.678.040 € 0€ 7% 15%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

51]6|7]8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

14




G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 910.873 € 11%

Zahlungsstand 398.619 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Aufgrund eines Birgerantrags der Nachbarn wurde ein

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% srunder Tisch” gebildet, um sich wiederholt iber die
200 Herrichten und ErschlieRen 560.000 € 560.000 € 0€ 3% 4% Positionierung des Baukorpers abzustimmen. Es wurde ein
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 0€ 1% 1% Einvernehmen herbeigefiihrt, so dass der Baukérper um
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 € 1.176.000 € 0€ 13% 15% ca. 5 Meter verschoben wird.
500 AuBenanlagen 841.000 € 841.000 € 0€ 1% 2% Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusétzlich die Priifung
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0€ 0% 0% und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
700 Baunebenkosten 1.315.000 €] 1.315.000 € 0€ 15% 51% Energiestandard durchzufithren (DS 211039).

Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 €] 1.297.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 8.174.000 €] 8.174.000 € 0€ 5% 11%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

213|4]5]|6]|7

3|14|5|6]|7]8|9]10]11j12)1)2]|3|4|5]|6|7]|8]9]|10j11|j12)1|2]|3]|4]|5]|6|7]|8]|9|10j11|j12]1|2|3]|4]|5]6]|7]8]9]|10|11]|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

15




G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geanderter Form und so auch im
Beauftragungsstand 2.168.128 € 15% Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Zahlungsstand 989.703 € 7% Ausfuhrungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Malinahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% 1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
200 Herrichten und ErschlieRen 340.000 € 340.000 € 0€ 0% 3% 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 €] 3.830.000 € 0€ 0% 0% Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €|  2.220.000 € 0€ 1% 2% Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
288 ﬁuein?tnlagelg werk 12388882 1288888 g 8 g 10% 10% abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
usstattung, Kunstwerke . - 0% 6% Blocke fur die Leistungsphasen fiinf bis acht dargestellt.

700 Baunebenkosten 2.530.000 €| 2.530.000 € 0 €[ 31% 75% 9P ’

Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 7% 15%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

16




Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 9.821.345 € 84%
Zahlungsstand 4.745.285 € 41% Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der MaRnahme kommen,
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) > Monate Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
i i i ausgegangen. Zudem wurden in der Malnahme keine Mittel fur die Moblierung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
Maflinahmenbeginn . : 06/2018 ein schlussiges Einrichtungskonzept fiir den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353 ab.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Es kommt zu Terminverzégerungen aufgrund von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
200 Herrichten und ErschlieRen 58.905 € 58.905 € 0€ 10% 10% Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.975.196 € 4.975.196 € 0€ 60% 100% Ergebnis ausgeschrieben.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 17% 72%
500 AuRenanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 3% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0% 9%
700 Baunebenkosten 1.636.671 €| 1.636.671€ 0€ 79% 100%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 41% 84%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)13|4|5|6|7]|8]9|10j11)j12] 1) 2|3|4]|5|6|7]8|9]10j11j12y1|2]|3]4|5|6]|7|8|9]10fj11]12]1|2]|3)4]|5]6]|7|8]9]|10j11|j12)1]|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

17



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 12.677.361 € 59%
Zahlungsstand 2.303.530 € 11%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat [1]
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 92.000 € 35.000 € 57.000 € 26% 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.165.000 €] 8.950.000 € 215.000 € 0% 54%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.167.777 €] 3.383.000 € 784.777 € 0% 97%
500 AuRenanlagen 3.384.094 €| 3.095.000 € 289.094 € 27% 34%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.866.000 €] 3.866.000 € 0€ 35% 64%
Risiken/Preissteigerungen 747129 €| 2.093.000€| -1.345.871¢€ 0% 0%
Summe: 21.607.000 €| 21.607.000 € 0€ 11% 59%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11j112) 112 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11|j12] 1] 2]|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3]4]|5]|6]7 617
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X XXX XXX XX XX XXX XX XY XXX X XXX X XX
MaRnahmenende/ Nutzeriibergabe XY X
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GS 2020 OGS Elsa-Bréandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
Beauftragungsstand 947.559 € 9% 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
Zahlungsstand 221.372 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 177.300 € 177.300 € 0€ 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 €] 3.592.000 € 0€ 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.740.000 €| 1.740.000 € 0€ 0%

500 AuRenanlagen 826.000 € 826.000 € 0€ 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 € 211.000 € 0€ 0%

700 Baunebenkosten 1.375.000 €| 1.375.000 € 0€ 16% 69%

Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 €] 2.189.000 € 0€ 0%
Summe: 10.110.300 €| 10.110.300 € 0€ 9%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5])6]|7]|8|9]10j11|12)1]|2]|3]|4]5]|6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.768.641 € 36% Zuséatzlich wurde beschlossen, dass die MaRnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 679.570 € 9% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Mit vorbereitenden MalRnahmen zum Bauvorhaben

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage
200 Herrichten und ErschlieRen 462.740 € 501.000 € -38.260 € 4% 38% Oltank, Herrichten von Interimsraumen, Verlegung
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.446.430€| 2.813.000 € 633.430 € 5% 45% Stromtrasse).
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.473.860 € 1.155.000 € 318.860 € 1% 2%
500 AuRenanlagen 493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 1%
700 Baunebenkosten 1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 31% 67%

Risiken/Preissteigerungen 57.460 € 1.211.000 €| -1.153.540 € 0% 0%

Summe: 7.701.000 €| 7.701.000 € 0€ 9% 36%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11]12) 1|2 3|4|5]|6|7]|8]9|10j11)j12) 1] 2|3|4)|5]|6|7]|8|9]|10j11j1211|2]|3}|4]|5|6]|7]|8]|9]10fJ11|12)1|2]|3}|4]|5]|6]7]|8]9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 956.856 € 13%
Zahlungsstand 413.261 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
200 Herrichten und ErschlieRen 152.000 € 152.000 € 0€ 0% 0% Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 €| 2.636.000 € 0€ 0% 0% 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.371.000 €| 1.371.000 € 0€ 0% 0% 2024.
500 AuRenanlagen 660.000 € 660.000 € 0€ 0% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 € 275.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.204.000 € 1.204.000 € 0€ 34% 79%

Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 € 1.312.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 7.610.000 €| 7.610.000 € 0€ 5% 13%

Terminplan 2021 2022 2023 2024 2024

1]12)13|4]|5]|6]7

9|10j11|12) 1| 2| 3] 4

415|6|7]8]9]10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzméngel

Projektstatus Méarz 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.500.000 € Aufgrund zusatzlicher Anforderungen durch das Bauordnungsamt und gestiegener
Beauftragungsstand 2.445.444 € 98% Kosten im Zuge der Ausschreibungen steigt die Prognose.
Zahlungsstand 2.261.772 € 90%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 14%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 16 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) - -
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 04/2023
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Im Zuge der Durchfuihrung dieser Sanierung missen als letzte
100 Grundstlick 0€ 0€ 0€ 0% 0% bauliche MaRnahme aufgrund einer Brandabschnittsausbildung
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Tiiren in den notwendigen Fluren ausgetauscht werden; die
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.665.950 € 1.369.187 € 296.763 € 89% 97% Ausfiihrung dieser Arbeiten kann nur in der schulfreien Zeit
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 34.000 € 29.463 € 4 537 € 95% 100% geschehen. Aufgrund des Liefertermines dieser Tiren und nach
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Riicksprache mit den Nutzern vor Ort ist nur ein Einbau zu den
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0% Osterferien 2023 moglich. Im Anschluss daran missen noch z.T.
700 Baunebenkosten 800.000 € 801.465 € -1.465 € 94% 99% Nachtrage und Rechnungen gepriift werden. Die bauliche
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Fertigstellung bis April 2023 verschiebt sich aus o0.g. Griinden.
Summe: 2.500.000 € 2.200.115 € 299.885 € 90% 98%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4]|5]|6]|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Beauftragungsstand 3.986.049 € 92% Materialpreiserhbhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer

Zahlungsstand 2.581.394 € 59% zusétzlichen Liiftungsanlage fiihren zu Mehrkosten.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6% (1]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate [X] Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es
i i i ist mit (weiteren) Nachtragen zu rechnen.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (Auf3enanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Das Projekt verlangert sich aufgrund einer langeren
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Klarungsphase fiir die Planungsvorgaben in der TGA und
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% durch coronabedingte Verschiebungen bei
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.295.712 €| 2.295.712€ 0€ 68% 97% Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 591.476 € 591.476 € 0€ 73% 100% Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
500 AuBenanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 0% 100% verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund
600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 81.515 € 0€ 0% 0% verspateter Materiallieferungen im Bereich Technik
700 Baunebenkosten 673.678 € 673.678 € 0€ 81% 100% verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.
Risiken/Preissteigerungen 549.198 € 284 .564 € 264.634 € 0% 0%
Summe: 4.339.954 €| 4.075.320 € 264.634 € 59% 92%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023

1]12)13|4]|5]|6]7

516|7]|8]|9]10]11]12

415|6|7]8]9]10]11

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 476.608 € 13%

Zahlungsstand 198.831 € 5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Mal3nahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baut_)eglnn _ 02/2023 08/2023
Bauliche Fertigstellung (Aul3enanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Kost Prognose Marz aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss G zu Prognose zu Prognose Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusétzlicher
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% S.anierung.sbedarf (Rolltore Geraterdume), der in die Plangng
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 08 o% 0% werton,da duroh die ausserplanmatige SchieRung vom Frebed
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 0% 0% Friesdorf zu wenig Wasserflache zur Verfligung steht.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 0% 0% Nach Priifung einer Interimslosung zur Aufrechterhaltung des
500 AulRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Schwimmbetriebs wéhrend der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0% und terminlichen Griinden verworfen. Durch die voraussichtliche
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 28% 67% Fertigstellung und somit Wiederertffnung des Freibads Friesdorf nach
Risiken/Preissteigerungen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0% durchggfuhrter SanlerungsmaBnahmen“lm Sommer 2023, wurde der
i 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ 5% 13% Baubeginn der MaBnahme 3. BA KAG fir August 2023 festgelegt.
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

415|6|7]|8]9]10]11]12

1123|456 7]|8]|9]|10j]11|12)1|2]|3]|4]|5]|6]7]|8]9]10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 €
Beauftragungsstand 14.900.086 € 44%
Zahlungsstand 9.054.841 € 27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Aufgrund der nachtréglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
muss die urspringliche Planung tberarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
frhen Planungsphase ist eine abschlieRende Kostenprognose daher nicht mdglich.

Malinahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 02/2023 06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2023 08/2023
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausfiihrungzeiten beziehen sich ausschlieRlich auf die
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Erweiterung (Aula und Klassenraume). Der
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.940.000 €| 11.100.000 €[ 5.840.000 € 31% 45% Erweiterungsbau wird voraussichtlich im Il. Quartal 2023
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 7.340.000 €  4.800.000 €  2.540.000 € 23% 36% fertiggestellt. Die Termine fiir die abschnittsweise
288 ﬁugetn?tmaqeig werk 2;38888 g 2;38888 g 8 g 24% 31% Sanierung der Bauteile C, B und A kénnen ebenfalls erst
usstattung, Kunstwerke . - 14% 22% nach Uberarbeitung und Anpassung der Planun
700 Baunebenkosten 6.760.000 €| 3.640.000€| 3.120.000 €[F T 21% — rognostziert werden, T J
Risiken/Preissteigerungen 0 € 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 34.000.000 €] 22.500.000 €| 11.500.000 € 27% 44%
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)]12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 6]17]|8 1123|4516 7]|8]9|10]11|12]1]2|3|4|5]|6]7]|8]9]|10]11}12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.886.363 € 98%
Zahlungsstand 1.847.401 € 63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 27 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baulc_)eglnn _ 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 08/2023
Kost Prognose Marz aktueller Abweich Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
ostengruppen 2023 Beschluss HHEE TR ZuU Prognose zu Prognose Aufgrunq des Mgterialengpassgs fur den Baustoff Holz und der starken
100 Grundstiick 0€ 0€ 0% Prels.stelger.ung in d|esem Bereich kommt es zu }(ostenerhbhungen und
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0% Ter.mlnverzogerungen. Die HoIz.rohba.ukonstrl.Jktlon wurde Ende 2021
. 0€ 0€ o geliefert und Anfang 2022 montiert. Die derzeit angespannte Marktlage
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0% filhrt zu Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 98%. Terminabweichungen, insbesondere fiir die Glas-Pfosten-Riegelfassade
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0% (ebenfalls Holz), werden geklart. Ohne priiffahige Nachweise des NU
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0% Werc_len durch den GL_J keine Mehr_kosten geltgn gemacht. Die
700 Baunebenkosten 420.800 € 420.800 € 0€ 99% Eertlgstehllutn? Vﬁr§chr|]ebt,3|chhbeq|ngtpd?;ch dle.Erbrlngung
S . . randschutztechnischer Nachweise, Priifzeugnisse,
T — S SI5.000 €| ZSa3000€ oe g onformidiserarungen.
. . . . . (1)
Terminplan 2020 2021 2022 2023
1]2]3]4]s 9|wf11f12| 1] 2] 3] 4]|5]6|7]|8]9]10]11]12 6|7]s 1{2|3]4]|s5]|6]7]|8|9]|10f12]12]1]2|3|4]|5]|6]7]8]9]|10f11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

26




Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

112.708.000 €

Beauftragungsstand 6.426.632 €

Zahlungsstand 2.122.075 €

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Ein allgemeiner

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der

Beschlussvorlage zunachst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €). Die

Schatzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jahrlicher Baukostensteigerung
von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022
begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der
Ratssitzung am 17.03.2022 wurde Uber die Ausfihrung der Fassade mit

Maflinahmenbeginn . : 08/2018 Kinkerriemchen entschieden.
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€| 3.605.000€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 €| 48.517.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€| 14.813.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€| 5.842.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€| 3.266.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0 €| 19.011.000 € 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€| 17.654.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 0€[112.708.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12]13|4]|5

6|7

2|13|4]5])6]|7]|8|9]10j11|12)1]|2]|3]|4]5]|6]7

10

11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

27




G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Projektstatus Méarz 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € beriicksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 34.917 € 0% Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 36.476 € 0% werden.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Die MaRnahme hat noch nicht begonnen, da zunachst ein B-Plan-Verfahren

i i i durchgefiihrt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | (220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.000.000 €| 15.000.000 € 0€ 0% 0%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4]|5]|6]|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe

28



Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.888.000 € Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die
Beauftragungsstand 799.816 € 14% Entwurfsplanung erarbeitet werden.

Zahlungsstand 53.203 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 03/2023 DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.567.000 €| 3.567.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.157.000 €| 1.157.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 1.164.000 € 1.164.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 5.888.000 € 5.888.000 € 0€ 1% 14%

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4]|5]|6]7

516|7]8|9]10]11]12) 1| 2|3]|4]5|6|7]|8]9]|10fj11}j12)1]2]|3]|4]|5]|6]7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel
Beauftragungsstand 3.401.888 € 87% ungeandert beschlossen. Zusétzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach
Zahlungsstand 663.938 € 17% Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Erganzung der
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8 haustechnischen Anlagen um eine passive Kihimdglichkeit fiir das Gebaude
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate berticksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 12/2019
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211226
Baubeginn 06/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2023 09/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 12/2023

Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die Fertigstellung verzogert sich aufgrund erfolgloser

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Ausschreibungen.
200 Herrichten und ErschlieRen 148.000 € 148.000 € 0€ 7% 72%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.443.000 €| 1.443.000 € 0€ 19% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 622.000 € 622.000 € 0€ 0% 100%
500 AuRenanlagen 483.000 € 483.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 72.000 € 72.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 581.000 € 581.000 € 0€ 65% 100%

Risiken/Preissteigerungen 551.000 € 551.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 3.900.000 € 3.900.000 € 0€ 17% 87%

Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
1123|4567 9|10j11j12y 1} 2| 3})4]|5]|6]|7]|8|9|10|11|]12]1]2]|3]|4]|5|6|7|8]|9]10]j11j12)1|2]|3]|4]|5]|6]7 10|11} 12 6|7 10| 11} 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Neubau 3 Kindergarten (TU TU Verfahren)

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

10.740.000 €

Beauftragungsstand

460.183 €

4%

Zahlungsstand

0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)

&

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

&

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)

DS. Nr. 221336-02

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Grundsatzbeschluss DS. Nr. 221336-02 vom 27.10.2022
Neubau von drei Kindergérten im
Totalunternehmer/Totallibernehmermodell

1. Kindergarten Hinter den Lessenicher Garten

2. Kindergarten Herpenstralle

3. Kindergarten Mordkapellenpfad

Kostengruppen Prognose Méarz

Abweichungen

Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen

2023 zu Prognose zu Prognose Das Begleitbiro erstellt eine Funktionale

100 Grundstuck 0€ 0€ 0% 0% Leistungsbeschreibung (FLB). Im Verhandlungsverfahren
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0% 0% mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TU ermittelt. Ab
300 Bauwerk, Baukonstruktion O€ 0€ 0% 0% Vergabe lauft die Planung, Die Ausschreibung und
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0% 0% Bauausfuhrung erfolgt tiber den TU/TU.
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0% 0%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0% 0%

Summe: 10.740.000 €| 10.740.000 € 0€ 0% 4%

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5])6]|7|8|9]10j11|12)1]2|3|4]|5]|6]|7|8]|9]10fj11j12]1|2|3|4]|5]6]|7]|8]9]|10]j11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Kostengruppen

Abweichungen

Aktuelle Kostenprognose 3.406.000 € Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden
Beauftragungsstand 2.524.639 € 74% die politisch beschlossenen Kosten tiberschritten.
Zahlungsstand 442.060 € 13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6% (1]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 09/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211013
Baubeginn 05/2022 06/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% fehlender Angebote von Firmen.
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 18.000 € -18.000 € 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.745.000 €| 1.103.000 € 642.000 € 11% 93%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 656.000 € 621.000 € 35.000 € 0% 63%
500 AuRenanlagen 350.000 € 341.000 € 9.000 € 1% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 12%
700 Baunebenkosten 480.000 € 528.000 € -48.000 € 52% 96%

Risiken/Preissteigerungen 0€ 421.000 € -421.000 € 0% 0%

Summe: 3.406.000 € 3.207.000 € 199.000 € 13% 74%

Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
1123|4567 9|10]11]12y 1| 2| 3| 4|56 7|8]|9|10)11|]12]1]|2]|3]|4]|5]|6|7|8|9|10)j11j12)1|2|3|4]|5]|6]7]|8|9|10fJ11}J12J1]2]3 6]7]8]9]|10|11}|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - Weinheimstral3e - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Méarz 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 €
Beauftragungsstand 2.428.653 € 45%
Zahlungsstand 952.745 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung 08/2021 DS-Nr. 211236
Baubeginn 04/2022 04/2022
Bauliche Fertigstellung (AufRenanlagen 07/2024) 10/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 03/2024
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Verspatete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter.
200 Herrichten und ErschlieRen 186.712 € 205.000 € -18.288 € 55% 71%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.087.000 €| 1.880.000 € 207.000 € 20% 50%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 805.000 € 744.000 € 61.000 € 1% 52%
500 AuRenanlagen 598.000 € 610.000 € -12.000 € 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 242.000 € 242.000 € 0€ 17% 17%
700 Baunebenkosten 860.000 € 860.000 € 0€ 45% 93%
Risiken/Preissteigerungen 588.288 € 826.000 € -237.712 € 0% 0%
Summe: 5.367.000 €| 5.367.000 € 0€ 18% 45%
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
112)13|4|5|6|7]|8]9|10j11)j12] 1) 2|3|4]|5|6|7]8|9]10j11j12y1|2]|3]4|5|6]|7|8|9]10fj11]12]1|2]|3)4]|5]6]|7|8]9]|10j11|j12)1]|2]|3|4]|5]|6]7]8]|9]|10]11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben [llung Aul3enanlagen

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Kiga - WilhelmstralRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Méarz 2023 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.676.000 € Die Entwurfsplanung schlieit mit Kosten in Héhe von 11.676.000 € ab und wurde in
Beauftragungsstand 1.063.849 € 9% den politischen Gremien im August 2022, ohne AuRRenanlagen, beschlossen. Im
Zahlungsstand 480.185 € 4% Dezmeber 2022 wurden auch die AuRenanlagen beschlossen.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Malinahmenbeginn 07/2020
Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS. Nr. 211286
Baubeginn 06/2023 06/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Prognose Marz aktueller . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
Kostengiippen 2023 Beschluss RSl ZuU Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und ErschlieRen 402.000 € 402.000 € 0€ 9% 8%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.528.000 € 4.528.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.955.000 €| 1.955.000 € 0€ 0% 0%

500 AuRenanlagen 595.000 € 595.000 € 0€ 1% 1%

600 Ausstattung, Kunstwerke 337.000 € 337.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.511.000 €| 1.511.000 € 0€ 29% 68%

Risiken/Preissteigerungen 2.348.000 €| 2.348.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.676.000 €| 11.676.000 € 0€ 4% 9%

Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026

1]12)13|4|5|6]|7]8|9j10]11]j12)1)2]|3|4|5]|6]|7|8]9]|10j11|j12)1|2|3]|4]|5|6|7]|8]9]|10j11]12J1|2|3]|4]|5]|6]|7|8|9]|10]11|12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7]|8]9]|10J11]12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase
MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe X
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Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 9.914.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 28.03.2023 von der BV Hardtberg zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.235.814 € 12%

Zahlungsstand 257124 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 08/2020 DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung 03/20223 DS-Nr. 230257
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose Marz aktueller Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen

Kostengruppen

Abweichungen

2023 Beschluss ZuU Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 58.000 € 58.000 € 0€ 0% 30%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.886.000 €] 3.886.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.433.000 € 1.433.000 € 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 1.062.000 € 1.062.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 369.000 € 369.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.391.000 €| 1.391.000 € 0€ 18% 88%
Risiken/Preissteigerungen 1.715.000 € 1.715.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 9.914.000 €| 9.914.000 € 0€ 3% 12%
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
1123|4567 9|10]11j12y 1| 2|3} 4|56 7|8|9|10j11]12]1]|2]|3]|4]|5]|6|7|8|9)10)j11)12)1|2]|3]|4]|5]|6]7|8|9|10fj11}J22)1)12)314)|5]|6]|7]|8]9]|10]11}|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Projektentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 221.550.500 € netto Gem. Ratsbeschluss wurde eine Verhandlungslosung mit den Architekten NSA/
Beauftragungsstand 153.548.246 € 69% Leitwerk und den Technikplanern Kofler erarbeitet und vertraglich vereinbart.
Zahlungsstand 95.526.919 € 43%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 246% Die Abarbeitung der offenen Planungsthemen erfolgt sukzessive unter
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) Beriicksichtigung der bestehenden Terminplanung, jedoch noch nicht in der
erforderlichen Qualitat und Quantitat, sodass der Planungsabschluss gefahrdet ist.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Die eingereichten Unterlagen werden derzeit gepriift.
Malsnahmenbeginn 01/2014
Beschluss Vorplanung (MalSnahmen groSer 2 Mio. €) 04/2016 Die Leistungen der Elektrotechnik wurden Ende Februar erfolgreich beauftragt.
Beschluss Entwurtsplanung 03/2017 DS-Nr. 1611089
Baubeginn 12/2016
Bauliche Fertigstellung 03/2018 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2024 12/2025
Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Beauftragungen| Zahlungsstand Erlauterung Kosten- und Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Die bauliche Fertigstellung ist fir Ende 2024 und die
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% voraussichtliche Inbetriebnahme fiir Ende 2025 geplant.
200 Herrichten und ErschlieRen 2.149.525 € 1.432.338 € 717.187 € 89% 85% Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,6 Mio. EUR. Die
300 Bauwerk, Baukonstruktion 84.478.638 €| 25.983.106 €| 58.495.532 € 74% 51% Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der Stadt Bonn
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 58.439.384 € 18.480.978 €| 39.958.406 € 71% 29% im November/ Dezember 2022 beschlossen.
500 AuRenanlagen 5.926.580 €| 2.078.208 €| 3.848.372€ 19% 3%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.110.196 € 374122 €| 3.736.074 € 13% 5%
700 Baunebenkosten 53.771.156 €| 12.087.188 €| 41.683.968 € 85% 62%
Unvorhergesehenes 12.675.021 € 0€| 12.675.021 €
Summe: 221.550.500 €| 60.435.940 €| 148.439.539 € 69% 43%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
112)3|4|5]|6]|7 9]10|11)]12) 1|2 3]|4|5]|6|7]|8]9]10]11]12| 1 5]6|7]8 1123|4516 7]|8]9|10]11|12]1]2|3|4|5]|6]7]|8]9]|10]11}12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8  |[Bauphase

Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten
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FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW llI

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 59.894.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt.
Beauftragungsstand 6.052.486 € 10%

Zahlungsstand 1.787.056 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% &

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate &

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2018

Beschluss Vorplanung (Maldnahmen grof3er 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr.221522-01AA

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Marz aktueller Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlduterung Terminentwicklungen
2023 Beschluss zu Prognose zu Prognose Der Bauantrag wurde im Dezember eingereicht. Zur Zeit

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% laufen das Baugenehmigungsverfahren, die
200 Herrichten und ErschlieRen 3.863.000 €] 3.863.000 € 0€ 0% 0% Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn, sowie die
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.631.000 €| 16.631.000 € 0€ 0% 0% Vorbereitungen zu Leistungsphase 5 fiir die GU
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 13.262.000 €| 13.262.000 € 0€ 0% 0% Ausschreibung.
500 AuRenanlagen 1.705.000 € 1.705.000 € 0€ 4% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 815.000 € 815.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 6.000.000 €| 6.000.000 € 0€ 28% 100%

Risiken/Preissteigerungen 17.618.000 €[ 17.618.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 59.894.000 €| 59.894.000 € 0€ 3% 10%

Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5]6]|7]|8

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung
Lph 4 |Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

X|X|X|X]in 2. BA bis insg. voraussichtl. Ende 2029

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 37.146.323 € Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien

Beauftragungsstand 1.131.709 € 3% freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Baderlandschaft

Zahlungsstand 1.800.724 € 5% vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3

Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% (j. geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate O das Modul 7, zu einem spateren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss
(Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-NT. Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmangel) abgeschlossen und die Kosten fiir

die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschlage fur Risiko und

Mal3nahmenbeginn 12/2016 e , : » : _ )
Beschluss Vorplanung (MaBnahmen gréBer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689 B_auprglsstelgerung). Die VerwaI'Fung wird nun Uber ein VgV-Verfahren einen neuen Planer fiir
Beschluss Entwurfsplanung 08/2022 DS-Nr. 221322 die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.
Baubeginn - Die Module 1-2 des Projektes wurde fur eine Férderung durch das Bundesprogramm
: : "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6
\%ggggseiclzhetlrig%zt?rlll gg'?riebnah me Mio. Euro ausgewaht.
Kostengruppen Progr;%szegMarz Ba;kgtgﬂLegrg Abweichungen Z;Jlls?ggﬁézr;d Bizjugtrrgg:gsgeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.982.381 €| 10.982.381 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.444.671€| 9.444.671¢€ 0€ 0% 0%
500 AuBenanlagen 1.866.590 €| 1.866.590 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 170.146 € 170.146 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 5.840.584 €| 5.840.584 € 0€ 46% 19%
Risiken/Preissteigerungen 8.841.950€| 8.841.950 € 0€ 0% 0%
Summe: 37.146.323 €| 37.146.323 € 0€ 7% 3%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027

1]12)13|4]|5]|6]7

2|13|4]5])6]|7|8|9]10j11|12)1]2|3|4]|5]|6]|7|8]|9]10fj11j12]1|2|3|4]|5]6]|7]|8]9]|10]j11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

XXX

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 €
Beauftragungsstand 7.458.034 € 26%
Zahlungsstand 5.328.993 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0% 8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (Mal3nahmen grofier 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022
Bauliche Fertigstellung 08/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 04/2025
Kostenarupoen Prognose Marz aktueller Abweichunaen Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlduterung Terminentwicklungen
grupp 2023 Beschluss g zu Prognose zu Prognose Der derzeitige Terminplan sieht die Fertigstellung des
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Bauwerks fiir 12/2024 vor und die Ubergabe an den Nutzer
200 Herrichten und ErschlieRen 148.000 € 107.000 € 41.000 € 28% 21% fiir 04/2025
300 Bauwerk, Baukonstruktion 14.351.000 €| 11.853.000 € 2.498.000 € 19% 22%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.466.000 €] 4.293.000 € 173.000 € 1% 2%
500 AuRenanlagen 401.000 € 367.000 € 34.000 € 6% 9%
600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 280.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.446.000 € 4.225.000 € 221.000 € 57% 92%
Risiken/Preissteigerungen 4.844.000 €[ 7.811.000€| -2.967.000 € 0% 0%
Summe: 28.936.000 €| 28.936.000 € 0€ 18% 26%
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025

1]12)13|4]|5]|6]7

516|7]8]|9]10]11]12] 1

6178

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Marz 2023

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

26.000.000 €

Beauftragungsstand

2.816.166 €

11%

Zahlungsstand 296.461 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) &
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) [V]

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

Malinahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €)

Ds. Nr. 221621-03

Beschluss Entwurfsplanung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Das ausgearbeitete Raumprogramm mit einem ersten Kostenrahmen sowie einem
Grobterminplan wurde der Politik im Herbst 2022 mit Mitteilungsvorlage 221621
"Konkretisierung des Raumprogramms Stadthalle Bad Godesberg" vorgestellt.

Kostengruppen

Prognose Méarz

Abweichungen

Zahlungsstand

Beauftragungen

Erlauterung Terminentwicklungen

2023 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0% 0%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 26.000.000 € 26.000.000 € 0€ 1% 11%
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
1123|4567 5|6|7]|8]9]10]11]12] 1 516|718 11213141516 7]|8]9]|10J11)J12]1]2]|3}|4|5]|6]7]8]9]|10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung

Lph 3 |Entwurfsplanung

Lph 4 |Genehmigungsplanung

Lph 5 [Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 |Bauphase

MalRnahmenende/ Nutzeriibergabe
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