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Erläuterung zu den Statusberichten  
 

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des 
Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus 
Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. 
 
Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. 

 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der 
Statusberichte: 
 
Kosten Kostenprognose:  

Summe der Kosten der Prognose.   

 

Beauftragungsstand:  

Summe aller Beauftragungen.  
 
Zahlungsstand  
Summe der bezahlten Rechnungen.  
 

Kostenindikator:    
Abweichung Prognose zum Budget in %.  
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb, Ab-
weichung größer 10 % = rot) 
 

Terminindikator: 

Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten 
baulichen Fertigstellung. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün, Überschrei-
tung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot) 
 

Prognose:  
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum 
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige 
Risiken. 

Beschluss  

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB  
entnommen. 
 

Erläuterungen Kostenentwicklung:  

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren 
wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.  

  
 
 
 

 

Terminplanung 

 
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.  
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert 
 

Terminpläne 
 

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt. 
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den 
aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich 
gemacht.  
 

Maßnahmenübersicht  
 
Die Maßnahmenübersicht (Seite 4) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.  
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Nr. 
Maßnahmen- 

nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €

Maßnahmen- 

stand Oktober 2021

Budget 

Beschluss

Prognose 

November 2021

Prognose 

Oktober 2021

geplante 

bauliche 

Fertigstellung

aktuelle 

bauliche  

Fertigstellung

Kosten- 

indikator

Termin- 

indikator

Verän-

derung 

gegnüber 

Vormonat

Seite   

im 

Bericht

1 M-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Entwurfsplanung 4.561.000 4.561.000 4.561.000 4

2 M-18-00079 Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude Im Bau 2.966.000 2.966.000 2.966.000 10/2021 02/2022 5

3 M-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Genehmigungsplanung 27.337.700 27.337.700 27.337.700 6

4 M-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 47.228.856 47.260.517 47.228.856 07/2021 04/2023 7

5 M-19-00041 FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 8

6 M-18-00053 Französische Grundschule - Neubau Turnhalle Entwurfsplanung 4.845.000 4.845.000 4.845.000 9

7 M-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 10

8 M-17-00071

Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und 

Dachsanierung abgeschlossen, letztmaliger Beicht 3.780.000 3.780.000 3.780.000 10/2021 10/2021 11

9 M-18-00101 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III Entwurfsplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 12

10 M-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 7.182.000 7.182.000 7.182.000 13

11 M-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 14

12 M-18-00076

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, 

Umbau alte NW-Räume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15

13 M-18-00086

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula 

u. Seminargebäude Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 16

14 M-18-00075

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 17

15 M-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 18

16 M-18-00073

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau 

Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 19

17 M-18-00072

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 

Verwaltung Entwurfsplanung 14.055.000 14.055.000 14.055.000 20

18 M-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Ausschreibung und Vergaben 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 07/2023 21

19 M-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Ausführungsplanung 21.607.000 21.607.000 21.607.000 22

20 M-19-00038 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Grundlagenwermittlung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 23

21 M-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Im Bau 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 11/2022 24

22 M-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.155.000 7.155.000 7.083.000 25

23 M-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.701.000 7.701.000 7.701.000 26

24 M-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Genehmigungsplanung 7.557.000 7.557.000 7.557.000 27

25 M-20-00009

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, 

NW-Räume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 28

26 M-20-00012 Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 29

28 M-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Ausführungsplanung 3.553.686 3.947.756 3.553.686 12/2021 03/2023 30

29 M-20-00010 Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 31

30 M-19-00013 Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Genehmigungsplanung 3.900.000 3.900.000 3.900.000 32

31 M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 33

32 M-19-00071 Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Ausführungsplanung 3.207.000 3.207.000 3.207.000 12/2023 12/2023 34

33 M-20-00011 Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Ausführungsplanung 5.367.000 5.367.000 5.367.000 02/2024 02/2024 35

34 M-19-00072 Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Entwurfsplanung 10.538.000 10.538.000 10.538.000 36

35 M-20-00096

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. 

Fassadensanierung Sanierung Turnhalle Entwurfsplanung 3.653.000 3.653.000 37

36 M-18-00055 Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 05/2022 38

37 M-13-00046 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Ausführungsplanung 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 08/2024 39

38 M-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 08/2023 08/2023 40

39 M-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2022 41

40 M-18-00001

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und 

Abriss Altbauten Vorplanung 42

41 M-17-00075 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 43

weitere bedeutsame Maßnahmen

42 M-13-00126 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 164.655.225 164.655.225 164.655.225 03/2018 01/2024 44

43 M-16-00099 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 45

44 M-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 46
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Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

M-20-00020

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2021 2022 2023 2024 2025

577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%

4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 1% 6%

135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%

657.000 € 657.000 € 0 € 5% 37%

0% 0%

169.000 € 169.000 € 0 € 0% 0%

858.000 € 858.000 € 0 € 0% 4%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%

1.995.000 € 1.995.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022)

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 4.561.000 € ab und wird den 

politischen Gremien im November 2021 und Dezember 2021 vorgestellt. Beauftragungsstand 271.775 € 6%

Zahlungsstand 35.626 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

M-18-00079

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X

Lph 8 Bauphase Gebäude (inkl. Abbruch): X X X X Y Y Y Y X X X (Außenanlagen)

Nutzerübergabe Y X

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

93%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Zahlungsstand 856.959 € 29%

Beauftragungsstand 2.770.922 €

07/2021 07/2021

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund der kündigung der Bodenlegers wegen 

Terminverzögerung, coronabedingten Liefer- und 

Personalenpässen bei einigen Firmen, kommt es zur 

Verzögerung der Fertigstellung. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

470.000 € 486.000 € -16.000 €

Beauftragungen 

zu Prognose

44% 100%

325.000 € 324.000 € 1.000 € 2% 97%

1.031.000 € 451.000 € 580.000 € 21% 100%

416.000 € 433.000 € -17.000 € 52% 100%

493.000 € 424.000 € 69.000 € 41% 100%

63.500 € 58.000 € 5.500 € 6% 72%

2023

167.500 € 790.000 € -622.500 € 0% 0%

2.966.000 € 2.966.000 € 0 € 29% 93%

Terminplan
2019 2020 2021 2022

Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €

Projektstatus November 2021

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022) 10/2021 02/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021 02/2022

Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 200980

Baubeginn
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

M-17-00029

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Erläuterung Kostenentwicklung

Zahlungsstand 528.780 € 2%

Beauftragungsstand 1.289.205 €

Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers 

berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-

Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert. 

Die Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt Bonn 

beschlossen.

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €

Projektstatus November 2021

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

5%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 €

Beauftragungen 

zu Prognose

0% 0%

12.600.000 € 12.600.000 € 0 € 0% 0%

2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 0% 0%

2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 0%

3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 15% 36%

332.700 € 332.700 € 0 € 0% 0%

2024

5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%

27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 2% 5%

Terminplan
2020 2021 2022 2023

Beschluss Planung 09/2021 DS-Nr. 211249

Baubeginn
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Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

M-11-00106

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 47.260.517 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die 

erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. 

Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem 

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind 

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es 

wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der 

haustechnischen  Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, 

dass die  Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 

vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen 

Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund 

des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktivem Bestands.

Beauftragungsstand 39.450.094 € 83%

Zahlungsstand 36.617.589 € 77%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 17%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate

Maßnahmenbeginn 03/2012

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089

Beschluss Planung 10/2015 DS-Nr. 1511941

Baubeginn 07/2015

Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2023

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in 

den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- 

u. Elektroleitungen zu erneuern. Terminrisiken bestehen 

aufgrund der Sanierungen im Bestand, der 

Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen 

Betonsanierungen. Diese haben durch die örtlich 

vorgefundene schlechte Bausubstanz hinsichtlich Statik 

und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch 

genommen als geplant.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 65% 86%

23.480.518 € 21.532.679 € 1.947.839 € 77% 83%

2.876.510 € 1.709.719 € 1.166.791 € 84% 100%

9.591.855 € 6.456.507 € 3.135.348 € 70% 72%

8.098.456 € 7.697.120 € 401.336 € 85% 89%

1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 89% 90%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

47.260.517 € 40.325.000 € 6.935.517 € 77% 83%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

M-19-00041

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurückgestellt. Es soll ein Neubau 

erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt! Beauftragungsstand 502.776 € 8%

Zahlungsstand 63.275 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 05/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 202241

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0

0 € 0 € 0 € 0% 0%

13.000 € 13.000 € 0 € 0% 0%

2.874.000 € 2.874.000 € 0 € 0% 0%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

1.066.000 € 1.066.000 € 0 € 0% 11%

946.500 € 946.500 € 0 € 7% 41%

327.500 € 327.500 € 0 € 0% 0%

2023

923.000 € 923.000 € 0 € 0% 0%

6.325.000 € 6.325.000 € 0 € 1% 8%

Terminplan
2019 2020 2021 2022

8 



Französische Grundschule - Neubau Turnhalle 

M-18-00053

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.845.000 € Bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der die Varianten Neubau und Sanierung 

gegenüber gestellt wurden, stellte sich ein Neubau als nachhaltigere und 

wirtschaftlichere Variante dar. 

Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt.

Beauftragungsstand 212.480 € 4%

Zahlungsstand 35.700 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 5%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Kosten-

schätzung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

250.000 € 25.000 € 225.000 € 0% 0%

2.658.400 € 2.658.400 € 0 € 0% 0%

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%

867.350 € 867.350 € 0 € 0% 0%

894.250 € 894.250 € 0 € 4% 24%

25.000 € 25.000 € 0 € 0% 0%

2024

0 € 0 € 0 € 0% 0%

4.845.000 € 4.620.000 € 225.000 € 1% 4%

Terminplan
2020 2021 2022 2023

9 



Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

M-17-00052

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe

Terminplan
2018 2019 2020 2021 2022

2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%

10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 12% 73%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 51% 98%

9% 100%

275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%

1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 12% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000 € 15.000 € 0 € 0% 0%

4.300.000 € 4.300.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023

Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 1910805

Baubeginn 04/2021

Maßnahmenbeginn 09/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €

Beauftragungsstand 7.581.194 € 73%

Zahlungsstand 1.242.209 € 12%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

10 



Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

M-17-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

0 € 0 € 0% 0%

3.780.000 € 3.780.000 € 0 € 64% 84%

347.000 € 347.000 € 0 € 0% 0%

910.000 € 910.000 € 0 € 79% 100%

73% 100%

313.000 € 313.000 € 0 € 1% 1%

708.000 € 708.000 € 0 € 82% 100%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.502.000 € 1.502.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2021

Beschluss Planung

Baubeginn 08/2020

Maßnahmenbeginn 12/2017

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.780.000 €

Beauftragungsstand 3.191.811 € 84%

Zahlungsstand 2.400.463 € 64%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

M-18-00101

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X Sanierung X X X X X X X Neubau

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2018 2019 2020 2021 2022

10.393.000 € 10.393.000 € 0 € 0% 0%

40.269.000 € 40.269.000 € 0 € 1% 7%

675.000 € 675.000 € 0 € 0% 0%

4.586.000 € 4.586.000 € 0 € 10% 60%

0% 0%

1.626.000 € 1.626.000 € 0 € 0% 4%

8.967.000 € 8.967.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.317.000 € 2.317.000 € 0 € 0% 0%

11.705.000 € 11.705.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Beschluss 

Vorplanung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 € In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahme 

im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll. 

Die Vorplanung  mit der Kostenschätzung in Höhe von 40.296.000 EUR wurde den 

politischen Gremien vorgestellt und am 28.06.2021 vom Rat mit den 

Änderungswünschen zum Energiestandard, Begrünung und Ersatzpflanzung 

beschlossen. 

Beauftragungsstand 2.821.942 € 7%

Zahlungsstand 466.125 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

M-18-00078

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%

7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 2% 9%

150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%

1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 13% 48%

0% 0%

910.000 € 910.000 € 0 € 0% 0%

830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

2.620.000 € 2.620.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Beschluss 

Vorplanung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 07/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7.182.000 € ab und wird den 

politischen Gremien im November/Dezember 2021 vorgestellt. Beauftragungsstand 657.247 € 9%

Zahlungsstand 179.425 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung 

M-18-00077

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%

3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 4% 12%

100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%

602.905 € 602.905 € 0 € 19% 66%

0% 0%

724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%

500.535 € 500.535 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

84.990 € 84.990 € 0 € 42% 42%

1.161.795 € 1.161.795 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Kosten-

berechnung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210608

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. 

Beauftragungsstand 436.866 € 12%

Zahlungsstand 156.966 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 100%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle,  NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

M-18-00076

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden. 

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren 

durchgeführt werden muß.

Beauftragungsstand 36.513 € 0%

Zahlungsstand 33.513 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

M-18-00086

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%

36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 6% 12%

1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 3%

6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 11% 34%

4% 6%

1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 1% 1%

5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 44% 52%

12.950.000 € 12.950.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Kosten 

Vorplanung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird 

mit Rückbau Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.188.153 € 12%

Zahlungsstand 2.314.290 € 6%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

M-18-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%

16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 1% 6%

525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%

2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 4% 34%

0% 0%

1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%

2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%

6.036.000 € 6.036.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Beschluss 

Vorplanung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 06/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde 

im Rat am 28.06.2021 beschlossen. Beauftragungsstand 1.015.518 € 6%

Zahlungsstand 109.421 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 

M-18-00074

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%

2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 3% 14%

80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%

454.210 € 454.210 € 0 € 19% 82%

0% 0%

388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%

424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%

988.995 € 988.995 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
 Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210578

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der 

Oberen Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des 

„Gemeinsamen Lernens“ am Hardtberg-Gymnasium und den daraus 

entstehenden Planungsänderungen im Rahmen des Erweiterungsneubaus 

wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). 

Die terminlichen und finaziellen Auswirkugen werdern derzeit ermittelt. 

Beauftragungsstand 380.040 € 14%

Zahlungsstand 93.545 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung

18 



G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

M-18-00073

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%

8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 2% 10%

220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%

1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 5% 49%

1% 1%

841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%

1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 3% 14%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein 

„runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu 

sprechen. Hierüber konnte im Gespräch Einvernehmen 

herbeigeführt werden. Der Baukörper soll um ca. 5 Meter 

verschoben werden. Die Gespräche mit den Nachbarn 

konnten, aufgrund weitergehenden Forderungen der 

Nachbarn, noch nicht abgeschlossen werden. 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

560.000 € 560.000 € 0 € 0% 0%

2.765.000 € 2.765.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 200974

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 850.623 € 10%

Zahlungsstand 124.368 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

M-18-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2019 2020 2021 2022 2023

3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%

14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 2% 8%

200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%

2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 12% 41%

0% 0%

1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 0% 0%

2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%

3.830.000 € 3.830.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 14.055.000 € ab und wird 

den politischen Gremien im November/Dezember 2021 vorgestellt. Beauftragungsstand 1.066.584 € 8%

Zahlungsstand 325.148 € 2%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

M-18-00064

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Vorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 ungeändert 

beschlossen.Beauftragungsstand 4.277.833 € 37%

Zahlungsstand 881.020 € 8%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353

Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210564

Baubeginn 10/2021 10/2021

Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

58.905 € 58.905 € 0 € 9% 9%

4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 0% 59%

705.670 € 705.670 € 0 € 1% 3%

2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 0% 5%

1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 52% 73%

293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%

2023

1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%

11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 8% 37%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

M-18-00024

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen. 

Beauftragungsstand 2.245.706 € 10%

Zahlungsstand 581.522 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 05/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050

Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210307

Baubeginn 04/2022

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluss Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%

8.950.000 € 8.950.000 € 0 € 0% 0%

3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 0%

3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 0%

3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 15% 58%

185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%

2024

2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%

21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 3% 10%

Terminplan
2020 2021 2022 2023
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

M-19-00038

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. 

Der Grundsatzbeschluss (DS. Nr. 202303) mit der Erweiterung an zwei Standorten 

wurde gefasst. Zunächst wird eine Interimslösung mit zwei Klassen in Containern und 

kleineren Umbauten der Mensasituation durchgeführt. Parallel wird mit der Planung für 

den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll die 

Erweiterung am Altstandort umgesetzt werden. Bis dahin ruht das Projekt! 

Beauftragungsstand 1.460 € 0%

Zahlungsstand 60 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.000.000 € 3.000.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

M-19-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

Freihändige Vergabe X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €

Beauftragungsstand 1.761.363 € 79%

Zahlungsstand 870.134 € 39%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate

Maßnahmenbeginn 04/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020

Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200684

Baubeginn 03/2021

Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

144.400 € 144.400 € 0 € 19% 20%

635.400 € 635.400 € 0 € 62% 100%

160.200 € 160.200 € 0 € 30% 37%

566.088 € 549.300 € 16.788 € 22% 100%

361.862 € 358.900 € 2.962 € 76% 100%

21.600 € 21.600 € 0 € 0% 0%

2023

343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%

2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 39% 79%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

M-19-00035

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.155.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. Die Beschlussvorlage wurde 

im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geändert zugestimmt. Die Maßnahme wird 

auf KFW 40 umgeplant.
Beauftragungsstand 658.331 € 9%

Zahlungsstand 67.428 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Beschluß 

Vorplanung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

295.000 € 295.000 € 0 € 0% 0%

2.281.000 € 2.281.000 € 0 € 0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 0% 0%

1.114.000 € 1.114.000 € 0 € 0% 0%

1.111.000 € 1.111.000 € 0 € 6% 59%

207.000 € 207.000 € 0 € 0% 0%

2023

1.619.000 € 1.619.000 € 0 € 0% 0%

7.155.000 € 7.155.000 € 0 € 1% 9%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

M-18-00047

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß am 22.04.2021 zugestimmt. 

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden 

soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan. 
Beauftragungsstand 1.066.329 € 14%

Zahlungsstand 287.612 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967

Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210178

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

501.000 € 501.000 € 0 € 0% 17%

2.813.000 € 2.813.000 € 0 € 0% 0%

487.000 € 487.000 € 0 € 0% 0%

1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 0%

1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 22% 77%

262.000 € 262.000 € 0 € 0% 0%

2023

1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%

7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 14%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

M-18-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die 

Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 728.961 € 10%

Zahlungsstand 306.419 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274

Beschluss Planung 09/2021 DS. Nr. 211235

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%

2.561.000 € 2.561.000 € 0 € 0% 0%

639.000 € 639.000 € 0 € 0% 0%

1.442.000 € 1.442.000 € 0 € 0% 0%

1.198.000 € 1.198.000 € 0 € 26% 61%

298.000 € 298.000 € 0 € 0% 0%

2022

1.267.000 € 1.267.000 € 0 € 0% 0%

7.557.000 € 7.557.000 € 0 € 4% 10%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume

M-20-00009

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch 

geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

M-20-00012

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch 

geklärt. Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2021 2022 2023 2024
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

M-19-00007

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y Y

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer 

zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Beauftragungsstand 2.808.218 € 71%

Zahlungsstand 488.995 € 12%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 11%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982

Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 201499

Baubeginn 05/2021 01/2022

Bauliche Fertigstellung 12/2021 03/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer Klärungsphase für 

die Planungsvorgaben in der TGA und durch Corona bedingte 

Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und 

Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser 

Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der 

Fertigstellungstermin weiter.

Neuer geplanter Baubeginn: 10.01.2022

In Februar/ März 2023 Rückbau der restlichen Varielgebäude und 

Gestaltung Außenanlagen.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.295.712 € 1.993.454 € 302.258 € 1% 64%

148.375 € 148.375 € 0 € 0% 0%

591.476 € 418.279 € 173.197 € 1% 100%

673.678 € 627.499 € 46.179 € 62% 100%

81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%

2023

157.000 € 284.564 € -127.564 € 0% 0%

3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 12% 71%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

M-20-00010

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und 

"Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der 

Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante 

incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im 

Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird 

dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und 

somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Bisher konnte noch keine Zustimmung 

des RPA zur abweichenden Vergabeart (Alternative-Beschaffungsmaßnahme TU/TÜ) 

erreicht werden.

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2021 2022 2023 2024
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Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

M-19-00013

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel 

ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 650.220 € 17%

Zahlungsstand 113.905 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431

Beschluss Planung 08/2021 DS-Nr. 211226

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

148.000 € 148.000 € 0 € 0% 64%

1.443.000 € 1.443.000 € 0 € 0% 0%

483.000 € 483.000 € 0 € 0% 0%

622.000 € 622.000 € 0 € 0% 0%

581.000 € 581.000 € 0 € 20% 96%

72.000 € 72.000 € 0 € 0% 0%

2023

551.000 € 551.000 € 0 € 0% 0%

3.900.000 € 3.900.000 € 0 € 3% 17%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

M-18-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berücksichtigt. Nach 

Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht 

werden.

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der 

Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-

Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. 

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird 

dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und 

somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert nichts an der ÖPP-

Eignung. 

Beauftragungsstand 0 € 0%

Zahlungsstand 0 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2025

0 € 0 € 0 € 0% 0%

3.100.000 € 3.100.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2021 2022 2023 2024
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 

M-19-00071

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.207.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert zugestimmt.

Beauftragungsstand 451.996 € 14%

Zahlungsstand 81.941 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2021 DS-Nr. 202291

Beschluss Planung 08/2021 DS-Nr. 211013

Baubeginn 01/2022

Bauliche Fertigstellung 12/2023 12/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

18.000 € 18.000 € 0 € 0% 0%

1.103.000 € 1.103.000 € 0 € 0% 0%

341.000 € 341.000 € 0 € 0% 0%

621.000 € 621.000 € 0 € 0% 0%

528.000 € 528.000 € 0 € 16% 86%

175.000 € 175.000 € 0 € 0% 0%

2023

421.000 € 421.000 € 0 € 0% 0%

3.207.000 € 3.207.000 € 0 € 3% 14%

Terminplan
2019 2020 2021 2022

34 



Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

M-20-00011

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X  

Lph 3 Entwurfsplanung X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 € Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeändert beschlossen.

Beauftragungsstand 683.060 € 13%

Zahlungsstand 159.938 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

Beschluss Planung 08/2021 DS-Nr. 211236

Baubeginn 06/2022

Bauliche Fertigstellung 02/2024 02/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2023 10/2023

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

205.000 € 205.000 € 0 € 0% 0%

1.880.000 € 1.880.000 € 0 € 0% 0%

610.000 € 610.000 € 0 € 0% 0%

744.000 € 744.000 € 0 € 0% 0%

860.000 € 860.000 € 0 € 14% 75%

242.000 € 242.000 € 0 € 16% 16%

2024

826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%

5.367.000 € 5.367.000 € 0 € 3% 13%

Terminplan
2020 2021 2022 2023

35 



Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

M-19-00072

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.538.000 € Der Vorplanung wurde am 19.08.2021 im Betriebsausschuss SGB ungeändert 

zugestimmt. Die Vorplanung wurde am 20.09.2021 im Rat beschlossen. Beauftragungsstand 477.760 € 5%

Zahlungsstand 142.217 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2021 DS. Nr. 211208

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

331.000 € 331.000 € 0 € 0% 0%

3.712.000 € 3.712.000 € 0 € 0% 0%

500.000 € 500.000 € 0 € 0% 0%

1.511.000 € 1.511.000 € 0 € 2% 13%

1.228.000 € 1.228.000 € 0 € 9% 23%

373.000 € 373.000 € 0 € 0% 0%

2025

2.883.000 € 2.883.000 € 0 € 0% 0%

10.538.000 € 10.538.000 € 0 € 1% 5%

Terminplan
2020 2021 2023 2024
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

M-20-00096

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Terminplan
2021 2022 2023 2024 2025

713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%

3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 3% 2%

40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%

700.000 € 700.000 € 0 € 16% 12%

0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

1.300.000 € 1.300.000 € 0 €

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Kosten 

Enwurfplanung
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Bauliche Fertigstellung  (Außenanlagen: 06/2022)

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Beschluss Planung 10/2021 211491

Baubeginn

Maßnahmenbeginn 10/2020

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen! 

Beauftragungsstand 86.230 € 2%

Zahlungsstand 110.069 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

M-18-00055

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X Y

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. 

Beauftragungsstand 2.859.880 € 95%

Zahlungsstand 1.414.100 € 47%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate

Maßnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248

Beschluss Planung 12/2019 DS-Nr. 190184

Baubeginn 10/2020

Bauliche Fertigstellung 12/2021 05/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 05/2022

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund nachträglicher Forderungen der Statik und Prüfstatik 

ergab sich ein erhöhter Aufwand und somit längere Arbeiten beim 

Rohbau. Aus dieser Verlängerung resultiert ein späteres Aufmaß 

des Fenster-und Fassadenbauers. Hinzu kommen hier längere 

Produktionszeiten im Gewerk Fenster- und Fassadenbau. 

Berücksichtigung finden außerdem die aktuell längeren 

Produktions- und Lieferzeiten in sämtlichen Gewerken, als auch 

längere Zeiten für Sachverständigen- Abnahmen, die 

Auswirkungen auf den gesamten Bauzeitenplan haben.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%

1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 59% 100%

114.900 € 114.900 € 0 € 0% 0%

796.059 € 651.400 € 144.659 € 41% 100%

496.700 € 496.700 € 0 € 64% 96%

153.200 € 153.200 € 0 € 0% 0%

2023

173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%

3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 47% 95%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

M-13-00046

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X X

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 € Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule 

gebaut werden. 

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen 

Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 

18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt. 

Beauftragungsstand 3.955.549 € 14%

Zahlungsstand 1.730.518 € 6%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 07/2013

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641

Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200446

Baubeginn 01/2022 01/2022

Bauliche Fertigstellung 08/2024 08/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Leistungsphase 4 verlängert sich, da die 

Baugenehmigung aufgrund notwendiger 

Baulasteintragungen noch nicht vorliegt. 
0 € 0 € 0 € 0% 0%

107.000 € 107.000 € 0 € 37% 37%

11.853.000 € 11.853.000 € 0 € 0% 0%

367.000 € 367.000 € 0 € 1% 10%

4.293.000 € 4.293.000 € 0 € 7% 15%

4.225.000 € 4.225.000 € 0 € 33% 76%

280.000 € 280.000 € 0 € 0% 0%

2024

7.811.000 € 7.811.000 € 0 € 0% 0%

28.936.000 € 28.936.000 € 0 € 6% 14%

Terminplan
2020 2021 2022 2023
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

M-16-00111

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau einer 

Lüftungsanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 11,363 Mio. €. Die 

Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB Betriebsausschuss am 

22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen 

1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem Rat zur 

Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusätzlichen Kosten 

von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt. 

Beauftragungsstand 12.576.390 € 56%

Zahlungsstand 6.059.691 € 27%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 09/2016

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267

Beschluss Planung 02/2019 DS-Nr. 1910114

Baubeginn 03/2020

Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Die  Auswirkungen auf den Terminplan sind derzeit noch 

nicht absehbar. Die voraussichtliche Fertigstellung der 

Brandschutzsanierung wird mit Ende 2025 prognostiziert. 

Der Terminplan wird zeitnah angepasst! 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

11.100.000 € 11.100.000 € 0 € 32% 66%

2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 4% 27%

4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 21% 52%

3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 37% 59%

800.000 € 800.000 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 27% 56%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) -  2. BA Erweiterung Neubau

M-19-00051

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y

Lph 5 Ausführungsplanung X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y

Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nutzerübergabe X

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines 

Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.706 € 98%

Zahlungsstand 502.171 € 17%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868

Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200159

Baubeginn 04/2021

Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022

Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Durch Unstimmigkeiten in der Genehmigungsphase und 

der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die 

Leistung an einen Generalunternehmer zu vergeben, kam 

es zum Zeitverzug. Aufgrund eines ungünstigen 

Submissionsergebnisses wurde die Ausschreibung 

aufgehoben und die Leistung neu ausgeschrieben. Durch 

Lieferenpässe für den Baustoff Holz kommt es zu einer 

weiteren Verzögerung der Fertigstellung! 

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 10% 98%

420.800 € 420.800 € 0 € 62% 97%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 17% 98%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

M-18-00001

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 0 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner 

Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der 

Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt.
Beauftragungsstand 6.135.830 € #DIV/0!

Zahlungsstand 1.008.467 € #DIV/0!

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 08/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021

Beschluss 

(28.10.2021) 
Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%

0 € 48.517.000 € 0 € 0% 0%

0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%

0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%

0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%

0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%

2022

0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%

0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße  - Neubau Wirtschaftshof

M-17-00075

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X  (VGV Außenbereich)

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 € Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben 

werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung 

der Außenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der 

Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle 

sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu 

gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit 

allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.

Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin 

überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden 

können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB. 

Beauftragungsstand 1.542.858 € 15%

Zahlungsstand 79.057 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 01/2018

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2022

0 € 0 € 0 € 0% 0%

10.500.000 € 10.500.000 € 0 € 1% 15%

Terminplan
2018 2019 2020 2021

43 



Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

M-13-00126

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X

Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nutzerübergabe X

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 164.655.225 € netto Die Fertigstellung der Beethovenhalle im Rahmen der bisherigen Kosten- und 

Terminziele ist nach aktuellen Erkenntnissen unter Beibehaltung der aktuellen 

Rahmenbedingungen gefährdet. Das SGB erarbeitet zurzeit Vorschläge für das 

weitere Vorgehen, um dem Risiko einer weiteren Projektverzögerung und 

Kostenerhöhung zu begegnen.

Baustellensituation / Aktivitäten September 2021

• VE01, Zugangskontrolle;  Absaugen Tagwasser; Abarbeitung SiGeKo-Protokoll

• VE03, Spezialrohbauarbeiten: Mängelbeseitigung aus Vorbegehung zur Abnahme

• VE13, Dachdeckerarbeiten: fortlaufend Ergänzung von Notabdichtungen; 

Spenglerarbeiten an Dachrinnen (Kuppel und Studio) 

• VET32, Malerarbeiten: Putzarbeiten Solistengarderoben; Mängelbeseitigungen 

Wandputz im Orchesterbereich

Beauftragungsstand 125.422.287 € 76%

Zahlungsstand 75.727.482 € 46%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 172%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Maßnahmenbeginn 01/2014

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 04/2016

Beschluss Planung 03/2017 DS-Nr. 1611089

Baubeginn 12/2016

Bauliche Fertigstellung 03/2018 01/2024

Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

Der finale Terminplan, der für alle Beteiligten verbindlich ist, 

konnte nicht - wie geplant - bis Ende 2020 vorgelegt werden, da 

die Planerarbeitung zwischen Achitekten und TGA-Planer 

schleppend vorangeht und die verbindliche Abstimmung mit den 

Firmen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ursprünglich geplant. 

Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist 

weiterhin für Mitte 2024 geplant.

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2.978.495 € 1.432.338 € 1.546.157 € 64% 66%

63.780.143 € 25.983.106 € 37.797.037 € 57% 76%

4.829.732 € 2.078.208 € 2.751.524 € 2% 22%

42.449.370 € 18.480.978 € 23.968.392 € 29% 82%

42.863.391 € 12.087.188 € 30.776.203 € 58% 66%

3.170.759 € 374.122 € 2.796.637 € 4% 15%

2024

4.583.335 € 0 € 4.583.335 € 0% 0%

164.655.225 € 60.435.940 € 104.219.285 € 46% 70%

Terminplan
2020 2021 2022 2023
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

M-16-00099

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.920.000 € Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung 

freigegeben. 

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter 

Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur Verfügung. 

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die 

Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält damit das Profil eines 

Familienbades.  

Die aktuelle Kostenschätzung für die Module 1-7 beläuft sich auf 29.500.000€.

Beauftragungsstand 1.073.223 € 5%

Zahlungsstand 805.000 € 4%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2016

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr. 1911689

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

202.000 € 202.000 € 0 € 0% 0%

5.986.000 € 5.986.000 € 0 € 0% 0%

1.648.000 € 1.648.000 € 0 € 0% 0%

5.534.000 € 5.534.000 € 0 € 0% 0%

4.063.000 € 4.063.000 € 0 € 20% 26%

173.000 € 173.000 € 0 € 0% 0%

2022

4.314.000 € 4.314.000 € 0 € 0% 0%

21.920.000 € 21.920.000 € 0 € 4% 5%

Terminplan
2018 2019 2020 2021
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

M-18-00089

100 Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk, Baukonstruktion

400 Bauwerk, Techn. Anlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung, Kunstwerke

700 Baunebenkosten

Risiken/Preissteigerungen

Summe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzerübergabe

Projektstatus November 2021 Erläuterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm überführt. In diesem Zuge 

sind die noch offenen Fragen zum zukünftigen Betrieb zu klären. Dies geschieht in den 

kommenden Monaten parallel zur Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.
Beauftragungsstand 2.711.676 € 10%

Zahlungsstand 248.651 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose  zum Budget) 0%

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate

Maßnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen
Prognose 

November 2021
Beschluß Abweichungen 

Zahlungsstand 

zu Prognose

Beauftragungen 

zu Prognose

Erläuterung Terminentwicklungen

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

0 € 0 € 0 € 0% 0%

2023

0 € 0 € 0 € 0% 0%

26.000.000 € 26.000.000 € 0 € 1% 10%

Terminplan
2019 2020 2021 2022
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