


Erlduterung zu den Statusberichten

Grundsétzlich werden alle Mafihahmen mit einem Volumen gréRer 2 Mio. € des
Vermoégensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame MaRnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit erganzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlduterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = griin und v, Abweichung groker 5 % = gelb
und !, Abweichung gréRer 10 % = rot und X)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur urspriinglich ge-
planten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Uberschreitung = griin
und v, Uberschreitung 1-3 Monate = gelb und !, Uberschreitung tber 3 Monate =
rot und X).

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berticksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrage, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Beschluss

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Erlduterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dariber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fir die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfuhrlich erlautert

Terminpléne

Terminplane werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefillt.

Das Soll ist mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Anderungen im Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich
gemacht.

MaRnahmeniibersicht

Die MalRnahmentbersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller MaRnahmen.
Anderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.



Veran-

MaBnahmen- . . . . MaRnahmen- Budget Prognose Prognose gepl_ante aktu_elle Kosten- | Termin- derun S_eite
e nummer WETERTED 17 Ve s e Sl A ey 2 e, stand Oktober 2021 Beschgluss Oktobger 2021 Septemgber 2021 bgullche bf”‘u“Che indikator | indikator gegni]b%r ”.n
Fertigstellung | Fertigstellung Vormonat Bericht
1 M-20-00020 | Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Entwurfsplanung 4.561.000 4.561.000 3.960.000 4
2 M-18-00079 |Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebéude Im Bau 2.966.000 2.966.000 2.966.000 10/2021 01/2022 (V] [X] [ ] 5
3 M-17-00029 |Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Genehmigungsplanung 27.337.700 27.337.700 27.337.700 [V] [7] 6
4 M-11-00106 |Bonns Fiinfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte Im Bau 40.325.000 47.228.856 46.581.200 07/2021 04/2023 [%] [X] 7
5 M-19-00041 |FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebaudes Entwurfsplanung 6.325.000 6.325.000 6.325.000 9 (V] 8
6 M-18-00053 |Franzosische Grundschule - Neubau Turnhalle Entwurfsplanung 4.845.000 4.845.000 2.250.000 [V) [¥) 9
7 M-17-00052 |Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebéude G, H, J Ausschreibung und Vergaben 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 08/2023 9 (V] 10
Friedrich-List-Berufskolleg AuRenstelle - Fenster-, Fassaden- und
8 M-17-00071 |Dachsanierung Im Bau 3.780.000 3.780.000 3.780.000 10/2021 10/2021 (v] ] 11
9 M-18-00101 |FW Ill - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW I Entwurfsplanung 40.269.000 40.269.000 40.269.000 [V) [¥) 12
10 M-18-00078 |G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 7.182.000 7.182.000 6.359.000 9 (V] 13
11 M-18-00077 |G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 3.619.520 3.619.520 3.619.520 [¥) [¥] 14
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt,
12 M-18-00076 |Umbau alte NW-Raume Noch nicht begonnen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 [v] (V] 15
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula
13| M-18-00086 |u. Seminargebaude Vorplanung 23.000.000 36.323.000 36.323.000 (V] (V] [ ] 16
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
14 M-18-00075 |Fertigteilgebaude Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 (V] [¥] 17
15 M-18-00074 |G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwurfsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 [V] (V] 18
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau
16 M-18-00073 |Fertigteilgebdude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 [v] ] 19
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung
17 M-18-00072 |Verwaltung Entwurfsplanung 13.443.000 14.055.000 11.376.000 [v] ] 20
18 M-18-00064 |Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Ausschreibung und Vergaben 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 07/2023 Q [¥] 21
19 M-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Ausfihrungsplanung 21.607.000 21.607.000 21.607.000 [V] (V] 22
20 M-19-00038 |GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Grundlagenwermittlung 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Q [v] 23
21 M-19-00010 |GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Im Bau 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 08/2022 [~] (] 24
22 M-19-00035 |GS 2020 OGS Elsa-Brandstrom-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwurfsplanung 7.083.000 7.083.000 7.083.000 Q [¥] 25
23 M-18-00047 |GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.701.000 7.701.000 7.701.000 [~] (] 26
24 M-18-00009 |GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Genehmigungsplanung 7.557.000 7.557.000 7.557.000 07/2023 07/2023 Q [¥] 27
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebaude,
25| M-20-00009 |NW-Réume Noch nicht begonnen 7.464.000 7.464.000 7.464.000 (V] (V] 28
26 M-20-00012 |Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebdude Noch nicht begonnen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 [~] (] 29
28 M-19-00007 |KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Ausfiihrungsplanung 3.553.686 3.553.686 3.553.686 12/2021 03/2023 (V] [X] 30
29 M-20-00010 |Kiga - Hinter den Lessenicher Gérten - Neubau 4 Gruppen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 [V] [V 31
30 M-19-00013 |Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen Genehmigungsplanung 3.900.000 3.900.000 3.900.000 [v] ] 32
31 M-18-00011 |Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 [¥) [] 33
32 M-19-00071 |Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau Ausfiihrungsplanung 3.207.000 3.207.000 3.207.000 12/2023 12/2023 (V] (V] 34
33 M-20-00011 |Kiga - Weinheimstraf3e - Neubau 4 Gruppen Genehmigungsplanung 5.367.000 5.367.000 5.367.000 [¥) [] 35
34 M-19-00072 |Kiga - Wilhelmstrae - Umbau der ehemaligen Volkshochschule Entwurfsplanung 10.538.000 10.538.000 10.538.000 (V] (V] 36
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u.
35 M-20-00096 |Fassadensanierung Sanierung Turnhalle Entwurfsplanung 3.653.000 3.653.000 (V] (V] 37
36 M-18-00055 |Laurentiusschule - Erweiterung Mensa Im Bau 3.006.000 3.006.000 3.006.000 12/2021 05/2022 [V] [x] 38
37 M-13-00046 |Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Ausfiihrungsplanung 28.936.000 28.936.000 28.936.000 08/2024 08/2024 (V] (V] 39
38 M-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung |Im Bau 22.500.000 22.500.000 22.500.000 08/2023 08/2023 (V] (V] 40
39| M-19-00051 |RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2022| @ [x] [] 41
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und
40 | M-18-00001 |Abriss Altbauten Vorplanung 119.000.000 135.250.000 [v] (V] [ ] 42
41 M-17-00075 |Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Stral3e - Neubau Wirtschaftshof Vorplanung 10.500.000 10.500.000 10.500.000 9 @ 43
weitere bedeutsame MaRnahmen
42 M-13-00126 |Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Vorplanung 60.435.940 164.655.225 164.655.225 03/2018 01/2024 [X] [X] 44
43 M-16-00099 |Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung 21.920.000 21.920.000 21.920.000 [V) [¥) 45
44 M-18-00089 |Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung Bestandsuntersuchung 26.000.000 26.000.000 26.000.000 [¥] @ 46




Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Die Entwurfsplanung schliet mit Kosten in Hohe von 4.561.000 € ab und wird den
Beauftragungsstand 271.775 € 6% politischen Gremien im November 2021 vorgestellt.
Zahlungsstand 20.690 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 03/2020

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung (Aul3enanlagen: 06/2022)

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 170.000 € 170.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.995.000 € 1.995.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 858.000 € 858.000 € 0€ 0% 4%
500 Auf3enanlagen 169.000 € 169.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 135.000 € 135.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 657.000 € 657.000 € 0€ 3% 37%
Risiken/Preissteigerungen 577.000 € 577.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 4.561.000 €| 4.561.000 € 0€ 0% 6%
2021 2022 2023 2024 2025

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11|12)1|2|3|4]|5|6|7]|8|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11)12)1]|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12]1|2]|3|4|5]|6|7]|8]9]|10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Z

N\
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Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

N
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R X
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Lph 3 Entwurfsplanung

N\

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe




Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebaude

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €
Beauftragungsstand 2.770.922 € 93%
Zahlungsstand 856.959 € 29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate (X
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 200980
Baubeginn 07/2021 07/2021
Bauliche Fertigstellung (Auf3enanlagen: 06/2022) 10/2021 01/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2022 08/2022
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktobger 2021 eanlile AaiEblibEl Proggnose zu Prognosge Aufgrund cgoronabedingter Liefgerengpasse (von
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Materialen) und Schwierigkeiten mit einigen Firmen,
200 Herrichten und ErschlieBen 470.000 € 486.000 € -16.000 € 44% 100% kommt es zur Verzégerung der Fertigstellung.
300 Bauwerk, Baukonstruktion 325.000 € 324.000 € 1.000 € 2% 97%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 416.000 € 433.000 € -17.000 € 52% 100%
500 Auf3enanlagen 1.031.000 € 451.000 € 580.000 € 21% 100%
600 Ausstattung, Kunstwerke 63.500 € 58.000 € 5.500 € 6% 72%
700 Baunebenkosten 493.000 € 424.000 € 69.000 € 41% 100%
Risiken/Preissteigerungen 167.500 € 790.000 € -622.500 € 0% 0%
Summe: 2.966.000 € 2.966.000 € 0€ 29% 93%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4|5|6]|7 9|10f11f12) 1| 2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11)12f1]|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11j12J1|2|3|4|5]6|7]|8]|9|10]11|12|1 6]7 9101112
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung |
Lph4 [Genehmigungsplanung XX X|
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase Gebéaude (inkl. YIY]Y X|X|X|(AuBenanlagen)
Nutzerilbergabe HEREE HNEEEE




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 € Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.

Beauftragungsstand 1.277.318 € 5% Im Rahrpen. der Entwurfsplanung werden z.usétzliche Anfprdgrungen des Nutzers

Zahlungsstand 528.500 € 2% berUcksphUgt. Aufgrund der neusten Entw!cklungen h|.n5|chtI|ch der COVID-19- ‘
Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Liftungsanlage erweitert.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q Die Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt Bonn
beschlossen.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 07/2017

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB§

Beschluss Planung 09/2021 DS-Nr. 211249

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.600.000 €[ 12.600.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.828.000 €| 2.828.000 € 0€ 0% 0%
500 AulRenanlagen 2.072.000 € 2.072.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 332.700 € 332.700 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.586.000 € 3.586.000 € 0€ 15% 36%
Risiken/Preissteigerungen 5.819.000 €| 5.819.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 27.337.700 €| 27.337.700 € 0€ 2% 5%
. 2020 2021 2022 2023 2024
Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2]|3|4]|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3]|4|5|6|7|8]|9|10f{11|12|1|2|3|4|5|6]|7]|8|9]|10f11f|12]1}|2|3|4|5]|6|7]|8]9]|10]|11|12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

Z//////y////v 0 yy/%wv 7

Lph 3 Entwurfsplanung

LoD

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

Erlauterung Kostenentwicklung

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem

Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind

Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Auf3enanlagen. Es

wurden zusétzliche Mittel fur die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,

dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher

vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen
Erneuerung der Liftungsanlage in der Aula sowie erhéhten Aufwendungen aufgrund

des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktivem Bestands.

Projektstatus Oktober 2021
Aktuelle Kostenprognose
Beauftragungsstand
Zahlungsstand

84%

77%

(%]
(%]

Prognose/DS-Nr.

DS-Nr. 1411089
DS-Nr. 1511941

04/2023

47.228.856 €

39.442.783 €

36.367.762 €

17%

21 Monate

Soll
03/2012

05/2014

10/2015

07/2015

07/2021

05/2023

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

Meilensteine Terminplanung

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme
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FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebaudes

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 6.325.000 € Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurtickgestellt. Es soll ein Neubau
Beauftragungsstand 502.776 € 8% erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklart!
Zahlungsstand 63.275 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 05/2020

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021| DS-Nr. 202241

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 13.000 € 13.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.874.000 €[ 2.874.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.066.000 € 1.066.000 € 0€ 0% 11%
500 Auf3enanlagen 175.000 € 175.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 327.500 € 327.500 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 946.500 € 946.500 € 0€ 7% 41%
Risiken/Preissteigerungen 923.000 € 923.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 6.325.000 €| 6.325.000 € 0€ 1% 8%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

1|2|3|4|5]|6|7|8|9]|10j11f12|1|2|3|4|5]|6|7]|8]|9|10fJ11|12]1]|2|3|4|5]|6]|7|8]|9|10|11|12f1|2|3|4|5|6]|7|8]|9]|10f11|12J1]|]2]|3|4]|5]|6]7]|8]|9]10

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2_|Vorplanung, Kostenschatzung AXRX KR AXIXN KX KR -
Lph 3 |Entwurfsplanung X X

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe




Franzosische Grundschule - Neubau Turnhalle

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 4.845.000 € Bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der die Varianten Neubau und
Beauftragungsstand 212.480 € 4% Sanierung gegenuber gestellt wurden, stellte sich ein Neubau als nachhaltigere
Zahlungsstand 35700 € 1% und wirtschaftlichere Variante dar.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 5% O Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklart.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate ]

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 01/2019

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Ko;.ten- Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 schatzung zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 250.000 € 25.000 € 225.000 € 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.658.400 €[ 2.658.400 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 867.350 € 867.350 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 150.000 € 150.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 25.000 € 25.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 894.250 € 894.250 € 0€ 4% 24%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 4.845.000 € 4.620.000 € 225.000 € 1% 4%

2020 2021 2022 2023 2024

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren
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Erlauterung Kostenentwicklung

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Projektstatus Oktober 2021
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Friedrich-List-Berufskolleg AuRenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.780.000 €

Beauftragungsstand 3.182.507 € 84%
Zahlungsstand 2.249.574 € 60%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 12/2017
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn 08/2020
Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2021
Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.502.000 € 1.502.000 € 0€ 68% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 708.000 € 708.000 € 0€ 73% 100%
500 Auf3enanlagen 313.000 € 313.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 347.000 € 347.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 910.000 € 910.000 € 0€ 77% 100%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.780.000 € 3.780.000 € 0€ 60% 84%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10fj11j12f1|2|3|4|5]|6|7]|8|9(|10]11|12| 1 5|/6|7(8]9|10|11]j12|1]|2|3|4]|5]|6]|7 9 |10f11f 12 6]7 9101112
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschétzung X X|
Lph 3 |Entwurfsplanung X XXX XK
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung XX XX X X
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben IXIX XK X KX X
Lph 8 Bauphase ,
Nutzeriibergabe X

11




FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW Il

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Ma3nahme

im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll.

Die Vorplanung mit der Kostenschétzung in Héhe von 40.296.000 EUR wurde den
politischen Gremien vorgestellt und am 28.06.2021 vom Rat mit den

Anderungswiinschen zum Energiestandard, Begriinung und Ersatzpflanzung

beschlossen.

Aktuelle Kostenprognose 40.269.000 €
Beauftragungsstand 2.821.942 € 7%
Zahlungsstand 464.994 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 07/2018
Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr.210265
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Beschluss Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 Vorplanung zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 2.317.000 €| 2.317.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.705.000 €[ 11.705.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 8.967.000 €| 8.967.000 € 0€ 0% 0%
500 AulRenanlagen 1.626.000 € 1.626.000 € 0€ 0% 4%
600 Ausstattung, Kunstwerke 675.000 € 675.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.586.000 € 4.586.000 € 0€ 10% 60%
Risiken/Preissteigerungen 10.393.000 €| 10.393.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 40.269.000 €| 40.269.000 € 0€ 1% 7%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren
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Nutzeriibergabe
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G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Die Entwurfsplanung schlielt mit Kosten in Hohe von 7.182.000 € ab und wird den
Beauftragungsstand 657.001 € 9% politischen Gremien im November/Dezember 2021 vorgestellt.
Zahlungsstand 96.285 € 1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 07/2019

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Beschluss Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 Vorplanung zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 €[ 2.620.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 830.000 € 830.000 € 0€ 0% 1%
500 Auf3enanlagen 910.000 € 910.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 € 150.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.360.000 € 1.360.000 € 0€ 7% 48%
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 € 1.212.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.182.000 € 7.182.000 € 0€ 1% 9%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

Grundsatzbeschluss
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Nutzeriibergabe
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G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 436.866 € 12%

Zahlungsstand 126.354 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 100% (V]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970

Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210608

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Kosten- Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 berechnung zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 84.990 € 84.990 € 0€ 42% 42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 € 1.161.795 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500.535 € 500.535 € 0€ 0% 1%
500 Auf3enanlagen 724.295 € 724.295 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 100.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 602.905 € 602.905 € 0€ 14% 66%
Risiken/Preissteigerungen 445.000 € 445.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.619.520 € 3.619.520 € 0€ 3% 12%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11|12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9]|10f11f12)1|2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11|12|1]|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12J1|2|3|4|5]|6]|7

Grundsatzbeschluss
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Nutzeriibergabe
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G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Raume

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € bericksichtigt. Nach
Beauftragungsstand 36.513 € 0% Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
Zahlungsstand 33513 € 0% werden.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% V) Die MaBnahme hat noch nicht begonnen, da zunéchst ein B-Plan-Verfahren
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q durchgefiihrt werden muR.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 15.000.000 €| 15.000.000 € 0€ 0% 0%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2]|3|4]|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3]|4|5|6|7|8]|9|10f{11|12|1|2|3|4|5|6]|7]|8|9]|10f11f|12]1}|2|3|4|5]|6|7]|8]9]|10]|11|12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

15



G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebéude

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geandert beschlossen. Die Planung
Beauftragungsstand 4.172.650 € 11% wird mit Rickbau Bestandsmensa weitergefiihrt.
Zahlungsstand 2.274.861 € 6%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% ]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 11/2018

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2021 211637

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Kosten Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 Vorplanung zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 1.980.000 € 1.980.000 € 0€ 44% 52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.950.000 €[ 12.950.000 € 0€ 4% 5%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.650.000 €| 5.650.000 € 0€ 2% 3%
500 AulRenanlagen 1.250.000 € 1.250.000 € 0€ 1% 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.110.000 € 1.110.000 € 0€ 3% 3%
700 Baunebenkosten 6.550.000 € 6.550.000 € 0€ 11% 34%
Risiken/Preissteigerungen 6.833.000 €| 6.833.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 36.323.000 €| 36.323.000 € 0€ 6% 11%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11

Grundsatzbeschluss
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G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebaude

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schliel3t mit Kosten in Hohe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde
Beauftragungsstand 988.057 € 6% im Rat am 28.06.2021 beschlossen.
Zahlungsstand 44.332 € 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 06/2019

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Beschluss Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 Vorplanung zu Prognose zu Prognose

100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 625.000 € 625.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.036.000 €[ 6.036.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.571.000 €| 2.571.000 € 0€ 0% 1%
500 AulRenanlagen 1.738.000 € 1.738.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 € 525.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.845.000 € 2.845.000 € 0€ 2% 34%

Risiken/Preissteigerungen 2.568.000 €| 2.568.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 16.908.000 €| 16.908.000 € 0€ 0% 6%
. 2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11
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G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 380.040 € 14%

Zahlungsstand 84.914 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% (V]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 03/2019

Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973

Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210578

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 16.065 € 16.065 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 988.995 € 988.995 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 424.030 € 424.030 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 388.740 € 388.740 € 0€ 0% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 80.000 € 80.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 454.210 € 454.210 € 0€ 18% 82%
Risiken/Preissteigerungen 326.000 € 326.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 2.678.040 € 2.678.040 € 0€ 3% 14%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11|12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9]|10f11f12)1|2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11|12|1]|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12J1|2|3|4|5]|6]|7
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G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebdude

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 850.623 €
Zahlungsstand 122.947 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 200974
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
NESIEIE T Oktobger 2021 eanlile Al Zu Proggnose ZU Prognoge Aufgrund eigrlles Birgerantrags degr Nachbarn wurde ein
100 Grundsttick 0€ 0% Lrunder Tisch® gebildet um nochmals tber den Standort zu
200 Herrichten und ErschlieBen 560.000 € 560.000 € 0% sprechen. Hieriiber konnte im Gespréach Einvernehmen
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.765.000 €| 2.765.000 € 1% herbeigefihrt werden. Der Baukorper soll um ca. 5 Meter
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.176.000 €| 1.176.000 € 14% ‘Iigfnct*;ﬂbz’l] fngﬁfSqu?iﬁrﬁeehsféiiﬂep'ﬁﬁéSfu”ngiﬁﬁi?m
500 AuBenanlagen 841.000 € 841.000 € 2% Nachbar’n, noch nicht abgeschlossen werden.
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 € 220.000 € 0%
700 Baunebenkosten 1.315.000 € 1.315.000 € 49%
Risiken/Preissteigerungen 1.297.000 € 1.297.000 € 0%
Summe: 8.174.000 € 8.174.000 € 10%
2019 2021 2022 2023

Terminplan

11|12 12| 3] 4
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G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Die Entwurfsplanung schlieBt mit Kosten in Hohe von 14.055.000 € ab und wird
Beauftragungsstand 1.066.584 € 8% den politischen Gremien im November/Dezember 2021 vorgestellt.
Zahlungsstand 269.230 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlduterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 340.000 € 340.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 € 3.830.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.220.000 €| 2.220.000 € 0€ 0% 0%
500 AulRenanlagen 1.820.000 € 1.820.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 € 200.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 2.530.000 € 2.530.000 € 0€ 10% 41%
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 €| 3.115.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 14.055.000 €| 14.055.000 € 0€ 2% 8%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4|5|6]|7 9|10f11f12) 1| 2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11)j12|1]|2|3|4]|5|6]|7|8|9]|10)11|12)1|2|3|4|5]|6|7]|8|9|10|11|12)f1]|2|3|4|5|6]|7]|8]|9]10|11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren (X X
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung XIXXX XXX XXX X XXIXXX XX ||
Lph 3 |Entwurfsplanung X XXX XX
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Vorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 ungeéandert
Beauftragungsstand 4.105.180 € 35% beschlossen.
Zahlungsstand 852.394 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% (V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(tgr;d Biz\ulzf)trr:g:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 58.905 € 58.905 € 0€ 9% 9%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4975196 €| 4.975.196 € 0€ 0% 56%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.593.308 €| 2.593.308 € 0€ 0% 4%
500 Auf3enanlagen 705.670 € 705.670 € 0€ 1% 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke 293.097 € 293.097 € 0€ 0% 8%
700 Baunebenkosten 1.636.671 € 1.636.671 € 0€ 52% 72%
Risiken/Preissteigerungen 1.446.000 € 1.446.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 11.708.847 €| 11.708.847 € 0€ 7% 35%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11|12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9]|10f11f12)1|2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11|12|1]|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12J1|2|3|4|5]|6]|7
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GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 1.958.221 € 9%
Zahlungsstand 521.773 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 Beschluss Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 35.000 € 35.000 € 0€ 24% 24%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 8.950.000 € 8.950.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 3.383.000 €| 3.383.000 € 0€ 0% 0%
500 AulRenanlagen 3.095.000 € 3.095.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 185.000 € 185.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.866.000 € 3.866.000 € 0€ 13% 50%
Risiken/Preissteigerungen 2.093.000 €| 2.093.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.607.000 € 21.607.000 € 0€ 2% 9%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11|12f1]|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12(1|2]|3|4|5|6|7]|8|9(|10|11|12]1|2|3|4|5]|6]7 9 |10f11f 12 6]7 9101112
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren (X X
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschétzung X A XK KKK KKK KK KK AKX
Lph 3 |Entwurfsplanung X XXX X XX X
Lph 4 Genehmigungsplanung %%%%,
Lph 5 Ausfiihrungsplanun XXX XXX XX XXX XXX
Lgh 6/7 Ausschreit?ur?genlsergaben XX XXX XX
Lph 8 Bauphase XX XXX X XXX
Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 3.000.000 € bertcksichtigt.

Beauftragungsstand 1.460 € 0% Der Grundsatzbeschluss (DS. Nr. 202303) mit der Erweiterung an zwei Standorten

Zahlungsstand 60 € 0% wurde gefasst. Zunachst wird eine Interimslésung mit zwei Klassen in Containern und
= - kleineren Umbauten der Mensasituation durchgefiihrt. Parallel wird mit der Planung fur

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @ den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll die

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Erweiterung am Altstandort umgesetzt werden. Bis dahin ruht das Projekt!

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 08/2018

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.000.000 € 3.000.000 € 0€ 0% 0%
2018 2019 2020 2021 2022

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2]|3|4]|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3]|4|5|6|7|8]|9|10f{11|12|1|2|3|4|5|6]|7]|8|9]|10f11f|12]1}|2|3|4|5]|6|7]|8]9]|10]|11|12
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GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 1.758.299 € 79%
Zahlungsstand 758.227 € 34%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 01/2020
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2022 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 144.400 € 144.400 € 0€ 19% 20%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 635.400 € 635.400 € 0€ 56% 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 566.088 € 549.300 € 16.788 € 12% 100%
500 Auf3enanlagen 160.200 € 160.200 € 0€ 30% 37%
600 Ausstattung, Kunstwerke 21.600 € 21.600 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 361.862 € 358.900 € 2.962 € 2% 100%
Risiken/Preissteigerungen 343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%
Summe: 2.232.600€| 2.232.600 € 0€ 34% 79%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12y1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6]|7|8]|9(|10f11|12)1|2]|3|4|5|6|7]|8]|9]|10[11}|12 6]7 9101112
Grundsatzbeschluss
Freihdndige Vergabe
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung X X XXX X XX
Lph 3 Entwurfsplanung
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GS 2020 OGS Elsa-Brandstrém-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.083.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. Die Beschlussvorlage wurde
Beauftragungsstand 658.331 € 9% im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 ge&ndert zugestimmt. Die Maf3nahme wird
Zahlungsstand 62.502 € 1% auf KFW 40 umgeplant.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% (V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Beschluf Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 Vorplanung zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschlief3en 295.000 € 295.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.281.000 €[ 2.281.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.114.000 € 1.114.000 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 528.000 € 528.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 207.000 € 207.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.111.000 € 1.111.000 € 0€ 6% 59%
Risiken/Preissteigerungen 1.547.000 € 1.547.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.083.000 € 7.083.000 € 0€ 1% 9%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10{11|12|1]|]2|3|4]|5]|6]|7 9 |10f11f 12 6]7 9101112
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren XX AKX
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschétzung X XXX XXX XXX X XXX X XXIXX XXX | ]
Lph 3  [Entwurfsplanung X XXX XX
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschufd am 22.04.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 980.359 € 13% Zusétz]ich wurde bgschlossen, dass die M.arSnahme auf KFW 40 umgeplant werden
Zahlungsstand 285467 € 2% soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 06/2018

Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967

Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210178

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen

NESE ST Oktober 2021 Beschluf Abweichungen zu Prognose zu Prognose

100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 501.000 € 501.000 € 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.813.000 €[ 2.813.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.155.000 € 1.155.000 € 0€ 0% 0%

500 Auf3enanlagen 487.000 € 487.000 € 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 € 262.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 1.272.000 € 1.272.000 € 0€ 22% 77%
Risiken/Preissteigerungen 1.211.000 € 1.211.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.701.000 € 7.701.000 € 0€ 4% 13%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11

Grundsatzbeschluss
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Lph 3 Entwurfsplanung
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/ X KA

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die
Beauftragungsstand 728.961 € 10% Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeéandert beschlossen.
Zahlungsstand 306.419 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Planung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 05/2022 05/2022
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2023 08/2023
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
NESE ST Oktobger 2021 Beschluf Abweichungen zu Proggnose zu Prognoge . .
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 152.000 € 152.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.561.000 €[ 2.561.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.442.000 € 1.442.000 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 639.000 € 639.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 298.000 € 298.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.198.000 € 1.198.000 € 0€ 26% 61%
Risiken/Preissteigerungen 1.267.000 € 1.267.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 7.557.000 € 7.557.000 € 0€ 4% 10%
. 2018 2019 2020 2021
Terminplan
2|13|4|5]|6]|7 9|10f11f12) 1| 2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11|12f1]|]2|3|4|5|6]|7|8]|9]10f11 6|17]8|9]10
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschétzung XX KKK XK XXX
Lph 4 Genehmigungsplanung x X
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebdude, NW-Raume

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumafnahmen wird derzeit noch
Beauftragungsstand 0€ 0% geklart.

Zahlungsstand 0€ 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 7.464.000 €| 7.464.000 € 0€ 0% 0%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebaude

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumafnahmen wird derzeit noch
Beauftragungsstand 0€ 0% geklart.

Zahlungsstand 0€ 0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.000.000 €| 2.000.000 € 0€ 0% 0%
2021 2022 2023 2024 2025

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.553.686 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.525.422 € 71%
Zahlungsstand 465.758 € 13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% (V]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate (X
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung 12/2021 03/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktober 2021 ErzEEnme AT zu Prognose zu Prognose Das Projekt verlangert sich aufgrund langerer Klarungsphase fir
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% die Planungsvorgaben in der TGA und durch Corona bedingte
: . 5 5 Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und

200 Herrichten und ErSCh“e_Ben 0€ 0€ 0€ of 0/: Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser

300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.993.454 € 1.993.454 € 0€ 1% 73% Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 418.279 € 418.279 € 0€ 1% 74% Fertigstellungstermin weiter.

500 Auf3enanlagen 148.375 € 148.375 € 0€ 0% 0% Neuer geplanter Baubeginn: 10.01.2022

600 Ausstattung, Kunstwerke 81.515 € 81.515 € 0€ 0% 0% In Februar/ Mé&rz 2023 Riickbau der restlichen Varielgebaude und

' ’ ’ Gestaltung AuRRenanlagen.
700 Baunebenkosten 648.911 € 627.499 € 21412 € 61% 100%
Risiken/Preissteigerungen 263.152 € 284.564 € -21.412 € 0% 0%
Summe: 3.553.686 €| 3.553.686 € 0€ 13% 71%

. 2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

2|13|4]|5]|6|7]|8

9l10f11)12)1|2|3|4|5]|6|7]|8|9]|10j11|12|1|2]|3]| 4

516|7]8]9|10]11

12| 112|3]|4|5|6|7]8]|9|10fj11|12]1])2|3|4|5]6]7]|8]|9]10]11

12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung XXX X

Lph 3 |Entwurfsplanung XXX XX XXX XXX XX XX |

Lph 4 Genehmigungsplanung %ﬁ% |

Lph 5 Ausfiihrungsplanung %%%% I A

Lph 6/7_[Ausschreibungen / Vergaben XXX XX XXX YYYYYYYYYY

Lph8 |Bauphase X X XK XIXIYIYIYIVIYIYIYIYIYIYIY YYD ]Y
Nutzerlibergabe X Y Y
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Kiga - Hinter den Lessenicher Garten - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 3.100.000 € Fir den Neubau der Kindergéarten "Hinter den Lessenicher Garten" und

Beauftragungsstand 0€ 0% "Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der

Zahlungsstand 0€ 0% Investitionskosteq.und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante

= - incl. der Prifung OPP-Eignung durchgefiihrt. Das Ergebnis wurde im

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @ Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt.

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Aufgrund des fehlenden Planungsrechts fir den Neubau "Mordkapellenpfad" wird
dieser durch die "HerpenstraRe" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.| [somit eine frihzeitige Realisierung méglich ist. Bisher konnte noch keine

Zustimmung des RPA zur abweichenden Vergabeart (Alternative-

MalRnahmenbeginn .
g Beschaffungsmaflinahme TU/TU) erreicht werden.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung
Baubeginn

Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 3.100.000 €| 3.100.000 € 0€ 0% 0%
2021 2022 2023 2024 2025

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe

31



Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.900.000 € Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel
Beauftragungsstand 499.432 € 13% ungeandert beschlossen.
Zahlungsstand 113.905 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% (V]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210431

Beschluss Planung 08/2021 DS-Nr. 211226

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 148.000 € 148.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.443.000 € 1.443.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 622.000 € 622.000 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 483.000 € 483.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 72.000 € 72.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 581.000 € 581.000 € 0€ 20% 86%
Risiken/Preissteigerungen 551.000 € 551.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.900.000 € 3.900.000 € 0€ 3% 13%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11|12)1|2|3|4]|5|6|7]|8|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12)1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12]1|2]|3|4|5]|6|7]|8]9]|10

Grundsatzbeschluss

%,

QN

VgV-Verfahren

N

XXX XXX X X XXX XX XX

A9 A AA A A . . 7

W
N

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

A

7

i

\

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

3.100.000 €

Beauftragungsstand

0%

Zahlungsstand

0%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)

@

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

@

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € bertcksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 kénnen gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.

Fir den Neubau "Hinter den Lessenicher Garten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der
Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Priifung OPP-
Eignung durchgefihrt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt.

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts fir den Neubau "Mordkapellenpfad” wird
dieser durch die "HerpenstraRe" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und
somit eine frithzeitige Realisierung méglich ist. Der Tausch dndert nichts an der OPP-
Eignung.

Kostengruppen Prognose Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 Zu Prognose zu Prognose
100 Grundstiick 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0% 0%
Summe: 3.100.000 € 3.100.000 € 0€ 0% 0%
2022 2023 2024 2025

Terminplan

213|4|5]|6|7|8|9]10|11|12f1|2|3|4]|5|6|7|8]|9|10f11|12|1]|2]|3|4]|5|6]|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

3.207.000 €

Beauftragungsstand

14%

Zahlungsstand

3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)

@

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

@

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

DS-Nr. 202291

Beschluss Planung

DS-Nr. 211013

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

12/2023

Voraussichtliche Inbetriebnahme

01/2024

Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeandert zugestimmt.

Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen| [Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktobger 2021 ATEIETTEET Zu Proggnose Zu Prognoge . .
100 Grundsttick 0€ 0€ 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 18.000 € 0€ 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.103.000 € 1.103.000 € 0€ 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 621.000 € 0€ 0%
500 Auf3enanlagen 341.000 € 0€ 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 528.000 € 0€ 16% 86%
Risiken/Preissteigerungen 421.000 € 0€ 0%
Summe: 3.207.000 € 3.207.000 € 0€ 14%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan

112|3|4]|5]|6]|7

213|4|5]|6|7|8|9]10|11|12f1|2|3|4]|5|6|7|8]|9|10f11|12|1]|2]|3|4]|5|6]|7]|8]|9]10]11]12

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

NN

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

7

7

Y

Lph 3 Entwurfsplanung

5

Z

42

D

\

2

N
N\

i\

27

\\

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung XX XXX XXX X
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX XXX XX XX
Lph 8 Bauphase XX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX X

Nutzeriibergabe
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Kiga - Weinheimstralie - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 5.367.000 € Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeé&ndert beschlossen.
Beauftragungsstand 599.365 € 11%

Zahlungsstand 157.455 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% (V]

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 10/2019

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210473

Beschluss Planung 08/2021 DS-Nr. 211236

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(t)zr;d Biz\ulzf)trrgg:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 205.000 € 205.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.880.000 € 1.880.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 744.000 € 744.000 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 610.000 € 610.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 242.000 € 242.000 € 0€ 16% 16%
700 Baunebenkosten 860.000 € 860.000 € 0€ 14% 65%
Risiken/Preissteigerungen 826.000 € 826.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 5.367.000 € 5.367.000 € 0€ 3% 11%
2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan

1|2|3|4|5]|6|7|8|9]|10|11j12|1|2|3|4|5|6|7]|8]|9|10fj11|12]1]|2|3|4|5]|6]|7|8|9]|10f11|12f1|2|3|4|5]|6|7]|8|9]|10j11f12)1|2]|3|4|5]|6]|7]|8]9|10]11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren
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Nutzeriibergabe
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Kiga - WilhelmstraRe - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose

10.538.000 €

Beauftragungsstand

5%

Zahlungsstand

1%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)

@

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)

@

Meilensteine Terminplanung

Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

DS. Nr. 211208

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Der Vorplanung wurde am 19.08.2021 im Betriebsausschuss SGB ungeandert
zugestimmt. Die Vorplanung wurde am 20.09.2021 im Rat beschlossen.

Kostengruppen

Abweichungen

Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen

Oktober 2021 zu Prognose zu Prognose

100 Grundstiick 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.712.000 €| 3.712.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.511.000 € 1.511.000 € 0€ 2% 13%
500 Auf3enanlagen 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 1.228.000 € 1.228.000 € 0€ 9% 23%

Risiken/Preissteigerungen 2.883.000 €| 2.883.000 € 0€ 0% 0%

Summe: 10.538.000 €| 10.538.000 € 0€ 1% 5%

. 2021 2023 2024 2025
Terminplan

213|4|5)|6|7|8|9]10j11j12f1|2|3|4]|5|6]|7]|8]|9]|10f11|j12]1]|2]|3|4]|5]|6]|7]|38

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren
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Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 82.898 € 2%

Zahlungsstand 110.069 € 3%

Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 10/2020

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung 10/2021 211491

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung (Aul3enanlagen: 06/2022)

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Prognose Kosten Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 | Enwurfplanung zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 900.000 € 900.000 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 40.000 € 40.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 700.000 € 700.000 € 0€ 16% 12%
Risiken/Preissteigerungen 713.000 € 713.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 3.653.000 € 3.653.000 € 0€ 3% 2%

2021 2022 2023 2024 2025

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9]|10f11f12)1|2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11f12|1]|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12J1|2|3|4|5]|6]|7

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

Lph 3 [Entwurfsplanung XIXXIXIX XD

VBBV b
Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.850.763 € 95%
Zahlungsstand 992.777 € 33%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% ]
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate (X
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Beschluss Planung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 05/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 05/2022
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen| |Erldauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktobger 2021 ErzEEnme AT Zu Proggnose Zu Prognosge Aufgrund nac?htréglicher Forderungeg der Statik und Prufstatik
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0% 0% ergab sich ein erhohter Aufwand und somit langere Arbeiten beim
200 Herrichten und ErschlieRen 72.245€ 59.200 € 13.045 € 88% 100% Ronbau. f\eﬂ?ui'gsgs\;zgzgg;“e“rg.fﬁf:z'ﬂe;tc’;ﬁf]aﬁerffé’:;LTeaB
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 39% 100% Produktionszeiten im Gewerk Fenster- und Fassadenbau.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 796.059 € 651.400 € 144.659 € 22% 100% Beriicksichtigung finden auRerdem die aktuell langeren
500 AuRenanlagen 114.900 € 114.900 € 0€ 0% 0% Produktion_s- un'cli Lieferzeiter] in _samtlichen Gewerk_en, als auch
600 Ausstattung, Kunstwerke 153.200 € 153.200 € 0€ 0% 0% I/ilSsg\f/irﬁ( UZ:;;:‘ ::rf i:ﬁhgfsrfﬁ?edn'gseg; Q?;ig?;inﬁféin
700 Baunebenkosten 496.700 € 496.700 € 0€ 58% 96% '
Risiken/Preissteigerungen 173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%
Summe: 3.006.000 € 3.006.000 € 0€ 33% 95%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2]|3|4]|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3]|4|5|6|7|8]|9|10f{11|12|1|2|3|4|5|6]|7]|8|9]|10f11f|12]1}|2|3|4|5]|6|7]|8]9]|10]|11|12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschétzung X XIXIXIX X X X
Lph 3 Entwurfsplanung |
Lph 4 |Genehmigungsplanung X X
Lph 5 |Ausfihrungsplanung X XX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XX KX X

Lph 8 Bauphase

XX XXX XXX KKK KK
KR XIXR KR XXX XX XKXX|YIYIYIYY

AR

Nutzeriibergabe
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 28.936.000 € Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule
Beauftragungsstand 3.904.896 € 13% gebaut werden.
Zahlungsgtand - 1.643.630 € 6% Die Entwurfsplanung der MalRnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% V) Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q 18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 07/2013
Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2019 DS-Nr. 1910641
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200446
Baubeginn 01/2022 01/2022
Bauliche Fertigstellung 08/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktobger 2021 ErzEEnme AT Zu Proggnose zu Prognoge Die Leistungsphase 4 verléngertiich, da die

100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% Baugenehmigung aufgrund notwendiger

200 Herrichten und ErschlieRen 107.000 € 107.000 € 0€ 37% 37% Baulasteintragungen noch nicht vorliegt.

300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.853.000 €[ 11.853.000 € 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.293.000€| 4.293.000 € 0€ 7% 15%

500 Auf3enanlagen 367.000 € 367.000 € 0€ 1% 10%

600 Ausstattung, Kunstwerke 280.000 € 280.000 € 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 4.225.000 € 4.225.000 € 0€ 31% 75%

Risiken/Preissteigerungen 7.811.000 €| 7.811.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 28.936.000 € 28.936.000 € 0€ 6% 13%
2020 2021 2022 2023 2024

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11

Grundsatzbeschluss

VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung
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Lph 4 |Genehmigungsplanung XIXIXIXIXIXIX XX YIYY Y Y Y Y)Y

Lph 5 |Ausfilhrungsplanung X XK X KKK XXX XXX

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX X

Lph 8 Bauphase XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XX XXX X X
Nutzeriibergabe XX
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maflnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau einer
Beauftragungsstand 12.537.871 € 56% Li].ftu.ngsanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen siqh auf 11,363 Mio. €. Die
Zahlungsstand 5.585.456 € 25% Mitteilungsvorlage (DS.-Nr. 210340) wurde dem SGB Betrlebsausschus§ am
= - 22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @ 1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem Rat zur
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zuséatzlichen Kosten
von 11,363 Mio. Euro bereits berlicksichtigt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Planung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
NESE ST Oktober 2021 Beschluft Abweichungen zu Prognose zu Prognose Die Auswirgungen auf den Term?nplan sind derzeit noch
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0% nicht absehbar. Die voraussichtliche Fertigstellung der
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Brandschutzsanierung wird mit Ende 2025 prognostiziert.
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.100.000 €| 11.100.000 € 0€ 30% 66% Der Terminplan wird zeitnah angepass!
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.800.000€| 4.800.000 € 0€ 19% 52%
500 AulRenanlagen 2.160.000 € 2.160.000 € 0€ 4% 26%
600 Ausstattung, Kunstwerke 800.000 € 800.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 3.640.000 €[ 3.640.000 € 0€ 35% 59%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 22.500.000 €| 22.500.000 € 0€ 25% 56%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan
2|3|4|5]|6|7|8]9|10|11|12]{1|2|3|4|5|6]|7|8]|9(|10f11|12|1|2]|3|4|5|6|7]|8]|9]|10[11 112|3|4|5|6|7]|8]9|10|11|12f1|2|3]|4|5|6]|7]|8]|9]10f11]12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung
Lph 3 Entwurfsplanung |
Lph4  |Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 |Ausfilhrungsplanung XX XK KK X
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben XA XXX KXAXY Y Y Y XX XXX R XXX KK X XXX XXX X
Lph 8 [Bauphase XXX KK KK KK KK KK KX KX XX RO XXXX XX XX XXX
Nutzeriibergabe X
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchfiihrung der BaumafRnahme wurde im Mérz 2021 der Beauftragung eines
Beauftragungsstand 2.877.706 € 98% Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.
Zahlungsstand 502.171 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate (X
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
Kostengruppen Oktobger 2021 SEEUE ATEIETTEET Zu Proggnose Zu Prognoge Durch Unsti%nmigkeiten in der Gegnehmigungsphase und
100 Grundsttick 0€ 0€ 0€ 0% 0% der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die
200 Herrichten und ErschlieRen 0€ 0€ 0€ 0% 0% Leistung an einen Generalunternehmer zu vergeben, kam
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0% es zum Zeitverzug. Aufgrund eines ungunstigen
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.522.200 € 2.522.200 € 0€ 10% 98% Sme'SS'Onsergeb.mSS?s wurde die Ausschrt_elbung
500 AuBenanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0% ayfgehobe"n und file Leistung neu ausgeschrieben. Dur'ch
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ b5 b5 Lle_ferenpsssg.fur den Ijau's:toff HoIz”komImt es zu einer
700 Baunebenkosten 420.800€|  420.800 € 0 €[l 2% 7% welteren Verzogerung der Fertigsteflung:
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 2.943.000 € 2.943.000 € 0€ 17% 98%
. 2019 2020 2021 2022 2023
Terminplan

112|3|4]|5]|6]|7

3|4|5]|6]|7|8]9]10]11|12f1|2]|3] 4

6|7]|8]9]10]11

12

Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung X XX

Lph 3  [Entwurfsplanung '

Lph 4 Genehmigungsplanung %/%%%%%

Lph 5 Ausfiihrungsplanung %%%I. |

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben %%%%%%%%%

Lph 8 Bauphase XXX |X|X YIYIYIYIYIYIYIYY
Nutzeriibergabe
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Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geéndert beschlossen. Ein
Beauftragungsstand 6.135.830 € #DIV/0! allgemeiner Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch
Zahlungsstand 1.008.467 € #DIV/0! erachtgt. Daher wird der Beschlussvorlage zunachst ohne Risikozuschlag
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) ] zugestimm.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
MalRnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Beschluss Abweichungen Zahlungsstand | Beauftragungen Erlauterung Terminentwicklungen
Oktober 2021 (28.10.2021) zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€| 3.605.000€ 0€ 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€| 48.517.000 € 0€ 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€| 14.813.000 € 0€ 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 5.842.000 € 0€ 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€[ 3.266.000 € 0€ 0%
700 Baunebenkosten 0€[ 19.011.000 € 0€ 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€| 17.654.000 € 0€ 0%
Summe: 0 €| 112.708.000 € 0€ 0%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan
112|3|4|5|6]|7|8|9]10f11)12| 1| 2 5|/6|7(|8]9]|10]|11]12 2|13|4|5]|6|7]|8]9|10|11|12f1|2|3|4|5|6]|7|8]9|10f11|12|1|2]|3|4|5|6]|7]8]|9
Grundsatzbeschluss
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfuhrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Stral3e - Neubau Wirtschaftshof

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.500.000 € Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Aufenanlagen zusammen vergeben
Beauftragungsstand 1.542.858 € 15% werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung
Zahlungsstand 79.057 € 1% der AufRenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der

= - Grundsticksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% @ sowie der spateren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstiick zu
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate V) gewahrleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit

allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin
MaBnahmenbeginn 01/2018 Uberpriift, wie sie einfacher, pragmatischer und stérungsfreier gestaltet werden

m - kénnen. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) :

Beschluss Planung
Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Kostengruppen Oll:tz)c;)ger;ozsoe21 BeschluR Abweichungen ijlgrggs(tgr;d Biz\ulzf)trr:g:ggeen Erlauterung Terminentwicklungen
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 10.500.000 €| 10.500.000 € 0€ 1% 15%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2|3|4|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6]|7|8|9]|10fj11|12)1}|2]|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 164.655.225 € netto Die Fertigstellung der Beethovenhalle im Rahmen der bisherigen Kosten- und
Beauftragungsstand 125.414.724 € 76% Terminziele ?st nach aktuellen Erkenntnissen unte.r Beibehgltung der aktuellen
Zahlungsstand 74588 611 € 5% Ra_hmenbedlngungen gefahro!e_t. Da_s SGB _erarbeltet_zurzelt Yorschlage fur das
— - weitere Vorgehen, um dem Risiko einer weiteren Projektverzégerung und
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 172% Q Kostenerhohung zu begegnen.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) (%]
Baustellensituation / Aktivitaten September 2021
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr. | |* VEO1, Zugangskontrolle; Absaugen Tagwasser; Abarbeitung SiGeKo-Protokoll
MaBnahmenbeginn 01/2014 * VEO3, Spezialrohbauarbeiten: Mangelbeseitigung aus Vorbegehung zur Abnahme
= - * VE13, Dachdeckerarbeiten: fortlaufend Erganzung von Notabdichtungen;
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 04/2016 Spenglerarbeiten an Dachrinnen (Kuppel und Studio)
Beschluss Planung 03/2017 DS-Nr. 1611089 * VET32, Malerarbeiten: Putzarbeiten Solistengarderoben; Mangelbeseitigungen
Baubeginn 12/2016 Wandputz im Orchesterbereich
Bauliche Fertigstellung 03/2018 01/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen| |[Erlauterung Terminentwicklungen
AR R el Oktobger 2021 =zl AT Zu Prc?gnose Zu Proggnosge Der finale Te?minplan, der fur alle Bgteiligten verbindlich ist,
100 Grundstlick 0€ 0€ 0€ 0% 0% konnte nicht - wie geplant - bis Ende 2020 vorgelegt werden, da
200 Herrichten und ErschlieRen 2.978.495€| 1432.338€| 1.546.157 € 64% 66% eblonpond vormet g i verbimdliche Abstmmtme mit den
300 Bauwerk, Baukonstruktion 63.780.143 €| 25.983.106 € 37.797.037 € 57% 76% Firmen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als urspriinglich geplant.
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 42.449.370 €| 18.480.978 €| 23.968.392 € 28% 81% Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist
500 Auf3enanlagen 4.829.732 € 2.078.208 € 2.751.524 € 2% 22% weiterhin far Mitte 2024 geplant.
600 Ausstattung, Kunstwerke 3.170.759 € 374.122 € 2.796.637 € 4% 15%
700 Baunebenkosten 42.863.391 €| 12.087.188€| 30.776.203 € 57% 66%
Risiken/Preissteigerungen 4.583.335 € 0€ 4.583.335 € 0% 0%
Summe: 164.655.225 €| 60.435.940 €| 104.219.285 € 45% 69%
. 2020 2021 2022 2023 2024
Terminplan
112|13|4|5]|6]| 7 9|10(11|12) 1| 2| 3| 4|5|6|7|8] 9 |10)11)12]1 516|7|8|9|10|11|12) 1| 2| 3| 4]|5|6|7|8]|9|10fj11|12J1]|2|3|4|5|6]7|8]|9]|10[11]|12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 |Vorplanung, Kostenschéatzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4  |Genehmigungsplanung X KK KKK
Lph 5 |Ausfithrungsplanung X XXX XXX
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben v XX X[X]x X[X]X
Lph 8 Bauphase % X{X]X]|X]X XXX XXX X XXX XXX XX XX XXX
Nutzeriibergabe X
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Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Oktober 2021

Erlauterung Kostenentwicklung

freigegeben.

Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Baderamt zur Verfligung.

Aktuelle Kostenprognose 21.920.000 €
Beauftragungsstand 1.073.223 € 5%
Zahlungsstand 803.800 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

Module 4-7 gepriift werden. Das Hardtbergbad erhalt damit das Profil eines

Familienbades.

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung

Die Gesamtkosten fiir die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die

MalRnahmenbeginn 12/2016
O i DS-Nr. 1911689 . . - , .
Beschluss Vorplanung (MaRnahmen groRer 2 Mio. €) 07/2019 Die aktuelle Kostenschatzung fiir die Module 1-7 belduft sich auf 29.500.000¢€.
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Prognose . Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen
Beschlul3 Abweichungen
Kostengruppen Oktober 2021 9 zu Prognose zu Prognose
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%
200 Herrichten und Erschliel3en 202.000 € 202.000 € 0€ 0% 0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.986.000 €[ 5.986.000 € 0€ 0% 0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.534.000 €| 5.534.000 € 0€ 0% 0%
500 Auf3enanlagen 1.648.000 € 1.648.000 € 0€ 0% 0%
600 Ausstattung, Kunstwerke 173.000 € 173.000 € 0€ 0% 0%
700 Baunebenkosten 4.063.000 € 4.063.000 € 0€ 20% 26%
Risiken/Preissteigerungen 4.314.000€| 4.314.000 € 0€ 0% 0%
Summe: 21.920.000 €[ 21.920.000 € 0€ 4% 5%
. 2018 2019 2020 2021 2022
Terminplan
112|3|4|5]|6 8|9|10f11)12|1|2|3|4|5|6|7]|8|9]|10f11|12)1|2|3|4|5|6[7|8]9|10|11|j12|1|2|3|4|5|6]|7]|8|9]|10f11f|12]1|2|3|4|5]|6|7|8]9]|10]|11|12
Grundsatzbeschluss ,
VgV-Verfahren XX
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschatzung &é%%’% %%é%%é%%é%%é%%é%%%%%meW/’//’////W/’//’///W/’//’////W/’//’////W/’//’//W/’//’//W//W//W/’//’//W/’/’//WW//W/’/W//W
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausfiihrungsplanung
Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzeriibergabe
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Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Oktober 2021 Erlauterung Kostenentwicklung

Aktuelle Kostenprognose 26.000.000 € Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm tberfiihrt. In diesem Zuge
Beauftragungsstand 2.697.676 € 10% sind die noch offenen Fragen zum zukunftigen Betrieb zu kléren. Dies geschieht in den
Zahlungsstand 248.651 € 1% kommenden Monaten parallel zur Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0% O

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Q

Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.

MalRnahmenbeginn 12/2019

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Prognose Zahlungsstand | Beauftragungen | [Erlauterung Terminentwicklungen

NESE ST Oktober 2021 Beschluf Abweichungen zu Prognose zu Prognose

100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0% 0%

200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0% 0%

300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0% 0%

400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0% 0%

600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0% 0%

700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Risiken/Preissteigerungen 0€ 0€ 0€ 0% 0%
Summe: 26.000.000 €| 26.000.000 € 0€ 1% 10%

2019 2020 2021 2022 2023

Terminplan
112|3|4|5|6|7|8|9]10f11)12)1|2]|3|4]|5|6|7]|8|9|10j11|12)1|2|3]|4|5|6|7|8]|9|10f{11|12|1|2|3|4|5|6]|7]|8|9]|10f11f|12]1}|2|3|4|5]|6|7]|8]9]|10]|11|12

Grundsatzbeschluss

Lph 1/2 [Vorplanung, Kostenschatzung

2
Lph 3 Entwurfsplanung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausfuhrungsplanung

Lph 6/7 |Ausschreibungen / Vergaben

Lph 8 Bauphase

Nutzeriibergabe
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