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Erlauterung zu den Statusberichten

Grundsatzlich werden alle MaRBnahmen mit einem Volumen gréf3er 2 Mio. € des
Vermogensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame MaRnahmen aus
Sicht der Verwaltung/Politik kdnnen jederzeit ergénzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfiigun g gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erlduterung zu den einzelnen Positionen der
Statusberichte:

Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.

Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten bericksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Auftrdge, Nachtrage und sonstige
Risiken.

Erlauterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen sind hier erlautert. Dartiber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen fiir die Entscheider einzutragen.

GegenmalRhahmen:
Hier werden bei einer Kostenliberschreitung eingeleitete Einsparungsmafnahmen
eingetragen.

Kostenindikator

Der Kostenindikator stellt die Kosteniiberschreitung in % und im Ampelsystem
(Farbe) dar.

Bei einer Uberschreitung bis 5% = griin.
Bei einer Uberschreitung groRer 5% = gelb.
Bei einer Uberschreitung gréRer 10% = rot .

Kostenrisiko / Kostensicherheit

Stellt die prozentuale Aufteilung der Auftrage (bezahlte, erteilte, geschétzte, noch
nicht gebundene) dar. Dariiber hinaus ist hier der MaRnahmenfortschritt auf einen
Blick erkennbar.

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit fir das Einhalten der Prognose
dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) = 80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) = 60%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40%

Terminplanung

Der Terminindikator stellt Uberschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsys-
tem, dar.

Keine Uberschreitung = griin.
Uberschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb.
Uberschreitung tiber 3 Monate = rot.

Die Felder MaRnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baube-
ginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausfiihrlich erlautert

Terminplane

Soll und Ist sind mit einem ,X* im Terminplan gegenzeichnet.

Anderungen im Soll-Terminplan sind mit einem ,Y* deutlich gemacht. Die Anderun-
gen werden mit dem Anderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so
frih wie mdglich ausgefillt, damit die Entscheider friihzeitig Gber die grobe Termin-
planung informiert sind.

Terminplane werden ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefiillt.
Anderungsampel

Die Anderungsampel in der MaRnahmeniibersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den
MaRnahmen positive oder negative Verédnderungen in der Kostenprognose/
Terminplan gegeniiber dem Vormonat gibt. Die Anderungen werden in den Status-
berichten hervorgehoben (Schriftart fett).

Gab es positive Veranderungen ist die Ampel ,griin“, negative Veranderungen wer-
den durch ,rot“ gekennzeichnet.



MaRnahmen- . . MaRnahmen- Prognf)se Prognose Kosten- geplfinte aktu_elle Kosten- | Termin- Ander S_e 12

nummer MafRnahmen im Vermégensplan SGB 2018 gréer 2 Mio. € stand Budget April Marz sicherheit b_aullche b_aullche indikator | indikator ungs- |m
Nr. 2018 2018 Fertigstellung | Fertigstellung Ampel | Bericht
la M-16-00088 | Bernhardschule - OGS-MaRRnahmen, Erweiterung Entwurfsplanung 5.310.000 5.673.787| 5.597.519 45,73% @) ] 5
2a M-17-00029 | Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung 6.500.000| 6.500.000 6.500.000 43,59% (] (] 7
3a M-11-00106 |Bonns Fiinfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte Im Bau 40.325.000| 40.969.664| 40.969.664 79,70% 07/2021 07/2021 [ [ 9
4a M-17-00052 | Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Geb&ude G, H, J Vorplanung 6.150.000/ 6.150.000 6.150.000 40,32% (] (] 12
5a M-18-00017 |FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW IlI VgV-Verfahren 4.000.000/ 4.000.000, 4.000.000 41,55% ] ] 14
6a M-18-00024 |GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren 8.950.000/ 8.950.000 8.950.000 40,00% (] (] 16
7a M-08-00572 |Haus der Bildung - Umbau und Sanierung In Betrieb 19.400.000 26.400.000| 26.400.000 98,98% @] ] 18
8a M-13-00164 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebaude A Im Bau 7.070.000, 6.845.997 6.757.446 79,75% 12/2018 12/2018 (] (] 20
9a M-17-00040 |Jugendzentrum in Auerberg - Mafinahmen des Quartierszentrums Entwurfsplanung 2.100.000 2.100.000, 1.830.000 48,61% ] ] 22
10a| M-17-00025 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Geb&ude E-F-G Entwurfsplanung 2.902.966| 3.420.000 2.900.000 44,86% Q (] @ 24
1la| M-17-00041 Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Ausflihrungsplanung 2.918.000 2.906.709 2.906.709 47,60% 11/2019 11/2019 ] ] 26
12a| M-14-00102 |Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb 4.520.000| 4.520.000 4.520.000 96,42% ] ] 28
13a| M-15-00067 Kiga - Am Holder - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen 2.989.000 2.862.302| 2.853.942 96,16% 07/2017 02/2018 ] Q 30
l4a M-15-00108 |Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau 2.370.000, 2.702.675 2.647.322 76,26% 08/2018 11/2018 Q Q @ 32
15a] M-17-00019 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Entwurfsplanung 3.157.000| 3.187.505 3.209.000 46,22% ] ] 34
16a] M-18-00025 |Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor 2.070.000, 2.070.000| 2.070.000 40,13% 07/2018 07/2018 ] ] 36
17a| M-18-00011 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Laufende Grundstiicksverhandlungen 3.300.000) 3.300.000, 3.300.000 40,00% ] ] 38
18a] M-15-00075 |Kiga - Mdrikestraf3e - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb 2.700.000| 2.574.314 2.572.688 97,71% 11/2017 12/2017 ] Q 40
19a] M-15-00025 Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb 2.733.000 2.768.341 2.775.069 97,12% 11/2017 12/2017 ] @) 42
20a| M-11-00008 |Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau 25.640.000| 30.782.379| 30.744.877 96,23% 06/2017 12/2018 @] @] 44
2la, M-15-00097 |Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume Im Bau 3.350.000| 3.350.000 3.350.000 69,12% 08/2020 08/2020 ] ] 47
22a;  M-12-00016 |Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau 7.748.000 7.602.988 7.541.642 59,35% 07/2019 (] (] 50
23a; M-13-00046 |Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung 18.900.200 18.900.200| 18.900.200 46,00% ] ] 52
24a, M-16-00111 |Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Vorplanung 16.100.000, 16.100.000| 16.100.000 43,10% (] (] 54
25a; M-13-00161 |Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Entwurfsplanung 10.475.0001 10.475.000| 10.475.000 45,97% ] ] 56
26a, M-18-00001 |Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Fachamt ermittelt Raumprogramm 25.000.000| 25.000.000 25.000.000 40,12% (] (] 58
27a; M-17-00050 |Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen 3.080.000 3.080.000, 3.080.000 46,22% ] ] 60
28a) M-16-00114 |Waldschule - OGS-MaRnahmen Im Bau 2.170.000, 2.142.803 2.142.803 73,16% 11/2018 11/2018 Q@ Q@ 62
29a, M-17-00075 |Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strafle - Neubau Wirtschaftshof Fachamt ermittelt Raumprogramm 10.500.000 10.500.000| 10.500.000 40,01% ] ] 64

sonstige bedeutsame MaRnahmen

1c M-13-00126 | Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau 60.435.940| 80.178.778| 78.028.293 82,92% 03/2018 02/2020 [@) [@) Q 66
2c M-16-00055 Flichtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage Im Bau 4.000.000, 4.274.272| 4.274.272 98,46% 11/2016 02/2018 Q @] 69
3c M-16-00056 | Flichtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage Im Bau 4.000.000 4.579.490, 4.579.490 98,63% 11/2016 02/2018 @] @] 71
4c M-16-00058 | Fliichtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Im Bau 4.000.000, 2.865.190| 2.865.190 96,76% 11/2016 05/2018 ] @] 73
5c | M-12-00049-U05 Plenargebaude Z2 - Sanierung Kiiche Im Bau 2.983.975 3.371.562| 3.366.520 101,52% 09/2017 04/2018 O O 75
6¢ | M-12-00049-U08 | Plenargebaude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett Im Bau 1.371.108| 1.156.513| 1.156.513 97,75% 08/2017 08/2018 ] @] 77
7c M-16-00032 | Plenargeb&ude Z4 - ELA und Medientechnik Im Bau 4.688.270 4.751.088| 4.746.771 83,46% 10/2018 10/2018 ] ] 79
8c | M-12-00049-U09 | Plenargebaude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik Im Bau 225.829 189.772 189.772 60,00% 07/2018 07/2018 ] ] 81
9c M-16-00059 | Plenargeb&ude Z6 - Gebaudeautomation Im Bau 1.528.808| 1.291.455 1.291.455 83,69% 10/2018 10/2018 O O 83
10c| DA-17-01267 |WCCB Z9 - Optimierung Wlan Im Bau 786.500 786.500 786.500 73,91% 08/2018 08/2018 (] (] 85
11c| M-16-00100 Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Im Bau 1.265.000| 1.417.000 1.417.000 81,91% 02/2018 04/2018 Q @] 87
12c| M-16-00099 |Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung VgV-Verfahren 1.700.000| 1.700.000 1.700.000 51,45% ] ] 89
13c| M-17-00001 Bad Romerbad - Bau eines Kinderbeckens Entwurfsplanung 764.008 764.008 764.008 60,22% 04/2019 04/2019 ] ] 91
14c| M-15-00085 |Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmangel Voruntersuchungen 1.336.000| 1.348.233 1.348.233 76,60% ] ] 93




Bernhardschule - OGS-MaRnhahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,85%]( )
Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget Proanose April Abweichung
Gewerke Beschluss Ist Kosten g 2018 P zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Vorplanung Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,83%
200 Herrichten und Erschliel3en 110.000 € 0€ 109.500 € -500 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 13,05%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.105.000 € 86 € 2.924 479 € -180.521 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,06%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 878.000 € 0€ 998.987 € 120.987 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 86,06%
500 Auf3enanlagen 100.000 € 1.260 € 476.000 € 376.000 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 195.000 € 0€ 173.000 € -22.000 €
700 Baunebenkosten 922.000 € 45.609 € 991.822 € 69.822 € . .
45,73%
Summe: 5.310.000 € 46.955 €|  5.673.787 € 363.787 €| | oStensicherheit >73%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 11/2016
Aufhebung Ausschreibung Gemal der aktuellen Kostenschatzung belaufen sich die Kosten der Beschluss Vorplanung (MaBnahmen gréfer 2 Mio. €) 01/2018
Ausfiihrungsmangel GesamtmafBnahme (inkl. umfassende Umgestaltung der Auenanlagen) | |Beschluss Planung 06/2018

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenénderung

Planungséanderung

Planungsénderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

auf 5.673.000 EUR, da der AuRBenanlagenplaner nunmehr eine
Kostenermittlung vorgelegt hat.

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Gegenmalinahmen:

Verzdgerung Genehmigung

X |Zuséatzliche MaRnahmen




Terminplan Bernhardschule - OGS-MafRhahmen, Erweiterung

. 2016 2017 2018 2019 2020
Projektstufen
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X XXX XXX
Vergabe Ist XXX XXX | X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX | XX X[ X]X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX X X[ X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X|X|X|X|X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL” XX XXX
st
" Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
4ol Ausschreibungen und Vergaben Soll |
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
. " Soll
Finanzieller Abschluss —
Ist




Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|Q)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
. Abweichung
Budget Prognose April - .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten 2018 zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,65%
200 Herrichten und Erschlief3en 20.000 € 0€ 20.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 7,93%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 5.130.000 € 127 € 5.130.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,12%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 200.000 € 417 € 200.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 91,30%
500 AuRenanlagen 250.000 € 0€ 250.000 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 900.000 € 41.854 € 900.000 € 0€ . .
K herh 43,59%

Summe: 6.500.000 € 42.397 €| _ 6.500.000 € 0| |ostensichernelt °

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MaRnahmenbeginn: 07/2017

Aufhebung Ausschreibung

Ausfiihrungsmangel

Ausschreibungsergebnisse

Insolvenzverfahren

Massenanderung

Planungsanderung

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskindigungen

Verzégerung Genehmigung

Zusatzliche Malinahmen

Das Budget muss nach Erstellung des Anforderungskatalogs durch das
Fachamt Uberpruft und ggf. angepasst werden.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen
112|3|4|5|6|7|8]9|10)11)j12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6]|7|8]|9]|10fj11)1211|2]|3|4|5]|6|7|8]|9|10|11)12)1)|2]|3|4]|5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihdndige Soll X|X|X|X
Vergabe Ist XXX |X
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX [X|X|X]X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausflihrungsplanung o ]
st
il Ausschreibungen und Vergaben SOl
6/7 Ist
Bauphase SOl
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL”
st
" " Soll
Méngelbeseitigung .
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss .
st




Bonns Finfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

1,60%|Q)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
. Abweichung
Gewerke Rl Ist Kosten FTOEIEES o] zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 50,00%
200 Herrichten und Erschlief3en 1.432.580 € 517.541 € 1.459.247 € 26.667 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 22,54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679€| 10.588.156 €| 21.012.934 € -519.744 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 3,42%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 6.456.507 € 3.027.211 € 7.029.813 € 573.306 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 24,03%
500 Auf3enanlagen 1.709.719€| 1.040.286 € 2.380.036 € 670.317 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 € 677.114 € 1.699.885 € 203.490 €
700 Baunebenkosten 7.697.121 €| 4.634.720 € 7.387.750 € -309.371 € Kostensicherheit 79 70%
Summe: 40.325.000 €] 20.485.029 €] 40.969.664 € 644.664 € ’
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafl3nahmenbeginn: 03/2012
X |Aufhebung Ausschreibung Aktuelle Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma fir Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2014
Ausfiihrungsmangel Abbrucharbeiten sowie der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. | |Beschluss Planung 10/2015
Ausschreibungsergebnisse Durch die erforderliche Kiindigung dieser Firma mussten die Leistungen Baubeginn: 07/2015
X_|Insolvenzverfahren neu vergeben werden. Hieraus resultieren erhebliche Kosten bei den Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021
- Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert . . . .
X [Massenanderung - ; . S Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021
. werden mussen. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen —— -
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

X |Raumplan Fachamt fehlt

X |Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

XXX

Vertragskindigungen

Zusatzliche Malinahmen

der Gewerke Rohbau, Trockenbau und AuRenanlagen.

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalinahmen:

Verzégerung Genehmigung

Ggfs. noch zu prifende Einsparungen bei Sanierung und Umbau der
Bauteile 4+5. Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen
im Rechtsstreit minimiert werden.

Der vorgesehene Termin der baulichen Fertigstellung kann nach aktueller

Planung eingehalten werden.

Die Ausschreibung der Dachdeckungsarbeiten/Trapezblech fur die Sporthalle
musste aufgehoben und die Arbeiten neu ausgeschrieben werden.

Die beauftragte Firma fir die Fassadenarbeiten musste wegen erheblichen
Terminverzugs gekiindigt und die Arbeiten erneut ausgeschrieben werden.
Daraus resultieren weitere Terminverschiebungen bei den AuRenanlagen.
Die Bodenbelagsarbeiten mussten nach einer Beschwerde vor der

Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden.




Terminplan Bonns Fiinfte - Neubau und Sanierung Bonns Finfte

201 2016 2017 2018 2019
Projektstufen °

112]|3|4|5|6]|7]|8|9]10j11|12f1|2]|3|4|5|6]|7]|8|9|10f11|j12)1|2|3]|4|5|6|7]|8]|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10|J11|12]1|2]|3]|4|5]|6]|7

Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S

VgV-Verfahren / Freihdndige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss [ist |Abbruch | |Tiefbau Hochbau BT4 BT5
Lph 4 [Genehmigungsplanung Soll ]| X X XXX X| XXX X XXX
Ist [X|X X X| XX X[ XXX X
.. Soll [ X || XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XX XXX X XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XX
Lph 5 [Ausflihrungsplanung —
Ist [ X] | X]X]X XX XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX X X
Lph . Soll XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XK XX XXX X X X XXX
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX X
Bauphase | Soll | XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX X X XX XX XX X X
Lph 8 Ist XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XX XXX XXX XX
Nutzeriibergabe SOl

Méngelbeseitigung SOl

. . Soll
Finanzieller Abschluss —

Ist

10




Terminplan Bonns Fiinfte - Neubau und Sanierung Bonns Fiinfte

202 2021 2022 202 2024
Projektstufen 020 0 2 o Y
112|3|4|5|6|7|8]9|10|11)j12)1|2|3|4|5|6|7]|8]|9|10]11|12]1|2|3|4|5]|6]|7 9]10|11)12 6|7 9110| 11|12 6|7 910|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung ISL”
st
Soll | X

Lph 5

Ausfuhrungsplanung

LD Ausschreibungen und Vergaben [Sall X X)X | X XXX XXX\ XXX
und 7 Ist
Soll | X | X X X | X XXX XXX XXX XX XXX
Bauphase —1
Ist
Nutzertibergabe ISL” X
st
" . Soll
Méngelbeseitigung o |
S
Soll XXX XXX XXX XXX

Finanzieller Abschluss

Ist

11




Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Budget Prognose April - .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten 2018 zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschlieen 150.000 € 0€ 150.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,67%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.200.000 € 0€ 3.200.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,28%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.500.000 € 0€ 1.500.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 99,05%
500 Auf3enanlagen 150.000 € 0€ 150.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 1.150.000 € 0€ 1.150.000 € 0€ . .
40,32%

Summe: 6.150.000 € 0€|  6.150.000 € 0¢| [Kostensicherheit 0.32%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 09/2017

12

Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung angepasst werden.
Grund: Erweiterung der Sanierungsmaf3inahme um zwei weitere
Bauteile. Nach der Erstellung des Anforderungskatalogs durch das
Fachamt muss das Budget Gberpriift und ggf. angepasst werden.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebaude G, H, J

Finanzieller Abschluss

ST 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 9 |10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12

Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S

VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist

Lph 2 Vorplanung, Kostenschéatzung > |Soll X|X

2 Mio. € dann Ausschuss Ist

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist

Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll
Ist

Lph . Soll

Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist

Bauphase Soll
Lph 8 Ist

Nutzeriibergabe ISL"
st

" . Soll

Mangelbeseitigung ]
st

Soll

13




FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW 11

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|Q)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget Prognose April |Abweichung zum . .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschlief3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftréage) 7,75%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 92,25%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . .
Kost herheit 41,55%

Summe: 4.000.000 € 0€|  4.000.000 € gl | orensienemel °

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malnahmenbeginn: 03/2018

Aufhebung Ausschreibung

Ausflihrungsmangel

Insolvenzverfahren

Massenanderung

Planungsanderung

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskiindigungen

Zusatzliche MaRnahmen

14

Ausschreibungsergebnisse

Beschluss Vorplanung (MalRnahmen grof3er 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalnahmen:

Verzdgerung Genehmigung




Terminplan FW Il - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW I

Finanzieller Abschluss

Ist

Erejelian 2018 2019 2020 2021 2022
516]|7 910} 11|12 6|7 9]10]11]12 6|7 9]10]11]12 6|7 9]10}11]12 6|7 9]10]11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) |S°"
st
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX X|X|X|X
Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung ol |
Ist
Lph 5 |Ausfihrungsplanung Soll |
Ist
Ll Ausschreibungen und Vergaben Soll |
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzertbergabe Soll.
Ist
Mangelbeseitigung SOl
Ist
Soll

15




GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Budget Prognose April - .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten 2018 zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . .
4 %

Summe: 8.950.000 € 0€| 8.950.000 € 0¢| [Kostensicherheit 0.00%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 02/2018
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Die MaRnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden
zusammengefasst.. Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung
ggfls. Angepasst werden.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Finanzieller Abschluss

ST 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 9 |10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12

Grundsatzbeschluss (Fachamt) %

S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX

Vergabe Ist

Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist

Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol
Ist

Lph . Soll

Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist

Bauphase Soll|
Lph 8 Ist

Nutzeriibergabe ISL"
st

" . Soll

Mangelbeseitigung e
st

Soll

17




Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

36,08%|0)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 94,89%
200 Herrichten und Erschliel3en 640.000 € 689.794 € 700.000 € 60.000 €] |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 511%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.580.000 €| 14.514.123 €| 15.050.000 € 5.470.000 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 5.130.000 €| 5.164.488 € 5.600.000 € 470.000 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 230.213 € 250.000 € 250.000 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.530.000 € 364.873 € 400.000 € -1.130.000 €
700 Baunebenkosten 2.520.000 €[ 4.086.962 € 4.400.000 € 1.880.000 € Kostensicherheit 98.98%

Summe: 19.400.000 €] 25.050.452 €] 26.400.000 € 7.000.000 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Der Betriebsausschuss SGB wurde in seiner Sitzung am 30.01.2015 dariber informiert, Beschluss Vorplanung (Maanahmen gréf&er 2 Mio. €)
X _|Ausfiih | dass die Kosten bei ca. 26,4 Mio. EUR liegen werden. Zurzeit erfolgt die Abrechnung der B hi Pl
ustu rur_]gsmange . Gewerke und die Mangelbeseitigung. Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen esc U_SS anung

Ausschreibungsergebnisse Verfahren mit diversen Firmen noch aus. Baubeginn:

Insolvenzverfahren Zwischenzeitlich konnte weitere gerichtliches Verfahren abgeschlossen werden. Die Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

M and berechtigte, jedoch in der Hohe véllig unangemessene Forderung eines Unternehmers Aktuelle T in bauliche Fertigstell X

assenarl erung konnte auf ca. ein Funftel reduziert werden. Es konnten weitere Gerichtsverfahren ue e_ err_mn aufic _e erugstefiung:
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2015

Planungsénderung Nutzer
X |Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt

X |Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen
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abgeschlossen werden. Der Forderung der Gerlstbaufirma in Héhe von
63.500 € wurde vom Gericht lediglich mit einem Betrag in Hohe von 950 €
entsprochen. Ein Schreiner hat nach dem ersten Verhandlungstermin
seine Forderung zuriickgezogen. Mit der HLS Firma kénnte auf Vorschlag
des Gerichts eine Vergleichsvereinbarung getroffen werden. Die
Forderung reduziert sich damit von ca. 500.000 € auf 60.000 €. Die
Vergleichsvereinbarung wird dem Betriebsausschuss zur
Beschlussfassung vorgelgt.

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer Gibergeben.




Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

ST 2018 2019 2020 2021 2022
112|3|4]|5|6]|7 9 |10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3 > |
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll |
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL”
st
Mangelbeseitigung Soll [YYIYIYIYYIYIYIYIY VY
Ist | X|X|X|X
Finanzieller Abschluss Sl |[YIYIY\Y [V YIYIYIY YV Y YIYIYIY Y Y Y
Ist | X|X|X|X
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Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Geb&aude A

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-3,17%|0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 29,46%
200 Herrichten und Erschliel3en 194.000 € 175.811 € 288.227 € 94.227 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 50,61%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.182.000 € 882.636 € 3.051.252 € -130.748 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 9,16%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.688.000 € 202.366 € 1.769.506 € 81.506 €| |hohe Prognoseunsicherheit (hoch nicht gebunden) 10,78%
500 Auf3enanlagen 400.000 € 4.602 € 403.336 € 3.336 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 193.000 € 1.023 € 192.789 € 211 €
700 Baunebenkosten 1.413.000 € 750.235 € 1.140.886 € -272.114 € Kostensicherheit 79 75%
Summe: 7.070.000 €] 2.016.672 € 6.845.997 € -224.003 € ’
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn:
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 02/2016
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 09/2016
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 03/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2019

20

Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Abbrucharbeiten haben im Méarz 2017 begonnen, der Rohbau im
September 2017. Leichte Verschiebung der Fertigstellung Rohbau wegen
zahlreicher Schlechtwettertage. Der Fertigstellungstermin ist noch nicht

gefahrdet.




Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebaude A

. 2016 2017 2018 2019 2020
Projektstufen
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll| |X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss st | |X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X
berechnung,Planungsbeschluss |ist X
Lph 4 [Genehmigungsplanung Soll | X|XIXIXXIX) XXX
Ist XX XXX XXX X
" Soll XX XXX XXX XXX XXX XXX X X
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist XX XXX XXX XXX XXX XXX XX
Lph . Soll XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX XXX
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist XXXX X XXX XXX XXX X X
Soll XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX X
Bauphase —
Lph 8 Ist XX XXX XXX XXX XXX
Nutzeriibergabe ISL” XX
st
Mangelbeseitigung ISL” XXX
st
Finanzieller Abschluss Soll | XXX XXX\ X
Ist

21




Jugendzentrum in Auerberg - MalRnahmen des Quartierszentrums

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Sl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Vorplanung 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,92%
200 Herrichten und Erschliel3en 105.000 € 0€ 105.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 20,14%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 815.000 € 0€ 815.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 412.000 € 0€ 412.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 78,94%
500 Auf3enanlagen 273.000 € 0€ 273.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 120.000 € 0€ 120.000 € 0€
700 Baunebenkosten 375.000 € 19.295 € 375.000 € 0€ . .
48,61%
2.100.000 € 19.295€| _ 2.100.000 € 0¢| |(ostensicherheit 8,601%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 07/2017
Aufhebung Ausschreibung Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen und die Kosten liegen 270.000 €| [Beschluss Vorplanung (MaBnahmen gréRer 2 Mio. €) 04/2018
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Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Uiber dem bereitgestellten Budget im Wirtschaftsplan 2018.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen
Termin die Forderung des Landes NRW in H6he von rd. 790.000 EUR

geknipft ist.
Das vorgesehene Raumprogramm von Jugendzentrum,

Quartiersmanagement und Kindergarten auf dem Baugeléande konnte nicht
gemal Anforderung ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr.
1713127). Damit musste das Raumprogramm reduziert werden, sodass die
eigentliche Planung erst mit Verzdgerung erstellt werden konnte. Diese
umfasst jetzt noch ein Jugendzentrum und eines Quartiersmanagement.




Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - MaBhahmen des Quartierszentrums

ST 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % >>§
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXX | X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XX |X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist X
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL”
st
Mangelbeseitigung ISL”
st
Finanzieller Abschluss Soll
Ist
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Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

17,81%|0)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Vorplanung 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,87%
200 Herrichten und Erschliel3en 119.000 € 0€ 0€ -119.000 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 10,86%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.587.460 € 375 € 2.188.000 € 600.540 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 535.367 € 0€ 0€ -535.367 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 88,28%
500 Auf3enanlagen 57.999 € 762 € 83.000 € 25.001 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 € 0€ 100.000 € 0€
700 Baunebenkosten 503.140 € 28.520 € 1.049.000 € 545.860 € . .
44,86%
Summe: 2.902.966 € 29.656 €] 3.420.000 € 517.034 €| || oStensicherheit 86%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 01/2017
Aufhebung Ausschreibung In der vom Rat am 30.01.2018 beschlossenen Vorplanung waren Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 01/2018

Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung

X [Planungsanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen
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Kosten fir die Aufstellung der Containerklassen in Hohe von
100.000€ enthalten. Zwischenzeitlich hat sich die erforderliche
Anzahl der Containerklassen erheblich erhéht.
Auf Grundlage dieser Planung ergeben sich fiir die Aufstellung und
Vorhaltung von 12 Containerklassen fur ca. ein Jahr Bauphase
Kosten in Hohe von ca. 530.000,- € inkl. der erforderlichen
Planungsleistungen. Im Zuge der Entwurfsplanung hat sich
ergeben, dass im Rahmen der Sanierung zusatzliche Fenster im
Verwaltungsbau ausgetauscht werden, die Lehrertoilette erweitert
wird und wahrend der Bauphase Toilettencontainer auf dem
Schulhof aufgestellt werden. Gemal Kostenberechnung belaufen
sich die Gesamtosten auf 3,42 Mio. EURO.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebaude E-F-G

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX
Vergabe Ist XX
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X XXX XXX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X|X|X|X|X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XIXIX|X
Lph 4 [Genehmigungsplanung Soll | XXX
Ist X
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL”
st
" - Soll
Mangelbeseitigung ]
st
. " Soll
Finanzieller Abschluss —
Ist
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Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-0,39%|0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 4,45%
200 Herrichten und Erschliel3en 52.000 € 0€ 52.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 12,25%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.317.500 € 0€ 1.317.500 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,11%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 602.500 € 0€ 602.500 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 83,18%
500 Auf3enanlagen 282.000 € 0€ 282.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0€ 204.000 € 0€
700 Baunebenkosten 460.000 € 129.468 € 448.709 € -11.291 € . . 0
Summe: 2.918.000 €] 129.468 €] _ 2.906.709 € T11.201 €| |[oStensicherheit 47,60%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 07/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2017
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 01/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 08/2018
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2019
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 11/2019
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2020
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

E e 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % >>§
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X|X|X|X
Vergabe Ist XX XX
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX X|[X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XIX XX
. Soll XXX X
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
: L e Ist XX | XX
. Soll XXX X
Lph 5 |Ausfihrungsplanun —
: e ¢ Ist XXX
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll XXX X\ X)X
6/7 Ist
Bauphase Soll XX XX XXX X XXX XXX XX
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL” X
st
Mangelbeseitigung ISL” XX
st
Finanzieller Abschluss Soll | X
Ist
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Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 89,43%
200 Herrichten und Erschlieen 122.000 € 164.829 € 164.829 € 42.829 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 6,49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.835.000 €| 1.755.945 € 1.825.928 € -9.072 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,81%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 751.500 € 669.400 € 760.058 € 8.558 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 3,27%
500 Auf3enanlagen 642.000 € 590.104 € 641.529 € -471 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 360.500 € 230.568 € 327.687 € -32.813 €
700 Baunebenkosten 809.000 € 631.376 € 799.969 € -9.031 € . . 0

Summe: 4.520.000 €] 4.042.222 €] _ 4.520.000 € 0 ¢ [Kostensicherheit 96,42%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn:

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 11/2017
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Der Kindergarten wurde im November 2017 an den Nutzer ibergeben.




Terminplan Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen

Mangelbeseitigung

ST 2018 2019 2020 2021 2022
5|16|7]|8|9|10f11|12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9|10|11] 12| , 6|7 9]10|11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll X|(AuRRenlagen)
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
Soll

Finanzieller Abschluss
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Kiga - Am Holder - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-4,24%|Q

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 34.458 € 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 83,45%
200 Herrichten und Erschliel3en 291.000 € 79.471 € 330.484 € 39.484 €] |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 13,91%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.310.000 €| 1.054.069 € 1.093.764 € -216.236 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 2,64%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 501.000 € 306.319 € 589.127 € 88.127 €| |hohe Prognoseunsicherheit (hoch nicht gebunden) 0,00%
500 Aufienanlagen 249.000 € 379.432 € 260.488 € 11.488 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 178.000 € 133.665 € 136.021 € -41.980 €
700 Baunebenkosten 460.000 € 401.099 € 452.419 € -7.581 € . . 0
Summe: 2.989.000 €] 2.388.513 €| _ 2.862.302 € T126.698 €| | oStensicherheit 96,16%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 11/2014
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2015
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 02/2016
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 11/2016
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2017
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 02/2018
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 05/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Eine Frostperiode im Januar 2017 hat die bauliche Fertigstellung auf
November 2017 verschoben. Durch einen Wasserschaden im September
2017 hat sich die Fertigstellung nochmals auf Januar 2018 verschoben.

Die Kita Am Hélder wird vom SGB an einen Dritten vermietet. Durch eine
Verzoégerung der vertraglichen vereinbarten Leistungen des Mieters
wurde die Ubergabe jedoch erst am 10.04.2018 vollzogen. Der Nutzer
selbst will erst am 7. Mai 2018 mit zwei Gruppen in Betrieb gehen. Ab
dem neuen Kindergartenjahr 2018/19 sollen alle vier Gruppen voll belegt

werden.




Terminplan Kiga - Am Hdélder - Neubau 4 Gruppen

ST 2017 2018 2019 2020 2021
6|7 9 |10|11)12 5|16|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3 > |
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll
Ist
4ol Ausschreibungen und Vergaben Soll |
6/7 Ist
Bauphase Soll XXX XX | XX
Lph 8 Ist XX XXX XX
Nutzeriibergabe ISL"
st
Mangelbeseitigung ISL"
st
Finanzieller Abschluss Soll X|Y
Ist
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Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

14,04%|0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 14,24%
200 Herrichten und Erschlieen 73.500 € 0€ 17.647 € -55.853 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 60,36%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.133.000 € 176.893 € 1.383.066 € 250.066 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 17,83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 413.500 € 2.347 € 510.266 € 96.766 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 7,56%
500 Auf3enanlagen 224.000 € 0€ 224.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 161.500 € 0€ 167.888 € 6.388 €
700 Baunebenkosten 364.500 € 205.696 € 399.810 € 35.310 € . .
76,26%
Summe: 2.370.000 €] 384.937 €|  2.702.675 € 332.675 €| | oStensicherheit 6,26%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 10/2015
Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird gemaf politischem Beschluss (1512901NV3) in Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der Beschluss Planung 10/2016
X |Ausschreibungsergebnisse Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse liber den geschétzten Baubeginn: 10/2017
Insolvenzverfahren Kosten. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 11/2018

Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen
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Auf die Kostensteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff.
(Ds.-Nr.:1713223) hingewiesen und die fehlenden Mittel veranschlagt.

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Abstimmung der Planungsbeteiligten in der Ausfihrungsphase hat
mehr Zeit in Anspruch genommen als urspringlich kalkuliert. Der
Kindergarten soll im November 2018 baulich fertiggestellt werden.




Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

. 2015 2016 2017 2018 2019
Projektstufen
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % >>§
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X|X|X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X|X|X[X|X|X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XX XX
. Soll X X[ XX
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
: L e Ist XX XXX XX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll | XXX XXX XX XX XX
Ist XX XXX XXX XXX X
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll XIXXX XXX XX X XXX
6/7 Ist XX XXX XXX XXX X X
Soll XX XXX XXX XX XYY Y
Bauphase —
Lph 8 Ist XXX [X]X]X | X
Nutzeriibergabe ISL”
st
" - Soll
Mangelbeseitigung ]
st
. " Soll
Finanzieller Abschluss —
Ist
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Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,97%|0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 143.000 € 9.343 € 145.355 € 2.355 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,36%
200 Herrichten und Erschlieen 175.500 € 0€ 178.391 € 2.891 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 11,92%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.305.000 € 0€ 1.305.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,15%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 572.000 € 0€ 581.422 € 9.422 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 85,57%
500 Auf3enanlagen 275.000 € 0€ 279.530 € 4,530 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 204.000 € 0€ 207.360 € 3.360 €
700 Baunebenkosten 482.500 € 65.889 € 490.447 € 7.947 € . .
46,22%
Summe: 3.157.000 € 75.232 €] 3.187.505 € 30.505 €| | ostensicherheit 6.22%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 01/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 12/2017
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 04/2018
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Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Finanzieller Abschluss

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen
5|16|7 9|10|11|12) 1| 2|3 | 4 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XX
Vergabe Ist XX
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXX | X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XX |X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XX
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
" Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll
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Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 0,27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,12%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 99,61%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . . 0

Summe: 2.070.000 € 0€| 2.070.000 € 0¢| [Kostensicherheit 40.13%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten Beschluss Vorplanung (Mafinahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfilhrungsmangel belaufen sich auf 2.070.000 €. Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse . Baubeginn:

Insolvenzverfahren Gesamtkaufpreis: 1.930.000 € Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2018

Massenénderung Nebenkosten: 130.000 € Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2018
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Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fallig.
Die komplette Ausstattung wird Uiber Landeszuschiisse finanziert. Die
Fertigstellung soll bis zum 31.07.2018 erfolgen. Die Einrichtung soll an
einen anerkannten Trager der freien Jugendhilfe vermietet werden.

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

. 2018 2019 2020 2021 2022
Projektstufen

Grundsatzbeschluss (Fachamt) —

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Soll | X | X | X| X | X|X|X
Bauphase —
Lph 8 Ist | X|X|X|X
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll

Finanzieller Abschluss —
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Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke WiuLdng Ist Kosten Progggslz April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 100,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0 € . . 0
Summe: 3.300.000 € 0€|  3.300.000 € 0¢| [Kostensicherheit 40,00%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

MafRnahmenbeginn:

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Grundstuicksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.




Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

. 2018 2019 2020 2021 2022
Projektstufen

Grundsatzbeschluss (Fachamt) —

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |vorplanung, Kostenschatzung > |Soll |
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- | Soll |
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll

Finanzieller Abschluss —
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Kiga - Morikestral3e - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-4,66%|0)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat|'_’
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 88,57%
200 Herrichten und Erschliel3en 75.000 € 4.444 € 20.820 € -54.180 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 11,43%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.208.000 €| 1.006.556 € 1.120.588 € -87.412 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 523.000 € 421.579 € 449.336 € -73.664 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 248.000 € 290.454 € 323.191 € 75.191 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 178.000 € 129.137 € 181.063 € 3.063 €
700 Baunebenkosten 468.000 € 427.804 € 479.317 € 11.317 € . . 0
Summe: 2.700.000 €] 2.279.975€|  2.574.314 € T125.686 €| | oStensicherheit o7, 71%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 05/2015
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2015
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 03/2016
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 12/2016
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2017
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2017
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Der Termin der baulichen Fertigstellung verzégerte sich um einen Monat.
Ursache fir die Verzdgerung waren die hohen Minustemperaturen im Winter

2016/2017. Der Kindergarten ist seit dem 05.03.2018 in Betrieb!




Terminplan Kiga - Mérikestrafie - Neubau 4 Gruppen

ST 2015 2016 2017 2018 2019
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % >>§
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX
1/2° |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X X| X X|[X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX |X[X
. Soll XXX
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
: L e Ist XXX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll | XXX XXX
Ist XX XXX | X
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll XIXXIX XXX XXX XXX
6/7 Ist X XXX XXX XXX X XXX
Bauphase Soll XX XXX XXX XXX X
Lph 8 Ist XX XXX XXX XXX XY
Nutzeriibergabe Soll X
Ist X
. - Soll XX
Mangelbeseitigun —
5 S Ist XX
Finanzieller Abschluss Soll | X| X)X\ XX
Ist X|X|X
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Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

1,29%|0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat|'_’
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 85,62%
200 Herrichten und Erschliel3en 136.000 € 90.060 € 114.017 € -21.983 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 14,38%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.191.000 €| 1.098.353 € 1.099.067 € -91.933 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 513.000 € 381.438 € 623.565 € 110.565 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Aufienanlagen 244.000 € 304.832 € 360.309 € 116.309 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 178.000 € 93.763 € 93.892 € -84.108 €
700 Baunebenkosten 471.000 € 401.685 € 477.491 € 6.491 € . . 0
Summe: 2.733.000 €] 2.370.131€|  2.768.341 € 35,341 €| |(<OStensicherheit o7,12%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 08/2015
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2015
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 01/2016
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 10/2016
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2017
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2017
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Verzdgerung um einen Monat aufgrund von hohen Minustemperaturen im

Winter 2016/2017.

Der Einzugstermin wurde aus organisatorischen Griinden von Amt 51 in die

Osterferien 2018 verlegt.




Terminplan Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen

Projektstufen 2015 2016 2017 2018 2019
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Soll [ X
Ist |X](04.09.2012)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX X|[X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XIX XX
Lph 4 [Genehmigungsplanung Soll | XX XXX XXX
Ist XX XXX XXX X
. Soll X|X|[X|X
Lph 5 |Ausfihrungsplanun —
> SR ¢ Ist XX | XX
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll XX XXX XX XXX
6/7 Ist XXX XXX XXX X
Bauphase Soll XX XX XXX X XXX X XXX XY
Lph 8 Ist X XXX XXX X XXX X XXX X X
Nutzeriibergabe Soll XY
Ist X| |X
. - Soll X
Mangelbeseitigung —
Ist X
Finanzieller Abschluss Soll | XX XX
Ist X|X
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Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

20,06%|Q)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate|©
. Abweichung
Gewerke Ellpelyt Ist Kosten Rediecel zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstiick 290.000 € 0€ 0€ -290.000 €| [Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 84,49%
200 Herrichten und Erschliel3en 2.955.000 €| 2.119.866 € 2.700.223 € -254.777 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 12,16%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.725.000 €| 13.062.938 €| 14.457.333 € 2.732.333 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 3,35%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.960.000 €| 4.233.531€ 5.184.402 € 224.402 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AufRenanlagen 920.000 € 1.210.205 € 2.327.122 € 1.407.122 €] |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.440.000 € 1.294.383 € 1.312.328 € -127.672 €
700 Baunebenkosten 3.350.000 €] 4.087.531 € 4.800.971 € 1.450.971 € Kostensicherheit 96.23%
Summe: 25.640.000 €] 26.008.455 €| 30.782.379 € 5.142.379 € '
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Malinahmenbeginn: 01/2011
X |Aufhebung Ausschreibung Die Mehrkosten fiir die weitergehende Sanierung der Altbaufassaden liegen Beschluss Vorplanung (MaBnahmen gréRer 2 Mio. €) 03/2012
X |Ausfiihrungsmangel inklusive aller Baunebenkosten bei ca. 2.400.000 € (MV:1611109). Beschluss Planung 12/2012
Ausschreibungsergebnisse  |yyeitere Kostensteigerungen: Baubeginn: _ _ 03/2014
Insolvenzverfahren Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung: Kosten ca. 660.000 €, diese Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 06/2017
X |Massenanderung werden gerichtlich geltend gemacht. Asbestfund im Altbau: Kosten ca. 615.000 | |Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018
X |Planungsanderung €. Echter Hausschwamm in der Turnhalle: Kosten ca. 180.000 €. Geanderte Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2018
X | and Nutzeranforderungen- NW-Raum-Ausstattung und interaktive Tafeln: Kosten -
Planungsanderung Nutzer ca. 447.000 €. Elektrotechnik, neue technische Standards (LED), sowie ~ - - —
X_|Planungsmangel Umplanung der gesamten Beleuchtung aufgrund des Asbestfundes: Kosten Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt ca.337.000 €. Liftungsanlage Altbau zur Nutzung des UG flr Klassen: Kosten Insbesondere die archdologischen Untersuchungen, der Schaden durch den
X |Rechtsstreit ca. 35.000 €. Einbau Schwingboden in der Turnhalle: Kosten ca. 300.000 € (DSq [Dachdecker und die Asbestentsorgung haben zu erheblichen Verzégerungen
X |Schadstoffe Nr.: 1711739). gefuhrt.
X Zcf;}llecf;]tf B:usubstanz Voraussichtlich Inbetriebnahme :
chiechtwetter « Altbau 08/2018
X Termlnver“zug_ Auftragnehmer . « Turnhalle 10/2018
X_|Vertragskiindigungen Gegenmafnahmen: _ _ Fertigstellung AuRenanlagen : 12/2018
Verzégerung Genehmigung Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Hohe von
X |zusatzliche MaRnahmen 660.000 € wird gerichtlich geltend gemacht.
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

ST 2010/2011/2012 2013 2014 2015 2016
1|12|3|4|5|6|7|8]|9]|10f11|12f1|2|3|4|5|6|7|8]|9]|10f11|12|1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10f11|12]1|2|3|4|5|6|7]|8]|9|10fj11|j12]1]|2|3|4]|5|6]7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ol | X
Ist X1(29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll | X BRERERER
Vergabe Ist |X|(VOF Verfahren Jan-Sep 2011)
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XTI
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|(27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
berechnung,Planungsbeschluss  |ist X|(13.12.2012 Zustimmung Planung
. Soll XXX XXX XXX XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanung .
Ist XX XX XXX XXX XX [(28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63)
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll | XXX XXX XX XXX
Ist XXX XX XXX XXX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XXX XXX XXXXX X XX XX XXX XX XXXX XXX XXX XXX XX XXX XX X
6/7 Ist XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX
Bauphase Soll XXX XXX XXX XXXXX XXX XX XXX XXX XXX XXX X X
Lph 8 Ist XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Nutzertibergabe Soll
Ist
Mangelbeseitigung Sol
Ist
Finanzieller Abschluss Sol
Ist
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Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen

Grundsatzbeschluss (Fachamt) lsttnll
S|

VgV-Verfahren / Freihandige Soll |

Vergabe Ist
Lph  [Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
1/2° |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung Sol
Ist
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
08 Ausschreibungen und Vergaben Sal IX|YIYIYIY|Y\Y )Y [YIVIVIVIVIYIY)Y )Y
und 7 Ist | X X]X]XX]XXIXIXEX XXX XXX
Soll | X | X I XXX XIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIVVVIVIVVY
Bauphase
Lph 8 Ist | XXX XXX XX XXX XX
, Soll X X| |Ubergabe Turnhalle 10/2018
Nutzertibergabe — .. ) _
Ist Ubergabe Altbau (08/2018) Gesamtschule, anschlieRend Fertigstellung der AuRenanlage
Mangelbeseitigung Sol XXX X)X
Ist
Soll XX X[X[X|X

Finanzieller Abschluss

Ist
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Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke WiuLdng Ist Kosten Progggslz April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 8,78%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 3.584 € 3.584 € 3.584 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 59,63%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.156.000 € 38.395 € 1.145.829 € -10.171 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.664.000 € 50.460 € 1.662.577 € -1.423 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 31,59%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 530.000 € 201.801 € 538.010 € 8.010 € . . 0
Summe: 3.350.000 €] 294.239 €| _ 3.350.000 € 0¢| [Kostensicherheit 69,12%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 01/2015
Aufhebung Ausschreibung Vorplanung 06/2016
Ausfiihrungsmangel Planung 06/2017
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 07/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2020
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume

. 2015 2016 2017 2018 2019
Projektstufen
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) Soll | X )
Ist |X (06/2014 Mittelanmeldung)
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X X
Vergabe Ist X X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XX XXX XXX X X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XX XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX XXX X
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 | Ausfiihrungsplanung Soll XX XXX XXX XXX XY X|X|[X|X
Ist XX XXX XXX XXX X X
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XX XXX XX XXX X XXX XXX XXX
6/7 Ist XX XXX XX XXX X X
Soll X|X XXX XXX X XXX XXX X XXX X
Bauphase —
Lph 8 Ist X|X XXX | X
Nutzeriibergabe ISL”
st
" - Soll
Mangelbeseitigung ]
st
. " Soll
Finanzieller Abschluss —
Ist
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Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Raume

Finanzieller Abschluss

Ist

. 2020 2021 2022 2023 2024
Projektstufen
6|7 10| 11) 12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9|10|11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph 6 . Soll
und 7 Ausschreibungen und Vergaben -
Bauphase Soll XX
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL”
st
" - Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll XXX
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Om Berg GGS - Ersatzneubau

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-1,87%|Q

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 12,60%
200 Herrichten und Erschliel3en 282.000 € 29.232 € 305.942 € 23.942 €] |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 26,68%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.161.000 € 288.794 € 4.123.423 € -37.577 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 5,59%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.404.000 € 8.760 € 1.319.010 € -84.990 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 55,12%
500 Auf3enanlagen 499.000 € 20.725 € 530.472 € 31.472 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 164.000 € 194 € 164.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.238.000 € 610.512 € 1.160.141 € -77.859 € . . 0
Summe: 7.748.000 €] 958.218 €| _ 7.602.988 € 145,012 €| ||ostensicherheit 29,35%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 03/2012
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €) 09/2016
Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung 04/2017
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 11/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2019
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2019
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2019
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

. 2015 2016 2017 2018 2019
Projektstufen
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist 11Q 2012
Lph Vorp|anung, Kostenschatzung > |Soll XXX XX XX XXX XXX XXX XXX X X
172 2 Mio. € dann Ausschuss Ist | X XXX X XXX XXX XXX XXX XXX X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XX IX[X|X| XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX XX XXX
. Soll XXX
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
: L e Ist XXX
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Soll XIXXIX XXX XXX XXX
Ist XX XXX XXX XX
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XXX XXX X XXX XXX XXX X XX
6/7 Ist XX XXX XX
Soll XXX XXX XXX X XXX XXX X XXX X
Bauphase —
Lph 8 Ist XXX [X]X]X | X
Nutzeriibergabe ISL”
st
" - Soll
Mangelbeseitigung ]
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss —
Ist
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Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Prognose April ARSI
Gewerke Budget Ist Kosten 92018 P zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,75%
200 Herrichten und Erschliel3en 84.400 € 0€ 84.400 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 10,02%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 11.282.000 € 0€| 11.282.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 4,72%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 2.883.000 € 0€ 2.883.000 € 0 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 83,52%
500 Auf3enanlagen 118.300 € 0€ 118.300 € 0 €| |[Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 752.500 € 0€ 752.500 € 0€
700 Baunebenkosten 3.780.000 € 330.038 € 3.780.000 € 0€ . .
46,00%
Summe: 18.900.200 €] 330.038 €| 18.900.200 € 0¢| [Kostensicherheit 0.00%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maflnahmenbeginn: 07/2013
Aufhebung Ausschreibung Die Machbarkeitsstudie der Variante ,Kopfbau® mit einer Kostenprognose | |Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréfRer 2 Mio. €) 07/2017

Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen
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von 18.900.000%€ liegt vor. Diese Kosten wurden nicht im WPL
berucksichtigt, da politisch noch nicht entschieden ist, ob das
Stadtmuseum am Standort Viktoriakarree bleibt.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen

Grundsatzbeschluss (Fachamt) —

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph Vorp|anung, Kostenschatzung > |[Soll XXX XX XXX XX X XXX XXX XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX XX XXX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll

Finanzieller Abschluss —
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,67%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 6,76%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 92,57%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 107.190 € 0€ 0 € . .
43,10%
Summe: 16.100.000 €| 107.190 €| 16.100.000 € 0¢| [Kostensicherheit 3,10%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 09/2016
Aufhebung Ausschreibung Fir die Brandschutzsanierung mit Umbau- und Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 05/2018
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Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Modernisierungsmafnahmen stehen im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff.

Mittel in Hohe von 10,3 Mio. € zur Verfligung.

Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 der
Erweiterung und dem Bau einer Aula beschlossen Die zuséatzlichen

Kosten belaufen sich auf 5,8 Mio. €.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Finanzieller Abschluss

ST 2016 2017 2018 2019 2020
6|7 9 |10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X|X|X|X X
Vergabe Ist XX XX X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX XX |X|X
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist X|X[X|X|X|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
" Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll
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Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Sl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Vorplanug 2018
Beschluss
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,71%
200 Herrichten und Erschliel3en 130.000 € 23.675 € 130.000 € 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 10,71%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.587.000 € 2.857 € 6.587.000 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 3,32%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.258.000 € 0€ 1.258.000 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 84,27%
500 Auf3enanlagen 456.000 € 0€ 456.000 € 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 175.000 € 0€ 175.000 € 0€
700 Baunebenkosten 1.869.000 € 152.232 € 1.869.000 € 0€ . .
45,97%
Summe: 10.475.000 €] 178.764 €| 10.475.000 € 0¢| |(ostensicherheit >97%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 07/2017
Aufhebung Ausschreibung Die MaRnahme wurde zwischenzeilich mit Zustimmung der politischen Beschluss Vorplanung (MaBnahmen gréfer 2 Mio. €) 01/2018

Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung

X [Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter

Gremien erheblich erweitert.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Vertragskiindigungen

Gegenmalinahmen:

Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen
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Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

E e 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XXX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX X |X]|X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X|X| XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll
Ist
4ol Ausschreibungen und Vergaben Soll |
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
Mangelbeseitigung ISL"
st
Finanzieller Abschluss Soll
Ist
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Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Budget Prognose April - .
Gewerke WPL SGB Ist Kosten 2018 zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,29%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 99,71%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . .
40,12%

Summe: 25.000.000 € 0€| 25.000.000 € 0¢| [Kostensicherheit 0.12%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 01/2018
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Durch den Schulausschuss wurde empfohlen eine sog. Planungsphase 0
durchzufiihren (DS-Nr. 1612956EB2). In dieser Phase der Voruntersuchungen
des eigentlichen Planungsprozesses soll ein Raumprogramm unter schulisch-
padagogischen Gesichtspunkten erarbeitet werden. Dieses Raumprogramm
soll dann als Teil der sog. Leistungsphase 1 in die weiteren Planungs- und

Realisierungstiberlegungen einbezogen werden.




Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

Finanzieller Abschluss

ST 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 9 |10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12

Soll

Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S

VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist

Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist

Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll
Ist

Lph . Soll

Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist

Bauphase Soll
Lph 8 Ist

Nutzeriibergabe ISL"
st

Mangelbeseitigung ISL"
st

Soll
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Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke WiuLdng Ist Kosten Progggslz April Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 15,56%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 84,44%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . . 0
Summe: 3.080.000 € 0€| 3.080.000 € 0¢| |(ostensicherheit 40,22%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

MafRnahmenbeginn:

Die Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte auf Grundlage

der Vorplanung. Es bedarf weitgehender Planungsarbeiten.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

. 2015 2016 2017 2018 2019
Projektstufen

Grundsatzbeschluss (Fachamt) —

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph  |vorplanung, Kostenschatzung > |Soll |
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- | Soll |
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll

Finanzieller Abschluss —
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Waldschule - OGS-MalRnahmen

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-1,25%(Q

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 30 € 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 9,43%
200 Herrichten und Erschliel3en 144.000 € 0€ 136.411 € -7.589 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrége) 46,92%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 985.000 € 82.487 € 944.844 € -40.156 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 43,65%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 457.000 € 28.184 € 472.274 € 15.274 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 120.000 € 8.156 € 119.476 € -524 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 78.000 € 1.589 € 79.594 € 1.594 €
700 Baunebenkosten 386.000 € 81.700 € 390.205 € 4.205 € . . 0
Summe: 2.170.000 €| 202.147 €]  2.142.803 € 27.107 €| |(OStensicherheit 73.16%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 01/2017
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2017
Ausfuhrungsmangel Beschluss Planung 01/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 03/2018
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2018
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 11/2018
Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2019

Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen
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Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Waldschule - OGS-MalRinahmen

Projektstufen 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XXX
Vergabe Ist XXX
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX XX XXX [ XX
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XIX XX
. Soll XXX X
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
: ey ¢ Ist X XXX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll XX XXX\ XX
Ist XXX |X]|X|X
4ol Ausschreibungen und Vergaben Soll | XX XXX X
6/7 Ist XXX |X
Bauphase | Soll | XXX XXX XXX
Lph 8 Ist XX
Nutzeriibergabe ISL" X
st
Mangelbeseitigung ISL"
st
Finanzieller Abschluss Soll | X[X|X|X
Ist
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Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Strae - Neubau Wirtschaftshof

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke WiuLdng Ist Kosten Progggslz April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,01%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 99,99%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 1.056 € 0€ 0€ . . 0
Summe: 10.500.000 € 1,056 €| 10.500.000 € 0¢| [Kostensicherheit 40.01%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
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Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

MafRnahmenbeginn:

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Zurzeit liegt das Raumprogramm des Fachamtes noch nicht vor.




Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-StraRe - Neubau Wirtschaftshof

Finanzieller Abschluss

ST 2018 2019 2020 2021 2022
6|7 9 |10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph  |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
. Soll
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung —
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL”
st
" - Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Soll
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Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 32,67%| Q)
Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 23 Monate| ©
Gewerke sgg%its?rﬁggl Istn};c;;cen Progggslt; el Abv‘gzgzzlr; %szum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 21,97%
200 Herrichten und Erschliel3en 1.432.338 € 826.858 € 3.060.404 € 1.628.066 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 74,35%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.983.106 €| 7.090.864 €| 31.727.422 € 5.744.316 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 18.480.978 € 133.398 €| 22.555.321 € 4.074.343 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 3,69%
500 AufRenanlagen 2.078.208 € 52.960 € 2.294.752 € 216.544 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 374122 € 37.840 € 377.747 € 3.625 €
700 Baunebenkosten 12.087.188 €[ 9.471.188€| 18.451.987 € 6.364.799 € Kostensicherheit 82.92%
Risiken/Vorlaufkosten 0€ 0€ 1.711.146 € 1.711.146 € '
Summe: 60.435.940 €| 17.613.109€| 80.178.778 € 19.742.838 €
Beschlossenes Budget: 76.532.971 €
Malinahmenbeginn: 2014
Beschluss Vorplanung (MalBnahmen gréRer 2 Mio. €) 04/2016
Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erlautert. Beschluss Planung 03/2017
Baubeginn: 12/2016
X |Aufhebung Ausschreibung Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018
Ausfuihrungsmangel In insgesamt 22 Beschliissen wurde ein Budget in Hohe von 76.532.971 €| |Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 02/2020
X |Ausschreibungsergebnisse  |netto beschlossen und freigegeben. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 02/2020
Insolvenzverfahren . . . . .
X |Massenanderung Die Prognose hat sich gegeniiber dem Februar um 2 Mio. € erhoht. Erlauterung Terminabweichung/Terminrisiken:
X |Planungsanderung Wgsentllchg Eaktoren fur die Kostenveranderung sind * Unerwartete Probleme in der Griindungssituation und in der Bausubstanz
. zwischenzeitlich vorgelegte Nachtragsangebote von Planern und «
X |Planungsanderung Nutzer Baufirmen. des Gebaudes
X_{Planungsmangel  Schleppende Leistungserbringung des Objektplaners / der Fachplaner insb
Raumplan Fachamt fehlt * Nachtrag VE 43 fiir Betonsanierung Liiftungsschéchte groBer Saal: | i, ger :upsfuhrungs- un% Gener?mig?ungsplarjlung P '
X |Rechtsstreit ca. 825.000,- €
X_|Schadstoffe * Nachtrag Fachplanung Technische Ausriistung fiir « Zusatzliche Planungsanderungen, bspw. die Neuplanung des
X [schlechte Bausubstanz Zusatzaufwendungen in Objektiiberwachung: ca. 710.000,- € Kiichenbereichs.
Schlechtwetter
X |Terminverzug Auftragnehmer [Daneben gibt es eine Vielzahl an Kosteneinfllissen in Planung und
Vertragskiindigungen Bauausfuhrung, die den Gbrigen Anteil der Kostenerh6hung bilden
X |Verzégerung Genehmigung . ) _
X_|zusatzliche MaRnahmen Lmnéfsguecgter Ausfiihrungsplanung werden fortlaufend Einsparpotentiale
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

ST 2014 2015 2016 2017 2018
112|3|4|5|6]|7|8|9|10/11|12)1|2|3|4]|5|6|7|8]|9|10fj11|12J1|2|3|4|5|6]|7|8|9|10j11|12|1|2|3|4|5|6|7]|8]|9|10|J11)j12)1|2|3|4|5]|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) —lsf”
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll [X| X | XX X|X|X|X|X
Vergabe Ist | X|X|IX|X[X[X[|X|X]|X
Lph Vorp|anung, Kostensch'atzung> Soll XXX XIXIYIY[YIYIYIVIVIVIVIYIYIYIVIVIVIVIYIY
1/2 2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX XXX XXX XXX X XXX XX XXX XX
Lph3Entwurfsplanung,Kosten- Soll XX XXX XXX X XYY YIYYIYIVIVIYIYIVIYIVIVIVIVIYIYIVY
berechnung,Planungsbeschluss st XX XX XXX XXX XK X XXX XK XXX XXX XXX XX
Lph 4 [Genehmigungsplanung Soll XIXIXIXIYIYIYIYIYVIVIVIYIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIYVY
Ist XXX XXX X XXX KKK XXX XXX XXX XXX KX X XXX X X
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung Soll XXX XX XXX XX XY Y IYIYIYIYIYIYVIYIYIYVIYIVIVIVIVIYIYIY YV
Ist X XXX XXX XX XXX K KX XX XXX XXX XXX XX X X
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll XIXIXIXIXIYIYIYIYIVIVIVIVIVIYIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIY
6/7 Ist XXX XX XX XXX XXX XXX XX XXX XXX
Bauphase/Méngelbeseitigung Soll XXX XX XXX XXX X XXX XY Y Y Y
Lph 8 Ist XXX XX XXX XXX XXX XXX
Nutzertibergabe Sol X
Ist
Mangelbeseitigung Sol
Ist
Finanzieller Abschluss Soll XXX\ X
Ist
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Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

. 2019 2020 2021 2022 2023
Projektstufen
6|7 9|10|11]12 6|7 9|10|11]12 6|7 9|10|11]12 6|7 9|10|11]12 6|7 9 |10|11]12
Grundsatzbeschluss (Fachamt) ISOH
st
VgV-Verfahren / Freihandige Sall
Vergabe Ist
Lph [Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2° |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Entwurfsplanung, Kosten- Soll
Lph 3
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung Soll |
Ist
" Soll
Lph 5 |Ausfuhrungsplanung —
Ist
Lph 6 . Soll
und 7 Ausschreibungen und Vergaben -
Bauphase/Mangelbeseitigung Soll | YIYIYIYYYY
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe Soll
Ist
- " Soll
Mangelbeseitigung —
Ist
SramaTe AEUes Soll XXX XXX | X YIYIYIYIYIY|Y YIYIYIYIYIY|Y
Ist
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Flichtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,86%
Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate|Q©)
. Abweichung
Gewerke el Ist Kosten FTOEIEES o] zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL 2018
Beschluss

100 Grundstick 0€ 14.334 € 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 92,31%
200 Herrichten und Erschlief3en 673.425 € 26.872 € 582.494 € -90.931 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 7,69%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.719.905€| 3.000.922 € 2.776.816 € 56.911 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschétzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 466.044 € 835.366 € 776.070 € 310.027 €] |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 33.886 € 25.000 € 25.418 € -8.467 €
700 Baunebenkosten 106.740 € 43.097 € 113.474 € 6.734 € . . 0

Summe: 4.000.000 €| 3.945.591 €] 4.274.272 € 274.272 €| | ostensicherheit 98,46%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafl3nahmenbeginn: 03/2016

Aufhebung Ausschreibung Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden. Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 06/2016

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2016

Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 02/2018

Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2018

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskindigungen

X |Zusatzliche MaRnahmen
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Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalinahmen:

Verzégerung Genehmigung

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhéhten
Abstimmungsbedarf.




Terminplan Flichtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage

. 2016 2017 2018 2019 2020
Projektstufen

112]|3|4|5|6]|7]|8|9]10j11|12f1|2]|3|4|5|6]|7]|8|9|10f11|j12)1|2|3]|4|5|6|7]|8]|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10|J11|12]1|2]|3]|4|5]|6]|7

Grundsatzbeschluss (Fachamt) % §
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
; Soll X|X|X
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
s e 2 Ist XXX
Lph 5 [Ausflihrungsplanung ISL”
st
Lph . Soll X
Ausschreibungen und Vergaben ——
6/7 : : Ist X|X
Soll XIXIXIXIXIXIY[YIYIYIYVIVIVVIVIYIVIVIVIVY
Bauphase —
Lph 8 Ist XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX X
Nutzeriibergabe SOl X Y
Ist X
. L Soll X XYY
Mangelbeseitigun —
¢ ehiny Ist XXX
Finanzieller Abschluss Soll | XIXIXTY Y
Ist X|X|X
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Flichtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

14,49%|)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate|Q©)
. Abweichung
Gewerke el Ist Kosten FTOEIEES o] zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL 2018
Beschluss

100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 93,15%
200 Herrichten und Erschlief3en 746.927 € 102.660 € 821.493 € 74.567 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrége) 6,85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.666.962 €| 3.473.230 € 2.781.516 € 114.554 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 451.324 € 628.516 € 857.141 € 405.818 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 AuRenanlagen 0€ 3.368 € 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 33.226 € 26.323 € 26.323 € -6.903 €
700 Baunebenkosten 101.562 € 31.480 € 93.017 € -8.544 € . . 0

Summe: 4.000.000 €] 4.265.576 €] _ 4.579.490 € 579.490 € | oStensicherheit 98,63%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafl3nahmenbeginn: 03/2016

Aufhebung Ausschreibung Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden. Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 06/2016

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2016

Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 02/2018

Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2018

Planungsanderung Nutzer

Planungsmangel

Raumplan Fachamt fehit

Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz

Schlechtwetter

Vertragskindigungen

X |Zusatzliche MaRnahmen
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Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminverzug Auftragnehmer

Gegenmalinahmen:

Verzégerung Genehmigung

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhéhten
Abstimmungsbedarf.




Terminplan Flichtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

. 2016 2017 2018 2019 2020
Projektstufen

112]|3|4|5|6]|7]|8|9]10j11|12f1|2]|3|4|5|6]|7]|8|9|10f11|j12)1|2|3]|4|5|6|7]|8]|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10|J11|12]1|2]|3]|4|5]|6]|7

Grundsatzbeschluss (Fachamt) % §
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph |Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll
1/2 |2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
; Soll X|X|X
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
s e 2 Ist XXX
Lph 5 [Ausflihrungsplanung ISL”
st
Lph . Soll X
Ausschreibungen und Vergaben ——
6/7 : : Ist X|X
Soll XIXIXIXIXIXIY[YIYIYIYVIVIVVIVIYIVIVIVIVY
Bauphase —
Lph 8 Ist XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX X
Nutzeriibergabe SOl X Y
Ist X
. L Soll X XYY
Mangelbeseitigun —
¢ ehiny Ist XXX
Finanzieller Abschluss Soll | XIXIXTY Y
Ist X|X|X
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Flichtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-28,37%|Q)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 18 Monate|Q)
. Abweichung
Gewerke el Ist Kosten FTOEIEES o] zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
WPL 2018
Beschluss

100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 59,99%
200 Herrichten und Erschlief3en 0€ 22,763 € 573.375 € 573.375 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 51,92%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.000.000 € 1.420.058 € 1.210.446 € -2.789.554 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 240.673 € 857.187 € 857.187 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) -11,91%
500 AuRenanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 16.946 € 16.946 €
700 Baunebenkosten 0€ 35.393 € 207.235 € 207.235 € . . 0

Summe: 2.000.000 €] _1.718.887 €] 2.865.190 €] 1.134.810€| | oo rcnsicherheit 96,76%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.

Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafl3nahmenbeginn: 03/2016

Aufhebung Ausschreibung Nach der Kiindigung der beauftragten Containerfirma wurde der Umfang| |Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel von 192 auf 128 Container reduziert. Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 06/2016

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 11/2016

Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 05/2018

Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2018

Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehit
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusatzliche MafRnahmen
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Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Containerfirma konnte die vereinbarte Lieferzeit nicht einhalten.




Terminplan Fluchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

. 2017 2018 2019 2020 2021
Projektstufen

112]|3|4|5|6]|7]|8|9]10j11|12f1|2]|3|4|5|6]|7]|8|9|10f11|j12)1|2|3]|4|5|6|7]|8]|9|10f11|12)1|2|3|4|5|6]|7]|8]|9|10|J11|12]1|2]|3]|4|5]|6]|7

Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S

VgV-Verfahren / Freihandige Soll

Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 |Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 |Ausfiihrungsplanung ISL”
st
Ié??h Ausschreibungen und Vergaben SOl
Ist
Bauphase Soll |[Y| |[YIY|YIYIYIYIYIYIYYIVIVIVIVIY
Lph 8 Ist | X| | XPXXXXXXX XXX XXX
Nutzeriibergabe ISL” Y
st
Mangelbeseitigung ISL” X
st
Soll XXX

Finanzieller Abschluss —
Ist
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Plenargeb&ude Z2 - Sanierung Kiiche

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

12,99% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate|©
Budget : Abweichung
Gewerke Zuwendungs- IstKosten | Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto 2018 :
bescheid Bescheid
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 107,61%
200 Herrichten und Erschliel3en 100.600 € 192 € 192 € -100.408 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) -7,61%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 389.848 € 564.314 € 697.031 € 307.183 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.877.730 €| 1.847.406 € 1.981.306 € 103.575 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 8.797 € 8.797 € 8.797 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 9.145 € 0€ 0€ -9.145 €
700 Baunebenkosten 606.653 € 628.263 € 684.236 € 77.584 € . .
101,52%
Summe: 2.983.975 €| 3.048.971€|  3.371.562 € 387.587 €| | oStensicherheit 01,52%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 06/2015
Aufhebung Ausschreibung Erhohte Installationsdichte in Decken und Schachten, da zu anderen Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 12/2014
Ausf[jhrungsmange] Gebaudeteilen zugehdrend sowie dadurch bedingte Beschluss P|anung
Ausschreibungsergebnisse Planungsénderungen haben zu Kostenerhéhungen gefuhrt. Baubeginn: 03/2017
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 09/2017
Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 04/2018
X [Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 04/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Demontage der Bestandskiiche durch Kaufer wurde durch die BImA
abgewickelt und hat zu Verzégerungen gefiihrt. Die Weltklimakonferenz hat zu
4 Wochen Bauunterbrechung gefuhrt. Erhdhte Installationsdichte in Decken
und Schachten, z.T. mit Funktionserhalt, da zu anderen Gebaudeteilen
zugehdrend, sowie dadurch bedingte Planungsanderungen haben zu

Terminabweichungen gefihrt.




Terminplan Plenargebdude Z2 - Sanierung Kiiche

ST 2017 2018 2019 2020 2021
6|7 9 |10|11)12 5|16|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschéatzung > |Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Bauphase Soll X{X|X|X|Y]Y]Y
Lph 8 Ist XXX XXX X
Nutzeriibergabe ISL" X
st
Mangelbeseitigung ISL"
st
Finanzieller Abschluss Soll X
Ist
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Plenargeb&aude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-15,65%|Q)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 12 Monate|©
Budget : Abweichung
Gewerke Zuwendungs- IstKosten | Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto 2018 :
bescheid Bescheid

100 Grundstiick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 88,74%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 11,26%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.254.437 € 773.379 € 1.078.107 € -176.330 €| [mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 15.000 € 14.020 € 14.020 € -980 €| |hohe Prognoseunsicherheit (hoch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 101.671 € 75.071 € 64.387 € -37.284 € . . 0

Summe: 1.371.108 €] 862.470 €|  1.156.513 € 214,505 €| || ostensicherheit 97,75%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 04/2016

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 07/2017

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2017

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018

Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 09/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die Arbeiten kénnen in Abstimmung mit der BonnCC nur in sehr knapp
bemessenen Zeitfenstern durchgefiihrt werden. Daher miissen 2018 noch

Restarbeiten ausgefiihrt werden.




Terminplan Plenargebdude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett

ST 2017 2018 2019 2020 2021
6|7 9 |10|11)12 6|7 10| 11) 12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol
Ist
Han Ausschreibungen und Vergaben Soll
6/7 Ist
Bauphase | Soll | XXX Y YY
Lph 8 Ist XXX X
Nutzeriibergabe ISL"
st
Mangelbeseitigung Soll X
Ist X
Finanzieller Abschluss Soll XXX
Ist
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Plenargeb&aude Z4 - ELA und Medientechnik

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

1,34%|Q

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget : Abweichung
Gewerke Zuwendungs- IstKosten | Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto 2018 :
bescheid Bescheid

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 17,32%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 82,68%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 4.184.068 € 320.787 € 4.247.506 € 63.438 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 504.202 € 370.539 € 503.582 € -619 € . . 0

Summe: 4.688.270 €] 691.326 €]  4.751.088 € 62818 €| || oStensicherheit 83,46%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 01/2016

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 10/2017

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018

Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 11/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Plenargebéude Z4 - ELA und Medientechnik

Projektstufen 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % >>§
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X|X|IX[X|X|X
Vergabe Ist XX XXX |X
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X|X
2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanung Sol XX
Ist X|X
" Soll XXX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanun —
p gsp ) = Ix|x
Lph Ausschreibungen und Vergaben ol XXX
6/7 Ist XXX
Bauphase Sol XXX XXX XX XXX XX
Lph 8 Ist XX XX XXX
Nutzeriibergabe ISL" X
st
Mangelbeseitigung ISL" X
st
Finanzieller Abschluss Soll X
Ist
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Plenargeb&ude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-15,97%|Q

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget : Abweichung
Gewerke Zuwendungs- IstKosten | Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto 2018 :
bescheid Bescheid

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 16.000 € 18.003 € 34.624 € 18.624 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 100,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 209.829 € 106.560 € 155.149 € -54.681 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 42.603 € 0€ 0€ . . 0

Summe: 225.829 €] 167166 €] _ 189.772€ 36,057 €] || ostensicherheit 60,00%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 04/2016

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 06/2017

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2018

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2018

Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Plenargebéude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik

ST 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % >>§
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll XXX |X|X
2 Mio. € dann Ausschuss Ist XXX | XX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL” i
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll X|X
Ist X|X
4ol Ausschreibungen und Vergaben Soll | XX\ X
6/7 Ist XXX
Bauphase Soll XXX XXX XXX XXX XX
Lph 8 Ist XX XXX XX XX XX
Nutzeriibergabe ISL" X
st
Mangelbeseitigung ISL" X
st
Finanzieller Abschluss Soll | X
Ist
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Plenargeb&aude Z6 - Gebdudeautomation

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

-15,53% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget : Abweichung
Gewerke Zuwendungs- IstKosten | Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto 2018 :
bescheid Bescheid

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 18,44%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 81,56%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.192.674 € 0€ 931.519 € -261.154 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 336.134 € 200.142 € 359.935 € 23.801 € . . 0

Summe: 1.528.808 €| 200.142€|  1.291.455 € 237.353 €| || ostensicherheit 83,69%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 11/2016

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 10/2017

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018

Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 11/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Plenargebdude Z6 - Gebdudeautomation

ST 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X
Vergabe Ist X
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > |Soll X
2 Mio. € dann Ausschuss Ist X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XXX
. Soll XXX
Lph 4 [Genehmigungsplanun —
: ey . Ist XXX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll X
Ist X
4ol Ausschreibungen und Vergaben Soll | X | X\ X\ X)X
6/7 Ist XX XXX
Bauphase Soll XXX XXX XXX XXX
Lph 8 Ist XXX XXX
Nutzeriibergabe ISL" X
st
Mangelbeseitigung ISL" X
st
Finanzieller Abschluss Soll | X
Ist
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WCCB Z9 - Optimierung Wlan

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
Budget : Abweichung
Gewerke Zuwendungs- IstKosten | Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
. netto 2018 :
bescheid Bescheid

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 30,94%
200 Herrichten und Erschliel3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftréage) 38,36%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 786.500 € 243.314 € 786.500 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 30,70%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0€ 0€ 0€ 0€ . . 0

Summe: 786.500 €] 243.314€] 786500 € 0¢| |(ostensicherheit 73.91%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn: 10/2017

Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel Beschluss Planung

Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 09/2018

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018

85

Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan WCCB Z9 - Optimierung Wlan

ST 2017 2018 2019 2020 2021
6|7 9 |10|11)12 5|16|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % i
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist
Lph 2 Vorplanung, Kostenschéatzung > |Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol X
Ist X
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase [ Soll | X X|X|X
Lph 8 Ist X
Nutzeriibergabe ISL" X
st
Mangelbeseitigung ISL"
st
Finanzieller Abschluss Soll XX
Ist
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Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

12,02%|0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate '
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss

100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 16,70%
200 Herrichten und Erschliel3en 11.000 € 0€ 12.000 € 1.000 €| [geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 77,61%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 818.000 € 0€ 917.000 € 99.000 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 4,23%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 112.000 € 43.409 € 126.000 € 14.000 €| [hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 1,46%
500 Aufienanlagen 100.000 € 46.909 € 112.000 € 12.000 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.000 € 0€ 4.000 € 0€
700 Baunebenkosten 220.000 € 146.284 € 246.000 € 26.000 € . . 0

Summe: 1.265.000 €| 236.602€|  1.417.000 € 152.000 €| | OStensicherheit 81.91%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MafRnahmenbeginn:

Aufhebung Ausschreibung Die Mehrkosten resultieren aus zusétzlichen Sicherungsmaf3nahme fur Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Ausfiihrungsmangel den Brandfall sowie zuséatzlicher Isolierfolie zur Reduzierung des Beschluss Planung 04/2017

Ausschreibungsergebnisse Energiebezugs. Baubeginn: 10/2017

Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 02/2018

Massenénderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 04/2018

Planungséanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 05/2018
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Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Die hohe Installationsdichte auf dem Baufeld und die unerwartet ungiinstigen
Witterungsbedingungen wéhrend der Betonarbeiten haben zu Verzégerung

gefiihrt.




Terminplan Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

ST 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll X|[X
Vergabe Ist XX
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll X|X
2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll X|X
berechnung,Planungsbeschluss |ist XX
Lph 4 [Genehmigungsplanung Sol X| XXX\ XIX Y Y Y
Ist XXX XXX XXX
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Sol X| XX Y
Ist XX [X[X|X
Lph Ausschreibungen und Vergaben ol XX\ XY
6/7 Ist XX [ XX
Bauphase | Soll | XXX XX XXX Y Y
Lph 8 Ist XX XX XXX
Nutzeriibergabe ISL" X Y
st
Mangelbeseitigung Soll XX Y)Y
Ist X
Finanzieller Abschluss Soll XXXV Y Y
Ist
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Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
: Abweichung
Gewerke Szl Ist Kosten Prognose April zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
Beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 28,63%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 71,37%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 1.700.000 € 0€ 1.700.000 € 0€ . .
1,45%
Summe: 1.700.000 € 0€| 1.700.000 € 0¢| [Kostensicherheit >1.45%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.
Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: MalRnahmenbeginn: 12/2016
Aufhebung Ausschreibung Die Rahmenanforderungen des Fachamtes sind noch nicht Beschluss Vorplanung (MalRnahmen gréRer 2 Mio. €) 10/2018
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Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche MalRnahmen

abschlieRend eingereicht worden. Aus diesem Grund kann sich das
erforderliche Investitionsvolumen noch erheblich verandern.

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

ST 2016 2017 2018 2019 2020
112|3|4|5|6|7|8|9(10f/11y12)1]|2|3|4|5]|6]|7]|8]|9]|10j11|12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10fj11|12)1|2|3|4|5|6]7]8]9]|10J11)12)1]|2]|3]|4]|5]|6]|7
Soll
Grundsatzbeschluss (Fachamt) % >>§
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll XXX X XXX XX XXX XXX X
Vergabe Ist XX XX XXX XXX XXX XXX
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll XXX XXX |X
2 Mio. € dann Ausschuss Ist X
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist
Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st
Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll
Ist
Lph . Soll
Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist
Bauphase Soll
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL"
st
" . Soll
Mangelbeseitigung ]
st
Finanzieller Abschluss Soll
Ist
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Bad Romerbad - Bau eines Kinderbeckens

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,00%|Q)

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©
. Abweichung
Gewerke e Ist Kosten FTOEIEES o] zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
beschluss 2018
Beschluss
100 Grundstick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,56%
200 Herrichten und Erschlief3en 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 7,63%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 373.683 € 0€ 373.683 € 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 81,15%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 248.330 € 0€ 248.330 € 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (hoch nicht gebunden) 9,66%
500 AuRenanlagen 71.994 € 0€ 71.994 € 0 €| |Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 70.000 € 11.900 € 70.000 € 0€ . . 0
Summe: 764.008 € 11.900 €| 764.008 € 0 €| [(ostensicherheit 60,22%
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmalinahmen erlautert.
Erlduterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mafl3nahmenbeginn: 2014
Aufhebung Ausschreibung GemaR Ratbeschlussvorlage DS-Nr. 1713618 stehen flir die gewahlte Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)
Ausfiihrungsmangel Variante des Kinderbeckens 764.008€ zur Verfligung. Beschluss Planung 01/2018
Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 09/2018
Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 04/2019
Massenanderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 04/2019
Planungsanderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 04/2019

Planungsanderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehit
Rechtsstreit

Schadstoffe

schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskindigungen
Verzégerung Genehmigung
Zusatzliche MafRnahmen
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Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:




Terminplan Bad Rémerbad - Bau eines Kinderbeckens

Projekistufen 2017 2018 2019 2020 2021
112|3|4|5|6|7|8]9|10)11)j12)1|2|3|4|5|6|7|8|9|10j11|12)1|2|3|4|5|6]|7|8]|9]|10fj11)1211|2]|3|4|5]|6|7|8]|9|10|11)12)1)|2]|3|4]|5|6]|7
Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S
VgV-Verfahren / Freihandige Soll | X|X
Vergabe Ist [X|X
Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll[ [X|X|X|X|X
2 Mio. € dann Ausschuss Ist XX XXX
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll XXX XXX XX
berechnung,Planungsbeschluss |ist XIXIX XX XXX
; Soll X|X|X|X
Lph 4 |Genehmigungsplanun —
P s J Ist X|X|X
Lph 5 [Ausflihrungsplanung Soll| XXX X
Ist X|X
Lph Ausschreibungen und Vergaben Soll | XXX X
6/7 Ist
Bauphase | Soll | XXX XXX |X X
Lph 8 Ist
Nutzeriibergabe ISL” X
st
Méngelbeseitigung ISL” XX
st
. . Soll
Finanzieller Abschluss —
Ist X|X|X
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Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzméngel

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

0,92% |0

Controlling Bericht April 2018 Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate|©

Budget Prognose Agpril Abweichung

Gewerke Zuwendungs- | Ist Kosten zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
) 2018

bescheid Beschluss
100 Grundstuick 0€ 0€ 0€ 0 €| |Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 26,25%
200 Herrichten und Erschlieen 0€ 0€ 0€ 0 €| |geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Auftrage) 34,09%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0€ 0€ 0€ 0 €| |mittlere Prognoseunsicherheit (geschéatzte Auftrage) 36,10%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| |hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 3,56%
500 Auf3enanlagen 0€ 0€ 0€ 0 €| [Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0€ 0€ 0€ 0€
700 Baunebenkosten 0 € 0€ 0€ 0 € . . 0

Summe: 1.336.000 €] 348.716 €] _ 1.348.233 € 12.233 €| | ostensicherheit 76,60%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmafl3nahmen erlautert.

Aufhebung Ausschreibung
Ausfuhrungsmangel
Ausschreibungsergebnisse
Insolvenzverfahren
Massenénderung
Planungséanderung
Planungsénderung Nutzer
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt
Rechtsstreit

X |Schadstoffe

X |schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskiindigungen
Verzdgerung Genehmigung
Zusatzliche Maf3nahmen
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Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

MafRnahmenbeginn:

Eine konkrete und belastbare zeitliche und finanzielle Aussage kann
zum heutigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Im Januar 2018 wurden
umfangreiche statische Untersuchungen und Schadstoffuntersuchungen
im Seminargebdude abgeschlossen. Dieses Gebaude kann
voraussichtlich nur mit sehr hohem technischen und finanziellen
Aufwand saniert werden.

Beschluss Vorplanung (MaRnahmen gréRer 2 Mio. €)

Beschluss Planung

Baubeginn:

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Erlduterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmalinahmen:

Das SGB beabsichtigt kurzfristig einen Grundsatzbeschluss herbeizufiihren.




Terminplan Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmangel

Finanzieller Abschluss

ST 2016 2017 2018 2019 2020
6|7 9 |10|11)12 6|7 9|10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11)12 6|7 9]10|11]12

Grundsatzbeschluss (Fachamt) %
S

VgV-Verfahren / Freihandige Soll
Vergabe Ist

Lph 2 Vorplanung, Kostenschatzung > [Soll
2 Mio. € dann Ausschuss Ist

Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- Soll
berechnung,Planungsbeschluss |ist

Lph 4 [Genehmigungsplanung ISL”
st

Lph 5 [Ausfiihrungsplanung Soll
Ist

Lph . Soll

Ausschreibungen und Vergaben —
6/7 Ist

Bauphase Soll
Lph 8 Ist

Nutzeriibergabe ISL"
st

" . Soll

Mangelbeseitigung ]
st

Soll
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